

MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE

Mestské zastupiteľstvo
V Trenčíne

Trenčín, 26.09.2018

Návrh
na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a
VOD - EKO a.s Trenčín dňa 15.10.2009

Predkladá:
Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:
Na samostatnej prílohe

Spracoval:
Mgr. Natália Kristófová
útvár právny

Dopad na rozpočet: Výdavok z rozpočtu Mesta Trenčín

V Trenčíne, 18.09.2018

Dôvodová správa

Zhotoviteľ (VOD - EKO a.s Trenčín) realizoval pre Objednávateľa (Mesto Trenčín) dielo „Nová Letná Plaváreň“ na základe zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2009 v znení jej dodatkov č. 1 až 10. Zhotoviteľ riadne odovzdal dielo v mesiaci 11/2010.

V zmysle čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru vo zvyšných 10 % z celkovej ceny diela po prevzatí a skolaudovaní ukončeného diela, pričom faktúra bude uhradená do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Stavba „Nová Letná Plaváreň“ nie je do dnešného dňa právoplatne skolaudovaná a to z dôvodov nezapríčinенých a nezávislých od vôle zmluvných strán, ale z dôvodov prekážok, ktoré vznikli počas modernizácie železničnej trate Železnicami Slovenskej republiky (napr. neskolaudované inžinierske siete vedúce k plavárni budované ŽSR), do odstránenia ktorých nie je možné skolaudovať predmetnú stavbu.

Z dôvodu vyššie uvedeného tak nastala situácia, ktorú žiadna zo zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy nemohla predpokladať. Navrhujeme preto predovšetkým z hľadiska poctivého obchodného styku a s prihliadnutím na čas, ktorý od odovzdania diela uplynul (cca 8 rokov) schváliť uzatvorenie Dodatku č. 11, ktorým sa zmení čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy tak, že konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10 % ceny diela (t.j. 544.792,15 €) vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 05.10.2018.

Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa, a teda aj do splatnosti zvyšných 10 % z celkovej ceny diela, došlo v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty k zmene základnej sadzby DPH z pôvodných 19 % na aktuálnych 20 %, je taktiež potrebné upraviť znenie čl. IV ods. 1 zmluvy, v ktorom dôjde k navýšeniu nezaplatenej časti ceny diela o 1 % DPH.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne **s c h v a ľ u j e** uzatvorenie Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a VOD - EKO a.s Trenčín dňa 15.10.2009, ktorým sa mení čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy tak, že konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10 % ceny diela vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 05.10.2018 a ktorým sa v dôsledku zmeny sadzby DPH mení čl. IV ods. 1 zmluvy tak, že celková cena za predmet zmluvy spolu s DPH činí 5 407 062,25 €, a to v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

DODATOK č. 11

K ZMLUVE O DIELO č. 640/2009 zo dňa 15.10.2009 (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00 312 037
DIČ: 2021079995
IČ DPH: SK2021079995
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka
Trenčín
Číslo účtu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Tel.: 032/6504111
E-mail: trencin@trencin.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **VOD - EKO a.s Trenčín**
Sídlo: Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín
Zatúpený: Ing. Daniel Klačman – predseda predstavenstva
Ing. Ján Masár – člen predstavenstva
IČO: 31 411 908
DIČ: 2020383717
IČ DPH: SK 2020383717
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu: SK62 0200 0000 0000 0850 0202
Zriadená: Okresný súd Trenčín, Oddiel:Sa, vložka č. 43/R
Tel: 032/6517111
E-mail: vodeko@vodeko.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zhotoviteľ realizoval pre Objednávateľa dielo „Nová Letná Plaváreň“ na základe zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2009 v znení jej dodatkov č. 1 až 10. Zhotoviteľ riadne odovzdal dielo v mesiaci 11/2010.

V zmysle čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru vo zvyšných 10 % z celkovej ceny diela po prevzatí a skolaudovaní ukončeného diela, pričom faktúra bude uhradená do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Stavba „Nová Letná Plaváreň“ nie je do uzatvorenia tohto dodatku právoplatne skolaudovaná a to z dôvodov nezapríčených a nezávislých od vôle zmluvných strán, ale z dôvodov prekážok, ktoré vznikli počas modernizácie železničnej trate Železnicami Slovenskej republiky (napr. neskolaudované inžinierske siete vedúce k plavárni budované ŽSR), do odstránenia ktorých nie je možné skolaudovať predmetnú stavbu.

Z dôvodu vyššie uvedeného tak nastala situácia, ktorú žiadna zo zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy nemohla predpokladať. Zmluvné strany tak majú predovšetkým z hľadiska poctivého obchodného styku a s prihliadnutím na čas, ktorý od odovzdania diela uplynul (cca 8 rokov), záujem na zmene čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy.

Nakoľko bol predmet verejného obstarávania zo strany Zhotoviteľa riadne vykonaný, dielo bolo odovzdané, pričom do uzatvorenia tohto dodatku už uplynula aj záručná doba, nie je v súčasnosti možné na uzatvorenie tohto dodatku aplikovať postupy verejného obstarávania a to aj za subsidiárneho použitia metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 13501-5000/2017 zo dňa 14.8.2017. Zmenu čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy naviac nie je možné s ohľadom na všetky okolnosti považovať za podstatnú. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a zmenou sa nemení charakter zmluvy (§ 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zároveň by táto zmena zmluvy v pôvodnom postupe zadávania zákazky určite neumožnila účasť iných hospodárskych subjektov.

Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa, a teda aj do splatnosti zvyšných 10 % z celkovej ceny diela, došlo v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty k zmene základnej sadzby DPH, je taktiež potrebné upraviť znenie čl. IV ods. 1 zmluvy.

S ohľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 11.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda Objednávateľa a Zhotoviteľa v súlade s ustanovením čl. XIII. ods. 2 zmluvy o zmene:

- čl. IV. ods. 1 zmluvy;
- čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy.

2. Čl. IV. ods. 1 zmluvy sa mení z pôvodne uvedeného na nové v tomto znení:

<i>„Celková cena Zmluvy o dielo bez DPH</i>	<i>4 539 934,72 €</i>
---	-----------------------

<i>DPH 19 % zo sumy 4 085 941,26 €</i>	<i>776 328,84 €</i>
--	---------------------

<i>DPH 20 % zo sumy 453 993,46 €</i>	<i>90 798,69 €</i>
--------------------------------------	--------------------

<i>Celková cena Zmluvy o dielo s DPH</i>	<i>5 407 062,25 €“</i>
--	------------------------

Čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy sa mení z pôvodne uvedeného na nové v tomto znení:

„Konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10 % ceny diela vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 05.10.2018.“

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 11 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 11 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 11 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

za **Objednávateľa:**

za **Zhotoviteľa:**

V Trenčíne, dňa.....

V , dňa.....

.....
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

.....
Ing. Daniel Klačman
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ján Masár
člen predstavenstva