

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032 650 44 26
web: www.trencin.sk
E-mail: primator@trencin.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY-ekologický podnik, a. s.
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpenie: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Kosák, PhD.
Zástupca vo veciach technických: Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Bratislava
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa
Vložka č.: 339/B
Tel.: 02/4342 4550
e-mail: vsep@vsep.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.10.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Obnova materskej školy Kubranská 20**“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – projektovej dokumentácie, a to uskutočnenie stavebných prác za účelom obnovy objektu Materskej školy nachádzajúceho sa na adrese Kubranská 20, 911 01 Trenčín, parc. č. 1678, 1679, k. ú. Kubrá (ďalej len „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 09.10.2019.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia energetickej úspory budovy materskej školy v plnom rozsahu, čo je tiež zámerom uskutočnenia predmetnej rekonštrukcie.

Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce – stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, mohla by spôsobiť mestu významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť

harmonogram stavebných prác a harmonogram žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.

Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

čl. II.

Vykonanie naviac prác

1. Počas realizácie Diela „**Obnova materskej školy Kubranská 20**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 211.155,53 EUR

Slovom: dvestojedenásťtisícstopäťdesiatpäť EUR, päťdesiattri centov

DPH 20%: 42.231,11 EUR

Slovom: štyridsaťdvatisícdeväťdesiatjeden EUR, jedenásť centov

Cena vrátane DPH: 253.386,64 EUR

Slovom: dvestopäťdesiattritisícristoosemdesiatšesť EUR, šesťdesiatštyri centov.

čl. III.

Nezrealizované práce

1. Počas realizácie diela „**Obnova materskej školy Kubranská 20**“ sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy

o dielo nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 45.308,99 EUR

Slovom: štyridsaťpäťtisícristoosem EUR, deväťdesiatdeväť centov

DPH 20%: 9.061,80 EUR

Slovom: deväťtisícšesťdesiatjeden EUR, osemdesiat centov

Cena vrátane DPH: 54.370,79 EUR

Slovom: päťdesiatštyritisícristosedemdesiat EUR, sedemdesiatdeväť centov

čl. IV.

Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyše prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa článku III tohto Dodatku č.1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

čl. IV.

Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 831.881,55 €

Slovom: osemstotridsaťjedentisícosemstoosemdesiatjeden EUR, päťdesiatpäť centov

DPH 20%: 166.376,31 €

Slovom: stošesťdesiatšesťtisícristosedemdesiatšesť EUR, tridsaťjeden centov

Cena s DPH: 998.257,86 €

Slovom: deväťstodeväťdesiatosemtisícdivestopäťdesiatsedem EUR, osemdesiatšesť centov

(ďalej aj ako „Cena“).

čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:
Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
-ekologický podnik, a. s.

.....
Mgr. Richard Rybníček
primátor

.....
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

.....
Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

Príloha č. 1: zmena zmluvného rozpočtu – rozpis navyše prác a nerealizovaných prác