

Zápisnica zo zasadnutia

Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate
v meste Trenčín (ďalej len „železničná komisia“) uskutočneného
dňa 22. novembra 2017

Prítomní členovia komisie :

Predseda: Ing. Miloš Mičega

Členovia :Mgr. Ján Forgáč, Ing. Richard Ščepko

Neprítomný člen komisie :

Ing. Tomáš Bahno – ospravedlnený

Program po schválení :

- 1 Otvorenie a schválenie programu.
- 2 Informácia o realizácii protihlukovej steny od železničnej stanice smerom k Hodžovej ulici v nadväznosti na predchádzajúce informovanie o zámere jej realizácie. (ako zabezpečiť a napomôcť jej realizácii).
- 3 Informácia o dokončení MK na Mládežníckej ulici.
- 4 Určenie spôsobu komunikácie pred zahájením procesu kolaudácie celej stavby.
- 5 Informácia o harmonograme výstavby.
- 6 Rôzne.
- 7 Záver.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :

1 OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU :

- Predseda komisie **Ing. Miloš Mičega** privítal členov železničnej komisie, oboznámil ich s návrhom programu a otvoril zasadnutie komisie. Konštatoval, že pozvánka na zasadnutie bola zaslaná všetkým členom elektronicky - emailom 7 dní vopred. Bolo skonštatované, že sú prítomní traja členovia komisie, čím je táto uznášaniaschopná. Svoju neúčast' vopred ospravedlnil Ing. Bahno. Predseda komisie predniesol program zasadnutia. Za zapisovateľa bol navrhnutý predseda komisie, za overovateľa Mgr. Forgáč.

Uznesenie 1/17: *Železničná komisia schvaľuje program rokovania komisie tak, ako bol zverejnený v pozvánke.*

HLASOVANIE :

Za : 3 (Mičega, Ščepko, Forgáč)

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Uznesenie bolo schválené.

2 INFORMÁCIA O REALIZÁCIÍ PROTIHLUKOVEJ STENY OD ŽELEZNIČNEJ STANICE SMEROM K HODŽOVEJ ULICI V NADVÄZNOSTI NA PREDCHÄDZAJÚCE INFORMOVANIE O ZÄMERE JEJ REALIZÄCIE :

- **Ing. Mičega** uviedol tento bod s tým, že žiada poskytnúť informácie o výstavbe tejto protihlukovej steny. Už pred 2 rokmi bola predmetom rokovania VMČ SEVER s tým, že tento súhlasil s jej výstavbou. Má informáciu, že nedávno prebehlo ústne konanie medzi zástupcami ŽSR a niektorými obyvateľmi Hodžovej ulice. Týkalo sa nielen tejto steny, ale aj nadmerného osvetlenia. Títo ho kontaktovali za účelom zistenia skutkového stavu.....

- **Mgr. Forgáč** k tomu uviedol, že stavebníkom tejto stavby by mali byť ŽSR. Mesto Trenčín bolo len kontaktným prvkom v komunikácii o výstavbe tejto steny. Mesto bolo oslovené, či súhlasíme s vybudovaním tejto protihlukovej steny..... Zabezpečíme informácie o tejto stavebnej akcii a budeme o zisteniach informovať.....
- **Ing. Mičega** po spoločnej komunikácii navrhol uznesenie :

Uznesenie 2/17: *Železničná komisia odporúča zistiť skutkový stav riešenia protihlukovej steny u ŽSR a komisiu informovať do 18.12.2017 o zisteniach v tejto veci.*

HLASOVANIE :

Za : 3 (Mičega, Ščepko, Forgáč)

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Uznesenie bolo schválené.

3 INFORMÁCIA O DOKONČENÍ MK NA MLÁDEŽNÍCKEJ ULICI :

- **Ing. Mičega** požiadal vysvetliť financovanie akcie rekonštrukcie MK Mládežnícka.
- **Mgr. Forgáč** k tomu uviedol, že jedná sa o stavbu financovanú ŽSR, ale len v rozsahu pôvodnej konštrukcie cesty cca 500 m²..... Mesto financuje stavebné práce, ktoré sú nad pôvodný rozsah a majú zmysel realizovať ich ako komplexné riešenie.... Odstránilo sa opltenie bývalej letnej plavárne a príľahlý chodník. Opraví sa jestvujúci chodník v mieste medzi parkoviskom na Mládežníckej ulici a bývalou trasou železnice..... Termín prác je do 15.12.2017, predpokladá sa, že do 30.11. by to malo byť hotové.

4 URČENIE SPÔSOBU KOMUNIKÁCIE PRED ZAHÁJENÍM PROCESU KOLAUDÁCIE CELEJ STAVBY :

- **Ing. Mičega** požiadal o zabezpečenie procesu komunikácie medzi členmi komisie, teda aj poslancami ako celku a exekutívou. V súčasnosti sú jednotlivé stavebné objekty celej stavby v štádiu predčasného užívania s tým, že budúci rok by mal byť spustený proces kolaudácie stavby. To je to obdobie, kedy by mala táto komisia prispieť k zdarnému ukončeniu stavby a najmä komunikácii medzi obyvateľmi a Mestom.
- **Mgr. Forgáč** k tomu uviedol, že na Meste bude vyčlenený na túto stavbu pracovník Ing. Vladimír Kmeťo. Mesto nechce podceňovať proces kolaudácie tejto stavby, preto sa bude primárne venovať iba tejto stavbe..... Taktiež bude zabezpečená informácia členov železničnej komisie.
- **Ing. Mičega** požiadal o zabezpečenie informovania v rozsahu podaných návrhov. Netreba zbytočne zaťažovať pracovníkov úradu, stačí len podať informáciu o tom, aký stavebný objekt je predmetom konania, resp. kedy bude ústne pojednávanie. Primárne by sa to malo týkať tých stavieb, ktoré sú pod jurisdikciou Mesta Trenčín.... Samotné stavby na železnici – na trati sú v réžii špeciálneho stavebného úradu pre dráhy.....
- **Mgr. Ščepko** navrhol, aby bola v INFE poskytnutá informácia o možnosti uplatňovania pripomienok a požiadaviek obyvateľov v spojení s kolaudáciou stavby. Informácia by mohla byť aj na webovej stránke Mesta..... **Mgr. Forgáč** súhlasil, zabezpečí sa informovanie prostredníctvom možností Mesta.
- Členovia železničnej komisie vecne diskutovali o problémoch s touto stavbou.

5 INFORMÁCIA O HARMONOGRAME VÝSTAVBY :

- **Ing. Mičega** tento bod zaradil na rokovanie komisie ako informácia pre členov.....**Mgr. Forgáč** k tomu uviedol, že stavba bude oficiálne k 30.11.2017 dokončená, tým pádom harmonogram termínov už nie je....

6 RÔZNE :

- **Ing. Mičega** otvoril tento bod s tým, že požiadal o nasledovné riešenie problémov :
Ž1/17 Žiadam dohliadnuť na dokončenie mostu nad podjazdom medzi ulicami Jasná a Pred poľom zo strany Sihote, ktorý má slúžiť na prístup k pozemkom na ul. Pod čerešňami.

Ž2/17 Žiadam, aby sa riešila komplexná oprava asfaltového povrchu na prístupovej komunikácii k tomuto uvedenému mostu nad ulicou Jasná cez Tichú ulicu a aby bolo prepojené kompletne verejné osvetlenie tejto cesty.

Ž3/17 Žiadam zistiť, aká stavebná činnosť je na odstavnej parkovacej ploche na Opatovskej ulici na konci Sihote IV. vpravo za posledným rodinným domom.

V Trenčíne, dňa 22.11. 2017

Overil : Mgr. Ján Forgáč

Ing. Miloš MIČEGA
predseda komisie