

## **Príloha č. 2**

Indikatívny zoznam projektových zámerov zaradených do IÚS

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**

**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**

# PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Názov projektového zámeru:

**1.1.1. Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania dopytu**

Názov projektovej aktivity:

**Vnútorňý dopravný okruh - Orechovský most**



§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov sľučte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Vnútný dopravný okruh - Orechovovský most
Príslušný politický cieľ	CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility
Príslušný špecifický cieľ	RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Príslušná priorita Integrovannej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovannej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1.1. Menej áut, viac miesta pre život

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je súčasťou dlhodobu pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Projektový zámer je zároveň výstupom Plánu udržateľnej mestskej mobility mesta Trenčín. Je súčasťou širšej zmeny dopravného riešenia v centre mesta Trenčín a spoločne s komplementárnymi projektami synergicky pôsobí na zmenu dopravného správania ako aj zrýchlenie a zefektívnenie dopravy v krajskom meste</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Vlárska, Mládežnícka, Na Ostrove
Súpisné a orientačné číslo	91101
PŠČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PŠČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PŠČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu).

Uvedený projekt je súčasťou všetkých aktuálnych rozvojových stratégií mesta Trenčín a reaguje na potrebu výstavby nového mostného prepojenia. Predmet projektu je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 pod aktivitou 2.1.3.1 Realizácia nových ciest na území mesta a nových mestských komunikácií v rámci rozvoja nových štvrtí (nový most cez Ostrov do Orechového) a takisto ako opatrenie z Plánu udržateľnej mestskej mobility "Nový most cez Ostrov do Orechového (A5.2). Uvedený projekt slúži pre potreby širšieho územia, okrem krajského mesta sú to najmä obce v severo západnej časti MFO Trenčín (Zamarovce, Skalka nad Váhom), ale aj iné obce mimo MFO. Spolu s ďalšími komplementárnymi projektami jeho realizácia prispeje k zeeftívneniu dopravy v centre krajského mesta, ako aj k zmene dopravného správania smerom k udržateľnej mobilite.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Cieľom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta a najmä nadväznosť na ďalšie veľké investičné aktivity vo vzťahu k zmene dopravy v rámci krajského mesta Trenčín (jedná sa najmä o súvis so zmenou trasy prieťahu cesty I./61 v centre mesta a vytvorenie vnútorného mestského okruhu na priľahlých uliciach, ako aj budovanie bus pruhov). Uvedený projekt nadväzuje aj na cyklotrasy, ktoré sú vybudované, alebo sa pripravujú (Vážska cyklomagistrála) na oboch brehoch rieky Váh a takisto na zastávky MHD. Realizáciou projektu sa zároveň zabezpečí prístup do Alúvia Orechovského potoka priamo z mosta. Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia a návštevníci mesta Trenčín, pričom dôraz sa kladie na udržateľnú formu mestskej mobility (cyklo, peši, verejná osobná doprava) a jej uprednostnenie pred individuálnou automobilovou dopravou.

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

V súčasnosti je dopravná situácia v meste Trenčín zlá najmä a to najmä počas dopravných špičiek. Cez Hasičskú ulicu prejde denne takmer 40 tis. vozidiel, čím sa radi k najviac vyťaženým cestám I. triedy v ráci SR. Problémom nie je len zdržanie sa v premávke (nie len autobomily, ale aj prostriedky verejnej osobnej dopravy), ale aj množstvo exhalátov, ktoré v tomto úseku vplyvom množstva pomaly idúcich áut znečisťujú centrum mesta a majú aj negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Zároveň v rámci mesta Trenčín existujú v súčasnosti 2 cestné mosty cez Váh (starý z 50tych rokov 20 storočia a nový most z roku 2015). Tieto sú takisto enormne zaťažené, pričom starý most je často opravovaný z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavu.

### Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	Prepojenie ľavého a pravého brehu Váhu novým mostom a efektívnejšia doprava
Cieľ 2	Vytvorenie časti vnútorného mestského okruhu s efektívnejšou verejnou dopravou
Cieľ 3	

### Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o miestne komunikácie, cyklotrasu a bude vykonávaná dodávateľsky firmou, ktorá zabezpečuje bežnú údržbu komunikácií a bude financovaná z rozpočtu mesta, tak ako ostatné cestné komunikácie a cyklotrasy.

#### **Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie**

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

#### **Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uved'te napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,**

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na vysúťaženie projektanta na dokumentáciu k uvedenému projektu. Predpokladá sa odovzdávanie jednotlivých stupňov PD (DÚR, DSP, DRS) v rokoch 2023 a 2024. Predpoklad realizácie projektu je v priebehu rokov 2025 - 2027.

## **7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru**

### **Aktivita 1**

<b>Názov aktivity</b>	Výstavba mosta z Ostrova do Orechového
<b>Začiatok realizácie</b>	10/2025
<b>Koniec realizácie</b>	10/2027

### **Aktivita 2**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 3**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít stlačte tlačidlo "+" vľavo

**Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom**

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, čím naplňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka). Projekt je aj v súlade s RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Dopravný systém malého mestského okruhu počíta s doplnením nového cestného mosta ponad koryto rieky Váh medzi Ostrovom a Vlárskou ulicou v m.č. Orechové. Navrhnutý je železobetónový most so zavesenou mostovkou (zavesený most), uloženie mostovky je krajných oporách a jednom dominantnom stredovom pilieri. Pre tento variant je významný mohutný zošíkmený betónový pylón, založený na pravom brehu Váhu. Svojou hmotnosťou tvorí protiváhu k zavesenej ľahkej oceľovej mostovke. Na zavesenie mostu slúžia pevné ťahové oceľové laná. Svojím zjavom tvorí dominantu lokality, inak, pôsobí pomerne technicky a menej pobytovo. V súvislosti s doplnením cestného mostu do dopravného systému, bude potrebné upraviť križovatku v napojení na Vlársku ul. a v napojení na ul. Mládežnícku. Navrhnuté je riešenie pomocou malej okružnej križovatky. Súčasťou týchto úprav bude aj preložka chodníkov a oplotení v celom upravovanom úseku ul. Vlárskej. Pre zlepšenie prejazdnosti celého mestského okruhu bude upravená aj križovatka cesty I/61 (ul. Bratislavská) a cesty II/507 (ul. Vlárka). Do jestvujúcej okružnej križovatky budú pridané jazdné pruhy a doplnené prvky turbookružnej križovatky. Na ul. Mládežníckej narastie intenzita dopravy, preto bude jestvujúci cyklopietokoridor nahradený samostatnou cestičkou pre cyklistov, súběžne s chodníkom pre peších. Realizáciou projektu dôjde k zrýchleniu dopravy v rámci centra mesta a cez vytvorený systém vnútorného mestského okruhu spolu s ostatnými dopravnými projektami aj k lepšiemu využitiu udržateľnej formy dopravy. Časovo sa projekt pripravuje na realizáciu v priebehu rokov 2025 - 2028 v závislosti od povolovacích procesov.

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	

Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

#### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

#### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	Stavebné práce	
Suma (EUR)		15 000 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

15 000 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v príprave

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	Preferencia VOD na uliciach Gen. M. R. Štefánika, Hasičská, Palackého, Mládežnícka, Braneckého a Legionárska
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	plánovaný

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	Integrovaná sieť cyklistickej dopravy v rámci MFO
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v príprave

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

<b>Miesto podpisu</b>	<b>Trenčín</b>
<b>Dátum podpisu</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
<b>Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu</b>	<b>Mgr. Richard Rybníček</b>
<b>Subjekt</b>	mesto Trenčín
<b>Podpis</b>	



## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Záchytné parkovisko Pred Poľom
Príslušný politický cieľ	CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility
Príslušný špecifický cieľ	RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Príslušná priorita Integrovannej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovannej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1.1. Menej áut, viac miesta pre život

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7.</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Pred Poľom
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	91101
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorit regiónu).

Realizácia projektu Záchytného parkoviska s bikesharingom pred Poľom rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska v smere z Dubnice nad Váhom, Trenčianskej Teplej (zo severu). Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (na základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2025 ako priorita 2.1.3.2 Záchytné parkoviská "Zaparkuj a jazdi". Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS MFO Trenčín. Prínosom projektu je zachytávanie áut návštevníkov mesta Trenčín prichádzajúcich zo severu (za prácou, školou, kultúrno-spoločenským dianím a pod.) a tým odľahčenie parkovísk v centre mesta. Návštevníci pokračujú ďalej za svojím cieľom verejnou osobnou dopravou, alebo bicyklom, či elektrokolobežkami.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Zmyslom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO možnosť pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu (najmä VOD, elektrokolobežky, bicykle). Volia tak ekologickejšiu formu dopravy do centra mesta

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

V súčasnosti na vstupe do mesta zo severu neexistuje možnosť zaparkovať osobné motorové vozidlo a pokračovať ďalej za svojím cieľom do centra ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie na sídlisku Pred Poľom, ale to nerieši ďalší spôsob prepravy. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie záchytného parkoviska je vhodným riešením jej využitia. V danom území je existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj dostupnosť k linkám verejnej osobnej dopravy.

### Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	Vytvorenie záchytného parkoviska v meste Trenčín v smere so severu
Cieľ 2	Umožnenie prestupu z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy (VOD, elektrokolobežky, bicykle)
Cieľ 3	

### Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Starostlivosť o parkoviská a miestne komunikácie bude vykonávaná dodávateľsky.

#### **Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie**

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

#### **Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uved'te napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,**

V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha príprava dokumentácie pre stavebné povolenie a zároveň sa rozbieha vysporiadanie pozemkou pod budúcou stavbou záchytného parkoviska

## **7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru**

### **Aktivita 1**

<b>Názov aktivity</b>	Výstavba záchytného parkoviska pred Poľom
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 2**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 3**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít stlačte tlačidlo "+" vľavo

**Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom**

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, čím naplňuje charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka )

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt sa bude realizovať vybudovaním záchytného parkoviska typu P + R (Zaparkuj a jazdi), na ktorom bude vytvorených 73 parkovacích miest (dlhodobých). Z nich budú 4% vyhradené pre ZŤP a 20% bude stavebne pripravených na osadenie nabíjajúcich staníc pre elektromobily. Všetky navrhované parkovacie miesta budú navrhnuté pre osobné motorové vozidlá podskupiny O2. Parkovacie miesta sú navrhnuté so šikmým a kolmým radením. Šikmé parkovacie miesta (45°) sú rozmeru 2,5x4,6m. Kolmé parkovacie miesta sú rozmeru 2,5x4,8m s možnosťou presahu vozidla do zelene. Parkoviskové komunikácie budú navrhnuté s povrchom z asfaltového betónu. Použitá bude obrusná vrstva z modifikovanej asfaltovej zmesi. Parkovacie státi budú s vozovkou zo zámkovej dlažby. Súčasťou projektu bude aj zeleň v okolí parkoviska a dažďové záhrady na zadržiavanie vody v danom území. V rámci parkoviska bude osadený aj cykloprístrešok na väčší počet zdieľaných bicyklov a kolobežiek, aby bolo možné využiť pi prestupe tento typ dopravy. Projekt tak výraznou mierou prispieva jednak k udržateľnej mestskej doprave ako aj v adaptačným opatreniam na zmenu klímy (zeleň, dažďové záhrady). Cyklistické prístrešky sú napojené na sieť cyklistických komunikácií.

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	

Cieľová hodnota	
-----------------	--

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	Stavby	
Suma (EUR)		400 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

400 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v realizácii

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

<b>Miesto podpisu</b>	<b>Trenčín</b>
<b>Dátum podpisu</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
<b>Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu</b>	<b>Mgr. Richard Rybníček</b>
<b>Subjekt</b>	Mesto Trenčín
<b>Podpis</b>	

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**  
**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**


**PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA  
ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ  
INVESTÍCIE**

Názov projektového zámeru:

**Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s  
efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania  
dopytu**

Názov projektovej aktivity:

**Záchytné parkovisko Biskupice**



## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Záchytné parkovisko Biskupice
Príslušný politický cieľ	CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility
Príslušný špecifický cieľ	RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Príslušná priorita Integrovannej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovannej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1.1. Menej áut, viac miesta pre život

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je súčasťou dlhodobu pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7.</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Biskupická
Súpisné a orientačné číslo	
PŠČ	91101
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PŠČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PŠČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorit regiónu).

Realizácia projektu Záchytného parkoviska s bikesharingom Biskupice rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska na juhozápadnom okraji mesta. Situované je vedľa hlavnej prístupovej trasy z diaľnice, vedúcej premostením cez Váh do Dolného mesta. Táto trasa je využívaná prichádzajúcimi vozidlami v smere z diaľnice D1 (od Bratislavy aj Žiliny), v smere od Nového Mesta nad Váhom po ceste I/61 a umožňuje prístup aj pre vozidlá od Bánoviec nad Bebravou po ceste I/9 a II/507. Jedná sa o prístupové komunikácie z viacerých smerov, s vysokým podielom cieľovej dopravy. Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (na základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2025 ako prioritou 2.1.3.2 Záchytné parkoviská "Zaparkuj a jazdi". Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS MFO Trenčín. Prínosom projektu je zachytávanie áut návštevníkov mesta Trenčín prichádzajúcich zo smeru Nové mesto, Bánovce nad Bebravou (za prácou, školou, kultúrno-spoločenským dianím a pod.) a tým odľahčenie parkovísk v centre mesta. Návštevníci pokračujú ďalej za svojím cieľom verejnou osobnou dopravou, alebo bicyklom, či elektrokolobežkami.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Zmyslom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO možnosť pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu (najmä VOD, elektrokolobežky, bicykle). Volia tak ekologickejšiu formu dopravy do centra mesta. Zároveň zmenou dopravného správania sa znížia emisie v meste a zároveň sa odľahčí doprava priamo v centre.

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

V súčasnosti na vstupe do mesta z juhu neexistuje možnosť zaparkovať osobné motorové vozidlo a pokračovať ďalej za svojím cieľom do centra ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie pri okolitých obchodných centrách, ale to v zásade nerieši ďalší spôsob prepravy. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie záchytného parkoviska je vhodným riešením jej využitia. V danom území existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj dostupnosť k linkám verejnej osobnej dopravy.

### Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	Vytvorenie záchytného parkoviska v meste Trenčín v smere od juhozápadu
Cieľ 2	Umožnenie prestupu z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy (VOD, elektrokolobežky, bicykle)
Cieľ 3	Zníženie množstva emisií prechodom na ekologickejšiu formu dopravy

### Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Starostlivosť o parkoviská a miestne komunikácie bude vykonávaná dodávateľsky.

### Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

### Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uvedte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,

V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha príprava dokumentácie pre stavebné povolenie a zároveň sa rozbieha vysporiadanie pozemkou pod budúcou stavbou záchytného parkoviska

## 7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru

#### Aktivita 1

Názov aktivity	Výstavba záchytného parkoviska Biskupice
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

#### Aktivita 2

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

#### Aktivita 3

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivítlačte tlačidlo "+" vľavo

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, čím napĺňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka )

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt sa bude realizovať vybudovaním záchytného parkoviska typu P + R (Zaparkuj a jazdi), na ktorom bude vytvorených 129 parkovacích miest (dlhodobých). Z nich budú 4% vyhradené pre ZŤP a 20% bude stavebne pripravených na osadenie nabíjajúcich staníc pre elektromobily. Všetky navrhované parkovacie miesta budú navrhnuté pre osobné motorové vozidlá podskupiny O2. Šírka parkovacích státí bude min. 2,5 m. Parkovacie miesta pre osoby ZŤP budú šírky 3,5 m. Dĺžka parkovacích miest bude 4,8 m s možnosťou presahu vozidla do zelene.

Protihľané miesta budú oddelené deliacim pásom zelene, prípadne chodníko v šírke 3,0 m. Deliaci pás umožňuje previs vozidiel. Parkoviskové komunikácie budú navrhnuté s povrchom z asfaltového betónu. Použitá bude obrusná vrstva z modifikovanej asfaltovej zmesi. Parkovacie státi budú s vozovkou z drenážnej zámkovej dlažby. Skladba vozovky bude umožňovať priesak povrchových vôd celým prierezom vozovky až do nezámrznej hĺbky. Na úrovni pláne vozovky budú vykonané opatrenia na zaručené odvedenie priesakových vôd mimo plochy vozovky a zabezpečenie únosnosti pláne počas celej doby životnosti vozovky. V rámci parkoviska bude osadený aj cykloprístrešok na väčší počet zdieľaných bicyklov a kolobežiek, aby bolo možné využiť pri prestupe tento typ dopravy. Projekt tak výraznou mierou prispieva jednak k udržateľnej mestskej doprave ako aj v adaptačným opatreniam na zmenu klímy (zeleň, dažďové záhrady). Cyklistické prístrešky sú napojené na sieť cyklistických komunikácií.

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	

Cieľová hodnota	
-----------------	--

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	Stavby	
Suma (EUR)		1 250 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

1 250 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. Karpatská
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	realizovaný

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

<b>Miesto podpisu</b>	Trenčín
<b>Dátum podpisu</b>	DD.MM.YYYY
<b>Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu</b>	Mgr. Richard Rybníček
<b>Subjekt</b>	Mesto Trenčín
<b>Podpis</b>	

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**

**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**

## **PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE**

Názov projektového zámeru:

**Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s  
efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania  
dopytu**

Názov projektovej aktivity:

**Záchytné parkovisko Zlatovce**

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Záchytné parkovisko s bikesharingom Biskupice
Príslušný politický cieľ	CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility
Príslušný špecifický cieľ	RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Príslušná priorita Integrovannej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovannej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	1.1. Menej áut, viac miesta pre život

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je súčasťou dlhodobu pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Plán udržateľnej mestskej mobility ). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7.</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Bratislavská
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	91101
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorit regiónu).

Realizácia projektu Záchytného parkoviska Zlatovce rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska pri železničnej stanici Zlatovce na predmestí Trenčína. Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (na základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2025 ako priorita 2.1.3.2 Záchytné parkoviská "Zaparkuj a jazdi". Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS MFO Trenčín. Parkovisko primárne slúži na zaparkovanie osobného vozidla a ďalšie pokračovanie v ceste vlakovou dopravou.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Zmyslom projektu je jednak odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO možnosť pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu. Prioritne však toto parkovisko slúži na zaparkovanie osobného vozidla a pokračovanie vo svojej ceste (za prácou, vzdelávaním, službami) osobnými vlakmi. Súčasťou parkoviska je aj prístrešok na bicykle, kde si obyvatelia mesta môžu parkovať svoje bicykle (kolobežky) a pokračovať v ceste vlakom.

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

V súčasnosti pri železničnej stanici Zlatovce na predmestí mesta Trenčín neexistuje dostatočné množstvo parkovacích miest na zaparkovanie osobných motorových vozidiel a pokračovať ďalej za svojím cieľom použitím železničnej dopravy po prídpade do centra ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie pri blízkom nákupnom centre LIDL, ale to nerieši ďalší spôsob prepravy. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie záchytného parkoviska je vhodným riešením jej využitia. V danom území je existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj dostupnosť k linkám verejnej osobnej dopravy.

### Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	Vytvorenie záchytného parkoviska v meste Trenčín pri železničnej stanici Zlatovce
Cieľ 2	Umožnenie prestupu z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy (VOD, elektrokolobežky, bicykle)
Cieľ 3	

### Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Starostlivosť o parkoviská a miestne komunikácie bude vykonávaná dodávateľsky.

### Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

### Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uvedte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,

V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Po správoplatnení stavebného povolenia v roku 2023 je projekt pripravený na výstavbu.

## 7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru

### Aktivita 1

Názov aktivity	Výstavba záchytného parkoviska
Začiatok realizácie	05/2023
Koniec realizácie	12/2023

### Aktivita 2

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

### Aktivita 3

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít stlačte tlačidlo "+" vľavo

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, čím napĺňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka )

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt sa bude realizovať vybudovaním záchytného parkoviska typu P + R (Zaparkuj a jazdi), na ktorom bude vytvorených 56 parkovacích miest (dlhodobých). Parkovacie stojiská sa navrhujú pre osobné vozidlá podskupiny O2 so šikmým radením o rozmeroch 2,50x5,20m. Na stojiskách je umožnený prevys vozidla cez obrubník (v zmysle prílohy č. 4 k čl. 19 STN 73 6056). V prvej časti parkoviska po ľavej strane sa navrhujú dve parkovacie stojiská pre osoby so zdravotným postihnutím s pozdĺžnym radením o rozmeroch 5,50x2,50m, následne sa toto parkovanie mení na pozdĺžny parkovací pás o šírke 2,50m. Šírka komunikácie medzi parkovacími stojiskami je 3,75m, v druhej časti medzi stojiskami so šikmým radením je šírka komunikácie 3,50m. Na základe uvedeného sa na ploche parkoviska navrhuje jednosmerný dopravný pohyb vozidiel. V rámci parkoviska bude osadený aj cykloprístrešok. Plocha pre prístrešok na bicykle so stojanmi bude zároveň slúžiť aj pre pohyb peších, preto sa svojou konštrukciou napája na jestvujúci chodník povedľa ul. Bratislavská, Plocha sa navrhuje o rozmeroch 7,10 x 6,45m. Projekt tak výraznou mierou prispieva jednak k udržateľnej mestskej doprave. Cyklistický prístrešok je napojený na sieť cyklistických komunikácií.

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Počiatková hodnota

Cieľová hodnota

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Počiatková hodnota

Cieľová hodnota	
-----------------	--

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	Stavby	
Suma (EUR)		210 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

210 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Záchytné parkovisko Biskupice
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v príprave

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	Záchytné parkovisko Pred Poľom
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v príprave

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

<b>Miesto podpisu</b>	<b>Trenčín</b>
<b>Dátum podpisu</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
<b>Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu</b>	<b>Mgr. Richard Rybníček</b>
<b>Subjekt</b>	Mesto Trenčín
<b>Podpis</b>	

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**

**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**

## **PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE**

**Názov projektového zámeru:**

**Bezpečné, susedské, zdieľané a zelené ulice a verejný priestor ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so zmenou klímy a znižovanie rizika katastrof**

**Názov projektovej aktivity:**

**Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze**

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze
Príslušný politický cieľ	CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility
Príslušný špecifický cieľ	RSO2.7 - Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
Príslušná priorita Integrovannej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovannej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	2. Zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život MFO Trenčín
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	2.1. Zdravá aglomerácia Trenčín pripravená na očakávané dopady klimatickej zmeny, reaguje na ne adekvátnymi adaptačnými opatreniami a súčasne znižuje dopady svojej činnosti na klímu

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín, je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7.</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Radlinského, Vlárska
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	911 01
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu).

Navrhovaný projekt je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023- 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.7 Prírodný park v alúviu Orechovského potoka). Jedná sa o premenu čiastočne nevyužitého a zanedbaného územia na moderný poloprírodný park. Nakoľko sa nachádza v centre mesta a nadväzuje na ďalšie investičné akcie napĺňa tak potrebu rozvoja územia v rámci krajského mesta Trenčín. realizovaný projekt má pozitívny vplyv na zlepšenie lokálnych aj environmentálnych a klimatických podmienok.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Realizácia projektu priamo nadväzuje na ďalšie pripravované, alebo už realizované projekty v regióne. Je priamo prepojený s projektom Green fiesta Bridge (lávka z mosta priamo do Alúvia - prepojenie s centrom mesta Trenčín). Projekt nadväzuje aj na sieť cyklotrás, ktoré boli vybudované z PO 2014 - 2020

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Územie, ktoré je predmetom tohto projektového zámeru v súčasnosti čiastočne funguje ako rekreačné územie. Z brehu Váhu rybári lovia ryby, nachádza sa tu workoutové ihrisko, ohnisko, prístrešok. V ďalšej časti je vysadené vrbové arborétum s náučným chodníkom z roku 2018. Toto je tvorené prírodným chodníkom a štrkovou záhradou s mobiliárom, solárnym osvetlením a hernými prvkami. V časti pri Orechovskom potoku je zátiešie pri kríži s mobiliárom. V časti alúvia sa nachádzajú oplotené pozemky na ktorých sa pasú kone. Alúvium je v súčasnosti prístupné z jedného miesta a to hrádze (respektíve popri hrádzi) zo severu, respektíve severozápadného smeru. Nie je veľmi frekventovane navštevované a to aj kvôli horšiemu prístupu a neexistencii prístupu z centra mesta. Existujúci mobiliár aprvky na workoutovom ihrisku sú vo vlastníctve dvoch občianskych združení.

### Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	Revitalizácia poloprírodného parku v Alúviu orechovského potoka
Cieľ 2	Sprístupnenie Alúvia Orechovského potoka priamo z Vážskej hrádze ako aj cez projekt revitalizácie starého železničného mosta (projekt Green fiesta Bridge)
Cieľ 3	Zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľstvo – využívaním ekosystémových služieb územia, náučných, rekreačných a relaxačných funkcií.

### Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

### **Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie a realizáciu projektu**

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

### **Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uvedte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,**

V súčasnosti (november 2022) sa spracúva projektová dokumentácia pre stavebné polovenie. Predpokladá sa vydanie stavebného povolenia v polovici roku 2023 a nsledné verejné obstarávanie, tak aby sa projekt mohol realizovať v roku 2024.

## **7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru**

### **Aktivita 1**

<b>Názov aktivity</b>	Revitalizácia Alúvia Orechovského potoka
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 2**

<b>Názov aktivity</b>	Sprístupnenie Alúvia Orechovského potoka vybudovaním lávky cez Orechovský potok
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 3**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít stlačte tlačidlo "+" vľavo*

**Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom**

Predložený projektový zámer je v súlade s Programom Slovensko, konkrétne s CP - 2: Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility a s RSO 2.7 - Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia. Predmetom projektu je revitalizácia územia pri rieke Váh a jeho premena na poloprirodný park so zachovaním prirodzeného prostredia pre živočíchy, ale z využitím ekosystémových služieb obyvateľstvom.

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Revitalizácia územia je založená na architektonicko-krajinárskych úpravách existujúcej plochy a vychádza z vytvorenia komunikačnej siete, ktorá bude prepájať jednotlivé komponované zóny s rôznou funkčnou náplňou a využitím pre široké spektrum užívateľov a obyvateľov mesta Trenčín. Alúvium Váhu si v zmysle štúdie má zachovať charakter pôvodného lužného lesa a lúk, ktoré budú kultivované pre rekreáciu, šport a oddych rôznych foriem. Na riešenom území tak vznikne nový prírodný park s rozsiahlymi možnosťami využitia. V rámci realizácie bude revitalizované územie rozdelené do 8 častí - workoutové ihrisko, ohnisko, tribúna/ihrisko, štrkovisko, centrum, divočina, mobiliár a lávka z Vážskej hrádze. Fragmenty pôvodnej vegetácie - priestor medzi starým a novým železničným mostom obsahuje najväčšie množstvo vzrastlej vegetácie. V tejto časti sa nachádza arborétum, ktoré bude doplnené o priestranstvo pre inštalácie a umelecké prvky, drevené lávky a významné množstvo edukačných prvkov – informačné tabule, atypické zážitkové prvky a edukačné lávky. Lávky sú rozdelené do dvoch polôh - lúčny charakter a lesný charakter. Trasovanie lávok bude nadväzovať na štrkové komunikácie a samotné drevené lávky tak vytvoria malé okruhy. Jednou z najväčších plôch v riešenom území bude lúka. Táto plocha oddelí aktívnu časť parku (workout, ohnisko, ihrisko, terasy) od centra v okolí nového mostu. Recykláciou betónových panelov z centrálnej mestskej časti budú vytvorené pochôdzne, nášľapné prvky neformálneho charakteru. Severná časť riešeného územia ostane tiež prevažne v podobe lúky, ktorá spája lokalitu fitness- ohnisko – detské ihrisko a terasové sedenie. Sú to prírodné herné a rekreačné plochy s možnosťou osadenia mobilných zariadení ako bránky, siete, deky, ležadlá a koše na lopty atď. Táto plocha bude založená po doplnení výživnej vrstvy ako pobytový športový trávnik a bude pravidelne kosená. Ostávajúce plochy, ktoré nebudú pochôdzne – štrkové, ostanú v pôvodnej podobe lužných lúk, ktoré navrhujeme dosiahť zmesou adekvátnou pre lúčne spoločenstvo nivy Váhu a ponechať na prirodzený vývoj bez kosenia- tak medzi chodníkmi ako v časti s fragmentami pôvodnej vegetácie (medzi starým a novým železničným mostom). Lúčne plochy budú ponechané v pôvodnom stave všade tam, kde to premena územia dovoľí, doplnené o vhodné výsevne zmesi pre suché štrkové stanovišťa. Vzniknuté lúky sa sústreďia k menej frekventovaným polohám. Pobytový športový trávnik založený na obohatenom podklade ako štrkový trávnik vznikne odborným postupom z vhodných zmesí v súvislej ploche medzi intenzívne využívanými pobytovými centrami ako workout- ohnisko- ihrisko- pobytová terasa. Projekt svojou realizáciou prispeje k vyššiemu využitiu nábrežia rieky Váh, skvalitní ponuku priestorov na aktívny oddych v centre mesta, vytvorí priestor na aktívne trávenie voľného času a stretávania sa ľudí. Vzhľadom na charakter stavby – navrhovaného prírodného parku sa očakáva prevažne priaznivý vplyv na životné prostredie. Predpokladá sa zlepšenie nasledujúcich parametrov prostredia: zvýšenie biodiverzity – zmena existujúcej plochy na územie s pestrou štruktúrou, zlepšenie podmienok pre život, rozmnožovanie a migráciu bioty, zvýšenie ekosystémovej diverzity, ekologickej stability celého sledovaného územia, obnova retenčné schopnosti územia – prerušenie dráh povrchového odtoku členitejšou štruktúrou povrchu, zvýšenie rozsahu zatienených plôch, posilnenie bio retenčného potenciálu územia (koreňové systémy, výsadby, lúčne porasty a pod. realizáciou projektu sa vytvorí rekreačné zázemie rešpektujúce ekologické požiadavky na tento priestor, zlepší sa kvalita životného prostredia pre obyvateľstvo – využívanie ekosystémových služieb územia, náučné, rekreačné a relaxačné funkcie.

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy
Merná jednotka	hektáre
Počiatočná hodnota	0
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

**Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)**

**Výdavky 1**

<b>Názov skupiny výdavkov</b>	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka
<b>Suma (EUR)</b>	1 500 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

1 500 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Green fiesta Bridge
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v príprave

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	Na bicykli po stopách histórie
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	realizovaný

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ.Stárka
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	realizovaný

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu	Trenčín
Dátum podpisu	DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Mgr. Richard Rybníček
Subjekt	mesto Trenčín
Podpis	

# PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

## MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029

**Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy**

### 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	IČO	00312037
-----------------	---------------	-----	----------

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Richard Rybníček
Kontaktná osoba	Ing. Milan Ovseník
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	421 910 504 017

### 2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.
Štatutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.
Štatutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude
Email	
Telefónne číslo	

### 3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

Miesto realizácie 1	
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Starý železničný most cez rieku Vám medzi ulicami Mládežnícka a Ľudovíta Stárka
Súpisné a orientačné číslo (ak PSČ)	nerelevantné
	911 01
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie N	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak PSČ)	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

## 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Zelený most – ulica (Fiesta)
<b>Integrácia projektov v rámci IÚI</b>	

Podpora integrovaného územného rozvoja aglomerácie Trenčín prostredníctvom IÚS MFO Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ vychádza z čl.28-30 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

Zmeny klímy, znečistenie, či digitalizácia vyvoláva nutnosť zmeny paradigmy, zmenu myslenia, ktoré sa odzrkadľujú v celoeurópskych paradigmach Green Deal, New European Bauhaus.

Aglomerácia MFO Trenčín potrebuje intenzifikáciu jadrového mesta, radikálny rez, ktorý sa sústreďí na intenzifikáciu v kompaktnej forme s kvalitnou obslužnosťou verejnej dopravy, čím vytvorí potenciál rozvíjania sa okolitých obcí adekvátne a primerane ponukám pracovných príležitostí a väzbám mobility medzi nimi a jadrovým mestom (udržateľný rozvoj mestskej funkčnej oblasti).

Pre úspešnú transformáciu mestskej funkčnej oblasti v meniacich sa svetových podmienkach je nutnosťou hľadanie a realizácia SMART riešení v oblasti klimatickej krízy a environmentálneho znečistenia a použitia revolučného megatrendu – digitalizácie, ktorá bude stále viac meniť spôsob ako ľudia rozmýšľajú a konajú. Z pohľadu jadrového mesta aj pre ďalší udržateľný rozvoj príľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín sa ako prelomový jav zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ, v rámci ktorého sa môže realizovať koncept nového európskeho Bauhausu v transformačnom procese OBJAVOVANIA A PESTOVANIA ZVEDAVOSTI v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Integrácia IÚS MFO Trenčín Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy sa plánuje dosiahnuť kombináciou aktivít v rámci 10 opatrení 4 špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ realizovaných na spojitom funkčnom území jadrového mesta Trenčín rôznymi zainteresovanými stranami a partnermi v území.

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného

územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrovane územné investície“. V zmysle Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 vláda SR rozhodla do rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR ( Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách.

Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1 a 1.2.2 spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunit.

Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydané Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku.

Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal naplňovať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca 2022.

Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré významne prispievajú k napĺňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1\_PROJEKTOVÝ ZASOBNÍK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie.

Kľúčovým projektom celej IÚI, prostredníctvom ktorej sa vytvorí vhodná infraštruktúra na realizáciu vlajkového projektu EÚ v oblasti kultúry – Európske hlavné mesto kultúry na území mesta Trenčín v roku 2026 je „Zelený most – ulica (Fiesta)“.

Cieľom je dokončenie procesu transformácie starého železničného mostu ako „brownfieldu“ vzniknutého v roku 2015 zmenou trasovania základnej siete (CORE NETWORK) v koridore Va. Paneurópskej dopravnej siete, ktorou Slovenská republika naplňuje záväzky vo vzťahu k EÚ, čo na železničnej trati č. 120 Bratislava – Žilina priamo v centre mesta Trenčína vyvolalo potrebu zásadnej zmeny a nového funkčného usporiadania centrálnej časti územia mesta Trenčín najmä z pohľadu ostatných módov dopravy – cestnej a nemotorovej.

Projektový zámer adaptácie a revitalizácie bývalého železničného mosta v Trenčíne, ktorý tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov na „Zelený most – ulica (Fiesta)“ je navrhnutý ako nadštandardný kvalitný verejný priestor - nová pešia zóna na okraji historického centra, v cennom prostredí nad riekou s významnou pridanou hodnotou nielen pre obyvateľov ale aj návštevníkov aglomerácie.

Projektový zámer priamo napĺňa strategický/špecifický cieľ "Premeniť nevyužívané miesta na udržateľné kreatívne hotspots." a operačný cieľ "zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta.". Projektový zámer má viesť k výsledku "spoločensky uvedomelá mestská obnova starého železničného mosta." (Bid Book str. 13)

Uvedený projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklomagistrála, Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie - investor Trenčiansky samosprávny kraj).

Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKM 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore. Súčasťou integrovaného projektu je cyklotrasa spájajúca oba brehy rieky Váh, ktorá spája kostrovú sieť cyklotrás na oboch stranách, vytvorenie verejného priestoru a pešej zóny na stretávanie sa ľudí.

Projekt takisto prepája oba brehy rieky pre peších obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta i cyklistov a zároveň lávkou pre peších, cyklistov i imobilných sprístupňuje takzvané Alúvium Orechovského potoka - plánovaný poloprírodný park a verejný priestor, ktorý vznikne v tesnej blízkosti mosta na pravom brehu Váhu. Projekt zároveň vytvára priamo na moste „laboratória zvedavosti“ priestory na poskytovanie rôznych kultúrno-kreatívnych služieb spolu s poskytovaním ďalších najmä gastronomických služieb. Všetky tieto aktivity sa budú realizovať súběžne a budú financované prostredníctvom integrovanej územnej investície. Organizačne bude projekt a jeho implementáciu zabezpečovať mesto Trenčín a jeho jednotlivé vecne príslušné zložky.

Revitalizáciou starého železničného mosta na Zelený most (ulica) – Fiesta vznikne nový verejný priestor, ktorý má ambíciu stať sa nie len vlajkovou loďou projektu EHK 2026, ale aj novou dominantou mesta Trenčín.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
<b>Priorita</b>	5P1 Moderné regióny
<b>Špecifický cieľ</b>	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských
<b>Fond</b>	EFRR
<b>Kategória regiónu</b>	MRR
<b>Opatrenie</b>	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

*Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v celi politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je prioritne realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry.*

*Sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1, 1.2.2. spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.*

*Priorita: 2P2. Životné prostredie*

*Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (EFRR)*

*Opatrenie 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách*

*Priorita: 2P3. Udržateľná mestská mobilita (špecifický cieľ súvisiaci s mestskou mobilitou stanovený v článku 3 ods. 1 písm. b) bode viii) nariadenia o EFRR a Kohéznom fonde)*

*Špecifický cieľ: RSO2.8. Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka (EFRR)*

*Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy*

*Opatrenie 2.8.2 Podpora cyklo dopravy*

*Priorita: 1P1. Veda, výskum a inovácie*

*Špecifický cieľ: RSO1.1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií (EFRR)*

*Opatrenie 1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch*

*Opatrenie 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov*

*Špecifický cieľ RSO4.2 - Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry, vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu*

Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín pričom má relevanciu k nasledujúcim výstupom a výsledkom Programu Slovensko 2021-2027.

#### Výstupy PZ

(2.8) RCO58 Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra – kilometre

(2.7) RCO36 Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu – počet alebo Klímy RCO38 Plocha podporovanej rekultivovanej pôdy - hektáre

(1.1.) RCO01 Podporované podniky (z toho: mikro, malé, stredné, veľké)

(1.2.) RCO14 Verejné inštitúcie podporované pri vývoji digitálnych služieb, produktov a procesov

(5.1.) RCO77 Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít

(5.1.) RCO74 Populácia, na ktorú sa vzťahujú projekty v rámci stratégií integrovaného územného rozvoja

(5.1.) RCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach (Plocha prístupných obnovených/novovybudovaných otvorených verejných priestorov).

#### Výsledky PZ

(2.8) RCR64 Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok - používatelia / rok

(2.7) RCR95 Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre - osoby

(5.1.) RCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít - návštevníci/rok

### Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Uvedený projekt figuruje vo všetkých strategických dokumentoch mesta Trenčín, ako aj v dokumentoch Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Jedná sa o vlajkový integrovaný projekt, ktorý v sebe integruje prvky cyklo dopravy, dopravy pre peších, vytvorenie zdravého, klimaticky neutrálneho verejného priestranstva a priestoru pre inovácie MSP nielen v kultúrno-kreatívnom priestore a na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít.

Transformáciu bývalého železničného mosta na nové funkcie vytvára jedinečné priestory pestovania zvedavosti ako jednej z obývatelých „izieb“ tzv. európskeho Bauhausu resp. kultúrneho domu - spoločného dizajnérskeho a kreatívneho priestoru zameraného na spoluprácu, aby sa vízia životaschopnosti v klimaticky neutrálnych mestách stala skutočnosťou. Budovanie OÁZ ZVEDAVOSTI formou transformácie ulíc a verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti v rámci programov EHMK 2026 sú obsiahnuté v Bid book mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI, v zmysle Správy o výbere vydané Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ.“ (zdroj: Mesto Trenčín)

Realizácia projektu reflektuje na potreby v danom území, kedy sa z nevyužitého technického / dopravného brownfieldu stáva nové verejné miesto, ktoré v budúcnosti môže výrazným spôsobom transformovať územie pri rieke Váh zo v súčasnosti nevyužívaného na atraktívne cieľové územie pre občanov a návštevníkov mesta. Uvedený projekt je súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.1 Projekt revitalizácie starého železničného mosta FIESTA BRIDGE ), ako aj Integrovannej územnej stratégie.

Príspevok k plneniu Aktualizácie Programu rozvoja mesta Trenčín 2023-2029

Špecifický cieľ 4 – Moderné životaschopné mesto

Priorita 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Priorita 4.2 – Sociálne inovácie a experimenty

Projektový zámer je plne v súlade s opatreniami Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín 2030 s výhľadom do roku 2050 – „Menej áut: viac miesta pre život“.

Zároveň je nosnou investíciou pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorá je charakterizovaná v Bidbooku kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry Starý železničný most predstavuje rozšírenie centra mesta, ponúka úžasné výhľady na hrad a historické centrum a má sa stať novým kultúrnym miestom pre všetkých občanov a návštevníkov. Tento autentický nový symbol mesta, ktorý bude plný života a súčasnej kultúry, zostane dedičstvom Trenčína 2026.

Charakter projektu má potenciál riešiť dopravné, ekonomické, sociálno-spoločenské ako aj klimatické problémy v tejto časti mesta.

<b>Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:</b>	
<b>Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR</b>	13.12.2022
<b>Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta</b>	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a> ( <a href="https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplнена-1.pdf">https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplнена-1.pdf</a> )
<b>Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)</b>	ŠC4 IUS MFO Trenčín - vytvárať verejný priestor umožňujúceho meniť spôsob, akým ľudia myslia a konajú.
<b>Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)</b>	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

## 5. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobou pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto zrealizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú parky a stromoradia.

Tento projekt je výsledkom dlhodobého participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín od roku 2011 s názvom Trenčín SiTy. V roku 2014 naň nadväzovala medzinárodná ideová urbanistická súťaž Trenčín – Mesto na Rieke, ktorej sa zúčastnilo 59 tímov z 21 krajín celého sveta. Na základe ideí z ocenených návrhov mesto spracovalo finálnu urbanistickú štúdiu, ktorá slúžila ako územnoplánovací podklad pre zmenu územného plánu, ktorá bola schválená v roku 2021 a zároveň bola aj základom prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku v rámci kandidatúry EHMK2026.

Projekt je v súlade s rozvojovými dokumentami mesta Trenčín, územným plánom ako aj dlhodobou dopravnou stratégiou reprezentovanou Plánom udržateľnej mobility krajského mesta Trenčín.

Jedná sa o vlnkový projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026. Projektom zároveň oživa územie pri rieke Váh v centre mesta Trenčín a takisto jeho realizáciou dochádza k prepojeniu oboch brehov rieky pre peších a cyklistov.

Predmetom projektu je adaptácia bývalého železničného mosta s chodníkom na zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov. Dotknuté územie, na ktorom sa stavba nachádza je relatívne veľké.

Most tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov. Zároveň sa most nachádza v atraktívnej polohe na kraji historického centra, kde po preložení železnice vznikol veľký potenciál na rozšírenie centra k Váhu a na pravý breh nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre návštevníkov a turistov, čiže revitalizovaný most bude významnou pridanou hodnotou aj pre cestovný ruch.

Most spája dve významné nadregionálne cyklotrasy – „Vážska cyklomagistrála“ na ľavom brehu Váhu a cyklotrasa „Na bicykli po stopách histórie“ (prepojenie Trenčianskeho hradu s hradom Brumov v ČR) na pravom brehu Váhu, hrádza na ľavom aj pravom brehu Váhu.

Dôležitým aspektom je aj sprístupnenie alúvia medzi pravým brehom Váhu a Orechovským potokom. Alúvium má tvoriť prírodný park v dotyku s riekou i centrom a stane sa významným a atraktívnym rekreačno – relaxačným priestorom mesta. V rámci nového prístupu do alúvia schodiskom a lávkou (pre imobilných, kočíky a bicykle), ktoré sú navrhnuté približne v polovici železničného mosta, je potrebná aj revitalizácia priestoru pod mostom pre relax a oddych, v časti pod mostným poľom so schodiskom a lávkou do alúvia, ktorá tvorí prechodovú zónu medzi mostom a alúviom a v ktorej je navrhnutý mobiliár, ihrisko, spevnené plochy, osvetlenie a zeleň.

Ako inovatívny prvok sa navrhuje vytvorenie päť aktívnych živých objektov s prínáležiacimi terasami, ktoré sú radené v smere od pravého brehu – od najľudnejšieho v prírodnom prostredí, po najaktívnejšie v mestskom prostredí:

- SO 131 – komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia)
- SO 132 – chill-out centrum / bistro (brunch, čítareň)
- SO 133 – event centrum / kaviareň (výstava, workshop)
- SO 134 – food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia)
- SO 135 – street-art centrum / bar (performance, koncert)

Súčasťou prevádzky objektov a terás budú aj malé akcie v rámci EHMK2026 typu výstava, divadlo 1 herca, stan d up, hudobná produkcia, literárne čítačky, diskusné fórum, eventy a podobne.

Kvôli sprístupneniu strechy mosta ako lukratívneho a atraktívneho verejného priestoru s nádhernými výhľadmi na hrad a historické centrum budú zrealizované komunikácie na strechu mosta vrátane výťahu a revitalizácia strechy mosta pre relax a oddych – pergola, mobiliár, osvetlenie, zeleň a pouličné aktivity / ihriská - šach, kuželky, streetball, petang a pod., ako aj realizácia skleníka a lezeckej steny. Verejné priestory mosta, hlavne strešná úroveň, zohrá taktiež dôležitú rolu v rámci EHMK2026 – počíta sa s realizáciou výstav, interaktívnej hudobnej produkcie, performance a podobne, s možným využitím dvoch pobytových schodísk na krajných objektoch ako hľadiska.

Pozemky, na ktorých sa plánuje realizácia sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, Železníc SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku. Nachádzajú sa v katastrálnych územiach Trenčín, Orechové a Zlatovce na parcelách č. 1561/1, 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 3227/30; 3316/196; 3316/260; 3484/2, 3510/1; 3510/2; 3514; 3515; 414/1, 556, 558/1, 558/153, 559/1, 559/3, 590, 655/6; 656; 659/1, 732/3.

Starý železničný most je vo svojej podstate brownfieldom, nevyužívaným železničným mostom. Po ukončení jeho pôvodnej funkcie bol tento prevedený, resp. odkúpený do majetku mesta Trenčín. V súčasnosti slúži ako most pre peších na existujúcej lávke pre peších a ako cyklotrasa cez rieku Váh na polovici mostného profilu. Tento starý železničný most sa skladá z dvoch samostatných mostných objektov (T1 a T2), pričom cyklotrasa a trasa pre peších sa nachádza na moste, ktorý je umiestnený vyššie po prúde rieky (T2). Most, ktorý sa nachádza nižšie po prúde rieky (T1) je v súčasnosti nevyužívaný a je z bezpečnostného hľadiska úplne uzatvorený, nakoľko na ňom chýba mostovka, ktorá by bola bezpečná pre pohyb obyvateľov. Dotknuté územie, na ktorom sa stavba nachádza je relatívne veľké. Okrem bývalého železničného mosta sú projektom dotknuté aj spomínané cyklotrasy, hrádza na ľavom aj pravom brehu Váhu, alúvium medzi Váhom a Orechovským potokom.

V súčasnosti nie je zabezpečené plynulé napojenie na cyklotrasy na oboch stranách mosta, ako aj vstup do alúvia Orechovského potoka, čo by sa realizáciou projektu malo odstrániť.

Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín a podľa Územného plánu mesta Trenčín je navrhované ako územie, kde je výstavba

možná. Existujúci objekt bývalého železničného mosta od roku 2017 neslúži svojmu pôvodnému účelu. Preto mesto uvažuje s jeho výraznou adaptáciou na nové funkcie. Existujúci chodník na lávke mosta T2 bude po rozšírení slúžiť ako hlavná cyklotrasa, most v telese trate T2 bude slúžiť novým objektom a terasám, most v telese trate T1 bude slúžiť ako pešia zóna – ulica.

Zároveň budú realizované prepojenie hrádzí na ľavom brehu a napojenia na prilahlé pešie a cyklistické komunikácie na oboch brehoch, dopravné napojenie pre zásobovanie a záchranné zložky na ul. Ľudovita Stárka a na cestu vedúcu od krytej plavárne ku lodenici.

V súčasnosti je vydané a právoplatné (01/2023) stavebné povolenie . Verejné obstarávanie na realizátora investície bude vyhlásené v III. polroku roku 2023. Zámer na vyhlásenie V.O. bol schválený mestským zastupiteľstvom 27.6.2023 realizáciu projektu sa predpokladá po výbere dodávateľa na základe spomenutého verejného obstarávania na prelome rokov 2023 / 2024.

Navrhované ciele IÚI	
<b>Cieľ 1</b>	Pretvorenie čiastočne nevyužívaného starého železničného mosta (technický brownfield) na pobytový Zelený most – ulica (Fiesta), ktorý okrem transportnej funkcie plní aj funkciu pobytového promenádneho mosta pre obyvateľov a návštevníkom mesta Trenčín.
<b>Cieľ 2</b>	Vytvorenie cyklistickej spojnice (napojenie na existujúce cyklotrasy na oboch brehoch Váhu) a spojnice pre peších medzi pravým a ľavým brehom rieky Váh a zároveň sprístupnenie Alúvia Orechovského potoka priamo lávkou z mosta.
<b>Cieľ 3</b>	Vytvorenie verejného priestoru pre stretávanie sa ľudí, organizovanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí aj v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026, objavovanie a pestovanie zvedavosti v súlade s programom EHMK 2026.
<b>Cieľ 4</b>	Sprístupnenie a revitalizácii druhého podlažia na moste, ktoré bude slúžiť na voľnočasové aktivity obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín.
<b>Cieľ 5</b>	Vybudovanie 5 objektov na moste slúžiacim na pestovanie zvedavosti ako living labby
<b>Cieľ 6</b>	Výsadba zelene priamo na moste, čím sa dosiahne jeho zazelenanie, spríjemnenie prostredia a zároveň v centre mesta vyrastie nová zelená oáza zvedavosti, súčasťou ktorej bude aj mestský mobiliár.

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)	
<b>Aktivita 1</b>	Revitalizácia starého železničného mostu - stavebné práce na oboch mostoch vrátane rozšírenia lávky pre bicykle a lávky do Alúvia Orechovského potoka	žiadateľ
<b>Aktivita 2</b>	Revitalizácia starého železničného mostu - mestský mobiliár	žiadateľ
<b>Aktivita 3</b>	Revitalizácia starého železničného mosta - výsadba zelene a sadové úpravy	žiadateľ
<b>Aktivita 4</b>	Revitalizácia starého železničného mosta - stavebné práce týkajúce sa druhého podlažia mosta	žiadateľ
<b>Aktivita 5</b>	Revitalizácia starého železničného mosta - výstavba 5 objektov na moste T2 - stavebné práce	žiadateľ

**Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)**

5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

**Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI**

---

Realizácia projektu bude prebiehať v jednotlivých etapách na základe spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou De Bondt, s.r.o. Trenčín. Predpokladaná doba realizácie projektu je max. 24 mesiacov. Realizácia bude prebiehať po etapách pričom: Prvá etapa bude zameraná na sprévdzkovanie mosta novou mostovkou a rozšírenie terajšej lávky pre peších na cyklotrasu. V druhej etape bude most T1 prerobený na atraktívnu pešiu zónu osadením mestského mobiliáru a výsadbou zelene. V rámci tretej etape budú na moste T2 vybudované objekty služieb a občerstvenia. Súčasťou bude aj výsadba zelene do telesa mosta v bývalej trati T2. V rámci štvrtej etapy sa bude realizovať sprístupnenie hornej konštrukcie mosta s pochôdnymi terasami a opäť sa vysadí vzrastlá zeleň. Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii /revitalizácii čiastočne nevyužívaného mosta, ktorý bude pretvorený na príjemný promenádny most s viacerými funkciami (cyklotrasa, pešia zóna, oddychové miesta, zeleň). Most bude spojznený novou vozovkou. Terajšia lávka pre peších sa zmení v novom využití mosta na pokračovanie cyklotrasy „Na bicykli po stopách histórie“. Z tohto dôvodu bude nutné jej rozšírenie. Súčasťou rekonštrukcie bude sprístupnenie alúvia lávkou a schodiskom z mosta T1. Most T1 bude prerobený na príjemnú a atraktívnu pešiu zónu - mestský mobiliár a veľké množstvo sprievodnej zelene. Funkcia mosta bude povýšená vybudovaním objektov služieb občerstvenia a rozšírenie mobiliáru a zelene v telese mosta T2

---

### Prínos IÚI pre územie

Verejný priestor „Zelený most – ulica (Fiesta)“ je vlajkovým projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

Adaptovaný bývalý železničný most s chodníkom na zelený most s inovačnými potenciálom a voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov je miesto otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Fiesta most bude poskytovať prezentačný a performatívny priestor pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity pre Trenčín 2026. To znamená vytvorenie pódii, štandardných ale najmä miesto-špecifických výstavných priestorov ale aj prevádzok zameraných na gastronómiu, komunitné a environmentálne aktivity. Fiesta most sa premení na multižánrovú umeleckú platformu pozostávajúcu z mosta a jeho okolia pri rieke. Tieto platformy budú javiskom a výkladnou skriňou kľúčových umeleckých projektov EHMK, kde sa bude showcasovať program celého projektu. Od roku 2022 do roku 2025 bude most v rekonštrukcii, v používaní na umelecké realizácie bude od 2026.

Počas celého roka 2026 je priestorom na implementáciu programu „Pestovanie zvedavosti“ realizovaného v rámci vlajkového projektu Európskej komisie v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026 zameraného na tri programové vlákna:

1. Spoločná pôda zaoberajúca sa prírodným a historickým dedičstvom,
2. HRACIE POLE zamerané na diverzifikáciu kultúrnej ponuky a vytváranie príležitostí pre kreatívny priemysel
3. NOVÁ ZEM, ktorá spája komunity, hľadí do budúcnosti a do popredia stavia spoločenské témy.

V adaptovanom novom priestore mosta budú štartované sociálne inovácie a experimenty v rámci dvojíc blokov, ktoré sú spolu s flagship projektami podporovanými v prioritě 4..1 Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026 obsiahnuté v jednotlivých programových vláknach nasledovne :

Pre program Spoločná pôda:

1. Korene v prírode a Zelená línia
2. Znovuobjavené dedičstvo a Mesto pretvorené

Pre program Hracie pole:

1. Rozkvitnuté mesto a Fiesta most
2. Pole pôsobnosti a Laboratórium udržateľnej módy

Pre program Nová zem:

1. Pohodové nažívanie a nový mier
2. Mysle doširoka otvorené a Zvuky demokracie

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky samosprávny kraj). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKM 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore.

Zo starého, železničného mosta sa vytvorí Nové námestie spájajúce dve časti mesta.

Kľúčovou transformáciou je jeho zmena funkcie. Z čisto tranzitného bodu, ktorým bol do dnes sa stane na významný bod záujmu v meste. Fiesta most sa stane druhým najdôležitejším námestím, ktoré zároveň dlhodobo prepojí obyvateľov oboch strán rieky Váh svojou polohou a obsahom. V jednej z vybudovaných buniek sa bude nachádzať Info point projektu Trenčín 2026 prístupný medzinárodným návštevníkom. Tematicky a prakticky sa bude obsah zameriavať na témy Nového európskeho bauhausu, ekológie, klimatickej krízy a vody/rieky. Most bude významným dejiskom umelecko-komunitných podujatí a zároveň bude hostovať, zapájať a prezentovať medzinárodných umelcov. Konštrukcia mosta bude zároveň platformou pre krátkodobé aj dlhodobé miesto-špecifické umelecké zásahy v podobe inštalácií, dočasných stavieb či rôznych alternácií konštrukcie/miesta.

---

### Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 40 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Fiesta most je navrhnutý nielen s rekreačnou, komunitnou a kultúrno-kreatívnou náplňou, ale aj s náplňou objektov s livinglabov spojených s inováciami MSP a charakterom občerstvenia, pričom prostriedky z nájmu objektov výrazne pomôžu udržateľnosti Fiesta mostu ako kvalitného verejného priestoru – nejedná sa len o údržbu samotného mosta ako pešej zóny, mobiliáru, osvetlenia, hier a pod., ale hlavne o údržbu veľkého a nadštandardného množstva zelene, ktorá bude vyžadovať častú a pravidelnú starostlivosť.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu cyklotrasy bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o Zelený most – ulica (Fiesta) by bol zabezpečený z mestského rozpočtu.

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1: Revitalizácia starého železničného mostu - stavebné práce na oboch mostoch vrátane rozšírenia lávky pre bicykle a lávky do alúvia Orechovského potoka	
Začiatok realizácie	09/2023
Koniec realizácie	08/2025
Názov aktivity 2: Revitalizácia starého železničného mostu - mestský mobiliár	
Začiatok realizácie	09/2023
Koniec realizácie	08/2025
Názov aktivity 3: Revitalizácia starého železničného mosta - výsadba zelene a sadové úpravy	
Začiatok realizácie	09/2023
Koniec realizácie	08/2025
Názov aktivity 4: Revitalizácia starého železničného mosta - stavebné práce týkajúce sa druhého podlažia mosta	
Začiatok realizácie	09/2023
Koniec realizácie	08/2025
Názov aktivity 5: Revitalizácia starého železničného mosta - výstavba 5 objektov na moste T2 - stavebné práce	
Začiatok realizácie	09/2023

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Dĺžka cyklistickej komunikácie	A1	km	0	0,644
Názov ukazovateľa 2	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	A2-A5	m2	0	38 000
Názov ukazovateľa 3	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Integrované projekty pre územný rozvoj	A1-A5	projekty	0	1

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
1	021 – Stavby – výdavky na projektovú dokumentáciu	A1-A5	82 800,00	
2	021 - Stavby - Výdavky na stavebné práce, mobiliár a sadovnicke úpravy	A1-A5	13 537 392,13	
3	021 - Stavby - Ekologická úprava povrchov	A1	1 3798 08,00	
Celkom za žiadateľa			15 000 000,00	
1				
n				
Celkom za žiadateľa			0	
<b>Rozpočet celkom</b>			<b>15 000 000,00</b>	

SO 111 - Úprava mosta T1 - nová mostovka	2 776 652,37	3 331 982,84
SO 111 - Úprava mosta T1 - nová mostovka	2 761 048,08	3 313 257,70
Odvodnenie mosta T1	15 604,29	18 725,15
SO 112 - Úprava mosta T2 - rozšírenie cyklolávky	1 910 400,80	2 292 480,96

	SO 112 - Úprava mosta T2 - rozšírenie cyklolávky	1 894 345,52	2 273 214,62
	Odvodnenie mosta T2	16 055,28	19 266,34
SO 113 - Rampa a schodisko do alúvia		199 441,66	239 329,99
SO 121 - Mobiliár mosta T1 a T2		486 341,86	583 610,23
	SO 121.1 - Mobiliár mosta T1	396 634,20	475 961,04
	SO 121.2 - Mobiliár mosta T2	89 707,66	107 649,19
SO 131 - Komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia)		299 452,42	359 342,90
	1.1 Architektúra	249 419,61	299 303,53
	1.4 Zdravotechnika	9 270,83	11 125,00
	1.5 Chladenie a vykurovanie	15 832,99	18 999,59
	1.6 Vzduchotechnika	15 163,33	18 196,00
	1.7 Elektroinštalácia	9 765,66	11 718,79
SO 132 - Chill-out centrum / bistro (brunch, čítareň)		398 034,76	477 641,71
	1.1 Architektúra	306 464,80	367 757,76
	1.4 Zdravotechnika	21 149,26	25 379,11
	1.5 Chladenie a vykurovanie	21 910,61	26 292,73
	1.6 Vzduchotechnika	32 608,73	39 130,48
	1.7 Elektroinštalácia	15 901,36	19 081,63
SO 133 - Event centrum / kaviareň (výstava, workshop)		381 755,95	458 107,14
	1.1 Architektúra	290 790,33	348 948,40
	1.4 Zdravotechnika	20 544,92	24 653,90
	1.5 Chladenie a vykurovanie	21 910,61	26 292,73
	1.6 Vzduchotechnika	32 608,73	39 130,48
	1.7 Elektroinštalácia	15 901,36	19 081,63
SO 134 - Food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia)		644 047,28	772 856,74
	1.1 Architektúra	540 793,48	648 952,18
	1.4 Zdravotechnika	20 818,61	24 982,33
	1.5 Chladenie a vykurovanie	29 243,51	35 092,21
	1.6 Vzduchotechnika	37 026,78	44 432,14
	1.7 Elektroinštalácia	16 164,90	19 397,88
SO 134.A - Výtah na horné terasy		37 740,00	45 288,00
SO 135 - Street-art centrum / bar (performance, koncert)		305 668,93	366 802,72

	1.1 Architektúra	249 693,52	299 632,22
	1.4 Zdravotechnika	15 213,84	18 256,61
	1.5 Chladenie a vykurovanie	15 832,99	18 999,59
	1.6 Vzduchotechnika	15 163,33	18 196,00
	1.7 Elektroinštalácia	9 765,25	11 718,30
SO 141 -	Konštrukcia horných terás	1 349 450,43	1 619 340,52
SO 142 -	Schodisko na horné terasy	92 462,53	110 955,04
SO 143 -	Skleník	207 666,53	249 199,84
SO 144 -	Mobilár horných terás	380 337,04	456 404,45
SO 331 -	Vodovodná prípojka	12 311,27	14 773,52
SO 333 -	Prípojka kanalizácie	3 462,27	4 154,72
SO 334	Areálová tlaková kanalizácia, SO 332 Areálový vodovod	74 726,94	89 672,33
SO 411 -	Verejnú osvetlenie	512 028,97	614 434,76
SO 412 -	Rozvod slaboprúdu	58 980,70	70 776,84
SO 416 -	Prípojka NN pre most	9 947,36	11 936,83
SO 431 -	Rozvod NN pre most	67 862,40	81 434,88
SO 500 -	Komunikácie a spevnené plochy - Trvalé dopravné značenie	7 035,94	8 443,13
SO 511 -	Úprava hrádze - pravá strana	66 946,39	80 335,67
SO 512 -	Úprava hrádze - ľavá strana	131 471,45	157 765,74
SO 513 -	Úprava cyklotrasy - pravý breh	78 156,92	93 788,30
SO 514 -	Úprava cyklotrasy - ľavý breh	205 081,89	246 098,27
SO 701 -	Zavlažovací systém	117 229,33	140 675,20
SO 711.1 -	Sadovnicke úpravy alúvia - stavebná časť, úpravy povrchov	43 509,95	52 211,94
SO 711.2 -	Sadovnicke úpravy alúvia - sadovnicke úpravy	14 551,00	17 461,20
SO 711.3 -	Sadovnicke úpravy alúvia - mobilár	33 047,62	39 657,14
SO 721 -	Sadovnicke úpravy mosta T1 a T2	226 671,90	272 006,28
SO 741 -	Sadovnicke úpravy horných terás	148 685,25	178 422,30

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravo vaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka	realizovaný

2	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka	realizovaný
3	Zlepšenie cyklickej infraštruktúry v TSK" – časť 3 : úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom – priemyselný park	predložený v rámci Plánu obnovy a odolnosti
4	Na bicykli po stopách histórie	realizovaný

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

### Súčasný stav – fotodokumentácia



### Stav po realizácii projektu – vizualizácia



## 11. Čestné vyhlásenie

---

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

---

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby

Dátum podpisu

Miesto podpisu

Podpis



# PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

## MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029

**Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy**

### 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	IČO	00312037
-----------------	---------------	-----	----------

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Richard Rybníček
Kontaktná osoba	Ing. Milan Ovseník
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trecin.sk">milan.ovsenik@trecin.sk</a>
Telefónne číslo	421 910 504 017

### 2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.
Štatutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.
Štatutárny orgán	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou
Email	

Telefónne číslo

### 3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
Miesto realizácie 1	
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Hviezdoslavova, Jaselského, Vajanského
Súpisné a orientačné PSČ	911 01
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie N	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

### 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice
Integrácia projektov v rámci IÚI	

---

Podpora integrovaného územného rozvoja aglomerácie Trenčín prostredníctvom IÚS MFO Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ vychádza z čl.28-30 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

Zmeny klímy, znečistenie, či digitalizácia vyvoláva nutnosť zmeny paradigmy, zmenu myslenia, ktoré sa odzrkadľujú v celoeurópskych paradigmách Green Deal, New European Bauhaus.

Agglomerácia MFO Trenčín potrebuje intenzifikáciu jadrového mesta, radikálny rez, ktorý sa sústreďí na intenzifikáciu v kompaktnej forme s kvalitnou obslužnosťou verejnej dopravy, čím vytvorí potenciál rozvíjania sa okolitých obcí adekvátne a primerane ponúkám pracovných príležitostí a väzbám mobility medzi nimi a jadrovým mestom (udržateľný rozvoj mestskej funkčnej oblasti).

Pre úspešnú transformáciu mestskej funkčnej oblasti v meniacich sa svetových podmienkach je nutnosťou hľadanie a realizácia SMART riešení v oblasti klimatickej krízy a environmentálneho znečistenia a použitia revolučného megatrendu – digitalizácie, ktorá bude stále viac meniť spôsob ako ľudia rozmyšľajú a konajú. Z pohľadu jadrového mesta aj pre ďalší udržateľný rozvoj priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín sa ako prelomový javí zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ, v rámci ktorého sa môže realizovať koncept nového európskeho Bauhausu v transformačnom procese OBJAVOVANIA A PESTOVANIA ZVEDAVOSTI v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Integrácia IÚS MFO Trenčín Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy sa plánuje dosiahnuť kombináciou aktivít v rámci 10 opatrení 4 špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ realizovaných na spojitom funkčnom území jadrového mesta Trenčín rôznymi zainteresovanými stranami a partnermi v území.

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“. V zmysle Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 vláda SR rozhodla do rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR ( Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách.

Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, ktorou bude primárne napĺňané

opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1 a 1.2.2 spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetvami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunit.

Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydané Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku.

Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal naplňovať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca 2022.

Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré významne prispievajú k naplňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1\_PROJEKTOVÝ ZASOBNÍK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie.

Projektový zámer priamo naplňuje strategický/špecifický cieľ “Premeniť nevyužitú miestna na udržateľné kreatívne hotspotsy.” a operačný cieľ “zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta.” (Bid Book str. 13)

Verejný priestor bude kľúčový pre transformáciu myslenia v rámci programov, ktoré sa budú zameriavať na dlhodobý odkaz a trvalé riešenia v podobe verejných politík a mestských zásahov. V rámci projektu sa má uskutočniť redizajn fasád a výkladov, celkové zníženie vizuálneho smogu, najmä reklamy a vytvorenie čistého verejného priestoru na trávenie času, realizáciu rôznorodých exteriérových aktivít a udržateľnú mobilitu.

Vizuálne nedostatky verejného priestoru predstavujú len špičku ľadovca oveľa komplexnejšej témy, ktorá ovplyvňuje architektúru, právo, psychológiu, estetiku, miestne hospodárstvo a všetkých občanov. Mesto pretvorené ponúka Trenčín príležitosť stať sa vzorom a referenčným bodom pre ostatné mestá, či už na Slovensku, ale aj v celej Európe, ktoré čelia veľkému vizuálnemu smogu a necitlivým nekonzistentným urbanistickým riešeniam.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKM 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít v tomto verejnom priestore.

#### Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:

<b>Priorita</b>	5P1 Moderné regióny
<b>Špecifický cieľ</b>	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného
<b>Fond</b>	EFRR

<b>Kategória regiónu</b>	MRR
<b>Opatrenie</b>	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v celi politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry.

Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1, 1.2.2. spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2. Priorita: 2P2. Životné prostredie  
Špecifický cieľ: RSO4.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (EFRR) Opatrenie 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

#### Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Projektový zámer je súčasťou dlhodobu pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.2 Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice v centre mesta - všetky etapy vrátane Jaselskej a Vajanského ulice), Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry).

Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026. Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026.

Uvedený projekt nadväzuje na revitalizáciu Mierového námestia (2017 - 2018) ako centrálného námestia v meste Trenčín. Plynule teda nadviaže na túto investíciu, ako aj na revitalizáciu Átria pod mestskou vežou. Vznikne tak moderný, zelený, verejný priestor v centre mesta Trenčín.

Projektový zámer priamo napĺňa strategický/špecifický cieľ "Premeniť nevyužívané miesta na udržateľné kreatívne hotspots." a operačný cieľ "zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta." (Bid Book str. 13)

<b>Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:</b>	
<b>Dátum schválenia IÚS radou partnerstva</b>	13.12.2022
<b>Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta</b>	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestske-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestske-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a> ( <a href="https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplнена-1.pdf">https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplнена-1.pdf</a> )
<b>Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne)</b>	ŠC4 IÚS MFO Trenčín
<b>Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR</b>	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

## 5. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobu pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto realizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú parky a stromoradia.

Jedná sa o vlajkový projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

Centrom mesta Trenčín prechádza najvýznamnejší peší tah, spájajúci východnú časť mesta (park, železničná stanica s PHD a MHD, Sihot') so západnou a južnou časťou, kde práve juhozápadným smerom došlo a dochádza k významnému rozširovaniu centra mesta. Dôležitým faktorom pešieho pohybu v centre je aj významný turistický ruch, nakoľko historické centrum mesta s Trenčianskym hradom priťahuje veľké množstvo návštevníkov. Riešené územie je súčasťou komplexnej ucelenej pešej zóny v centre mesta.

V máji 2018 bolo zrekonštruované Mierové námestie a príslušné uličky, pričom nadväzujúca časť pešej zóny Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského – Sládkovičova ostala v nevyhovujúcom prevádzkovo technickom stave a rokmi poznačenom zastaralým architektonicko výtvarným výrazom.

Preto sa mesto Trenčín rozhodlo vypísať na toto územie architektonicko urbanistickú súťaž. Po jej vyhodnotení bol víťazný kolektív zazmluvnený na spracovanie projektových dokumentácií revitalizácie a rekonštrukcie tejto časti pešej zóny.

V súčasnosti je celá Hviezdoslavova ulica verejným priestorom - pešou zónou, ktorá má však skôr charakter ulice cez ktorú prúdia peší a cyklisti bez špecifických miest na oddych a trávenie voľného času. Povrch ulice je z väčšej časti asfaltový nepriepustný. Je rozbitý a nespĺňa súčasné kritériá. V rámci priestoru je vysadená zeleň, táto je však zastúpená v malom množstve a tak je uvedený priestor typickým mestským teplotným ostrovom. V priestore chýbajú lavičky a iný mestský mobiliár na príjemné trávenie voľného času. Časť tohto priestoru je provízorne zatravnená avšak ani toto riešenie nie je najvhodnejšie. Verejný priestor nadväzuje na Okruhový dom armády - umelecký priestor s najväčšou divadelnou sálou v Trenčíne - preto je potenciál predĺženia kultúrneho priestoru pred túto budovu.

Realizácia projektu bude realizovaná v k.u. Trenčín na parcelách č.: 174/5; 199; 201/10; 300/2,3,10,15,16,17; 1145/3; 1146; 1158/1,2,5,7,8,11,12,18; 3228/9,10; 3268/2; 3269/1; 3270; 3271/1,3,4,5,6; 3274; 3276;

V súčasnosti je vydané a právoplatné (05/2023) stavebné povolenie. Zámer na vyhlásenie VO bol schválený mestským zastupiteľstvom 27.6.2023. Verejné obstarávanie na realizátora investície je toho času vyhlásené. Začatie prác sa predpokladá na prelome rokov 2023 / 2024 po výbere dodávateľa na základe spomenutého verejného obstarávania.

Navrhované ciele IÚI	
<b>Cieľ 1</b>	Revitalizácia verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrno-spoločenského otvoreného verejného priestoru
<b>Cieľ 2</b>	Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí
<b>Cieľ 3</b>	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského
<b>Cieľ 4</b>	Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín, budovaním ochladzovacích prvkov a zadržiavaním vody v krajine
<b>Cieľ 5</b>	Vytvorenie verejného priestoru pre stretávanie sa ľudí, organizovanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí aj v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026, objavovanie a pestovanie zvedavosti v súlade s programom EHMK 2026

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žadateľ/partner)
<b>Aktivita 1</b>	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 1. etapa
	žadateľ

<b>Aktivita 2</b>	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 2. etapa	žiadateľ
<b>Aktivita 3</b>	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 3. etapa	žiadateľ

#### Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

#### Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Celý projekt bude pozostávať z 3 etáp, pričom budú na seba časovo nadväzovať. Prvá etapa začína sa mestskou bránou a končí v nároží mestskej knižnice. Z dôvodu prepojenia hlavného námestia s navrhovanou pešou zónou je časť profilu Sládkovičovej ulice navrhnutá s rovnakým typom žulovej dlažby ( mačacie hlavy) ako bola položená na Mierovom námestí. Ostatná časť pešej zóny má navrhnutý povrch z novo navrhovanej žulovej dlažby rozmeru 200x300x80mm. Podľa výsledkov archeologického výskumu ktorý ešte len bude realizovaný, KPÚ Trenčín odsúhlasí formu prezentácie očakávaného pamiatkového nálezu bývalého parkánu v novo navrhovanej dlažbe. Zvýšená terasa pred Okresným úradom vytvára mikropriestor, ktorý je sprístupnený rampou pre imobilných a vyrovnávacími stupňami s nádobami s mobilnou zeleňou. Jestvujúce verejné toalety a studňa ostávajú na pôvodnom mieste. Na hornú terasu bude premiestnené súsošie Hviezdoslava a zároveň bude premiestnená vlajkosláva bližšie ku hlavnému vstupu do OÚ. Pozdĺž budovy OÚ budú zrealizované nové terénne stupne v prevedení so žulového kameňa doplnené o nádoby na zeleň. Priestor medzi budovou OÚ a budovou Gastrocentra je navrhnutý ako Inžinierska stavba - Detské ihrisko vybavené hracími prvkami pre deti. Detské ihrisko je oplotené nízkym plotom s gabiónových košov. Medzi spodnou hranou detského ihriska a Vegetačným ostrovom VO1 je navrhnutá fontána s počítačom riadeným striekaním vody a ilumináciou. Lineárna časť pešej zóny druhej etapy sa začína v nároží mestskej knižnice a končí v priestore zástavky MHD. Povrch pešej zóny je s výnimkou vegetačných ostrovov navrhnutý z kamennej dlažby s nosnosťou aby odolávala aj zaťaženiu vozidlám zásobovania do 3,5 t resp. výnimočne aj vozidlám s vyššou záťažou napr. hasičským autám. Približne v polovici uličného profilu sú navrhované integrované stožiare verejného osvetlenia. Pozdĺž pešej zóny tejto etapy sú navrhnuté štyri vegetačné ostrovy ktoré majú vniesť do pešej zóny čo najviac zelene. Súčasťou vegetačných ostrovov sú lavičky, mobilné kovové sedenia, stojany na bicykle, odpadové koše, pícia fontánka. Jestvujúce umiestnenie zástavky MHD, prechodu pre chodcov a trasovanie cyklotrás nevyhovuje aktuálnym požiadavkám na súčasné zastavenie dvoch vozidiel MHD. Preto dochádza ku situačnému preorganizovaniu tohto priestoru, posunutiu polohy a navrhnutiu nového objektu zástavky MHD, prechodu pre peších a trasovaniu cyklotrasy. Na začiatku dopravnej rampy budú umiestnené výsuvné hydraulické stĺpiky, ktoré budú vpúšťať iba automobily s povoleným vjazdom do pešej zóny. Jestvujúce oporné múry zachytávajúce zmenu výškových úrovní budú čiastočne zrekonštruované v pôvodnom betónovom povrchu. Chýbajúca profilácia betónových stien sa doplní vyliatím kontaktného betónu do formy s profiláciou. Ostatné nenarušené plochy sa vyčistia opieskovaním a zjednotia vhodným náterom na betón ktorý bude farebne a materiálovo v súlade s výrazom prírodného betónu. Lineárna časť pešej zóny tretej etapy sa začína v kontakte s Braneckého ulicou a končí pri vstupe do podzemných garáží. Táto časť ulice je navrhnutá materiálovo totožne s ostatnými etapami, teda s povrchom z kamennej dlažby, ktorá musí odolávať aj zaťaženiu vozidlám zásobovania resp. hasičským autám. Chodník a vozovka budú navrhnuté v jednej výškovej úrovni. Na konci Vajanského ulice, v mieste rampy na vyššiu úroveň je navrhnutá dvojica výsuvných hydraulických stĺpikov, ktoré budú vpúšťať do pešej zóny iba automobily s povoleným vjazdom do pešej zóny. V predpolí divadla (ODA), v časti spevnených plôch je navrhnutá zmena tvaru pôvodných vyrovnávacích stupňov, doplnenie dvoch rámp pre imobilných a premiestnenie vlajkoslávy. Navrhuje sa nový výtvarný prvok - akcentovanie stopy lineárneho historického opevnenia v novo navrhovanej dlažbe. Kladenie a veľkosť dlažby súvisiacej s prezentáciou archeologického

nálezu bude riešené na základe výsledkov archeologického prieskumu. Predpolie divadla bude slúžiť aj pre občasnú usporiadávanie kultúrno spoločenských aktivít vrátane vystúpenia hudobných skupín. Na vyrovnávacích stupňoch je možné umiestniť pódium pre účinkujúcich a na ploche pred pódium môže byť hľadisko so sedením, alebo hľadisko pre stojacich divákov. Počas podujatia vianočných resp. letných trhov budú umiestnené lineárne s hranou parku stánky jednotlivých predajcov. Park ODA je navrhnutý ako geometrický obdĺžnik začínajúci sa pri podzemných garážach a končiaci s dotykom s pešou zónou. Pôdorys parku je delený na parterový trávnik a plochu s mlatovým povrchom v ktorom je navrhnutých 16 stromov v geometrickom rastru 6 x 6 metrov. Na tomto povrchu, pod novo vysadenými stromami bude rozmiestnené verejne mobilné sedenie pričom samotná plocha môže slúžiť na rôzne aktivity - voľné sedenie, malé javiskové formy, rôzne diskusie, občasnú výstavu umeleckých diel, hranie petangu a podobne. Parterový trávnik bude slúžiť ako voľná variabilná, plocha pre hranie detí, piknikové rodinné posedenia a občasnú malé Garden koncerty. Z dôvodu premodelovania terénu bude mať mestská knižnica navrhnuté nové vyrovnávacie schody, ktoré sú olemované spevnenou plochou s povrchom kamennej dlažby prerastanej trávou. V južnom nárožíestskej knižnici je navrhnuté premiestnené jestvujúce umelecké dielo pripomínajúce tragickú smrť investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Prehľad objektivej skladby

SO.00 Príprava staveniska

SO.01 Komunikácie a spevnené plochy pešej zóny

SO.02 Terénne a sadové úpravy, vegetačný ostrov VO1, VO2

SO.03 Umelé závlahy

SO.04 Terasa, schodiská a rampa Okresného úradu

SO.05 Inžinierska stavba (park)

SO.06 Objekty drobnej architektúry

- Lavičky, odpadové koše, infosystém, reklamné tabule, vlajkosláva
- Herné prvky inžinierskej stavby (park)
- Fontánky, vodná clona, vodné trysky
- Reklamné plochy
- Prístrešky pre bicykle, cyklostojany

V rámci verejného priestoru Hviezdoslavová-Jeselská-Vajanského-Sládkovičova sa má uskutočniť niekoľko programov Trenčín 2026. Vlajkovým bude Mesto pretvorené a uvádzame ho ako príklad naplnenia Trenčín 2026 EHMK cez tento infraštruktúrny projekt. Okrem neho sa v týchto priestoroch uskutoční aj:

- Moderna 2.0 - Hlavnou témou projektu je environmentálna udržateľnosť, inovácie, inkluzívnosť a dizajn podľa iniciatívy Nový európsky Bauhaus. Projekt bude pozostávať z architektonických intervencií, diskusií a participatívnych workshopov s medzinárodnými architektmi, urbanistami, kultúrnymi organizátormi a miestnymi subkultúrami, ktoré budú skúmať architektonické a environmentálne dedičstvo a jeho súčasný vývoj. Cieľom projektu, ktorý povedie miestny kolektív Hlava 5 a renomovaný architekt a aktivista Martin Zaiček, je predstaviť európske architektonické dedičstvo 20. storočia, jeho súčasný význam a aktuálne architektonické hnutia. Projekt bude vychádzať zo série piatich medzinárodných otvorených výziev na architektonické intervencie, ktoré sú naplánované na rok 2023. Výzvy budú prebiehať v spolupráci so zahraničnými partnermi: Bienále architektúry v Tallinne, Maison de l'Allema ne de Brest a Nadáciou Alvara Aalta.

- Citlivo o brutalizme - Projekt skúma neskoro moderné a brutalistické architektonické dedičstvo v Trenčianskom kraji a Európe prostredníctvom pouličnej kultúry, mestského života a súčasného umenia. Trenčín má svoju vlastnú neskoro modernú architektúru, brutalistickú budovu ODA na Hviezdoslavovej ulici, armádný kultúrny dom, ktorý má ambíciu stať sa interdisciplinárnou kultúrnou pamiatkou. Spojenie brutalistickej architektúry a mestskej kultúry budú v rokoch 2024 až 2026 riešiť významní medzinárodní umelci.

- Zelené intervencie - Iniciatíva Zelené intervencie sa snaží inovatívnym dizajnom, umením a premyslenými

architektonickými riešeniami zvrátiť nezdravé prehrievanie mestského priestoru. V spolupráci s občanmi Trenčianskeho kraja a environmentálnymi organizáciami identifikujeme oblasti, ktoré sú najviac ohrozené a potrebujú riešenia na ochladenie priestoru. Využijeme špičkový architektonický a výtvarný prístup, vytvoríme plán realizácie vodných fontán, hmlových štruktúr, botanických inštalácií a systémov modulárnych prvkov, so zabudovaným systémom na zníženie účinkov prehrievania. Chladiace inštalácie navrhnu vybraní umelci a architekti v súlade s Novým európskym Bauhausom.

Mesto pretvorené je multidisciplinárna iniciatíva, ktorá spája umelcov a dizajnérov s kľúčovými aktérmi, s cieľom obnoviť a rekontextualizovať náš verejný priestor. Projekt ponúkne otvorenú platformu pre tvorivé aktivity, ktoré budú zlepšovať vzťahy s verejným priestorom, bojovať proti vizuálnemu smogu a opätovne spojiť revitalizáciu s umeleckým experimentálnym prejavom.

Transformácia verejného priestoru odráža v sebe témy programov napr. Zelené intervencie vzniknú modulárne bloky na zníženie účinkov prehrievania priestoru, ktoré bude zostavovať verejnosť v spoločných workshopoch.

Cieľom je využívať architektúru a umelecké zásahy do verejného priestoru, participáciu jednotlivcov a inovatívne materiály a technológie na budovanie inkluzívnych komunít, kultiváciu verejného priestoru aj udržiavanie environmentálnej stability. V rámci projektov Moderna 2.0 a Citlivo o brutalizme vzniknú v priestore architektonické a umelecké intervencie, ktoré budú skúmať architektonické a environmentálne dedičstvo a jeho súčasný vývoj.

---

#### **Prínos IÚI pre územie**

Verejný priestor „Hviezdoslavová-Jeselská-Vajanského-Sládkovičova“ je vlajkovým projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

V rámci verejného priestoru Hviezdoslavová-Jeselská-Vajanského-Sládkovičova sa má uskutočniť niekoľko projektov Trenčín 2026. Vlajkovým bude Mesto pretvorené a uvádzame ho ako príklad naplnenia Trenčín 2026 EHMK cez tento infraštruktúrny projekt. Okrem neho sa v týchto priestoroch uskutoční aj:

- Moderna 2.0 - Hlavnou témou projektu je environmentálna udržateľnosť, inovácie, inkluzívnosť a dizajn podľa iniciatívy Nový európsky Bauhaus. Projekt bude pozostávať z architektonických intervencií, diskusií a participatívnych workshopov s medzinárodnými architektmi, urbanistami, kultúrnymi organizátormi a miestnymi subkultúrami, ktoré budú skúmať architektonické a environmentálne dedičstvo a jeho súčasný vývoj. Cieľom projektu, ktorý povedie miestny kolektív Hlava 5 a renomovaný architekt a aktivista Martin Zaiček, je predstaviť európske architektonické dedičstvo 20. storočia, jeho súčasný význam a aktuálne architektonické hnutia. Projekt bude vychádzať zo série piatich medzinárodných otvorených výziev na architektonické intervencie, ktoré sú naplánované na rok 2023. Výzvy budú prebiehať v spolupráci so zahraničnými partnermi: Bienále architektúry v Tallinne, Maison de l'Allema ne de Brest a Nadáciou Alvara Aalta.

- Citlivo o brutalizme - Projekt skúma neskoromoderné a brutalistické architektonické dedičstvo v Trenčianskom kraji a Európe prostredníctvom pouličnej kultúry, mestského života a súčasného umenia. Trenčín má svoju vlastnú neskoromodernú architektúru, brutalistickú budovu ODA na Hviezdoslavovej ulici, armádny kultúrny dom, ktorý má ambíciu stať sa interdisciplinárnou kultúrnou pamiatkou. Spojenie brutalistickej architektúry a mestskej kultúry budú v rokoch 2024 až 2026 riešiť významní medzinárodní umelci.

- Zelené intervencie - Iniciatíva Zelené intervencie sa snaží inovatívnym dizajnom, umením a premyslenými architektonickými riešeniami zvrátiť nezdravé prehrievanie mestského priestoru. V spolupráci s občanmi Trenčianskeho kraja a environmentálnymi organizáciami identifikujeme oblasti, ktoré sú najviac ohrozené a potrebujú riešenia na ochladenie priestoru. Využijeme špičkový architektonický a výtvarný prístup, vytvoríme plán realizácie vodných fontán, hmlových štruktúr, botanických inštalácií a systémov modulárnych prvkov, so zabudovaným systémom na zníženie účinkov prehrievania. Chladiace inštalácie navrhnu vybraní umelci a architekti v súlade s Novým európskym Bauhausom.

Mesto pretvorené je multidisciplinárna iniciatíva, ktorá spája umelcov a dizajnérov s kľúčovými aktérmi, s cieľom obnoviť a rekontextualizovať náš verejný priestor. Projekt ponúkne otvorenú platformu pre tvorivé aktivity, ktoré budú zlepšovať vzťahy s verejným priestorom, bojovať proti vizuálnemu smogu a opätovne spojiť revitalizáciu s umeleckým experimentálnym prejavom.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky samosprávny kraj). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMĤ 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto mieste - verejnom priestore.

#### Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Ziadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1: Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 1. etapa	
Začiatok realizácie	10/2023
Koniec realizácie	09/2025
Názov aktivity 2: Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 2. etapa	
Začiatok realizácie	10/2023
Koniec realizácie	09/2025
Názov aktivity 3: Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 3. etapa	
Začiatok realizácie	10/2023
Koniec realizácie	09/2025

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Dĺžka cyklistickej komunikácie	A1-3	km	0	0,5
Názov ukazovateľa 2	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	A1-3	m2	0	50 000
Názov ukazovateľa 3	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Integrované projekty pre územný rozvoj	A1-3	projekty	0	1

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	1	021 - Stavby	A1-A3	9 607 927,96	
	2				
	Celkom za žiadateľa			9 607 927,96	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	1				
	n				
	Celkom za žiadateľa			0	
Rozpočet celkom				9 607 927,96	

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda	realizovaný
2	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín	realizovaný
3	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	realizovaný

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

Súčasný stav – fotodokumentácia





Stav po realizácii projektu – vizualizácia



## 11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem,

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade

- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

---

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby

Dátum podpisu

Miesto podpisu

Podpis

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**

**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**

# PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Názov projektového zámeru:

**MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre  
EHMK 2026**

Názov projektovej aktivity:

**Revitalizácia Námestia Sv. Anny**



§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Revitalizácia Námestia Sv. Anny
Príslušný politický cieľ	CP 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ	5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Príslušná priorita Integrovanej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovanej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Námestie Sv. Anny
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	911 01
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

*pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo*

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorit regiónu).

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.4 Revitalizácia zelenej infraštruktúry (parku) na Námestí Sv. Anny), Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026. Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026. Územie bude mať charakter mestského parku menších rozmerov („pocket park“). Revitalizácia Námestia sv. Anny je v plnom rozsahu opodstatneným investičným zámerom miestnej samosprávy.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, revitalizovné verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKM 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizáciou projektu vybudovaním parku mestského typu a úprava okolitých plôch prinesie do danej lokality zvýšenú kvalitu a štandard verejného priestoru. Vznikne prirodzené centrum s pridanou hodnotou ekologického riešenia. Okrem pozitívneho vplyvu na miestne životné prostredie vznikne priestor aj na voľné stretávanie ľudí hľadajúcich miesto relaxu.

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Trenčín s celkovou výmerou 3260 m<sup>2</sup> s kompaktnou viacpodlažnou zástavbou v príľahlom okolí. Pozemok na Námestí sv. Anny, ktorý je riešený v rámci projektu je vymedzený cestnými komunikáciami. Výraznými dominantami priestoru je historická budova Krajského súdu a Kaplnka sv. Anny, podľa ktorej je pomenované aj celé námestie. V súčasnosti je plocha zelene ako aj príľahlé okolie bez intenzívnejšieho využitia. Celý priestor námestia je len akýmsi priechodným, tranzitným koridorom s možnosťou zaparkovať osobné vozidlo. Pritom námestie je určitým predĺžením pešej zóny centrálnej mestskej časti smerom k novému administratívne južnému centru. Centrálny priestor tvorí park aktuálne bez možnosti aktívneho využitia. Povrch je trávnatý s lokálnymi výsadbami bylín a siedmymi letitými lipami so značnou spoločenskou a ekologickou hodnotou. V roku 2009 bol na námestí realizovaný pamätník obetiam komunizmu, ktorý je situovaný na os hlavného vstupu do budovy Krajského súdu a tvorí dominantný akcent v príľahlom parteri. Terén parku je mierne vyvýšený oproti chodníkom pre peších. Výškový rozdiel je v súčasnosti vyriešený betónovým plôtkom v kombinácii z oceľovými trubkami, čo vytvára psychologickú aj funkčnú bariéru. V mieste najbližšie ku kaplnke je koncepčne nedoriešená plocha po odstránení stánku PNS. Príľahlá komunikácia hlavnej cesty je dosť frekventovaná a teda aj hlučná. Komunikácia trasovaná popred súd je kľudnejšia, po bokoch je situované pozdĺžne parkovanie. Ďalším koncepčne nevhodne riešeným územím je plocha okolo budovy bývalých wc. V tomto mieste vedú súbežne dve cestné komunikácie, pričom funkčne postačuje aj jedna. Priestor je tak zbytočne rozdelený na malé ťažko využiteľné plochy. Objekt bývalých wc je v súčasnosti nefunkčný vhodný na odstránenie. V súčasnosti je priestor námestia koncepčne nedoriešený, a funkčne nevyužitý vzhľadom na potenciál, ktorý ponúka.

## Ciele projektového zámeru

<b>Cieľ 1</b>	Revitalizácia verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru
<b>Cieľ 2</b>	Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí
<b>Cieľ 3</b>	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského
<b>Cieľ 4</b>	Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín, budovaním ochladzovacích prvkov a zadržiadavím vody v krajine

## Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

## Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí impleentovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

## Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uvedte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie, územného konania, stav VO a pod.)

V súčasnosti (november 2022) je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a spracúva sa dokumentácia pre stavebné povolenie. V prvej polovici roka 2023 by malo byť vydané stavebné povolenie a bude sa pripravovať verejné obstarávanie.

## 7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru

### Aktivita 1

Názov aktivity	Revitalizácia námestia sv. Anny
Začiatok realizácie	03/2024
Koniec realizácie	03/2025

### Aktivita 2

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

### Aktivita 3

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít stlačte tlačidlo "+" vľavo

### Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v celi politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Hlavnou myšlienkou návrhu je revitalizovať a funkčne využiť centrálny priestor námestia, priblížiť, sprístupniť a skvalitniť jestvujúcu zeleň, a v neposlednom rade aj dostať ľudí medzi letité stromy. Druhou nosnou myšlienkou je vytvorenie kompaktnej plochy v

priestore pri bývalých wc, ktorá bude využitá pre realizáciu menšej kaviarne. Obe navrhované zmeny sa vhodným vizuálnym aj funkčným spôsobom dopĺňajú, pričom cieľom je vniesť život do aktuálne zanedbaného územia a poskytnúť jeho budúcim užívateľom možnosť krátkodobého oddychu. Realizáciou projektu dôjde k zrevitalizovaniu plochy o rozlohe 945 m<sup>2</sup>. Priestor je na pozdĺžnej kompozičnej osi rozdelený do 7 funkčných celkov:

1. Centrálny priestor parku - v najširšej časti riešeného pozemku je situovaná kompozícia posedenia pod stromami. Rozmiestnenie lavičiek je navrhnuté s ohľadom na formálny charakter priestoru pred súdom. Dizajn je jednoduchý symetrický, pravouhlý, zvolený tak, aby vhodným spôsobom dopĺňal modernistické dielo pamätníka komunizmu. Drevené lavičky s operadlom aj bez operadla sú rozmiestnené pod jednotlivými lipami a doplnené vyvýšenými záhonmi strihaného živého plotu. V strede kompozície je vodný prvok vo forme picej fontány. Hlavný nástup je riešený dvoma schodiskovými stupňami so snahou dosiahnuť efekt monumentality. Z pozdĺžnych ulíc je nástup plynulý, bezbariérový.

2. Kaviareň (nie je súčasťou projektového zámeru, bude riešená samostatným projektom) a príslušné plochy - Kaviareň a príslušné terasy sú navrhnuté v mieste bývalých wc. Odstránením budovy wc a jednej cestnej komunikácie vznikne kompaktná využiteľná plocha. Samotný objekt je situovaný do stredu tejto plochy s potenciálom otvorenosti na tri strany. Samotná kaviareň má charakter skôr stánku s coffe to go a pozostáva z komerčnej prevádzkovej časti, technického zázemia a wc prístupných z vonkajšej strany. Kaviareň disponuje dvomi drevenými terasami, jednou orientovanou na hlavnú cestu, druhou otočenou do kludnejšej Súdnej ulice so zakomponovaním vzrastlého stromu. Priestor je doplnený stromoradiím, vyvýšenými živými plotmi a cyklostojanmi.

3. Pamätník obetiam komunizmu - v roku 2009 bol na námestí realizovaný pamätník obetiam komunizmu. Do samotného diela návrh nezasahuje, práve naopak snahou je vylepšiť pomery v príslušnom priestore. Návrh uvažuje so zrušením dvoch pozdĺžnych parkovacích miest v osi vstup na súd pamätníka, čím sa zväčší predpolie pamätníka a vyčistí priehľadová kompozičná os z hlavnej cesty. Na osi je dnes použitá nevýrazná drevoplastová vrstva, ktorá bude nahradená za rezaný blokový kameň tak, aby vhodne doplnil samotný pamätník. Okolie je vizuálne spestrené výsadbami bylín a strihaného živého plotu.

4. Mobilár pre cyklistov - v užšej časti námestia s dobrou dostupnosťou pre okoloidúcich cyklistov bude umiestnený cykloprístrešok v design manuáli celomestského charakteru. V náväznosti na cykloprístrešku v dosahu je tiež situovaný servisný cyklostojan s lavičkou.

5. Zazelenenie ulice pred súdom - z historických fotografií sa dá vyčítať že pred budovou súdu rástla v minulosti alej nižších stromov. V nedávnej minulosti bol chodník pred budovou rekonštruovaný, nie celkom vhodne asfaltovým povrchom. Asfaltový povrch bude nahradený reprezentatívnou dlažbou, do ktorej sa vysadí línia 10 stromov nižšieho veku. Na protiaľhlej strane cesty bude vysadené stromoradie kvitnúcich čerešní. Stromy budú vysadené do prekoreniteľných buniek a ochránia sa pochôdznyimi oceľovými mrežami. Celkovo tak uličný priestor spestrí 18 nových stromov.

6. Opatrenia pre chodcov - hlavnou a najvýraznejšou zmenou vo vzťahu chodec auto je posunutie a vyvýšenie priechodu pre chodcov cez Súdnu ulicu. Vyvýšenie vytvorí určitý spomaľovač pre autá, homogénne prepojí centrálnu časť s kaviarňou a poskytne chodcom určitú psychologickú výhodu pred autami. Snahou je vytvoriť kompaktnější, ucelený priestor námestia. Ďalším z opatrení je zrušenie vybraných parkovacích miest pred policajnou stanicou, čím sa podporí peší ťah Súdna ulica smerom na Legionársku.

7. Podpora elektromobility - v rámci uličného priestoru pred súdom budú inštalované štyri nabíjacie stanice pre elektromobily. Osadené sú vždy medzi dve pozdĺžne parkovacie miesta, teda bude možné nabíjať dva osobné automobily naraz.

## Finančná a ekonomická stránka projektu

### Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach
Merná jednotka	m <sup>2</sup>
Počiatočná hodnota	0
Cieľová hodnota	3260

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	Integrované projekty pre územný rozvoj
Merná jednotka	projekty
Počiatočná hodnota	0
Cieľová hodnota	1

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít
Merná jednotka	návštevníci/rok
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	021-Stavby	
Suma (EUR)		640 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

640 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v realizácii

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

<b>Miesto podpisu</b>	<b>Trenčín</b>
<b>Dátum podpisu</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
<b>Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu</b>	<b>Mgr. Richard Rybníček</b>
<b>Subjekt</b>	Mesto Trenčín
<b>Podpis</b>	

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**

**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**

# PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Názov projektového zámeru:

**MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre  
EHMK 2026**

Názov projektovej aktivity:

**Revitalizácia Ulice 1.mája**



§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Revitalizácia Ulice 1.mája
Príslušný politický cieľ	CP 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Príslušná priorita Integrovanej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovanej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je súčasťou dlhodobu pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7.</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Ulica 1. mája
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	911 01
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k naplňaniu priorit regiónu).

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.3 Revitalizácie Ulice 1. mája), Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026. Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, revitalizovné verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKM 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Revitalizácia má zmeniť charakter ulice z dopravnej komunikácie na verejný priestor s dominanciou peších, vytvoriť bezpečný, komfortný a atraktívny priestor nielen pre žiakov škôl (najväčšie trenčianske gymnázium, 2 základné školy, stredná škola) situovaných v tomto priestore, ale aj návštevníkov kostola Notre Dame a prevádzok kaviarní a reštaurácií pri vyústení na Rozmarínovú resp. ul. J. Branekého. Ambíciou je upraviť tento priestor tak, aby sa stal nielen pešou komunikáciou ale pre návštevníkov aj cieľom, aby bol lákavý ponukou kultivovaného verejného priestoru s bezpečným priestorom pre školákov počas príchodu a odchodu zo škôl a aj v dobe po vyučovaní, s možnosťou stretávania sa a oddych resp. trávenia času, s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, spriestorom využiteľným pre mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí a akcií pre obyvateľov.

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Súčasný priestor slúži ako miestna komunikácia, v určitej časti ako slepá ulica. Revitalizáciou sa zmení charakter ulice na verejný priestor s dominanciou peších. Na danej ulici sídli najväčšie gymnázium v meste Trenčín, súkromná základná škola a stredná škola, ktorej zriaďovateľom je cirkev. Sústreďuje sa tu teda vzdelávanie počas dňa. Ulica je rušná v čase začiatku a konca vyučovania. Počas víkendov a popoludní je uvedená ulica relatívne nevyužívaná, respektíve nie je rušná. Súčasťou revitalizovanej ulice je aj kostol. Na uvedenej ulici raz ročne prebieha mestský trh Trenčianske korzo, ktoré organizujú občiansky aktivisti, kedy celá ulica oživa do podoby moderného mestského verejného priestoru.

### Ciele projektového zámeru

<b>Cieľ 1</b>	Revitalizácia verejného priestranstva v centre mesta, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrno-sociálneho otvoreného verejného priestoru
<b>Cieľ 2</b>	Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí

<b>Cieľ 3</b>	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského charakteru, príprava priestoru na organizovanie spoločenských a kultúrnych aktivít
<b>Cieľ 4</b>	Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín, budovaním ochladzovacích prvkoch a zadržiadavním vody v krajině

#### **Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu**

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 9 - kultúra

#### **Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie**

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

#### **Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uvedte napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,**

V súčasnosti (november 2022) je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V priebehu roku 2023 (prvý polrok) by malo byť vydané stavebné povolenie a začaté verejné obstarávanie na dodávateľa.

## **7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru**

### **Aktivita 1**

<b>Názov aktivity</b>	Revitalizácia ulice 1. mája - stavebné práce
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 2**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 3**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v ciele politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Realizácia bude prebiehať v jednotlivých etapách na základe spracovanej projektovej dokumentácie. Predpokladaná doba realizácie projektu je 9 mesiacov. Revitalizácia má zmeniť charakter ulice z dopravnej komunikácie na verejný priestor s dominanciou peších, vytvorí bezpečný, komfortný a atraktívny priestor nielen pre žiakov škôl situovaných v tomto priestore - Základná škola Futurum, Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, gymnázium Ľ. Štúra, ale aj návštevníkov kostola Notre Dame a prevádzok kaviarní a reštaurácií pri vyústení na Rozmarínovú resp. ul. J. Braneckého. Ambíciou je upraviť tento priestor tak, aby sa stal nielen pešou komunikáciou ale pre návštevníkov aj cieľom, aby bol lákavý ponukou kultivovaného verejného priestoru s bezpečným priestorom pre školákov počas príchodu a odchodu zo škôl a aj v dobe po vyučovaní, s možnosťou stretávania sa a oddych resp. trávenia času, s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, s priestorom využiteľným pre mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí a akcií pre obyvateľov. Celková plocha riešeného územia je o rozlohe 4.101,08 m<sup>2</sup>. Z toho celková plocha na ktorej budú vykonané odstraňovacie práce je 2.657,63 m<sup>2</sup>, celková plocha spevnených plôch bude 3.174,18 m<sup>2</sup> a celková plocha zelene bude o veľkosti 926,90 m<sup>2</sup>.

Samotná revitalizácia zahŕňa:

- odstránenie asfaltových povrchov cestnej komunikácie a príhlých chodníkov Ul. 1. mája,
- odstránenie plota pred ZŠ Futurum resp. jeho posunutí do línie fasády školy pri vyústení Piaristickej ul. na Ul. 1. mája,
- odstránenie jedného z existujúcich pilierov brány pri detskom ihrisku školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta,
- presun brány do pozície bližšie k zadnému asfaltovému športovému ihrisku,
- odstránenie betónovej komunikácie pozdĺž det. ihriska
- odstránenie existujúceho kiosku na konci Ul.1. mája pri ul. Rozmarínovej
- presun betón. lavičiek na Námestí študentov pri ul. Rozmarínovej vedľa objektu gymnázia Ľ. Štúra
- odstránenie asfaltového krytu chodníka pozdĺž ul. Rozmarínovej a ul. J. Braneckého
- odstránenie asfaltového krytu chodníka pozdĺž ul. Piaristickej a ul. M. Nešpora
- odstránenie existujúcich vzrastlých stromov kritického stavu na Ul. 1. mája
- odstránenie existujúcich stožiarov verejného osvetlenia
- osadenie novej dlažby zodpovedajúcej únosnosti v ploche dopravnej komunikácie a chodníkov na Ul. 1. mája
- osadenie prekoreňovacích buniek a výsadba stromov
- úprava zelených plôch
- osadenie lavičiek, malých pódíí a drevených spevnených plôch
- osadenie umeleckých diel - abstraktná skulptúra pri vyústení do Piaristickej ul., pamätník Slobody, Odvahy a Mladosti pri gymnázium, smerovník pred gymnázium s vyznačením smerov na svetové univerzity, smerovník pred kostolom Notre Dame v dlažbe s orientáciou na pútnické miesto Skalka
- osadenie urbánnych vodných prvkov - fontánka na pitie a vodná hmla
- osadenie nových stožiarov uličného osvetlenia s kumulovanou funkciou osvetlenia, šírenia wifi signálu a kamerového systému
- osadenie nového kiosku kaviarne s malou terasou na Nám. študentov

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach
Merná jednotka	m <sup>2</sup>
Počiatková hodnota	0
Cieľová hodnota	4 101,08 m <sup>2</sup>

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	021 - Stavby	
Suma (EUR)		2 880 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

<b>Celkom za žiadateľa (EUR)</b>	<b>2 880 000,00</b>
----------------------------------	---------------------

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

<b>Celkom za partnera (EUR)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v realizácii

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v realizácii

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	pripravovaný

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

<b>Miesto podpisu</b>	<b>Trenčín</b>
<b>Dátum podpisu</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
<b>Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu</b>	<b>Mgr. Richard Rybníček</b>
<b>Subjekt</b>	Mesto Trenčín
<b>Podpis</b>	

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**

**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**

## PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Názov projektového zámeru:

### 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Názov projektovej aktivity:

Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho  
potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Divadlo Divadielko



## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Divadlo Divadielko
Príslušný politický cieľ	PC 5 Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Príslušná priorita Integrovannej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovannej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je v súlade z dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 pod Aktivitou 4.1.2.1 Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA ako vybudovanie divadielka. Uvedený projektový zámer je v súlade so Stratégiou nielen pre kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040 a tento projekt je zároveň uvedený aj v Bidbooku EHMK 2026. Je súčasťou pripravovaných aktivít v rámci programov Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Kniežaťa Pribinu
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	91101
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu).

Cieľom projektu je dobudovanie kultúrno kreatívneho hotspotu v rámci areálu Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. Mesto Trenčín ako úspešný kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry týmto projektom dobudováva priestor na kultúrne a kreatívne podujatia. Celý projekt zapadá do daného územia, vrátane vonkajších priestorov a pomáha pri budovaní tohto kultúrno kreatívneho hotspotu.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt pokračuje v budovaní kultúrno kreatívneho hotspotu v areáli Hviezdy (Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda) a spolu s objektom štúdia vytvára takzvaný Hviezdodvor, ktorý by sa mal stať centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu nie len v rámci mesta Trenčín, ale celého regiónu.

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

V súčasnosti sa v uvedenej lokalite nachádza nevyužitý priestor, ktorý vznikol asanáciou starej budovy. V tesnej blízkosti navrhovanej investície sa v súčasnosti rekonštruje bývalé kino Hviezda, kde vzniká Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. V danej lokalite majú po výstavbe ďalšieho objektu "Štúdia" vzniknúť priestory kultúrno-kreatívneho Hubu, ktorý bude slúžiť ako centrum kreatívneho priemyslu pre celý región. V súčasnosti prázdny areál tak dostane nový život v podobe živého kultúrneho ekosystému, na ktorý sa budú viazať ďalšie menšie projekty a aktivity.

### Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	Vybudovanie malého divadla Divadielka pre 150 divákov
Cieľ 2	Dobudovanie kultúrno-kreatívneho hubu
Cieľ 3	Vybudovanie priestoru na stretávanie sa kultúrno-kreatívnej komunity v regióne

### Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 9. Kultúra.

#### **Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie**

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

#### **Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uved'te napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,**

V súčasnosti (november 2022) sa finalizuje projektová dokumentácia projektu pre stavebné povolenie. V roku 2023 po ukončení povoľovacích procesov by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie. Predpoklad výstavby je v roku 2024.

## **7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru**

### **Aktivita 1**

<b>Názov aktivity</b>	Stavebné práce
<b>Začiatok realizácie</b>	03/2024
<b>Koniec realizácie</b>	05/2025

### **Aktivita 2**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 3**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít stlačte tlačidlo "+" vľavo

**Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom**

Predkladaný projektový zámer je v plnom súlade s cieľom politiky 5: Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív a so špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvedený projekt je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

### Spôsob realizácie aktivít projektu

V rámci projektu by malo byť vybudované malé divadlo s hľadiskom pre približne 150 hostí. Súčasťou objektu je zázemie (šatne, technické priestory, kancelárie, sociálne zariadenia) ako aj kaviareň. Hlavná sála má multifunkčný charakter tak aby v nej mohol byť organizovaný koncert, divadlo, výstava, či iná kultúrno-spoločenská akcia.

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	

Cieľová hodnota	
-----------------	--

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	stavebné práce	
Suma (EUR)		1 500 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

1 500 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v realizácii

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Štúdio
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	hotový projektový zámer

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu	Trenčín
Dátum podpisu	DD.MM.YYYY
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Mgr. Richard Rybníček
Subjekt	mesto Trenčín
Podpis	

**Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029**

**"Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy "**

## **PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE**

Názov projektového zámeru:

### **4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026**

Názov projektovej aktivity:

**Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho  
potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Štúdio**

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Ing. Milan Ovseník
Adresa	Mierové nám. 1/2, 911 64
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trencin.sk">milan.ovsenik@trencin.sk</a>
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov	-
IČO	-

### Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Štúdio
Príslušný politický cieľ	PC 5 Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív
Príslušný špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Príslušná priorita Integrovannej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovannej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SITY
Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026

<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom</b>	<i>Projektový zámer je v súlade z dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 pod Aktivitou 4.1.2.1 Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA ako vybudovanie objektu Štúdia. Uvedený projektový zámer je v súlade so Stratégiou nielen pre kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040 a tento projekt je zároveň uvedený aj v Bidbooku EHMK 2026. Je súčasťou pripravovaných aktivít v rámci programov Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.</i>
<b>Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom</b>	<i>Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).</i>

## 4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

### Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica	Kniežaťa Pribinu
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	91101
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

### Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt prioritizovaný v regióne, pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu).

Cieľom projektu je dobudovanie kultúrno kreatívneho hotspotu v rámci areálu Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. Mesto Trenčín ako úspešný kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry týmto projektom dobudováva priestor na kultúrne a kreatívne podujatia. Celý projekt zapadá do daného územia, vrátane vonkajších priestorov a pomáha pri budovaní tohto kultúrno kreatívneho hotspotu.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Projekt pokračuje v budovaní kultúrno kreatívneho hotspotu v areáli Hviezdy (Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda) a spolu s objektom malého divadla Divadielka vytvára takzvaný Hviezdodvor, ktorý by sa mal stať centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu nie len v rámci mesta Trenčín, ale celého regiónu.

## 6. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

V súčasnosti sa v uvedenej lokalite nachádza nevyužitý priestor, ktorý vznikol asanáciou starej budovy. V tesnej blízkosti navrhovanej investície sa v súčasnosti rekonštruje bývalé kino Hviezda, kde vzniká Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. V danej lokalite majú po výstavbe ďalšieho objektu "Divadielka" vzniknúť priestory kultúrno-kreatívneho Hubu, ktorý bude slúžiť ako centrum kreatívneho priemyslu pre celý región. V súčasnosti prázdny areál tak dostane nový život v podobe živého kultúrneho ekosystému, na ktorý sa budú viazať ďalšie menšie projekty a aktivity.

### Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	Vybudovanie kultúrneho priestoru Štúdia
Cieľ 2	Dobudovanie kultúrno-kreatívneho hubu
Cieľ 3	Vybudovanie priestoru na stretávanie sa kultúrno-kreatívnej komunity v regióne

### Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 9. Kultúra

#### **Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie**

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

#### **Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uved'te napr. stav prípravy stavebnej dokumentácie,**

V súčasnosti (november 2022) sa finalizuje projektová dokumentácia projektu pre stavebné povolenie. V roku 2023 po ukončení povoľovacích procesov by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie. Predpoklad výstavby je v roku 2024.

## **7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru**

### **Aktivita 1**

<b>Názov aktivity</b>	Stavebné práce
<b>Začiatok realizácie</b>	03/2024
<b>Koniec realizácie</b>	03/2025

### **Aktivita 2**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

### **Aktivita 3**

<b>Názov aktivity</b>	
<b>Začiatok realizácie</b>	
<b>Koniec realizácie</b>	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít stlačte tlačidlo "+" vľavo

**Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom**

Predkladaný projektový zámer je v plnom súlade s cieľom politiky 5: Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív a so špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvedený projekt je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

### Spôsob realizácie aktivít projektu

Žiadateľ popíše:

- zdôvodnenie navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska,
- ku ktorým oblastiam projekt bude prispievať (čo sa zlepší po realizácii projektu),
- zdôvodnenie navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska,
- ku ktorým oblastiam projekt bude prispievať (čo sa zlepší po realizácii projektu),
- ako projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia a na zmenu klímy,
- akým kvalitatívnym spôsobom projekt prispeje (uvedie sa podľa predmetnej aktivity napr. zvyšovanie kvality vzdelávania atď.)

### Finančná a ekonomická stránka projektu

Žiadateľ popíše:

- obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu,
- aké nástroje využije na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov,
- akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

## 8. Merateľné ukazovatele

### Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatková hodnota	

Cieľová hodnota	
-----------------	--

### Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 4

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

### Ukazovateľ 5

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 9. Rozpočet projektového zámeru

### Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

#### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	stavebné práce	
Suma (EUR)		2 800 000,00

## Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

## Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	
---------------------------	--

2 800 000,00

## Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

### Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

### Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
------------------------	--

Suma (EUR)	
------------	--

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	
--------------------------	--

0,00

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

### Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v realizácii

### Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Divadlo
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	hotový projektový zámer

### Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

### Komplementárny projektový zámer 5

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov stlačte tlačidlo "+" vľavo

## 11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

<b>Miesto podpisu</b>	<b>Trenčín</b>
<b>Dátum podpisu</b>	<b>DD.MM.YYYY</b>
<b>Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu</b>	<b>Mgr. Richard Rybníček</b>
<b>Subjekt</b>	<b>mesto Trenčín</b>
<b>Podpis</b>	



# PROJEKTOVÝ ZÁMER ÚZEMNEJ INTEGROVANEJ INVESTÍCIE - Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne - II. etapa

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Židovská náboženská obec v Trenčíne	IČO	42278961
-----------------	-------------------------------------	-----	----------

### Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Hviezdová 1, 91101 Trenčín
Právna forma žiadateľa	<i>Cirkevná organizácia</i>
Štatutárny orgán žiadateľa	<i>PhDr. Oľga Hodálová</i>
Kontaktná osoba	<i>Ing. Peter Oravec</i>
Email	<a href="mailto:oravec@popartners.sk">oravec@popartners.sk</a>
Telefónne číslo	00421907714260

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov partnera	n/a	IČO	n/a
----------------	-----	-----	-----

### Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	<i>Vyberte z predvolených možností.</i>
Štatutárny orgán partnera	<i>Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.</i>
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou</i>
Email	
Telefónne číslo	

### 3. Miesto realizácie projektového zámeru

<b>Vyšší územný celok</b>	Trenčiansky samosprávny kraj
<b>Miesto realizácie 1</b>	
<b>Okres</b>	Trenčín
<b>Obec</b>	Trenčín
<b>Ulica (ak relevantné)</b>	Hviezdová
<b>Súpisné a orientačné číslo</b>	3
<b>PSC</b>	91101
<b>Príslušné územie UMR (ak relevantné)</b>	Trenčín
<b>Príslušné územie SPR (ak relevantné)</b>	Trenčín
<b>Miesto realizácie N</b>	n/a
<b>Okres</b>	
<b>Obec</b>	
<b>Ulica (ak relevantné)</b>	
<b>Súpisné a orientačné číslo</b>	
<b>PSC</b>	
<b>Príslušné územie UMR (ak relevantné)</b>	
<b>Príslušné územie SPR (ak relevantné)</b>	

## 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne - II. etapa
<b>Integrácia projektov v rámci IÚI</b>	

Tento projektový zámer je svojim charakterom a nastavením plne v súlade s Integrovanou územnou stratégiou mesta Trenčín a predstavuje jeden z kľúčových pilierov infraštruktúry EHMK 2026. Spolu s ostatnými projektovými zámermi vytvorí Synagóga v Trenčíne funkčnú kultúrno-spoločenskú infraštruktúru pre úspešnú implementáciu EHMK 2026. Navrhované opatrenia a výsledky projektu boli dôsledne naplánované v súlade s vecným, časovým, a finančným harmonogramom tak, aby boli čo najefektívnejšie, hospodárne, a časovo realistické. Žiadateľ pri príprave tohto projektového zámeru dbal na dosiahnutie čo najlepších výstupov a výsledkov projektu, ako aj elimináciu rizík spojených s implementáciou projektu.

<b>Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:</b>	
Priorita	SP1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

*Tento projektový zámer svojimi aktivitami, výsledkami a výstupmi je v súlade s prioritou SP1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO 5.1 podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Sekundárne bude ovplyvňovať špecifický cieľ RSO 4.2 – Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry, vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín, pričom má relevanciu k nasledujúcim výstupom a výsledkom Programu Slovensko 2021-2027. Výstupy tohto PZ RCO77 Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít. Výsledky PZ RCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít – návštevníci/rok.*

## Súlád s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Tento projektový zámer je taktiež v súlade s dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 pod Opatrením 4.1.2 Obnova kultúrnych budov. Tento projekt je zároveň uvedený aj v Bidbooku EHMK 2026. Je súčasťou pripravovaných aktivít v rámci programov Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Na synagógu v Trenčíne sa vzťahujú ochranné opatrenia zákona č. 49/2002 Z. z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu. Synagóga sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín. Zásady ochrany pamiatkového územia vypracúva podľa § 29 ods. 2 zákona každý krajský pamiatkový úrad. Podľa tohto dokumentu sa vykonáva najpodstatnejšia ochrana pamiatkového územia, vrátane podľa § 29 ods. pamiatok v geografickom priestore, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj správny spôsob využívania pamiatok.

Synagóga v Trenčíne je súčasťou Cesty slovenského židovského dedičstva, ktorá je začlenená do siete Európskych ciest židovského dedičstva (pod správou Európskej asociácie pre zachovanie a podporu židovskej kultúry a dedičstva). Z tohto dôvodu je synagóga chránená Rámcovým dohovorom o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, ktorý prijala Rada Európy v októbri 2005, známym ako Farský dohovor.

Realizáciu projektu samozrejme upravujú aj iné právne predpisy, najmä stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.) a zákon o verejnom obstarávaní (č. 343/2015 Z. z.).

Z pohľadu národných stratégií je projekt v súlade so Stratégiou ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 vydaná Pamiatkovým úradom SR a taktiež Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 vydanou Ministerstvom Kultúry SR.

<b>Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:</b>	
<b>Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo</b>	13.12.2022
<b>Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta</b>	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestske-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestske-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a> <a href="https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplнена-1.pdf">https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplнена-1.pdf</a>
<b>Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne</b>	ŠC4 IUS MFO Trenčín
<b>Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne</b>	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

## 5. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Žiadateľ popíše východiskovú situáciu a zdôvodní potrebu realizácie projektu.

V tejto časti sa žiadateľ zameriava najmä na:

- stručné informácie o svojej doterajšej činnosti v danej oblasti; (max. názvy 2 projektov)

Synagógu začali stavať na mieste staršej drevenej kaplnky (z roku 1781) v rokoch 1912 – 1913 podľa projektu známeho berlínskeho architekta Dr. Richarda Scheibnera, ktorý sa narodil v Trenčíne. V roku 1941 bola synagóga znesvätená a poškodená; boli zničené vonkajšie časti aj vnútorné zariadenie. Prvá generálna rekonštrukcia prebehla v rokoch 1945 – 1948. V roku 1951 prevzal budovu do vlastníctva štát a začal ju využívať ako sklad odevov. Na náboženské účely slúžil iba bývalý byt rabína. Ďalšia, takzvaná „renovácia“ prebehla v rokoch 1974 – 1984, výsledkom ktorej boli najväčšie zmeny, aké sa kedy na budove udiali: židovská hviezda odstránená z hlavnej kupole, šindľová strecha nahradená medenými platňami, fasáda pokrytá hladkou a absolútne nevhodný náter Dikoplast, vnútorná maľba poškodená a následne prekrytá novou vrstvou, zamurované dverné otvory, osadené nové dvere a pod. Smutný osud budovy pokračoval; bola ďalej zdevastovaná a toto unikátne „miesto stretnutia“ bolo využívané ako sklad. Po reštitúcii štát vrátil budovu synagógy pôvodnému majiteľovi v ošarpanom stave, s výraznými škodami na streche a celkovo na stabilite budovy. V predchádzajúcich rokoch majiteľ zariadil vykonanie niektorých stabilizačných zásahov; ale hlavne malá zadná časť kaplnky (jedna miestnosť – bývalá kancelária rabína) bola zrekonštruovaná a dnes ju využíva miestna náboženská obec. Od poslednej reštitúcie v roku 1991, Synagóga prakticky doteraz funguje ako kultúrno-spoločenské Art Centrum pre obyvateľov Trenčína a okolia. Výstavy, koncerty, konferencie a ďalšie sa v prvých rokoch uskutočňovali v spolupráci s Mestom Trenčín, neskôr i Trenčianskym samosprávnym krajom. Synagóga bola v starostlivosti členov židovskej komunity Trenčín, v posledných rokoch je organizátorom priamo ŽNO Trenčín. S ohľadom na reálny stav synagógy v posledných rokoch bol žiadateľ nútený frekvenciu výstav obmedziť, keďže podmienky v synagóge boli čoraz nevyhovujúcejšie (napr. schátralé vstupné dvere, netesniace okná a pod.), a to i napriek tomu, že sa mu podarilo opraviť aspoň časť strechy, miesta, kde bola najviac poškodená, realizovať vnútorné sanácie a pod. V súčasnej dobe sa žiadateľ usiluje získať prostriedky na komplexnú rekonštrukciu a obnovu. Čiastočne sa mu to podarilo vďaka EEA finančnému mechanizmu, vďaka ktorému v rokoch 2022-2024 prebieha I. etapa komplexnej rekonštrukcie synagógy, financovaná v rámci grantov EHP a Nórska. Ukončenie tejto etapy je naplánované na Apríl 2024.

Hlavné cieľové skupiny projektu:

VEREJNOSŤ - domáce obyvateľstvo a turistickí návštevníci

UMELCI = participujúci umelci ako súčasť novo vzniknutého kultúrneho centra Synagóga Trenčín.

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA - členovia existujúcej židovskej náboženskej obce a potomkovia trenčianskych židov ktorí prežili Holokaust,

Priestor Starej synagógy sa stane miestom bohatého kultúrneho a spoločenského života. Nebude to miesto len pre návštevníkov židovského vierovyznania, ale aj miesto stretávania sa pri príležitosti viacerých typov kultúrnych podujatí. V spolupráci s miestnymi aktérmi budeme organizovať koncerty, prednášky, výstavy a iné podujatia, ktoré prilákajú do vynovených priestorov miestnych obyvateľov a návštevníkov.

### Navrhované ciele IÚI

Cieľ 1	Rekonštrukčné a reštaurátorské práce
Cieľ 2	Nové technické vybavenie a inventár kultúrneho centra
Cieľ 3	

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)
Aktivita 1	Rekonštrukčné a reštaurátorské práce Žiadateľ

<b>Aktivita 2</b>	Nákup nového technického vybavenia a inventáru kultúrneho centra	Žiadateľ
<b>Aktivita 3</b>	Riadenie projektu (podporná aktivita)	Žiadateľ

---

**Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)**

6/6 - ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa

---

**Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI**

V rámci projektových aktivít bude kompletne zrekonštruovaná strecha synagógy, ktorá je aktuálne v nevyhovujúcom stave a predstavuje ohrozenie pre efektívne fungovanie kultúrneho centra. Taktiež budú vymenené okná a dvere. V rámci aktivity číslo jedna budú vykonané reštaurátorské práce na vybraných plochách interiéru synagógy odborným tímom reštaurátorov s dlhodobou praxou.

V rámci aktivity číslo 2 bude zakúpený inventár, mobiliár, technické vybavenie, a ostatné prvky kultúrneho centra.

Doba realizácie projektu: 13 mesiacov

Žiadateľ má dostatočné administratívne a technické kapacity ako aj finančné zdroje na spolufinancovanie a implementáciu projektu. Projektový tím je stabilný a má bohaté skúsenosti v oblasti implementácie obdobných projektov. Na správny a hospodárny priebeh stavebných a reštaurátorských prác bude dohliadať skúsený stavebný dozor v spolupráci s finančným manažérom projektu. Finančný manažment a účtovníctvo bude mať na starosti skúsený finančný manažér s dlhodobou praxou s implementáciou projektov financovaných pomocou grantových finančných mechanizmov (EU, EHP, NF, atď.). Do správneho finančného riadenia bude zapojená aj skúsená účtovníčka/účtovník, ktorá bude dohliadať na správne zúčtovanie a archiváciu dokladov a evidenciu majetku.

---

## Prínos IÚI pre územie

V rámci novovzniknutého Kultúrneho centra budú vytvorené priestory potrebné na organizovanie rôznych multižánrových kultúrnych aktivít ako sú filmové projekcie, diskusie, koncerty, vzdelávacie podujatia, a pod. Priestory si bude možné prenajať na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, prezentácie resp. kurzy. Synagóga sa otvorí širokej verejnosti a samozrejme turistom. Pevne veríme, že táto obnovená výnimočná kultúrna pamiatka bude novým, unikátnym a atraktívnym bodom záujmu a priláka do mesta Trenčín vyšší počet návštevníkov a turistov, a tým napomôže k rozvoju kultúry a turizmu v meste a regióne.

Tento unikátny a výnimočný verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EHMK 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Synagóga patrí medzi päť najvýznamnejších nehnuteľností mesta Trenčín. Je obvykle prvou zastávkou turistov, ktorí mesto navštívia a obľúbeným miestom návštev a stretávania obyvateľov mesta. Byť kultúrno-spoločenským centrom ju predurčuje aj poloha v strede mesta.

Rok 2026 bude priestorom na implementáciu programu „Pestovanie zvedavosti“ realizovaného v rámci vlajkového projektu Európskej komisie v oblasti kultúry – Európske hlavné mesto kultúry 2026 zameraného na tri programové vlákna:

1. Spoločná pôda zaoberajúca sa prírodným a historickým dedičstvom
2. HRACIE POLE zamerané na diverzifikáciu kultúrnej ponuky a vytváranie príležitostí pre kreatívny priemysel
3. NOVÁ ZEM, ktorá spája komunity, hľadí do budúcnosti a do popredia stavia spoločenské témy.

Od roku 2026 sa bude pravidelne konať v synagóge Bienále súčasného židovského umenia. Vďaka tvorbe koncepcie tohto projektu sa trenčianska synagóga zapojila do Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva.

## Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Podnikateľská stratégia jasne definuje udržateľný spôsob financovania projektu a jeho výstupov v budúcnosti. Táto stratégia predpokladá vyváženú prevádzku synagógy z pohľadu príjmov a výdavkov. Hlavným zdrojom príjmov by mali byť príjmy z predaja vstupeniek, suvenírov, a prenájmu priestorov. Prevádzku kultúrneho centra a samotnej synagógy bude zabezpečovať samotný žiadateľ svojimi personálnymi a technickými kapacitami. Žiadateľ si je plne vedomí svojich povinností, ktoré ho čakajú v rámci doby udržateľnosti a má pripravené finančné rezervy na prípadné neočakávané výdavky spojené s udržateľnosťou projektu.

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Stavebné a reštaurátorské práce	
Začiatok realizácie	06/2024
Koniec realizácie	07/2025

### Nákup nového technického vybavenia a inventáru kultúrneho centra

Začiatok realizácie	06/2024
Koniec realizácie	01/2025

### Riadenie projektu

Začiatok realizácie	06/2024
Koniec realizácie	07/2025

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
<i>Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít</i>	Aktivita 1-3	kultúrne a turistické lokality	0	1
Názov ukazovateľa 2	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	1	Stavebné a reštaurátorské práce	Stavebné a reštaurátorské práce	857 677	kapitálové výdavky na stavebné a reštaurátorské práce v rámci obnovy Synagógy
	2	Technické vybavenie a inventár kultúrneho centra	Nákup nového technického vybavenia a inventáru kultúrneho centra	55 200	Obstaranie technického vybavenia a prvkov inventáru
	3	Stavebný dozor	Stavebné a reštaurátorské práce	12 880	služby stavebného dozora počas realizácie stavebných a reštaurátorských prác
	4	Projektový manažment	Riadenie projektu	24 220	Výdavky na externé riadenie a administratívu projektu
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	1				
	N				
	Celkom za žiadateľa				
Rozpočet celkom					949 977

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne - I. etapa	6/6 - ukončené verejné
2	Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne - III. etapa	obstarávanie na 0/6 - štádium projektového zámeru

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

---

---

## 11. Čestné vyhlásenie

---

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

X všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

X dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností

X disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu

X zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

X na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade

X som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

X som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

---

# PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

## KOMUNITNÉ CENTRUM

### 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	CPR Trenčín	IČO	42378541
Kontaktné údaje:			
Sídlo žiadateľa	Farská 52/12, 91101 Trenčín		
Právna forma žiadateľa	Nezisková organizácia		
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Gabriel Chromiak		
Kontaktná osoba	Gabriel Chromiak		
Email	<a href="mailto:gabriel.chromiak@gmail.com">gabriel.chromiak@gmail.com</a>		
Telefónne číslo	903440132		

### 2. Identifikácia partnera

#### Partner 1

Názov partnera		IČO	
Kontaktné údaje:			
Sídlo partnera			
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.		
Štatutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.		
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať		
Email			
Telefónne číslo			

#### Partner N

Názov partnera		IČO	
Kontaktné údaje:			
Sídlo partnera			
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.		
Štatutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.		
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať		
Email			
Telefónne číslo			

### 3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj		
Miesto realizácie 1			
Okres	Trenčín		
Obec	Trenčín		
Ulica (ak relevantné)	Farská		
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	52/12		
PSC	91101		
Príslušné územie UMR (ak relevantné)			

Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie N	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak PSČ)	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

#### 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne
<b>Integrácia projektov v rámci IÚI</b>	

Žiadateľ popíše spôsob integrácie navrhovaných opatrení v IÚI, a to z vecného, časového, organizačného aj finančného hľadiska.

Projekt naplní ciele Integrovaného investičného balíčka IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, v rámci ktorého sa plánujú dobudovať kultúrne hotspoty (ktorých súčasťou je aj komunitné centrum na Farskej ulici). Po rekonštrukcii kultúrnej pamiatky – meštianskeho domu budú vytvorené priestory na realizáciu komunitných aktivít kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho charakteru, ktoré budú tvoriť synergický efekt s inými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami na území EHMK, budú môcť byť realizované kultúrne aktivity v spolupráci s inými kultúrnymi zariadeniami ako knižnica, galéria, múzeá, ale aj výchovno-vzdelávacie aktivity a voľnočasové aktivity pre deti a mládež, vzdelávacie kurzy a workshopy pre dospelých v rôznych oblastiach.

<b>Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:</b>	
Priorita	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

*Cieľom Opatrenia 5.1.6 je, aby obyvatelia a turisti vo väčšej miere využívali kultúrne a voľnočasové aktivity. V rámci predkladaného projektu sa plánuje zrekonštruovať meštiansky dom, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny - budova na Farskej ul. 12 v Trenčíne, ktorá je využívaná ako Centrum pre rodinu a je aj bude využívaná miestnou komunitou, ale aj širokou verejnou a turistami na kultúrno-spoločenské aktivity.*

#### Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

*Popíšte súlad s relevantnou legislatívou SR a/alebo sektorovou národnou stratégiou a/alebo územnou stratégiou, resp. stratégiami a dokumentmi pre plnenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť podpory. Súlad s IUS MFO TN: Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy Príspevek k plneniu Aktualizácie PRM Trenčín 2023-2029*

*Špecifický cieľ 4 – Moderné životaschopné mesto*

*Priorita 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026*

*Priorita 4.2 – Sociálne inovácie a experimenty*

<b>Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:</b>	
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a>
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	Príspevek k plneniu Aktualizácie PRM Trenčín 2023-2029 Špecifický cieľ 4 – Moderné životaschopné mesto Priorita 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026 Priorita 4.2 – Sociálne inovácie a experimenty
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy, IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026

#### 5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie	
------------------------------	--

Centrum pre rodinu vyvíja aktivity v kultúrnej, vzdelávacej a sociálnej oblasti, slúži aj ako priestor na stretávanie komunity, organizuje rôzne kultúrne akcie, ako koncerty, literárne a divadelné večery, diskusie, premietanie filmov atď., organizuje vzdelávacie programy pre dospelých, ale aj deti a mládež, organizuje detské tábory, podporuje ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii, poskytuje psychologické, právne, sociálne poradenstvo, prevádzkuje komunitnú klubovňu (kde nachádza priestor mnoho študentov, ktorí tu môžu v bezpečnom prostredí tráviť voľný čas po škole, hrať spoločenské hry, kalčeto, či hudobné nástroje). Zároveň CPR spolupracuje s približne 150 dobrovoľníkmi z radov študentov, ale i aktívnymi dospelými či seniorami, ktorí pomáhajú pri prevádzke komunitnej klubovne, údržbe záhrady aj pri organizácii podujatí a kurzov. V CPR nachádzajú priestor aj ľudia so zdravotnými a telesnými postihnutiami, ktorým umožňuje ich dobrovoľnou prácou aktívne sa zapájať do chodu "klubovne" či údržby záhrady a ktorí takto nachádzajú príležitosť pre spoločenské uplatnenie. CPR realizovalo v týchto oblastiach množstvo projektov, súčasne realizovalo aj investičné projekty obnovy budovy. V rámci rekonštrukcie budovy meštianskeho domu sa doteraz zrealizovali dva významnejšie projekty v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR program Obnovme si svoj dom s názvom Obnova domu meštianskeho na Farskej ulici č. 12 v Trenčíne, v rámci ktorého bola vypracovaná projektová dokumentácia, a taktiež bol realizovaný projekt Renovácia meštianskeho domu I, v rámci ktorého sa v pivničných priestoroch a podbráni vykonalo odvlhčenie a inžetážne práce.

Navrhované ciele IÚI	
<b>Cieľ 1</b>	Cieľom je rozšírenie ponuky kultúrno-spoločenských aktivít prostredníctvom rekonštrukcie historickej budovy CPR, v ktorej sa budú realizovať kultúrno-spoločenské aktivity v rámci EHM2026. Rekonštrukciou podkrovia, vnútorných priestorov a obnovou jeho záhrady bude možné pripravovať pravidelné podujatia v oblasti kultúry - koncerty, divadlá, výstavy v atraktívnejšom prostredí, s rozšírenou kapacitou.
<b>Cieľ 2</b>	Cieľom projektu je aj poskytovať v rekonštruovanej budove (prostredníctvom prístavby klubovne) väčší priestor na budovanie komunity, kultúrno-spoločenské aktivity (ako napr. tvorivé dielne v jarnom a adventnom období, Svätomartinský lampionový sprievod, Advent v CPR, detské divadlo, Študentský deň, Deň dobrovoľníkov a i.), zapojenie všetkých obyvateľov (žiakov, študentov, dospelých, seniorov, zdravotne znevýhodnených obyvateľov) do života komunity, podpora dobrovoľníctva.

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)	
<b>Aktivita 1</b>	Rekonštrukcia meštianskeho domu - stavebné práce	CPR Trenčín
<b>Aktivita 2</b>	Interiérové vybavenie	CPR Trenčín
<b>Aktivita 3</b>	Obnova záhrady meštianskeho domu	CPR Trenčín
<b>Podporné aktivity projektu</b>	Mzdové výdavky	CPR Trenčín

#### Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

#### Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

Aktivita 1 - Rekonštrukcia meštianskeho domu - prístavba klubovne, stavebné práce v súčasnom interiéru, zobytnenie podkrovia.

Aktivita 2 – Interiérové vybavenie

Aktivita 3 – Obnova záhrady meštianskeho domu

Aktivita 4 - Podporné aktivity

Aktivita 1. Rekonštrukcia meštianskeho domu pozostáva: add.1 z prístavby komunitnej klubovne. Prístavba klubovne zväčší priestor pre komunitnú činnosť, stretávanie mladých ľudí, dospelých, seniorov, zdravotne znevýhodnených ľudí a rôznych členov komunity, kde budú mať možnosť zahrať si spoločenské hry, zahrať na hudobných nástrojoch či iné formy trávenia voľného času.

add.2 rekonštrukcie vnútorných priestorov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na činnosti Centra pre rodinu. Rekonštrukciou vnútorných priestorov sa dosiahnu lepšie podmienky pre činnosť CPR, obnoví sa zastaralé sociálne zázemie a kuchynka, ktorá slúži prípravu nápojov v komunitnej klubovni. Taktiež tu vznikne uzavretá miestnosť pre konzultácie s odborníkmi psycholog, soc.pracovník, právnik atd. Rekonštrukcia interiéru zahŕňa nasledovné časti: stavebné úpravy v pôvodných častiach, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, zdravotnícku inštaláciu, vykurovanie, plynoinštalácia, obnova fasády, výmena výplní otvorov.

add.3 Rekonštrukcie podkrovia. Rekonštrukciou podkrovia (obnova strešného pláštia a úprava tvaru krovu, stavebné úpravy v podkroví) sa získajú priestory na kultúrno-spoločenské aktivity, ako napr. besedy, prednášky, workshopy, vzdelávacie kurzy. Vznikne tak priestor pre 75 osôb, čo umožní prípravu podujatí, ktoré vsúčasnosti prebiehajú v externých priestoroch.

Aktivita 2. – Interiérové vybavenie – novovytvorené priestory bude potrebné dovybaviť nasledovným zariadením: V prístavbe klubovne budú potrebné kaviarske stoly a stoličky do interiéru aj exteriéru, knižnica pre cca 300ks kníh, pohovka. Novovzniknutú podkrovnú prednáškovú miestnosť je potrebné doplniť 75 ks stoličiek, 15 ks príručné stolíky, police a regále na knihy a materiály ku workshopom a prednáškam. Rekonštruované vnútorné priestory budú vyžadovať nové vybavenie kuchyne, vrátane spotrebičov a barového pultu, zariadenie konzultačnej miestnosti 4ks kreslá, písací stôl, 2 ks príručné stolíky.

Aktivita 3. - Obnova záhrady meštianskeho domu – pozostáva z obnovy vonkajších priestorov - spevnených plôch, súčasťou budú aj sadovnícke úpravy - výsadby drevín a trvalkových záhonov. Obnovou vonkajších priestorov sa dosiahne väčšia bezpečnosť záhrady a jej lepšia využiteľnosť pri uskutočňovaní vonkajších kultúrnych aktivít, ako sú napr. večery s literatúrou, divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, premietania a pod.

Aktivita 4. - Podporné aktivity zahŕňajú mzdu projektového manažera projektu. Projekt bude riadený projektovým tímom v zložení: projektový manažér (riadenie projektu – kontrola realizácie stavebných prác, súlad s harmonogramom, monitorovanie správy, publicita a pod. ), finančný manažér (finančné riadenie projektu: žiadosti o platbu, účtovanie, a pod.) a manažér pre verejné obstarávanie. Členovia projektového tímu budú zabezpečení interne osobami, ktoré majú skúsenosti s realizáciou projektov.

### Prínos IÚI pre územie

Po rekonštrukcii meštianskeho domu budú vytvorené priestory s vyššou kapacitou na realizáciu komunitných aktivít kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho charakteru, ktoré budú tvoriť synergický efekt s inými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami na území EHMK, budú môcť byť realizované kultúrne aktivity (divadelné a iné kultúrne predstavenia, literárne večery, výstavy a pod.) v spolupráci s inými kultúrnymi zariadeniami ako knižnica, galéria, múzeá, budú na tieto aktivity využívané novozrekonštruované priestory v podkroví, ale aj upravený vonkajší areál. Priestory budú využívané aj na ďalšie aktivity – posilnenie komunitného života cez klubovňu, výchovno-vzdelávacie aktivity a voľnočasové aktivity pre deti a mládež (spolupráca so školami), vzdelávacie kurzy a workshopy pre dospelých v rôznych oblastiach.

### Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Finančná udržateľnosť: Budovu na Farskej ulici 12 v Trenčíne spravuje občianske združenie Centrum pre rodinu už 8 rokov, a je stabilnou organizáciou s vyrovnaným rozpočtom. Žiadateľ zabezpečí finančnú udržateľnosť projektu po dobu udržateľnosti. V súčasnosti sú prostriedky na činnosť a realizáciu podujatí a aktivít získavané cez podporu z verejných inštitúcií (napr. mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a i.), zapojením sa do verejných grantových výziev, a tiež od individuálnych darcov.

Organizačná a personálna udržateľnosť: Po realizácii rekonštrukcie a vybavenia bude zabezpečovaná činnosť centra zamestnancami CPR. Súčasťou základne je okrem 4 stálych zamestnancov, aj pevný počet podporovateľov, ktorí ako podporovatelia podporujú aktivity centra. Okrem stálych zamestnancov pracujeme s viac ako 150 dobrovoľníkmi, ktorí nám pomáhajú vo všetkých oblastiach našich činností.

CPR má štandardne zariadenú kanceláriu s dostatočným vybavením na zabezpečenie udržateľnosti projektu.

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Aktivita 1 - Rekonštrukcia meštianskeho domu - stavebné práce	
Začiatok realizácie	06/2024
Koniec realizácie	12/2025

Aktivita 2 - Interiérové vybavenie	
Začiatok realizácie	10/2025
Koniec realizácie	12/2025

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalí	Aktivita 1 - Rekonštrukcia meštianskeho domu - prístavba klubovne, stavebné práce v súčasnom interiéru, zobytnenie podkrovia. Aktivita 2 – Interiérové vybavenie Aktivita 3 – Obnova záhrady meštianskeho domu	návštevníci / rok	800	1 600

Názov ukazovateľa 2	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	Aktivita 1 - Rekonštrukcia meštianskeho domu - prístavba klubovne, stavebné práce v súčasnom interiéru, zobytnenie podkrovia. Aktivita 2 – Interiérové vybavenie Aktivita 3 – Obnova záhrady meštianskeho domu	m2	1462	1561

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------

Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	1	Aktivita 1 - Rekonštrukcia meštianskeho domu - stavebné práce v súčasných priestoroch, prístavba komunitnej klubovne, rekonštrukcia podkrovia	1	604 000,00	Obnova strešného pláštia a úprava tvaru krovu, Stavebné úpravy v podkroví, Obnova fasády, výmena výplní otvorov, Stavebné úpravy v
	2	Aktivita 2 – Interiérové vybavenie	2	10 000,00	Vybavenie klubovne, zariadenie kuchy, zariadenie prednáškovej miestnosti
	3	Aktivita 3 - Obnova záhrady meštianskeho domu	3	90 000,00	Oprava oporných múrov a vonkajších komunikácií_R,, sadové úpravy
	4	Odmena pre projektového manažéra	4	8 100,00	odmena pre manažéra projektu po dobu realizácie projektu
	Celkom za žiadateľa				712 100,00
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	1				
	n				
	Celkom za žiadateľa				0
Rozpočet celkom					712 100,00

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1		
n		

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

## 11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby

Dátum podpisu

Miesto podpisu

Podpis



# PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Trenčiansky hrad - obnova objektov NKP

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj	IČO	36126624
-----------------	------------------------------	-----	----------

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Právna forma žiadateľa	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Štatutárny orgán žiadateľa	Ing. Jaroslav Baška
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ</i>
Email	
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	<i>Vyberte z predvolených možností.</i>
Štatutárny orgán partnera	<i>Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.</i>
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ</i>
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	<i>Vyberte z predvolených možností.</i>
Štatutárny orgán partnera	<i>Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.</i>
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ</i>
Email	
Telefónne číslo	

## 3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
Miesto realizácie 1	
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Matúšova
Súpisné a orientačné číslo (ak PSČ)	911 01
Príslušné územie UMR (ak)	MFO Trenčín
Príslušné územie SPR (ak)	
Miesto realizácie N	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak PSČ)	

Príslušné územie UMR (ak)	
Príslušné územie SPR (ak)	

## 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Trenčiansky hrad - obnova objektov NKP
<b>Integrácia projektov v rámci IÚI</b>	

Projekt je súčasťou projektového zámeru, definovaného v Integrovannej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Spoločne s ďalšími projektovými aktivitami smeruje k naplneniu cieľa transformácie verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydané Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
Priorita	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

*Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci Politického cieľa 5 - Európa bližšie k občanom a špecifického cieľa RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach, OPATRENIA 5.1.6. EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026, naplní hlavnú myšlienku uvedených opatrení.*

### Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

*Projekt je v súlade s dokumentmi: Program Slovensko, PHRSR TSK na roky 2022-2030 schválené zastupiteľstvom TSK 26.09.2022, IUS TSK schválená Radou Partnerstva 19.12.2022, IÚS MFO Trenčín schválená Kooperačnou radou dňa 13.12.2022.*

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	IÚS MFO Trenčín
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a>
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR,	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SÍTY

## 5. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

*Jedným z cieľov iniciatív je zdôrazniť kultúrne a prírodné dedičstvo európskych krajín, pričom má Trenčianske múzeum v Trenčíne snahu skvalitniť prezentáciu mesta Trenčín najmä ako historicky významnej lokality. V zmysle uvedeného je zámerom*

Trenčianskeho múzea zvýšiť atraktivnosť, hodnotu a ochranu jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky – Trenčianskeho hradu a to obnovou objektov, interiérových či exteriérových expozičných priestorov. Trenčianske múzeum má záujem ďalej sa rozvíjať, vytvárať nové moderné a inovatívne prístupy k prezentácii historického umenia, prispieť k edukačnej činnosti, organizovaním rôznorodých akcií, prezentácií spojených s inováciami výstavných priestorov, aby sa vytvorili kapacity pre súčasné formáty prezentovania kultúry s využitím digitálnych technológií a interaktívnych nástrojov. Vybranými aktivitami a programami prispejeme k oživeniu kultúrneho a osvetového života na území tým, že poskytneme miestnym či zahraničným návštevníkom prístup k bohatej historickej či modernej umeleckej ponuke.

Prvým objektom, ktorý víta návštevníkov Trenčianskeho hradu pri vstupe od mesta je tzv. Prvá brána. Výhodou objektu je nielen istá komerčná exkluzivita (ide skutočne o autentický hradný objekt), ale aj poloha, ktorá v sebe kombinuje unikátne výhľady, ticho a zároveň krátku vzdialenosť od centra mesta. V rámci investičných aktivít EHMK má byť objekt adaptovaný na umeleckú rezidenciu, ktorá bude najmä umelcom z rôznych krajín poskytovať možnosť nenáročného, avšak hygienicky komfortného ubytovania na mieste, kde sa stretá mesto s hradom.

Ďalším významným objektom, je Kavalier, ktorý slúžil ako obranný objekt. Ide o umelú plošinu / platformu, na ktorej bývali umiestnené delá. Tento vojenský aspekt chceme na jednej strane akcentovať (s cieľom edukovať návštevníkov hradu, ktorí popri tomto netradičnom objekte vzhľadom na jeho neuspokojivý súčasný stav prechádzajú bez povšimnutia), na druhej strane ho využiť v symbolickom kontexte ako priestor pre moderné „konflikty“ nevojenského charakteru. 400-ročný pamiatkový objekt vojenskej povahy sa tak v nadväznosti na heslo EHMK 2026 („Pestovanie zvedavosti“) stane miestom dialógu a objavovania, a to buď prostredníctvom umenia alebo možného tichého rozjímania na mieste, ktoré je síce situované bezprostredne pri prístupovom chodníku na horný hrad, avšak je od tohto chodníka oddelené hmotou historickej stavby, ktorá tak predstavuje akési nájdenie vlastného priestoru, odstrihnutie sa od každodenného zhanu a ruchu. Zároveň chceme využiť najlepší pohľad na kostol na Skalke s miestom, spojeným s najstaršou, takmer 1000-ročnou (!) kresťanskou legendou na Slovensku, ktorá je v zhode s koncepciou využitia kavalieru (zbytočná smrť sv. Benedikta zo Skalky – sprostredkovanie tézy „Násilie nič nerieši“).

Pre všetkých obyvateľov regiónu ale aj širokej verejnosti či zahraničným návštevníkom poskytneme prostredníctvom Jeremiášovej bašty priestor pre realizáciu viacerých eventov, spojených s dramaturgiou EHMK. V nadväznosti na ústrednú ideu EHMK („Cultivating Curiosity“) tento priestor vnímame ako ten správny na navodzovanie otázok („Rieši vojna niečo?“ + akékoľvek iné témy) a spoločné hľadanie odpovedí. Existujúce priestory sú toho času nevyužívané.

Kľúčovým zámerom realizovaným v rámci EHMK na Trenčianskom hrade v priestoroch dvoch hradných palácov, ktoré patria k najvýznamnejším pamiatkovým objektom hradu bude ústredná expozícia (Ľudovítov palác a palác Zápoľských). Cieľom projektu je nielen modernizácia výstavných priestorov, ale súčasne predstavenie histórie Trenčianskeho hradu od najstarších čias, s dôrazom na atraktívne metódy prezentácie, sledujúcej aktuálne a udržateľné múzejnícke trendy. Mimo tradičnú prezentáciu klasického príbehu, ktorý bude popisovať význam a rolu hradu v obrane krajiny, ukazovať život v stredoveku a ranom novoveku, chceme do prezentácie pridať novú rovinu a ukázať, že dôvodom, prečo tu stojí hrad nad našim mestom, je zásluhou nielen majiteľov, ale v posledných rokoch stále viac komunity, ktorá sa podieľala, najmä v posledných 100 rokoch, na jeho záchrane, obnove a jeho sprístupnení. Chceme rozprávať príbehy ľudí, ktorí „ubránili“ hrad pred zánikom. Budeme pracovať s pamätníkmi, viesť rozhovory a zapájať komunitu, ktorá sa na obnove hradu podieľala. Využijeme materiály, napr. Klubu Československých turistov a iných spolkov, pamiatkarov a nadšencov. Radi by sme aplikovali princíp rozprávania príbehu od súčasnosti do minulosti.

Všetky vymenované projekty prinesú nové atraktívne možnosti využitia existujúcich priestorov, zároveň budú rozšírené výstavné priestory pre návštevníkov či vytvorená nová expozícia. Hrad je dominantou nielen samotného Trenčína, ale aj celého Považia a ročne ho navštívi približne 150 tis. domácich i zahraničných návštevníkov. Ďalšie zvýšenie návštevnosti hradu, mesta i okolia, bude mať pozitívny dopad na rozvoj cestovného ruchu a nemenej dôležitým pozitívnym aspektom projektu je, okrem ochrany, aj dôstojná prezentácia národnej kultúrnej pamiatky a jej ďalšie zatraktívnenie pre obyvateľov a návštevníkov či z domáceho alebo zahraničného prostredia.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	obnova vybraných objektov Trenčianskeho hradu - národnej kultúrnej pamiatky
Cieľ n	vytvorenie moderných expozičných priestorov

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu	
Aktivita 1	Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu	žiadateľ
Aktivita 2	Obnova Kavalieru - v zmysle hesla "pestovanie zvedavosti"	žiadateľ
Aktivita 3	Adaptácia Jeremiášovej bašty s expozíciou	žiadateľ
Aktivita 4	Vytvorenie expozície s moderným poňatím prezentácie celkových dejín Trenčianskeho hradu	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

**Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI**

Rekonštrukciou či pretvorením vybraných objektov Trenčianskeho hradu bude vybudovaná nová platforma, ktorá prinesie zaujímavý dizajn/vizuálny vklad špecialistov z umeleckého a kreatívneho priemyslu. Rovnako sa zvýši atraktivnosť či hodnota a ochrana jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky – Trenčianskeho hradu.

V nadväznosti na ústrednú ideu EHMK („Cultivating Curiosity“) chceme edukovať návštevníkov hradu, či poskytnúť im priestor na interakciu s umením či už súčasným alebo dobovým. Rovnako vidíme priestor na vytvorenie multimedialného priestoru, ktorý bude umožňovať zmeny obsahu v závislosti na potrebách: videoart, výstava digitálneho umenia, rozšírená realita apod. Cieľom projektu je nielen modernizácia výstavných priestorov, ale súčasne predstavenie histórie Trenčianskeho hradu od najstarších čias, s dôrazom na atraktívne metódy prezentácie, sledujúcej aktuálne a udržateľné múzejnícke trendy.

Vybraná aktivita pretvorenia vstupnej brány poskytne možnosť ubytovania. Ubytovanými budú najmä umelci, ktorým má historické prostredie pomôcť pri inšpirácii pri ich tvorbe. Trenčianske múzeum by malo do budúcnosti záujem trvale takéto rezidencie prevádzkovať a pravidelne zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy obsahu výstav a dopĺňovania dynamického konceptu expozícií. Po ukončení projektu, príp. paralelne, je možné využiť nový program Kreatívnej Európy „Culture moves Europe“ či program Erasmus+.

Riadenie projektu bude zabezpečené internými kapacitami žiadateľa. Projektové riadenie v organizácii je upravené internými predpismi a smernicou o projektovom riadení TSK (č. 3/2021), ktorá prispieva k zabezpečeniu štandardizácie riadenia procesov v organizácii.

Na riadení projektu sa bude podieľať projektová rada zložená zo zamestnancov odboru regionálneho rozvoja, oddelenia právneho, správy majetku a VO, odboru finančného, odboru školstva a kultúry, odboru investícií, životného prostredia a územného plánovania, odboru informatiky, útvaru „Value for money“, zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a z externých zástupcov.

Členovia projektovej rady budú zastrešovať implementáciu projektu a následne zabezpečovať projektovú a administratívnu udržateľnosť. Každý z členov projektovej rady má min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a niekoľkoročné odborné skúsenosti v danej oblasti. Na projekt bol menovaný manažér projektu Ing. Eva Masárová.

**Prínos IÚI pre územie**

Projekt obnovy Trenčianskeho hradu – národnej kultúrnej pamiatky poskytne viacero významov a prínosov pre územie, obyvateľov regiónu či širšej verejnosti siahajúcej až do zahraničných priestorov. Trenčianske múzeum má záujem zdôrazniť kultúrne a prírodné dedičstvo európskych krajín, pričom má Trenčianske múzeum v Trenčíne snahu skvalitniť prezentáciu mesta Trenčín najmä ako historicky významnej lokality. Avšak Trenčianske múzeum má záujem ďalej sa rozvíjať, vytvárať nové moderné a inovatívne prístupy k prezentácii historického umenia, prispieť k edukačnej činnosti, organizovaním rôznych akcií, prezentácií spojených s inováciami výstavných priestorov, aby sa vytvorili kapacity pre súčasné formáty prezentovania kultúry s využitím digitálnych technológií a interaktívnych nástrojov, čím podporí integráciu rôznych skupín obyvateľstva. Vybranými aktivitami a programami prispejeme k oživeniu kultúrneho a osvetového života na území tým, že poskytneme miestnym či zahraničným návštevníkom prístup k bohatej historickej či modernej umeleckej ponuke. Posilní prepojenie medzi históriou a súčasnosťou medzi domácimi obyvateľmi a zahraničným návštevníkom.

**Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu**

Prostredníctvom poskytnutých financií cez opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026, bude Trenčiansky hrad naďalej dominantou mesta Trenčín. Výsledky projektu budú začlenené v celom rozsahu do služieb verejnosti, ktoré Trenčiansky hrad plánuje poskytovať. Finančná udržateľnosť je prepojená s rozpočtom Žiadateľa, ktorý je zriaďovateľom Trenčianskeho múzea a v zmysle platnej legislatívy je povinný zabezpečiť dofinancovanie jej činnosti. TSK disponuje potrebnými materiálno-technickými prostriedkami na realizáciu projektu (kancelárske priestory, IKT, kancelárske potreby,...), ako aj na administráciu v rámci udržateľnosti projektu. Prevádzku a údržbu majetku obstaraného v rámci tohto projektu bude realizovať Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorá je správcou objektov, v ktorých je projekt realizovaný. Má nato dostatočné odborné a materiálno-technické kapacity, overené doterajšou prevádzkou priestorov a technológií.

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných

Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu	
Začiatok realizácie	06/2023
Koniec realizácie	12/2025
Obnova Kavalieru - v zmysle hesla "pestovanie zvedavosti"	
Začiatok realizácie	12/2022
Koniec realizácie	12/2025
Projekt adaptácie Jeremiaášovej bašty s expozíciou	
Začiatok realizácie	2024
Koniec realizácie	12/2025

Vytvorenie expozície s moderným poňatím prezentácie celkových dejín  
Trenčianskeho hradu

Začiatok realizácie	2023
Koniec realizácie	12/2025

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Integrované projekty pre územný rozvoj		projekty	0	4

Názov ukazovateľa N	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Vyberte z predvolených				

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	1	stavebné práce		5 000 000,00	
	N				
	Celkom za žiadateľa			5 000 000,00	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	1				
	N				
	Celkom za žiadateľa				
Rozpočet celkom				5 000 000,00	

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v
1		Zvolte položku.
n		Zvolte položku.

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

Uveďte ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiavam pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

# PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj	IČO	36126624
-----------------	------------------------------	-----	----------

### Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Právna forma žiadateľa	samosprávny kraj
Štatutárny orgán žiadateľa	Ing. Jaroslav Baška
Kontaktná osoba	
Email	
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

### Partner 1

Názov partnera		IČO	
----------------	--	-----	--

### Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	<i>Vyberte z predvolených možností.</i>
Štatutárny orgán partnera	<i>Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.</i>
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese</i>
Email	
Telefónne číslo	

### Partner N

Názov partnera		IČO	
----------------	--	-----	--

### Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	<i>Vyberte z predvolených možností.</i>
Štatutárny orgán	<i>Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.</i>
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese</i>
Email	
Telefónne číslo	

## 3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
Miesto realizácie 1	
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Palackého 27
Súpisné a orientačné PSČ	27 91101
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie N	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	

Súpisné a orientačné PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

## 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
----------	--

### Integrácia projektov v rámci IÚI

Projekt je súčasťou projektového zámeru, definovaného v Integrovannej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Spoločne s ďalšími projektovými aktivitami smeruje k naplneniu cieľa transformácie verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydané Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ

### Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:

Priorita	SP1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

*Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci Politického cieľa 5 - Európa bližšie k občanom a špecifického cieľa RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach, OPATRENIA 5.1.6. EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026, napĺňa hlavnú myšlienku uvedených opatrení.*

### Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Projekt je v súlade s dokumentmi: Program Slovensko, PHRSR TSK na roky 2022-2030 schválené zastupiteľstvom TSK 26.09.2022, IUS TSK schválená Radou Partnerstva 19.12.2022, IÚS MFO Trenčín schválená Kooperáčnou radou dňa 13.12.2022.

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	IÚS MFO Trenčín
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperáčnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a>
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

## 5. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Galéria Miloša Alexandra Bázovského v Trenčíne je významnou, a zároveň jedinou profesionálnou kultúrno-umeleckou inštitúciou pôsobiacou na území mesta Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnou náplňou Galérie M.A. Bázovského je zbierkotvorná, výstavná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia činnosť. V priebehu viac ako päťdesiatročnej existencie pripravila galéria množstvo pozoruhodných výstav doma i v zahraničí. Rámec regiónu nesporne prekročili pravidelné prehliadky jednotlivých výtvarných disciplín a tematických okruhov, individuálne i kolektívne prezentácie popredných slovenských i zahraničných umelcov, no nezabúda sa i na mapovanie a prezentáciu pozoruhodných a originálnych autorov z regiónu. Vďaka týmto podujatiam si Galéria M.A. Bázovského získala výborný profesionálny kredit, zásadne a pozitívne sa zapísala do výtvarného diania nielen v regionálnych, ale i celoslovenských kontextoch.

Galéria M. A. Bázovského sídli od roku 2001 v historickej budove na Palackého ulici v Trenčíne, kam bola po vydaní reštitučného zákona presťahovaná z pôvodných priestorov barokového kláštorného komplexu Rehole piaristov na Mierovom námestí. Vtedy prebehla aj rekonštrukcia priestorov budovy, pochádzajúcej z konca 19. storočia, na priestor pre galerijné účely.

Od počiatku existencie galérie bola stanovená i jej profilácia a orientácia na slovenské výtvarné umenie 20. storočia (teraz už aj 21. storočia) a na výtvarné umenie trenčianskeho regiónu. Zameranie na modernú výtvarnú kultúru sa najbezprostrednejšie premietlo do štruktúry jej zbierkového fondu a následne i do charakteru expozičných súborov, výstavných i ďalších odborných aktivít. V priebehu štyridsaťročnej existencie pripravila galéria množstvo pozoruhodných výstav doma i v zahraničí. Rámec regiónu nesporne prekročili pravidelné prehliadky jednotlivých výtvarných disciplín a tematických okruhov, individuálne i kolektívne prezentácie popredných slovenských i zahraničných umelcov. Vďaka týmto podujatiam si galéria získala výborný profesionálny kredit, zásadne a pozitívne sa zapísala do výtvarného diania nielen v regionálnych, ale i celoslovenských kontextoch.

Galéria má záujem ďalej sa rozvíjať, vytvárať nové moderné a inovatívne prístupy k prezentácii súčasného umenia, k tvorbe vzdelávacích programov, programov na podporu kreativity a vyhľadávania talentov. Zároveň je nevyhnutnosťou začlenenie prvkov digitalizácie, virtuálnej reality, multimédií a ďalších súčasných metód do akejkoľvek oblasti činnosti galérie. Nakoľko sa galéria špecializuje na umenie trenčianskeho regiónu je prínos projektu ku konceptu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 nesporným.

Je potrebná nová koncepcia výstavného priestoru, ktorá zohľadní súčasné trendy v prezentácii umenia. Ide najmä o flexibilný systém inštalácie vystavovaných diel, interaktívne prvky vrátane inteligentného osvetlenia, multimediálnej integrácie prehliadky, redukcie vplyvov priameho slnečného žiarenia na expozície a programy. Súčasťou modernizácie galerijného programu musí byť nevyhnutne prispôsobenie a modernizácia fyzického prostredia galérie s dôrazom na zachovanie a ochranu pamiatkových hodnôt budovy galérie, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, zároveň však v symbióze s požiadavkami na modernú prezentáciu umenia. Modernizácia budovy bude zahŕňať aj optimalizáciu tepelných, vlhkostných a svetelných pomerov objektu pre zabezpečenie ochrany inštalovaných diel a pre komfort návštevníkov. Súčasťou bude riešenie vonkajšieho priestoru galérie v súlade s koncepciou rozvoja mesta Trenčín a pešej zóny s cieľom jeho využitia na podujatia podporujúce záujem o umenie a kultúru v komunite a vo všetkých vekových kategóriách.

Galéria venuje jedno poschodie na vznik Centra architektúry Trenčín (CAT), ktoré transformuje nevyužitú priestory na prezentáciu architektúry. CAT umožní prizvaným kurátorom vytvárať dočasné pop-up projekty a podujatia, výskumné projekty, utopistické vízie a nové médiá. Stane sa dôležitou komunikačnou platformou medzi verejnosťou a architektonickou/umeleckou scénou. CAT bude tiež prispievať k sieti európskych architektonických centier a ponúkne priebežné kurátorské príležitosti pre medzinárodných kurátorov, s cieľom rozvíjať dlhodobú spoluprácu. Modernizácia fyzického prostredia bude vytvárať podmienky pre realizáciu spoločných programov a podujatí, realizovaných v spolupráci galérie s ďalšími hráčmi v oblasti súčasného umenia ako aj vytvorí priestor pre samostatné prezentácie a podujatia mladých umelcov a kreatívov v inšpiratívnom verejnom kultúrnom priestore.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia a návštevníci mesta Trenčín bez rozdielu, s dôrazom na prilákanie kreatívnych a talentovaných ľudí k prezentácii vlastnej tvorby a nápadov.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Vytvorenie multikultúrneho priestoru zameraného na výtvarné umenie
Cieľ 2	Modernizácia GMAB s ohľadom na "pestovanie zvedavosti"
Cieľ 2	Vytvorenie nových produktov prezentácie výtvarného umenia

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)
Aktivita 1	Modernizácia GMAB s ohľadom na "pestovanie zvedavosti" <span style="color: red;">žiadateľ</span>
Aktivita N	tvorba programov s ohľadom na "pestovanie zvedavosti" <span style="color: red;">žiadateľ</span>

#### Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

1/6 - spracovaná štúdia (architektonická, feasibility) - na expozície v suteréne, 0/6 - štádiu projektového zámeru - celková rekonštrukcia

#### Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Projekt Komplexná obnova Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne nevyžaduje žiadne zásadné stavebné úpravy. Všetky požadované návrhy na zlepšenie fungovania inštitúcie počítajú so stavebnými úpravami bez nutnosti stavebného povolenia. Okrem jedného prípadu, ktorým je rekonštrukcia a vytvorenie novej expozície Centrum súčasnej architektúry. V tomto projekte sa počíta aj s dispozičnou zmenou priestoru, ktoré je a bude konzultovaná s krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Realizácia plánovaných aktivít má za cieľ atraktívniť existujúci priestor hlavne pomocou výmeny už existujúcich prvkov. Ako sú okná, dvere, podlahy, osvetlenie, radiátory, elektroinštalácia, zabezpečovací systém, nové depozitáre a podobne. Naším cieľom je prostredníctvom architektonickej súťaže vybrať najvhodnejšieho kandidáta, ktorý galérii pomôže využiť všetky možné a dostupné možnosti či technológie na celkové vhodné využitie finančných prostriedkov a celkové nielen vizuálne ale aj funkčné zveladenie prostredia inštitúcie.

Riadenie projektu bude zabezpečené internými kapacitami žiadateľa. Projektové riadenie v organizácii je upravené internými predpismi a smernicou o projektovom riadení TSK (č. 3/2021), ktorá prispieva k zabezpečeniu štandardizácie riadenia procesov v organizácii.

Na riadení projektu sa bude podieľať projektová rada zložená zo zamestnancov odboru regionálneho rozvoja, oddelenia právneho, správy majetku a VO, odboru finančného, odboru školstva a kultúry, odboru investícií, životného prostredia a územného plánovania, odboru informatiky, útvary „Value for money“, zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a z externých zástupcov.

Členovia projektovej rady budú zastrešovať implementáciu projektu a následne zabezpečovať projektovú a administratívnu udržateľnosť. Každý z členov projektovej rady má min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a niekoľkoročné odborné skúsenosti v danej oblasti. Na projekt bol menovaný manažér projektu Ing. Eva Masárová.

#### Prínos IÚI pre územie

Projekt komplexnej obnovy Galérie M.A. Bazovského môže priniesť viacero významných prínosov pre územie, pre obyvateľov aj pre návštevníkov aj turistov. Revitalizácia galérie prispieje k oživeniu kultúrneho života na území tým, že poskytne miestnej komunite a návštevníkom prístup k bohatej umeleckej a kultúrnej ponuke. Modernizovaná a atraktívne zrenovovaná Galéria M.A. Bazovského by mohla prilákať turistov a návštevníkov, čím by mohla podporiť turistický priemysel a hospodárstvo územia. Revitalizovaná Galéria M.A. Bazovského by mohla pomôcť posilniť a zachovať kultúrnu identitu územia a jeho historického dedičstva. Projekt revitalizácie by mohol mať pozitívny vplyv na kultúrnu scénu územia s cieľom posilniť spojenie medzi miestnymi obyvateľmi, umením a zahraničím.

Projekt podporí inklúziu a kultúrnu integráciu rôznorodých skupín obyvateľstva tým, že ponúkne priestor pre ich prejavy a perspektívy. Cieľové skupiny získajú nové zručnosti a skúsenosti v organizovaní a participácii na umeleckom a kultúrnom živote v meste.

#### Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Realizácia projektu Modernizácia Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne prinesie celkové zlepšenie fyzického prostredia, vybavenia a poskytovaných služieb pre vystavujúcich, verejnosť, návštevníkov, či interných zamestnancov. Ciele a výstupy projektu, resp. ich dosiahnutie je priamo prepojené s realizáciou jednotlivých bodov. Prevádzková a technická udržateľnosť výstupov projektu po jeho zrealizovaní bude zabezpečená zamestnancami galérie.

Po dokončení očakávame zatraktívnenie poskytovaných služieb pre laickú aj odbornú verejnosť.

Prostredníctvom poskytnutých financií cez opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026, bude Galéria M.A. Bazovského moderná inštitúcia s kvalitným technickým vybavením, poskytujúca nielen odborným pracovníkom kvalitné pracovné prostredie na plnohodnotné vykonávanie ich zamestnania ale aj širokej verejnosti kvalitatívne kultúrne hodnoty. Výsledky projektu budú začlenené v celom rozsahu do služieb verejnosti, ktoré galéria plánuje poskytovať. Finančná udržateľnosť je prepojená s rozpočtom žiadateľa, ktorý je zriaďovateľom galérie a v zmysle platnej legislatívy je povinný zabezpečiť dofinancovanie jej činnosti.

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Modernizácia GMAB s ohľadom na "pestovanie zvedavosti"	
Začiatok realizácie	1.10.2023
Koniec realizácie	1.10.2025
Tvorba programov s ohľadom na "pestovanie zvedavosti"	
Začiatok realizácie	1.1.2024
Koniec realizácie	1.2.2026

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počítačová hodnota	Cieľová hodnota
---------------------	-----------------------	----------------	--------------------	-----------------

Integrované projekty pre územný rozvoj		projekty	0	1
Názov ukazovateľa N	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počítačová hodnota	Cieľová hodnota
Vyberte z predvolených možností.				

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	1	stavebné práce		5 000 000 €	
	N				
	Celkom za žiadateľa			5 000 000 €	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	1				
	N				
	Celkom za žiadateľa				
Rozpočet celkom				5 000 000 €	

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1		Zvoľte položku.
n		Zvoľte položku.

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

Uveďte ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

## 11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.



## PROJEKTOVÝ ZÁMER

# INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Obnova Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj	IČO	36126624
-----------------	------------------------------	-----	----------

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Právna forma žiadateľa	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Štatutárny orgán žiadateľa	Ing Jaroslav Baška
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.</i>
Email	
Telefónne číslo	

## 2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	<i>Vyberte z predvolených možností.</i>
Štatutárny orgán partnera	<i>Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.</i>
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.</i>
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	<i>Vyberte z predvolených možností.</i>
Štatutárny orgán	<i>Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.</i>
Kontaktná osoba	<i>Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.</i>
Email	
Telefónne číslo	

## 3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
--------------------	------------------------------

Miesto realizácie 1	Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Hasičská ul.
Súpisné a orientačné	119/1
PŠČ	91182
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	MFO Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie N	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné	
PŠČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

## 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Obnova Verejnej Knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
----------	---

### Integrácia projektov v rámci IÚI

Projekt je súčasťou projektového zámeru, definovaného v Integrovannej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Spoločne s ďalšími projektovými aktivitami smeruje k naplneniu cieľa transformácie verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ

### Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:

Priorita	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond	EFRR
Katégoria regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

*Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci Politického cieľa 5 - Európa bližšie k občanom a špecifického cieľa RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach, OPATRENIA 5.1.6. EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026, napĺňa hlavnú myšlienku uvedených opatrení.*

#### Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

*Projekt je v súlade s dokumentmi: Program Slovensko, PHRSR TSK na roky 2022-2030 schválené zastupiteľstvom TSK 26.09.2022, IUS TSK schválená Radou Partnerstva 19.12.2022, IÚS MFO Trenčín schválená Kooperačnou radou dňa 13.12.2022.*

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	IÚS MFO Trenčín
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a>
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

## 5. Popis projektového zámeru

#### Popis východiskovej situácie

*Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom budovy na Hasičskej ul. 1 v Trenčíne, ktorú má v správe Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, súp.č. 119 a orientačné číslo 1 na parcele č. 66 v k.ú. Trenčín. Budova knižnice bola postavená v priebehu deväťdesiatych rokov 19. storočia ako voľne stojací nájomný mestský dom, ktorý je lichobežníkového pôdorysu a je súčasťou rady historických objektov nachádzajúcich sa na okraji mestskej pamiatkovej zóny Trenčín. Opísaný objekt v súčasnosti slúži ako sídlo Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorý od jej vzniku až po súčasnosť neprešiel veľkým počtom rekonštrukcií. V súčasnosti boli v budove zaznamenané viaceré havárie ako prasknuté vodovodné potrubie a následné vytopenie priestorov, skrat elektrických rozvodov, porucha na vykurovacích telesách. V budove sa nachádza oddelenie čítárne, internet pre verejnosť, hudobné fondy a zvukové knihy, oddelenie knižničných fondov a súborného katalógu TSK, oddelenie literatúry pre deti a mládež, kancelária riaditeľa, oddelenie metodiky a elektronizácie, oddelenie ekonomicko-prevádzkové, spoločenská miestnosť pre realizáciu podujatí pre dospelých, malá detská spoločenská miestnosť pre realizáciu podujatí pre deti a mládež, sociálne zariadenia, kuchynka, pivnica, kotolňa. Súčasťou budovy je aj príľahlý dvor, ktorý sa nachádza na parcele č. 67 v k.ú. Trenčín. Nachádza sa na ňom garáž a v súčasnosti je využívaný ako parkovisko a miesto na zásobovanie. Knižnica už dlhodobo bojuje s problémami v budove knižnice na Hasičskej ul. 1 v Trenčíne. Za najzávažnejší problém považuje staticku budovu, ďalej jej vnútornú dispozíciu a rozmiestnenie miestnosti na jednotlivých podlažiach, absentujúci výťah, nereprezentatívne vstupné priestory, nevhodné sociálne zariadenia.*

*Ako hlavný dôvod prečo je potrebné projekt rekonštrukcie, prestavby a prístavby VKMR realizovať je statická budova, ktorá je v súčasnej dobe pre prevádzkovanie knižnice nevyhovujúca, čo je konštatované aj v statickom posudku z decembra 2022, ktorý vypracovala spoločnosť Statika Páleník, s.r.o. Prievidza.*

Knižnica svojou činnosťou získava, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond zo zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Svoje služby poskytuje všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejným dokumentom a informáciám a napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti. Cieľovú skupinu predstavujú deti, žiaci MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, dospelí, seniori, návštevníci knižnice, registrovaní používatelia, podnikatelia ako aj miestne združenia, spolky, neziskové a príspevkové organizácie. Spomínané skupiny budú mať príležitosť zmysluplne tráviť čas v priestoroch knižnice, knižnica im ponúka možnosť sebarealizácie, samoštúdia a ďalšieho vzdelávania. Projekty realizované VKMR na podporu čítania, písania - Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti III. - dotačný systém mesta Trenčín, projekt realizovaný VKMR na podporu kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí s názvom "Vitajte v knižnici V." podporený z Fondu na podporu umenia.

Rekonštrukciou, prestavbou a prístavbou budovy knižnice vznikne v krajskom meste Trenčín krajská knižnica, ktorá bude reprezentatívnym kultúrnym stánkom pre mesto ale aj pre Trenčiansky kraj. Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčný priestor na stretávanie, interakciu a dialóg s knihou. Ide o vytvorenie miesta, ktoré bude s obľubou navštevované obyvateľmi mesta ale aj kraja. Knižnica svojou modernizáciou a vytvorením nového prívitívneho prostredia pre používateľov a návštevníkov zvýši kvalitu poskytovaných služieb a stane sa knižnicou, ktorá ide s dobou. Knižnica má záujem sa ďalej rozvíjať, vytvárať nové moderné a inovatívne prístupy k prezentácii súčasných foriem poskytovania informácií a osvetovej činnosti, k tvorbe vzdelávacích programov, programov na podporu zručnosti či schopností obyvateľov. Zároveň je nevyhnutnosťou začlenenie prvkov digitalizácie, virtuálnej reality, multimédií a ďalších súčasných metód do akejkoľvek oblasti činnosti knižnice. Budova bude disponovať kvalitným, zdravým a komfortným vnútorným prostredím pre zamestnancov ako aj pre návštevníkov knižnice.

Snahou je vybudovať zážitkový priestor s funkčnou náplňou, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti a stane sa srdcom mesta, kde budú obyvatelia s radosťou tráviť svoj čas. Vybudovaním nového priestoru knižnice pre cieľové skupiny, ktorými sú deti, žiaci MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, dospelí, seniori, návštevníci knižnice, registrovaní používatelia, podnikatelia, miestne združenia, spolky, neziskové a príspevkové organizácie získa knižnica moderný priestor, v podobe tvorivých dielní FabLab, jazykových učební, miest na samoštúdium, miestnosti na digitalizáciu dokumentov a priestoru na digitálne projekcie.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Obnova Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
Cieľ n	

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)
Aktivita 1	Rekonštrukcia, prestavba a prístavba VKMR - Hasičská ulica Trenčín
Aktivita N	žadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)
1/6 - spracovaná štúdia (architektonická, feasibility)

#### Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Riadenie projektu bude zabezpečené internými kapacitami žiadateľa. Projektové riadenie v organizácii je upravené internými predpismi a smernicou o projektovom riadení TSK (č. 3/2021), ktorá prispieva k zabezpečeniu štandardizácie riadenia procesov v organizácii.

Na riadení projektu sa bude podieľať projektová rada zložená zo zamestnancov odboru regionálneho rozvoja, oddelenia právneho, správy majetku a VO, odboru finančného, odboru školstva a kultúry, odboru investícií, životného prostredia a územného plánovania, odboru informatiky, útvaru „Value for money“, zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a z externých zástupcov.

Členovia projektovej rady budú zastrešovať implementáciu projektu a následne zabezpečovať projektovú a administratívnu udržateľnosť. Každý z členov projektovej rady má min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a niekoľkoročné odborné skúsenosti v danej oblasti. Na projekt bol menovaný manažér projektu Ing. Eva Masárová.

#### Prínos IÚI pre územie

Knižnica má záujem ďalej sa rozvíjať, vytvárať nové moderné a inovatívne prístupy k poskytovaniu formy informácií a vedomostí, k tvorbe vzdelávacích programov, programov na podporu kreativity, organizovaní kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí. Snahou je vybudovať zážitkový priestor s funkčnou náplňou. Zároveň je nevyhnutnosťou začlenenie prvkov digitalizácie, virtuálnej reality, multimédií a ďalších súčasných metód do akejkoľvek oblasti činnosti knižnice. Nakoľko sa knižnica špecializuje na vzdelávanie a osvetu trenčianskeho regiónu je prínos projektu ku konceptu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 nesporným.

#### Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Snahou je vybudovať zážitkový priestor s funkčnou náplňou, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti a stane sa srdcom mesta, kde budú obyvatelia s radosťou tráviť svoj čas.

Predmetom navrhovaného investičného zámeru je obnova Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Rekonštrukciou a prístavbou má vzniknúť nový, moderný objekt krajskej knižnice, ktorý bude mať 4 podlažia a využívané podkrovie. Budova knižnice bude navrhnutá ako variabilná s ohľadom na premenlivé zaťaženie knihami a prevádzkou knižnice t.z. zosúladí sa statické zaťaženie v kombinácii s dynamickým zaťažením pri aktivitách a pôsobení intenzity dopravy. Celá budova knižnice bude bezbariérová, prístup na všetky podlažia bude riešený výťahom a bude spĺňať parametre verejnej budovy, ktorá bude navrhnutá v súlade s platnou legislatívou. V rámci inžinierskych sietí ( nové prípojky ) bude budova knižnice kompletne prerobená a odizolovaná. Po dokončení očakávame atraktívne poskytovaných služieb pre laickú aj odbornú verejnosť.

Prostredníctvom poskytnutých financií cez opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026, bude Verejná knižnica Michala Rešetku moderná inštitúcia s kvalitným technickým vybavením, poskytujúca nielen odborným pracovníkom kvalitné pracovné prostredie na plnohodnotné vykonávanie ich zamestnania ale aj širokej verejnosti kvalitatívne vzdelávacie a osvetové hodnoty. Výsledky projektu budú začlenené v celom rozsahu do služieb verejnosti, ktoré knižnica plánuje poskytovať. Finančná udržateľnosť je prepojená s rozpočtom Žiadateľa, ktorý je zriaďovateľom knižnice a v zmysle platnej legislatívy je povinný zabezpečiť dofinancovanie jej činnosti.

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

architektonická štúdia	
Začiatok realizácie	1.7.2023
Koniec realizácie	31.8.2023
rekonštrukcia, prestavba, prístavba VKMR	
Začiatok realizácie	1.1.2025
Koniec realizácie	1.3.2026

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota
<i>Integrované projekty pre územný rozvoj</i>		projekty	0	1
Názov ukazovateľa N	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota
<i>Vyberte z predvolených možností.</i>				

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	1	stavebné práce		5 000 000 €	
	N				
	Celkom za žiadateľa			5 000 000 €	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	1				
	N				
	Celkom za žiadateľa				
Rozpočet celkom				5 000 000 €	

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1		Zvolte položku.
n		Zvolte položku.

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

*Uvedte ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.*

## 11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.



# PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

## KULTÚRNE HOTSPOTY

### ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029

**Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy**

## 1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	IČO	00312037
-----------------	---------------	-----	----------

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Richard Rybníček
Kontaktná osoba	Ing. Milan Ovseník
Email	<a href="mailto:milan.ovsenik@trecin.sk">milan.ovsenik@trecin.sk</a>
Telefónne číslo	421 910 504 017

## 2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.
Štatutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera	IČO
----------------	-----

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte z predvolených možností.
Štatutárny orgán partnera	Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.
Kontaktná osoba	Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude
Email	
Telefónne číslo	

### 3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
Miesto realizácie 1	
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Mierové nám.
Súpisné a orientačné číslo (ak)	42/46
PSČ	911 01
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie N	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak)	
PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

### 4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	ŽUPNÝ DOM - Kultúrny hotspot v Trenčíne
<b>Integrácia projektov v rámci IÚI</b>	

Podpora integrovaného územného rozvoja aglomerácie Trenčín prostredníctvom IÚS MFO Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ vychádza z čl.28-30 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

Zmeny klímy, znečistenie, či digitalizácia vyvoláva nutnosť zmeny paradigmy, zmenu myslenia, ktoré sa odzrkadľujú v celoeurópskych paradigámach Green Deal, New European Bauhaus.

Agglomerácia MFO Trenčín potrebuje intenzifikáciu jadrového mesta, radikálny rez, ktorý sa sústreďí na intenzifikáciu v kompaktnej forme s kvalitnou obslužnosťou verejnej dopravy, čím vytvorí potenciál rozvíjania sa okolitých obcí adekvátne a primerane ponukám pracovných príležitostí a väzbám mobility medzi nimi a jadrovým mestom (udržateľný rozvoj mestskej funkčnej oblasti).

Pre úspešnú transformáciu mestskej funkčnej oblasti v meniacich sa svetových podmienkach je nutnosťou hľadanie a realizácia SMART riešení v oblasti klimateckej krízy a environmentálneho znečistenia a použitia revolučného megatrendu – digitalizácie, ktorá bude stále viac meniť spôsob ako ľudia rozmýšľajú a konajú. Z pohľadu jadrového mesta aj pre ďalší udržateľný rozvoj príľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín sa ako prelomový javí zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ, v rámci ktorého sa môže realizovať koncept nového európskeho Bauhausu v transformačnom procese OBJAVOVANIA A PESTOVANIA ZVEDAVOSTI v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Integrácia IÚS MFO Trenčín Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy sa plánuje dosiahnuť kombináciou aktivít v rámci 10 opatrení 4 špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ realizovaných na spojitom funkčnom území jadrového mesta Trenčín rôznymi zainteresovanými stranami a partnermi v území.

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“. V zmysle Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2023 vláda SR rozhodla do rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR ( Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách.

Jednou z 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1 a 1.2.2 spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít.

Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydané Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku.

Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal napĺňať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca 2022.

Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré významne prispievajú k napĺňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1\_PROJEKTOVÝ ZASOBNÍK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie.

Budova prístupná verejnosti – ŽUPNÝ DOM sa rekonštrukciou premení na multifunkčný, reprezentatívny a výstavný priestor. Bude poskytovať interiérové priestory pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity pre Trenčín 2026 a environmentálne programy pre miestnych obyvateľov v lokálnom kontexte, ale aj komunity a odborníkov v medzinárodnom kontexte

Projektový zámer tak priamo naplní strategický/špecifický cieľ “Premeniť nevyužitú miestna na udržateľné kreatívne hotspoty.” a operačný cieľ “zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta.” (Bid Book str. 13)

Projektový zámer nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKM 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít v tomto verejnom priestore.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
<b>Priorita</b>	5P1 Moderné regióny
<b>Špecifický cieľ</b>	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
<b>Fond</b>	EFRR
<b>Kategória regiónu</b>	MRR
<b>Opatrenie</b>	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v celi politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry.

Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1, 1.2.2. spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Priorita: 2P2. Životné prostredie

Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (EFRR) Opatrenie 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

#### Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej a realizovanej koncepcie rozvoja mesta Trenčín – Trenčín SiTy.

Je pevne zakotvený v základnom rozvojovom strategickom dokumente mesta Trenčín - Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050.

Jeho priamy odraz nachádzame v Priorite 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, Opatrenie 4.1.2 Obnova kultúrnych budov, Aktivita Aktivita 4.1.2.3 Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Župný dom,

Aj z tohto dôvodu odraz nachádzame v Integrovannej územnej stratégii "Životaschopný Trenčín SiTy"

Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026 a je zahrnutý v Bid booku spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Projektový zámer priamo napĺňa strategický/špecifický cieľ "Premeňiť nevyužívané miesta na udržateľné kreatívne hotspoty." a operačný cieľ "zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta." (Bid Book str. 13)

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	<a href="https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/">https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/</a> ( <a href="https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf">https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf</a> )
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	ŠC4 IUS MFO Trenčín - vytvárať verejný priestor umožňujúceho meniť spôsob, akým ľudia myslia a konajú.
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

## 5. Popis projektového zámeru

### Popis východiskovej situácie

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané budovy verejné prístupné prostredníctvom ich rekonštrukcie a modernizácie ich postupnou transformáciou na udržateľné priestory, ktoré poslúžia na dosiahnutie nulovej úrovne emisií a na vybudovanie lepšieho sveta pre život od budov po ekologickjšiu dopravu využívajúc aj ďalší revolučný megatrend nášho storočia – DIGITALIZÁCIU, ktorá čoraz viac mení spôsob, akým myslíme a konáme..

Župný dom je jednou z najcennejších budov v meste evidovanou v zozname Národných kultúrnych pamiatok, Vznikol v rokoch 1760 - 1764 neskorobarokovou úpravou staršieho mestského paláca Iľegháziovcov zo 17. storočia stojaceho pri Hornej mestskej bráne. Pôvodne štvorkrídlový pôdorys bol dispozične zmenený navýšením o jedno podlažie, vstavaním prejazdovej siene, postavením schodiska s toskánskymi stĺpmi a úpravou priečelia. Zachovaná zostala časť vnútorného arkádového nádvorja. Objekt slúžil ako sídlo župných úradov po tom, čo bolo sídlo Trenčianskej župy prenesené z Trenčianskeho hradu do mesta. Vo veľkej sále na prvom poschodí sa schádzali Župné kongregácie.

Župný dom je dnes sídlom Trenčianskeho múzea, inštitúcie s viac ako 120 ročnou tradíciou. Nachádzajú sa tu depozitné i výstavné priestory a kongresová sála slúži ako priestor pre stálu expozíciu Trenčianskeho múzea so zameraním na históriu, prírodu, archeológiu, národopis a umenie Trenčína a okolia. Slúži súčasne ako polyfunkčný priestor v ktorom sa konajú koncerty, prednášky, semináre a príležitostné slávnostné podujatia spojené s kultúrnym a umeleckým životom mesta.

Župný dom sa nachádza v centre mesta na Mierovom námestí, ktoré bolo v rokoch 2018-2019 komplexne revitalizované. Centrom mesta Trenčín prechádza najvýznamnejší peší ťah, spájajúci východnú časť mesta (park, železničná stanica s PHD a MHD, Sihot') so západnou a južnou časťou, kde práve juhozápadným smerom došlo a dochádza k významnému rozširovaniu centra mesta. Dôležitým faktorom pešieho pohybu v centre je aj významný turistický ruch, nakoľko historické centrum mesta s Trenčianskym hradom priťahuje veľké množstvo návštevníkov. Riešené územie je súčasťou komplexnej ucelenej pešej zóny v centre mesta.

Budova prístupná verejnosti – Župný dom je kľúčovou infraštruktúrou pre EHMK 2026 v oblasti kultúrnych hotspotov

V Bid booku spracovanom mestom Trenčín pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026 je tento kultúrny hotspot identifikovaný ako vlajkový projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026 .

Technický stav budovy si však vyžaduje komplexnú hĺbkovú obnovu počnúc rekonštrukciou strechy a zobytnením podkrovia, obnova fasády a výplní (okná, dvere), rekonštrukcia nádvoria, modernizácia elektroinštalácie, kúrenia, sanácie prasklín muriva a vlhkosti omietok a ich obnovy, obnova podláh a vytvorenie nových expozícií.

Mesto Trenčín tak začalo v minulom období prípravné práce na komplexnej obnove, ktoré potvrdilo vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mesta na postupnú obnovu.

V súčasnosti stále prebieha prípravná fáza, v rámci ktorej sú zrealizované tieto aktivity:

- rozhodnutie k zámeru obnovy schválené KPÚ
- zameranie skutkového stavu
- statický posudok
- architektonicko-historický výskum so stanoviskom pamiatkového úradu SR
- dendrologický posudok stavu krovu s rozhodnutím KPÚ
- reštaurátorský výskum interiérových klenieb, fasád a ostatných položiek určených KPÚ (aktuálne je hotová terénna časť výskumu)
- dokumentácia k sanácii vlhkosti, ktorá je ešte v neukončenom procese

Na základe týchto podkladov sa pripravuje zjednodušená projektová dokumentácia na ohlásenie stavebných úprav.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Vytvorenie verejného priestoru pre stretávanie sa ľudí, organizovanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí aj v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026, objavovanie a pestovanie zvedavosti v súlade s programom EHMK 2026
Cieľ 2	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-Spoločenského ktoré poslúžia na dosiahnutie nulovej úrovne emisií a na vybudovanie lepšieho sveta pre život od budov po ekologickejšiu dopravu využijúc aj ďalší revolučný megatrend nášho storočia – DIGITALIZÁCIU, ktorá čoraz viac mení spôsob, akým myslíme a konáme.

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)	
Aktivita 1	Komplexná obnova budovy	žiadateľ
Aktivita 2	Vybavenie Župného domu	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

0/6 - štádium projektového zámeru

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

---

Župný dom sa v rámci projektu EHMK 2026 premení na multifunkčný, reprezentatívny a výstavný priestor. Bude poskytovať interiérové priestory pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity pre Trenčín 2026 a environmentálne programy pre miestnych obyvateľov v lokálnom kontexte, ale aj komunity a odborníkov v medzinárodnom kontexte. Bude poskytovať zázemie pre konanie interiérových podujatí programov v rôznych programových vláknach - napríklad pre kreatívne laboratória, participatívne workshopy, diskusie a stretnutia kultúrnej komunity. Bude slúžiť ako multifunkčná výstavná sála, ako priestor pre vystavovanie umeleckých projektov EHMK. V neposlednom rade bude priestorom pre organizáciu reprezentatívnych podujatí v súvislosti s titulom, najmä otváracieho ceremoniálu. Od roku 2022 do roku 2025 bude Župný dom v rekonštrukcii, v používaní na umelecké realizácie bude od 2026.

Celý projekt bude pozostávať z postupných etáp, pričom budú na seba časovo nadväzovať.  
Predmetom projektu budú nasledujúce aktivity:

- 1) Komplexná obnova budovy zameraná na stavebné práce do infraštruktúry kultúrnych inštitúcií
- 2) Vybavenie transformovanej budovy prístupného verejnosti – kultúrneho hotspotu nevyhnutého na realizáciu programov a budov prístupných verejnosti na realizáciu programov EHMK2026

Stavebné práce do infraštruktúry kultúrnych inštitúcií budú pozostávať najmä z:

- Rekonštrukcia krovu a strechy- Oprava a výmena častí krovu, ktoré sú poškodené. Plošná výmena strešnej krytiny na dvoch strechách z troch. Lokálne opravy strechy sú nevhodné vzhľadom k jej rozsiahlej degradácii a hrdzaveniu.
- Sanácia vlhkosti- Odstránenie vlhkosti prenikajúcej do interiéru budovy
- Sanácia prasklín muriva- Oprava prasklín interiérových stien a klenieb
- Oprava a náter fasády a obnova výplní- Oprava a náter fasády, vrátane strany Dvora, repasácia resp. výmena okien.
- Rekonštrukcia Dvora- Celoplošná rekonštrukcia spevnenej betónovej plochy dvora, ktorá je na viacerých miestach poškodená.
- Elektroinštalácia a bleskozvod- Výmena zastaranej a nevyhovujúcej svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, NN rozvodov a el. výhrevných telies. Nový bleskozvod.
- Zobytnenie podkrovia- zobytnenie časti podkrovia, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná. T. j. zateplenie, povrchová úprava stien/stropov, nové priečky, elektroinštalácia, podlaha.

---

### Prínos IÚI pre územie

Kultúrny hotspot – budova prístupná verejnosti „Župný dom“ je vlajkovým projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša premenený, multifunkčný, reprezentatívny a výstavný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

Program v Župnom dome sa bude tematicky zameriavať na témy umeleckej komunity, prepájania, stretávania a prezentácie umelcov s ich publikom ale aj miestom stretávania miestnych komunit. Ako priestor bude slúžiť pre potreby programu Outreach, v rámci stretnutí kultúrnej komunity, kultúrnych ambasádorov, dobrovoľníkov. Bude tiež miestom pre konanie programu Runway (s. 22 - Bootcamp), zameraného na zvyšovanie kapacít miestnej kultúrnej komunity v spolupráci so zahraničnými lektormi.

Priestor bude súčasťou vlákna 2: Hracie pole, ktoré zahŕňa dynamické priestory plné kultúry, spolupráce a zábavy, ktoré nás požívajú do interdisciplinárnej komunikácie. Cieľom vlákna je vytvárať novú energiu a nové príležitosti pre kreatívny priemysel, zábavu a vzdelávanie. Župný dom bude hostiť projekt Súčasný hrad (s. 39), konkrétne výstavy súčasného umenia v prostredí výstavnej sály, ktorú na tento účel zrekonštruujeme.

V rámci vlákna 3: Nová zem, prinesieme projekty, zamerané na skúmanie miery citlivosti a empatie a budovanie otvorenejších európskych komunit. Župný dom sa stane priestorom pre projekt Generácie spolu (s. 51), v rámci ktorého budú samostatné umelecké diela predstavované v rôznych podobách (malba, film, divadlo), v pravidelných intervaloch, na rôznych miestach mesta Trenčín. Pomocou širokého spektra aktivít, hier, workshopov, dialógov a stretnutí bude priestor využitý na spájanie rozdielov medzi generáciami. V neposlednom rade bude budova so svojou kongregačnou sálou, ktorá bola miestom pracovných zasadnutí trenčianskeho župana a župných výborov, slúžiť ako reprezentatívne priestory pre otvárací ceremoniál a bude miestom pre hostí z celej Európy.

Projektový zámer priamo naplní viaceré ciele EHMK.

Vláčno 2 Blok 5 naplní špecifický cieľ “Rozšíriť možnosti spoluvytvárania a účasti na Trenčianskom kultúrnom živote a podujatiach Trenčín 2026, zvýšiť zvedavosť a podporiť každého tvorivý potenciál.” a operačný cieľ “vytvoriť nové príležitosti pre širokú škálu občanov a zainteresovaných strán na spoluvytváranie a účasť na Trenčianskom kultúrnom aume”. Projektový zámer má viesť k výsledku “viac obyvateľov sa zúčastňuje na kultúrnom živote Trenčína a na podujatiach Trenčín 2026 a rovnako si stále viac obyvateľov osvojuje kultúru ako dôležitú hodnotu, vrátane publika, ktoré sa tradične o kultúru nezaujima” (Bid Book str. 14).

Vláčno 3 Blok 5 naplní špecifický cieľ “Zväčšiť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta” a operačný cieľ “Spojiť Trenčín s celou Európou prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje silný európsky rozmer v programe Trenčín 2026 a kultúrnom živote mesta. Projektový zámer má viesť “ zvýšenie počtu kultúrnych a kreatívnych profesionálov v meste Trenčín a regióne, ktorí sú zapojení do medzinárodných koprodukcí, sietí a spoluprác” (BB str. 15).

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky samosprávny kraj). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKM 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore.

## Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o budovy bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný budovy by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 09: Kultúra

## 6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1: Komplexná obnova budovy	
Začiatok realizácie	03/2024
Koniec realizácie	12/2025

Názov aktivity 2: Vybavenie župného domu	
Začiatok realizácie	09/2025
Koniec realizácie	12/2025

## 7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Názov ukazovateľa 1	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
<i>Integrované projekty pre územný rozvoj</i>	A1-2	projekty	0	1

Názov ukazovateľa 2	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
<i>Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít</i>	A1-2	kultúrne a turistické lokality	0	1

Názov ukazovateľa 3	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
<i>Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít</i>	A1-2	návštevníci / rok	0	10 000

## 8. Indikatívny rozpočet IÚI

P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
1	021 - Stavby	A1	4 500 000,00	

Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	2	022- Samostatné hnutelné veci	A2	1 000 000,00	
	3				
	Celkom za žiadateľa			5 500 000,00	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	1				
	n				
	Celkom za žiadateľa			0	
Rozpočet celkom				5 500 000,00	

## 9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda	realizovaný
2	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín	realizovaný
3	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	realizovaný

## 10. Iné informácie (ak relevantné)

Súčasný stav – fotodokumentácia



## 11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiavam pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

---

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby

Dátum podpisu

Miesto podpisu

Podpis