

Prehľad o cykloprojektoch z EÚ ku dňu 22.01.2024:

Názov projektu	Termín podania žiadosti o NFP	Schválená suma NFP (95%)	Výška spolufinancovania (5%)	Status projektu	Verejné obstarávanie	Realizácia
Cyklotrasa Pod Juhom				Prebiehajú procesy k vydaniu SP		
Napojenie Opatovej na Vážsku cyklomagistrálu				V súčasnosti prebiehajú k týmto 2 cyklotrasám procesy vedúce k vydaniu ÚR		
Napojenie Kubrej na Vážsku cyklomagistrálu				V súčasnosti prebiehajú k týmto 2 cyklotrasám procesy vedúce k vydaniu ÚR		
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. <u>Karpatská</u>	22.6.2017	118 617,52 €	6 243,03 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum – <u>Sídlisko Juh 2.etapa</u>	22.6.2017	195 491,61 €	10 289,03 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a <u>cyklotrasa Kasárenská</u>	21.9.2017	175 621,70 €	9 243,25 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená
Vetva D - <u>ul. Zlatovská</u> a <u>Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná</u>	15.6.2018	491 024,77 €	25 843,41 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená
<u>Ulica Ľ. Stárka k priemyselnému parku</u>	15.6.2018	87 258,71 €	4 592,56 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená
Vetva D - <u>SO Piešťanská</u>	15.6.2018	60 647,74 €	3 191,99 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená

Riešenie cyklodopravy, <u>ul. na Kamenci, od. Ul. na Vinohrady po Kasárenskú</u>	21.12.2018	1 300 705,85 €	68 458,20 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená
Vetva E - <u>SO Záblatská</u>	21.3.2019	86 256,59 €	4 539,82 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Realizácia ukončená
Vetva D - <u>SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka</u>	21.3.2019	420 828,11 €	22 148,85 €	Zrealizovaný	Zrealizované	Ukončená realizácia
Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	4/2021	245 999,84	12 947,36	Zrealizovaný	Zrealizované	Ukončená realizácia
úseky ulíc <u>Bratislavská, Žabinská a Palackého</u>	8.1.2020	151 991,94	7999,58	Zrealizovaný	VO ukončené	Ukončená realizácia
SO Vážska magistrála - <u>Istebnícka</u>	3,4/2021	212 664,70	11 192,88	Zrealizovaný	VO ukončené	Ukončená realizácia
Cyklotrasa Brnianska	10/2021	335 267,01	17 645,63	Zrealizovaný	VO ukončené	Ukončená realizácia