Stavba : Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova-Jaselská-Vajanského-Sládkovičova

Harmonogram prác

etapa	objekt	mesiac1	mesiac2	mesiac3	mesiac4	mesiac5	mesiac6	mesiac7	mesiac8	mesiac9	mesiac10	mesiac11	mesiac12	mesiac13	mesiac14	mesiac15	mesiac16	mesiac17	mesiac18	mesiac19	mesiac20	mesiac21	mesiac22
1.etapa	SO 00.1 - Príprava staveniska																						
	SO 01.1 - Komunukácie a spevnené plochy																						
	SO 04.1 - Terasa, schodiská a rampa OU																						
	SO 06.1 - Inžinierska stavba (park)																						
	SO 08.1.1 Fontána																						
	SO 06.1 - Objkety dobnej architektúry																						
	SO 02.1 - Terénne a sadové úpravy - veget.ostrov VO1,VO2																						
	SO 03.1 - Umelé závlahy																						
2.etapa	SO 00.2 - Príprava staveniska																						
	SO 01.2 - Komunukácie a spevnené plochy																						
	SO 02.2a - Vegetačné ostrovy VO3-VO8-stavebná časť																						
	SO 04.2 - Objekt zastávky MHD																						
	SO 06.2 - Objekty drobnej architektúry - atypové prvky																						
	SO 06.2 - Objekty drobnej architektúry																						
	SO 02.2 - Terénne a sadové úpravy - veget.ostrov VO3-VO6																						
	SO 03.2 - Umelé závlahy																						
3.etapa	SO 00.3 - Príprava staveniska																						
	SO 01.3 - Komunukácie a spevnené plochy																						
	SO 04.3 - Predpolia budovy ODA																						
	SO 06.3 - Park pri budove ODA																						
	SO 06.3 - Objekty drobnej architektúry																						
	SO 02.3 - Terénne a sadové úpravy																						
	SO 03.3 - Umelé závlahy																						
IS - 1,2,3 etapa	SO 12 pripojenie objekltov drobnej architektúry a predajných stánkov na pinú vodu																						
	SO 13 Rozvod úžitkovej vody a rekonštrukcia studne																						
	SO 22 pripojenie objektov drobnej architektúry a predajných stánkov na verejnú kanalizáciu																						
	SO 23 Nakladanie s daždovými vodami																						
	SO 31 Prekládka STL plynu																						
	SO 43 NN rozvod verejný , SO 44 NN rozvod podnikateľský																						
	SO 45 NN rozvody VO, SO 46 NN rozvody pre kamery a WI-FI, SO 47 NN rozvody pre kamery																						
	SO 51 Slabopr.rozvody pre kamery, SO 52 Slabopr.rozvody pre kamery na fasádach, SO 53 MN ver.rozhlas																						