Stavba : Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova-Jaselská-Vajanského-Sládkovičova

Harmonogram prác

etapa	objekt	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026
1.etapa	SO 00.1 - Príprava staveniska																					
	SO 01.1 - Komunukácie a spevnené plochy																					
	SO 04.1 - Terasa, schodiská a rampa OU																					
	SO 06.1 - Inžinierska stavba (park)																					
	SO 08.1.1 Fontána																					
	SO 06.1 - Objkety dobnej architektúry																					
	SO 02.1 - Terénne a sadové úpravy - veget.ostrov VO1,VO2																					
	SO 03.1 - Umelé závlahy																					
2.etapa	SO 00.2 - Príprava staveniska																					
	SO 01.2 - Komunikácie a spevnené plochy																					
	SO 02.2a - Vegetačné ostrovy VO3-VO8-stavebná časť																					
	SO 04.2 - Objekt zastávky MHD																					
	SO 06.2 - Objekty drobnej architektúry - atypové prvky																					
	SO 06.2 - Objekty drobnej architektúry																					
	SO 02.2 - Terénne a sadové úpravy - veget.ostrov VO3-VO6																					
	SO 03.2 - Umelé závlahy																					
3.etapa	SO 00.3 - Príprava staveniska																					
	SO 01.3 - Komunukácie a spevnené plochy																					
	SO 04.3 - Predpolia budovy ODA																					
	SO 06.3 - Park pri budove ODA																					
	SO 06.3 - Objekty drobnej architektúry																					
	SO 02.3 - Terénne a sadové úpravy																					
	SO 03.3 - Umelé závlahy																					
IS - 1,2,3 etapa	SO 12 pripojenie objektov drobnej architektúry a predajných stánkov na pinú vodu																					
	SO 13 Rozvod úžitkovej vody a rekonštrukcia studne																					
	SO 22 pripojenie objekltov drobnej architektúry a predajných stánkov na verejnú kanalizáciu																					
	SO 23 Nakladanie s daždovými vodami																					
	SO 31 Prekládka STL plynu																					
	SO 43 NN rozvod verejný , SO 44 NN rozvod podnikateľský																					
	SO 45 NN rozvody VO, SO 46 NN rozvody pre kamery a WI-FI, SO 47 NN rozvody pre kamery																					
	SO 51 Slabopr.rozvody pre kamery, SO 52 Slabopr.rozvody pre kamery na fasádach, SO 53 MN ver.rozhlas																					