Príloha č. 2

Integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029

IÚS MFO Trenčín

Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

Indikatívny zoznam projektových zámerov zaradených do IÚS

Verzia 12

Verzia schválená na zasadnutí Kooperačnej rady UMR Trenčín dňa 7.9.2026

Pozn.: Niektoré projektové zámery IÚI, sú na pôvodnom formulári v tej dobe platnom.

OBSAH

Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.....1
Vnútorný dopravný okruh - Orechovský most.....12
Záchytné parkovisko Trenčín Východ – Pred poľom.....24
Záchytné parkovisko Trenčín Západ – Biskupická.....37
Záchytné parkovisko pri stanici Trenčianska Teplá.....50
Cyklotrasa Veľké Bierovce.....60
Cyklotrasa Trenčianske Stankovce – SO.07..... 70
CYKLOTRASA CT05: TRENČIANSKA TURNÁ – HÁMRE.....81
Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova, Liptovská, Bazovského.....92
Park v prírode alúvia Orechovského potoka.....109
Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny.....124
Revitalizácia centrálnej zóny obce Skalka nad Váhom.....136
Zberný dvor Zamarovce – dobudovanie.....153
Inovácie verejných služieb SMART CITY.....165
Zelený most – ulica (Fiesta).....187
Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice.....210
Revitalizácia Ulice 1. mája.....230
Revitalizácia Námestia Sv. Anny.....252
Polyfunkčná zóna v Trenčianskych Stankovciach.....272
Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne.....283
Kultúrny hotspot: Župný dom.....296
EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu.....311
EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier.....321
Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu.....331
EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru.....341
Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.....350
Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.....362
Športový areál Trenčianske Stankovce.....377
Obnova Mariánskeho námestia Trenčín.....389

Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony v Trenčíne.....404

Trenčiansky hrad - expozícia 420

Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne.....433

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu na ZŠ v Tr. Turnej (rekonštrukcia vnútorného vybavenia a povrchu telocvične, jazyková učebňa).....443

Budovanie participatívneho inštitútu, budovanie demokratických princípov a participatívnych metód v rámci MFO.....454

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	-
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Rybníček Richard, Mgr., primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Latkóczyová Ivana, Ing., projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	Ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902 924 977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Uvedený projektový zámer priamo nadväzuje na iný, už realizovaný Európsky projekt z Operačného programu Doprava z v rámci programového obdobia 2007 – 2013 a to konkrétne „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá), ktorý výrazným spôsobom zasiahol do zmien v centre mesta Trenčín najmä výstavbou nového železničného mosta. Tento projektový zámer je zároveň v súlade s inými pripravovanými, alebo už realizovanými PZ, ktoré sa nachádzajú v rámci IÚS MFO Trenčín: Zelený most – ulica (Fiesta) – revitalizácia starého železničného mosta na pobytový promenádny most – projekt v realizácii v rámci PSK, výzva s kódom PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR Európske hlavné mesto kultúry 2026 Záchytné parkovisko Trenčín Východ – Pred Poľom – pripravovaný projekt v rámci PSK, výzva s kódom: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK Záchytné parkovisko Trenčín Západ – Biskupická – pripravovaný projekt v rámci PSK, výzva s kódom: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK Preferencia VOD na uliciach Gen. M.R. Štefánika, Hasičská, Palackého, Mládežnícka, Braneckého a Legionárska – Pripravovaný projekt (resp. projekty) v priamej nadväznosti na tento projektový zámer (predpoklad realizácie v rámci PO 2028+) Vnútorný dopravný okruh – Orechovský most – pripravovaný projekt (prebieha projektová príprava) – priamo nadväzujúci na tento projektový zámer – predpoklad realizácie v rámci PO 2028+ V rámci plánu obnovy sa mesto Trenčín zapojilo do komplementárnej výzvy č. 03I04-26-V01 Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie – mesto získalo finančé prostriedky na podporu budovania nabíjacích staníc, ale táto výzva bola zrušená. Následne všk bola vyhlásená výzva č. 03I04-26-V06 na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie, kde sa žiadateľ opätovne zapojil a bol úspešný. Momentálne sa podpisuje zmluva s poskytovateľom.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 ,,Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	**P1 : Udržateľná multimodálna mestská mobilita**
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	**Špecifický cieľ 1. IÚS MFO Trenčín**

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Uvedený projektový zámer je v súlade s IÚS MFO Trenčín nakoľko rieši kľúčovú prioritu územia udržateľného mestského rozvoja a tou je udržateľná mestská mobilita. Doprava v centre mesta Trenčín je zaťažená množstvom osobných a nákladných áut, pričom v tomto prípade sa nejedná o tranzitnú dopravu (táto smeruje po diaľnici), ale o vnútromestské presuny. Uvedený projektový zámer vytvára predpoklady na riešenie tejto dlhodobo neudržateľnej situácie, konkrétne formou prípravných a projekčných prác na významnú zmenu dopravy v centre mesta Trenčín a posun v dopravných módoch smerom k verejnej osobnej doprave a udržateľným formám dopravy. Tento projektový zámer je možné definovať ako integrovaný projekt prostredníctvom mechanizmu integrovanej územnej investície so zapojením viacerých stakeholderov (vlastníkov cestnej infraštruktúry), vzhľadom na rozsah investície a prepojenia cestnej siete (miestne komunikácie, cesty II. triedy, cesta I. triedy, cyklotrasy a pešie zóny a prepojenia) s infraštruktúrou pre verejnú osobnú dopravu (zastávky autobusov, nástupištia, nadväznosť na záchytné parkoviská a pod.). Táto integrovaná územná investícia má potenciál významnou mierou prispievať k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti uhlíkovej neutrality. Uvedený Projektový zámer je v súlade nie len z IÚS MFO Trenčín (Priorita 1 – Udržateľná multimodálna mestská mobilita), ale aj s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+), konkrétne s opatreniami 2.1.3 Automobilová a statická doprava, 2.1.2 Cyklistická doprava a mikromobilita, 2.2.1 Verejná doprava a inteligentné dopravné systémy, ako aj s Plánom udržateľnej mestskej mobility, konkrétne opatreniami D.4.1 realizácia nových ciest na území mesta, D.3.7 Preferencia hromadnej dopravy na križovatkách a na cestách. Celý PZ je zároveň v súlade s platným Územných plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 až 7.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Projektový zámer po realizácii do budúcna vytvorí predpoklad na komplexnú a zásadnú zmenu dopravy v meste Trenčín, ako aj zmenu módov dopravy vo vzťahu k udržateľnej mestskej mobilite. Realizáciou projektu v budúcnosti bude možné realizovať viaceré investičné akcie zo strany mesta Trenčín ako aj Slovenskej správy ciest, ktoré vo vzájomnej kombinácii umožnia zmenu dopravného správania pri cestách v rámci mesta Trenčín, respektíve celej MFO.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		Uvedený projekt bude mať pozitívny dopad na celé územie UMR Trenčín, najmä však na obyvateľov mesta Trenčín, ako aj obyvateľov okolitých obcí, ktorý do krajského mesta chodia za prácou, vzdelaním, zdravotnou starostlivosťou, kultúrou, športom, či využívajú iné služby.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	
Organizačná integrácia	#3.4.5	Projektový zámer je integrovaný organizačne, nakoľko výstupom projektu sú na základe zmluvy o spolupráci medzi žiadateľom a Slovenskou správou ciest dva „balíky“ projektových dokumentácii, z ktorých jedna slúži pre samotného žiadateľa (mesto Trenčín) a druhá pre Slovenskú správu ciest. Zároveň do projektu pri jeho príprave a následnej realizácii vstupujú aj ďalší partneri, ktorí v území mesta Trenčín vlastnia cestnú a železničnú infraštruktúru, najmä Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. triedy a Železnice slovenskej republiky a ko vlastník a prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry.
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín ulica číslo (ak relevantné)
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom projektu je podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín v centre jadrového mesta zameraná na efektívne cesty automobilom bez zvyšovania dopytu a rýchlu, integrovanú a univerzálnu

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

		verejnú dopravu s cielením na preferenciu verejnej dopravy a vybudovaním aglomerácie cyklistiky a mikromobility podporujúcej aktívnu mobilitu pokračovaním budovania prepojenej funkčnej siete cyklokomunikácií európskeho štandardu je, s prihliadnutím na zmenu trasovaniu železničnej trate Ten T koridoru Va založenej na úprave trasy cesty I/61 v priestore železničnej stanice, ul. Železničnej, ulice Hasičskej a Električnej v nadväznosti na rekonštrukciu starého cestného mosta. Cieľ projektu sa dosiahne Predinvestičnou a projektovou prípravou projektu zlúčením cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, ktorá bude rozdelená na dve časti: • Prieťah udržateľnej mobility Trenčín – preložka cesty I/61 (Investor SSC) Prieťah udržateľnej mobility Trenčín – miestne komunikácie (Investor mesto Trenčín) Realizáciou projektu bude vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu kľúčových dopravných riešení, ktoré zmenia modalitu dopravy v meste Trenčín a zároveň ovplyvnia dopravnú situáciu v celej MFO / UMR

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít.

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	Predinvestičná a projektová príprava projektu ,,Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta“		žiadateľ č.1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	39 mesiacov	01/2026	03/2029
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.1		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	39 mesiacov	01/2026	03/2029

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Predinvestičná a projektová príprava projektu ,,Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta“ zahŕňa:

Prieskumy a podklady EIA- jedná sa o prieskumy potrebné k vypracovaniu Dokumentácie pre posudzovanie vplyvov Predmetnej stavby na životné prostredie – EIA:
- Geodetické zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí
- Dopravno-kapacitné posúdenie, dopravný model
- Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
- Dendrologický prieskum a pod.
- Archeologický prieskum
- Vizualizácia

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Dokumentácia EIA - vypracovanie dokumentácie pre posudzovanie vplyvov Predmetnej stavby na životné prostredie potrebných pre konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (obsahuje Zámer EIA v tlačenej a digitálnej forme , Správu o hodnotení v tlačenej a digitálnej forme

Dokumentácia DSZ - vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru podľa zákona o verejných prácach, ktorá bude vypracovaná v zmysle TP 019 príloha č.4 Základné náležitosti DSZ v tlačenej forme a v digitálnej forme (1x v dgn alebo dwg, doc, xls a 1x v pdf)

Dokumentácia SZP - vypracovanie stavebného zámeru pre konanie o stavebnom zámere, vrátane zabezpečenia prerokovania stavebného zámeru a vypracovania správy o prerokovaní stavebného zámeru, ktorá bude vypracovaná v zmysle TP 019 príloha č. 5 časť I. Podklady a požiadavky na vypracovanie DÚR, a časť II. Základné náležitosti DÚR primerane vo vzťahu k aktuálne platným a účinným právnym predpisom, najmä stavebnému zákonu,"

Dokumentácia PSP - vypracovanie projektu stavby spolu so zabezpečením prerokovania PS a overenia PS správnym orgánom ktorý vydal rozhodnutie o stavebnom zámere"

Dokumentácia VPPaDP - vypracovanie vykonávacieho projektu a dokumentácie na ponuku pre realizáciu a pre zabezpečenie verejného obstarávania na zhotoviteľa"

Výkon OAD

Nákup pozemkov vrátane nákladov na zriadenie vecných bremien k pozemkom a nájom pozemkov a budov v prospech tretej osoby a náhrada za výkup pozemkov

Indikatívny časový harmonogram realizácie jednotlivých etáp predinvestičnej a projektovej prípravy projektu

Etapy	Doba spracovania [týždne]	Termín zahájenia	Termín ukončenia
Vypracovanie EIA	25	12.1.2026	30.6.2026
konanie EIA - veľká	69	1.6.2026	30.9.2027
DSZ + SZP - vypracovanie	31	1.3.2027	30.9.2027
záverečné vyjadrenia, zapracovanie podmienok EIA	16	6.9.2027	23.12.2027
konanie o SZ	6	10.1.2028	20.2.2028
PS - vypracovanie	35	10.1.2028	10.9.2028
PS - overenie SZ	6	28.8.2028	8.10.2028
VP	34	7.8.2028	31.3.2029
Nákup pozemkov vrátane nákladov na zriadenie vecných bremien k pozemkom a nájom pozemkov a budov v prospech tretej osoby a náhrada za výkup pozemkov		1.1.2026	31.3.2029

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

štádium zámeru projektu	K uvedenému PZ bola zo strany SSC vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti v novembri 2022, ktorá bola doplnená v apríli 2023. V auguste 2023 bola zo strany analytického útvaru Hodnota za peniaze MF SR vydaná analýza tohto investičného projektu, ktorá konštatuje návratnosť investície. V rokoch 2023 – 2024 sa viedli rokovania medzi mestom Trenčín a Slovenskou správou ciest a bola navrhnutá zmluva o spolupráci na príprave projekčnej a inžinierskej činnosti, ktoré sú predmetom tohto projektového zámeru. Táto Zmluva o spolupráci medzi SSC a mestom Trenčín bola schválená v mestskom zastupiteľstve mesta Trenčín dňa 2.4.2025. Zmluva o spolupráci bola podpísaná dňa 16.4.2025 a je zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 18.4.2025. Súbežne s prípravou tejto zmluvy o spolupráci mesto Trenčín pripravuje zadávacie podmienky na vyhlásenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa uvedenej projektovej dokumentácie.
spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	Štúdia realizovateľnosti je spracovaná

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele[P]

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPSOI02 - Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením	počet	0	6

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	Predinvestičná a projektová príprava projektu ,,Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta“	021 - Stavby	5 290 944,63	V zmysle časti 5.3.
2.	#Z.1.2.	Predinvestičná a projektová príprava projektu ,,Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta“	027 - Pozemky	633 965,37	max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu - max. do výšky 1,2 násobku ceny zistenej znaleckým posudkom

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a) / žiadateľ č.1	414 743,70	907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)

* V prípade ak DPH nie je oprávneným výdavkom zmeniť text na Suma na PA bez DPH (v EUR)

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	6 339 653,70
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	6 339 653,70
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	5 388 705,65
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	950 948,05
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	0,00

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	11.8.2025
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

[12] Ak relevantné.

PROJEKTOVÝ ZÁMER NAVRHOVANÝ NA ZARADENIE DO INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Názov projektového zámeru:

1.1.1. Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania dopytu

Názov projektovej aktivity:

Vnútorný dopravný okruh - Orechovský most



§ 24 Zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia žiadateľa

Názov	Mesto Trenčín
IČO	00312037

Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	**Ing. Milan Ovseník**
Adresa	**Mierové nám. 1/2, 911 64**
Email	**milan.ovsenik@trencin.sk**
Telefónne číslo	

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov	-
IČO	-

Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby	
Adresa	
Email	
Telefónne číslo	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 5 partnerov slačte tlačidlo "+" vľavo

3. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru	**Vnútorný dopravný okruh - Orechovovský most**
Príslušný politický cieľ	**CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility**
Príslušný špecifický cieľ	**RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka**
Príslušná priorita Integrovanej územnej stratégie	
Príslušný špecifický cieľ Integrovanej územnej stratégie	
Príslušná priorita špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	*1. Udržateľná multimodálna mestská mobilita MFO Trenčín*

Príslušný špecifický cieľ špecifickej časti IÚS pre SPR resp. UMR	*1.1. Menej áut, viac miesta pre život*
Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným žiadateľom	*Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Plán udržateľnej mestskej mobility). Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Projektový zámer je zároveň výstupom Plánu udržateľnej mestskej mobility mesta Trenčín. Je súčasťou širšej zmeny dopravného riešenia v centre mesta Trenčín a spoločne s komplementárnymi projektami synergicky pôsobí na zmenu dopravného správania ako aj zrýchlenie a zefektívnenie dopravy v krajskom meste*
Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru vybraným partnerom	*Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...).*

4. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	**Trenčiansky samosprávny kraj**

Miesto realizácie 1

Okres	**Trenčín**
Obec	**Trenčín**
Ulica	**Vlárska, Mládežnícka, Na Ostrove**
Súpisné a orientačné číslo	**91101**
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	**MFO Trenčín**
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

Miesto realizácie 2

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

Miesto realizácie 3

Okres	
Obec	
Ulica	
Súpisné a orientačné číslo	
PSČ	
Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja (ak relevantné)	
Príslušné územie Strategicko – plánovacieho regiónu (ak relevantné)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 25 miest realizácie slačte tlačidlo "+" vľavo

5. Priorizácia projektu v rámci regiónu

Žiadateľ uvedie na základe akého dokumentu (napr. v rámci PHRSR, IÚS, UMR, resp. z iných strategických dokumentov v rámci regiónu a pod.) je uvedený projekt priorizovaný v regióne,pričom tiež popíše hlavné dôvody jeho prioritizácie pred inými projektmi. Žiadateľ popíše prínosy projektu v rámci regiónu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu).

Uvedený projekt je súčasťou všetkých aktuálnych rozvojových stratégií mesta Trenčín a reaguje na potrebu výstavby nového mostného prepojenia. Predmet projektu je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 pod aktivitou 2.1.3.1 Realizácia nových ciest na území mesta a nových mestských komunikácií v rámci rozvoja nových štvrtí (nový most cez Ostrov do Orechového) a takisto ako opatrenie z Plánu udržateľnej mestskej mobility "Nový most cez Ostrov do Orechového (A5.2). Uvedený projekt slúži pre potreby širšieho územia, okrem krajského mesta sú to najmä obce v severo západnej časti MFO Trenčín (Zamarovce, Skalka nad Váhom), ale aj iné obce mimo MFO. Spolu s ďalšími komplementárnymi projektami jeho realizácia prispeje k zeeftívneniu dopravy v centre krajského mesta, ako aj k zmene dopravného správania smerom k udržateľnej mobilite.

Ako bude projekt prispievať na realizáciu ďalších nadväzujúcich investícií v regióne. Ako je riešená účelnosť projektu pre región a jeho prínos pre cieľové skupiny projektu.

Cieľom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta a najmä nadväznosť na ďalšie veľké investičné aktivity vo vzťahu k zmene dopravy v rámci krajského mesta Trenčín (jedná sa najmä o súvis so zmenou trasy prieťahu cesty I./61 v centre mesta a vytvorenie vnútorného mestského okruhu na priľahlých uliciach, ako aj budovanie bus pruhov). Uvedený projekt nadväzuje aj na cyklotrasy, ktoré sú vybudované, alebo sa pripravujú (Vážska cyklomagistrála) na oboch brehoch rieky Váh a takisto na zastávky MHD. Realizáciou projektu sa zároveň zabezpečí prístup do Alúvia Orechovského potoka priamo z mosta. Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia a návštevníci mesta Trenčín, pričom dôraz sa kladie na udržateľnú formu mestskej mobility (cyklo, peší, verejná osobná doprava) a jej uprednostnenie pred individuálnou automobilovou dopravou.

6. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

V súčasnosti je dopravná situácia v meste Trenčín zlá najmä a to najmä počas dopravných špičiek. Cez Hasičskú ulicu prejde denne takmer 40 tis. vozidiel, čím sa radi k najviac vyťaženým cestám I. triedy v ráci SR. Problémom nie je len zdržanie sa v premávke (nie len autobomily, ale aj prostriedky verejnej osobnej dopravy), ale aj množstvo exhalátov, ktoré v tomto úseku vplyvom množstva pomaly idúcich áut znečisťujú centrum mesta a majú aj negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Zároveň v rámci mesta Trenčín existujú v súčasnosti 2 cestné mosty cez Váh (starý z 50tych rokov 20 storočia a nový most z roku 2015). Tieto sú takisto enormne zaťažené,pričom starý most je často opravovaný z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavu.

Ciele projektového zámeru

Cieľ 1	**Prepojenie ľavého a pravého brehu Váhu novým mostom a efektívnejšia doprava**
Cieľ 2	**Vytvorenie časti vnútorného mestského okruhu s efektívnejšou verejnou dopravou**
Cieľ 3	

Udržateľnosť aktivít projektu po skončení realizácie projektu
Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o miestne komunikácie, cyklotrasu a bude vykonávaná dodávateľsky firmou, ktorá zapezpečuje bežnú údržbu komunikácií a bude financovaná z rozpočtu mesta, tak ako ostatné cestné komunikácie a cyklotrasy.

Administratívna, odborná a prevádzková kapacita žiadateľa na riadenie
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru (uveďte napr. stav prípravy stavebnej
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na vysúťaženie projektanta na dokumentáciu k uvedenému projektu. Predpokladá sa odovzdávanie jednotlivých stupňov PD (DÚR, DSP, DRS) v rokoch 2023 a 2024. Predpoklad realizácie projektu je v priebehu rokov 2025 - 2027.

7. Návrh aktivít a harmonogramu realizácie projektového zámeru

Aktivita 1

Názov aktivity	**Výstavba mosta z Ostrova do Orechového**
Začiatok realizácie	**10/2025**
Koniec realizácie	**10/2027**

Aktivita 2

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

Aktivita 3

Názov aktivity	
Začiatok realizácie	
Koniec realizácie	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 aktivít slačte tlačidlo "+" vľavo

Príspevok navrhovaného projektu k príslušným politickým cieľom
Uvedený projekt je v súlade s Programom Slovensko. V rámci CP 2 - Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility prispieva prechodom z individuálnej osobnej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy, čím napĺňa charakter udržateľnej mestskej mobility (RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka) . Projekt je aj v súlade s RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

Spôsob realizácie aktivít projektu
Dopravný systém malého mestského okruhu počíta s doplnením nového cestného mosta ponad koryto rieky Váh medzi Ostrovom a Vlárskou ulicou v m.č. Orechové. Navrhnutý je železobetónový most so zavesenou mostovkou (zavesený most), uloženie mostovky je krajných oporách a jednom dominantnom stredovom pilieri. Pre tento variant je signifikantný mohutný zošikmený betónový pylón, založený na pravom brehu Váhu. Svojou hmotnosťou tvorí protiváhu k zavesenej ľahkej oceľovej mostovke. Na zavesenie mostu slúžia pevné ťahové oceľové laná. Svojím zjavom tvorí dominantu lokality, inak, pôsobí pomerne technicky a menej pobytovo. V súvislosti s doplnením cestného mostu do dopravného systému, bude potrebné upraviť križovatku v napojení na Vlársku ul. a v napojení na ul. Mládežnícku. Navrhnuté je riešenie pomocou malej okružnej križovatky. Súčasťou týchto úprav bude aj preložka chodníkov a oplotení v celom upravovanom úseku ul. Vlárskej. Pre zlepšenie prejazdnosti celého mestského okruhu bude upravená aj križovatka cesty I/61 (ul. Bratislavská) a cesty II/507 (ul. Vlárska). Do jestvujúcej okružnej križovatky budú pridané jazdné pruhy a doplnené prvky turbookružnej križovatky. Na ul. Mládežníckej narastie intenzita dopravy, preto bude jestvujúci cyklopiktokoridor nahradený samostatnou cestičkou pre cyklistov, súbežne s chodníkom pre peších. Realizáciou projektu dôjde k zrýchleniu dopravy v rámci centra mesta a cez vytvorený sytém vnútorného mestského okruhu spolu s ostatnými dopravnými projektami aj k lepšiemu využitiu udržateľnej forme dopravy. Časovo sa projekt pripravuje na realizáciu v priebehu rokov 2025 - 2028 v závislosti od povoľovacích procesov.

Finančná a ekonomická stránka projektu
Žiadateľ popíše: - obsahovú/vecnú stránku jednotlivých výdavkov na všetkých úrovniach rozpočtu, - aké nástroje využil na overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov, - akým spôsobom bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu po jeho ukončení a počas celého obdobia udržateľnosti.

8. Merateľné ukazovatele

Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	
Merná jednotka	
Počiatočná hodnota	
Cieľová hodnota	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 ukazovateľov slačte tlačidlo "+" vľavo

9. Rozpočet projektového zámeru

Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)

Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	Stavebné práce
Suma (EUR)	15 000 000,00

Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

Výdavky 4

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

Výdavky 5

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov slačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za žiadateľa (EUR)	**15 000 000,00**

Rozpočet Partnera 1 (celkové oprávnené výdavky)

Výdavky 1

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

Výdavky 2

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

Výdavky 3

Názov skupiny výdavkov	
Suma (EUR)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 15 skupín výdavkov stlačte tlačidlo "+" vľavo

Celkom za partnera (EUR)	**0,00**

pre zobrazenie voľných riadkov pre skupiny výdavkov ďalších partnerov (Partner 2 a viac) stlačte tlačidlo "+" vľavo

10. Komplementárne projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované projektové zámery, ktoré by podporili efekty definované realizáciou predkladaného projektového zámeru.

Komplementárny projektový zámer 1

Názov komplementárneho projektového zámeru	Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v príprave

Komplementárny projektový zámer 2

Názov komplementárneho projektového zámeru	Preferencia VOD na uliciach Gen. M. R. Štefánika, Hasičská, Palackého, Mládežnícka, Braneckého a Legionárska
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	plánovaný

Komplementárny projektový zámer 3

Názov komplementárneho projektového zámeru	Integrovaná sieť cyklistickej dopravy v rámci MFO
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	v príprave

Komplementárny projektový zámer 4

Názov komplementárneho projektového zámeru	
Stav projektového zámeru (v zásobníku/pripravovaný)	

pre zobrazenie voľných riadkov pre ďalších 10 komplementárnych projektových zámerov slačte tlačidlo "+" vľavo

11. Iné údaje (ak relevantné)

napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

12. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektového zámeru tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projektovom zámere nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektového zámeru (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Miesto podpisu	**Trenčín**
Dátum podpisu	**DD.MM.YYYY**
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	**Mgr. Richard Rybníček**
Subjekt	mesto Trenčín
Podpis	

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	-
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Rybníček Richard, Mgr., primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Latkóczyová Ivana, Ing., projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	Ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902 924 977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Záchytné parkovisko Trenčín Východ – Pred poľom**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Tento projektový zámer je v súlade s inými pripravovanými, alebo už realizovanými PZ, ktoré sa nachádzajú v rámci IÚS MFO Trenčín: **Výzva:** PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR **Opatrenie/podporené aktivity:** 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy/ Predinvestičná a projektová príprava **Projekt:** Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín **Zdôvodnenie:** Tento projekt je možné definovať ako integrovaný prostredníctvom mechanizmu integrovanej územnej investície so zapojením viacerých stakeholderov (vlastníkov cestnej infraštruktúry), vzhľadom na rozsah investície a prepojenia cestnej siete (miestne komunikácie, cesty II. triedy, cesta I. triedy, cyklotrasy a pešie zóny a prepojenia) s infraštruktúrou pre verejnú osobnú dopravu (zastávky autobusov, nástupištia, nadväznosť na záchytné parkoviská a pod.). Realizácia záchytného parkoviska a vybudovanie preložky cesty I/61 predstavujú navzájom prepojené piliere jednej dopravnej stratégie, ktoré bez seba nemôžu plnohodnotne fungovať. Ich vzťah je striktne komplementárny: preložka cesty I/61 odkloní tranzit, záchytné parkovisko zachytí autá na okraji mesta a plánované projekty udržateľnej mobility (cyklotrasy a infraštruktúra VOD) zabezpečia ich presun do centra ekologickou formou. **Výzva:** PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR **Opatrenie/podporené aktivity:** 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy/ výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

		preferencie VOD); **Projekt:** Záchytné parkovisko pri stanici Trenčianska Teplá **Zdôvodnenie:** Predkladaný PZ spolu s realizáciu záchytného parkoviska v obci Trenčianska Turná vychádzajú z plánu udržateľnej mestskej mobility v rámci MFO Trenčín. Realizácia oboch záchytných parkovísk spolu s inými pripravovanými projektami vytvára integrovaný dopravný systém, ktorý maximalizuje efektívnosť, znižuje intenzitu dopravy v centrách a zvyšuje komfort dochádzajúcich. **Výzva:** PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR **Opatrenie/podporené aktivity:** 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy/ výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); **Projekt:** Záchytné parkovisko Trenčín Západ – Biskupice **Zdôvodnenie:** Realizácia viacerých záchytných parkovísk (P+R – Park and Ride) v meste vytvára synergický sieťový efekt. Ich vzájomná väzba zásadne mení dopravné správanie obyvateľov. Každé parkovisko zachytáva autá z iného smeru. Vodiči neprechádzajú cez centrum mesta na druhé parkovisko, ale zaparkujú na okraji svojej trasy. Viac parkovísk generuje vyšší a stabilnejší dopyt po verejnej doprave. **Výzva:** 03I04-26-V06 **Komponent 3:** Udržateľná doprava **Investícia 4:** Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony **Projekt:** Podpora elektromobility v krajskom meste Trenčín **Zdôvodnenie:** V rámci ekologizácie dopravy a prechod na udržateľnú mobilitu, žiadateľ rieši nie len zníženie množstva osobných vozidiel v meste, ale takisto zlepšenie dostupnosti k nabíjacej infraštruktúre pre elektrické vozidlá, ktorá sa pripravuje nie len na záchytných parkoviskách, ale aj na vybraných sídliskách a obytných zónach v meste (túto problematiku rieši projekt financovaný z POO s názvom Podpora elektromobility v meste Trenčín), Spolu tvoria komplexný ekosystém, kde elektromobilita nespôsobuje kolaps dopravy v centre, ale je jej funkčnou súčasťou.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 ,,Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“, verzia 1
Priorita IÚS / IÚS UMR :	#3.3.2	**P1 : Udržateľná multimodálna mestská mobilita**

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

(prípadne PHRSR[5], ak totožné)		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	**Špecifický cieľ 1. IÚS MFO Trenčín**

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR **a zároveň integrácia vykazovaná na úrovni IÚS / IÚS UMR:**	#3.4.1	Vybudovanie záchytného parkoviska v meste Trenčín je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+), konkrétne s opatrením 2.1.3 - Automobilová a statická doprava, Aktivita 2.1.3.2 - Záchytné parkoviská „Zaparkuj a jazdi“ („Park&Ride“, „P+R“) Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín - P1 – Udržateľná multimodálna mestská mobilita, integrovaný investičný balíček 1.1. Menej áut, viac miesta pre život. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 1.1.1. Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania dopytu, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín. Projektový zámer svojimi aktivitami, výsledkami a výstupmi je v súlade s prioritou P1 Udržateľná multimodálna mestská mobilita a podpora udržateľnosti multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. Rozvoj verejnej dopravy, kde záchytné parkoviská sú lokalizované v okrajových častiach mesta tak, aby nezaberali priestor v okolí uzlov verejnej dopravy, ktorý by mal priorizovať priamo dostupné celodenné intenzívne využitie územia (obchody, služby, zamestnanie, verejný priestor). Cieľom výstavby parkovísk nie je doplnenie parkovacieho fondu mesta, ale zníženie primárne pravidelných ciest automobilovej dopravy na území mesta a ich nahradenie adekvátnymi alternatívami multimodality. V rámci Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín, nadväzuje tento projekt na opatrenie D.4.3. parkoviská P+R. Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Zmyslom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO, ktorí do krajského centra cestujú za prácou, vzdelaním, využitím špecifických služieb možnosť pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu (najmä VOD, elektrokolobežky, bicykle). Toto záchytné parkovisko bude zároveň slúžiť turistom a návštevníkom z väčšej diaľky, ktorí cestujú do mesta Trenčín za kultúrou, voľnočasovými aktivitami a pod. Volia tak ekologickejšiu formu dopravy do centra mesta. Zároveň zmenou dopravného správania sa znížia emisie v meste a zároveň sa odľahčí doprava priamo v centre mesta. Záchytné parkovisko zároveň slúži pre parkovanie vozidiel, ktorými prídu do

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		krajského mesta návštevníci v prípade organizovaní významnejších kultúrnych, športových, alebo spoločenských podujatí, kde sa očakáva množstvo návštevníkov. Zároveň toto záchytné parkovisko je komplementárne k zavedeniu parkovacej politiky (rezidentské zóny v centre). Ponúka alternatívu pre vodičov z regiónu, ktorí už nemôžu bezplatne parkovať v meste.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	Projektový zámer v kombinácii s inými pripravovanými, alebo realizovanými projektami výstavby záchytných parkovísk (v krajskom meste Trenčín a v obciach UMR Trenčín – Záchytné parkovisko Trenčín Západ - Biskupická a Záchytné parkovisko v obci Trenčianska Teplá, vytvára územnú integráciu nakoľko sa jedná o riešenie rovnakého problému s cieľom zmeny modality dopravy a jej presun k udržateľnejším formám dopravy.
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vytvorenie záchytného parkoviska v krajskom meste Trenčín na severovýchodnom okraji mesta
Cieľ PZ IÚI č. 2	#5.1.B	Zmena dopravného správania - prestup z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy (VOD, elektrokolobežky, bicykle)

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

:		
Cieľ PZ IÚI č. 3 :	#5.1.C	Zníženie množstva vyprodukovaných emisií v doprave prechodom na ekologickejšiu formu dopravy

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Východ – Pred poľom		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	12 mesiacov	04/2027	03/2028
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.1		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	12 mesiacov	04/2027	03/2028

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Realizácia projektu Záchytného parkoviska pred Poľom rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska v smere z Dubnice nad Váhom, Trenčianskej Teplej a Žiliny (zo severu/severovýchodu). Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (na základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+), konkrétne s opatrením 2.1.3 - Automobilová a statická doprava, Aktivita 2.1.3.2 - Záchytné parkoviská „Zaparkuj a jazdi“ („Park&Ride“, „P+R“). Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS MFO Trenčín. Prínosom projektu je zachytávanie áut návštevníkov mesta Trenčín prichádzajúcich zo severu (za prácou, školou, kultúrno-spoločenským dianím a pod.) a tým odľahčenie parkovísk v centre mesta. Návštevníci pokračujú ďalej za svojím cieľom verejnou osobnou dopravou, alebo bicyklom, či elektrokolobežkami.

V súčasnosti na vstupe do mesta zo severu / severovýchodu neexistuje možnosť zaparkovať osobné motorové vozidlo a pokračovať ďalej za svojím cieľom do centra ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie na sídlisku Pred Poľom, prípadne Sihoť, ale to nerieši ďalší spôsob prepravy a zároveň by vytváralo tlak na parkoviská v rezidenčných zónach. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie záchytného parkoviska je vhodným riešením jej využitia. V navrhovanom území existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj dostupnosť k linkám verejnej osobnej dopravy.

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Lokalita navrhovaného parkoviska sa nachádza na severovýchodnom okraji zastavanej časti mesta. Situovaná je vedľa hlavnej prístupovej trasy, cesty I/61. Táto trasa je využívaná prichádzajúcimi vozidlami v smere z Dubnice nad Váhom a priľahlého spádového územia, ako aj so vzdialenejších destinácií v smere od Žiliny po dialnici D1 a následne po ceste I/61. Charakter tejto komunikácie v skladbe dopravného prúdu obsahuje vysoký podiel cieľovej dopravy.

Jedná sa o voľnú zatrávnenú plochu priestoru medzi podjazdom pod cestou I/61 a okružnou križovatkou na štátnej ceste I/61, ktorá je tvorená z časti vzrastlou zeleňou.

Tvar križovatky ciest I/61 a miestnej komunikácie Pred poľom a podjazd pod železnicu a cestu I/61 vymedzujú priestor pre výstavbu záchytného parkoviska. Pre dosiahnutie potrebného smerovania prichádzajúcich aj odchádzajúcich vozidiel je výhodné využiť ramená križovatky. Navrhnuté je preto dopravné usporiadanie : vjazd a výjazd na parkovisko z ramena okružnej križovatky smer ul. Pred poľom. Dopravné napojenie bude realizované ako nová styková križovatka.

Navrhovaná dopravná kapacita: 71 parkovacích miest

Z celkového počtu 71 parkovacích miest budú 4% vyhradené pre ZŤP. Z celkového počtu 71 parkovacích miest bude 20% stavebne pripravených pre potreby osadenie nabíjacích staníc pre elektromobily.

Hromadná autobusová doprava:

Lokalita je sprístupnená pomocou mestskej hromadnej dopravy viacerými linkami autobusov. Linky sú vedené po ul. Kubranská a ul.Opatovská. Pre účely prevádzky záchytného parkoviska je nevyhnutné zabezpečiť kvalitné autobusové spojenie s centrom mesta, prípadne ostatnými časťami mesta.

Dostupná vzdialenosť od parkoviska k autobusovým zastávkam na ul.Kubranská je do 150 m a na ul. Opatovská je do 300m.

Pešie trasy:

Záchytné parkovisko je súčasťou uceleného systému pozemných komunikácií na území mesta. Peší spôsob dopravy je dôležitou súčasťou deľby prepravnej práce a je prirodzenou formou prepojenia dôležitých uzlových bodov pre ostatné druhy dopravy. Súčasťou návrhu záchytného parkoviska preto musí byť riešenie pohybu peších vo vzťahu k záchytnému parkovisku a okolitej dopravnej infraštruktúre. Pre dosiahnutie zamýšľaného zámeru je nutné vytvoriť bezpečné pešie prepojenie záchytného parkoviska s najbližšími autobusovými zastávkami. Minimálna šírka navrhovaných chodníkov bude 1,5 m. V súbehu s vozovkou a v mieste previsu parkujúcich vozidiel bude chodník rozšírený o 0,5 m.

Cyklistická doprava:

Na území mesta Trenčín bol pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry vypracovaný a schválený rámcový dokument „Aktualizácia generelu cyklistickej dopravy v Trenčíne“. Lokalita navrhovaného záchytného parkoviska vytvára možnosť zapojenia cyklistickej dopravy do navrhovaného systému cyklistických komunikácií. Najbližšia cyklotrasa sa nachádza na priľahlej komunikácii Pred poľom, spájajúca sídlisko Pred poľom a Sihoť cez podjazd pod železnicou a cestou I/61. Takáto ponuka cyklotrasy umožňuje reálne začleniť cyklistickú dopravu do alternatívneho spôsobu prepravy cestujúcich, ktorí využijú záchytné parkovisko. Pre tieto účely sa do budúcnosti uvažuje s využitím služieb bikesharingu. V lokalite parkoviska bude pripravená plocha so stojanmi. Použiť je možné jednoúrovňové stojany s kapacitou 14 ks v jednom bloku, prípadne dvojúrovňové s dvojnásobnou kapacitou. Osádzanie stojanov pre bicykle bude prispôsobené obsadenosti parkoviska. Na navrhovaných plochách je celkovo možné odstavenie 28 ks bicyklov (v jednej úrovni), prípadne v prípade zvýšeného dopytu až 56 ks bicyklov (v dvoch úrovniach).

Záchytné parkovisko Trenčín Východ – Pred poľom sa bude deliť na čiastkové stavebné objekty, ktoré budú predmetom financovania prostredníctvom programu Slovensko. Konkrétne sa jedná o výstavbu samotného záchytného parkoviska, odvodnenie, výstavbu verejného osvetlenia a s tým súvisiacich rozvodov, vybudovanie peších trás, chodníkov spájajúcich záchytné parkovisko s autobusovými zastávkami a napojením na cyklochodníky. Súčasťou záchytného parkoviska sú aj sadové úpravy okolia a samotného parkoviska, ako aj kamerový systém.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie / stavebný zámer	platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPSOI19 – Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy	Počet	0	1
2.	#6.0.B	PSKPRCR62- Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok	Používatelia/rok	0	15 549

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

Rozpočet žiadateľa č. 1:

P. č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu (oprávnené a neoprávnené) (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú[11] , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Východ – Pred poľom	021 Stavby – Stavebné práce	627 300,00	Výdavok bol stanovený na základe predbežného rozpočtu určeného autorizovanou osobou - projektantom
2.	#Z.1.2.	1. Výstavba záchytného	021 – Stavby – Stavebný dozor	21 955,50	3,5% z objemu OV na stavebné

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

[11] Rozdelené na sumy vecne neoprávnených výdavkov a finančne neoprávnených výdavkov. Popis neoprávnených výdavkov je potrebné špecifikovať v rámci príslušných komentárov rozpočtu PZ IÚI.

		parkoviska Trenčín Východ – Pred poľom			práce v súlade s limitom stanoveným vo Výzve.
3.	#Z.1.3.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Východ – Pred poľom	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	64 925,55	max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce (bez započítanej rezervy)
4.	#Z.1.4.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Východ – Pred poľom	027 Pozemky	98 000,00	max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu - max. do výšky 1,2 násobku ceny zistenej znaleckým posudkom
5.	#Z.1.5.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Východ – Pred poľom	021 Stavby – Doplnkové výdavky HA 1	139 500,00	Výdavok bol stanovený na základe predbežného rozpočtu určeného autorizovanou osobou - projektantom

Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Výdavky na PA spolu (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	47 584,05	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu v závislosti od typu oprávnené akcie, max. 5 % z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu.

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	999 265,10
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[12] (v EUR)**	999 265,10
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	849 375,33
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	149 889,77
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	0,00

[12] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[13]

Výpočet merateľného ukazovateľa - PSKPRCR62- Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok: 71 x 365 = 25 915 (počet parkovacích miest x počet dní v roku = 100% obsadenosť). Predpokladaná obsadenosť 60% → 0,6 x 25 915 = 15 549.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[13] Ak relevantné.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	1.6.2026
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

ztť

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	-
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Rybníček Richard, Mgr., primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Latkóczyová Ivana, Ing., projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	Ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902 924 977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Záchytné parkovisko Trenčín Západ - Biskupická**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Tento projektový zámer je v súlade s inými pripravovanými, alebo už realizovanými PZ, ktoré sú súčasťou IÚS MFO Trenčín: Identifikácia s konkrétnymi PZ s ktorými je predložený PZ v synergii a vytvára komplementaritu: **Výzva:** PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR **Opatrenie/podporené aktivity:** 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy/ Predinvestičná a projektová príprava **Projekt:** Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín **Zdôvodnenie:** Tento projekt je možné definovať ako integrovaný prostredníctvom mechanizmu integrovanej územnej investície so zapojením viacerých stakeholderov (vlastníkov cestnej infraštruktúry), vzhľadom na rozsah investície a prepojenia cestnej siete (miestne komunikácie, cesty II. triedy, cesta I. triedy, cyklotrasy a pešie zóny a prepojenia) s infraštruktúrou pre verejnú osobnú dopravu (zastávky autobusov, nástupištia, nadväznosť na záchytné parkoviská a pod.). Realizácia záchytného parkoviska a vybudovanie preložky cesty I/61 predstavujú **navzájom prepojené piliere jednej dopravnej stratégie**, ktoré bez seba nemôžu plnohodnotne fungovať. Ich vzťah je striktne komplementárny: preložka cesty I/61 odkloní tranzit, záchytné parkovisko zachytí autá na okraji mesta a plánované projekty udržateľnej mobility (cyklotrasy a infraštruktúra VOD) zabezpečia ich presun do centra ekologickou formou. **Výzva:** PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR **Opatrenie/podporené aktivity:** 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy/

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

		výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); **Projekt:** Záchytné parkovisko pri stanici Trenčianska Teplá **Zdôvodnenie:** Predkladaný PZ spolu s realizáciu záchytného parkoviska v obci Trenčianska Turná vychádzajú z plánu udržateľnej mestskej mobility v rámci MFO Trenčín. Realizácia oboch záchytných parkovísk spolu s inými pripravovanými projektami vytvára integrovaný dopravný systém, ktorý maximalizuje efektívnosť, znižuje intenzitu dopravy v centrách a zvyšuje komfort dochádzajúcich. **Výzva:** PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR **Opatrenie/podporené aktivity:** 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy/ výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); **Projekt:** Záchytné parkovisko Trenčín Východ – Pred Poľom **Zdôvodnenie:** Realizácia viacerých záchytných parkovísk (P+R – Park and Ride) v meste vytvára synergický sieťový efekt. Ich vzájomná väzba zásadne mení dopravné správanie obyvateľov. Každé parkovisko zachytáva autá z iného smeru. Vodiči neprechádzajú cez centrum mesta na druhé parkovisko, ale zaparkujú na okraji svojej trasy. Viac parkovísk generuje vyšší a stabilnejší dopyt po verejnej doprave. **Výzva:** 03I04-26-V06 **Komponent 3:** Udržateľná doprava **Investícia 4:** Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony **Projekt:** Podpora elektromobility v krajskom meste Trenčín **Zdôvodnenie:** V rámci ekologizácie dopravy a prechod na udržateľnú mobilitu, žiadateľ rieši nie len zníženie množstva osobných vozidiel v meste, ale takisto zlepšenie dostupnosti k nabíjacej infraštruktúre pre elektrické vozidlá, ktorá sa pripravuje nie len na záchytných parkoviskách, ale aj na vybraných sídliskách a obytných zónach v meste (túto problematiku rieši projekt financovaný z POO s názvom Podpora elektromobility v meste Trenčín), Spolu tvoria komplexný ekosystém, kde elektromobilita nespôsobuje kolaps dopravy v centre, ale je jej funkčnou súčasťou.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 ,,Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“, verzia 1
Priorita IÚS / IÚS UMR :	#3.3.2	**P1 : Udržateľná multimodálna mestská mobilita**

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

(prípadne PHRSR[5], ak totožné)		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	**Špecifický cieľ 1. IÚS MFO Trenčín**

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR **a zároveň integrácia vykazovaná na úrovni IÚS / IÚS UMR:**	#3.4.1	Vybudovanie záchytného parkoviska v meste Trenčín je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+), konkrétne s opatrením 2.1.3 - Automobilová a statická doprava, Aktivita 2.1.3.2 - Záchytné parkoviská „Zaparkuj a jazdi“ („Park&Ride“, „P+R“) Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín - P1 – Udržateľná multimodálna mestská mobilita, integrovaný investičný balíček 1.1. Menej áut, viac miesta pre život. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 1.1.1. Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania dopytu, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín. Projektový zámer svojimi aktivitami, výsledkami a výstupmi je v súlade s prioritou P1 Udržateľná multimodálna mestská mobilita a podpora udržateľnosti multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. Rozvoj verejnej dopravy, kde záchytné parkoviská sú lokalizované v okrajových častiach mesta tak, aby nezaberali priestor v okolí uzlov verejnej dopravy, ktorý by mal priorizovať priamo dostupné celodenné intenzívne využitie územia (obchody, služby, zamestnanie, verejný priestor). Cieľom výstavby parkovísk nie je doplnenie parkovacieho fondu mesta, ale zníženie primárne pravidelných ciest automobilovej dopravy na území mesta a ich nahradenie adekvátnymi alternatívami multimodality. V rámci Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín , nadväzuje tento projekt na opatrenie D.4.3. parkoviská P+R. Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Zmyslom projektu je odľahčenie dopravy v centre mesta, poskytnutie najmä návštevníkom mesta z obcí jeho MFO, ktorí do krajského centra cestujú za prácou, vzdelaním, využitím špecifických služieb možnosť pohodlne parkovať a prestúpiť na iný typ dopravy smerom za cieľom svojho záujmu (najmä VOD, elektrokolobežky, bicykle). Toto záchytné parkovisko bude zároveň slúžiť turistom a návštevníkom z väčšej diaľky, ktorí cestujú do mesta Trenčín za kultúrou, voľnočasovými aktivitami a pod. Volia tak ekologickejšiu formu dopravy do centra mesta. Zároveň zmenou dopravného správania sa znížia emisie v meste a zároveň sa odľahčí doprava priamo v centre mesta. Záchytné parkovisko zároveň slúži pre parkovanie vozidiel, ktorými prídu do

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		krajského mesta návštevníci v prípade organizovaní významnejších kultúrnych, športových, alebo spoločenských podujatí, kde sa očakáva množstvo návštevníkov. Zároveň toto záchytné parkovisko je komplementárne k zavedeniu parkovacej politiky (rezidentské zóny v centre). Ponúka alternatívu pre vodičov z regiónu, ktorí už nemôžu bezplatne parkovať v meste.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	Projektový zámer v kombinácii s inými pripravovanými, alebo realizovanými projektami výstavby záchytných parkovísk (v krajskom meste Trenčín a v obciach UMR Trenčín – Záchytné parkovisko Trenčín Východ - Pred poľom a záchytné parkovisko v obci Trenčianska Teplá, vytvára územnú integráciu nakoľko sa jedná o riešenie rovnakého problému s cieľom zmeny modality dopravy a jej presun k udržateľnejším formám dopravy
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vytvorenie záchytného parkoviska v krajskom meste Trenčín na juhozápadnom okraji mesta
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Zmena dopravného správania - prestup z individuálnej automobilovej dopravy na ekologickejšiu formu dopravy (VOD, elektrokolobežky, bicykle)

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

Cieľ PZ IÚI č. 3 :	#5.1.C	Zníženie množstva vyprodukovaných emisií v doprave prechodom na ekologickejšiu formu dopravy

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Západ - Biskupická		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	12 mesiacov	04/2027	03/2028
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.1		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	12 mesiacov	04/2027	03/2028

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Realizácia projektu Záchytného parkoviska Biskupice rieši potrebu vybudovania záchytného parkoviska na juhozápadnom okraji mesta. Situované je vedľa hlavnej prístupovej trasy z diaľnice, vedúcej premostením cez Váh do Dolného mesta. Táto trasa je využívaná prichádzajúcimi vozidlami v smere z diaľnice D1 (od Bratislavy aj Žiliny), ako aj v smere od Nového Mesta nad Váhom po ceste I/61 a umožňuje prístup aj pre vozidlá od Bánoviec nad Bebravou po ceste I/9 a následne II/507. Jedná sa o prístupové komunikácie z viacerých smerov, s vysokým podielom cieľovej dopravy. Potreba budovania takéhoto parkoviska vyplynula z Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín (na základe dopravného modelovania), je súčasťou PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2025 ako priorita 2.1.3.2 Záchytné parkoviská "Zaparkuj a jazdi". Tento projekt je súčasťou navrhovanej IÚS MFO Trenčín. Prínosom projektu je zachytávanie áut návštevníkov mesta Trenčín prichádzajúcich zo smeru Nové mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou (za prácou, školou, kultúrno-spoločenským dianím a pod.) a tým odľahčenie parkovísk v centre mesta. Návštevníci pokračujú ďalej za svojím cieľom verejnou osobnou dopravou, alebo bicyklom, či elektrokolobežkami.

V súčasnosti na vstupe do mesta z juhu neexistuje možnosť zaparkovať osobné motorové vozidlo a pokračovať ďalej za svojím cieľom do centra mesta ekologickou formou dopravy. Jediná možnosť je parkovanie pri okolitých obchodných centrách, ale to v zásade nerieši ďalší spôsob prepravy. V realizovanom území sa nachádza vhodná plocha, ktorá nie je inak využiteľná a vytvorenie záchytného parkoviska je vhodným riešením jej využitia. V danom území existuje napojenie na cyklistické komunikácie ako aj dostupnosť k linkám verejnej osobnej dopravy.

Tvar križovatky ciest I/61B a III/1879, obsahuje prepojovacie vetvy mimoúrovňovej križovatky, ktoré

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

vymedzujú priestor pre výstavbu záchytného parkoviska. Pre dosiahnutie potrebného smerovania prichádzajúcich aj odchádzajúcich vozidiel je výhodné využiť ramená križovatky. Navrhnuté je preto dopravné usporiadanie :

- vjazd na parkovisko s napojením na okružný pás okružnej križovatky ul.Biskupická – Karpatská
- vjazd a výjazd z parkoviska na cestu III/1879, na ramene smer Nozdrkovce

Uvedený spôsob napojenia umožní voľbu všetkých dopravných smerov pri príjazde i výjazde bez obmedzenia.

1. dopravné napojenie z okružnej križovatky bude realizované len ako výjazd z okružnej križovatky. Realizované bude ako 6.rameno jestvujúcej okružnej križovatky. Polomer napojenia je R=12m.
2. dopravné napojenie bude realizované ako nový styková križovatka s ul. Biskupická (cesta III/1879). Polomery napojenia budú R=7,0m.

Parametre parkoviskových komunikácií:
Šírka komunikácie medzi obrubníkmi (medzi parkoviskovými státiami) : 6,0 m

Parametre parkovísk:
Všetky navrhované parkovacie miesta budú navrhnuté pre osobné motorové vozidlá podskupiny O2. Šírka parkovacích státí bude min. 2,5 m (osovo). Parkovacie miesta pre osoby ZŤP budú šírky 3,5 m. Dĺžka parkovacích miest bude 4,8 m s možnosťou presahu vozidla do zelene. Protiľahlé miesta budú oddelené deliacim pásom zelene, prípadne chodníka, v šírke 3,0 m. Deliaci pás umožňuje previs vozidiel.

Navrhovaná dopravná kapacita:
Kapacita navrhovaného záchytného parkoviska je rozdelená do dvoch etáp. Navrhnutý počet parkovacích miest :
1. etapa 149 parkovacích miest
2. etapa 128 parkovacích miest
Spolu 277 parkovacích miest.
Z celkového počtu 277 parkovacích miest budú 4% vyhradené pre ZŤP.
Z celkového počtu 277 parkovacích miest. bude 20% stavebne pripravených pre potreby budúceho osadenia nabíjacích staníc pre elektromobily.

V prvej etape je nutné takisto vybudovanie dopravného napojenia, autobusových zastávok a súvisiacej infraštruktúry.

Hromadná autobusová doprava:
Lokalita je sprístupnená pomocou mestskej hromadnej dopravy viacerými linkami autobusov. Linky sú vedené po ul. Biskupická, Karpatská smerom do centra mesta a smerom na Nozdrkovce. Pre účely prevádzky záchytného parkoviska je nevyhnutné zabezpečiť kvalitné autobusové spojenie s centrom mesta. Preto bude vytvorená nová autobusová zastávka v samostatnom zálive na strane smerom od kruhového objazdu ul. Biskupickej. Zastávka bude vytvorená v súlade s STN s dĺžkou nástupnej hrany 25,0 m a šírkou 3,0 m. Šírka nástupiska bude 2,0 m. Povrch autobusovej zastávky bude z armovaného cementového betónu.
Dostupná vzdialenosť od záchytného parkoviska k autobusovej zastávke je do 160 m.

Pešie trasy:
Záchytné parkovisko je súčasťou uceleného systému pozemných komunikácií na území mesta. Peší spôsob dopravy je dôležitou súčasťou deľby prepravnej práce a je prirodzenou formou prepojenia dôležitých uzlových bodov pre ostatné druhy dopravy. Súčasťou návrhu záchytného parkoviska preto musí byť riešenie pohybu peších vo vzťahu k záchytnému parkovisku a okolitej dopravnej infraštruktúre. Pre dosiahnutie zamýšľaného zámeru je nutné vytvoriť bezpečné pešie prepojenie záchytného parkoviska s najbližšími autobusovými zastávkami. Minimálna šírka navrhovaných chodníkov musí byť 1,5 m. V súbehu s vozovkou a v mieste previsu parkujúcich vozidiel bude chodník rozšírený o bezpečnostný odstup 0,5 m.

Cyklistická doprava:
Lokalita navrhovaného záchytného parkoviska vytvára možnosť zapojenia cyklistickej dopravy do navrhovaného systému cyklistických komunikácií. Pri mostnom objekte diaľničného privádzača vyúsťujú viaceré smery cyklotrás. Po novom cestnom moste a hrádzi Váhu je existuje trasa Vážskej cyklomagistrály, pripojená je tu cyklotrasa do obce Opatovce (s pripravovaným predĺžením do ďalších obcí MFO) a prepojenie s mestom je zabezpečené cyklotrasou na ul. Karpatská. Takáto rozsiahla ponuka trás umožňuje reálne začleniť cyklistickú dopravu do alternatívneho spôsobu prepravy cestujúcich, ktorí využijú záchytné parkovisko. Pre tieto účely sa uvažuje s využitím služieb bikesharingu. V lokalite parkoviska bude pripravená plocha so stojanmi. Použiť je možné jednoúrovňové stojany s kapacitou 14 ks v jednom bloku, prípadne dvojúrovňové s dvojnásobnou kapacitou. Na navrhovaných plochách je celkovo možné odstavenie 42 ks bicyklov (v jednej úrovni), prípadne v prípade zvýšeného dopytu až 84 ks bicyklov (v dvoch úrovniach). Súčasťou návrhu je aj prepojenie plochy parkoviska s vybudovanou cyklistickou komunikáciou pod cestným mostom. Navrhnutá je segregovaná cyklistická cestička šírky 2,5 m.

Záchytné parkovisko Trenčín Západ – Biskupická sa bude deliť na čiastkové stavebné objekty, ktoré budú predmetom financovania prostredníctvom programu Slovensko. Jedná sa o tieto stavebné objekty: Záchytné parkovisko 1. a 2. etapa, úpravy na ceste III/1879, chodníky pre peších, miestne komunikácie a napojenia na cyklistickú infraštruktúru, odvodnenie parkoviska, verejné osvetlenie a príslušné elektrické rozvody, prislúchajúce sadové úpravy. Súčasťou stavby je aj vybudovanie autobusovej zastávky.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie / stavebný zámer	platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPSOI19 – Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy	Počet	0	1
2.	#6.0.B	PSKPRCR62- Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok	Používatelia/rok	0	30 331

Vykonajte aj *UKONČENIE MNOŽENIA* a *AKTUALIZÁCIU ČÍSLOVANIA* podľa pokynov uvedených pri žiadateľovi, následne vypíšte požadované.

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

Rozpočet žiadateľa č. 1:

P. č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu (oprávnené a neoprávnené) (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú[11] , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Západ - Biskupická	021 Stavby – Stavebné práce	1 779 687,00	Výdavok bol stanovený na základe predbežného rozpočtu určeného autorizovanou osobou

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

[11] Rozdelené na sumy vecne neoprávnených výdavkov a finančne neoprávnených výdavkov. Popis neoprávnených výdavkov je potrebné špecifikovať v rámci príslušných komentárov rozpočtu PZ IÚI.

					- projektantom
2.	#Z.1.2.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Západ - Biskupická	021 – Stavby – Stavebný dozor	62 289,05	3,5% z objemu OV na stavebné práce v súlade s limitom stanoveným vo Výzve.
3.	#Z.1.3.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Západ - Biskupická	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	184 197,60	max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce (bez započítanej rezervy)
4.	#Z.1.4.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Západ - Biskupická	027 Pozemky	260 000,00	max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu - max. do výšky 1,2 násobku ceny zistenej znaleckým posudkom
5.	#Z.1.5.	1. Výstavba záchytného parkoviska Trenčín Západ - Biskupická	021 Stavby – Doplnkové výdavky HA 1	199 260,00	Výdavok bol stanovený na základe predbežného rozpočtu určeného autorizovanou osobou - projektantom

Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Výdavky na PA spolu (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	124 271,68	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu v závislosti od typu oprávnené akcie, max. 5 % z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu.

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	2 609 705,33
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[12] (v EUR)**	2 609 705,33
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	2 218 249,53
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	391 455,80
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	0,00

[12] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[13]

Výpočet merateľného ukazovateľa -PSKPRCR62- Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok: Počet parkovacích miest (277) x počet dní v kalendárnom roku (365) = 101 105 (maximálna obsadenosť). Pri predpokladanej obsadenosti / využití 30% → 0,3 x 101 105 = 30 331

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[13] Ak relevantné.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	1.6.2026
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Trenčianska Teplá**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	M.R. Štefánika 376/30 914 01 Trenčianska Teplá		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312045	2021080006	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Berec Milan, Ing., starosta		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Bellanová Barbora, Ing., projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	barbora.bellanova@trencianskatepla.sk		+421 326558222

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica PSČ		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Záchytné parkovisko pri stanici Trenčianska Teplá**

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).
[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Projekt nadväzuje na viaceré projekty podporené z EÚ zdrojov či už zo súčasného programového obdobia, alebo minulých programových období. V prvom rade je to projekt, ktorým z OP Doprava bola v rokoch 2013 – 2016 modernizovaná vlaková trať na úseku Zlatovce – Tr. Teplá: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“. Týmto projektom sa vytvoril predpoklad, aby zvýšením prepravnej rýchlosti na železničnej trati ŽSR č. 120 bolo cestovanie vlakom atraktívnejšie a efektívnejšie ako cestovanie osobnou automobilovou dopravou. V rámci PO 2021- 2027 sa bude realizovať záchytné parkovisko Biskupice a chystá sa výstavba záchytného parkoviska Pred Poľom, ktoré spolu s týmto projektom vytvárajú predpoklady pre zmenu dopravného správania v rámci MFO. V roku 2021 bola vybudovaná cyklotrasa z centra obce smerom na kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu „Na kole bližšie k kúpeľom“. Tento projekt bol realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Vybudovaním danej cyklotrasy sa dosiahlo zvýšenie atraktívnosti obce a mesta z pohľadu cyklodopravy. Vďaka tomuto projektu sa zvýšil aj počet hostí v Trenčianskych Tepliciach, ktorí uprednostňujú aktívnu dovolenku vo forme cykloturistiky. V budúcich investíciách má obec v pláne zrealizovať napojenie uvedenej cyklotrasy na Vážsku cyklomagistrálu, čo povedie k uspokojeniu neustále zvyšujúceho sa dopytu po nových a hlavne prepojených cyklotrás.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ ÚS MFO, ver. 1
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	P1: Udržateľná multimodálna mestská mobilita
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	ŠC1 IÚS MFO Trenčín

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).
[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.
[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Vybudovanie záchytného parkoviska v obci je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Trenčianska Teplá na roky 2022-2030. Patrí pod hlavný pilier č. 3 - Mobilita, doprava a prepojenosť a strategický cieľ obce č. 4 - Podpora a rozvoj poskytovaných služieb obyvateľom. Jedná sa o jeden z projektov vďaka ktorému bude možné dosiahnuť víziu obce na uvedené roky. Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín - P1 – Udržateľná multimodálna mestská mobilita, integrovaný investičný balíček 1.1. Menej áut, viac miesta pre život. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 1.1.1. Rýchla, integrovaná a univerzálna verejná doprava s efektívnymi cestami automobilom bez zvyšovania dopytu, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín. Projektový zámer svojimi aktivitami, výsledkami a výstupmi je v súlade s prioritou P1 Udržateľná multimodálna mestská mobilita a podpora udržateľnosti multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. Rozvoj verejnej dopravy, kde záchytné parkoviská sú lokalizované v okrajových častiach mesta tak, aby nezaberali priestor v okolí uzlov verejnej dopravy, ktorý by mal priorizovať priamo dostupné celodenné intenzívne využitie územia (obchody, služby, zamestnanie, verejný priestor). Cieľom výstavby parkovísk nie je doplnenie parkovacieho fondu mesta, ale zníženie primárne pravidelných ciest automobilovej dopravy na území mesta a ich nahradenie adekvátnymi alternatívami multimodality. V rámci Plánu udržateľnej mobility funkčnej oblasti Mesta Trenčín, ktorého súčasťou je i obec Trenčianska Teplá, nadväzuje tento projekt na opatrenie D.4.3. parkoviská P+R. Realizáciou záchytného parkoviska zosilnie dostupnosť a atraktivita regionálnej železničnej dopravy. S ohľadom na stav železničnej infraštruktúry je v Trenčianskom kraji potrebné zriaďovať parkoviská typu P + R predovšetkým pri trati č. 120.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	*Primárny prínos* - vybudovaním záchytného parkoviska na železničnej stanici Trenčianska Teplá sa umožní cestujúcim vhodne kombinovať individuálnu a verejnú dopravu a to predovšetkým osobám cestujúcim za prácou z/do miest Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Ilava a Považská Bystrica. Zároveň sa zníži intenzita individuálnej automobilovej dopravy v preťažených centrách uvedených miest. Parkovaním priamo pri železničnej stanici a následný prechod na verejnú dopravu bude pre cestujúcich pohodlnejší a menej stresujúci ako hľadanie parkovacieho miesta v mestách, v ktorých pracujú. Súčasťou parkoviska bude aj prístrešok na bicykle, čo umožní prevažne osobám z Trenčianskych Teplíc, Novej Dubnice a Trenčianskej Teplej cestovať za prácou v kombinácii bicykel a železničná alebo autobusová doprava. *Sekundárny a pravdepodobný prínos* – vybudovaním parkoviska, obec prispeje k zvýšeniu počtu cykloturistov, tým, že umožní záujemcom cestujúcim individuálnou dopravou sa napájať na blízke cyklotrasy Vážska cyklomagistrála a cyklotrasa Trenčín – Nemšová. Týmto krokom podporí záujem o cykloturistiku v Trenčianskom regióne. Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky je pre trenčiansky

		región jednou z priorít. Na podporu rozvoja udržateľnej mobility a zdravého životného prostredia tak obec podporí bezpečnosť alternatívnych spôsobov dopravy, ktorou je aj cyklistická doprava.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	Projektový zámer IÚS s názvom Záchytné parkovisko pri stanici Trenčianska Teplá v kombinácii s inými pripravovanými projektami výstavby záchytných parkovísk (v krajskom meste Trenčín) – Záchytné parkovisko Biskupice a Záchytné parkovisko Pred Poľom vytvára územnú integráciu nakoľko sa jedná o riešenie rovnakého problému s cieľom zmeny modality dopravy.
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	914 01 Trenčianska Teplá
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vytvorenie záchytného parkoviska pre obyvateľov obce Trenčianska Teplá a priľahlých miest a obcí na prechod z individuálnej automobilovej dopravy na efektívnu a ekologickú vlakovú dopravu pri ceste do práce

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba záchytného parkoviska pri stanici Trenčianska Teplá		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	6 mesiacov	04/2026	09/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).
[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).
[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.1

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	6 mesiacov	04/2026	09/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Aktuálny stav parkovacích možností v obci Trenčianska Teplá pri železničnej stanici predstavuje 25 parkovacích miest a 1 x parkovacie miesto pre imobilných. Parkovanie v súčasnosti je využívané nasledovnými skupinami osôb:

a/ pracujúci – osoby cestujúce za prácou v smere Trenčín a Dubnica nad Váhom. V tomto prípade sa jedná o 8 a viac hodinové státie prevažne v pracovných dňoch

b/ víkendoví návštevníci – osoby cestujúce v piatok a počas víkendu, kedy sú parkovacie miesta využívané na krátkodobé státie osobami, ktoré privážajú/odvážajú cestujúcich (prevažne študentov) a príležitostných návštevníkov obce počas kultúrno spoločenských a iných podujatí

Vzhľadom na nízky počet exitujúcich parkovacích miest sú vo všetkých uvedených prípadoch parkovacie kapacity využívané na maximum a dochádza tak k parkovaniu na miestach nie na to určeným – ľudia parkujú na príjazdovej ceste ul. Železničná, čím dochádza k zúženiu cestnej komunikácie v jednom jazdnom pruhu. V prípade obsadenosti aktuálnych parkovacích miest dochádza k parkovaniu pred rodinnými domami na ul. M.R. Štefánika, čo v mnohých prípadoch spôsobuje blokovanie vjazdov do rodinných domov.

Plánované záchytné parkovisko pri stanici Trenčianska Teplá v súčasnosti predstavuje voľnú trávnatú plochu so stromami, ktorú majiteľ ŽSR nevyužíva na žiadny účel. Vzhľadom na fakt, že sa jedná o trávnatú plochu, ktorá nie vždy je dostatočne udržiavaná, z estetického hľadiska pôsobí na cestujúcich (hlavne príležitostných) veľmi negatívne. Jedná sa o prvý kontakt cestujúcich železničnou a autobusovou dopravou s obcou Trenčianska Teplá.

Žiadateľom je obec Trenčianska Teplá. Účelom stavby je rozšírenie nedostatočnej kapacity statickej dopravy pri železničnej stanici Trenčianska Teplá. Parkovisko má primárne slúžiť pre cestujúcu verejnosť za účelom prestupu do prostriedkov verejnej dopravy – vlak, autobus. Stavebný zámer bol navrhnutý tak, aby sa v čo najväčšej miere vyhýbal stromom a nezasiahol do objektu krytu CO na danej ploche. Parkovisko pozostáva z 28 parkovacích miest a prístrešku na bicykle, ktorý bude vybavený stojanmi. Parkovisko je navrhnuté podľa odporúčaní STN 73 6056. Šírka parkovacích miest je 2,5 m. Dĺžka parkovacích miest 4,5 m resp. 5,5 m. Šírka parkoviskovej komunikácie je 5 m, na svojom začiatku a slepom konci 6 m. Výpočet statickej dopravy sa nerealizoval – parkovisko slúži ako záchytné a neprináleží k žiadnej pozemnej stavbe. Pripojenie parkoviska je na miestnu cestu – Železničnú ulicu. Napojenie nebude realizované ako križovatka, ale ako napojenie obslužného zariadenia cesty – parkoviska osobných automobilov. Plánované parkovisko sa bude nachádzať medzi jestvujúcimi stromami na parcele CKN 6587/6 v katastrálnom území Trenčianska Teplá. Napojené bude na miestnu cestu – ulica Železničná. Plocha výstavby je situovaná medzi jestvujúcim chodníkom na Železničnej ulici, podzemným krytom CO a budovou ŽSR. V dotknutom priestore sa nachádzajú podzemne elektrické káble NN, VN, verejné osvetlenie, rozvod pitnej vody, STL potrubie plynu, zmiešaná kanalizácia, telekomunikačné vedenie a nadzemné vedenie NN. Návrh parkoviska sa čo najviac týmto rozvodom vyhýba. Na ploche sa taktiež nachádzajú betónové chodníky, ktorých časť bude vybúraná. Zvyšok územia pokrýva trávnik.

Ako prvé sa zrealizuje odhumusovanie terénu. Získaná humózna zemina bude čiastočne použitá na spätné zahumusovanie. Zvyšná časť sa využije na terénne úpravy v obci. Následne sa vybúrajú jestvujúce betónové chodníky na ploche 213 m^2, rozoberie sa chodník s plochou 31 m^2 v priestore budúceho vjazdu (dlažba sa deponuje na ďalšie použitie) vrátane obrubníka. Prídlažba zostane zachovaná – zvýrazní sa tak, že nejde o križovatku, ale že sa jedná o odbočenie na parkovisko. Po búraní sa prevedú výkopové a násypové prace do výšky cestnej pláne. Pri manipulácii a likvidácii odpadov vzniknutých aj pri činnostiach priamo nesúvisiacich so stavebnou činnosťou sa bude postupovať v zmysle platných predpisov v čase realizácie prác, činnosti budú vykonávať osoby k tomu oprávnené

a materiál sa bude odvážať len na skládku k tomu určenú.
Projekt je vytýčený v smerových súradniciach JTSK, výškovom systéme Balt. Inžinierske siete boli zamerané ich správcami priamo v teréne. Po zrealizovaní prác sa vykoná geodetické zameranie.
Parkovisko je navrhnutá podľa katalógu konštrukcii vozoviek D3, na základe požiadavky správcu plynovodu pod parkoviskom. Celková výmera asfaltového povrchu: 670,8 m^2. Priečne usporiadanie plôch pre peších je navrhnuté zo zámkovej dlažby podľa katalógu vzoriek DP1. Celková výmera chodníka zo zámkovej dlažby: 24,4+44,5 m^2. Na plochy ktoré sú v tesnom susedstve verejného chodníka alebo jeho súčasťou sa použije dlažba získaná z rozobratia chodníka v priestore plánovaného vjazdu + dlažba s taktilnymi prvkami – výstražná línia (2,4 m^2). Tato plocha ma 24,4 m^2. Na plochu pre peších pri cyklistickom prístrešku sa použije nová dlažba s plochou 44,5 m^2. Plato (slúžiace aj ako základ) pre prístrešok na bicykle bude podľa požiadaviek dodávateľa prístrešku betónové. Novobudované parkovisko bude lemovane cestným betónovým obrubníkom. V priestore stavby vedú podľa zamerania inžinierske siete. Siete zamerali priamo na budúcom stavenisku ich správcovia pričom boli na niektorých miestach zamerane aj hĺbkovo (šachty). Správcovia inžinierskych sieti boli s projektom oboznámení, na základe čoho poslali vyjadrenia a svoje siete zamerali.
Počas výstavby bude použité dočasné dopravné značenie podľa TP 069 (2022) – Schéma B3.
Keďže ide o štandardizované značenie, nie je súčasťou výkresovej dokumentácie. Počas výstavby je potrebné v čo najväčšej miere umožniť prechod chodcov po trase bývalého verejného chodníka, nakoľko chodník na protiľahlej strane cesty sa nenachádza. Dodávateľ stavby je povinný si zabezpečiť a schváliť uzávierku cesty podľa vlastných technologických potrieb. Parkovisko bude odvodnené priečnym a pozdĺžnym sklonom do 2 kusov uličných vpustí. V lokalite je zrealizovaná verejná kanalizácia DN 400 umiestnená je bližšie od stredu asfaltovej komunikácie, pričom v miestach navrhovaného napojenia je umiestnená podľa zamerania v zelenom páse. Ďalšie kanalizačné prípojky pre okolité domy sa tu nenachádzajú.
Verejné osvetlenie je jestvujúce – nachádza sa medzi chodníkom a plánovaným parkoviskom.
Nové osvetľovacie body nie je potrebné budovať.
Prístrešok pre bicykle bude dodávaný na kľúč vrátane montáže v rozmere 5 x 5m určený pre 20 bicyklov.
Parkovisko bude na vjazde vybavené kamerou na sčítanie vozidiel. Kamera bude umiestnená na stožiari verejného osvetlenia nachádzajúcom sa pri vjazde na parkovisko. Napojená bude na rozvod VO.
Udržateľnosť projektu:

- Finančná udržateľnosť: obec disponuje stabilným príjmom a vie s nimi efektívne hospodáriť, tak, aby úrad mohol plniť svoje úlohy. V rámci rozpočtu obce budú vyčlenené finančné prostriedky na technickú údržbu záchytného parkoviska v programe Pozemné komunikácie
- Personálna udržateľnosť: obec disponuje internými technickými pracovníkmi, ktorí sa starajú o majetok obce a k nemu prislúchajúce pozemky, súčasťou ktorých bude aj záchytné parkovisko. Na mesačnej báze budú realizované obhliadky a odstraňovanie prípadných nedostatkov. Koordinácia a harmonogram nevyhnutných prác bude v kompetencii pracovníka, ktorý je zodpovedný za technických pracovníkov.
- Inštitucionálna udržateľnosť: Obecný úrad dokáže dlhodobo fungovať tak, aby plnil svoje povinnosti voči občanom – stabilné riadenie, právne a organizačné zázemie.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
Zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebný zámer	Zhotovená kompletná projektová dokumentácia – stupeň Stavebný zámer

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPSOI19 – Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy	Počet	0	1
2.	#6.0.B	PSKPRCR62- Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok	Používatelia/rok	0	4088

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.0.1.	1. Výstavba záchytného parkoviska pri stanici Trenčianska Teplá	021 Stavby – Stavebné práce	168 524,05	Stavebné práce – výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
2.	#Z.0.2.	1. Výstavba záchytného parkoviska pri stanici Trenčianska Teplá	021 Stavby – Stavebný dozor	7 190,44	3,5% z objemu OV na stavebné - – v súlade s limitom stanoveným vo

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).
[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

					Výzve práce
3.	#Z.0.3.	1. Výstavba záchytného parkoviska pri stanici Trenčianska Teplá	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	17 366,01	max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce (bez započítanej rezervy) – v súlade s limitom stanoveným vo Výzve
4.	#Z.0.4.	1. Výstavba záchytného parkoviska pri stanici Trenčianska Teplá	021 Stavby – Doplnkové výdavky HA 1– Cyklopríštrešok vrátane stavebných prác týkajúcich sa vybudovania základovej dosky pod cyklopríštrešok	36 917,21	Výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou. Jedná sa o doplnkový výdavok v stanovenom limite max. 20% z celkových priamych hlavných oprávnených výdavkov projektu
5.	#Z.0.5.	1. Výstavba záchytného parkoviska pri stanici Trenčianska Teplá	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – Doplnkové výdavky HA 1 – kamera vrátane príslušenstva	2 230,00	Výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou. Jedná sa o doplnkový výdavok v stanovenom limite max. 20% z celkových priamych hlavných oprávnených výdavkov projektu
6.	#Z.0.6.	1. Výstavba záchytného parkoviska pri stanici Trenčianska Teplá	Neoprávnené výdavky – Doplnkové výdavky HA 1	531,11	Uvedené doplnkové výdavky sú neoprávnené z dôvodu prekročenia limitu maximálnej povolenej hranice 20% z celkových priamych hlavných oprávnených výdavkov projektu na doplnkové výdavky

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.		Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)

1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	11 611,39	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu v závislosti od typu oprávnené akcie, max. 5 % z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu.

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	244 370,21
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	531,11
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	243 839,10
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	207 263,23
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	36 575,87
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	0,00

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

Výpočet merateľného ukazovateľa -PSKPRCR62- Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok: 28 x 365=10 200 (počet parkovacích miest x počet dní v roku = 100% obsadenosť). Predpokladaná obsadenosť 40% → 0,4 x 10 200 = 4 088.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Ing. Milan Berec ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[12] Ak relevantné.

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Veľké Bierovce**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Veľké Bierovce 24 913 11 Veľké Bierovce		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312142	2021080105	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Masárová Silvia Ing., starostka		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Bačová Eugénia, projektová manažérka		
e-mail | telefón	#1.1.H	eugenia.bacova@velkebierovce.sk		+421 911 355 619

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Cyklotrasa Veľké Bierovce**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.8.2 Podpora cyklodopravy

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Tento projektový zámer je v súlade s inými pripravovanými, alebo už realizovanými projektami, konkrétne sa jedná o tieto projekty: V rámci výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry • ,,Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ – projekt predložený v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR - Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti projekt v realizácii • ,,Cyklodoprava Trenčianske Stankovce“ – projekt predložený v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR - Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - projekt v realizácii V rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15/ na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb • ,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“ – projekt zrealizovaný V rámci INTERREG V-A SK-CZ /14-20 • ,,Na bicykli za históriou Veľkej Moravy“ – Cyklotrasa Boršice – Zliechov – Opatovce“ – projekt zrealizovaný v rámci INTERREG V-A SK-CZ /14-20 Realizáciou predloženého projektu sa dosiahne prepojenie cyklotrás, ktoré sú momentálne v realizácii, alebo sú už zrealizované (cyklotrasy obcí Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Opatovce: Realizáciou sa sfunkční cyklistické prepojenie týchto 4 obcí navzájom, ale najmä bude vytvorené pohodlné prepojenie 3 obcí v rámci UMR Trenčín s počtom obyvateľov viac ako 7 tisíc s krajským mestom Trenčín. Táto cyklotrasa vytvára kľúčové prepojenie obcí, napojenie na priemyselný park v Trenčianskych Stankovciach, Trenčianskej Turnej a vo Veľkých Bierovciach. Po ukončení rekonštrukcie mostných objektov na cestu I/9 (E 572) v katastri Veľkých Bieroviec bude možné realizovanú cyklotrasu napojiť aj na Vážsku cyklomagistrálu na pravom brehu rieky Váh a bude tak dostupné krajské mesto Trenčín z oboch brehov rieky Váh.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ , ver. 1.0
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	P1: Udržateľná multimodálna mestská mobilita
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	ŠC1 IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Predložený PZ je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Veľké Bierovce do roku 2030, priorita 2.3: Stav majetku a infraštruktúra, opatrenie 2.3.3: Budovanie, rekonštrukcie, opravy a údržba ciest, miestnych komunikácií, chodníkov, cyklociest a parkovísk, aktivita 2.3.3.3: Budovanie cyklociest, cyklochodníkov s príslušenstvom. Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín - P1 – Udržateľná multimodálna mestská mobilita, integrovaný investičný balíček 1.1. Menej áut, viac miesta pre život. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 1.1.2. Mesto cyklistiky a mikromobility, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín. Realizáciou projektu dôjde k prepojeniu všetkých štyroch cyklotrás realizovaných resp. zrealizovaných obcami Trenčianska Turná, Opatovce, Trenčianske Stankovce a Trenčianskym samosprávnym krajom, ktoré smerujú do katastrálneho územia Veľké Bierovce, čím sa dosiahne úplná integrácia územia.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Hlavným cieľom projektu je posilnenie kontaktov a trvalých medzi obecných väzieb vedúcich k bezpečnej preprave medzi krajským mestom Trenčín a okolitými dedinami. Prepojením sa vytvára priestor na spoluprácu obyvateľov, miestnych samospráv a miestnych subjektov v oblasti priemyslu, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. Ďalším cieľom je zvýšenie bezpečnosti cyklistov na hlavnom ťahu I/9, ktorí dobudovaním cyklotrasy Veľké Bierovce túto cestu vôbec nemusia používať a pohybovať sa budú úplne mimo dopravy. Odklonením cyklistov z ciest I., II., III. a miestnych komunikácií sa naplní ciel bezpečnej mobility. Cyklistické trasy v obciach Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Opatovce a v Meste Trenčín vytvoria možnosť využitia alternatívnej dopravy pre väčší počet účastníkov cestnej premávky, čím sa naplní cieľ udržateľnej mobility. Novovybudovaná cyklistická trasa Veľké Bierovce sa napojí na hore vymenované úseky a zároveň prepojí všetky štyri obce a krajské sídlo. Záujmové územie prechádza zo severu na juh a zo západu na východ priečne celou časťou obce Veľké Bierovce až na katastrálne hranice susedných obcí Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Opatovce a

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		TSK hlavná trasa. Zámerom je vybudovať systém cyklotrás s možnosťou na napojenia na okolité obce a Krajské mesto. Prepojenie na centrum obce Trenčianske Stankovce, Základnú školu Jána Lipského s materskou školu, Slovenskou poštou, zdravotným strediskom, lekárňou a ostatnou občianskou vybavenosťou, prepojenie s priemyselnými zónami, prepojenie s obcami Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Opatovce (cez TSK cyklomagistrála). Ďalšie prepojenie je medzi obcou Veľké Bierovce a priemyselným parkom Vaillant.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	Realizáciou projektu dôjde k prepojeniu všetkých štyroch cyklotrás realizovaných resp. zrealizovaných obcami Trenčianska Turná, Opatovce, Trenčianske Stankovce a Trenčianskym samosprávnym krajom, ktoré smerujú do katastrálneho územia Veľké Bierovce, čím sa dosiahne úplná integrácia územia.
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	913 11 Veľké Bierovce
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vybudovanie systému cyklotrás v obci Veľké Bierovce s možnosťou napojenia na okolité obce a krajské mesto Trenčín.
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (cyklistov) využívajúcich cyklotrasy pri ceste za prácou.

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba cyklotrasy Veľké Bierovce		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	7 mesiacov	05/2026	11/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.2		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	7 mesiacov	05/2026	11/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Záujmové územie prechádza zo severu na juh a zo západu na východ priečne celou časťou obce Veľké Bierovce až na katastrálne hranice susedných obcí Opatovce - Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná .
Návrh je v súlade s predpokladom zámeru vybudovať v obci Veľké Bierovce systém cyklotrás s možnosťou napojenia na okolité obce . Priestor možného zastavania územia je v súlade s platným ÚPNO Veľké Bierovce a akceptuje plánovaný návrh vytvorenia cyklotrás v obci riešený v UPNO .
Projekt **Cyklotrasa Veľké Bierovce** je strategickým spojením viacerých cyklotrás a jeho zrealizovaním bude zabezpečené:

1. Spojenie obcí Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Opatovce, Kostolná Záriečie, Trenčín, a obec Veľké Bierovce je uzlom, kde sa pretínajú jednotlivé vetvy cyklotrás,
2. obec Veľké Bierovce je napojením na Vážsku cyklomagistrálu
3. Cyklotrasa Veľké Bierovce je vedená výhradne mimo cesty I. triedy 1/9, miestnych komunikácií (mimo jedného križovania v centre obce a malého, málo frekventovaného úseku MK)
4. Cyklotrasa spája obce Opatovce a Veľké Bierovce s miestami, kde pracujú obyvatelia obce a podniky a priemyselné parky
5. Obyvatelia obcí Veľké Bierovce a Opatovce využívajú školu, škôlku, poštu, zdravotné stredisko a pracovisko aj šport aj kultúru v obciach Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná. Ľudia (dospelí aj deti) tam dochádzajú hlavne na bicykloch, lebo je to blízko a po rovinatom teréne
6. Spojením cyklotrás cez Trenčianska Turná – Veľké Bierovce – Trenčianske Stankovce sa pohyb z / do zamestnania mimo cesty prvej triedy 1/9 umožní aj tým, čo sa presúvajú z Trenčianskej Turnej do Trenčianskych Stankoviec a opačne
7. Historicky, trasa, ktorú sme zakreslili ako cyklotrasu v podávanej žiadosti je desaťročia používaná, vedie po poľných a obslužných cestách, teda nejde o nový projekt, ale o zvýšenie bezpečnosti a kvality jazdy po existujúcich úsekoch – dobrým príkladom je prístup na železničnú stanicu Turná a Kostolná, cesta do priem. parku Stankovce a Turná

Navrhované trasy pozostávajú z troch stavebných objektov v celkovej dĺžke 3,521 km.

SO 01 – Cyklotrasa športový areál-centrum-priemyselný park
SO-01 sa nachádza na západnej časti obce a prechádza od hrádze a športového areálu do centra obce.

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

V staničení km 0,621 až 0,705 a km 0,716 až 0,97690 sa trasa nachádza na miestnych komunikáciách bez samostatných pruhov vyhradených pre cyklistov . Následne trasa prejde do nezastavanej časti obce kde po poľnej ceste a jestvujúcom moste cez Turniansky potok prejde na hranicu katastra Trenčianska Turná. Zabezpečuje prepojenie trasy vedúcej po korune rieky Váh s obcou Veľké Bierovce a následne Trenčianska Turná. Celková dĺžka objektu SO-01 je 2 044 metrov. Účelom objektu je smerovať cyklistov zastavanou časťou obce tak , aby sa cyklisti s výnimkou jedného kríženia vyhli ceste III. triedy č. 1868 v správe TSK a tak minimalizovali kontakty s motorovou dopravou .

SO 02 – Úprava ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh v úseku od hranice katastra Veľké Bierovce po kríženie s Turnianskym potokom s využitím pre cyklistov a chodcov

SO 02 sa nachádza v severnej časti na začiatku katastra obce Veľké Bierovce a prechádza smerom na juh po ľavostrannej korune hrádze rieky Váh až po kríženie s Turnianskym potokom pri jeho sútoku s riekou Váh. Zabezpečuje základné napojenie obce Veľké Bierovce na jestvujúcu cyklotrasu z obce Opatovce vedúcej po korune hrádze v riečnom kilometri 147,965 aj s možným napojením na jestvujúcu časť Vážskej cyklomagistrály a obec Trenčianske Stankovce. Objekt končí pri jestvujúcom brode cez Turniansky potok s napojením na pokračovanie koruny hrádze rieky Váh. Účelom objektu je smerovať cyklistov na novobudovaný úsek cyklotrasy mimo cesty III. triedy č. 1868 v správe TSK aj mimo cesty I. triedy E 572 v správe SSC tak , aby sa minimalizovali kontakty s motorovou dopravou. Objekt SO 02 je budovaný na jestvujúcom vodnom diele - ľavostrannej korune hrádze rieky Váh odstránením vrchnej vrstvy koruny hrádze a vybudovaním novej spevnenej koruny s asfaltovým povrchom. Smerové pomery koruny hrádze sa nemenia a úpravou nedôjde k zníženiu povrchu hrádze.
Celková dĺžka objektu SO-02 je 1 329,79 metrov.

SO 03 – Podjazd pod cestu I. triedy E 572
SO 03 sa začína sa na trase SO 02 za športovým areálom v mieste kríženia rieky Váh a jeho hrádze s cestou I. triedy E 572 v správe SSC. Zabezpečuje bezpečný prejazd jestvujúcim podjazdom popod cestu I. triedy E 572. Objekt zaistí zjazd z koruny hrádze do jestvujúceho podjazdu s následným návratom na hrádzu. Zjazd do podjazdu pod E 572 a výjazd je novovybudovaná konštrukcia.
Celková dĺžka objektu SO-03 je 147 metrov.

Udržateľnosť projektu:

- Finančná udržateľnosť: obec disponuje stabilným príjmom a vie s nimi efektívne hospodáriť, tak, aby úrad mohol plniť svoje úlohy. V rámci rozpočtu obce budú vyčlenené finančné prostriedky na technickú údržbu cyklotrasy; obec vytvorila dostatočnú rezervu, ktorú môže zapojiť do bežných výdavkov na udržanie cyklotrasy v dobrom užívateľskom stave bez ohľadu na stav verejných financií (financovanie zo strany štátu)
- Personálna udržateľnosť: obec disponuje internými technickými pracovníkmi, ktorí sa starajú o majetok obce a k nemu prislúchajúce pozemky, súčasťou ktorých bude cyklotrasa. Pravidelne budú realizované obhliadky a odstraňovanie prípadných nedostatkov. Koordinácia a harmonogram nevyhnutných prác bude v kompetencii vedenia obce
- Inštitucionálna udržateľnosť: Obecný úrad dokáže dlhodobo fungovať tak, aby plnil svoje povinnosti voči občanom – stabilné riadenie, právne a organizačné zázemie.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	**Poznámky**
zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	platná projektová dokumentácia

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO58 Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra	km	0	3,521
2.	#6.0.B	PSKPRCR64 Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok	požívatelia/rok	0	5 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Výstavba cyklotrasy Veľké Bierovce	021 Stavby – Stavebné práce	1 114 710,75	Stavebné práce – výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
2.	#Z.1.2.	1. Výstavba cyklotrasy Veľké Bierovce	021 Stavby – Stavebný dozor	27 867,77	max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru (bez započítanej rezervy). V súlade s limitom stanoveným vo Výzve.
3.	#Z.1.3.	1. Výstavba cyklotrasy Veľké Bierovce	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	28 564,46	max. 2,5 % celkových oprávnených

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

					výdavkov projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru (bez započítanej rezervy). V súlade s limitom stanoveným vo Výzve.

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	81 980,01	7 % z oprávnených priamych výdavkov. V súlade s limitom stanoveným vo Výzve

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	1 253 122,99
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	1 253 122,99
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	1 065 154,54
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	187 968,45
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	0,00

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

Cieľovú hodnotu MU PSKPRCR64 - Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok bol stanovený odhadom. V budúcnosti plánujeme zabezpečiť jeho následné monitorovanie použitím trvalého automatického sčítača cyklistickej dopravy. Pokiaľ by to nebolo z objektívnych dôvodov možné, použije napríklad takú náhradnú metódu, ktorá prináša informácie ohľadom toku cyklistov riešeného úseku na hodinovej báze.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Ing. Silvia Masárová ako štatutárny orgány **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[12] Ak relevantné.

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Trenčianske Stankovce**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Veľké Stankovce 362 913 11 Trenčianske Stankovce		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312100	2021080072	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Markech Martin JUDr., starosta		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Markech Martin JUDr., starosta		
e-mail | telefón	#1.1.H	starosta@trencianskestankovce.sk		+421 908 553 049

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii	
e-mail | telefón	#2.1.H		+421

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Cyklotrasa Trenčianske Stankovce – SO.07**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.8.2 Podpora cyklodopravy

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Tento projektový zámer je v súlade s inými pripravovanými, v súčasnosti realizovanými, alebo už zrealizovanými projektami, konkrétne sa jedná o tieto projekty: V rámci výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu cyklistickej infraštruktúry • ,,Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ – projekt predložený v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR - Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti projekt v realizácii • ,,Cyklodoprava Trenčianske Stankovce“ – projekt predložený v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - projekt v realizácii V rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15/ na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

		• ,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“ – projekt zrealizovaný v rámci IROP V rámci INTERREG V-A SK-CZ /14-20 • ,,Na bicykli za históriou Veľkej Moravy“ – Cyklotrasa Boršice – Zliechov – Opatovce“ – projekt zrealizovaný v rámci INTERREG V-A SK-CZ /14-20 V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 V rámci IÚI MFO Trenčín, Špecifický cieľ: RSO 2.8 Podpora udržateľnej - multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka, výzva č. PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR Projekt obce Veľké Bierovce – „Cyklotrasa Veľké Bierovce“ – projekt pripravovaný, projektový zámer schválený Kooperačnou radou UMR Uvedený projekt nadväzuje na cyklotrasy, ktoré obec Trenčianske Stankovce realizuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti s názvom Cyklodoprava Trenčianske Stankovce. Zrealizovaním projektu sa doplní komplexná navrhovaná sieť dopravných cyklotrás v rámci obce Trenčianske Stankovce a prispeje k budovaniu siete segregovaných cyklotrás v Mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Cyklotrasa bude napojená na viaceré body záujmu ako sú priemyselné parky, vzdelávacie, kultúrne, spoločenské inštitúcie, ako aj inštitúcie verejnej moci a bude mať aj priame napojenie na okolité obce ako aj krajské mesto Trenčín. Okrem rozšírenia siete segregovaných cyklotrás, zrealizovaním projektu sa zabezpečí doplnenie chýbajúcej časti cyklotrasy v obci Trenčianske Stankovce smerom na obec Krivosúd – Bodovka s potencionálnym napojením na obec Beckov a s cieľom napojenia sa na už vybudovanú, resp. budovanú sieť cyklotrás v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turná, v krajskom meste Trenčín a na Vážsku cyklomagistrálu (po rekonštrukcii mostov cez rieku Váh a Kočkovský kanál na ceste I/9) na pravej strane Váhu.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ , ver. 1.0
Priorita IÚS / IÚS UMR :	#3.3.2	P1: Udržateľná multimodálna mestská mobilita

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

(prípadne PHRSR[5], ak totožné)		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	ŠC1 IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Predkladaný PZ je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Trenčianske Stankovce, verzia 4.0, do roku 2030. Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín - P1 – Udržateľná multimodálna mestská mobilita, integrovaný investičný balíček 1.1. Menej áut, viac miesta pre život. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 1.1.2. Mesto cyklistiky a mikromobility, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín. Projekt doplní komplexnú navrhovanú sieť dopravných cyklotrás v rámci obce Trenčianske Stankovce a prispieva k budovaniu siete segregovaných cyklotrás v Mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Cyklotrasa bude mať priame napojenie na okolité obce ako aj krajské mesto Trenčín. Bude napojená na viaceré body záujmu ako sú priemyselné parky, vzdelávacie, kultúrne, spoločenské inštitúcie, ako aj inštitúcie verejnej moci.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Prínosom projektu je doplnenie viac ako 1,3 km segregovanej cyklotrasy, o ktorú sa rozšíri sieť cyklotrás v rámci MFO / UMR Trenčín. Cyklotrasa vytvorí ďalšie. Prínosom je takisto zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov premávky (cyklisti), ktorý sa vyhnú ceste II. Triedy II/507, ktorú táto cyklotrasa obchádza. Cyklotrasa zároveň v budúcnosti môže byť spojnicou medzi okresnými mestami Trenčín a Nové mesto nad Váhom (prepojenie po ľavej strane rieky Váh), po dobudovaní úseku na Vážskom kanáli medzi Beckovom a Krivosúdom Bodovka.

1.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	Cyklotrasa bude realizovaná medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka, čím bude dosiahnutá územná integrácia. Projekt však nadväzuje na sieť segregovaných cyklotrás aj iných obcí v rámci MFO Trenčín (Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce) s prepojením na krajské mesto Trenčín.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	913 11 Trenčianske Stankovce 913 11 Krivosúd-Bodovka
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Dobudovanie systému cyklotrás v obci Trenčianske Stankovce s napojením na okolité obce a krajské mesto Trenčín.
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (cyklistov) využívajúcich cyklotrasy pri ceste za prácou.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba cyklotrasy – objektu SO.07		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	4 mesiace	07/2026	10/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.2		

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	4 mesiace	07/2026	10/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Uvedený projekt nadväzuje na cyklotrasy, ktoré žiadateľ realizuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti s názvom Cyklodoprava Trenčianske Stankovce a ktoré budú dokončené 02/2026. Realizáciu projektu sa okrem rozšírenia siete segregovaných cyklotrás zabezpečí:
1. Doplnenie chýbajúcej časti cyklotrasy v obci Trenčianske Stankovce smerom na obec Krivosúd – Bodovka s potencionálnym napojením na obec Beckov a s cieľom napojenia sa na už vybudovanú, resp. budovanú sieť cyklotrás v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turná, v krajskom meste Trenčín a na Vážsku cyklomagistrálu (po rekonštrukcii mostov cez rieku Váh a Kočkovský kanál na ceste I/9) na pravej strane Váhu.
2. Projekt je vedený po telese protipovodňovej ľavobrežnej hrádze rieky Váh v katastrálnom území Rozvadze a z časti zasahuje aj do katastra obce Krivosúd-Bodovka
3. Projekt spojí obec Krivosúd-Bodovka s obcou Trenčianske Stankovce

Navrhovaná cyklotrasa pozostáva z jedného stavebného objektu SO07 v celkovej dĺžke 1,367 km. Objekt sa nachádza v západnej časti extravilánu obce na korune hrádze rieky Váh. Začína pri odbočke k OC Rozvadze a pokračuje po korune ľavostrannej hrádze až do km 1,367 kde končí zjazdom pri parkovisku pri ceste v správe VÚC v riečnom kilometri 143,925. Tu sa nachádzajú osadené jestvujúce smerovníky pre cyklotrasy. V trase sa nachádzajú prejazdy cez hrádzu na začiatku a v km 0,874 ,ktoré je potrebné akceptovať a zachovať ich účel . Z koruny hrádze je potrebné odstrániť pozostatky jestvujúcich aj nefunkčných rámp ktoré zasahujú do trasy vrátane priestoru 0,5 m za obrubníkom obojstranne a betónové schodisko na konci úseku. Účelom objektu je smerovať cyklistov po hrádzi smerom na Krivosúd - Bodovku tak , aby sa cyklisti vyhli ceste II. Triedy II/ 507 v správe TSK a tým sa minimalizovali kontakty s motorovou dopravou. Objekt SO 07 je budovaný na jestvujúcom vodnom diele -ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh odstránením vrchnej vrstvy koruny hrádze a vybudovaním novej spevnenej koruny s asfaltovým povrchom. Smerové pomery koruny hrádze sa nemenia a úpravou nedôjde k zníženiu povrchu hrádze. Cyklotrasa pozostáva z úpravy ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh v úseku od ČOV po Bodovské jazerá, s využitím pre cyklistov a chodcov. Záujmové územie prechádza katastrálnym územím Rozvadze, obce Trenčianske Stankovce až na začiatok katastra susednej obce Krivosúd-Bodovka k parkovisku vedľa cesty II/507.

Obyvateľom obce Krivosúd-Bodovka, ktorí využívajú základnú školu, materskú školu, poštu, zdravotné stredisko a pracoviská, šport aj kultúru v obci Trenčianske Stankovce bude umožnená bezpečná doprava za týmito bodmi záujmu. Projekt umožní bezpečne sa prepraviť ľuďom do práce z obce Krivosúd-Bodovka, ale aj obyvateľom obce Trenčianske Stankovce a okolitých obcí, ktorí pracujú v priemyselných parkoch v obci Rakoľuby a v Novom Meste nad Váhom. Cyklotrasa obchádza cestu II/507, ktorá je v súčasnosti značne vyťažená (aj v súvislosti s obchádzkovou trasou na I/9 kvôli výstavbe mostov ponad Váh a Kočkovský kanál pri obci Veľké Bierovce).

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO58 Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra	km	0	1,367
2.	#6.0.B	PSKPRCR64 Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok	používatelia/rok	0	1000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Výstavba cyklotrasy – objektu SO.07	021 Stavby – Stavebné práce	535 946,97	Stavebné práce – výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
2.	#Z.1.2.	1. Výstavba cyklotrasy – objektu SO.07	021 Stavby – Stavebný dozor	13 398,67	max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru (bez započítanej rezervy). V súlade s

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

					limitom stanoveným vo Výzve.
3.	#Z.1.3.	1. Výstavba cyklotrasy – objektu SO.07	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	13 733,64	max. 2,5% z priamych výdavkov na stavebné práce, vrátane stavebného dozoru (bez započítanej rezervy). V súlade s limitom stanoveným vo Výzve.

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	39 415,55	7 % z oprávnených priamych výdavkov projektu. V súlade s limitom stanoveným vo výzve

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	602 494,83
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	602 494,83
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	512 120,61
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	90 374,22
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	0

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

Cieľovú hodnotu MU PSKPRCR64 - Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok bol stanovený expertným odhadom na základe znalosti dopravných prúdov v danom území, počtu obyvateľov dotknutých obcí s použitím otvorených dát TSK ohľadom počtu cyklistov na cyklotrasách TSK .

9 Čestné vyhlásenie

Ja, JUDr. Martin Markech ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[12] Ak relevantné.

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Trenčianska Turná**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Trenčianska Turná 86/86 91321 Trenčianska Turná		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312053	2021080017	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Ing. Peter Mikula, starosta obce		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Peter Mikula, starosta obce		
e-mail | telefón	#1.1.H	starosta@trencianskaturna.sk		+421 902 908 416

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii	
e-mail | telefón	#2.1.H		+421

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**CYKLOTRASA CT05: TRENČIANSKA TURNÁ – HÁMRE**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.8.2 Podpora cyklodopravy

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Tento projektový zámer je v súlade s inými pripravovanými, v súčasnosti realizovanými, alebo už zrealizovanými projektami, konkrétne sa jedná o tieto projekty: V rámci výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu cyklistickej infraštruktúry • ,,Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ –projekt v realizácii žiadateľom obec Trenčianska Turná • ,,Cyklodoprava Trenčianske Stankovce“ – projekt v realizácii žiadateľom obec Trenčianske Stankovce V rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15/ na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb • ,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“ – projekt zrealizovaný žiadateľom Trenčiansky samosprávny kraj V rámci INTERREG V-A SK-CZ /14-20

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

		• ,,Na bicykli za históriou Veľkej Moravy“ – Cyklotrasa Boršice – Zliechov – Opatovce“ – projekt zrealizovaný žiadateľom obec Opatovce V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 V rámci IÚI MFO Trenčín, Špecifický cieľ: RSO 2.8 Podpora udržateľnej - multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka, výzva č. PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR Projekt obce Veľké Bierovce – „Cyklotrasa Veľké Bierovce“ – projekt pripravovaný, projektový zámer schválený Kooperačnou radou UMR žiadateľa Obec Veľké Bierovce Uvedený projekt nadväzuje na cyklotrasy, ktoré obec Trenčianska Turná realizuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti s názvom ,,Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“ Zrealizovaním projektu sa doplní komplexná navrhovaná sieť dopravných cyklotrás v rámci obce Trenčianska Turná a prispeje k budovaniu siete segregovaných cyklotrás v Mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Cyklotrasa bude napojená na viaceré body záujmu ako sú priemyselné parky, vzdelávacie, kultúrne, spoločenské inštitúcie, ako aj inštitúcie verejnej moci a bude mať aj priame napojenie na okolité obce ako aj krajské mesto Trenčín. Okrem rozšírenia siete segregovaných cyklotrás, zrealizovaním projektu sa zabezpečí doplnenie chýbajúcej časti cyklotrasy v obci Trenčianska Turná s cieľom napojenia sa na už vybudované, resp. budované úseky cyklotrás žiadateľov: obec Veľké Bierovce obec Trenčianske Stankovce Trenčiansky samosprávny kraj A už existujúcu sieť cyklotrás v meste Trenčín a následne na Vážsku cyklomagistrálu (po rekonštrukcii mostov cez rieku Váh a Kočkovský kanál na ceste I/9) na pravej strane Váhu.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ , ver. 1.0
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	P1: Udržateľná multimodálna mestská mobilita

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	ŠC1 IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Predkladaný PZ je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Trenčianska Turná, verzia 4.0, do roku 2030. Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín - P1 – Udržateľná multimodálna mestská mobilita, integrovaný investičný balíček 1.1. Menej áut, viac miesta pre život. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 1.1.2. Mesto cyklistiky a mikromobility, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín. Projekt doplní komplexnú navrhovanú sieť dopravných cyklotrás v rámci obce Trenčianska Turná a prispieva k budovaniu siete segregovaných cyklotrás v Mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Cyklotrasa bude mať priame napojenie na okolité obce ako aj krajské mesto Trenčín. Bude napojená na viaceré body záujmu ako sú priemyselné parky, vzdelávacie, kultúrne, spoločenské inštitúcie, ako aj inštitúcie verejnej moci.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Prínosom projektu je doplnenie viac ako 0,78 km segregovanej cyklotrasy, o ktorú sa rozšíri sieť cyklotrás v rámci MFO / UMR Trenčín. Prínosom stavby je prepojenie centrálnej časti obce Trenčianska Turná s miestnou časťou Hámre cyklistickou komunikáciou s pokračovaním v smere na obec Mníchova Lehota.. Prínosom je takisto zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov premávky (cyklisti), tak aby sa eliminoval ich pohyb po ceste III. triedy č. 1885 v správe TSK medzi centrálnou časťou obce Trenčianska Turná a miestnou časťou Hámre . Cyklotrasa zároveň v budúcnosti môže byť spojnicou medzi krajským mestom Trenčín a obcou Mníchova Lehota a ostatnými obcami MFO Trenčín.

1.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	Cyklotrasa bude realizovaná v obci Trenčianska Turná, pričom vďaka pripojeniu na existujúcu cyklistickú infraštruktúru bude dosiahnutá územná integrácia. Navrhovaný úsek doplní komplexnú navrhovanú sieť dopravných cyklotrás v rámci obce Trenčianska Turná a prispieva k budovaniu siete segregovaných cyklotrás v Mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Cyklotrasa bude mať priame napojenie na okolité obce(Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce) ako aj krajské

		mesto Trenčín, pričom v budúcnosti môže byť spojnicou medzi krajským mestom Trenčín a obcou Mníchova Lehota a ostatnými obcami MFO Trenčín.. Bude napojená na viaceré body záujmu ako sú priemyselné parky, vzdelávacie, kultúrne, spoločenské inštitúcie, ako aj inštitúcie verejnej moci.
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	913 21 Trenčianska Turná
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Dobudovanie systému cyklotrás v obci Trenčianska Turná s napojením na okolité obce a krajské mesto Trenčín.
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (cyklistov) využívajúcich cyklotrasy pri ceste za prácou.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba cyklotrasy – CYKLOTRASA CT 05: TRENČIANSKA TURNÁ – HÁMRE		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA:	#HA.1.B	4 mesiace	04/2027	07/2027

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

(dĺžka | začiatok | koniec)				
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.2		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	4 mesiace	04/2027	07/2027

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Uvedený projekt nadväzuje na cyklotrasy, ktoré žiadateľ realizuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti s názvom ,,Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“. Realizáciu projektu sa okrem rozšírenia siete segregovaných cyklotrás zabezpečí:
1. Doplnenie chýbajúcej časti cyklotrasy v obci Trenčianska Turná smerom na miestnu časť Hámre - s potencionálnym napojením na obec Mníchova Lehota a s cieľom napojenia sa na už vybudovanú, resp. budovanú sieť cyklotrás v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turná, v krajskom meste Trenčín a na Vážsku cyklomagistrálu (po rekonštrukcii mostov cez rieku Váh a Kočkovský kanál na ceste I/9) na pravej strane Váhu.
2. Projekt je vedený paralelne s Turnianskym potokom, kopíruje trasu jestvujúcich poľných ciest, pričom sa smerovo a výškovo upraví

Navrhovaná cyklotrasa pozostáva z jedného stavebného objektu SO01 v celkovej dĺžke 780,45 m.
Predmetom projektu je prestavba jestvujúcich poľných ciest na segregovanú cyklotrasu (s povoleným pohybom chodcov) tak aby sa eliminoval ich pohyb po ceste III. triedy č. 1885 v správe TSK medzi centrálnou časťou obce Trenčianska Turná a miestnou časťou Hámre.

Cyklotrasa na západe nadväzuje na už zrealizované trasy v intraviláne obce. Na východe v budúcnosti naviaže na povoľovaný úsek označený ako SO 02, ktorý vedie na hranicu katastra, kde sa napojí na cyklotrasu pripravovanú obcou Mníchova Lehota, čím vznikne ucelené prepojenie oboch obcí.

Záujmové územie sa nachádza vo východnej časti obce Trenčianska Turná, medzi centrálnou časťou a miestnou časťou Hámre.
Plánovaná cyklistická komunikácia vedie paralelne s Turnianskym potokom, kopíruje trasu jestvujúcich poľných ciest, pričom sa smerovo a výškovo upraví.

Trasa v smere z centra obce na miestnu časť Hámre pozvoľna stúpa okolo Priemyselnej zóny Horný Majer(12 firiem s cca 120 pracovníkmi na smene) pričom križuje miestnu obslužnú cestu v priemyselnom parku Zájarčie (8 firiem s cca 190 pracovníkmi na smene)

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
zhotovená kompletná dokumentácia	platná kompletná projektová dokumentácia, vysporiadané majetkoprávne usporiadanie pozemkov, vydané územné rozhodnutie, prebiehajúce stavebné konanie

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO58 Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra	km	0	0,780
2.	#6.0.B	PSKPRCR64 Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok	používatelia/rok	0	4000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Výstavba cyklotrasy – Cyklotrasa CT05 Trenčianska Turná - Hámre	021 Stavby – Stavebné práce	414 848,31	Stavebné práce – výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
2.	#Z.1.2.	1. Výstavba cyklotrasy – Cyklotrasa CT05 Trenčianska Turná - Hámre	021 Stavby – Stavebný dozor	10 371,21	max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru (bez započítanej rezervy). V súlade s

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

					limitom stanoveným vo Výzve.
3.	#Z.1.3.	1. Výstavba cyklotrasy – Cyklotrasa CT05 Trenčianska Turná - Hámre	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	10 630,49	max. 2,5% z priamych výdavkov na stavebné práce, vrátane stavebného dozoru (bez započítanej rezervy). V súlade s limitom stanoveným vo Výzve.

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	30 509,50	7 % z oprávnených priamych výdavkov projektu. V súlade s limitom stanoveným vo výzve

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	466 359,51
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	466 359,51
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	396 405,58
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	69 953,93
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	0

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

Cieľovú hodnotu MU PSKPRCR64 - Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok bol stanovený expertným odhadom na základe znalosti dopravných prúdov v danom území, počtu obyvateľov dotknutých obcí s použitím otvorených dát TSK ohľadom počtu cyklistov na cyklotrasách TSK.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Ing. Peter Mikula ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[12] Ak relevantné.

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ **|** IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	-
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Rybníček Richard, Mgr., primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Latkóczyová Ivana, Ing., projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	Ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902 924 977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

e-mail | telefón	#2.1.H		+421

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova, Liptovská, Bazovského**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Priorita :	#3.2.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#3.2.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#3.2.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.2.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.2.E	5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Tento projektový zámer je v súlade s inými pripravovanými, alebo už realizovanými projektami, prípadne svojou charakteristikou nadväzuje na ďalšie projekty. Konkrétne možno uviesť napríklad tieto: **V rámci PO 2021 – 2027 Program Slovensko:** • Revitalizácia centrálnej zóny obce Skalka nad Váhom – projekt pripravovaný v rámci PSK, výzva s kódom PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR. • Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny - projekt pripravovaný v rámci PSK, výzva s kódom PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR • Park v prírode alúvia Orechovského potoka - projekt realizovaný v rámci PSK, výzva s kódom PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR • Revitalizácia parku M. R. Štefánika v Trenčíne – II. Etapa - projekt pripravovaný v rámci PSK, výzva s kódom PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR • Športový areál Trenčianske Stankovce – projekt realizovaný v rámci PSK, výzva s kódom PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR. V rámci PO 2014 – 2020 Integrovaný regionálny operačný program • Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87. • Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, Trenčín - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. • Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. • Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 • Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 • Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii

		vnútrobloku Východná ulica - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 • Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 V rámci zelenej infraštruktúry mesto zrealizovalo v rámci OP IROP 11 projektov. Všetky uvedené projekty spoločne vytvárajú „zelené oázy“ a „oázy zvedavosti“, v ktorých dochádza k zlepšovaniu verejného priestoru formou revitalizácie vnútroblokov, verejných parkov a iných verejných priestorov, skvalitneniu urbanizovaného mestského prostredia a takisto vytváraniu priestorov na stretávanie sa komunít pri rôznorodých typoch podujatí (spoločenské, umelecké, kultúrne, športové a iné). Tieto intervencie majú tiež estetickú funkciu a poľudšťujú verejné priestory v rámci MFO.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	P2: Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	ŠC2 IÚS MFO Trenčín ŠC4 IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Projektový zámer „Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova, Liptovská, Bazovského“, ktorý je predkladaný v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, nadväzuje na strategické rámce regionálneho a územného rozvoja, predovšetkým na Integrovanú územnú stratégiu Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 – „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ a zároveň zodpovedá cieľom dvoch výziev zameraných na podporu integrovanej územnej investície (IÚI): výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR – Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách a výzvy PSK-MIRRI-015-2024-ITI-

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		EFRR - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku. Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity, ktoré reflektujú špecifické tematické priority Programu Slovensko a zároveň sa navzájom dopĺňajú v rámci jedného funkčného celku. **Hlavná aktivita č. 1** je zameraná na regeneráciu vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň. **Hlavná aktivita č. 2** je zameraná na rekonštrukciu a tvorbu športovo oddychových zón. Projektový zámer je v súlade s prioritami IÚS MFO Trenčín: • P2 Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život, integrovaný investičný balíček 2.1 ,,Zdravá aglomerácia Trenčín pripravená na očakávané dopady klimatickej zmeny, reaguje na ne adekvátnymi adaptačnými opatreniami a súčasne znižuje dopady svojej činnosti na klímu“. Projektový zámer je v súlade s projektovými aktivitami ,,Revitalizácia parkov a verejných priestranstiev“ v rámci projektového zámeru IÚS MFO Trenčín 2.1.1 ,,Bezpečné, susedské, zdieľané a zelené ulice a verejný priestor ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so zmenou klímy a znižovanie rizika katastrof • P4 Moderná a životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy, Integrovaný investičný balíček 4.1 ,,Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus – OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026“. Projektový zámer je v súlade s projektovými aktivitami ,,Športoviská, športové zóny, workouty, skateparky, pumptracky, ihriská“ v rámci projektového zámeru IÚS MFO Trenčín 4.1.3 ,,Infraštruktúra pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja“. Tento projektový zámer je tiež v súlade s dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 pod Opatrením 3.2.2 Kvalitné sídelné prostredie, aktivita 3.2.2.1 Zakladanie a revitalizácia vegetačných prvkov a plôch v meste.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Prínosom pre územie realizáciou tohto projektu bude systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) zvoleného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia prispejú k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva, ako životného priestoru obyvateľov mesta. Zároveň vybudovaním novej športovej infraštruktúry bude dobudovaná kvalitná a dostupná infraštruktúra pre pohybové aktivity,

		pre rekreáciu aktívnym oddychom a voľný čas pre všetky vekové skupiny obyvateľstva prioritne na sídlisku Juh, a to bezodplatne.

Tematická integrácia	#3.4.3	Integrovanosť projektu je zabezpečená kombináciou jeho realizácie cez dve opatrenia PSK a zároveň cez dve priority PSK: Priority: 2P2 Životné prostredie a 5P1 Moderné regióny Opatrenia: 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách 5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku Projektový zámer s názvom „Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova, Liptovská, Bazovského“, ktorý je predkladaný v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, nadväzuje na strategické rámce regionálneho a územného rozvoja, predovšetkým na Integrovanú územnú stratégiu Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 – „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ a zároveň zodpovedá cieľom dvoch výziev zameraných na podporu integrovanej územnej investície (IÚI): výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR – Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách a výzvy PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku.
Územná integrácia	#3.4.4	N/A
Organizačná integrácia	#3.4.5	N/A
Finančná integrácia	#3.4.6	N/A

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín Ulice: Šafárikova, Liptovská, Bazovského
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Skvalitnenie životného prostredia, zlepšenie environmentálnych aspektov a podpora budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanom prostredí
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového charakteru na najväčšom sídlisku v krajskom meste
Cieľ PZ IÚI č. 3 :	#5.1.C	Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Regenerácia vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	8 mesiacov	05/2026	12/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.7		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.7.4		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Rekonštrukcia a tvorba športovo oddychových zón		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	8 mesiacov	05/2026	12/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.4		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	8 mesiacov	05/2026	12/2026

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Riešený priestor – vnútroblok ohraničený ulicami Bazovského, Šafárikova, Liptovská, je v súčasnosti rozsiahle prevažne svahovité územie o výmere 12 480 m^2. Tvoria ho predovšetkým trávnaté plochy s roztrúsenými krovitými výsadbami, dostatočne zastúpené porasty zvrastlej zelene, asfaltové športové plochy, torzá niekoľkých detských ihrísk a ich dosluhujúcich zariadení, sústava chodníkov, spevnených plôch a pozostatky drobnej architektúry. Aktuálny obraz tohto priestoru je nevyhovujúci, nefunkčný, zastaralý, nebezpečný. V takejto podobe priestor nie je schopný plnohodnotne plniť svoj účel a funkcie. Zeleň je udržiavaná len v medziach nevyhnutnej starostlivosti a potrebovala by výraznejší zásah na jej oživenie.

Predmetom projektu je komplexná revitalizácia a úprava verejného priestoru (vnútrobloku) medzi ulicami Šafárikova, Bazovského, Liptovská **s cieľom skvalitnenia urbanizovaného životného prostredia**, zlepšenia environmentálnych aspektov a **podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach**. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) predmetného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva ako životného priestoru obyvateľov mesta.

Urbanistické riešenie - spôsob návrhu využívania riešeného územia rešpektuje okolitú zástavbu a vychádza z dlhodobých potrieb obyvateľov okolia a doterajšieho využívania verejného priestoru. Rešpektuje zaužívané pôvodné trasovania chodníkov a umiestnenie herných zón. Riešenie je zároveň v súlade s územným plánom mesta Trenčín. Pre prístup k riešenému priestoru slúžia jestvujúce vstupy prostredníctvom chodníkov medzi okolitou zástavbou bytových domov.

Architektonické riešenie – navrhovaná architektúra vychádza zo zónovania priestoru pre jednotlivé vekové kategórie tak, aby deti v rôznom veku mali svoj samostatný priestor pre hru a stretávanie sa. Navrhované herné prvky sú moderného charakteru, ktoré majú za úlohu v čo najväčšej miere zaujať a pritiahnuť deti i dospelých pre hru, fyzickú aktivitu i odpočinok v exteriéri. Vybrané prvky a materiály zároveň spĺňajú vysoké požiadavky na kvalitu a trvalú udržateľnosť do budúcnosti. Celý priestor je veľmi citlivo navrhnutý aj po stránke verejnej zelene, ktorá tvorí obsahovo podstatnú časť návrhu.
Zeleň spolu s hernými zónami tvorí jeden celok a nemožno ich od seba separovať, pretože sa architektonicky i prakticky dopĺňajú vo všetkých uhloch pohľadu na danú revitalizáciu priestoru.

Návrh rešpektuje súčasnú kompozíciu územia ako zaužívané pôvodné trasovania chodníkov
a umiestnenie herných zón tak, ako ho obyvatelia doteraz poznali. Priestor na pohybové aktivity je členený na 5 zón podľa vekových a funkčných kategórií nasledovne:

- ZÓNA A - Ihrisko pre malé deti, veková kategória 2 - 5 rokov. Ihrisko pre minifutbal, hojdačky, preliezky, šmykľavka, kopčeky, pieskovisko.
- ZÓNA B - Ihrisko v lesíku pre menšie deti, veková kategória 3 - 7 rokov. Domčeky, balančné kladiny a stupne, šmykľavka a sieť. Drevené mólo ako oddychová časť pre dospelých i deti so sedením.
- ZÓNA C - Ihrisko pre väčšie deti i dospelých, veková kategória 5+ rokov. Multifunkčné ihrisko, preliezačky, inkluzívny prvok - kolotoč, hojdačky, mini cyklo dráha s kopcami pre deti od 2 rokov (odrážadlá, kolobežky, menšie bicykle).
- ZÓNA D - Ihrisko pre väčšie deti, veková kategória 5+ rokov. DNA vysoká lanová veža, preliezačky, hojdačka.
- ZÓNA E - Ihrisko pre väčšie deti a dospelých, veková kategória 12+ rokov. WORKOUT - prvky pre fyzické cvičenie.

Uvedený projekt je navrhnutý tak, aby sa realizoval v celku napriek tomu, že je z hľadiska podpory financovania z programu Slovensko rozdelený na dve časti:

1. zelená infraštruktúra
2. športová a pohybová infraštruktúra.
Predmetom ŽoNFP budú teda dve žiadosti v rámci dvoch výziev.

Projekt sa bude realizovať dodávateľsky na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná oprávnenou osobou Ing. Martinom Tomášom, vysúťaženými dodávateľmi, ktorí vzídu z procesu verejného obstarávania.

Predmetom projektu sú nasledovné stavebné objekty:

V rámci výzvy s kódom **PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR zameranej na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry** v obciach a mestách je rozpočet rozdelený na tieto hlavné aktivity a doplnkové aktivity, ktoré sú v limite maximálnej povolenej hranice 40% z celkových oprávnených výdavkov (COV) na projekt:

Hlavné aktivity:
- Búracie práce
- Zóna A
- Zóna C
- Zóna D
- Zóna E
- Hlavné trasy
- Krajinná a záhradná architektúra
- Vodovodná prípojka

Doplnkové aktivity:
- Zóna A
- Zóna B
- Zóna C
- Zóna D
- Zóna E
- Hlavné trasy - mobiliár
- Verejné osvetlenie
- Príprava na kamerový systém

V rámci výzvy s kódom **PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR zameranej na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku** je rozpočet rozdelený na tieto hlavné aktivity:
- Búracie práce
- Zóna A
- Zóna C
- Zóna D
- Zóna E
- Verejné osvetlenie

Realizáciou oboch hlavných aktivít sa dosiahne **komplexná revitalizácia predmetného vnútrobloku** a budú naplnené ciele projektu.

Mesto Trenčín, ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu.

Žiadateľ (Mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali veľké množstvo projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	**Poznámky**
zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO36 Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	hektáre	0	1,248
2.	#6.0.B	PSKPRCR95 Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	0	8 293
3.	#6.0.C	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	metre štvorcové	0	12 480
4.	#6.0.D	PSKPR028 Návštevníci podporovaných športových a telovýchovných objektov	návštevníci / rok	0	5 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Regenerácia vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň	021 – Stavby • Búracie práce • Komunikácie a spevnené plochy - zóny A, C, D, E • hlavné trasy	637 198,88 €	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou.

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

			• krajinná a záhradná architektúra • vodovodná prípojka		
2.	#Z.1.2.	1. Regenerácia vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň	021 – Stavby – Doplnkové aktivity • verejné osvetlenie • príprava na kamerový systém	120 765,68 €	V limite maximálnej povolenej hranice – celková kumulatívna výška výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície a nepriame výdavky môže tvoriť najviac 40 % z celkových oprávnených výdavkov (COV) na projekt.
3.	#Z.1.3.	1. Regenerácia vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň	021 – Stavby – Doplnkové aktivity • Mobiliár a prvky drobnej architektúry – hlavné trasy, Zóny A, B, C, D, E	254 475,62 €	V limite maximálnej povolenej hranice – celková kumulatívna výška výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície a nepriame výdavky môže tvoriť najviac 40 % z celkových oprávnených výdavkov (COV) na projekt.
4.	#Z.1.4.	1. Regenerácia vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň	**Neoprávnené výdavky** 021 – Stavby – Doplnkové aktivity Mobiliár a prvky drobnej architektúry – hlavné trasy, Zóny A, B, C, D, E	16 770,76 €	Uvedené výdavky sú neoprávnené z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej hranice – celková kumulatívna výška výdavkov na doplnkové aktivity,

					vyvolané investície a nepriame výdavky môže tvoriť najviac 40 % z celkových oprávnených výdavkov (COV) na projekt.
5.	#Z.1.5.	1. Regenerácia vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	18 949,11 €	2,5% Dodatočné výdavky na stavebné práce (mimo mobiliáru a drobnej architektúry)
6.	#Z.1.6.	2. Rekonštrukcia a tvorba športovo oddychových zón	021 – Stavby • Výstavba športovo oddychových zón	1 118 881,23 €	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou.
7.	#Z.1.7.	2. Rekonštrukcia a tvorba športovo oddychových zón	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	27 972,03 €	2,5% Dodatočné výdavky na stavebné práce

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	72 197,25 €	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu. **Predmetný výdavok sa týka výlučne opatrenia 2.7.4**
2.	#R.0.2	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	80 279,73 €	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu. **Predmetný výdavok sa týka výlučne opatrenia 5.1.4**

Celkový rozpočet PZ IÚI: Pre opatrenie 2.7.4

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	1 120 357,30
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	16 770,76
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	1 103 586,54
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	938 048,56
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	77 251,06
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	88 286,92

Celkový rozpočet PZ IÚI: Pre opatrenie 5.1.4

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** oprávnené + neoprávnené výdavky)	1 227 132,99
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[12] (v EUR)**	1 227 132,99
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	1 043 063,04
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	85 899,31
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	98 170,64

[11] Ďalej len COV.

[12] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[13]

Merateľný ukazovateľ výsledku PSKPRCR95 Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre bol vypočítaný ako súčin koeficientu 12,57 (hodnota obsahu kruhu s polomerom 2 km) a hustoty obyvateľov (osôb na km štvorcový) na úrovni mesta Trenčín, ktorá podľa aktuálnych štatistických údajov predstavuje hodnotu 659,76 osoba/km^2.

Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku PSKPR028 Návštevníci podporovaných športových a telovýchovných objektov vychádza z približného počtu bytových domov nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti realizovaného vnútrobloku a počtu obyvateľov mesta Trenčín. Charakter projektu však neumožňuje presné meranie počtu návštevníkov, nakoľko sa jedná o otvorený verejný priestor pre deti, mládež a amatérskych športovcov.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček, ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

[13] Ak relevantné.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Park v prírode alúvia Orechovského potoka

1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	**IČO**	00312037

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2 , 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Richard Rybníček, primátor
Kontaktná osoba	Ing. Milan Ovseník
Email	milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo	+421 910 504 017

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte položku.
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma	Vyberte položku.
Štatutárny orgán	
Kontaktná osoba	
Email	
Telefónne číslo	

3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Trenčín, časť Orechové
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	Realizácia sa uskutoční na parcele registra C č. 659/1 v K.Ú Orechové, obec Trenčín
PSČ	911 01

Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

Miesto realizácie N

Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Vyberte položku.
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Park v prírode alúvia Orechovského potoka

Integrácia projektov v rámci IÚI

Žiadateľ popíše spôsob integrácie navrhovaných opatrení v IÚI, a to z vecného, časového, organizačného aj finančného hľadiska.

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“.

Na základe Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako **P2 – Zdravá aglomerácia Trenčín pripravená na očakávané dopady klimatickej zmeny, reaguje na ne adekvátnymi adaptačnými opatreniami a súčasne znižuje dopady svojej činnosti na klímu**, ktorou budú primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 2.7.4 a 2.4.1 a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 5.1.4, 5.1.6, 2.8.2.

Priorita sa zameriava na zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život a implementáciu Stratégie adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (STRADAKL), ktoré budú realizované účinnými adaptačnými opatreniami aj v sektore sídelného prostredia, spojenými s vodným hospodárstvom a vodným režimom v krajine, s biodiverzitou a ekosystémami a starostlivosťou o zdravie ľudu definovanými kľúčovými a doplnkovými projektovými aktivitami prostredníctvom individuálnych projektov.

V rámci tejto priority majú vznikať bezpečné, susedské, zdieľané a zelené ulice a verejné priestory ako adaptačné opatrenia reagujúce na zmenu klímy, ochranu pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so zmenou klímy a znižovanie rizika katastrof. V rámci tejto priority majú vznikať a revitalizovať sa prírodné a poloprírodné parky, ktoré majú slúžiť obyvateľov a návštevníkom mesta nie len na oddych a relax, ale môžu byť priestorom pre aktívne trávenie voľného času prostredníctvom športových aktivít, alebo kultúrnych podujatí.

Park v prírode alúvia Orechovského potoka v meste Trenčín bude slúžiť širokej verejnosti na rekreačné vyžitie, s doplnkovou športovou a kultúrnou funkciou. Zároveň zvýši atraktivitu daného územia čím prispeje k zlepšeniu potenciálu v oblasti cestovného ruchu a takisto bude slúžiť na edukáciu návštevníkov parku.

Realizáciou tohto projektu dôjde k:

- zvýšeniu biodiverzity – zmena existujúcej plochy na územie s pestrou štruktúru, zlepšenie podmienok pre život, rozmnožovanie a migráciu bioty
- zvýšeniu ekosystémovej diverzity, ekologickej stability celého územia
- obnove retenčnej schopnosti územia – prerušenie dráh povrchového odtoku členitejšou štruktúrou povrchu, zvýšenie rozsahu zatienených plôch, posilnenie bio retenčného potenciálu územia (koreňové systémy, výsadby, lúčne porasty a pod.)
- vytvorenie rekreačného zázemia rešpektujúceho ekologické požiadavky na tento priestor ako vhodnej lokálnej klimatickej zóne nenáchylnej k zmene charakterizovanej vyššími teplotami vzduchu oproti svojmu okoliu a vysokou zastavanosťou územia v tzv. tepelných ostrovoch
- zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľstvo – využívanie ekosystémových služieb územia, náučné, rekreačné a relaxačné funkcie
- využitie recyklovaných materiálov pre komunikácie, sedenie a drobnú architektúru
- inštalácia osvetlenia zo solárnych zdrojov

Projektový zámer vecne a časovo nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín ale aj Trenčianskeho samosprávneho kraja (najmä cyklotrasy). Tento projektový zámer priamo nadväzuje na iný projekt a to konkrétne na projekt Zelený most (ulica) – Fiesta nakoľko z telesa

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
Priorita	2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ	RSO 2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Žiadateľ popíše súlad s opatrením Programu Slovensko 2021 – 2027

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 2 je v súlade s prioritou 2P2 Životné prostredie a špecifickým cieľom RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením a zameranie na revitalizáciu Alúvia Orechovského potoka v blízkosti centra mesta vytvorí atraktívny park v prírode, s krásnymi výhľadmi na hrad a historickú panorámu centra. V rámci navrhovaných aktivít dôjde k zachovaniu a podporeniu biodiverzity územia ako aj revitalizácie tohto priestoru, ktorý je čiastočne poznačený výstavbou nového železničného mosta.

Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na posilnenie biodiverzity, zabezpečenie kvalitného životného prostredia pre obyvateľstvo v sídlach, ktoré má aj estetickú funkciu. Sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 5.1.4, 5.1.6 a 2.8.2.

Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)
Popíšte súlad s relevantnou legislatívou SR a/alebo sektorovou národnou stratégiou a/alebo územnou stratégiou), resp. stratégiami a dokumentmi pre plnenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť podpory
Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej a realizovanej koncepcie rozvoja mesta Trenčín – Trenčín SiTy. Je pevne zakotvený v základnom rozvojovom strategickom dokumente mesta Trenčín - Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050. Jeho priamy odraz nachádzame v Priorite 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, Opatrenie 4.1.1 Revitalizácia ulíc a verejných priestorov, Aktivita 4.1.1.7 Park v prírode alúvia Orechovského potoka. Aj z tohto dôvodu odraz nachádzame v Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 "Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy, konkrétne v priorite P2: Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život. Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7. projekt je takisto v širšom súlade so „Stratégiou adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“. Riešené územie nezasahuje do žiadneho súčasného ani navrhovaného chráneného územia prírody, je však v priamom dotyku s nadregionálnym biokoridorom NRBK1 - Rieka Váh.

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 "Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	*https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/* *(https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf)*
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	ŠC2 IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	P2: Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život

5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie
Žiadateľ popíše východiskovú situáciu a zdôvodní potrebu realizácie projektu. V tejto časti sa žiadateľ zameriava najmä na:

- *stručné informácie o svojej doterajšej činnosti v danej oblasti; (max. názvy 2 projektov)*

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto zrealizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú parky a stromoradia. Takisto v rámci vlastného rozpočtu mesto pravidelne revitalizuje parčíky, sídliskovú zeleň, vzrastlú zeleň, zeleň popri cestných komunikáciách a pod.

- *východiskovú situáciu a zdôvodnenie realizácie projektu v dotknutom území;*

Riešené územie - Alúvium Orechovského potoka sa nachádza medzi ochrannou hrádzou a pravým brehom Váhu, ktorý je v súčasnosti využívaný ako verejné priestranstvo a ako plocha určená k individuálnemu oddychu pri vode a športové aktivity. Pozemok sa nachádza v inundačnom území rieky Váh na parcele registra ´C´ č. 659/1 (k.ú. Orechové (872598), obec Trenčín, výmera parcely je 26 271 m².

Alúvium v súčasnosti čiastočne funguje ako rekreačné územie. Breh Váhu je atraktívne miesto pre rybolov, v tejto lokalite sa pravidelne konávajú rybárske preteky – lov z existujúceho brehu bez špeciálnych nárokov. Nachádza sa tu workoutové ihrisko, ohnisko, prístrešok. V ďalšej časti je vysadené vrbové arborétum s náučným chodníkom z roku 2018. Toto je tvorené prírodným chodníkom a štrkovou záhradou s mobiliárom, solárnym osvetlením a hernými prvkami. V časti pri Orechovskom potoku je zátišie pri kríži s mobiliárom. V časti alúvia sa nachádzajú oplotené pozemky na ktorých sa pasú kone.

Alúvium je v súčasnosti prístupné z jedného miesta a to hrádze (respektíve popri hrádzi) zo severu, respektíve severozápadného smeru. Nie je veľmi frekventovane navštevované a to aj kvôli horšiemu prístupu a neexistencii priameho prístupu z centra mesta

Cieľom navrhovanej revitalizácie je z priestoru alúvia v blízkosti centra mesta vytvoriť atraktívny prírodný park, s krásnymi výhľadmi na hrad a historickú panorámu centra.

- *identifikáciu potrieb (problémov) cieľových skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný;*

Projekt svojou realizáciou prispeje k vyššiemu využitiu nábrežia rieky Váh, skvalitní ponuku priestorov na aktívny oddych v centre mesta, vytvorí priestor na aktívne trávenie voľného času a stretávania sa ľudí.

Hlavnými prioritami predkladaného PZ revitalizácie územia na funkčnú zónu s rozšírením jej rekreačného potenciálu sú:

- zmena prírodného alúvia na rekreačné zázemie mesta v alúviu Váhu
- zachovanie prírodného bohatstva a jeho posilnenie spojené s edukačnou funkciou
- použitie ekologicky čistých a recyklovaných materiálov zodpovedajúcich požiadavkám správcu toku
- vytvorenie podmienok pre šport a rekreáciu všetkých vekových vrstiev
- vytvorenie komunikačnej siete v území a posilnenie komunikačných napojení z okolia
- dosiahnutie atraktivity priestoru architektonicky čistými a funkčne zaujímavými prvkami

Vzhľadom na charakter stavby – navrhovaného parku v prírode sa očakáva prevažne priaznivý vplyv na životné prostredie. Predpokladá sa zlepšenie nasledujúcich parametrov prostredia: zvýšenie biodiverzity – zmena existujúcej plochy na územie s pestrou štruktúru, zlepšenie podmienok pre život, rozmnožovanie a migráciu bioty, zvýšenie ekosystémovej diverzity, ekologickej stability celého sledovaného územia, obnova retenčné schopnosti územia – prerušenie dráh povrchového odtoku členitejšou štruktúrou povrchu, zvýšenie rozsahu zatienených plôch, posilnenie bio retenčného potenciálu územia (koreňové systémy, výsadby, lúčne porasty a pod. realizáciou projektu sa vytvorí rekreačné zázemie rešpektujúce ekologické požiadavky na tento priestor, zlepší sa kvalita životného prostredia pre obyvateľstvo – využívanie ekosystémových služieb územia, náučné, rekreačné a

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľstvo – vytvorením atraktívneh verejného priestoru pre obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín v parku v príro alúvia Orechovského potoka využívaním ekosystémových služieb náučných, rekreačných a relaxačných funkcií revitalizovaného územia
Cieľ 2	Zvýšenie biodiverzity, obnovy retenčnej schopnosti územia, udržanie lokálneho klimatického a a zachovanie prírodných prvkov v urbánnom území MFO Trenčín
Cieľ 3	

Aktivita projektu		Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)
Aktivita 1	Revitalizácia parku v prírode alúvia Orechovského potoka- krajinná architektúra	žiadateľ
Aktivita 2	Rekreačná infraštruktúra a prvky drobnej architektúry	žiadateľ
Aktivita 3	Budovanie a rekonštrukcia spevnených plôch a terénne úpravy	žiadateľ
Aktivita 4	Výstavba verejného osvetlenia	žiadateľ
Aktivita 5	Podporné aktivity	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)
3/6 - hotová dokumentácia pre stavebné povolenie

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI
Žiadateľ popíše spôsob realizácie aktivít projektu. - popis aktivít projektu IÚI, spôsob ich realizácie, plánované technické a personálne zabezpečenie, ich uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť; - dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní a iní);
Revitalizácia územia je založená na architektonicko-krajinárskych úpravách existujúcej plochy a vychádza z vytvorenia komunikačnej siete, ktorá bude prepájať jednotlivé komponované zóny s rôznou funkčnou náplňou a využitím pre široké spektrum užívateľov a obyvateľov mesta Trenčín. Celý projekt je na základe projektovej dokumentácie rozčlenený do štyroch stavebných objektov. SO 01 - KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA SO 02 - REKREAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY SO 03 – KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 04 – VEREJNÉ OSVETLENIE

Z doteraz dostupnej dokumentácie predpokladáme, že projekt rieši územie o celkovej výmere 26 271 m², pričom celkom riešené plochy zelene – Krajinná architektúra tvoria 19 725 m² a celková spevnená plocha tvorí 3 746 m². Uvedený údaj môže byť upravený v súlade s procesom povoľovania stavby a spracovania dokumentácie pre realizáciu stavby

Alúvium Váhu si má zachovať charakter pôvodného lužného lesa a lúk, ktoré budú kultivované pre rekreáciu, šport a oddych rôznych foriem.

Na riešenom území tak vznikne **nový prírodný park s rozsiahlymi možnosťami využitia**. V rámci realizácie bude revitalizované územie rozdelené do niekoľko častí - workoutové ihrisko, ohnisko, tribúna/ihrisko, štrkovisko, centrum, divočina, cyklo, mobiliár. Fragmenty pôvodnej vegetácie - priestor medzi starým a novým železničným mostom obsahuje najväčšie množstvo vzrastlej vegetácie. V tejto časti sa nachádza arborétum, ktoré bude doplnené o priestranstvo pre inštalácie a umelecké prvky, drevené lávky a významné množstvo edukačných prvkov – informačné tabule, atypické zážitkové prvky a edukačné lávky. Lávky sú rozdelené do dvoch polôh - lúčny charakter a lesný charakter. Trasovanie lávok bude nadväzovať na štrkové komunikácie a samotné drevené lávky tak vytvoria malé okruhy. Jednou z najväčších plôch v riešenom území bude lúka. Táto plocha oddelí aktívnu časť parku (workout, ohnisko, ihrisko, terasy) od centra v okolí nového mostu.

Budú vytvorené pochôdzne, nášľapné prvky neformálneho charakteru. Severná časť riešeného územia ostane tiež prevažne v podobe lúky, ktorá spája lokalitu fitness- ohnisko – detské ihrisko a terasové sedenie. Sú to prírodné herné a rekreačné plochy s možnosťou osadenia mobilných zariadení ako bránky, siete, deky, ležadlá a koše na lopty atď.

Táto plocha bude založená po doplnení výživnej vrstvy ako pobytový športový trávnik a bude pravidelne kosená. Ostávajúce plochy, ktoré nebudú pochôdzne – štrkové, ostanú v **pôvodnej podobe lužných lúk**, ktoré navrhujeme dosiať zmesou adekvátnou pre lúčne spoločenstvo nivy Váhu a **ponechať na prirodzený vývoj bez kosenia**- tak medzi chodníkmi ako v časti s fragmentami pôvodnej vegetácie (medzi starým a novým železničným mostom).

Lúčne plochy budú ponechané v pôvodnom stave všade tam, kde to premena územia dovolí, doplnené o vhodné výsevné zmesi pre suché štrkové stanovištia. Vzniknuté lúky sa sústredia k menej frekventovaným polohám.

Pobytový športový trávnik založený na obohatenom podklade ako štrkový trávnik vznikne odborným postupom z vhodných zmesí v súvislej ploche medzi intenzívne využívanými pobytovými centrami ako workout- ohnisko- ihrisko- pobytová terasa.

Pôvodná lužná krajina na štrkových naplaveninách alúvia Váhu, priestorové rozmery, proporcionalita územia a lužný charakter porastov predznamenali výber materiálov pre spevnené plochy: **prírodné materiály ako masívne drevo, štrk, štrkové trávniky, kultivovaný betón a betón v jeho už použitej recyklovanej forme**. Všetky materiály budú technicky navrhnuté tak, aby príp. zaplavenie alebo plaveniny počas vysokej vody nespôsobili ich deštrukciu a umožnili nenáročnú rekonštrukciu.

Súčasťou projektu bude aj 20 lámp verejného osvetlenia, tieto však vzhľadom na charakter projektu budú tvoriť solárne lampy so zabudovanou batériou. Lampy teda nebudú zapojené do elektrickej siete.

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Na uvedený projekt bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.3.2024

Prínos IÚI pre územie

Žiadateľ a partneri popíšu prínosy projektu IÚI pre územie (celé územie VÚC alebo celé územie UMR alebo ucelená časť územia VÚC a UMR) a pre cieľové skupiny projektu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu) v nadväznosti na ciele projektu IÚI.

Polo Park v prírode alúvia Orechovského potoka bude slúžiť širokej verejnosti na rekreačné vyžitie v meste Trenčín. Zároveň zvýši atraktivitu daného územia čím prispeje ku zvýšeniu cestovného ruchu a edukácie návštevníkov. Projekt svojou realizáciou prispeje k vyššiemu využitiu nábrežia rieky Váh, skvalitní ponuku priestorov na aktívny oddych v centre mesta, vytvorí priestor na aktívne trávenie voľného času a stretávania sa ľudí.

Realizácia projektu priamo nadväzuje na ďalšie pripravované, alebo už realizované projekty v regióne. Bude priamo prepojený s projektom Zelený most – ulica (fiesta) (dobudovaním lávky z mosta priamo do Alúvia - prepojenie s centrom mesta Trenčín). Projekt nadväzuje aj na sieť cyklotrás, ktoré boli vybudované z PO 2014 – 2020 a prepájajú toto územie so sídliskami, ale aj okolitými obcami (Zamarovce, Skalka nad Váhom, Nemšová).

Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Žiadateľ a partneri popíšu udržateľnosť projektu (napr. finančnú, inštitucionálnu, personálnu) po skončení jeho realizácie.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1: Revitalizácia parku v prírode alúvia Orechovského potoka – krajinná

Začiatok realizácie	*09/2024*
Koniec realizácie	*08/2025*

Názov aktivity 2: Rekreačná infraštruktúra a prvky drobnej architektúry	
Začiatok realizácie	*09/2024*
Koniec realizácie	*08/2025*

Názov aktivity 3: Budovanie a rekonštrukcia spevnených plôch a terénne úpravy	
Začiatok realizácie	*09/2024*
Koniec realizácie	*08/2025*
Názov aktivity 4: Výstavba verejného osvetlenia	
Začiatok realizácie	*09/2024*
Koniec realizácie	*08/2025*
Názov aktivity 5: Podporné aktivity	
Začiatok realizácie	*09/2024*
Koniec realizácie	*08/2025*

7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Kód a názov merateľného ukazovateľa projektu	Typ merateľného ukazovateľa projektu	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
PO058 – Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	výstup	A 1-4	hektáre	0	1,9725

PO159 - Počet realizovaných aktivít (technický merateľný ukazovateľ projektu)	výstup	A 1-4	počet	0	4
PR040 – Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	výsledok	A 1-4	osoby	0	2 113

8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	*1*	021 - Stavby	A1	532 389,19 €	Stavebné práce Revitalizácie Alúvia Orechovského potoka – krajinná architektúra
	2	021 - Stavby	A2	624 460,32 €	Stavebné práce - Rekreačná infraštruktúra a prvky drobnej architektúry
	3	021 - Stavby	A3	576 726,64 €	Stavebné práce - Budovanie a rekonštrukcia spevnených plôch a terénne úpravy
	4	021 - Stavby	A4	74 423,85 €	Stavebné práce – verejné osvetlenie
	5	021 - Stavby	A1 - A4	96 800,00	Projektová dokumentácia

	6	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky	A5	95 200,00	Paušálna sadzba na nepriame výdavky projektu
	7	Vyberte položku.			
	Celkom za žiadateľa			**2 000 000,00 Eur**	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	*1*	Vyberte položku.			
	2	Vyberte položku.			
	n	Vyberte položku.			
	Celkom za partnera			**0,00 Eur**	
Rozpočet celkom				**2 000 000,00 Eur**	

9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Zelený most – ulica (Fiesta)	*pripravovaný*
2	Na bicykli po stopách histórie	*ukončený*
3	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ.Stárka	*ukončený*
4	Výstavba cestného mostu cez Ostrov do Orechového	*pripravovaný*

10. Iné informácie (ak relevantné)

Uveďte ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:
☒ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
☒ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
☒ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
☒ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
☒ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
☒ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
☒ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček, primátor
Dátum podpisu	25. jún 2024
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ **|** IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Mgr. Richard Rybníček, primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Ivana Latkóczyová, projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902924977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

e-mail | telefón	#2.1.H		+421

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Tento projektový zámer je v súlade s inými pripravovanými, alebo už realizovanými projektami, prípadne svojou charakteristikou nadväzuje na ďalšie projekty. Konkrétne možno uviesť napríklad tieto: **PO 2021 - 2027** Park v prírode alúvia Orechovského potoka - projekt predložený v rámci PSK, výzva s kódom PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR. Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova, Liptovská, Bazovského – pripravovaný integrovaný projekt v rámci výziev s kódmi PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR a PSK-MIRRI-015-2024_ITI-EFRR. **PO 2014 – 2020** Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87. Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, Trenčín - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. - projekt zrealizovaný v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 V rámci zelenej infraštruktúry žiadateľ (mesto Trenčín) zrealizoval v rámci OP IROP 11 podobných projektov. Všetky uvedené projekty spoločne vytvárajú „zelené oázy“ a „oázy zvedavosti“, v ktorých dochádza k zlepšovaniu verejného priestoru formou revitalizácie vnútroblokov a parkov, skvalitneniu urbanizovaného mestského prostredia a takisto vytváraniu priestorov na stretávanie sa komunít pri rôznorodých typoch podujatí (spoločenské, umelecké, kultúrne, športové a iné). Tieto intervencie majú tiež estetickú funkciu a poľudšťujú verejné priestory v rámci MFO.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ , verzia 1.0
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	P2: Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	ŠC2 IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Projektový zámer „Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny“, ktorý je predkladaný v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, nadväzuje na strategické rámce regionálneho a územného rozvoja, predovšetkým na Integrovanú územnú stratégiu Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 – „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ a zároveň zodpovedá cieľom výzvy zameranej na podporu integrovanej územnej investície (IÚI): výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR – Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Projektový zámer je v súlade s prioritami IÚS MFO Trenčín: • P2 Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život, integrovaný investičný balíček 2.1 ,,Zdravá aglomerácia Trenčín pripravená na očakávané dopady klimatickej zmeny, reaguje na ne adekvátnymi adaptačnými opatreniami a súčasne znižuje dopady svojej činnosti na klímu“. Projektový zámer je v súlade s projektovými aktivitami ,,Revitalizácia parkov a verejných priestranstiev“ v rámci projektového zámeru IÚS MFO Trenčín 2.1.1 ,,Bezpečné, susedské, zdieľané a zelené ulice a verejný priestor ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so zmenou klímy a znižovanie rizika katastrof Tento projektový zámer je tiež v súlade s dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 pod Opatrením 4.2.2 Oázy zvedavosti, aktivita 4.2.2.3 Trenčiansky Luh.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Navrhované riešenie územia poskytne atraktívny prírodný priestor pre návštevníkov a zároveň posilní ekologické kvality územia. Zrevitalizovaný Trenčiansky luh bude slúžiť širokej verejnosti na rekreačné vyžitie v meste Trenčín. Zároveň zvýši atraktivitu daného územia čím prispeje ku zvýšeniu cestovného ruchu a edukácie návštevníkov. Projekt svojou realizáciou prispeje k vyššiemu využitiu nábrežia rieky Váh, skvalitní ponuku priestorov na aktívny oddych v centre mesta, vytvorí priestor na aktívne trávenie voľného času a stretávania sa ľudí.

Tematická integrácia	#3.4.3	Projektový zámer sa realizuje cez opatrenie 2.7.4 (priorita 2P2 Životné prostredie), avšak v rámci tohto priestoru budú umiestnené aj umelecké inštalácie, ktoré budú daný priestor dotvárať. Tieto nie sú súčasťou projektu (vecne a finančne), ale budú napĺňať opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026. Zároveň uvedený projektový zámer nadväzuje na iné PZ v rámci IÚS MFO Trenčín kde dochádza ku kombinácii dvoch opatrení (popísané v časti 3.2 formuláru).
Územná integrácia	#3.4.4	

Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Zlepšenie environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Vybudovanie nových funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a vzdelávacieho charakteru
Cieľ PZ IÚI č. 3 :	#5.1.C	Vytvorenie primeraného predpolia pre obecné chránené územie Trenčiansky luh – Zóna ochrany lužného lesa

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny – Trenčiansky luh		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	7 mesiacov	04/2026	10/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.7		

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.7.4

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	7 mesiacov	04/2026	10/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Riešené územie je súčasťou obecného chráneného územia Trenčiansky luh. Územie je zo severnej strany ohraničené úzkym pásom lužného lesa v medzi-priestore medzi hrádzou a riekou Váh, ktoré je tiež súčasťou obecného chráneného územia Trenčianskeho luhu, zo západnej strany hrádzou, za ktorou sa nachádza ulica Ľudovíta Stárka a z južnej strany Obecným chráneným územím Trenčiansky luh – Zóna ochrany lužného lesa.
Navrhované riešenie revitalizácie tohto územia poskytne atraktívny prírodný priestor pre návštevníkov a zároveň posilní ekologické kvality územia. Základným krajinotvorným prvkom bude terénna zníženina - „ramienko“, ktorá opätovne privedie vodu do územia.
Signifikantným prvkom v území sú a ostanú ostrovčeky/ fragmenty hustého lužného porastu, ktoré majú charakter lužných ekosystémov v našej krajine. Plánuje sa ponechať čo najväčšiu časť jestvujúcich hodnotných porastov, ktoré bude v istých úsekoch nutné jemne upraviť, avšak tieto úpravy sa vykompenzujú ďalšou výsadbou, ktorá dotvorí zaujímavú mozaiku bez-zásahových porastov Trenčianskeho luhu. Týmito zásahmi sa docieli variabilita územia a striedanie sa fragmentov vysokého porastu s vlhkými lúkami a vodnými plochami.
Princíp zónovania sa plánuje dodržať tak, že najintenzívnejšie využívané plochy sú navrhnuté v severnej časti, intenzita užívania územia sa znižuje smerom ku Obecnému chránenému územiu Trenčiansky luh – Zóna ochrany lužného les. Komunitné a športové plochy sú zlúčené do spoločného priestoru pri vstupe do územia tak, aby sa nevytváral nadbytok umelých plôch.

Projekt je členený na stavebné objekty:
SO 01 VODNÝ PRVOK „RAMIENKO“ – TERÉNNE ÚPRAVY
Cieľom navrhovaného riešenia je prinavrátiť vodu do územia, vytvoriť atraktívny rekreačný priestor, podporiť stabilitu ekosystému a zväčšiť biodiverzitu v území.
Dĺžka ramienka bude 235m a jeho šírka sa bude pohybovať približne od 4,5m po 13m v priestore rybníčka nachádzajúceho sa približne v strede oblúka opísaného ramienkom - v mieste existujúcej terénnej depresie. V časti ramienka sú navrhnuté prekážkové dráhy pre návštevníkov, čo znamená že ďalším dôležitým návrhovým faktorom je bezpečnosť návštevníkov.

Plytké koryto navrhovaného ramienka bude mať štrkové dno a brehy. Nízke brehy budú stabilizované trávou, stromami a kríkmi. Zo strany hrádze budú do brehu ramienka na vybraných miestach uložené opevňujúce kamene a kmene mŕtveho riečneho dreva. Vtok a výtok ramienka bude v potrebnej miere spevnený kameňom, najmä z čiastočne rozobraného brehového opevnenia.

SO 02 KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A SADOVÉ ÚPRAVY
Navrhované územie Trenčianskeho luhu si zachová svoj prírodný charakter a vzhľad pôvodného porastu lužného lesa a nív, ktoré tvoria sprievodnú zeleň pri brehu rieky Váh. Cieľom projektu je nenásilne integrovať do tohto prostredia rôzne prvky drobnej architektúry a krajinárske úpravy, ktoré budú slúžiť a podporovať šport, rekreáciu a rôzne voľnočasové aktivity návštevníkov parku.
V projekte sa kladie dôraz na zachovanie čo najväčšieho počtu pôvodných porastov v riešenom území, či už ide o dreviny alebo kry. V oblastiach, kde sa bude koncentrovať pohyb ľudí, je však nutné vykonať prebierku, pričom by mali byť ponechané len dreviny s dobrým zdravotným stavom. V rámci areálu sú navrhnuté výsadby nenáročných domácich drevín, ktoré zodpovedajú drevinnej skladbe prechodného a tvrdého luhu, keďže podklad je silne drenážovaný a suchý napriek blízkemu toku Váhu. V plánovanej výsadbe budú prevažne zastúpené domáce druhy stromov a ich vhodné veľkostné kultivary. Použité budú listnaté dreviny ako dub letný (Quercus robur), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia) a brest väzový (Ulmus leavis). Krovinnú etáž posilnia druhy ako čremcha (Prunus padus), drieň (Corus mas), kalina (Viburnum opulus) a baza čierna (Sambucus nigra) pričom tento krovinný porast bude plniť aj izolačnú funkciu na potrebných úsekoch. V navrhovanom území budú vysadené výlučne stromy s vysokou korunou, a to buď v malých skupinkách alebo solitérne. Cieľom je

minimalizovať riziko zadržiavania plavenín pri vysokej vode. Krovité porasty budú ponechané v oblastiach s fragmentami pôvodných porastov.

V okolí edukačnej zóny a novovytvoreného vodného prvku, nazvaného Ramienko, ktorý má slúžiť ako demonštrácia ďalšieho typu biotopu lužnej krajiny, je navrhnutá bylinná zmes na stabilizáciu brehu a kvitnúca vlhkomilná lúka, pozostávajúca z 36 rastlinných druhov tráv a bylín. Tieto krajinárske úpravy by mali zabezpečiť potrebné podmienky pre rozvoj flóry a fauny vo vode, na brehoch a v širšom okolí riešeného areálu.

Severná časť riešeného areálu bude najviac štylizovaná a najudržiavanejšia, pričom sa tu budú sústreďovať architektonické prvky na podporu voľnočasových aktivít. V tejto časti prebehne intenzívna prebierka existujúcej vegetácie s cieľom vytvoriť menšie skupinky stromov, ktoré budú mať charakter malých ostrovčekov s 3 až 10 stromami a niekoľko solitérnych stromov. Toto územie bude mať charakter priestrannej lúky, ktorá umožňuje návštevníkom skupinové aktivity.

V celom areáli prírodného parku budú rozmiestnené malé konštrukcie pre rôzne výtvarné expozície miestnych umelcov. Menej štylizované časti parku, ktoré sú takmer bez zásahov, sú navrhnuté tak, aby sa návštevníci mohli zastaviť, zamyslieť sa a tým podporiť vlastnú psychohygienu. Týmto spôsobom sa usilujeme vytvoriť harmonické prostredie, ktoré bude slúžiť ako útočisko pred každodenným stresom a poskytovať priestor na relaxáciu a obnovu síl.

SO 03 CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY 1
Navrhnuté riešenie prírodného parku pozostáva z mozaiky bezzásahových prírodných plôch a prírodných trávnatých plôch s občasnou údržbou. Trasovanie a materiálové prevedenie majú podporiť prírodný charakter územia. Chodníky prepájajú novonavrhovaný vstup do územia rampou z hrádze smerom od mesta s lesnou cestou popod protipovodňovú hrádzu a chodníkom vedúcim po brehu Váhu do Zóny ochrany lužného lesa. Výmera navrhovaných spevnených plôch SO 03 – 2 596,5 m^2.

Ponad ramienko sú navrhnuté dva drevené mostíky, určené výhradne pre peších návštevníkov.

Väčšie spevnené plochy sú navrhnuté v severovýchodnej časti územia v súlade so zonáciou územia. Menšie spevnené plochy pod lavičky a ohnisko sú situované pozdĺž brehu Váhu.

Charakter chodníkov má zapadať do prostredia lužnej krajiny tak, aby pôsobil pokiaľ možno autenticky miestne, a preto budú chodníky zhotovené z materiálu získaného z výkopu. Výsledný vzhľad chodníkov aspevnených plôch by mal byť takmer rovnaký ako vzhľad súčasných vyšľapaných chodníkov a ciest. Chodníky budú v určených trasách nasypané z materiálu z výkopov tak, aby po zhutnení boli voči okolitému terénu zdvihnuté približne o 5-10 cm, následne budú stabilizované primiešaním stabilizačnej zmesi až do hĺbky 0,5m a zavalcované.

Chodníky a spevnené plochy nebudú ukončené obrubníkmi, budú plynulo prechádzať do okolitého terénu. Prechod medzi chodníkom a terénom bude nerovnomerne prerastený vegetáciou, podľa miestnych podmienok.

Časti jestvujúcej komunikácie a chodníkov, ktoré nebudú ďalej slúžiť ako komunikácie budú prihrnuté materiálom z vrchnej časti výkopov s vyšším podielom humusu a následne budú zatrávnené.

SO 04 CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY 2
V rámci projektu sa počíta s vybudovaním nového hlavného vstupu do územia rampou na severovýchodnom okraji riešenej plochy, situovanej najbližšie ku mestu a nadväzujúcej na jestvujúcu rampu, ktorá vedie na korunu hrádze z kríženia ulíc Ľ. Stárka a Piešťanská.

SO 05 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Riešené územie má tvoriť predpolie pre Obecné chránené územie Trenčiansky luh. Tadiaľto má viesť vstup návštevníkov do chráneného územia, tu sa počíta s väčšou koncentráciou návštevníkov. V tomto území sú určené plochy pre funkcie , ktoré nepatria priamo do chráneného územia, napríklad prekážkové dráhy, ohniská na opekanie, malý amfiteáter pre malé spoločenské akcie, pláže, lavičky a plochy vhodné pre pikniky.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského

rozpočtu.

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali veľké množstvo projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO36 Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	hektáre	0	2,875
2.	#6.0.B	PSKPRCR95 Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	0	8 293

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny – Trenčiansky luh	021 Stavby • SO 01 Vodný prvok Ramienko - terénne úpravy • SO 02 Krajinná architektúra a sadové úpravy • SO 03 Chodníky a spevnené plochy 1 • SO 04 Chodníky a spevnené plochy 2	736 919,22 €	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
2.	#Z.1.2.	1. Revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny – Trenčiansky luh	021 Stavby – **Doplnkové aktivity** • SO 05 Drobná architektúra	135 431,54 €	V limite maximálnej povolenej hranice – celková kumulatívna výška výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície a nepriame výdavky môže tvoriť najviac 40 % z celkových oprávnených výdavkov (COV) na projekt.
3.	#Z.1.3.	1. Revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny – Trenčiansky luh	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	21 808,77 €	2,5% Dodatočné výdavky na stavebné práce

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.		Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	62 591,17 €	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu v zmysle pravidiel výpočtu paušálu príslušnej výzvy

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	956 750,70 €
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00 €
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	956 750,70 €
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	813 238,09 €
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	66 972,55 €
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	76 540,06 €

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku PSKPRCR95 Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre bola stanovená ako súčin koeficientu 12,57 (hodnota obsahu kruhu s polomerom 2 km) a hustoty obyvateľov (osôb na km štvorcový) na úrovni mesta Trenčín, t.j. v mieste realizácie projektu. Výpočet: 12,57 x 659,76 (hustota obyvateľstva v meste Trenčín, na základe aktuálnych údajov (r. 2024) zverejnených na stránke štatistického úradu) = 8 293

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[12] Ak relevantné.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Skalka nad Váhom**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Skala 103 913 31 Skalka nad Váhom		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00311961	2021079940	
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Roman Mičega, starosta		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Roman Mičega, starosta		
e-mail | telefón	#1.1.H	starosta@skalkanadvahom.sk		+421907700262

2 Identifikácia Partnera(rov)

Partner č. 1

Názov partnera:	#1.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	-		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	-	-	-
Právna forma:	#1.1.E	Vyberte položku.	-	
Štatutárny orgán:	#1.1.F	-		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	-		
e-mail | telefón	#1.1.H	-		-

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Revitalizácia centrálnej zóny obce Skalka nad Váhom**

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).
[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Priorita :	#4.2.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#4.2.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
Fond :	#4.2.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.2.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.2.E	2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Predkladaný projektový zámer má potenciál prirodzene sa prepájať a integrovať s ďalšími pripravovanými alebo plánovanými investičnými aktivitami obce, ktoré sú alebo budú realizované s podporou európskych fondov – a to aj mimo rámca IÚI opatrení. Obec Skalka nad Váhom v súčasnosti pripravuje tri kľúčové rozvojové projekty: 1. Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu 2. Rozšírenie kapacít materskej školy 3. Výstavba a zriadenie zariadenia sociálnych služieb (DSS) Tieto zámery sú navrhované buď priamo v dotyku s centrálnou zónou obce, alebo v jej bezprostrednom susedstve. Ich implementácia vytvára synergický potenciál na prepojenie funkcií verejného priestoru s občianskou, vzdelávacou a sociálnou infraštruktúrou obce. Integrácia projektového zámeru a jeho prínosy: • Zvýšenie dostupnosti a atraktivity služieb verejnej správy a vzdelávania: Revitalizovaný verejný priestor bude prirodzene nadväzovať na priestory obecného úradu a materskej školy, čím sa vytvorí bezpečný, estetický a bezbariérový prístup pre obyvateľov vrátane detí, seniorov a osôb so zníženou mobilitou. • Podpora inkluzívneho verejného priestoru pre všetky vekové skupiny: Prepojenie s plánovaným zariadením sociálnych služieb vytvára predpoklady pre medzigeneračné stretávanie – napríklad oddychové zóny, zeleň či kultúrne podujatia budú dostupné aj pre klientov DSS. • Efektívne využitie investícií do technickej infraštruktúry: Projekt revitalizácie centrálnej zóny obsahuje úpravy verejného osvetlenia, NN vedení, sadových úprav a dažďovej kanalizácie, ktoré technicky i funkčne nadväzujú na inžinierske siete a verejné priestranstvá okolo obecného úradu a MŠ. Tým sa zabezpečuje komplexné územné riešenie a predchádza sa duplicitným výdavkom. • Spoločný prínos k rozvoju komunity a kvality života: Vzájomným prepájaním projektov vzniká kompaktný, živý a funkčne prepojený obecný areál, ktorý plní administratívnu, vzdelávaciu, sociálnu, ekologickú aj rekreačnú funkciu. Takéto integrované riešenie zvyšuje spoločenský význam a dopad všetkých zapojených projektov. • Príklad dobrej praxe integrovaného rozvoja v menších obciach: Vzájomná podpora medzi PZ IÚI a ostatnými investíciami demonštruje princíp *„jedného územia, viacerých funkcií“* a môže byť využitý ako modelový prístup pre iné samosprávy v rámci MFO Trenčín či širšieho územia. Predkladaný projektový zámer IÚI nie je izolovanou investíciou, ale organickou súčasťou širšieho rozvojového rámca obce. Jeho prepojenie s pripravovanými projektmi – rekonštrukciou obecného úradu, rozšírením materskej školy a zriadením zariadenia sociálnych služieb – vytvára synergický efekt, ktorý zvyšuje hodnotu každej z investícií a prispieva k udržateľnému, inkluzívnemu a kvalitnému životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov Skalky nad Váhom. Projekt nadväzuje na implementáciu **investičných balíčkov IÚS MFO Trenčín:** • **1.1. Menej áut, viac miesta pre život** – Projekt podporuje znižovanie dominancie automobilovej dopravy v centrálnej časti obce prostredníctvom reorganizácie dopravy, preferencie peších pohybov, skľudňujúcich opatrení a

		vytvorením bezpečných peších trás. Premiestnenie a modernizácia autobusovej zastávky zlepšuje dostupnosť verejnej dopravy a umožňuje jej preferenciu pred individuálnou automobilovou dopravou. Zavedenie cyklostojanov a prvkov cyklodopravy vytvára podmienky pre zvýšenie podielu alternatívnych foriem mobility. • **2.1. Zdravá aglomerácia Trenčín pripravená na očakávané dopady klimatickej zmeny, reaguje na ne adekvátnymi adaptačnými opatreniami a súčasne znižuje dopady svojej činnosti na klímu** – Projekt integruje prvky **zelenej a modrej infraštruktúry**, vrátane sadových úprav, výsadby nových stromov a priepustných spevnených plôch. Tieto riešenia umožňujú zadržiavanie dažďovej vody priamo v území, znižujú tepelný ostrov a zlepšujú mikroklímu. Projekt zároveň prispieva k zvýšeniu biodiverzity a ekologickej stability centrálnej zóny obce.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 "Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy"
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	**Priorita 1: Udržateľná multimodálna mestská mobilita** **Priorita 2: Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život**
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	**Špecifický cieľ 1. IÚS MFO Trenčín** **Špecifický cieľ 2. IÚS MFO Trenčín**

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Projektový zámer s názvom „Revitalizácia centrálnej zóny obce Skalka nad Váhom", ktorý je predkladaný v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, jednoznačne nadväzuje na strategické rámce regionálneho a územného rozvoja, predovšetkým na Integrovanú územnú stratégiu Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 – „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy" a zároveň zodpovedá cieľom dvoch výziev zameraných na podporu integrovanej územnej investície (IÚI): výzvy PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR – Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK a výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR – Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Projekt je logicky členený na dve hlavné aktivity, ktoré reflektujú špecifické tematické priority Programu Slovensko a zároveň sa navzájom dopĺňajú v rámci jedného funkčného celku – vytvorenia atraktívneho, bezpečného a udržateľného verejného priestoru v centrálnej časti obce. Hlavná aktivita č. 1 projektového zámeru je orientovaná na environmentálne

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR").
[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS") myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.
[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR").

		a verejnopriestorové riešenia a je zaradená do výzvy podporujúcej prvky zelenej a modrej infraštruktúry. Obsahuje objekty **SO.02b (pešie komunikácie a spevnené plochy), SO.04 (úprava vodovodu), SO.06 (areálové osvetlenie), SO.07 (vonkajšie rozvody NN), SO.09 (sadové úpravy), SO.10B (mobiliár), SO.11 (oplotenie a schodisko) a SO.13 (umelecké dielo „Skalka“) **. Cieľom tejto hlavnej aktivity je vytvoriť príjemné mikroklimatické podmienky, zadržiavať dažďovú vodu priamo v území, zvyšovať biodiverzitu, podporovať estetickú funkciu verejného priestoru a umožniť jeho komunitné využitie. Tieto aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom RSO2.7 – Posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry a prispievajú k napĺňaniu Priority 2 IÚS MFO Trenčín – Zdravé sídelné prostredie aglomerácie pre kvalitný život. Hlavná aktivita č. 2 je orientovaná na dopravnú infraštruktúru, verejné osvetlenie, dažďovú kanalizáciu, mobiliár a je riešená prostredníctvom výzvy zameranej na rozvoj verejnej dopravy a udržateľnej mobility. Konkrétne zahŕňa stavebné objekty SO.01 (búracie práce), SO.02a (komunikácie a spevnené plochy – autobusová zastávka), SO.03 (dažďová kanalizácia), SO.05 (verejné osvetlenie), SO.08 (preložka NN) a SO.10A (mobiliár a drobná architektúra). Táto časť významne podporuje špecifický cieľ RSO2.8 – Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility, čím priamo prispieva k napĺňaniu Priority 1 IÚS MFO Trenčín – Udržateľná multimodálna mestská mobilita. Zameriava sa na skvalitnenie verejnej dopravy, zlepšenie prístupnosti a bezpečnosti autobusovej zastávky, bezkolízny pohyb chodcov a vytvorenie priestoru vhodného pre cyklistov a alternatívne formy mobility. Projekt zároveň integruje princípy viacerých národných a európskych sektorových stratégií – najmä Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, národnej koncepcie rozvoja cyklodopravy, ako aj regionálneho plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho kraja, pričom zohľadňuje aj odporúčania z oblasti prírode blízkeho hospodárenia s dažďovými vodami (napr. princípy podľa TP 112/2019). V zmysle environmentálnych požiadaviek projekt dodržiava princíp „Nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH). Revitalizované územie bude doplnené zeleňou, cyklostojanmi, oddychovými zónami, verejným osvetlením, trhovými stánkami či detskými hernými prvkami, čím sa podstatne zlepší funkčné využitie priestoru a kvalita života miestnych obyvateľov. Projekt vytvára synergiu medzi funkčnosťou, ekológiou a estetikou verejného priestoru, čím sa stáva vzorovým príkladom uplatňovania princípov udržateľného rozvoja na úrovni obce v rámci IÚS MFO Trenčín. Z hľadiska identifikačných prvkov je projekt plne kompatibilný s cieľmi Integrovaných územných investícií (IÚI). Projekt je zároveň v súlade aj s princípmi regionálnej identity, participácie a komunitného rozvoja, čím napĺňa aj horizontálne priority IÚS MFO Trenčín, ako aj Programu Slovensko. Záverom možno konštatovať, že predkladaný projektový zámer má vysokú mieru súladu so strategickým plánovaním na úrovni územia MFO Trenčín, prispieva k napĺňaniu cieľov dvoch špecifických výziev IÚI a rešpektuje požiadavky na zmenu dopravných návykov, klimatickú odolnosť, inkluzívnosť a kvalitu verejného priestoru. **Predstavuje tak významný príspevok k transformácii obce Skalka nad Váhom na živé, bezpečné a udržateľné sídlo 21. storočia.**
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Predkladaný projektový zámer predstavuje investíciu s výrazným dopadom na kvalitu života v obci Skalka nad Váhom, pričom jeho účinky sú merateľné a jasne identifikovateľné vo vzťahu k **strategickým identifikačným prvkom Integrovaného územného stratégie (IÚS) UMR Trenčín**. Realizácia projektu je zameraná na zlepšenie dopravnej, environmentálnej a verejnopriestorovej

		infraštruktúry, čo bude mať pozitívny dopad nielen na obyvateľov obce, ale aj na návštevníkov územia a širšiu funkčnú oblasť. **1. Validovateľné benefity vo vzťahu k Priorite 1 IÚS MFO Trenčín: Udržateľná multimodálna mestská mobilita** • **Zvýšenie bezpečnosti dopravy a peších účastníkov**: Rekonštrukcia autobusovej zastávky, zvýšené priechody, reorganizácia dopravy, nové verejné osvetlenie a zníženie rýchlosti v centrálnej zóne znižujú riziko dopravných nehôd a zvyšujú bezpečnosť obyvateľov. • **Zvýšenie podielu alternatívnej dopravy**: Zavedenie cyklostojanov a napojenie na cyklistickú infraštruktúru podporuje udržateľné formy mobility. • **Zvýšenie funkčnosti verejnej dopravy**: Premiestnenie a modernizácia autobusovej zastávky prispieva k lepšej dostupnosti a komfortu využívania verejnej dopravy. **2. Validovateľné benefity vo vzťahu k Priorite 2 IÚS MFO Trenčín: Zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život** • **Zvýšenie kvality verejných priestranstiev**: Nové námestie, pešie zóny, multifunkčné priestory a mobiliár prispievajú k estetizácii územia, sociálnej inklúzii a podpore komunitného života. • **Zvýšenie ekologických benefitov prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry**: Projekt zahŕňa sadové úpravy, výsadbu stromov, dažďové záhrady, vsakovacie systémy a využitie priepustných plôch, čo pozitívne ovplyvní mikroklímu a vodný režim územia. • **Zvýšenie odolnosti voči klimatickej zmene**: Integrované vodozádržné opatrenia a prírode blízke riešenia znižujú prehrievanie územia a podporujú adaptáciu na klimatické extrémy. **3. Zdôvodnenie pozitívneho dopadu projektu IÚI na územie** Projekt priamo prispieva k **ozdraveniu sídelného prostredia**, posilneniu identity obce, zlepšeniu ekologickej stability územia a k funkčnému prepojeniu dopravných a verejnopriestorových systémov. Revitalizáciou centrálnej zóny vznikne moderný, inkluzívny a multifunkčný verejný priestor, ktorý bude podporovať **spoločenský, kultúrny aj ekonomický život** obce. Zvýšená atraktivita priestoru prispeje k rozvoju turizmu, podnikateľských aktivít a k celkovému zvýšeniu kvality života obyvateľov. Okrem toho má projekt **multiplikatívny potenciál** – vytvára predpoklady na ďalší rozvoj v oblasti bývania, služieb, či kultúrneho a športového vyžitia. Je tiež priamou odpoveďou na absenciu kvalitného verejného priestoru v obci, čím napĺňa dlhodobé potreby komunity a zároveň zvyšuje odolnosť územia voči environmentálnym hrozbám. Vďaka dôslednému plánovaniu, aplikácii princípov participácie a udržateľnosti, ako aj využitiu inovatívnych riešení, projekt nadobúda **modelový charakter**, ktorý môže byť inšpiráciou pre ďalšie menšie obce v rámci UMR Trenčín a širšieho regiónu.

Tematická integrácia	#3.4.3	PZ IÚI je realizovaný cez dve opatrenia PSK a zároveň cez dve priority P SK: 2P2 Životné prostredie 2P3 Udržateľná mestská mobilita 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

		Projektový zámer s názvom „Revitalizácia centrálnej zóny obce Skalka nad Váhom“, ktorý je predkladaný v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, jednoznačne nadväzuje na strategické rámce regionálneho a územného rozvoja, predovšetkým na Integrovanú územnú stratégiu Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 – „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ a zároveň zodpovedá cieľom dvoch výziev zameraných na podporu integrovanej územnej investície (IÚI): výzvy PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR – Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK a výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR – Podpora rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách.
Územná integrácia	#3.4.4	-
Organizačná integrácia	#3.4.5	-
Finančná integrácia	#3.4.6	-

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	Skalka nad Váhom, PSČ: 913 31
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Udržateľná kvalita života, zdravé sídelné prostredie a zvýšenie podielu zelenej a modrej infraštruktúry v centrálnej zóne obce
Cieľ PZ IÚI č. 2:	#5.1.B	Udržateľná mestská mobilita a modernizácia infraštruktúry VOD

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.;	žiadateľ č. 1

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).
[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).
[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	13 mesiacov	07/2025	07/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.7		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.7.4		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD)		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	13 mesiacov	07/2025	07/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	2.8.1		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	13 mesiacov	07/2025	07/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Súčasný stav územia tohto projektového zámeru je charakterizovaný najmä absenciou kvalitného a funkčného verejného priestoru, s minimálnym zastúpením zelene a environmentálnych prvkov. Územie dnes pozostáva predovšetkým zo spevnených plôch s prevahou asfaltových povrchov, ktoré v letných mesiacoch spôsobujú výrazné prehrievanie priestoru a zhoršenie mikroklimatických podmienok. Chýbajúce prvky tieniacej vegetácie a nedostatočné riešenie odvodu dažďových vôd prispievajú k diskomfortu obyvateľov a návštevníkov, najmä počas teplých období.

Územie zároveň slúži ako dôležitý dopravný uzol – autobusová doprava v tejto lokalite neobsluhuje len obyvateľov Skalky nad Váhom, ale aj obyvateľov okolitých obcí, čím vzniká významný pohyb cestujúcich. Existujúca autobusová zastávka je však kapacitne i technicky nevyhovujúca, bez adekvátneho mobiliáru, prístrešku a bezpečnostných prvkov, čo znižuje komfort a bezpečnosť cestujúcich.

Technická infraštruktúra (verejné osvetlenie, rozvody NN) je zastaraná a nespĺňa súčasné technické a bezpečnostné štandardy. V území chýbajú prvky cyklodopravy, kvalitné oddychové priestory a moderný mobiliár, čo obmedzuje jeho funkčné a spoločenské využitie.

Aktuálny stav územia tak predstavuje nevyužitý potenciál centrálnej časti obce, ktorý v súčasnej podobe neprispieva k budovaniu komunity, zelenej a modrej infraštruktúre ani k podpore udržateľnej mobility. Navrhovaný projekt revitalizácie preto reaguje na tieto nedostatky s cieľom premeniť územie na atraktívny, bezpečný, ekologicky odolný a funkčne využiteľný verejný priestor pre obyvateľov i návštevníkov.

Projektový zámer IÚI „Revitalizácia centrálnej zóny obce Skalka nad Váhom“ predstavuje komplexnú intervenciu do jadra obce s cieľom vytvoriť moderný, bezpečný, ekologicky udržateľný a spoločensky inkluzívny verejný priestor. Nosným prvkom projektu je jeho dvojzložkové členenie, ktoré prepája rozvoj technickej infraštruktúry v oblasti mobility a dopravy (Hlavná aktivita č. 2), s tvorbou kvalitného verejného priestoru prostredníctvom prvkov zelenej a modrej infraštruktúry (Hlavná aktivita č. 1). Zvolený variant realizácie projektu bol vybraný ako najvhodnejší z hľadiska územného kontextu, vlastníctva dotknutých pozemkov, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a strategických cieľov obce a regiónu. Výhodou tohto riešenia je vysoká pripravenosť, kompaktnosť zámeru a jeho integrácia do širšieho rozvojového rámca obce.

Projekt je rozdelený do viacerých etáp, ktoré budú prebiehať v časovom horizonte od júla 2025 do júla 2026. V prvej fáze sa zrealizujú búracie práce, preložky inžinierskych sietí, výstavba dažďovej kanalizácie, obnoví sa verejné osvetlenie a zrealizujú sa spevnené plochy v okolí autobusovej zastávky. Druhá fáza bude zahŕňať úpravu peších komunikácií, výsadbu zelene, osadenie mobiliáru, drobnej architektúry a umeleckého diela. Medzi konkrétne

výstupy patria zrekonštruované pešie a dopravné plochy, nová autobusová zastávka, sadové úpravy vrátane dažďových záhrad, verejné osvetlenie, interaktívny infopanel a multifunkčný mobiliár pre spoločenské a komunitné aktivity.

Projekt zároveň nadväzuje na pripravované investície obce – plánovanú rekonštrukciu obecného úradu, rozšírenie kapacít materskej školy a výstavbu zariadenia sociálnych služieb. Tieto projekty sa nachádzajú buď priamo v dotyku s revitalizovanou zónou alebo v jej bezprostrednom susedstve. Ich realizácia v kombinácii s projektom IÚI vytvára synergický efekt – podporuje integráciu občianskej vybavenosti s kvalitným verejným priestorom a umožňuje komplexný územný rozvoj. Výsledkom je jednotne pôsobiace obecné centrum s dopravnou dostupnosťou, environmentálnou udržateľnosťou a silným komunitným potenciálom.

Realizácia projektu je podmienená najmä zabezpečením potrebných povolení, úspešným ukončením verejného obstarávania a alokáciou zdrojov z výziev IÚI. Z existujúcich zdrojov obec disponuje pozemkami vo svojom vlastníctve, schválenou projektovou dokumentáciou a odbornými kapacitami pre výkon stavebného dozoru. Medzi nefinančné zdroje patria tiež know-how projektanta, angažovanosť samosprávy a verejné očakávania obyvateľov. Riziká sú identifikované najmä v oblasti časového zosúladenia projektových etáp, prípadného zdržania výberového konania a nepriaznivých klimatických podmienok počas realizácie.

Očakávanými výstupmi projektu sú obstarané vecné investície v podobe zrevitalizovaného verejného priestranstva vrátane infraštruktúry, mobiliáru, sadových úprav, osvetlenia a výtvarných prvkov. Tieto výstupy priamo prispejú k naplneniu hlavných cieľov projektu – vytvorenie atraktívneho verejného priestoru, zvýšenie podielu udržateľných foriem dopravy, zlepšenie biodiverzity a mikroklímy v centre obce, ako aj rozvoj komunitného života. Projekt cieli na všetky skupiny obyvateľstva – deti, rodiny, seniorov, osoby so zníženou mobilitou – a sekundárne aj na návštevníkov a okolitý región. Predpokladaný nástup merateľných benefitov je bezprostredne po ukončení stavebných prác, t. j. od 07/2026, pričom plné spoločenské a environmentálne efekty sa očakávajú v priebehu kalendárneho roka 2026.

Zavedením výstupov projektu do každodenného života obyvateľov sa centrálna zóna obce transformuje na miesto s vysokou kvalitou života, kde sa bezpečne a prirodzene stretáva pohyb, oddych, komunita aj príroda. Projekt týmto spôsobom napĺňa nielen ciele výziev IÚI, ale aj dlhodobú víziu obce a jej ambíciu byť modernou a prívetivou vidieckou komunitou

Obec Skalka nad Váhom má vytvorený stabilný rozpočet, ktorý umožňuje priebežné krytie bežných nákladov na údržbu a prevádzku verejných priestranstiev a súvisiacich infraštruktúrnych prvkov. Údržba verejného osvetlenia, mobiliáru, zelených plôch, dažďových záhrad a spevnených plôch bude financovaná z bežných rozpočtových prostriedkov obce. Vzhľadom na vysokú mieru využívania územia a jeho spoločenskú hodnotu je údržba prioritizovaná aj v rámci viacročného rozpočtu obce.

Obec disponuje personálnymi kapacitami na základnú údržbu verejných priestranstiev prostredníctvom zamestnancov obecného úradu a pracovníkov v rámci menších obecných služieb. V rámci existujúcej štruktúry obec disponuje aj povereným zamestnancom pre správu verejných priestorov, ktorý bude koordinovať činnosti spojené s údržbou zrevitalizovanej zóny.

Zároveň má obec zazmluvnený externý odborný subjekt s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania a implementácie projektov financovaných z fondov EÚ. Tento partner zabezpečuje odborné konzultácie a koordinuje prípravu kompletnej dokumentácie k podaniu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) v súlade s požiadavkami výziev PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR a PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR.

Projekt je plne začlenený do rozvojovej stratégie obce a je súčasťou dlhodobých plánov na skvalitnenie života v obci. Jeho prevádzka a údržba spadá pod kompetenciu obce ako vlastníka pozemkov a infraštruktúry. Obec má zavedené procesy a zodpovednosti na správu verejných priestorov vrátane zabezpečenia čistenia, opráv, údržby zelene a mobiliáru. Zapojením obyvateľov a miestnej komunity do využívania a spolutvorby verejného priestoru sa zároveň zvyšuje zodpovednosť a starostlivosť o územie, čím sa znižuje riziko vandalizmu a zanedbania. Projekt svojím návrhom zohľadňuje princípy nízkej náročnosti na údržbu – napríklad výber odolných druhov zelene, použitím priepustných a trvácnych materiálov, či riešením vodozádržných opatrení minimalizujúcich potrebu odvodňovacích zásahov. Všetky tieto prvky prispievajú k efektívnemu a finančne únosnému fungovaniu projektu aj v dlhodobom horizonte. Vďaka finančným, personálnym a inštitucionálnym predpokladom, ako aj integrácii projektu do strategických dokumentov obce, je zabezpečená jeho **dlhodobá udržateľnosť, funkčnosť a prínos pre obyvateľov a návštevníkov obce Skalka nad Váhom**.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	Obec Skalka nad Váhom disponuje v súčasnosti komplexne spracovanou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane podrobného výkazu výmer. Dokumentácia bola vypracovaná renomovaným architektonickým ateliérom G – ateliér – Ing. arch. Peter Guga, IČO: 14 05 06 50, ktorý má skúsenosti s návrhmi verejných priestorov s dôrazom na udržateľnosť, funkčnosť a environmentálny prístup. Projekt je technicky členený do jasne oddeliteľných častí v súlade s výzvami na podporu IÚI.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO36 Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	Hektáre	0	0,1393
2.	#6.0.B	PSKPRCR95 Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	Osoby	0	1813
3.	#6.0.C	PSKPSOI19 Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy	Počet	0	1
4.	#6.0.D	PSKPRCR62 Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok	Používatelia/rok	41353	43353

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách23, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.;	SO.02b - Komunikácie a spevnené plochy – pešie SO 04 - Úprava vodovodu SO 07 - Vonkajšie rozvody NN SO 09 - Sadové úpravy SO 10B - Mobiliár, drobná architektúra (okrem položky č. 10 a č. 16) SO 11 - Úprava oplotenia , schodisko	271 010,75	Stavebné práce – výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).
[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

2.	#Z.1.2.	1. Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách23, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.;	Projektová dokumentácia	17 539,01	Projektová dokumentácia - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom
3.	#Z.1.3.	1. Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách23, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.;	Stavebný dozor	9 506,06	Stavebný dozor – odhad výdavku vychádza z predošlých skúseností
4.	#Z.1.4.	1. Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách23, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.;	Neoprávnené výdavky	92 595,42	Uvedené výdavky sú neoprávnené z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej hranice – celková kumulatívna výška výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície a nepriame výdavky môže tvoriť najviac 40 % z celkových oprávnených výdavkov (COV) na projekt.

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.2.1.	2. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD)	SO 01 - Búracie práce SO.02a - Komunikácie a spevnené plochy - autobusová zastávka SO 03 - Úprava dažďovej kanalizácie SO 05 Úprava verejného osvetlenia SO 06 - Areálové osvetlenie SO 08 - Preložka stĺpa a vedenia NN SO 10A - Mobiliár, drobná architektúra SO 10B - Mobiliár, drobná architektúra (iba položky č. 10 a č. 16)	638 708,07	Stavebné práce – výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
2.	#Z.2.2.	2. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr.	Projektová dokumentácia	29 460,99	Projektová dokumentácia - výška výdavku je stanovená na základe

		prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD)			uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom
3.	#Z.2.3.	2. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD)	Stavebný dozor	15 967,70	Stavebný dozor – výdavok bol stanovený na základe percentuálneho limitu.

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	47 889,57	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu. Predmetný výdavok sa týka výlučne Priority: 2P3 Udržateľná mestská mobilita)

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	1 122 677,57
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	92 595,42
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	1 030 082,15
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	875 569,83

[11] Ďalej len COV.

	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	130 667,86
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	23 844,46

8 Iné informácie[12]

Rozpočet projektu pre Výzvu PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR:
Hlavné aktivity projektu:
Stavebné práce – 271 010,75 EUR s DPH
Projektová dokumentácia - 17 539,01 EUR s DPH
Stavebný dozor - 9 506,06 EUR s DPH

Spolufinancovanie žiadateľa: 23 844,47 EUR s DPH
Neoprávnené výdavky: 92 595,42 EUR s DPH – uvedené výdavky sú neoprávnené z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej hranice – celková kumulatívna výška výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície a nepriame výdavky môže tvoriť najviac 40 % z celkových oprávnených výdavkov (COV) na projekt.
Oprávnené výdavky (stavebné práce, stavebný dozor, projektová dokumentácia): 212 896,87 EUR s DPH
Limit 40%: 85 158,75 EUR s DPH
Neoprávnené výdavky (Celkový rozpočet stavby - Oprávnené výdavky + Limit 40%): 92 595,55 EUR s DPH

Rozpočet projektu pre Výzvu PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR:
Hlavné aktivity projektu:
Stavebné práce – 638 708,07 EUR s DPH
Projektová dokumentácia - 29 460,99 EUR s DPH
Stavebný dozor – 15 967,70 EUR s DPH

Spolufinancovanie žiadateľa – 0,00 EUR s DPH

Nepriame výdavky:
Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU – 47 889,57 EUR s DPH

Spolu rozpočet projektu:
COV: 1 030 082,15 s DPH
Výška spolufinancovania zdroj EÚ: 875 569,83 EUR s DPH
Neoprávnené výdavky: 92 595,42 EUR s DPH

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Roman Mičega ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

[12] Ak relevantné.

- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Zamarovce**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Zamarovská 1/97 911 05, Zamarovce		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00687251	2021332302	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Mgr. Peter Minárik, starosta obce		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Mgr. Peter Minárik, starosta obce		
e-mail | telefón	#1.1.H	starosta@obeczamarovce.sk		+421 907123492

2 Identifikácia Partnera(rov)

Partner č. 1

Názov partnera:	#1.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#1.1.H			+421

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Zberný dvor Zamarovce – dobudovanie**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 2.6 Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR
Opatrenie :	#3.1.E	2.6.2 Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Predkladaný projektový zámer je súčasťou adaptability prostredia na klimatické zmeny - projektom zvýšime vytriedenosť a zhodnocovanie odpadov a dopomôže sa k postupnému dosiahnutiu priemerného množstva úrovne vytriedenia komunálneho odpadu krajín EÚ. Projekt prispeje k ochrane a starostlivosti o životné prostredie, zlepšenie dostupnosti environmentálnej infraštruktúry a podpora dosiahnutia environmentálnych a klimatických záväzkov. Projekt spadá do integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 ,,Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“, ver. 1 a zároveň spadá pod Priorita P3: Efektívne zhodnocovanie zdrojov aglomerácie – budovanie zberných dvorov. Projekt je integrovaný na úrovni IÚS tým, že prispieva k napĺňaniu cieľov, prioritná oblasť 2: Životné prostredie, Strategický cieľ: Zachovať prírodné hodnoty a biodiverzitu a podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy, špecifický cieľ 2.1: Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladaniu s odpadmi tým, že v rámci PZ dôjde k dobudovaniu moderného zberného dvora, ktorý umožní obyvateľom obce efektívne triedenie a zber komunálnych odpadov, čo prispeje k zvýšeniu miery triedenia odpadu, zníženiu množstva skládkovaného odpadu a následne k zlepšeniu kvality životného prostredia v regióne. Komplementarita PZ IÚI a projektov obce Zamarovce: Obec Zamarovce bola úspešná v projekte cez výzvu: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR /Triedený zber komunálnych odpadov, priorita: 2P2 Životné prostredie, špecifický cieľ: RSO2.6 Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, opatrenie: 2.6.2 Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov, typ akcie: 3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO. Názov projektu je: „Doplnenie vybavenia zberného dvora v obci Zamarovce za účelom zvýšenia množstva vytriedeného KO“.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 ,,Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“, ver. 1
Priorita IÚS / IÚS UMR :	#3.3.2	P3: Efektívne zhodnocovanie zdrojov aglomerácie

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

(prípadne PHRSR[5], ak totožné)		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	Špecifický cieľ 3. IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Predkladaný projektový zámer IÚI je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín, P3: Efektívne zhodnocovanie zdrojov aglomerácie, integrovaný investičný balíček 3.1. Energetická efektívnosť, obehové hospodárstvo MFO, digitalizácia a inovácie. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 3.1.1. Zlepšenie systému odpadového hospodárstva na území MFO. Dobudovaním zberného dvora dôjde k naplneniu definovaných aktivít: Súvisiace typy akcií opatrenia 2.6.2 PSK.: v oblasti triedeného zberu bude zameranie opatrenia na budovanie zberných dvorov, zefektívňovanie systémov triedeného zberu odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky, napr. kuchynské odpady, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady z domácností, atď. Aktivity budú podporované v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podporené bude zavádzanie množstvového zberu (PAYT) ako nástroja na zníženie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Zefektívnením nakladania s odpadmi prostredníctvom dobudovania zberného dvora v obci Zamarovce, sa očakáva zvýšenie množstva vytriedených oprávnených druhov KO, čo prispeje k zefektívneniu odpadového hospodárstva, dôjde ku kvalitatívnemu zlepšeniu úrovne separovaného zberu odpadov, zlepšeniu podmienok zberu odpadov, zníženiu počtu čiernych skládok na území obce a okolí a zároveň k ochrane životného prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľov obcí.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	Projektový zámer – Zberný dvor Zamarovce - dobudovanie nadväzuje na projekt: „Doplnenie vybavenia zberného dvora v obci Zamarovce za účelom zvýšenia množstva vytriedeného KO“, ktorý bol podaný v rámci výzvy PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR /Triedený zber komunálnych odpadov. Tento projekt sa momentálne ukončuje.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	91105 Zamarovce Zamarovská 1/97
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom projektového zámeru je intenzifikácia existujúceho zberného dvora za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Rekonštrukcia existujúceho zberného dvora za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.		žiadateľ č.1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	9 mesiacov	04/2026	12/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.6		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.6.2		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	9 mesiacov	04/2026	12/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Projektový zámer „Zberný dvor Zamarovce – dobudovanie", bude pozostávať zo stavebnej časti – vybudovanie prístreška na zbernom dvore, výstavba mostovej váhy a nákup kontajnerov.

Projekt bude predkladaný cez **jednu hlavnú aktivitu a to HAP 2 Rekonštrukcia existujúcich zberných**

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS").

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA").

dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO, cez výzvu: PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR.

Obec Zamarovce má vybudovaný a existujúci zberný dvor, ktorý sa nachádza: okres Trenčín, katastrálne územie: Zamarovce, na parcelných číslach: C-KN č. 508/8, 508/9, 508/15, 1001/117. Pozemok aj budova zberného dvora je vo vlastníctve obce. Zberný dvor si obec vystavala svojpomocne za svoje vlastné finančné prostriedky. Cez projekt: „Doplnenie vybavenia zberného dvora v obci Zamarovce za účelom zvýšenia množstva vytriedeného KO“ obec zabezpečila šmykom riadený nakladač (potrebný na manipuláciu a prepravu odpadov) a veľkoobjemové kontajnery. Pôvodné kontajnery, ktoré obec mala v nájme boli už v dezolátnom stave.

Výška výdavkov uvedená v rozpočte PZ je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu. Výdavky sú stanovené s DPH, nakoľko žiadateľ nie je platcom DPH.

Všetky uvedené výdavky priamo súvisia so zvýšením množstva vytriedených oprávnených druhov KO. Dobudovaním zberného dvora sa bude efektívnejšie nakladať s odpadmi a predpokladá sa nárast vytriedených zložiek komunálnych odpadov v obci.
Zvolený postup zefektívnenia zberu v obci a zároveň zvýšenia kapacity vytriedených komodít, považujeme za najvýhodnejšie riešenie na dosiahnutie kvalitatívnej úrovne výstupov projektu, aj za najúčinnejšie riešenie vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu. Dobudovaním zberného dvora sa napomôže plniť cieľ č. 10.4 environmentálnej politiky (https://minzp.sk/files/iep/publikacia_zelensie-slovensko-sj_web.pdf) - zvýšiť prevenciu zakladania čiernych skládok v katastri obce a zefektívni sa nakladanie s odpadmi, ktoré nebudú končiť v zmysle § 15 zákona o odpadoch ako nezákonne umiestnený odpad, ale obyvateľom obce sa zvýši „komfort“ na nakladanie s odpadmi pri sezónnych zberoch odpadov. Týmto sa zvýši množstvo triedeného odpadu a zvýši sa aj úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.

Miesto realizácie projektového zámeru je obec Zamarovce

Zefektívnením nakladania s týmito odpadmi budeme v plnej miere plniť Stratégiu environmentálnej politiky SR do roku 2030 – Zelenšie Slovensko. V súlade s cieľom 10.1 sa bude podporovať obehová ekonomika, na ktorú sa kladie vysoký dôraz. Odpad a nesprávne nakladanie s ním zaťažuje životné prostredie dvakrát. Priamy negatívny vplyv má jeho skládkovanie a prípadná hrozba kontaminácie prostredia, sekundárna záťaž je v podobe tlaku na využívanie nových zdrojov, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch neobnoviteľné. Preto je dôležité budovať slovenskú ekonomiku na princípoch obehového hospodárstva a udržateľného využívania prírodných zdrojov. Podporou intenzifikácie triedeného zberu máme veľký potenciál zlepšiť využitie prítomných zdrojov.

Predkladaný projektový zámer prispieva k naplneniu:
- špecifického cieľa RSO2.6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje (EFRR)
- strategického cieľa 2: Zachovať prírodné hodnoty a biodiverzitu a podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy, v rámci prioritnej oblasti č. 2 Životné prostredie.

Opatrenie 2.6.2 Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov.

V rámci identifikácie možných rizík sme identifikovali riziko nedodržania časového harmonogramu realizácie projektu, ktoré môže byť spôsobené predlžovaním času realizácie verejného obstarávania (resp. jeho opakovaním) a neplnením záväzkov zo strany dodávateľov včas a v požadovanej kvalite. Toto riziko bude eliminované realizáciou prípravy a procesu verejného obstarávania osobami so skúsenosťami pri realizácii obdobných typov zákaziek. Zabezpečenie realizácie a riadenia projektu osobami so skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, komunikácia a dodržiavanie usmernení poskytovateľa, úprava zmluvných podmienok v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Finančné riziká budú eliminované. Vlastné zdroje budú zabezpečené z rozpočtu obce.

Zadefinované merateľné ukazovatele projektu sú:

1. *PSKPRCO107 Investície do zariadení na triedený zber odpadu*

Celkové náklady projektu na hlavnú aktivitu sú 172 888,32 EUR s DPH.

V obci Zamarovce sa v roku 2025 vykonala analýza zmesového komunálneho odpadu v individuálnej bytovej výstavbe – z rodinných domov. Spôsob vykurovania v obci je prevažne plynom. Obsah nádob bol pozbieraný z viacerých lokalít obce z rodinných domov na určené miesto obce. Pri nádobách bolo vo viacerých prípadoch uložené aj objemné odpady a DSO, ktoré sa občanom do nádob na ZKO nezmestili. Tieto odpady sa taktiež zarátali do celkovej hmotnosti vzorky. Zvoz vzorky sa vykonával priamo v zberných nádobách od domov. Vzorka sa odobrala v deň vykonania analýzy a nebola vystavená vlhkosti a dažďu. Samotná analýza sa vykonávala ručne. Pred triedením odpadu sa vzorka odvážila na váhe a následne sa začal ZKO triediť ručne do samostatných vyčlenených vriec.
Po dotriedení sa jednotlivé vzorky zvážili a hmotnosť sa zaznamenala samostatne podľa druhov vytriedených odpadov + nevytriediteľnú zložku. Zo zaznamenaných údajov analýzy môžeme konštatovať, že v domácnostiach obce sa vhadzuje do nádob na ZKO veľké množstvo odpadu, ktorý je možné vytriediť a odovzdať na zberný dvor a odovzdať na následné zhodnotenie. Percentuálne najviac odpadu mimo RZV, ktoré je možné vytriediť tvorili BRKO zo zelene, objemný odpad a šatstvo – čo sú v prepočte na ročné množstvá produkovaného ZKO v obci veľké potenciálne vytriediteľné množstvá.
Z údajov analýzy sme stanovili nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

2. *PSKPO003 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov*

Celková kapacita jednotlivých odpadov v novovybudovanom zbernom dvore bude nasledovné:

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01) - 10,00 ton/ročne
- objemný odpad (20 03 07) - 2,00 ton/ročne
- šatstvo (20 01 10) – 0,5 ton/ročne
- jedlé oleje a tuky (20 01 25) – 0,25 ton/ročne

3. *PSKPRCR103 Vyzbieraný triedený odpad*

Dodatočné množstvo vyzbieraného vytriedeného odpadu (v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v tonách za rok, ktoré je výsledkom realizácie projektu.

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01) - 10,00 ton/ročne
- objemný odpad (20 03 07) - 2,00 ton/ročne
- šatstvo (20 01 10) – 0,5 ton/ročne
- jedlé oleje a tuky (20 01 25) – 0,25 ton/ročne

4. *PSKPR003 Vytriedený komunálny odpad odovzdaný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu*

Dodatočné množstvo vyzbieraného vytriedeného odpadu v tonách za rok, ktoré je výsledkom realizácie projektu (vychádza z dosiahnutej hodnoty merateľného ukazovateľa PSKPRCR103 „Vyzbieraný triedený odpad“), ktoré bolo odovzdané spracovateľom komunálneho odpadu na jeho prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu.

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01) - 10,00 ton/ročne
- objemný odpad (20 03 07) - 2,00 ton/ročne
- šatstvo (20 01 10) – 0,5 ton/ročne
- jedlé oleje a tuky (20 01 25) – 0,25 ton/ročne

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
vydané právoplatné stavebné povolenie	Právoplatné stavebné povolenie č. OcÚ-SnV-390/2020-002 zo dňa 4.3.2021, Zmena lehoty na dokončenie stavby č. OcÚ-SNV-295/2024-002 zo dňa 24.9.2024 - SO04 – prístrešok pre kontajnery. Ohlásenie drobnej stavy – oznámenie k ohláseniu č. OcÚ-SNV-280/2024-002 zo dňa 20.8.2024 – statická váha.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO107 Investície do zariadení na triedený zber odpadu	euro	0	172 888,32
2.	#6.0.B	PSKPO003 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	tony/rok	0	12,75
3.	#6.0.C	PSKPRCR103 Vyzbieraný triedený odpad	tony/rok	0	12,75
4.	#6.0.D	PSKPR003 Vytriedený komunálny odpad odovzdaný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu	tony/rok	0	12,75

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1.. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených	Skupina výdavkov 021 Stavby: Stavebné práce – výstavba prístrešku a váhy	127 927,77	Výška výdavku stanovená na základe Rozpočtu k PD. Váha stanovená prieskumom trhu.

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

		druhov KO.			
2.	#Z.1.2.	1.. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.	Skupina výdavkov 021 Stavby: stavebný dozor	2558,56	Stavebný dozor určený podľa finančného limitu – 2% zo sumy stavby.
3.	#Z.1.3.	1. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.	Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – nákup kontajnerov	39 203,79	Výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu.
4.	#Z.1.4.	1. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	3198,20	Dodatočné výdavky na stavebné práce (mimo skupiny výdavkov 022) – určené PL – 2,5 % zo sumy stavby.

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	12 102,18	Výška výdavku bola stanovená na základe percentuálneho limitu (7%)

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	184 990,50
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	184 990,50
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	157 241,92
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	12 949,34
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	14 799,24

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Peter Minárik ako štatutárny orgán **žiadateľa č.1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[12] Ak relevantné.

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové námestie 2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	-
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)	-	
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Rybníček Richard, Mgr., primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Latkóczyová Ivana, Ing., projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	Ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902 924 977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	-		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D	-	-	-
Právna forma:	#2.1.E		-	
Štatutárny orgán:	#2.1.F	-		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	-		
e-mail | telefón	#2.1.H	-		-

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Inovácie verejných služieb SMART CITY**

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).
[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	1P1 Veda, výskum a inovácie
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 1.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Priorita :	#3.2.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#3.2.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#3.2.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.2.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.2.E	5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Realizácia projektu v rámci Výzvy č. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR /Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu bude v synergii a komplementarite s ďalšími Projektovými aktivitami zahrnutými v rámci Projektového zásobníka IÚS MFO Trenčín verzia 4, konkrétne: • Inteligentný dopravný systém a informačné systémy hlavných prestupných bodov • Infraštruktúra pre Smart mobilitu 21. storočia • Energetická efektívnosť verejných budov v rámci MFO Príspevok predkladaného projektu k uvedeným projektovým aktivitám je najmä prostredníctvom jeho zamerania na dané oblasti. Projekt umožní vytvoriť základnú platformu, ktorá prispeje k riešeniu problémov, ktoré sú predmetom zamerania vyššie definovaných projektových aktivít. Okrem uvedených predkladaný projekt nadväzuje tiež na v minulosti realizované projekty, ktoré žiadateľ financoval nielen z vlastných zdrojov ale i iných podporných programov (EŠIF a pod.) Medzi najvýznamnejšie patrili: • ***„Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín“*** realizovaný v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP, ktorý bol zameraný na vybudovanie komplexného riešenia kybernetickej bezpečnosti systémov Mesta Trenčín • ***SMART plán mesta Trenčín.*** Napriek skutočnosti, že ŽoNFP na realizáciu projektu bola úspešná mesto projekt nakoniec nerealizovalo a to najmä z časového hľadiska (s ohľadom na končiace programové obdobie EŠIF). Napriek uvedenému predkladaný projektový zámer vychádza z pôvodného konceptu tohto pôvodného projektu. • ***Projekt inteligentného zvozu odpadu***, ktorý je zameraný na sledovanie naplnenosti odpadových nádob a zefektívnenie ich vývozu • ***Smart stĺpy verejného osvetlenia***, ktorý je zameraný na budovanie stĺpov verejného osvetlenia, ktoré zabezpečujú funkčné vlastnosti osvetlenia tak, aby bola zabezpečená maximálna úspornosť, ale zároveň aby sa zabezpečovala aj bezpečnosť obyvateľov prostredníctvom smart “reakcií”, ako sú osvetlenia na bezpečnostné incidenty na námestí a podobne. Zároveň sú stĺpy osvetlenia zdrojom wifi internetového signálu, obsahujú kamery, reproduktory a pod. • ***Horizont 2020 - MAKING-CITY a koncept PED.*** Projekt MAKING-CITY, koordinovaný technologickým centrom CARTIF a spustený v decembri 2018, je 72-mesačnou iniciatívou zameranou na demonštráciu konceptu Positive Energy District (PED) – teda mestských štvrtí s kladnou ročnou energetickou bilanciou. PED je v rámci Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (SET Plan) definovaný ako územie s nulovým čistým dovozom energie a nulovými čistými emisiami uhlíka, vďaka prebytočnej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. PED predstavuje mestskú zónu so zmesou budov a verejných priestranstiev, kde celková ročná spotreba energie je nižšia než lokálna výroba. Prebytočná energia môže byť zdieľaná s inými časťami mesta. Energetická bilancia sa počíta ako rozdiel medzi energiou dovezenou zvonka a energiou vyprodukovanou lokálne, pričom sa používajú primárne energetické jednotky. Trenčín, ako región s viac než 550 000 obyvateľmi a silným priemyselným dedičstvom, dnes smeruje k udržateľnému rozvoju v

		oblastiach inovácií, kultúry, cestovného ruchu a zeleného priemyslu. Mesto plánuje replikáciu PED modelu v širšej centrálnej oblasti vrátane škôl, športovej infraštruktúry a obytných zón. ***Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda.*** Predmetom projektu bola komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska - bývalého Kina Hviezda s komplexnou modernizáciou vnútorného vybavenia, v ktorom budú poskytované aj naďalej špecifické služby CKKP Hviezda obohatené o nové podporné programy v otvorených dielňach, ateliéroch či umeleckých inkubátoroch s výraznou nielen informačnou podporou dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emerging talents) by mala pomôcť vyriešiť problém nevyhovujúcej fyzickej infraštruktúry pre KKP a naplniť priority mesta ako aj regiónu. V nadväznosti na možnú synergiu PZ IÚI s inými projektami realizovanými z iných výziev je možné konštatovať, že predkladaný PZ IÚI je v možnej synergií a komplementarite s nasledovnými Opatreniami: ***Výzva č. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR /Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu:*** • Opatrenie 1.2.2. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov: *Aktivita IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu* • Opatrenie 5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov: *Aktivita prevencia kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivít zameraných na primárnu prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek* ***Výzva č. PSK-MIRRI-606-2023-NP-EFRR /Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám:*** • Opatrenie 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov: *Aktivita Zabezpečenie procesov pre implementáciu smart princípov a konceptu digitálnych dvojčiat ako nástrojov optimalizácie integrovaného plánovania a riadenia na základe dá*t ***Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Moderné technológie“*** ***Vyzvanie č. OPII-2019/7/42-NP na predloženie národného projektu: Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov***

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	Priorita 3. Efektívne zhodnocovanie zdrojov aglomerácie
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	Špecifický cieľ 3. IÚS MFO Trenčín: Využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a verejnú správu, budovanie SMART CITY a rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu najmä v doméne Mobilita 21. storočia vrátane infraštruktúry pre zdieľanú ekonomiky

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Projekt je v súlade a prispieva k niekoľkým prioritám Integrovanej územnej stratégie MFO Trenčín. Projekt prispieva k nasledovným prioritám: **Priorita 3: Efektívne zhodnocovanie zdrojov aglomerácie, Integrovaný balíček 3.1. Energetická efektívnosť, obehové hospodárstvo MFO, digitalizácia a inovácie,** **Projektové zámery:** **3.1.3. Energetická efektívnosť verejných budov a využitie OZE** K uvedenému projektovému zámeru prispieva projekt formou budovania sústavy snímačov spotreby energií, ktoré budú osadené vo vybraných budovách mesta a umožnia monitorovanie energií a v prípade potreby upozornia na nadmerné úniky, resp. poruchy kompetentné osoby. **3.1.2. Využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správ** K uvedenému projektovému zámeru projekt prispieva najmä prostredníctvom budovania IoT infraštruktúry, ktorá umožní podporiť budovanie inteligentného manažmentu mesta založeného na relevantných dátach, ktoré budú publikované zrozumiteľnou formou aj pre obyvateľov regiónu. Realizácia projektu reflektuje na všetky tri hlavné problémy definované v IÚS MFO Trenčín, ktorými sú „Udržateľná mobilita“, Adaptabilita mestského prostredia na klimatické zmeny“ a „Objavovanie a pestovanie zvedavosti“. Projekt prispieva k čiastočnému eliminovaniu týchto problémov najmä svojím zameraním na všetky tri dotknuté oblasti.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Projekt je integrovaný na úrovni IÚS tým, že prispieva napĺňaniu cieľov: • Priority IÚS UMR: 3 Efektívne zhodnocovanie zdrojov aglomerácie • Opatrenia P SK 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).
[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.
[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		• Špecifického cieľa: RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy • Opatrenia P SK 5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov • Špecifického cieľa: RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach a to tým spôsobom, že v rámci PZ IÚI dôjde k: • Vybudovaniu IoT infraštruktúry, ktorá umožní podporiť budovanie inteligentného manažmentu mesta založeného na relevantných dátach • Vybudovaniu inteligentného kamerového systému s pokročilými analytickými funkciami Realizácia projektu umožní značne zlepšiť manažment samosprávy mesta Trenčín. Projekt svojou realizáciou umožní prispieť k viacerým oblastiam kvality a úrovne správy vecí verejných v Trenčíne a jeho okolí. Vytvorením komplexného inteligentného riešenia využiteľného pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry prispeje projekt k riešeniu problémov vo viacerých oblastiach, medzi ktoré patria najmä: **1) Životné prostredie**. Táto oblasť pokrýva široké spektrum tém, ktoré umožní projekt efektívne manažovať, prípadne vyriešiť. Najväčší prínos sa prejaví najmä v nasledovných oblastiach: • Získavanie štatistických údajov o ovzduší v meste • Získavaním informácii o meteorologických dátach využiteľných nielen v prípade rizikových situácií súvisiacich s meteorologickými javmi (búrky, silný vietor a pod.) • Získavaním informácií o stave interiérového prostredia v školách so zameraním na monitoring CO2 **2) Doprava**, v rámci ktorej umožní projekt podporiť: • Vybudovanie efektívneho systému riadenia dynamickej dopravy na kľúčových križovatkách mesta a zvýšiť ich priepustnosť. • Zavedenie monitoringu intenzity dopravy na kľúčových komunikáciách mesta • Zaviesť efektívnejší manažment statickej dopravy • SMART systém údržby komunikácii **3) Energetika,** v rámci ktorej projekt prostredníctvom implementácie smart meračov elektriny, plynu, vody a monitoringu teploty, vlhkosti a CO2 do vybraných budov mesta umožní vytvoriť stály monitoring spotreby a na jeho základe optimalizovať energetický manažment budov. **4) Informačné tabule**, v rámci ktorej projekt umožní vďaka inštalovaniu informačných tabúľ v exteriérových priestoroch mesta publikovanie dát zozbieraných z jednotlivých oblastí, ktoré projekt rieši pre obyvateľov mesta. Informačné tabule budú zároveň slúžiť ako senzory, ktoré budú zbierať dáta pre potrebu manažmentu samosprávy. **5) Manažment samosprávy**. Implementácia integračnej platformy, ktorá bude slúžiť ako manažérsky informačný systém mesta s prepojením na systémy senzorov a snímačov, ktoré sú súčasťou tohto projektu i budúceho rozvoja IoT zariadení na území mesta poskytne samospráve relevantné, aktuálne i historické informácie pre kvalifikovanejšie rozhodnutia a výkon

		správy mesta v dotknutých oblastiach. **6) Bezpečnosť**, v rámci ktorej projekt rozšírením pokrytia monitorovanej oblasti mesta, zavedením automatizovaných videoanalytických funkcií dosiahne 3 kľúčové benefity kamerového systému: • Rozšírenie prehľadu o dianí v meste • Rýchlejšia identifikácia incidentov • Rýchlejšia reakcia na incidenty Všetky vyššie uvedené oblasti prispievajú k zlepšeniu úrovne života nielen v meste Trenčín, ale i v jeho širšom okolí. Navrhované technické riešenia nielen umožnia zvýšiť úroveň ochrany obyvateľstva ale zároveň umožnia vytvoriť efektívny nástroj na zabezpečovanie manažmentu územia mesta založeného na reálnych dátach. Projekt zároveň umožní vytvoriť základnú platformu pre budovanie ďalších opatrení v budúcnosti, či už z prostriedkov žiadateľa alebo iných zdrojov. V globále možno konštatovať, že realizácia projektu predstavuje jeden z najzásadnejších modernizačných krokov prevádzkovanej infraštruktúry IKT, umožní prijať také opatrenia a riešenia, ktoré odstránia resp. eliminujú najvážnejšie problémy a zároveň umožnia pripraviť základnú platformu pre ďalšie technické a netechnické opatrenia v oblasti manažmentu územia mesta založeného na reálnych dátach. S ohľadom na uvedené boli pre potreby projektu vytipované práve tie časti, ktoré predstavujú základnú kostru takéhoto systému zberu dát. Realizácia projektu bude mať nadlokálny charakter a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že mesto Trenčín poskytuje obyvateľom z okolitých obcí vyššiu a špecifickú obslužnú infraštruktúru. Zároveň sa radí vyhľadávané turistické centrá, ktoré využívajú obyvatelia nielen z okolitého regiónu. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že realizácia projektu bude mať nadregionálny dopad. Cieľovou skupinou projektu sú teda nielen obyvatelia mesta Trenčín, ale aj obyvatelia širšieho regiónu. Realizáciou projektu sa mesto Trenčín zaradí medzi inteligentné mestá, ktoré využívajú moderné technológie na podporu udržateľného rozvoja, zlepšenie kvality života svojich obyvateľov. Navrhované riešenie predstavuje významný krok k digitálnej transformácii verejnej správy a k budovaniu udržateľného mestského prostredia.

Tematická integrácia	#3.4.3	Predkladaný projekt vykazuje známky tematickej integrácie a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že jeho realizácia bude implementovaná prostredníctvom dvoch Opatrení a Špecifických cieľov Programu Slovensko, konkrétne sa jedná o: • ŠC RSO 1.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií/ Opatrenie 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov • ŠC RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach / Opatrenie 5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov

Územná integrácia	#3.4.4	-
Organizačná integrácia	#3.4.5	-
Finančná integrácia	#3.4.6	-

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 64 Trenčín
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vytvorenie efektívneho zberu dát, za pomoci prvkov IoT, využiteľných pre potreby inteligentného rozhodovania pri správe mesta Trenčín
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev v meste Trenčín

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	24 mesiacov	12/2025	11/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 1.2		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	1.2.2		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Prevencia kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, ich	žiadateľ č. 1

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).
[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).
[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

		rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivít zameraných na primárnu prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek)		
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	24 mesiacov	12/2025	11/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.3		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	24 mesiacov	12/2025	11/2027

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

NOSNÉ PRVKY PZ IÚI:

Projekt „Inovácie verejných služieb SMART CITY“ je kľúčovým pre vytvorenie efektívneho zberu dát, za pomoci prvkov IoT, využiteľných pre potreby inteligentného rozhodovania pri správe mesta Trenčín a zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev na jeho území.

POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE A HLAVNÝCH PROBLÉMOV

Mesto Trenčín zastáva popredné miesto v implementácii informačno-komunikačných technológií do riadenia samosprávy a jej rozhodovacích procesov. Vedenie mesta už dlhodobo využíva informačno-komunikačné technológie pre potreby zvyšovania efektivity v procese manažmentu samosprávy, zvýšenia miery komunikácie s občanmi a k promptnejšiemu reagovaniu na ich podnety. Mesto už dlhodobo pracuje na podpore využívania smart technológií vo viacerých sférach svojho pôsobenia. Mnoho pilotných projektov bolo a je realizovaných a testovaných práve v meste Trenčín.

Z uvedeného vyplýva, že mesto Trenčín považuje využívanie nových digitálnych technológií, ktoré umožňujú efektivizáciu a racionalizáciu rozhodovania za jeden zo základných predpokladov a priorít pre ďalší rozvoj svojho územia a služieb. Nevyhnutná potreba reagovať na vývoj v samotnom meste ako vyžaduje komplexný zber dát zameraný na konkrétne oblasti s cieľom sprístupniť tieto dáta všetkým záujmovým skupinám pôsobiacim nielen v riešených lokalitách, štátnym orgánom ako aj vytvárať voľne dostupné data sety (open data).

Chýbajúce dáta v súčasnosti samospráve značne sťažujú vykonávanie rozhodnutí ako správnym spôsobom rozvíjať potenciál mesta, či naopak regulovať nežiaduce vplyvy, aktivity a pod. Správa nehnuteľností, relevantné aktivity smerujúce do rozvoja územia, ale i ďalšieho plánovania a rozvoja inžinierskych sietí, či ochrany životného prostredia je v súčasnosti z dôvodu chýbajúcich priestorových dát časovo aj finančne náročná.

S ohľadom na vyššie uvedené sa ako najvýznamnejšie problémy rozvoja územia mesta javia:

- Doprava
- Energetika
- Kvalita ovzdušia
- Informovanosť obyvateľstva
- Efektívny manažment samosprávy založený na relevantných dátach
- Bezpečnosť mesta a celková udržateľnosť využívania jeho územia

SPÔSOB REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU

Využitie informačných technológií v procese riadenia samosprávy sa v súčasnosti stáva bežnou súčasťou jej každodenného fungovania. Napriek uvedenému zavádzanie SMART prvkov do jej fungovania je stále iba v počiatkoch aj napriek skutočnosti, že ich využitie môže pre samosprávu znamenať značné zefektívnenie originálnych kompetencií.

Túto skutočnosť si uvedomuje tiež i mesto Trenčín, ktoré už začína intenzívne pracovať na vyššej miere využívania týchto technológií v oblasti manažmentu vecí verejných. K uvedenému má prispieť tiež realizácia predkladaného projektu, ktorý plánuje implementovať využitie SMART technológií do šiestich kľúčových oblastí, z ktorých niektoré sa skladajú z viacerých častí. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, ktorých špecifikácia sa nachádza nižšie.

Aktivita 1) IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu

Realizácia hlavnej aktivity bude orientovaná na päť hlavných technologických celkov, ktorých bližšiu špecifikáciu uvádzame nižšie.

1.1 Implementácia IoT riešení v oblasti dopravy
Technické riešenie sa zameriava na dva komplexné celky dopravy, ktorými sú:

1.1.1 Dynamická doprava
Riadenie dynamickej dopravy v meste Trenčín bude riešené viacerými nástrojmi smart technológií.

Inteligentné riadenie križovatiek
Inštalácia inteligentných semaforov na kľúčových križovatkách v meste s prepojením na systém trvalého automatického merania dopravy, zabezpečí na základe informácií z meracieho systému automatickú zmenu intervalov svetelných signálov tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia priepustnosť týchto križovatiek. Systém umožní zvýšenie priechodnosti optimalizáciou nastavenia intervalu zelenej a červenej pre jednotlivé smery v križovatke. Systém bude umožňovať preferovaný prejazd vozidiel rýchlej záchrannej služby. Signálny plán križovatky sa bude automaticky upravovať na základe okamžitých výstupov z analýzy intenzity dopravy v rámci križovatky. Medzi hlavné parametre a funkcie inteligentnej križovatky budú patriť:

- Dynamické riadenie križovatky na základe aktuálnej dopravnej situácie
- Detekcia intezity dopravy
- Preferencia prejazdu vozidiel integrovanej záchrannej služby
- Zobrazovanie odpočtu času do zmeny signálu

Vybudovanie inteligentného riadenia križovatky sa dotkne 2 križovatiek. Konkrétne pôjde o technické riešenie rekonštrukcie technologického zariadenia a prvkov svetelného signalizačného zariadenia križovatiek **Rozmarínová – Električná a Kniežaťa Pribinu** s dôrazom na možnosť budúceho zavedenia koordinovaného riadenia s križovatkami na ceste I/61 a aktívnej preferencie vozidiel MHD a zaviesť systém inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravného zariadenia SSZ na križovatke podľa najmodernejších európskych kritérií, t.j. navrhnúť spôsob riešenia systémových zmien signálnych plánov na križovatke, čo následne umožní rýchlejší pohyb vozidiel IAD a prípadne mestskej hromadnej dopravy križovatkovým priestorom, kde nie je možné preferenciu MHD riešiť samostatnými tzv. BUS-pruhmi.

Meranie intenzity dopravy
Trvalé automatické meranie intenzity dopravy pomocou kamier vo vybraných lokalitách bude prenášať stav dopravy online do dohľadového a riadiaceho centra. Meranie intenzity dopravy na vybraných úsekoch ciest bude realizované prostredníctvom kamerového systému s následným vyhodnocovaním videostreamu v analytickom nástroji. Tento nástroj umožní realtime analýzu dopravnej situácie na sledovaných komunikáciách prostredníctvom

detekcie a klasifikácie pohyblivých objektov a to chodcov, cyklistov, motocyklov, osobných vozidiel, dodávok (VAN), stredne veľkých vozidiel, nákladných vozidiel a autobusov.

Analytický nástroj umožní konfiguráciu parametrov dopravných analýz a bude slúžiť ako univerzálny a flexibilný nástroj pre analýzy rôznych pohľadov na dynamickú dopravu v meste, pohyb chodcov a cyklistov a podobne. Je dôležité, aby systém umožnil reagovať na nové požiadavky v analýze dopravy a tak podporil rozhodovanie a plánovanie v oblasti dopravy. Systém by sa mal skladať z niekoľkých kamier snímajúcich záujmovú oblasť (križovatka, úsek cesty, námestie...). Video stream z kamier bude prostredníctvom siete prenášaný do centra na spracovanie a vyhodnotenie sledovaných objektov.

SMART údržba komunikácií

Riešenie bude zamerané na podporu pre rozhodovaciu činnosť údržby a opráv vozoviek. Systém automaticky deteguje poruchy umelou inteligenciou na vozovkách (výtlky, trhliny, vysprávky a pod.) z kamier vo vozidlách s umelou inteligenciou. Súčasne bude možné poruchu nahlásiť vo vozidle aj manuálne cez klávesnicu (alebo hlasový pokyn) so spojením s videosekvenciou miesta hlásenia. Výstupom bude kombinovaný zoznam hlásení a porúch (automaticky detegovaných aj manuálne hlásených), ktorý bude možné prioritizovať a zaraďovať do príkazov na prácu alebo plánov. Systém má budúci presah aj do detekcie porúch na vybavení ciest (dopravné značenie, zvodidlá a podobne).

1.1.2 Statická doprava

Navrhované riešenie bude postavené na kamerovom systéme, ktorý je založený na rozpoznávaní počtu vozidiel vstupujúcich na vybrané parkovisko a vystupujúcich z parkoviska. Automatickým spracovávaním obrazu je systém schopný rozlíšiť aj ŠPZ, kategóriu a farbu vozidla.
Systém bude v meste Trenčín monitorovať minimálne 2 vybrané parkoviská. Obyvatelia budú následne informovaní o dostupnosti týchto parkovísk prostredníctvom minimálne informačných tabúľ (predpoklad 15 tabúľ), ktoré budú umiestnené pred vstupmi do mesta. Takýmto spôsobom budú šoféri prichádzajúci do mesta informovaní o dostupnosti parkovania v centre. Riešenie tak umožní vytvoriť pilotnú platformu, do ktorej bude možné v budúcnosti pripájať ďalšie parkoviská aby bola zabezpečená komplexná informovanosť vodičov o dostupnosti parkovania nielen v centre mesta ale i jeho širšom okolí.

1.2 Implementácia IoT riešení v oblasti energetiky

Technické riešenie umožní vytvoriť efektívny systém monitorovania spotreby energií v budovách v správe a vlastníctve mesta Trenčín.

Na monitoring sa budú využívať rôzne typy senzorov, ktoré poskytnú aktuálny a kontinuálny prehľad o spotrebe energií a iných ukazovateľoch. Údaje zo senzorov budú prenášané do centrálneho informačného systému na ďalšie vyhodnotenie. Vďaka snímaniu stavu ovzdušia v interiéri a v závislosti na nameraných hodnotách bude zároveň možné regulovanie parametrov vykurovania. Realizácia riešenia umožní inštaláciu:

- Snímačov teploty a vlhkosti
- Snímačov CO2
- Smartmetrov pre meranie spotreby elektriny
- Smartmetrov pre meranie spotreby vody
- Smartmeterov pre meranie spotreby tepla alebo plynu (v prípade vlastnej kotolne)

Predpokladaný počet budov je 5.

1.3 Implementácia IoT riešení v oblasti monitoring kvality ovzdušia

Monitoring kvality ovzdušia možno rozdeliť do dvoch hlavných oblastí.

1.3.1 Monitoring kvality ovzdušia exteriérových priestorov

Monitoring lokálnych environmentálnych ukazovateľov, predovšetkým ovzdušia, bude realizovaný formou siete monitorovacích zariadení rozmiestnených na vybraných lokalitách mesta Trenčín, konkrétne bude pokrytých celkovo 7 fixných miest (z toho 2 profesionálne meteostanice) a 3 mobilné monitorovacie stanice.
Systém poskytne informácie o aktuálnych parametroch znečistenia ovzdušia ako aj štatistické údaje o znečistení ovzdušia v meste, čo umožní kvalifikované rozhodovanie pri stanovení politík mesta v oblasti ochrany životného prostredia.
Monitorovacie zariadenia budú snímať veličiny:

- Prašné častice PM5 a PM10
- Plyny NO2, SO2, CO, O3
- Meteorologické údaje – teplotu a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra
- Úroveň hluku

Všetky dáta z jednotlivých staníc budú automaticky zasielané na centrálny server (centrálnu stanicu) využitím siete. Senzory budú umiestnené na miestach, kde bude zabezpečená dátová konektivita a napájanie elektrinou.

1.3.2 Monitoring kvality ovzdušia interiérových priestorov

Systém monitoringu interiérových priestorov zariadení mesta Trenčín (napríklad školských), umožní zvýšiť efektivitu procesov prebiehajúcich v ich priestoroch (napríklad vzdelávacieho procesu žiakov). Uvedené bude možné zabezpečiť najmä vďaka možnosti merania hladiny CO2. Senzory detekujúce hladinu CO2 umožnia upozorniť na nutnosť zabezpečiť vetranie priestorov. Vysoké koncentrácie CO2 totiž negatívne vplývajú na ľudskú činnosť. Dlhodobý pobyt v miestnosti s vysokou koncentráciou oxidu uhličitého (CO2) môže mať negatívne dopady na zdravie človeka ako sú napríklad:

- dýchacie problémy, ako sú astma alebo chronická bronchitída, rozvoj alergií,
- problémy so sústredením, pamäťou a rozhodovaním,
- zvýšená úroveň stresu, ospalosti, nepokojnosti alebo bolestí hlavy.

Popri monitoringu CO2 v školských zariadeniach bude v rámci projektu vybudované tiež monitorovanie hodnôt čpavku, ktoré bude umiestnené v priestoroch zimného štadióna. Včasná detekcia, ktorá v prípade únikov umožní upozorniť kompetentné osoby eliminuje riziko ohrozenia zdravia návštevníkov a zamestnancov štadióna vplyvom úniku tejto nebezpečnej látky.

1.4 Informačné tabule

Základným prvkom riešenia sú exteriérové LED tabule, umiestnené na verejných priestranstvách. LED tabule budú sprostredkúvať používateľom aktuálne merané informácie z jednotlivých oblastí vo forme textových informácií, fotografií, videí a podobne. Tieto údaje budú jednoducho dostupné, rozdelené v jednotlivých kategóriách podľa obsahovej náplne. LED tabule budú môcť byť využité aj ako úradné tabule mesta, poskytujúce online informácie o dianí v meste. Nevyhnutnou súčasťou týchto tabúl bude tiež senzorika, ktorá umožní zbierať dáta týkajúce sa:

- počítania osôb

LED tabule budú určené do exteriéru a budú odolné proti rôznym poveternostným podmienkam a prípadnému vandalizmu. Podmienkou ich správneho fungovania bude permanentná konektivita na internet a napojenie na zdroj elektrickej energie 24/7. V rámci projektu bude inštalovaných celkovo 13 až 18 tabúľ rôznych rozmerov, ktoré budú slúžiť na prezentáciu aktuálnych informácií o stave dopravy, bezpečnosti, stave ovzdušia a iných informáciách z jednotlivých oblastí projektu a na informačné účely mesta (prezentácia stavu infraštruktúrnych projektov, kultúrnych akcii, vzdelávací účel) za účelom ich sprostredkovania širokej verejnosti.

1.5 Manažérsky informačný systém (MIS)

Manažérsky informačný systém bude IT platforma, ktorá umožní integráciu rôznych typov údajov do jednotného používateľského rozhrania. Poskytne štandardné rozhrania na iné zdroje údajov, čo umožní rozširovanie systému v

budúcnosti. Funkcionalita porovnania rôznych údajov z rôznych zdrojov poskytne možnosť zisťovať korelácie javov a lepšie prezentovať komplexný pohľad na mesto a tiež robiť lepšie a komplexnejšie rozhodnutia.

Implementácia manažérskeho informačného systému mesta s prepojením na systémy senzorov a snímačov, ktoré sú súčasťou tohto projektu i budúceho rozvoja IoT zariadení na území mesta poskytne mestu relevantné, aktuálne i historické informácie pre kvalifikovanejšie rozhodnutia a výkon správy mesta. Mesto bude následne prijímať rozhodnutia a realizovať svoje politiky na základe dát získaných prostredníctvom prvkov internetu vecí vo všetkých vyššie uvedených oblastiach. Systém bude zároveň navrhnutý tak, aby bol schopný konsolidovať dáta z GIS systémov mesta a ekonomické dáta z informačného systému mesta tak, aby výstupom bolo spárovanie týchto dát s výstupom vizualizácie majetkových daní, nedoplatkov alebo preplatkov a ďalších metadát súvisiacich s výberom daní s cieľom zefektívnenia výberu dát čo do objemu ako aj čo do zníženia nedoplatkov a počtu dlžníkov.

Základom systému je hybridná infraštruktúra, Manažérsky informačný systém (MIS) a spoločná dátová platforma. Spoločne predstavujú základ budúceho smart mesta, stanovujú rámce a podmienky pre pripojenie jednotlivých smart riešení, umožňujú ukladanie, zdieľanie, reportovanie a analýzu dát, ktoré z nich pochádzajú, spájanie ako aj ďalšie spracovanie spolu s ďalšími, prevádzkovými, mestskými dátami a to vo forme a zabezpečení, ktoré bude nevyhnutné pri budúcom zapájaní systémov s podporou umelej inteligencie.
MIS a dátový sklad definujú a poskytujú služby pre všetky súčasné a budúce moduly. Takými sú napríklad aj:

- Definícia dátových prepojení a formátov
- Definícia a zabezpečenie priestoru pre štruktúrované ako aj neštruktúrované dáta pre ich ďalšiu transformáciu a analýzu
- Aplikácia pravidiel a zabezpečenia dát podľa požadovanej normy
- Pravidlá pre audit a kontrolu infraštruktúry a dát
- Podmienky a pravidlá pre AI aplikácie
- Podmienky a pravidlá pre dlhodobú správu systému ako celku
- Poskytovanie rozhraní pre pripojenie a integráciu smart riešení

Manažérsky Informačný systém (MIS) tvorí rámec a základné prostredie pre všetky smart riešenia, ktoré sa v meste nasadzujú. Poskytuje služby umožňujúce pripojenie a nahrávanie dát, agregáciu a zobrazenie dát, vizualizáciu a tvorbu reportov pre manažérske rozhodovanie. Umožňuje koreláciu dát pochádzajúcich zo smart riešení s dátami obsiahnutými v BackOffice mesta. MIS predstavuje jadro smart riešení mesta a garantuje dlhodobú rozšíriteľnosť a možnosť implementácie najnovších technológii.

Dátový sklad pre potreby projektu bude realizáciou všeobecného modelu dátového skladu s využitím najmodernejších technológií. Dôležitou technologickou črtou návrhu riešenia dátového skladu IS mesta je využívanie metaúdajov a tvorba metadát, automatizovaná transformácia dát, pripojenie na všetky potrebné dodatočné externé dátové zdroje, čo je podstatné pre dátové analýzy, reporty a manažérske rozhodovanie. Realizáciu dátového skladu chápeme ako technologickú štruktúru, ktorá je nevyhnutná pre naplnenie informačných potrieb mesta a jeho organizácií.

Hlavným cieľom je umožniť manažérom vyhodnocovať prevádzku tak celku, ako aj prevádzku ich jednotlivých častí. Systém umožní lepšie rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii informácie o prevádzke a trendoch systémov a ich jednotlivých zdrojoch. Poskytnutie takýchto informácií vo forme výstupov, tabuliek a grafov je základným predpokladom pre efektívne a rýchle rozhodnutia manažérov. Na základe údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získa manažment prehľad o aktuálnom stave a celkovej dostupnosti monitorovaných systémov. To mu umožní cielene sa zamerať na riešenie aktuálnych problémov. Systém bude založený na princípe otvoreného pripojenia dát. To znamená, že bude možné do neho implementovať tiež dáta od iných subjektov ako sú napríklad meteorologické stanice Trenčianskeho samosprávneho kraja a pod. Platforma bude pripravená pre poskytovanie služieb širšiemu regiónu v závislosti od legislatívnych možností, potrieb a jednotlivých dohôd.

Aktivita 2) Prevencia kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivít zameraných na primárnu prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek)

Realizácia aktivity bude pozostávať z jedného technického celku, ktorého popis sa nachádza nižšie.

2.1 Vybudovanie inteligentného kamerového systému

Bezpečnosť vo vybraných lokalitách mesta bude zvýšená prostredníctvom monitoringu aktivít obyvateľov na verejných priestranstvách a iných záujmových lokalitách využitím kamerového systému a vyhodnocovaním obrazu z kamier pokročilými analytickými nástrojmi s možnosťou doplnenia ďalších funkcií v budúcnosti. Odbremení sa tak obsluha kamerového systému, zrýchli identifikácia incidentov a zvýši počet detekovaných incidentov. Pre potreby riešenia budú využité existujúce kamery, ktoré v súčasnosti mesto prevádzkuje a zároveň budú tiež inštalované nové kamery, čím sa rozšíri dohľad nad verejnými priestranstvami, alebo zvýši kvalita monitoringu už monitorovaných priestorov.

2.1.1 Dobudovanie centrálneho dohľadového pracoviska

Základom projektu je dobudovanie centrálneho dohľadového pracoviska, do ktorého budú integrované všetky nové kamery na území mesta, tak aby pracovníci centra mali maximálny prehľad o dianí v meste. Do dohľadového systému budú integrované aj dopravné kamery a budú plniť aj funkcie v rámci zvýšenia bezpečnosti mesta. Pracovníci dohľadového centra budú môcť priradiť každej kamere úlohy, ktoré má monitorovať a vyhodnocovať ako trvalo, tak i flexibilne podľa potreby. Vytvorený systém bude umožňovať tiež pripojenie kamerových systémov z okolitých obcí, čím sa značne zefektívni prevádzka a funkčnosť kamerového systému najmä menších obcí, ktoré na túto prevádzku nemajú potrebné kapacity a finančné zdroje (samozrejme za predpokladu potrebných zmluvných vzťahov s obcami vždy v súlade s aktuálne platnou legislatívou).

2.1.2 Dobudovanie kamerového systému s pokročilými analytickými funkciami

Systém podľa nastavených úloh bude automaticky vyhodnocovať obraz z kamery a v prípade identifikácie incidentu, okamžite upozorní pracovníkov dohľadového centra. Tí následne spustia proces reakcie podľa typu incidentu. Analytické úlohy budú implementované aj pre už existujúce kamery, čím sa ešte zvýši pozitívny dopad projektu. Celkovo je plánované využitie nasledovných videoanalytických funkcií:

- Detekcia podozrivého pohybu osôb
- Detekcia davu
- Zotrvanie v zóne
- Detekcia odložených a zmiznutých predmetov
- Detekcia parkujúcich vozidiel mimo vyhradených zón
- Detekcia nadrozmerného odpadu pri kontajnerových stojiskách
- Ďalšie funkcie podľa možností vybranej analytickej platformy

STRUČNÝ POPIS A HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH ČINNOSTÍ:

1. Prípravná fáza realizácie projektu prebieha už v súčasnosti a bude trvať do predloženia ŽoNFP v prípade schválenia PZ a zahŕňa:
    - spracovanie Manažérskych produktov v zmysle Vyhlášky 401/2023
    - spracovanie PZ a PHZ na dodávku tovaru (HW, SW) a služby, drobné stavebné práce potrebné k osadeniu jednotlivých senzorov a kamier
    - povoľovacie konanie
    - príprava ŽoNFP
    - verejné obstarávanie bude realizované až v prípade ak bude so žiadateľom podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.

2. Realizačná a záverečná fáza (predpoklad 24 mesiacov):

Táto fáza bude zahŕňať:

- Fyzickú realizáciu 2 hlavných aktivít projektu
- Ukončenie administratívnych úkonov a odovzdanie výsledkov projektu.

Každá fáza zahŕňa konkrétne činnosti, ktoré sú vzájomne závislé. Kritické body zahŕňajú správny výber technológie a včasné dodanie materiálu, ktoré priamo ovplyvnia realizáciu projektu.

POŽADOVANÉ VÝSTUPY A OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU - SITUÁCIA PO REALIZÁCII PROJEKTU A JEHO UDRŽATEĽNOSŤ

Realizácia projektu v súlade s navrhovanou koncepciou umožní značne zlepšiť manažment samosprávy mesta Trenčín. Projekt svojou realizáciou umožní značne prispieť k viacerým oblastiam kvality a úrovne správy vecí verejných v Trenčíne. Vytvorením komplexného inteligentného riešenia využiteľného pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry prispeje projekt k riešeniu problémov vo viacerých oblastiach, medzi ktoré patria:

Kvalita ovzdušia. Táto oblasť pokrýva široké spektrum tém, ktoré umožní projekt efektívne manažovať, prípadne vyriešiť. Najväčší prínos sa prejaví najmä v nasledovných oblastiach:

- Získavanie štatistických údajov o znečistení ovzdušia v meste
- Informácie o meteorologických dátach využiteľných nielen v prípade rizikových situácií súvisiacich s meteorologickými javmi (búrky, silný vietor a pod.)
- Detekcia úrovne hodnôt CO2 vo vybraných interiérových priestoroch
- Detekcia úrovne čpavku v priestoroch zimného štadióna

Energetika, v rámci ktorej projekt prostredníctvom implementácie smart meračov elektriny, plynu, vody a monitoringu teploty, vlhkosti a CO2 do vybraných budov mesta umožní vytvoriť stály monitoring spotreby a na jeho základe optimalizovať energetický manažment budov.

Doprava, v rámci ktorej umožní projekt zlepšiť stav nielen dynamickej dopravy ale i statickej dopravy a to najmä spôsobom:

- Zlepšenia priepustnosti kľúčových križovatiek mesta
- Zavedením monitoringu hustoty dopravy na vybraných komunikáciách mesta
- Zlepšením manažmentu statickej dopravy formou jej monitoringu a poskytovania informácií verejnosti o dostupnosti parkovacích plôch
- Zlepšenie starostlivosti a údržby komunikácii

Informačné tabule, ktoré umožnia nielen publikovanie zozbieraných dát z jednotlivých senzorov, ale zároveň umožnia zvýšiť informovanosť obyvateľstva a popri tom budú slúžiť ako senzory zbierajúce informácie o počte osôb v jednotlivých lokalitách.

Manažment samosprávy. Implementácia integračnej platformy, ktorá bude slúžiť ako manažérsky informačný systém mesta s prepojením na systémy senzorov a snímačov, ktoré sú súčasťou tohto projektu i budúceho rozvoja IoT zariadení na území mesta poskytne samospráve relevantné, aktuálne i historické informácie pre kvalifikovanejšie rozhodnutia a výkon správy mesta v dotknutých oblastiach, pričom platforma bude pripravená pre poskytovanie služieb širšiemu regiónu v závislosti od legislatívnych možností, potrieb a jednotlivých dohôd.

Bezpečnosť, v rámci ktorej projekt rozšírením pokrytia monitorovanej oblasti mesta, zavedením automatizovaných videoanalytických funkcií dosiahne 3 kľúčové benefity kamerového systému:

- Rozšírenie prehľadu o dianí v meste
- Rýchlejšia identifikácia incidentov
- Rýchlejšia reakcia na incidenty

Prevádzka projektu bude zabezpečená prostredníctvom samotného žiadateľa, ktorý má bohaté skúsenosti so starostlivosťou o svoj majetok. Na základe uvedeného sa nepredpokladá žiadny problém so zabezpečením funkčnej prevádzky predmetu realizácie projektu.

Prevádzka projektu po jeho realizácii bude zabezpečená tak, aby majetok nadobudnutý z nenávratného finančného príspevku bol plne funkčný čo možno najdlhšie obdobie. Za týmto účelom bude žiadateľ zabezpečovať prevádzku odborne vyškolenými osobami, ktoré budú zabezpečovať pravidelný chod všetkých zariadení. V prípade nutnosti opráv, pravidelnej údržby, či nutných revíznych činností zabezpečí žiadateľ odborne spôsobilé osoby, ktoré zabezpečia vysokokvalifikovanú údržbu. Tieto oprávnené osoby budú zabezpečené externe na základe dodávateľsko-odberateľského vzťahu. Pravidelnou starostlivosťou o majetok sa dosiahne bezproblémová prevádzka všetkých systémov a umožní sa bezproblémové naplnenie cieľov projektu v súlade s predkladaným PZ. Dôkazom schopnosti zabezpečenia prevádzky projektu je tiež komplexný tím odborníkov žiadateľa, ktorý zabezpečuje bezproblémovú prevádzku súčasných informačných systémov mesta.

Administráciu projektu bude žiadateľ realizovať s využitím externých personálnych kapacít a to najmä z dôvodu, že nedisponuje pracovnými miestami, na ktoré by mohol byť prijatý interný zamestnanec, resp. externá administratívna kapacita bude vykonávať iba určitú konkrétnu úlohu a jej zamestnanie na trvalý pracovný pomer je neefektívne. Z uvedeného dôvodu bude na riadenie predkladaného projektu využívať možnosť riadenia externým subjektom, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania, prípadne v kombinácii s personálnymi kapacitami zazmluvnenými spôsobom, ktorý si riadenie takéhoto projektu vyžaduje (Dohoda a podobne).

Odborné kapacity. Vzhľadom na charakter projektu bude žiadateľ jeho realizáciu zabezpečovať prostredníctvom externých kapacít. Dodávateľ bude vybratý v procese verejného obstarávania, v rámci ktorého bude musieť preukázať svoju odbornosť, kompetencie a potrebné technické vybavenie pre bezproblémovú realizáciu projektu, ako aj predpoklady integrátora v potrebnom rozsahu.

Z hľadiska kontroly odborného prevedenia jednotlivých dodávok realizovaných v rámci projektu žiadateľ zabezpečí odborne spôsobilé osoby dostatočnou praxou v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré budú priamo dohliadať na realizáciu projektu zo strany žiadateľa a participovať na jeho implementácii. Zo strany žiadateľa budú na realizácii projektu participovať potrebné kapacity vyčlenené v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

Finančné zdroje. Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku zo zdrojov európskych fondov a spolufinancovaný z vlastných zdrojov žiadateľa.

Z pohľadu finančného zabezpečenia prevádzky navrhovaného riešenia zabezpečí Mesto Trenčín povinné spolufinancovanie projektu a tiež financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré bude spolufinancovať z vlastných rozpočtových zdrojov. Mesto vykazuje zodpovedné hospodárenie, ktoré je overiteľné v registri účtovných závierok https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/25694. Žiadateľ vždy pristupoval a pristupuje v rámci jednotlivých projektov zodpovedne k úhrade vzniknutých záväzkov. Obstarané technológie budú zaradené do majetku mesta a odpisované v zmysle zákona o účtovníctve.

NADVÄZNOSŤ PROJEKTU NA EXISTUJÚCU INFRAŠTRUKTÚRU

S ohľadom na skutočnosť, že v definovaných oblastiach nemá mesto zavedené smart technológie alebo ich má zavedené v nedostatočnom rozsahu či kvalite, nemá v súčasnosti ani implementované žiadne aplikácie, ktoré by mohlo využívať pre prevádzku týchto technológií. Jedinou výnimkou je existujúci kamerový systém mesta, ktorý bude počas projektu rozšírený o ďalšie kamery, ktoré budú spolu s pôvodnými kamerami pripojené na rozšírený/novovybudovaný analytický systém.

DOPAD PROJEKTU NA REGIÓN A CIEĽOVÁ SKUPINA

Realizácia projektu bude mať nadlokálny charakter a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že mesto Trenčín je krajským mestom, ktoré poskytuje obyvateľom z okolitých obcí a kraja vyššiu a špecifickú obslužnú infraštruktúru. Zároveň je mesto tiež významným turistickým centrom, ktoré navštevujú obyvatelia nielen z okolitého regiónu ale i iných častí Slovenska a tiež zo zahraničia. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že realizácia projektu bude mať nadregionálny dopad. Cieľovou skupinou projektu sú teda nielen obyvatelia mesta Trenčín, ale aj obyvatelia širšieho regiónu a iných miest Slovenska a zahraniční návštevníci.

STANOVENIE VÝŠKY ROZPOČTU

Výška rozpočtu bola stanovená na základe detailnej špecifikácie požadovaných technológií a služieb, ktoré boli predbežne ocenené zo strany subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Oficiálny prieskum trhu bude realizovaný v priebehu mesiaca júl/august. S ohľadom na dôsledný proces prípravy rozpočtu však nepredpokladáme výrazné navýšenie hodnoty rozpočtu a rozpočet vo formulári ŽoNFP nebude vyšší ako 10 %.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Povoľovacie procesy sa nevyžadujú.

Projektový zámer sa nachádza v stave spracovania Manažérskych produktov v zmysle Vyhlášky 401/2023. Projektový zámer má jasne zadefinované oblasti a technológie, ktoré plánuje rozvíjať.

Predmetom verejných obstarávaní projektu bude dodávka tovaru (HW, SW) a služby. Súčasťou budú aj drobné stavebné práce potrebné k osadeniu jednotlivých senzorov a kamier.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO76 Integrované projekty pre územný rozvoj	projekty	0	1
2.	#6.0.B	PSKPSRI40 Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov	používatelia/rok	0	63 000,00

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu	Dlhodobý hmotný majetok (02): Stavby s väzbou na IoT a kamerové systémy (021), Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) • Dlhodobý nehmotný majetok (01): softvér (013) • Služby (51): Ostatné služby (518) • Osobné výdavky (52): Mzdové výdavky (521) • Zásoby (11): zásoby (112)	2 331 920,00	Výdavky súvisiace s realizáciou technických celkov projektu: 1) Implementácia IoT riešení v oblasti dopravy 2) Implementácia IoT riešení v oblasti energetiky 3) Implementácia IoT riešení v oblasti monitoring kvality ovzdušia 4) Informačné tabule 5) Manažérsky informačný systém (MIS)

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).
[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

					Výška výdavkov bola stanovená na základe predbežného zisťovania cien na trhu.
2.	#Z.1.2.	2. Prevencia kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivít zameraných na primárnu prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek)	• Dlhodobý hmotný majetok (02): Stavby s väzbou na IoT a kamerové systémy (021), Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) • Služby (51): Ostatné služby (518) • Osobné výdavky (52): Mzdové výdavky (521) • Zásoby (11): zásoby (112)	83 080,00	Výdavky súvisiace s realizáciou technického celku: 1) Vybudovanie inteligentného kamerového systému Výška výdavkov bola stanovená na základe predbežného zisťovania cien na trhu.

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU (907): Výdavky na externý manažment projektu/žiadateľ č. 1 Výdavky na publicitu a informovanosť/žiadateľ č.1	169 050,00	Stanovenie ako paušálna sadzba vo výške 7,00 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu : 2 415 000,00 EUR, t.j. 169 050 EUR rozdelených na výdavky na: - externý manažment projektu - publicitu a informovanosť

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	2 584 050,00
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00

	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[11] (v EUR)**	2 584 050,00
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	2 196 442,50
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	180 883,50
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	206 724,00

[11] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[12]

PRIORITIZÁCIA PREDKLADANÉHO PROJEKTOVÉHO ZÁMERU

Projekt je súčasťou „Projektového zásobníka IÚS MFO Trenčín, verzia 4“. V projektovom zásobníku je začlenený v rámci projektového zámeru 3.1.2. Využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, ako projektová aktivita „1. Inovácie verejných služieb SMART CITY“.

SPÔSOB STANOVENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV

Úspešná realizácia projektu umožní dosiahnutie nasledovných merateľných ukazovateľov projektu:

- **PSKPRCO76 Integrované projekty pre územný rozvoj**: 1 projekt. Jedná sa o predkladaný projekt
- **PSKPSRI40 Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov:** 63000 používateľov za rok. Jedná sa o priemerný počet obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín za obdobie jedného roka, nakoľko všetci títo obyvatelia budú dotknutí realizáciou predkladaného projektu.

9 Čestné vyhlásenie

Pre každého žiadateľa namnožte vlastné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[12] Ak relevantné.

Financovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 *Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy*

1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	**IČO**	00312037

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	*Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)*
Štatutárny orgán žiadateľa	*Mgr. Richard Rybníček*
Kontaktná osoba **Email** **Telefónne číslo**	*Ing. Milan Ovseník* *milan.ovsenik@trencin.sk* *+421 910 504 017*

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	*Vyberte z predvolených možností.*
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba **Email** **Telefónne číslo**	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne čís osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*

Partner n

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	*Vyberte z predvolených možností.*
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba **Email** **Telefónne číslo**	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne čís osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*

3.Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
Miesto realizácie 1	
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Starý železničný most cez rieku Vám medzi ulicami Mládežnícka a Ľudovíta Stárka
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	nerelevantné
PSČ	911 01
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie n	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	*Zelený most – ulica (Fiesta)*
Integrácia projektov v rámci IÚI	

*Podpora integrovaného územného rozvoja aglomerácie Trenčín prostredníctvom **IÚS MFO Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“** vychádza z čl.28-30 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.*

Zmeny klímy, znečistenie, či digitalizácia vyvoláva nutnosť zmeny paradigmy, zmenu myslenia, ktoré sa odzrkadľujú v celoeurópskych paradigmách Green Deal, New European Bauhaus.

Aglomerácia MFO Trenčín potrebuje intenzifikáciu jadrového mesta, radikálny rez, ktorý sa sústredí na intenzifikáciu v kompaktnej forme s kvalitnou obslužnosťou verejnej dopravy, čím vytvorí potenciál rozvíjania sa okolitých obcí adekvátne a primerane ponukám pracovných príležitostí a väzbám mobility medzi nimi a jadrovým mestom (udržateľný rozvoj mestskej funkčnej oblasti).

Pre úspešnú transformáciu mestskej funkčnej oblasti v meniacich sa svetových podmienkach je nutnosťou hľadanie a realizácia SMART riešení v oblasti klimatickej krízy a environmentálneho znečistenia a použitia revolučného megatredu – digitalizácie, ktorá bude stále viac meniť spôsob ako ľudia rozmýšľajú a konajú. Z pohľadu jadrového mesta aj pre ďalší udržateľný rozvoj priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín sa ako prelomový javí zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ, v rámci ktorého sa môže realizovať koncept nového európskeho Bauhausu v transformačnom procese OBJAVOVANIA A PESTOVANIA ZVEDAVOSTI v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

*Integrácia **IÚS MFO Trenčín Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy** sa plánuje dosiahnuť kombináciou aktivít v rámci 10 opatrení 4 špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ realizovaných na spojitom funkčnom území jadrového mesta Trenčín rôznymi zainteresovanými stranami a partnermi v území.*

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“. V zmysle Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 vláda SR rozhodla do rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR (Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách.

Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako ***P4 - Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026****, ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1 a 1.2.2 spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.*

Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít.

Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku.

Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal napĺňať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca 2022.

Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 *pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré*

významne prispievajú k napĺňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1_PROJEKTOVÝ ZASOBNIK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie.

Kľúčovým projektom celej IÚI, prostredníctvom ktorej sa vytvorí vhodná infraštruktúra na realizáciu vlajkového projektu EÚ v oblasti kultúry – Európske hlavné mesto kultúry na území mesta Trenčín v roku 2026 je „Zelený most – ulica (Fiesta)“.

Cieľom je dokončenie procesu transformácie starého železničného mostu ako „brownfieldu“ vzniknutého v roku 2015 zmenou trasovania základnej sieti (CORE NETWORK) v koridore Va. Paneurópskej dopravnej siete, ktorou Slovenská republika napĺňa záväzky vo vzťahu k EÚ, čo na železničnej trati č. 120 Bratislava – Žilina priamo v centre mesta Trenčína vyvolalo potrebu zásadnej zmeny a nového funkčného usporiadania centrálnej časti územia mesta Trenčín najmä z pohľadu ostatných módov dopravy – cestnej a nemotorovej.

Projektový zámer adaptácie a revitalizácie bývalého železničného mosta v Trenčíne, ktorý tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov na „Zelený most – ulica (Fiesta)“ je navrhnutý ako nadštandardný kvalitný verejný priestor - nová pešia zóna na okraji historického centra, v cennom prostredí nad riekou s významnou pridanou hodnotou nielen pre obyvateľov ale aj návštevníkov aglomerácie.

Projektový zámer priamo napĺňa strategický/špecifický cieľ “Premeniť nevyužité miesta na udržateľné kreatívne hotspoty.” a operačný cieľ “zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta.”. Projektový zámer má viesť k výsledku “spoločensky uvedomelá mestská obnova starého železničného mosta.” (Bid Book str. 13)

Uvedený projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklomagistrála, Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie - investor Trenčiansky samosprávny kraj).

Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore. Súčasťou integrovaného projektu je cyklotrasa spájajúca oba brehy rieky Váh, ktorá spája kostrovú sieť cyklotrás na oboch stranách, vytvorenie verejného priestoru a pešej zóny na stretávania sa ľudí.

Projekt takisto prepája oba brehy rieky pre peších obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta i cyklistov a zároveň lávkou pre peších, cyklistov i imobilných sprístupňuje takzvané Alúvium Orechovského potoka - plánovaný poloprírodný park a verejný priestor, ktorý vznikne v tesnej blízkosti mosta na pravom brehu Váhu. Projekt zároveň vytvára priamo na moste „laboratória zvedavosti“ priestory na poskytovanie rôznych kultúrno kreatívnych služieb spolu s poskytovaním ďalších najmä gastronomických služieb. Všetky tieto aktivity sa budú realizovať súbežne a budú financované prostredníctvom integrovanej územnej investície. Organizačne bude projekt a jeho implementáciu zabezpečovať mesto Trenčín a jeho jednotlivé vecne príslušné zložky.
Revitalizáciou starého železničného mosta na Zelený most (ulica) – Fiesta vznikne nový

verejný priestor, ktorý má ambíciu stať sa nie len vlajkovou loďou projektu EHMK 2026, ale aj novou dominantou mesta Trenčín.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
Priorita	*5P1 Moderné regióny*
Špecifický cieľ	*RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach*
Fond	*EFRR*
Kategória regiónu	*MRR*
Opatrenie	*5.1.6. Európske hlavné mesto kultúry*

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je prioritne realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry.

Sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1, 1.2.2. spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.
Priorita: 2P2. Životné prostredie
Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (EFRR) Opatrenie 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Priorita: 2P3. Udržateľná mestská mobilita (Špecifický cieľ súvisiaci s mestskou mobilitou stanovený v článku 3 ods. 1 písm. b) bode viii) nariadenia o EFRR a Kohéznom fonde)
Špecifický cieľ: RSO2.8. Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka
(EFRR)
Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy
Opatrenie 2.8.2 Podpora cyklodopravy

Priorita: 1P1. Veda, výskum a inovácie
Špecifický cieľ: RSO1.1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií (EFRR
Opatrenie 1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch
Opatrenie 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Špecifický cieľ RSO4.2 - Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry, vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín pričom má relevanciu k nasledujúcim výstupom a výsledkom Programu Slovensko 2021-2027.

Výstupy PZ
*(2.8) RCO58 Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra – **kilometre***

*(2.7) RCO36 Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu – **počet** alebo Klímy RCO38 Plocha podporovanej rekultivovanej pôdy - **hektáre***

(1.1.) RCO01 Podporované podniky (z toho: mikro, malé, stredné, veľké)
(1.2.)RCO14 Verejné inštitúcie podporované pri vývoji digitálnych služieb, produktov a procesov

(5.1.) RCO77 Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít
(5.1.) RCO74 Populácia, na ktorú sa vzťahujú projekty v rámci stratégií integrovaného územného rozvoja
(5.1.) RCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach (Plocha prístupných obnovených/novovybudovaných otvorených verejných priestorov).

Výsledky PZ
*(2.8) RCR64 Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok - **používatelia / rok***
*(2.7) RCR95 Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre - **osoby***
*(5.1.) RCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít - **návštevníci/rok***

Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Uvedený projekt figuruje vo všetkých strategických dokumentoch mesta Trenčín, ako aj v dokumentoch Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Jedná sa o vlajkový integrovaný projekt, ktorý v sebe integruje prvky cyklodopravy, dopravy pre peších, vytvorenie zdravého, klimaticky neutrálneho verejného priestranstva a priestoru pre inovácie MSP nielen v kultúrno-kreatívnom priestore a na realizáciu kultúrno spoločenských aktivít .

Transformáciou bývalého železničného mosta na nové funkcie vytvára jedinečné priestory pestovania zvedavosti ako jednej z obývateľných „izieb“ tzv. európskeho Bauhausu resp. kultúrneho domu - spoločného dizajnérskeho a kreatívneho priestoru zameraného na spoluprácu, aby sa vízia životaschopnosti v klimaticky neutrálnych mestách stala skutočnosťou. Budovanie OÁZ ZVEDAVOSTI formou transformácie ulíc a verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti v rámci programov EHMK 2026 sú obsiahnuté v Bid book mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI, v

zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ.“ (zdroj: Mesto Trenčín)

Realizácia projektu reflektuje na potreby v danom území, kedy sa z nevyužitého technického / dopravného brownfieldu stáva nové verejné miesto, ktoré v budúcnosti môže výrazným spôsobom transformovať územie pri rieke Váh zo v súčasnosti nevyužívaného na atraktívne cieľové územie pre občanov a návštevníkov mesta. Uvedený projekt je súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.1 Projekt revitalizácie starého železničného mosta FIESTA BRIDGE), ako aj Integrovanej územnej stratégie.

Príspevok k plneniu Aktualizácie Programu rozvoja mesta Trenčín 2023-2029
Špecifický cieľ 4 – Moderné životaschopné mesto
Priorita 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026
Priorita 4.2 – Sociálne inovácie a experimenty

Projektový zámer je plne v súlade s opatreniami Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín 2030 s výhľadom do roku 2050 – „Menej áut: viac miesta pre život“.

Zároveň je nosnou investíciou pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorá je charakterizované v Bidbooku kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry Starý železničný most predstavuje rozšírenie centra mesta, ponúka úžasné výhľady na hrad a historické centrum a má sa stať novým kultúrnym miestom pre všetkých občanov a návštevníkov. Tento autentický nový symbol mesta, ktorý bude plný života a súčasnej kultúry, zostane dedičstvom Trenčína 2026.
Charakter projektu má potenciál riešiť dopravné, ekonomické, sociálno-spoločenské ako aj klimatické problémy v tejto časti mesta.

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR: Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy	
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	*13.12.2022*
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	*https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/ (https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf)*
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	**ŠC4 IUS MFO Trenčín** - vytvárať verejný priestor umožňujúceho meniť spôsob, akým ľudia myslia a konajú.
Príslušná priorita	*P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy*

IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	

5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto zrealizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú parky a stromoradia.

Tento projekt je výsledkom dlhodobého participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín od roku 2011 s názvom Trenčín SiTy. V roku 2014 naň nadväzovala medzinárodná ideová urbanistická súťaž Trenčín – Mesto na Rieke, ktorej sa zúčastnilo 59 tímov z 21 krajín celého sveta. Na základe ideí z ocenených návrhov mesto spracovalo finálnu urbanistickú štúdiu, ktorá slúžila ako územnoplánovací podklad pre zmenu územného plánu, ktorá bola schválená v roku 2021 a zároveň bola aj základom prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku v rámci kandidatúry EHMK2026.

Projekt je v súlade s rozvojovými dokumentami mesta Trenčín, územným plánom ako aj dlhodobou dopravnou stratégiou reprezentovanou Plánom udržateľnej mobility krajského mesta Trenčín.

Jedná sa o vlajkový projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026. Projektom zároveň ožíva územie pri rieke Vám v centre mesta Trenčín a takisto jeho realizáciou dochádza k prepojeniu oboch brehov rieky pre peších a cyklistov.

Predmetom projektu je adaptácia bývalého železničného mosta s chodníkom na zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov. Dotknuté územie, na ktorom sa stavba nachádza je relatívne veľké.

Most tvorí významné prepojenie pre peších a cyklistov. Zároveň sa most nachádza v atraktívnej polohe na kraji historického centra, kde po preložení železnice vznikol veľký potenciál na rozšírenie centra k Váhu a na pravý breh nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre návštevníkov a turistov, čiže revitalizovaný most bude významnou pridanou hodnotou aj pre cestovný ruch.

Most spája dve významné nadregionálne cyklotrasy – „Vážska cyklomagistrála“ na ľavom brehu Váhu a cyklotrasa „Na bicykli po stopách histórie“ (prepojenie Trenčianskeho hradu s hradom Brumov v ČR) na pravom brehu Váhu, hrádza na ľavom aj pravom brehu Váhu.

Dôležitým aspektom je aj sprístupnenie alúvia medzi pravým brehom Váhu a Orechovským potokom. Alúvium má tvoriť prírodný park v dotyku s riekou i centrom a stane sa významným a atraktívnym rekreačno – relaxačným priestorom mesta. V rámci nového prístupu do alúvia schodiskom a lávkou (pre imobilných, kočíky a bicykle), ktoré sú navrhnuté približne v polovici

železničného mosta, je potrebná aj revitalizácia priestoru pod mostom pre relax a oddych, v časti pod mostným poľom so schodiskom a lávkou do alúvia, ktorá tvorí prechodovú zónu medzi mostom a alúviom a v ktorej je navrhnutý mobiliár, ihrisko, spevnené plochy, osvetlenie a zeleň.

Ako inovatívny prvok sa navrhuje vytvorenie ***päť aktívnych živých objektov*** *s prináležiacimi terasami, ktoré sú radené v smere od pravého brehu – od najkľudnejšieho v prírodnom prostredí, po najaktívnejšie v mestskom prostredí:*

SO 131 – komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia)
SO 132 – chill-out centrum / bistro (brunch, čitáreň)
SO 133 – event centrum / kaviareň (výstava, workshop)
SO 134 – food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia)
SO 135 – street-art centrum / bar (performance, koncert)

Súčasťou prevádzky objektov a terás budú aj malé akcie v rámci EHMK2026 typu výstava, divadlo 1 herca, stan d up, hudobná produkcia, literárne čítačny, diskusné fórum, eventy a podobne.

Kvôli sprístupneniu strechy mosta ako lukratívneho a atraktívneho verejného priestoru s nádhernými výhľadmi na hrad a historické centrum budú zrealizované komunikácie na strechu mosta vrátane výťahu a revitalizácia strechy mosta pre relax a oddych – pergola, mobiliár, osvetlenie, zeleň a pouličné aktivity / ihriská - šach, kuželky, streetball, petang a pod., ako aj realizácia skleníka a lezeckej steny. Verejné priestory mosta, hlavne strešná úroveň, zohrá taktiež dôležitú rolu v rámci EHMK2026 – počíta sa s realizáciou výstav, interaktívnej hudobnej produkcie, performance a podobne, s možným využitím dvoch pobytových schodísk na krajných objektoch ako hľadiska.

Pozemky, na ktorých sa plánuje realizácia sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, Železníc SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku. Nachádzajú sa v katastrálnych územiach Trenčín, Orechové a Zlatovce na parcelách č. 1561/1, 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 3227/30; 3316/196; 3316/260; 3484/2, 3510/1; 3510/2; 3514; 3515; 414/1, 556, 558/1, 558/153, 559/1, 559/3, 590, 655/6; 656; 659/1, 732/3.

Starý železničný most je vo svojej podstate brownfieldom, nevyužívaným železničným mostom. Po ukončení jeho pôvodnej funkcie bol tento prevedený, resp. odkúpený do majetku mesta Trenčín. V súčasnosti slúži ako most pre peších na existujúcej lávke pre peších a ako cyklotrasa cez rieku váh na polovici mostného profilu. Tento starý železničný most sa skladá z dvoch samostatných mostných objektov (T1 a T2), pričom cyklotrasa a trasa pre peších sa nachádza na moste, ktorý je umiestnený vyššie po prúde rieky (T2). Most, ktorý sa nachádza nižšie po prúde rieky (T1) je v súčasnosti nevyužívaný a je z bezpečnostného hľadiska úplne uzatvorený, nakoľko na ňom chýba mostovka, ktorá by bola bezpečná pre pohyb obyvateľov. Dotknuté územie, na ktorom sa stavba nachádza je relatívne veľké. Okrem bývalého železničného mosta sú projektom dotknuté aj spomínané cyklotrasy, hrádza na ľavom aj pravom brehu Váhu, alúvium medzi Váhom a Orechovským potokom.

V súčasnosti nie je zabezpečené plynulé napojenie na cyklotrasy na oboch stranách mosta, ako aj vstup do alúvia Orechovského potoka, čo by sa realizáciou projektu malo odstrániť.

Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín a podľa Územného plánu mesta

Trenčín je navrhované ako územie, kde je výstavba možná. Existujúci objekt bývalého železničného mosta od roku 2017 neslúži svojmu pôvodnému účelu. Preto mesto uvažuje s jeho výraznou adaptáciou na nové funkcie. Existujúci chodník na lávke mosta T2 bude po rozšírení slúžiť ako hlavná cyklotrasa, most v telese trate T2 bude slúžiť novým objektom a terasám, most v telese trate T1 bude slúžiť ako pešia zóna – ulica.

Zároveň budú realizované prepojenie hrádzí na ľavom brehu a napojenia na priľahlé pešie a cyklistické komunikácie na oboch brehoch, dopravné napojenie pre zásobovanie a záchranné zložky na ul. Ľudovíta Stárka a na cestu vedúcu od krytej plavárne ku lodenici.

V súčasnosti je vydané a právoplatné (01/2023) stavebné povolenie . Verejné obstarávanie na realizátora investície bude vyhlásené v III. polroku roku 2023. Zámer na vyhlásenie V.O. bol schválený mestským zastupiteľstvom 27.6.2023 realizáciu projektu sa predpokladá po výbere dodávateľa na základe spomenutého verejného obstarávania na prelome rokov 2023 / 2024.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Pretvorenie čiastočne nevyužívaného starého železničného mos (technický brownfield) na pobytový Zelený most – ulica (Fiesta), kto okrem transportnej funkcie plní aj funkciu pobytového promenádneho mosta p obyvateľov a návštevníkom mesta Trenčín.
Cieľ 2	Vytvorenie cyklistickej spojnice (napojenie na existujúce cyklotrasy na oboch brehoch Váhu) a spojnice pre peších medzi pravým a ľavým brehom rie Váh a zároveň sprístupnenie Alúvia Orechovského potoka priamo lávk z mosta.
Cieľ 3	Vytvorenie verejného priestoru pre stretávania sa ľudí, organizovanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí aj v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026, objavovanie a pestovanie zvedavosti v súlade s programom EHMK 2026.
Cieľ 4	Sprístupnenie a revitalizácii druhého podlažia na moste, ktoré bude slú na voľnočasové aktivity obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín.
Cieľ 5	Vybudovanie 5 objektov na moste slúžiacim na pestovanie zvedavosti ako living laby s
Cieľ 6	Výsadba zelene priamo na moste, čím sa dosiahne jeho zazelenanie, spríjemnenie prostredia a zároveň v centre mesta vyrastie nová zelená oáza zvedavosti, súčasťou ktorej bude aj mestský mobiliár.

Aktivita projektu	Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)
A1 - Revitalizácia starého železničného mostu - stavebné práce na oboch mostoch vrátane rozšírenia lávky pre bicykle a lávky do Alúvia Orechovského potoka	žiadateľ
A2 - Revitalizácia starého železničného mostu - mestský mobiliár	žiadateľ
A3- Revitalizácia starého železničného mosta - výsadba zelene a sadové úpravy	žiadateľ
A4 - Revitalizácia starého železničného mosta - stavebné práce týkajúce sa druhého podlažia mosta	žiadateľ
A5 - Revitalizácia starého železničného mosta - výstavba 5 objektov na moste T2 - stavebné práce	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Realizácia projektu bude prebiehať v jednotlivých etapách na základe spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou De Bondt, s.r.o. Trenčín. Predpokladaná doba realizácie projektu je max. 24 mesiacov. Realizácia bude prebiehať po etapách pričom: Prvá etapa bude zameraná na sprevádzkovanie mosta novou mostovkou a rozšírenie terajšej lávky pre peších na cyklotrasu. V druhej etape bude most T1 prerobený na atraktívnu pešiu zónu osadením mestského mobiliáru a výsadbou zelene. V rámci tretej etape budú na moste T2 vybudované objekty služieb a občerstvenia. Súčasťou bude aj výsadba zelene do telesa mosta v bývalej trati T2. V rámci štvrtej etapy sa bude realizovať sprístupnenie hornej konštrukcie mosta s pochôdznými terasami a opäť sa vysadí vzrastlá zeleň. Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii /revitalizácii čiastočne nevyužívaného mosta, ktorý bude pretvorený na príjemný promenádny most s viacerými funkciami (cyklotrasa, pešia zóna, oddychové miesta, zeleň). Most bude spojazdnený novou vozovkou. Terajšia lávka pre peších sa zmení v novom využití mosta na pokračovanie cyklotrasy „Na bicykli po stopách histórie“. Z tohto dôvodu bude nutné jej rozšírenie. Súčasťou rekonštrukcie bude sprístupnenie alúvia lávkou a schodiskom z mosta T1. Most T1 bude prerobený na príjemnú a atraktívnu pešiu zónu - mestský mobiliár a veľké množstvo sprievodnej zelene. Funkcia mosta bude povýšená vybudovaním objektov služieb občerstvenia a rozšírenie mobiliáru a zelene v telese mosta T2

Prínos IÚI pre územie

Verejný priestor „Zelený most – ulica (Fiesta)“ je vlajkovým projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

Adaptovaný bývalý železničný most s chodníkom na zelený most s inovačnými potenciálom a voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov je miesto otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

*Fiesta most bude poskytovať prezentačný a performatívny priestor pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity pre Trenčín 2026. To znamená vytvorenie pódií, štandardných ale najmä miesto-špecifických výstavných priestorov ale aj prevádzok zameraných na gastronómiu, komunitné a environmentálne aktivity. Fiesta most sa premení na multižánrovú umeleckú platformu pozostávajúcu z mosta a jeho okolia pri rieke. Tieto platformy budú javiskom a výkladnou skriňou kľúčových umeleckých projektov EHMK, kde sa bude showcasovať program celého projektu. Od roku **2022** do roku **2025** bude most v rekonštrukcii, v používaní na umelecké realizácie bude od 2026.*

Počas celého roka 2026 je priestorom na implementáciu programu „Pestovanie zvedavosti“ realizovaného v rámci vlajkového projektu Európskej komisie v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026 zameraného na tri programové vlákna:

1. *Spoločná pôda zaoberajúce sa prírodným a historickým dedičstvom,*
2. *HRACIE POLE zamerané na diverzifikáciu kultúrnej ponuky a vytváranie príležitostí pre kreatívny priemysel*
3. *NOVÁ ZEM, ktorá spája komunity, hľadí do budúcnosti a do popredia stavia spoločenské témy.*

V adaptovanom novom priestore mosta budú štartované sociálne inovácie a experimenty v rámci dvojíc blokov, ktoré sú spolu s flagship projektami podporovanými v priorite 4..1 Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026 obsiahnuté v jednotlivých programových vláknach nasledovne :

Pre program Spoločná pôda:
1. Korene v prírode a Zelená línia
2. Znovuobjavené dedičstvo a Mesto pretvorené

Pre program Hracie pole:
1. Rozkvitnuté mesto a Fiesta most
2. Pole pôsobnosti a Laboratórium udržateľnej módy

Pre program Nová zem:
1. Pohodové nažívanie a nový mier
2. Mysle doširoka otvorené a Zvuky demokracie

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov

(Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky samosprávny kraj). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore.

Zo starého, železničného mosta sa vytvorí ***Nové námestie spájajúce dve časti mesta.***

Kľúčovou transformáciou je jeho zmena funkcie. *Z čisto tranzitného bodu, ktorým bol do dnes sa stane na významný bod záujmu v meste. Fiesta most sa stane druhým najdôležitejším námestím, ktoré zároveň dlhodobo prepojí obyvateľov oboch strán rieky Váh svojou polohou a obsahom. V jednej z vybudovaných buniek sa bude nachádzať Info point projektu Trenčín 2026 prístupný medzinárodným návštevníkom. Tématicky a prakticky sa bude obsah zameriavať na témy Nového európskeho bauhausu, ekológie, klimatickej krízy a vody/rieky. Most bude významným dejiskom umelecko-komunitných podujatí a zároveň bude hosťovať, zapájať a prezentovať medzinárodných umelcov. Konštrukcia mosta bude zároveň platformou pre krátkodobé aj dlhodobé miesto-špecifické umelecké zásahy v podobe inštalácií, dočasných stavieb či rôznych alternácií konštrukcie/miesta.*

Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 40 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Fiesta most je navrhnutý nielen s rekreačnou, komunitnou a kultúrno-kreatívnou náplňou, ale aj s náplňou objektov s livinglabov spojených s inováciami MSP a charakterom občerstvenia, pričom prostriedky z nájmu objektov výrazne pomôžu udržateľnosti Fiesta mostu ako kvalitného verejného priestoru – nejedná sa len o údržbu samotného mosta ako pešej zóny, mobiliáru, osvetlenia, hier a pod., ale hlavne o údržbu veľkého a nadštandardného množstva zelene, ktorá bude vyžadovať častú a pravidelnú starostlivosť.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu cyklotrasy bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o Zelený most – ulica (Fiesta) by bol zabezpečený z mestského rozpočtu.

6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1	Revitalizácia starého železničného mostu - stavebné práce na oboch mostoch vrátane rozšírenia lávky pre bicykle a lávky do alúvia Orechovského potoka
Začiatok realizácie	*09/2023*
Koniec realizácie	*08/2025*

Názov aktivity 2	Revitalizácia starého železničného mostu - mestský mobiliár
Začiatok realizácie	*09/2023*
Koniec realizácie	*08/2025*

Názov aktivity 3	Revitalizácia starého železničného mosta - výsadba zelene a sadov úpravy
Začiatok realizácie	*09/2023*
Koniec realizácie	*08/2025*

Názov aktivity 4	Revitalizácia starého železničného mosta - stavebné práce týkajúce sa druhého podlažia mosta
Začiatok realizácie	*09/2023*
Koniec realizácie	*08/2025*

Názov aktivity 5	Revitalizácia starého železničného mosta - výstavba 5 objektov na moste T2 - stavebné práce
Začiatok realizácie	*09/2023*
Koniec realizácie	*08/2025*

7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Dĺžka cyklistickej komunikácie	**A1**	**km**	0	0,644

Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	**A2-A5**	**m^2**	0	38 000

Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Integrované projekty pre územný rozvoj	**A1-A5**	**projekty**	0	1

Dĺžka mostov je 4x 62,8 = 251 m, cyklolávka 251 m, lávka do aluvia 142 m = 0,644 km
Plocha všetkých konštrukcii mosta cca 38.000 m2

8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P. č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)[1)]	**1**	**021 – Stavby – výdavky na projektovú dokumentáciu**	**A1-A5**	**82 800,00**	
	2	**021 - Stavby - Výdavky na stavebné práce, mobiliár a sadovnícke úpravy**	**A1-A5**	**13 537 392,13**	
	3	**021 - Stavby - Ekologická úprava povrchov**	**A1**	**1 3798 08,00**	
	Celkom za žiadateľa			**15 000 000**	
Rozpočet partnera	**1**				
	n				

[1)] Príručka k oprávnenosti výdavkov (príloha č. 2 – číselník skupín výdavkov).

(celkové oprávnené výdavky)	Celkom za partnera				
Rozpočet celkom				15 000 000	

SO 111 - Úprava mosta T1 - nová mostovka		2 776 652,37	3 331 982,84
	SO 111 - Úprava mosta T1 - nová mostovka	2 761 048,08	3 313 257,70
	Odvodnenie mosta T1	15 604,29	18 725,15
SO 112 - Úprava mosta T2 - rozšírenie cyklolávky		1 910 400,80	2 292 480,96
	SO 112 - Úprava mosta T2 - rozšírenie cyklolávky	1 894 345,52	2 273 214,62
	Odvodnenie mosta T2	16 055,28	19 266,34
SO 113 - Rampa a schodisko do alúvia		199 441,66	239 329,99
SO 121 - Mobiliár mosta T1 a T2		486 341,86	583 610,23
	SO 121.1 - Mobiliár mosta T1	396 634,20	475 961,04
	SO 121.2 - Mobiliár mosta T2	89 707,66	107 649,19
SO 131 - Komunitné centrum / čajovňa (enviro, edukácia)		299 452,42	359 342,90
	1.1 Architektúra	249 419,61	299 303,53
	1.4 Zdravotechnika	9 270,83	11 125,00
	1.5 Chladenie a vykurovanie	15 832,99	18 999,59
	1.6 Vzduchotechnika	15 163,33	18 196,00
	1.7 Elektroinštalácia	9 765,66	11 718,79
SO 132 - Chill-out centrum / bistro (brunch, čitáreň)		398 034,76	477 641,71
	1.1 Architektúra	306 464,80	367 757,76

	1.4 Zdravotechnika	21 149,26	25 379,11
	1.5 Chladenie a vykurovanie	21 910,61	26 292,73
	1.6 Vzduchotechnika	32 608,73	39 130,48
	1.7 Elektroinštalácia	15 901,36	19 081,63
SO 133 - Event centrum / kaviareň (výstava, workshop)		381 755,95	458 107,14
	1.1 Architektúra	290 790,33	348 948,40
	1.4 Zdravotechnika	20 544,92	24 653,90
	1.5 Chladenie a vykurovanie	21 910,61	26 292,73
	1.6 Vzduchotechnika	32 608,73	39 130,48
	1.7 Elektroinštalácia	15 901,36	19 081,63
SO 134 - Food-art centrum / reštaurácia (kulinárium, degustácia)		644 047,28	772 856,74
	1.1 Architektúra	540 793,48	648 952,18
	1.4 Zdravotechnika	20 818,61	24 982,33
	1.5 Chladenie a vykurovanie	29 243,51	35 092,21
	1.6 Vzduchotechnika	37 026,78	44 432,14
	1.7 Elektroinštalácia	16 164,90	19 397,88
SO 134.A - Výťah na horné terasy		37 740,00	45 288,00
SO 135 - Street-art centrum / bar (performance, koncert)		305 668,93	366 802,72
	1.1 Architektúra	249 693,52	299 632,22
	1.4 Zdravotechnika	15 213,84	18 256,61
	1.5 Chladenie a vykurovanie	15 832,99	18 999,59

	1.6 Vzduchotechnika	15 163,33	18 196,00
	1.7 Elektroinštalácia	9 765,25	11 718,30
SO 141 - Konštrukcia horných terás		1 349 450,43	1 619 340,52
SO 142 - Schodisko na horné terasy		92 462,53	110 955,04
SO 143 - Skleník		207 666,53	249 199,84
SO 144 - Mobiliár horných terás		380 337,04	456 404,45
SO 331 - Vodovodná prípojka		12 311,27	14 773,52
SO 333 - Prípojka kanalizácie		3 462,27	4 154,72
SO 334 Areálová tlaková kanalizácia, SO 332 Areálový vodovod		74 726,94	89 672,33
SO 411 - Verejné osvetlenie		512 028,97	614 434,76
SO 412 - Rozvod slaboprúdu		58 980,70	70 776,84
SO 416 - Prípojka NN pre most		9 947,36	11 936,83
SO 431 - Rozvod NN pre most		67 862,40	81 434,88
SO 500 - Komunikácie a spevnené plochy - Trvalé dopravné značenie		7 035,94	8 443,13
SO 511 - Úprava hrádze - pravá strana		66 946,39	80 335,67
SO 512 - Úprava hrádze - ľavá strana		131 471,45	157 765,74
SO 513 - Úprava cyklotrasy - pravý breh		78 156,92	93 788,30
SO 514 - Úprava cyklotrasy - ľavý breh		205 081,89	246 098,27
SO 701 - Zavlažovací systém		117 229,33	140 675,20
SO 711.1 - Sadovnícke úpravy alúvia - stavebná časť, úpravy povrchov		43 509,95	52 211,94
SO 711.2 - Sadovnícke úpravy alúvia -		14 551,00	17 461,20

sadovnícke úpravy		
SO 711.3 - Sadovnícke úpravy alúvia - mobiliár	**33 047,62**	**39 657,14**
SO 721 - Sadovnícke úpravy mosta T1 a T2	**226 671,90**	**272 006,28**
SO 741 - Sadovnícke úpravy horných terás	**148 685,25**	**178 422,30**

9. Komplementárne a synergické projektové zámery

Identifikujte pripravované, predložené alebo už implementované PZ, ktoré by podporili komplementárne a synergické efekty definované realizáciou predkladaného PZ.

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený)
1	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka	Realizovaný
2	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka	Realizovaný
3	"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" – časť 3 : úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom – priemyselný park	Predložený v rámci Plánu obnovy a odolnosti
4	Na bicykli po stopách histórie	Realizovaný

10. Iné údaje (ak relevantné)

Súčasný stav – fotodokumentácia





Stav po realizácii projektu – vizualizácia








11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

☐ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☐ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☐ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☐ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☐ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☐ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☐ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	21. augusta 2023
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Financovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 ***Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy***

1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	**IČO**	00312037

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	*Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)*
Štatutárny orgán žiadateľa	*Mgr. Richard Rybníček*
Kontaktná osoba **Email** **Telefónne číslo**	*Ing. Milan Ovseník* *milan.ovsenik@trencin.sk* *+421 910 504 017*

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	*Vyberte z predvolených možností.*
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba **Email** **Telefónne číslo**	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne čís osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*

Partner n

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	*Vyberte z predvolených možností.*
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba **Email** **Telefónne číslo**	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne čís osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*

3.Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj
Miesto realizácie 1	
Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Hviezdoslavova, Jaselského, Vajanského
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	911 01
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	
Miesto realizácie n	
Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice

Integrácia projektov v rámci IÚI

Podpora integrovaného územného rozvoja aglomerácie Trenčín prostredníctvom IÚS MFO Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ vychádza z čl.28-30 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

Zmeny klímy, znečistenie, či digitalizácia vyvoláva nutnosť zmeny paradigmy, zmenu myslenia, ktoré sa odzrkadľujú v celoeurópskych paradigmách Green Deal, New European Bauhaus.

Aglomerácia MFO Trenčín potrebuje intenzifikáciu jadrového mesta, radikálny rez, ktorý sa sústredí na intenzifikáciu v kompaktnej forme s kvalitnou obslužnosťou verejnej dopravy, čím vytvorí potenciál rozvíjania sa okolitých obcí adekvátne a primerane ponukám pracovných príležitostí a väzbám mobility medzi nimi a jadrovým mestom (udržateľný rozvoj mestskej funkčnej oblasti).

Pre úspešnú transformáciu mestskej funkčnej oblasti v meniacich sa svetových podmienkach je nutnosťou hľadanie a realizácia SMART riešení v oblasti klimatickej krízy a environmentálneho znečistenia a použitia revolučného megatredu – digitalizácie, ktorá bude stále viac meniť spôsob ako ľudia rozmýšľajú a konajú. Z pohľadu jadrového mesta aj pre ďalší udržateľný rozvoj priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín sa ako prelomový javí zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ, v rámci ktorého sa môže realizovať koncept nového európskeho Bauhausu v transformačnom procese OBJAVOVANIA A PESTOVANIA ZVEDAVOSTI v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Integrácia IÚS MFO Trenčín Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy sa plánuje dosiahnuť kombináciou aktivít v rámci 10 opatrení 4 špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ realizovaných na spojitom funkčnom území jadrového mesta Trenčín rôznymi zainteresovanými stranami a partnermi v území.

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“. V zmysle Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných

územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 vláda SR rozhodla do rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR (Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách.

Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1 a 1.2.2 spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít.

Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku.

Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal napĺňať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca

2022.

Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré významne prispievajú k napĺňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1_PROJEKTOVÝ ZASOBNIK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie.

Projektový zámer priamo napĺňa strategický/špecifický cieľ "Premeniť nevyužité miesta na udržateľné kreatívne hotspoty." a operačný cieľ "zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta." (Bid Book str. 13)

Verejný priestor bude kľúčový pre transformáciu myslenia v rámci programov, ktoré sa budú zameriavať na dlhodobý odkaz a trvalé riešenia v podobe verejných politík a mestských zásahov. V rámci projektu sa má uskutočniť redizajn fasád a výkladov, celkové zníženie vizuálneho smogu, najmä reklamy a vytvorenie čistého verejného priestoru na trávenie času, realizáciu rôznorodých exteriérových aktivít a uržateľnú mobilitu.

Vizuálne nedostatky verejného priestoru predstavujú len špičku ľadovca oveľa komplexnejšej témy, ktorá ovplyvňuje architektúru, právo, psychológiu, estetiku, miestne hospodárstvo a všetkých občanov. Mesto pretvorené ponúka Trenčínu príležitosť stať sa vzorom a referenčným bodom pre ostatné mestá, či už na Slovensku, ale aj v celej Európe, ktoré čelia veľkému vizuálnemu smogu a necitlivým nekonzistentným urbanistickým riešeniam.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít v tomto verejnom priestore.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
Priorita	*5P1 Moderné regióny*
Špecifický cieľ	*RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach*
Fond	*EFRR*
Kategória regiónu	*MRR*
Opatrenie	*5.1.6. Európske hlavné mesto kultúry*
Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja,	

kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry.

Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1, 1.2.2. spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.
Priorita: 2P2. Životné prostredie
Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (EFRR) Opatrenie 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)
Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín (Program rozvoja mesta 2016 -2022 s výhľadom do 2040, ako aj v pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050 (Aktivita 4.1.1.2 Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice v centre mesta - všetky etapy vrátane Jaselskej a Vajanského ulice), Plán udržateľnej mestskej mobility, Integrovaná územná stratégia "Životaschopný Trenčín SiTy", Bid book spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry). *Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026. Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026.* *Uvedený projekt nadväzuje na revitalizáciu Mierového námestia (2017 - 2018) ako centrálneho námestia v meste Trenčín. Plynule teda nadviaže na túto investíciu, ako aj na revitalizáciu Átria pod mestskou vežou. Vznikne tak moderný, zelený, verejný priestor v centre mesta Trenčín.* *Projektový zámer priamo napĺňa strategický/špecifický cieľ "Premeniť nevyužité miesta na udržateľné kreatívne hotspoty." a operačný cieľ "zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta." (Bid Book str. 13)*

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR: Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy	
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo	*13.12.2022*

IÚS UMR kooperačnou radou UMR	
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/ (https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf)
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	ŠC4 IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	*P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy*

5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto zrealizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú parky a stromoradia.

Jedná sa o vlajkový projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

Centrom mesta Trenčín prechádza najvýznamnejší peší ťah, spájajúci východnú časť mesta (park, železničná stanica s PHD a MHD, Sihoť) so západnou a južnou časťou, kde práve juhozápadným smerom došlo a dochádza k významnému rozširovaniu centra mesta. Dôležitým faktorom pešieho pohybu v centre je aj významný turistický ruch, nakoľko historické centrum mesta s Trenčianskym hradom priťahuje veľké množstvo návštevníkov. Riešené územie je súčasťou komplexnej ucelenej pešej zóny v centre mesta.
V máji 2018 bolo zrekonštruované Mierové námestie a priľahlé uličky, pričom nadväzujúca časť pešej zóny Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského – Sládkovičova ostala v nevyhovujúcom prevádzkovo technickom stave a rokmi poznačenom zastaralým architektonicko výtvarným výrazom.
Preto sa mesto Trenčín rozhodlo vypísať na toto územie architektonicko urbanistickú súťaž. Po jej vyhodnotení bol víťazný kolektív zazmluvnený na spracovanie projektových dokumentácií revitalizácie a rekonštrukcie tejto časti pešej zóny.

V súčasnosti je celá Hviezdoslavova ulica verejným priestorom - pešou zónou ,ktorá má však skôr charakter ulice cez ktorú prúdia peší a cyklisti bez špecifických miest na oddych

a trávenie voľného času. Povrch ulice je z väčšej časti asfaltový nepriepustný. Je rozbitý a nespĺňa súčasné kritériá. V rámci priestoru je vysadená zeleň, táto je však zastúpená v malom množstve a tak je uvedený priestor typickým mestským teplotným ostrovom. V priestore chýbajú lavičky a iný mestský mobiliár na príjemné trávenie voľného času. Časť tohto priestoru je provizórne zatrávnená avšak ani toto riešenie nie je najvhodnejšie. Verejný priestor nadväzuje na Okruhový dom armády - umelecký priestor s najväčšou divadelnou sálou v Trenčíne - preto je potenciál predĺženia kultúrneho priestoru pred túto budovu.

Realizácia projektu bude realizovaná v k.u. Trenčín na parcelách č.: 174/5; 199; 201/10; 300/2,3,10,15,16,17; 1145/3; 1146; 1158/1,2,5,7,8,11,12,18; 3228/9,10; 3268/2; 3269/1; 3270; 3271/1,3,4,5,6; 3274; 3276;

V súčasnosti je vydané a právoplatné (05/2023) stavebné povolenie . Zámer na vyhlásenie VO bol schválený mestským zastupiteľstvom 27.6.2023. Verejné obstarávanie na realizátora investície je toho času vyhlásené. Začatie prác sa predpokladá na prelome rokov 2023 / 2024 po výbere dodávateľa na základe spomenutého verejného obstarávania.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Revitalizácia verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru
Cieľ 2	Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí
Cieľ 3	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského
Cieľ 4	Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia mestského prostredia na zmenu klím formou výsadby vhodných drevín, budovaním ochladzovacích prvkoch a zadržiavaním vody v krajine
Cieľ 5	Vytvorenie verejného priestoru pre stretávania sa ľudí, organizovan verejných kultúrnych a spoločenských podujatí aj v súvislosti s titulo Európske hlavné mesto kultúry 2026, objavovanie a pestovanie zvedavosti v súlade s programom EHMK 2026

Aktivita projektu	**Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)**
Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 1. etapa	žiadateľ
Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 2. etapa	žiadateľ
Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 3. etapa	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Celý projekt bude pozostávať z 3 etáp, pričom budú na seba časovo nadväzovať. Prvá etapa začína sa mestskou bránou a končí v nároží mestskej knižnice. Z dôvodu prepojenia hlavného námestia s navrhovanou pešou zónou je časť profilu Sládkovičovej ulice navrhnutá s rovnakým typom žulovej dlažby (mačacie hlavy) ako bola položená na Mierovom námestí. Ostatná časť pešej zóny má navrhnutý povrch z novo navrhovanej žulovej dlažby rozmeru 200x300x80mm. Podľa výsledkov archeologického výskumu ktorý ešte len bude realizovaný, KPÚ Trenčín odsúhlasí formu prezentácie očakávaného pamiatkového nálezu bývalého parkánu v novo navrhovanej dlažbe. Zvýšená terasa pred Okresným úradom vytvára mikropriestor, ktorý je sprístupnený rampou pre imobilných a vyrovnávacími stupňami s nádobami s mobilnou zeleňou. Jestvujúce verejné toalety a studňa ostávajú na pôvodnom mieste. Na hornú terasu bude premiestnené súsošie Hviezdoslava a zároveň bude premiestnená vlajkosláva bližšie ku hlavnému vstupu do OÚ. Pozdĺž budovy OÚ budú zrealizované nové terénne stupne v prevedení so žulového kameňa doplnené o nádoby na zeleň. Priestor medzi budovou OÚ a budovou Gastrocentra je navrhnutý ako Inžinierska stavba - Detské ihrisko vybavené hracími prvkami pre deti. Detské ihrisko je oplotené nízkym plotom s gabiónových košov. Medzi spodnou hranou detského ihriska a Vegetačným ostrovom VO1 je navrhnutá fontána s počítačom riadeným striekaním vody a iluminációu. Lineárna časť pešej zóny druhej etapy sa začína v nároží mestskej knižnice a končí v priestore zástavky MHD. Povrch pešej zóny je s výnimkou vegetačných ostrovov navrhnutý z kamennej dlažby s nosnosťou aby odolávala aj zaťaženiu vozidlám zásobovania do 3,5 t resp. výnimočne aj vozidlám s vyššou záťažou napr. hasičským autám. Približne v polovici uličného profilu sú navrhované integrované stožiare verejného osvetlenia. Pozdĺž pešej zóny tejto etapy sú navrhnuté štyri vegetačné ostrovy ktoré majú vniesť do pešej zóny čo najviac zelene. Súčasťou vegetačných ostrovov sú lavičky, mobilné kovové sedenia, stojany na bicykle, odpadové koše, picia fontánka. Jestvujúce umiestnenie zástavky MHD, prechodu pre chodcov a trasovanie cyklotrás nevyhovuje aktuálnym požiadavkám na súčasné zastavenie dvoch vozidiel MHD. Preto dochádza ku situačnému preorganizovaniu tohto priestoru, posunutiu polohy a navrhnutiu nového objektu zástavky MHD, prechodu pre peších a trasovaniu cyklotrasy. Na začiatku dopravnej rampy budú umiestnené výsuvné hydraulické stĺpiky, ktoré budú vpúšťať iba automobily s povoleným vjazdom do pešej zóny. Jestvujúce oporné múry zachytávajúce zmenu výškových úrovní budú čiastočne zrekonštruované v pôvodnom betónovom povrchu. Chýbajúca profilácia betónových stien sa doplní vyliatím kontaktného betónu do formy s profiláciou. Ostatné nenarušené plochy sa vyčistia opieskovaním a zjednotia vhodným náterom na betón ktorý bude farebne a materiálovo v súlade s výrazom prírodného betónu. Lineárna časť pešej zóny tretej etapy sa začína v kontakte s Braneckého ulicou a končí pri vstupe do podzemných garáží. Táto časť ulice je navrhnutá materiálovo totožne s ostatnými etapami, teda s povrchom z kamennej dlažby, ktorá musí odolávať aj zaťaženiu vozidlám zásobovania resp. hasičským autám. Chodník a vozovka budú navrhnuté v jednej výškovej úrovni. Na konci Vajanského ulice, v mieste rampy na vyššiu úroveň je navrhnutá dvojica výsuvných hydraulických stĺpikov, ktoré budú vpúšťať do pešej zóny iba automobily s povoleným

vjazdom do pešej zóny. V predpolí divadla (ODA), v časti spevnených plôch je navrhnutá zmena tvaru pôvodných vyrovnávacích stupňov, doplnenie dvoch rámp pre imobilných a premiestnenie vlajkoslávy. Navrhuje sa nový výtvarný prvok - akcentovanie stopy lineárneho historického opevnenia v novo navrhovanej dlažbe. Kladenie a veľkosť dlažby súvisiacej s prezentáciou archeologického nálezu bude riešené na základe výsledkov archeologického prieskumu. Predpolie divadla bude slúžiť aj pre občasné usporiadávanie kultúrno spoločenských aktivít vrátane vystúpenia hudobných skupín. Na vyrovnávacích stupňoch je možné umiestniť pódium pre účinkujúcich a na ploche pred pódiom môže byť hľadisko so sedením, alebo hľadisko pre stojacich divákov. Počas podujatia vianočných resp. letných trhov budú umiestnené lineárne s hranou parku stánky jednotlivých predajcov. Park ODA je navrhnutý ako geometrický obdĺžnik začínajúci sa pri podzemných garážach a končiaci s dotykom s pešou zónou. Pôdorys parku je delený na parterový trávnik a plochu s mlatovým povrchom v ktorom je navrhnutých 16 stromov v geometrickom rastri 6 x 6 metrov. Na tomto povrchu, pod novo vysadenými stromami bude rozmiestnené verejne mobilné sedenie pričom samotná plocha môže slúžiť na rôzne aktivity - voľné sedenie, malé javiskové formy, rôzne diskusie, občasnú výstavu umeleckých diel, hranie petangu a podobne. Parterový trávnik bude slúžiť ako voľná variabilná, plocha pre hranie detí, piknikové rodinné posedenia a občasné malé Garden koncerty. Z dôvodu premodelovania terénu bude mať mestská knižnica navrhnuté nové vyrovnávacie schody, ktoré sú olemované spevnenou plochou s povrchom kamennej dlažby prerastanej trávou. V južnom nároží mestskej knižnici je navrhnuté premiestnené jestvujúce umelecké dielo pripomínajúce tragickú smrť investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Prehľad objektovej skladby
SO.00 Príprava staveniska
SO.01 Komunikácie a spevnené plochy pešej zóny
SO.02 Terénne a sadové úpravy, vegetačný ostrov VO1, VO2
SO.03 Umelé závlahy
SO.04 Terasa, schodiská a rampa Okresného úradu
SO.05 Inžinierska stavba (park)
SO.06 Objekty drobnej architektúry
- *Lavičky, odpadové koše, infosystém, reklamné tabule, vlajkosláva*
- *Herné prvky inžinierskej stavby (park)*
- *Fontánky, vodná clona, vodné trysky*
- *Reklamné plochy*
- *Prístrešky pre bicykle, cyklostojany*

V rámci verejného priestoru Hviezdoslavová-Jeselská-Vajanského-Sládkovičova sa má uskutočniť niekoľko programov Trenčín 2026. Vlajkovým bude Mesto pretvorené a uvádzame ho ako príklad naplnenia Trenčín 2026 EHMK cez tento infraštruktúrny projekt. Okrem neho sa v týchto priestoroch uskutoční aj:

- Moderna 2.0 - Hlavnou témou projektu je environmentálna udržateľnosť, inovácie, inkluzívnosť a dizajn podľa iniciatívy Nový európsky Bauhaus. Projekt bude pozostávať z architektonických intervencií, diskusií a participatívnych workshopov s medzinárodnými architektmi, urbanistami, kultúrnymi organizátormi a miestnymi subkultúrami, ktoré budú skúmať architektonické a environmentálne dedičstvo a jeho súčasný vývoj. Cieľom

projektu, ktorý povedie miestny kolektív Hlava 5 a renomovaný architekt a aktivista Martin Zaiček, je predstaviť európske architektonické dedičstvo 20. storočia, jeho súčasný význam a aktuálne architektonické hnutia. Projekt bude vychádzať zo série piatich medzinárodných otvorených výziev na architektonické intervencie, ktoré sú naplánované na rok 2023. Výzvy budú prebiehať v spolupráci so zahraničnými partnermi: Bienále architektúry v Tallinne, Maison de l'Allema ne de Brest a Nadáciou Alvara Aalta.
- Citlivo o brutalizme - Projekt skúma neskoro moderné a brutalistické architektonické dedičstvo v Trenčianskom kraji a Európe prostredníctvom pouličnej kultúry, mestského života a súčasného umenia. Trenčín má svoju vlastnú neskoro modernú architektúru, brutalistickú budovu ODA na Hviezdoslavovej ulici, armádny kultúrny dom, ktorý má ambíciu stať sa interdisciplinárnou kultúrnou pamiatkou. Spojenie brutalistickej architektúry a mestskej kultúry budú v rokoch 2024 až 2026 riešiť významní medzinárodní umelci.
- Zelené intervencie - Iniciatíva Zelené intervencie sa snaží inovatívnym dizajnom, umením a premyslenými architektonickými riešeniami zvrátiť nezdravé prehrievanie mestského priestoru. V spolupráci s občanmi Trenčianskeho kraja a environmentálnymi organizáciami identifikujeme oblasti, ktoré sú najviac ohrozené a potrebujú riešenia na ochladenie priestoru. Využijeme špičkový architektonický a výtvarný prístup, vytvoríme plán realizácie vodných fontán, hmlových štruktúr, botanických inštalácií a systémov modulárnych prvkov, so zabudovaným systémom na zníženie účinkov prehrievania. Chladiace inštalácie navrhnú vybraní umelci a architekti v súlade s Novým európskym Bauhausom.

Mesto pretvorené je multidisciplinárna iniciatíva, ktorá spája umelcov a dizajnérov s kľúčovými aktérmi, s cieľom obnoviť a rekontextualizovať náš verejný priestor. Projekt ponúkne otvorenú platformou pre tvorivé aktivity, ktoré budú zlepšovať vzťahy s verejným priestorom, bojovať proti vizuálnemu smogu a opätovne spojiť revitalizáciu s umeleckým experimentálnym prejavom.

Transformácia verejného priestoru odráža v sebe témy programov napr. ***Zelené intervencie*** *vzniknú modulárne bloky na zníženie účinkov prehrievania priestoru, ktoré bude zostavovať verejnosť v spoločných workshopoch.*

Cieľom je využívať architektúru a umelecké zásahy do verejného priestoru, participáciu jednotlivcov a inovatívne materiály a technológie na budovanie inkluzívnych komunít, kultiváciu verejného priestoru aj udržiavanie environmentálnej stability. V rámci projektov ***Moderna 2.0*** *a* ***Citlivo o brutalizme*** *vzniknú v priestore architektonické a umelecké intervencie, ktoré budú skúmať architektonické a environmentálne dedičstvo a jeho súčasný vývoj.*

Prínos IÚI pre územie

Verejný priestor „Hviezdoslavová-Jeselská-Vajanského-Sládkovičova“ je vlajkovým projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

V rámci verejného priestoru Hviezdoslavová-Jeselská-Vajanského-Sládkovičova sa má uskutočniť niekoľko projektov Trenčín 2026. Vlajkovým bude Mesto pretvorené a uvádzame ho ako príklad naplnenia Trenčín 2026 EHMK cez tento infraštruktúrny projekt. Okrem neho sa v týchto priestoroch uskutoční aj:

- Moderna 2.0 - Hlavnou témou projektu je environmentálna udržateľnosť, inovácie, inkluzívnosť a dizajn podľa iniciatívy Nový európsky Bauhaus. Projekt bude pozostávať z architektonických intervencií, diskusií a participatívnych workshopov s medzinárodnými architektmi, urbanistami, kultúrnymi organizátormi a miestnymi subkultúrami, ktoré budú skúmať architektonické a environmentálne dedičstvo a jeho súčasný vývoj. Cieľom projektu, ktorý povedie miestny kolektív Hlava 5 a renomovaný architekt a aktivista Martin Zaiček, je predstaviť európske architektonické dedičstvo 20. storočia, jeho súčasný význam a aktuálne architektonické hnutia. Projekt bude vychádzať zo série piatich medzinárodných otvorených výziev na architektonické intervencie, ktoré sú naplánované na rok 2023. Výzvy budú prebiehať v spolupráci so zahraničnými partnermi: Bienále architektúry v Tallinne, Maison de l'Allema ne de Brest a Nadáciou Alvara Aalta.

- Citlivo o brutalizme - Projekt skúma neskoro moderné a brutalistické architektonické dedičstvo v Trenčianskom kraji a Európe prostredníctvom pouličnej kultúry, mestského života a súčasného umenia. Trenčín má svoju vlastnú neskoro modernú architektúru, brutalistickú budovu ODA na Hviezdoslavovej ulici, armádny kultúrny dom, ktorý má ambíciu stať sa interdisciplinárnou kultúrnou pamiatkou. Spojenie brutalistickej architektúry a mestskej kultúry budú v rokoch 2024 až 2026 riešiť významní medzinárodní umelci.

- Zelené intervencie - Iniciatíva Zelené intervencie sa snaží inovatívnym dizajnom, umením a premyslenými architektonickými riešeniami zvrátiť nezdravé prehrievanie mestského priestoru. V spolupráci s občanmi Trenčianskeho kraja a environmentálnymi organizáciami identifikujeme oblasti, ktoré sú najviac ohrozené a potrebujú riešenia na ochladenie priestoru. Využijeme špičkový architektonický a výtvarný prístup, vytvoríme plán realizácie vodných fontán, hmlových štruktúr, botanických inštalácií a systémov modulárnych prvkov, so zabudovaným systémom na zníženie účinkov prehrievania. Chladiace inštalácie navrhnú vybraní umelci a architekti v súlade s Novým európskym Bauhausom.

Mesto pretvorené je multidisciplinárna iniciatíva, ktorá spája umelcov a dizajnérov s kľúčovými aktérmi, s cieľom obnoviť a rekontextualizovať náš verejný priestor. Projekt ponúkne otvorenú platformou pre tvorivé aktivity, ktoré budú zlepšovať vzťahy s verejným priestorom, bojovať proti vizuálnemu smogu a opätovne spojiť revitalizáciu s umeleckým experimentálnym prejavom.

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky samosprávny kraj). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore.

Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu
Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektový manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 20 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu. *Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.*

6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 1. etapa
Začiatok realizácie	10/2023
Koniec realizácie	09/2025

Názov aktivity 2	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 2. etapa
Začiatok realizácie	10/2023
Koniec realizácie	09/2025

Názov aktivity 3	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice - 3. etapa
Začiatok realizácie	10/2023

Koniec realizácie	09/2025

7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Ukazovateľ 1

Názov ukazovateľa	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Dĺžka cyklistickej komunikácie	**A1-3**	**km**	0	0,5

Ukazovateľ 2

Názov ukazovateľa	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	**A1-3**	**m^2**	0	50 000

Ukazovateľ 3

Názov ukazovateľa	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Integrované projekty pre územný rozvoj	**A1-3**	**projekty**	0	1

8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P. č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)[1)]	**1**	**021 - Stavby**	**A1-A3**	**9 607 927,96**	
	2				
	3				
	Celkom za žiadateľa			**9 607 927,96**	
Rozpočet partnera	**1**				
	n				

[1)] Príručka k oprávnenosti výdavkov (príloha č. 2 – číselník skupín výdavkov).

(celkové oprávnené výdavky)	**Celkom za partnera**			**0,00**	
Rozpočet celkom				9 607 927,96	

9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený)
1	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda	Realizovaný
2	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín	Realizovaný
3	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	Realizovaný

10. Iné údaje (ak relevantné)

Súčasný stav – fotodokumentácia






















buj


Ľudovka






Stav po realizácii projektu – vizualizácia









11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:

☐ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☐ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☐ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☐ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☐ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☐ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☐ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026

Revitalizácia Ulice 1. mája

1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	**IČO**	00312037

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2 , 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	*Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)*
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Richard Rybníček, primátor
Kontaktná osoba	Ing. Milan Ovseník
Email	milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo	+421 910 504 017

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte položku.
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte položku.
Štatutárny orgán	
Kontaktná osoba	
Email	
Telefónne číslo	

3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Ul. 1. mája
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	911 01

Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

Miesto realizácie N

Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Vyberte položku.
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Revitalizácia Ulice 1. mája

Integrácia projektov v rámci IÚI

Žiadateľ popíše spôsob integrácie navrhovaných opatrení v IÚI, a to z vecného, časového, organizačného aj finančného hľadiska.

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“.

Na základe Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 vláda SR rozhodla do

rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR (Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom **Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín**.

Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách.

Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2, spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít.

Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku.

Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal napĺňať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca 2022.

Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré významne prispievajú k napĺňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1_PROJEKTOVÝ ZASOBNIK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie.

Projektový zámer je súčasťou plánovanej infraštruktúry pre program EHMK ako Mestská (re) kreácia (Bid Book str. 97).

Projekt vecne a časovo nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (najmä cyklotrasy, revitalizované verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa po revitalizácii stane jednou z Oáz zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Revitalizácia má zmeniť charakter

ulice z čisto dopravnej komunikácie na verejný priestor s dominanciou peších, vytvoriť bezpečný, komfortný a atraktívny priestor nielen pre žiakov škôl (na tejto ulici sídli najväčšie trenčianske gymnázium, 2 základné školy, stredná škola) situovaných v tomto priestore, ale aj návštevníkov kostola Notre Dame a prevádzok kaviarní a reštaurácií pri vyústení na Rozmarínovú resp. ul. J. Braneckého. Ambíciou je upraviť tento priestor tak, aby sa stal nielen pešou komunikáciou ale pre návštevníkov aj cieľom, aby bol lákavý ponukou kultivovaného verejného priestoru s bezpečným priestorom pre školákov počas príchodu a odchodu zo škôl a aj v dobe po vyučovaní, s možnosťou stretávania sa a oddych resp. trávenia času, s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, s priestorom využiteľným pre mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí a akcií pre obyvateľov i návštevníkov mesta.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
Priorita	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Žiadateľ popíše súlad s opatrením Programu Slovensko 2021 – 2027

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.
Sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2, 1.2.2 spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Popíšte súlad s relevantnou legislatívou SR a/alebo sektorovou národnou stratégiou a/alebo územnou stratégiou), resp. stratégiami a dokumentmi pre plnenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť podpory

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej a realizovanej koncepcie rozvoja mesta Trenčín – Trenčín SiTy.

Je pevne zakotvený v základnom rozvojovom strategickom dokumente mesta Trenčín - Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050.
Jeho priamy odraz nachádzame v Priorite 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, Opatrenie 4.1.1

Revitalizácia ulíc a verejných priestorov, Aktivita 4.1.1.3 Revitalizácia Ulice 1. mája.

Aj z tohto dôvodu odraz nachádzame v Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 "Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy"

Uvedený projektový zámer je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 - 7. Jedná sa o jednu z nosných / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026 a je zahrnutý v Bid booku (str. 97), ktorý bol spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026.

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	Integrovaná územná stratégii Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 "Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy"
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	*https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/* *(https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf)*
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	ŠC4 IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

Žiadateľ popíše východiskovú situáciu a zdôvodní potrebu realizácie projektu. V tejto časti sa žiadateľ zameriava najmä na:

- *stručné informácie o svojej doterajšej činnosti v danej oblasti; (max. názvy 2 projektov)*

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto zrealizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú revitalizácie mestských parkov a mestskej zelene. Informácie o realizovaných projektov v podobnej oblasti sú dostupné na stránkach mesta Trenčín.

Jedná sa o vlajkový projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

- *východiskovú situáciu a zdôvodnenie realizácie projektu v dotknutom území;*

V roku 2021 získalo mesto Trenčín titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK 2026). Titul Európske hlavné mesto kultúry je šanca na vážne a dlhotrvajúce zmeny v kultúre a umení mesta Trenčín a regiónu, ktoré zásadne transformujú charakter mesta, jeho infraštruktúru ako aj sociálny a ekonomický potenciál. Pripravované zmeny v kultúrnej sfére priamo súvisia s potrebou nových priestorov – nielen interiérových, ale aj verejných, v dôsledku čoho vznikla potreba revitalizácie verejného priestoru na ul. 1 mája.

Súčasný priestor ulice 1. mája slúži ako miestna komunikácia, v určitej časti ako slepá ulica a nie je využitý jej potenciál ulice v samom centre mesta Trenčín. Revitalizáciou sa zmení charakter ulice na verejný priestor s dominantnou funkciou pre peších. Na danej ulici sídli najväčšie gymnázium v meste Trenčín, súkromná základná škola a stredná škola, ktorej zriaďovateľom je cirkev. Počas dňa sa tu sústreďuje veľké množstvo mládeže a je jedným z centier vzdelávania v meste. Ulica je rušná v čase začiatku a konca vyučovania. Počas víkendov a popoludní je uvedená ulica relatívne nevyužívaná, respektíve nie je rušná. Súčasťou revitalizovanej ulice je aj kostol. Na uvedenej ulici raz ročne prebieha mestský trh Trenčianske korzo, ktoré organizujú občiansky aktivisti, kedy celá ulica ožíva do podoby moderného mestského verejného priestoru.

- *identifikáciu potrieb (problémov) cieľových skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný;*

Ambíciou je upraviť tento priestor tak, aby sa stal nielen pešou komunikáciou ale pre návštevníkov aj cieľom, aby bol lákavý ponukou kultivovaného verejného priestoru s bezpečným priestorom pre školákov počas príchodu a odchodu zo škôl a aj v dobe po vyučovaní, s možnosťou stretávania sa a oddych resp. trávenia času, s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, s priestorom využiteľným pre mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí a akcií pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Revitalizácia verejného priestranstva v centre mesta, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru
Cieľ 2	Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúc k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí
Cieľ 3	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského charakteru, príprava priestoru na organizovanie spoločenských a kultúrnych aktivít
Cieľ 4	Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín, budovaním ochladzovacích prvkoch a zadržiavaním vody v krajine

Aktivita projektu		**Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)**
Aktivita 1	Revitalizácia verejného priestoru ul. 1. mája vrátane napojenia na inžinierske siete (typ aktivity a)	žiadateľ
Aktivita 2	Areálové a sadové úpravy a budovanie a rekonštrukcia areálových spevnených plôch a terénne úpravy (typ aktivity c)	žiadateľ

Aktivita 3	Mobiliár a prvky drobnej architektúry (typ aktivity b)	žiadateľ
Aktivita 4	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácia	žiadateľ
Aktivita 5	Budovanie retenčných nádrží a dažďovej kanalizácie	žiadateľ
Aktivita 6	Budovanie verejného osvetlenia	žiadateľ
Aktivita 7	Budovanie prípojok a rozvodov SLP a NN	žiadateľ
Aktivita 8	Budovanie objektu CAFE	žiadateľ
Aktivita 9	Výtvarné diela	žiadateľ
Aktivita 10	Podporné aktivity	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)
5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Žiadateľ popíše spôsob realizácie aktivít projektu. - popis aktivít projektu IÚI, spôsob ich realizácie, plánované technické a personálne zabezpečenie, ich uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť; - dôvody pre výber partnerov (ekonomický, sociálni, profesijní a iní);

Realizácia bude prebiehať v jednotlivých etapách na základe spracovanej projektovej dokumentácie. Predpokladaná doba realizácie projektu je 9 mesiacov. Revitalizácia má zmeniť charakter ulice z dopravnej komunikácie na verejný priestor s dominanciou peších, vytvoriť bezpečný, komfortný a atraktívny priestor nielen pre žiakov škôl situovaných v tomto priestore - Základná škola Futurum, Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, gymnázium Ľ. Štúra, ale aj návštevníkov kostola Notre Dame a prevádzok kaviarní a reštaurácií pri vyústení na Rozmarínovú resp. ul. J. Braneckého. Ambíciou je upraviť tento priestor tak, aby sa stal nielen pešou komunikáciou ale pre návštevníkov aj cieľom, aby bol lákavý ponukou kultivovaného verejného priestoru s bezpečným priestorom pre školákov počas príchodu a odchodu zo škôl a aj v dobe po vyučovaní, s možnosťou stretávania sa a oddych resp. trávenia času, s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, s priestorom využiteľným pre mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí a akcií pre obyvateľov.

Celková plocha riešeného územia 4.101,08 m^2
Celková plocha na ktorej budú vykonané odstraňovacie práce 2.657,63 m^2
Celková plocha spevnených plôch 3.182,86 m^2
Celková plocha zelene 918,22 m^2

Samotná revitalizácia verejného priestoru zahŕňa najmä tieto zásahy:

- odstránenie asfaltových povrchov cestnej komunikácie a priľahlých chodníkov Ul. 1. mája, odstránenie plota pred ZŠ Futurum resp. jeho posunutí do línie fasády školy pri vyústení Piaristickej ul. na Ul. 1.

mája, odstránenie jedného z existujúcich pilierov brány pri detskom ihrisku školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta, presun brány do pozície bližšie k zadnému asfaltovému športovému ihrisku, odstránenie betónovej komunikácie pozdĺž det. ihriska

- odstránenie existujúceho kiosku na konci Ul.1. mája pri ul. Rozmarínovej
- presun betón. lavičiek na Námestí študentov pri ul. Rozmarínovej vedľa objektu gymnázia Ľ. Štúra
- odstránenie asfaltového krytu chodníka pozdĺž ul. Rozmarínovej a ul. J. Braneckého, odstránenie asfaltového krytu chodníka pozdĺž ul. Piaristickej a ul. M. Nešpora
- odstránenie existujúcich vzrastlých stromov kritického stavu na Ul. 1. mája, osadenie prekoreňovacích buniek a výsadba stromov, komplexná úprava jestvujúcich zelených plôch
- odstránenie existujúcich stožiarov verejného osvetleniaa následné osadenie nových stožiarov uličného osvetlenia s kumulovanou funkciou osvetlenia, šírenia wifi signálu a kamerového systému
- osadenie novej dlažby zodpovedajúcej únosnosti v ploche dopravnej komunikácie a chodníkov na Ul. 1. mája
- osadenie urbánnych vodných prvkov - fontánka na pitie a vodná hmla
- osadenie lavičiek, malých pódií a drevených spevnených plôch
- osadenie umeleckých diel - abstraktná skulptúra pri vyústení do Piaristickej ul., pamätník Slobody, Odvahy a Mladosti pri gymnáziu, smerovník pred gymnáziom s vyznačením smerov na svetové univerzity, smerovník pred kostolom Notre Dame v dlažbe s orientáciou na pútnické miesto Skalka
- osadenie nového kiosku kaviarne s malou terasou na Nám. Študentov

Stavba je členená na tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Úpravy spevnených plôch
SO 02 Malá architektúra a urbánny mobiliár
SO 03 Areálové a sadové úpravy
SO 04 Rekonštrukcia vodovodu
SO 05 Rekonštrukcia kanalizácie
SO 06 Dažďová kanalizácia + retenč. nádrže
SO 07 Verejné osvetlenie

SO 09 Prípojka a SLP rozvody
SO 10 Prípojka a NN rozvody
SO 11 Výtvarné diela

SO 01 - Úpravy plôch

Predmetom stavebného objektu SO 01 je rekonštrukcia ul. 1. Mája s priľahlými chodníkmi a spevnenými plochami. Stavebný objekt je rozdelený na 3 časti a to: trasa A, trasa B a spevnené plochy. Celá zóna je riešená ako pešia zóna s preferenciou chodcov.Trasa ,,A'' rieši rekonštrukciu existujúcej ulice. V súčasnosti je vozovka s krytom z asfaltového betónu. Po oboch stranách ceste vedie chodník, vľavo z betónovej dlažby a vpravo s krytom z liateho asfaltu na podkladnom betóne. Medzi chodníkmi a cestou sú osadené obrubníky. Samotné búracie práce nie sú riešené v SO 01. Trasa A tvorí hlavný prístup do zóny. Trasa ,,B'' prepája areál situovaný medzi ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta a Základnej školy s trasou A. Existujúci kryt vozovky je cementového betónu. **Odvodnenie vozovky je do zelene**.

Rekonštrukcia spevnených plôch situovaných východne od gymnázia Ľudovíta Štúra bude pozostávať z vybúrania existujúcich spevnených plôch. V súčasnosti je kryt plôch z časti z dlažby a z časti z liateho asfaltu. **Odvodnenie plôch je do zelených ostrovčekov a do exist. uličných vpustov na ul. Jozefa Braneckého**. Spevnené plochy sú navrhnuté zo žulových kociek. Spádovanie je smerom do zelených ostrovčekov a do exist. uličných vpustov.

SO 02 - Malá architektúra a urbánny mobiliár

Objekt café - architektonicko-stavebné riešenie

Objekt Café je novo navrhovaný. Nahradzuje existujúci objekt - dnešný stánok, otočený smerom k prechodu cez Rozmarínovú ulicu - tento bude odstránený. Objekt bude mať malú terasu pre možnosť sedenia. Objekt Café bude mať rozmery 5 x 3 m, s prestrešením prekrývajúcim terasu s presahom 1,5 m resp. 2,4 m mimo obvodových stien má rozmer 4,5 x 7,4 m. Podstatná časť stien bude presklená, aby bol objekt čo najtransparentnejší a objekt nepôsobil v priestore ťažkopádne, plné steny budú mať v exteriéri drevený lamelový obklad. Zachovanie transparentnosti presklenia by malo byť požadované aj od prenájomcu objektu, aby nedošlo k rozličným polepom zasklenia a degradácie estetického vyznenia pre celé okolie. Objekt je koncipovaný ako samostatný modul zhotovený v dielni a na mieste osadený na zemné vruty. Nad objektom Café bude zelená extenzívna strecha, zabezpečujúca ochladzovanie v lete a udržiavanie tepla v zimnom období. Z hľadiska energetického pripojenia bude objekt napojený na rozvod vody, kanalizácie a prípojku elektro s vlastným meraním.

Urbánny mobiliár

Súčasťou urbánneho mobiliáru budú výrobky konštruované špeciálne pre túto akciu - pódium, terasa, atypické lavice, nový plot pri ZŠ Futurum (tu bude vybudovaný nový múrik, na ktorý budú osadené pôvodné výplňové plotové dielce), betónové sedacie kvádre pred gymnáziom a na Nám. Študentov, nový múrik so zábradlím pri zachovanej rampe do ZŠ Futurum - ako atypické výrobky, a tiež aj typizované výrobky: lavičky, cyklostojany, smetné koše, stĺpiky ako zábrany pre prejazd, picia fontánka a výrobník vodnej hmly. Pódium a terasa budú mať konštrukciu z oceľových uzavretých profilov, budú opláštené drevenými terasovými doskami. Podobnej konštrukcie s inými dimenziami ocele resp. drevených dosiek budú aj atypické lavičky. Tieto budú vybavené aj indirektným LED osvetlením sokla, podobne aj pódium. **Drevo, použité na výrobu lavičiek, na terasu a pódium sa vyžaduje so splnením certifikátu FSC**.

SO 03 - Areálové a sadové úpravy

Riešené plochy zelene sa nachádzajú v priestore Ulice 1. mája v dĺžke ulice od križovatky s Piaristickou a ul. M. Nešpora po jej vyústenie pri Rozmarínovej ul. a ul. J. Braneckého s priľahlými chodníkmi a priestormi v okolí Základnej školy Futurum. Tento priestor je v tomto momente tvorený hlavne asfaltovou komunikáciou s priľahlými chodníkmi, je však z väčšej časti pešou zónou určenou prevažne pre žiakov, študentov, učiteľov priľahlých škôl (MŠ a ZŠ i Pedagogickej školy sv. A. Benedikta a Svorada,Gymnázia Ľ. Štúra. i ZŠ Futurum), návštevníkov kostola Notre Dame ale i všetkých obyvateľov mesta. Existujúci priestor je však bez lavičiek (okrem Nám. študentov), ktoré sú však umiestnené sporadicky v priestore a tak je lepšie pre ľudí si sadnúť prevažne na múriky ku existujúcim stromom.

V riešenom území sa nachádzajú existujúce dreviny (viď Výkaz rastlinného materiálu – stromov – Passport stromov (spracovateľ Mesto Trenčín). Po obhliadke drevín a zelene a po dohode s Útvarom pre krajinnú tvorbu, ÚUP, Mesta Trenčín bolo zistené, že z 25 ks existujúcich vzrastlých drevín je stav 7 ks výborný alebo dobrý a ostanú zachované. Stav 18 ks je však nevyhovujúci musia byť odstránené a **nahradené novými drevinami lepšie adaptovateľnými na mestské prostredie**. V okolí ZŠ Futurum a na Námestí študentov sa nachádza 100 ks nízkych listnatých a ihličnatých drevín. 25 ks ostane zachovaných na svojom mieste, 22 ks bude presunutých a osadených v riešenom území, 53 ks bude odstránených s možným presadením mimo danej riešenej plochy.

Celková plocha riešeného územia je cca 4100 m^2, z toho plocha sadových úprav je 926,75 m^2. Táto plocha je rozdelená na plochy navrhnutého trávnika na rastlom teréne je 262,00 m^2, plocha zmiešaných záhonov trvaliek a ozdobných tráv je 278,48 m^2, plocha trvaliek na prekoreňovacích bunkách 31,47 m^2, extenzívna strecha 8,53 m^2 a plocha neupravovaná 346,28 m^2.

Stavebná úprava ulice je vedená snahou o vytvorenie zdieľanej ulice, snahou o vytvorenie príjemného priestoru pre študentov, žiakov, učiteľov, zamestnancov okolitých škôl a návštevníkov ulice, ale má aj ambíciu vytvoriť atraktívny oddychový priestor pre celú okolitú oblasť. Ulica je vstupným bodom ku pokračujúcej pešej línii ulice Rozmarínová, Vajanského a parteru ODA, ktoré sú súčasťou novo revitalizujúceho priestoru centra mesta.

Zavlažovací systém

V existujúcom riešenom území sa nenachádza existujúci zavlažovací systém. V navrhovanom stave **bude na zavlažovanie využívaná dažďová voda** pomocou zavlažovacieho systému Rainbird napojenom na **retenčné nádrže** - 1x 12 m^3 + 1x 20 m^3, ktoré budú prepojené a do ktorých bude **privedená dažďová voda zo spevnených plôch a striech mestských objektov zvedená do akumulačných nádrží** s prepadom do kanalizácie. Zavlažovací systém bude rozdelený na viacero sekcií ovládaný ovládacou jednotkou a viacerými elektromagnetickými ventilmi. Systém bude tvorený kombináciou výsuvných trysiek a kvapkovou metódou.

SO 04 - Rekonštrukcia vodovodu

Projekt rieši rekonštrukciu verejného vodovodu na ulici 1. mája v Trenčíne. Jestvujúci vodovod nevyhovuje z hľadiska použitého materiálu – liatinové rúry hrdlové a z hľadiska malej dimenzie DN 80. Navrhované potrubie verejného vodovodu bude napojené na jestvujúce potrubie verejného vodovodu z rúr PE DN 100 vedené v križovatke ulíc Piaristická a 1.mája na jestvujúcej odbočke. Navrhované potrubie verejného vodovodu bude riešené ako zokruhované a prepojené bude na jestvujúce potrubie verejného vodovodu pri križovatke ulíc Braneckého a 1.mája na jestvujúcej odbočke. Jestvujúce potrubie verejného vodovodu bude zdemontované. Na potrubí nového vodovodu budú osadené dva nové podzemné požiarne hydranty DN 80. Jestvujúce prípojky vody k jednotlivým nehnuteľnostiam budú vymenené v trase od miesta napojenia na verejný vodovod až po hranice pozemku jednotlivých nehnuteľností resp. po vodomerné zostavy v jestvujúcich vodomerných šachtách.

SO 05 - Rekonštrukcia kanalizácie

Projekt rieši rekonštrukciu verejnej jednotnej tlamovej kanalizácie DN 600/400 na ulici 1.mája v Trenčíne a prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam. Zároveň rieši zriadenie troch nových kanalizačných prípojok pre objekt SO 02 (Café), stánky pouličného občerstvenia a pre navrhovanú piciu fontánku. Potrubie kanalizačného zberača z betónových rúr DN 600/400 bude vyvložkované – bezvýkopovou technológiou – zatiahnutím rukáva do potrubia. Jestvujúce prípojky kanalizácie k jednotlivým nehnuteľnostiam budú tak isto rekonštruované bezvýkopovou technológiou – zatiahnutím rukáva do potrubia. Na potrubí každej jestvujúcej kanalizačnej prípojky bude zriadená revízna kanalizačná šachta z PP DN 600, v ktorej bude rekonštrukcia zatiahnutím rukáva ukončené. Do zrekonštruovaného zberača jednotnej kanalizácie budú zaústené aj dva nové uličné vpusty UV3 a UV4. Pri tomto riešení nedôjde k navýšeniu množstva odtoku dažďových vôd, nakoľko jestvujúce uličné vpusty ktoré boli aj doteraz zaústené do jestvujúceho zberača jednotnej kanalizácie. Prípojky odvádzajú len dažďové vody zo striech budú zaústené do navrhovanej dažďovej kanalizácie.

SO 06 - Dažďová kanalizácia + retenčné nádrže

Projekt rieši vybudovanie novej dažďovej kanalizácie pre odvedenie dažďových vôd z komunikácie a chodníkov novej, revitalizovanej ulice 1. mája v Trenčíne a z časti striech (školy Futurum, Gymnázia Ľ. Štúra a ZŠ). Táto dažďová kanalizácia je riešená dvomi stokami. Na každej stoke dažďovej kanalizácie bude zriadená retenčná nádrž z ktorej dažďové vody budú využívané na zavlažovanie zelených plôch. Retenčné nádrže budú nad dnom medzi sebou prepojené.

SO 07 - Verejné osvetlenie

Nakoľko sa osvetlenie ulice 1. mája pripája k diaľkovému riadiacemu systému osvetlenia pre celé mesto, ktorý bude riešený v rozsahu projektu „REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE TRENČÍN – ETAPA 1“ je potrebné riešiť kompatibilitu možnosti ovládania osvetlenia ulica 1. mája s týmto systémom. V čase spracovania tejto PD nebol známy systém ovládania osvetlenia mesta Trenčín.

Existujúce osvetlenie sa v riešenom území demontuje v plnom rozsahu. V predchádzajúcom stožiari (posledný existujúci stožiar mimo riešeného územia) sa kábel odpojí z svorkovnice. Nové verejné osvetlenie riešené v rámci tohoto projektu bude napojené z nového rozvádzača RE-1MAJA v ktorom budú realizované všetky potrebné istiace, meracie a ovládacie prvky pre verejné osvetlenie. Okrem hlavného osvetlenia na stožiaroch bude riešené aj doplnkové osvetlenie zemnými (vymedzovacími/orientačnými) svietidlami ktoré budú umiestnené na kraji chodníkov a tiež smerovými svietidlami ktoré budú inštalované povrchovo na zemi pre osvetlenie pamätníka a ďalších častí ulice. V určených lavičkách bude inštalované podsvietenie pomocou zapustených/skrytých LED pásov. Napojenie bude cez zdroje, ktoré budú inštalované v telese lavičky (skrytá montáž). Ovládanie osvetlenia bude integrované do celkového systému riadenia osvetlenia v celom meste Trenčín. V čase spracovania PD nebol známy systém ovládania osvetlenia mesta.

Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu verejného osvetlenia zahrňuje:

- Vlastnú osvetľovaciu sústavu (svietidlá, svetelné zdroje).
- Napájaciu sústavu (pozostávajúcu z elektrického rozvodu verejného osvetlenia od pripojenia na verejnú rozvodnú sieť v napájacom mieste).

- Počet nových rozvádzačov slúžiacich aj pre verejné osvetlenie 1 ks
- Počet inštalovaných svetelných zdrojov (hlavné/stožiarové): 24 ks
- Počet inštalovaných svetelných stožiarov: 24 ks
- Počet inštalovaných svetelných zdrojov (vymedzovacie/orientačné): 35 ks
- Počet inštalovaných svetelných zdrojov (smerové/reflektorové): 6 ks
- Počet inštalovaných svetelných zdrojov (LED podsvietenie): 6 ks

SO 09 - Prípojka a SLP rozvody

Prípojka SLP

V blízkosti riešeného územia sa nachádza optické vedenie metropolitnej siete. Pripojenie ulice 1. mája pozostáva z vybudovania nového optického prepojenia nového dátového rozvádzača a najbližšieho technologického uzla metropolitnej siete. Pripojenie objektu bude určené pre prenos signálu z kamier, prepojenie na MAN sieť mesta Trenčín a pripojenie do siete internet. V rozsahu revitalizácie ulice Rozmarínová bude riešené ukončenie metropolitnej siete v podobe optického kábla ktorý bude slúžiť ako bod pripojenia pre ulicu 1. mája. Z tohto bodu bude pripojený optickým káblom nový dátový rozvádzač DR-1MAJA, ktorý bude umiestnený v záujmovom území v blízkosti objektu café.

Areálové SLP rozvody
Pre ulicu 1. mája budú riešené areálové slaboprúdové rozvody určené pre pripojenie nových kamier a wifi.

SO 10 - Rozvody a prípojky NN

Prípojky NN

V rámci tohto projektu sú riešené dve nové NN prípojka a to pre objekt café do rozvádzača RE-C a pre napojenie verejného osvetlenie a areálových rozvodov NN pre ulicu 1. mája do rozvádzača RE-1MAJA.

Areálové NN rozvody

Pre ulicu 1. mája budú vybudované areálové NN rozvody pre potreby osvetlenia, zásuviek pre napájanie stánkov, napojenie závlahového systému a zásuvkových skríň pre napájanie zariadení na pódiách. Z rozvádzača RE-1MAJA budú vedené káble do osvetľovacích stožiarov ktorých súčasťou budú okrem iného aj zásuvky 230V/16A pre potreby nabíjania mesta prípadne pre možnosť napojenia stánkov počas kultúrnej akcie. Zásuvky sú súčasťou technológie osvetľovacích stožiarov a počty, pozície a napájanie rieši SO07 Verejné osvetlenie. Pre potreby napájania závlahy bude osadená nová skriňa RM-Z s meraním a bude vybavená vývodmi pre napojenie samotného závlahového systému. Okrem zásuviek integrovaných v stožiaroch budú inštalované dve zásuvkové skrine s vlastným istením. Tieto skrine budú umiestnené v konštrukcii pódia (skrytá montáž) a budú určené pre pripojenie zariadení v prípade využitia pódia treťou stranou resp. pri servisných zásahoch. Do stožiara č. 3 bude vedený samostatný kábel a bude ukončený spojovacou zásuvkou 5P/32A pre možnosť pripojenia pódia v blízkosti stožiara. V rozsahu revitalizácie ulice 1. mája sa bude presúvať aj vonkajšia brána pre ktorú bude realizovaný nový prívodný kábel. Pri bráne v zelenom páse bude vedená samostatná

rezervná chránička pre prípadné rozšírenie rozvodov za hranice riešeného územia revitalizácie ulice 1. mája. Pre rovnaký účel bude vedená druhá samostatná chránička smerom na Piaristickú ulicu. Rezervné chráničky budú ponechané v zemi.

SO 11 - Výtvarné diela

PLATFORMA PRE DEMOKRACIU / FÓRUM /

Objekt má byť pútavým, netradičným akcentom, ktorý reprezentuje dnešné idey a súčasný vizuálny prejav. Vo svojej horizontálnej proporcii rešpektuje kontext umiestnenia v spojitosti s národnou kultúrnou pamiatkou. Tektonika kompozície graduje zo zeme vystupujúcim terénom a ústí do pochôdznej platformy. Dielo má zapamätateľnou originalitou priťahovať pozornosť, no v momente, keď si slovo vezme zdatný rečník, prenecháva mu ju.

Madlá dynamických tvarov poskytujú oporu a sú prepojené s objektom perforovanou výplňou. Na vrchnej časti madla by mohli byť umiestnené slová "Pravda oslobodzuje" / tiež v Braillovom písme. To, aby každý, ktorý sa podujme vystúpiť, robil tak s pokorou. Celokovový monolitický tvar má byť vyváženou dynamickou štruktúrou z perforovanej corténovej ocele a nerezových prvkov. Línie a krivky naväzujú na jednotný rukopis navrhovaného urbánneho koridoru.

BRONZOVÝ ODLIEVANÝ RELIÉF S ATRIBÚTMI SV. SVORADA A SV. BENEDIKTA

Reliéf vsadený do zeme má niesť odtlačky perutí orla a štruktúry dreva. Po obvode má byť text s modlitbou. Dynamický, až kubistický pôdorys ukazujúci na pútnické miesto Skalka kontrastuje so sochársky poňatou modelovanou patinovanou štruktúrou. Pozýva k zvnútorneniu a pohľadu z inej perspektívy.

PRIEZOR

Priezor je názov navrhovaného artefaktu, ktorý sa vyníma do výšky cca 4,5m. Ide o masívnu hmotu z 10 mm ohýbanej a zváranej ocele, ktorá nepodlieha poveternostným podmienkam. Subtílne pôsobiaca spodná časť, ktorá sa hore otvára, vytvára dojem ľahkosti. Pri pozornom skúmaní je možné nájsť vnútorný priezor skrz sochu. Je v ňom situovaná šípka ukazujúca na pomyselné plány a vízie. Ambientné podsvietenie získa skulptúra parciálnym, fosforovým, oranžovým pigmentovaním v polyuretánovom laku.

ROZNORODOSŤ / NAVIGÁTOR / RÁZCESTIE

Dizajnérsky polygonálny tvar predstavujúci rázcestie ukazujúce možnosti cestovania a čerpania skúseností a vedomostí z rôznych miest a kultúr. Dôležitým posolstvom je apel na návrat a prínos pri rozvoji slovenskej spoločnosti. Farebné spektrum kombinovaných farebných kovov je symbolom rozmanitosti a rôznorodosti. Objekt poukazuje na slobodu a možnosti, ktoré by sme si mali vážiť. Poveternostným podmienkam odolným materiálom svedčí patina a sú navrhované ako bezúdržbové. Obmedzenú životnosť majú len elektrikárske zariadenia podľa záruky produktov.

Všetky umelecké diela sú chránené autorským zákonom. V prípade realizácie musia byť akékoľvek úkony alebo zmeny konzultované s autormi diel.

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 40 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Prínos IÚI pre územie

Žiadateľ a partneri popíšu prínosy projektu IÚI pre územie (celé územie VÚC alebo celé územie UMR alebo ucelená časť územia VÚC a UMR) a pre cieľové skupiny projektu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu) v nadväznosti na ciele projektu IÚI.

Verejný priestor „Ul. 1. mája“ je vlajkovým projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

V rámci programových aktivít pripravovaných pre rok 2026 v kontexte Európskeho hlavného mesta kultúry nude revitalizovaný priestor súčasťou:

Programového Vlákna 2: Hracie pole. Táto časť programu predstavuje mesto ako dynamické ihrisko plné kultúry, spolupráce a zábavy. Projekty nás pozývajú do interdisciplinárnej komunikácie s cieľom vytvárať novú energiu a nové príležitosti pre kreatívny priemysel, zábavu, vzdelávanie a podnikanie v oboch blokoch– Rozkvitnuté mesto a Pole pôsobnosti. Tento prúd prinesie do nášho mesta a do kreatívnej ekonomiky nový prílev energie, radosti a pohybu. V rámci zrevitalizovaného priestoru ul. 1. mája bude v rámci tohto vlákna prebiehať podujatie Ladenie mesta (s. 38, Bid Book) a Priestorové intervencie – hudba a zvuky vo verejnom priestore (str. 72, Bid. Book).

Projekt nadväzuje na existujúce a budúce investície mesta Trenčín (Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti, Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice, Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Štúdio + Hviezdodvor)).

Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu.

Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Žiadateľ a partneri popíšu udržateľnosť projektu (napr. finančnú, inštitucionálnu, personálnu) po skončení jeho realizácie.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 10 – životné prostredie. V rámci uvedeného projektu sa zeleň , ktorá bude súčasťou tohto revitalizovaného priestoru bude pravidelne zavlažovať prioritne z vody z retenčných nádrží, ktorá zostane v území a v prípade dlhodobejšieho sucha bude využitá podzemná voda z plánovanej studne, aby bol celý projekt trvalo udržateľný.

6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1: Revitalizácia verejného priestoru ul. 1. mája vrátane napojenia na inžinierske siete (typ aktivity a)	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 2: Areálové a sadové úpravy a budovanie a rekonštrukcia areálových spevnených plôch a terénne úpravy (typ aktivity c)	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 3: Mobiliár a prvky drobnej architektúry (typ aktivity b)	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 4: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácia	
Začiatok realizácie	*10/2024*

Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 5: Budovanie retenčných nádrží a dažďovej kanalizácie	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 6: Budovanie verejného osvetlenia	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 7: Budovanie prípojok a rozvodov SLP a NN	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 8: Budovanie objektu Cafe	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 9: Výtvarné diela	
Začiatok realizácie	*10/2024*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 10: Podporné aktivity	
Začiatok realizácie	10/2024
Koniec realizácie	10/2025

7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Kód a názov merateľného ukazovateľa projektu	Typ merateľného ukazovateľa projektu	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
PO083 - Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	výstup	A 1-9	m^2	0	4 101,08
PO159 - Počet realizovaných aktivít (technický merateľný ukazovateľ projektu)	výstup	A 1-9	počet	0	9
PR054 - Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	výsledok	A 1-9	návštevníci/ rok	0	5 000

8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	*1*	021 - Stavby	A1	687 410,06	Úprava spevnených plôch
	2	021 - Stavby	A2	345 629,18	Areálové a sadové úpravy
	3	021 - Stavby	A3	374 447,15	Urbánny mobiliár
	4	021 - Stavby	A4	86 528,61	Rekonštrukcia vodovodu
	5	021 - Stavby	A4	322 585,82	Rekonštrukcia kanalizácie
	6	021 - Stavby	A5	179 525,38	Retenčné nádrže + dažďová kanalizácia
	7	021 - Stavby	A6	172 002,54	Verejné osvetlenie
	8	021 - Stavby	A7	97 157,69	Prípojky a rozvody SLP + NN

	9	021 - Stavby	A9	472 500,00	Výtvarné diela
	10	021 - Stavby	A8	113 641,96	Objekt kaviarne (stavba, osvetlenie, rozvody voda, kanál, mobiliár stavby)
	11	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	A1 – A9	48 571,61	Dodatočné výdavky na stavebné práce
	12	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky	A10	100 000,00	Personálne výdavky a iné nepriame výdavky
	Celkom za žiadateľa			**3 000 000,00 Eur**	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	*1*	Vyberte položku.			
	2	Vyberte položku.			
	n	Vyberte položku.			
	Celkom za partnera			**0,00 Eur**	
Rozpočet celkom				**3 000 000,00 Eur**	

9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	*ukončený*
2	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda	*ukončený*
3	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Štúdio + Hviezdodvor)	*pripravovaný*
4	Projektová dokumentácia „Revitalizácie Ul. 1. mája – I. etapa “	*ukončený*

5	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	*ukončený*
6	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	*pripravovaný*
7	Revitalizácia Námestia Sv. Anny	*pripravovaný*

10. Iné informácie (ak relevantné)

Uveďte ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

Súčasný stav – fotodokumentácia





Stav po realizácii projektu – vizualizácia







11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:
☒ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
☒ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
☒ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
☒ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
☒ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
☒ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
☒ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček, primátor
Dátum podpisu	25. jún 2024
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Revitalizácia Námestia Sv. Anny

1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	Mesto Trenčín	**IČO**	00312037

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Právna forma žiadateľa	*Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)*
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Richard Rybníček, primátor
Kontaktná osoba	Ing. Milan Ovseník
Email	milan.ovsenik@trencin.sk
Telefónne číslo	+421 910 504 017

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte položku.
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte položku.
Štatutárny orgán	
Kontaktná osoba	
Email	
Telefónne číslo	

3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Nám. Sv. Anny, Legionárska ulica
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	911 01

Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

Miesto realizácie N

Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Vyberte položku.
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Revitalizácia Námestia Sv. Anny

Integrácia projektov v rámci IÚI

Žiadateľ popíše spôsob integrácie navrhovaných opatrení v IÚI, a to z vecného, časového, organizačného aj finančného hľadiska.

V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“.

Na základe Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR.

S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 vláda SR rozhodla do

rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR (Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom **Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín**.

Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách.

Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2, spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2.

Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít.

Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku.

Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal napĺňať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca 2022.

Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré významne prispievajú k napĺňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1_PROJEKTOVÝ ZASOBNIK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie.

Projektový zámer je súčasťou plánovanej infraštruktúry pre program EHMK ako Mestská (re) kreácia (Bid Book str. 98).

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, revitalizované verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizáciou projektu vybudovaním parku mestského typu a úprava

okolitých plôch prinesie do danej lokality zvýšenú kvalitu a štandard verejného priestoru. Vznikne prirodzené centrum s pridanou hodnotou ekologického riešenia. Okrem pozitívneho vplyvu na miestne životné prostredie vznikne priestor aj na voľné stretávanie ľudí hľadajúcich miesto relaxu.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
Priorita	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Žiadateľ popíše súlad s opatrením Programu Slovensko 2021 – 2027

Projekt svojimi aktivitami a výstupmi je v súlade s Programom Slovensko, v cieli politiky 5 je v súlade s prioritou 5P1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Uvažovaný projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. Táto investícia je v súlade s týmto opatrením zameraná na transformáciu verejných priestorov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín.

Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Popíšte súlad s relevantnou legislatívou SR a/alebo sektorovou národnou stratégiou a/alebo územnou stratégiou), resp. stratégiami a dokumentmi pre plnenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť podpory

Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej koncepcie mesta Trenčín. Je pevne zakotvený vo všetkých rozvojových strategických dokumentoch mesta Trenčín - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050. Jeho priamy odraz nachádzame v Priorite 4.1– Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, Opatrenie 4.1.1 Revitalizácia ulíc a verejných priestorov, Aktivita 4.1.1.4 Revitalizácia zelenej infraštruktúry (parku) na Námestí Sv. Anny, takisto sa tento projekt nachádza v Pláne udržateľnej mestskej mobility (konkrétna akcia D.1.1.3 revitalizácia ulíc v širšom centre mesta). Projekt je takisto súčasťou Integrovanej územnej stratégie "Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy", projekt je zároveň uvenený v Bid booku spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry).

Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Uvedená investícia vytvorí nový verejný priestor pre realizáciu programu EHMK 2026 a vytvorí tak jednu z oáz

zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026. Územie bude mať charakter mestského parku menších rozmerov („pocket park“). Revitalizácia Námestia sv. Anny je v plnom rozsahu opodstatneným investičným zámerom miestnej samosprávy.

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 ,,Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	*https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/* *(https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf)*
Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	ŠC4 IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

Žiadateľ popíše východiskovú situáciu a zdôvodní potrebu realizácie projektu. V tejto časti sa žiadateľ zameriava najmä na:

- *stručné informácie o svojej doterajšej činnosti v danej oblasti; (max. názvy 2 projektov)*

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto zrealizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú parky a stromoradia.

Jedná sa o projekt v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

- *východiskovú situáciu a zdôvodnenie realizácie projektu v dotknutom území;*

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Trenčín s celkovou výmerou 3260 m^2 s kompaktnou viacpodlažnou zástavbou v priľahlom okolí. Pozemok na Námestí sv. Anny, ktorý je riešený v rámci projektu je vymedzený cestnými komunikáciami. Výraznými dominantami priestoru je historická budova Krajského súdu a Kaplnka sv. Anny, podľa ktorej je pomenované aj celé námestie. V súčasnosti je plocha zelene ako aj priľahlé okolie bez intenzívnejšieho využitia. Celý priestor námestia je len akýmsi priechodzím, tranzitným koridorom s možnosťou zaparkovať osobné vozidlo. Pritom námestie je určitým predĺžením pešej zóny centrálnej mestskej časti (Hviezdoslavova ulica) smerom k novému administratívnemu južnému centru.

Centrálny priestor tvorí park aktuálne bez možnosti aktívneho využitia. Povrch je trávnatý s lokálnymi výsadbami bylín a siedmymi letitými lipami so značnou spoločenskou a ekologickou hodnotou. V roku 2009

bol na námestí realizovaný pamätník obetiam komunizmu, ktorý je situovaný na os hlavného vstupu do budovy Krajského súdu a tvorí dominantný akcent v priľahlom parteri. Terén parku je mierne vyvýšený oproti chodníkom pre peších. Výškový rozdiel je v súčasnosti vyriešený betónovým plôtikom v kombinácii s oceľovými trubkami, čo vytvára psychologickú aj funkčnú bariéru. Priľahlá komunikácia hlavnej cesty je dosť frekventovaná a teda aj hlučná. Komunikácia trasovaná popred súd je kľudnejšia, po bokoch je situované pozdĺžne parkovanie.

Ďalším koncepčne nevhodne riešeným územím je plocha okolo budovy bývalých verejných toaliet. V tomto mieste vedú súbežne dve cestné komunikácie, pričom funkčne postačuje aj jedna. Priestor je tak zbytočne rozdelený na malé ťažko využiteľné plochy. Objekt bývalých mestských toaliet je v súčasnosti nefunkčný vhodný na odstránenie. V súčasnosti je priestor námestia koncepčne nedoriešený, a funkčne nevyužitý vzhľadom na potenciál, ktorý ponúka.

- *identifikáciu potrieb (problémov) cieľových skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný;*

Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, revitalizovné verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázov zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizáciou projektu vybudovaním parku mestského typu a úpravou okolitých plôch prinesie do danej lokality zvýšenú kvalitu a štandard verejného priestoru. Vznikne prirodzené centrum s pridanou hodnotou ekologického riešenia. Okrem pozitívneho vplyvu na miestne životné prostredie vznikne priestor aj na voľné stretávanie ľudí hľadajúcich miesto relaxu.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Revitalizácia verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru
Cieľ 2	Integrácia s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúca k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí
Cieľ 3	Vybudovanie funkčných priestorov - relaxačno-oddychového a kultúrno-spoločenského charakteru
Cieľ 4	Skvalitnenie zelených plôch v centre mesta, znižovanie vplyvu teplotných ostrovov, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy formou výsadby vhodných drevín

Aktivita projektu		**Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)**
Aktivita 1	Revitalizácia námestia sv. Anny vrátane napojenia na inžinierske siete	žiadateľ
Aktivita 2	Sadové úpravy a budovanie spevnených plôch a chodníkov pre peších	žiadateľ
Aktivita 3	Mobiliár a prvky drobnej architektúry	žiadateľ
Aktivita 4	Budovanie vonkajšieho osvetlenia	žiadateľ
Aktivita 5	Podporné aktivity	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)
5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI

Žiadateľ popíše spôsob realizácie aktivít projektu. - popis aktivít projektu IÚI, spôsob ich realizácie, plánované technické a personálne zabezpečenie, ich uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť; - dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní a iní);

Hlavnou myšlienkou návrhu je revitalizovať a funkčne využiť centrálny priestor námestia, priblížiť, sprístupniť a skvalitniť jestvujúcu zeleň, a v neposlednom rade aj dostať ľudí medzi letité stromy. Druhou nosnou myšlienkou je vytvorenie kompaktnej plochy v priestore pri bývalých verejných toalietách, ktorá bude v budúcnosti využitá pre realizáciu menšej kaviarne. Obe navrhované zmeny sa vhodným vizuálnym aj funkčným spôsobom dopĺňajú, pričom cieľom je vniesť život do aktuálne zanedbaného územia a poskytnúť jeho budúcim užívateľom možnosť krátkodobého oddychu.

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 001_ Odstránenie objektu WC
SO 101_ Komunikácie a spevnené plochy
SO 201_ Studňa a závlahový systém
SO 202_Prípojka vodovodu
SO 203_ Prípojka kanalizácie
SO 301_ Prípojka NN a napojenie podružných rozvodov
SO 301.1_Výmena SR4 0068-0649
SO 301.2_Preložka existujúceho NN káblového vedenia
SO 401_ Verejné osvetlenie
SO 501_ Sadové úpravy
SO 601_ Prvky drobnej architektúry

Riešené územie sa nachádza na parcelách č. 476, 3262/1, 477/1, 477/2, 3251/2, 3228/36, katastrálne územie Trenčín. Všetky parcely sú vo vlastníctve Mesta Trenčín

Výmera riešeného územia: 3260 m^2
Plocha obnovených asfaltových cestných komunikácii: 616 m^2
Plocha obnovených dláždených parkovacích miest (celkom 23): 300 m^2
Plocha obnovených chodníkov a iných spevnených plôch: 874 m^2
Plocha zelene a nespevnených pochôdznych povrchov: 947,6 m^2
Plocha jestvujúceho pamätníka: 70 m^2
Pozemok určený na výstavbu kaviarne: 289,2 m^2
Ostatné plochy(kamenný lem, krycie mreže ku stromom...):163,2 m^2

Priestor je na pozdĺžnej kompozičnej osi rozdelený do 7 funkčných celkov:

1. Centrálny priestor parku - v najširšej časti riešeného pozemku je situovaná kompozícia posedenia pod stromami. Rozmiestnenie lavičiek je navrhnuté s ohľadom na formálny charakter priestoru pred súdom. Dizajn je jednoduchý symetrický, pravouhlý, zvolený tak, aby vhodným spôsobom dopĺňal modernistické dielo pamätníka komunizmu. Drevené lavičky s operadlom aj bez operadla sú

rozmiestnené pod jednotlivými lipami a doplnené vyvýšenými záhonmi strihaného živého plota. V strede kompozície je vodný prvok vo forme picej fontány. Hlavný nástup je riešený dvoma schodiskovými stupňami so snahou dosiahnuť efekt monumentality. Z pozdĺžnych ulíc je nástup plynulý, bezbariérový.

2. Kaviareň (**Objekt kaviarne vrátane všetkých prípojok na inžinierske siete nie sú súčasťou spracovávanej projektovej dokumentácie. Stavba bude riešená súkromným investorom v inej investičnej akcii.**) a priľahlé plochy - Kaviareň a priľahlé terasy sú navrhnuté v mieste bývalých verejných toaliet. Odstránením budovy verejných toaliet a jednej cestnej komunikácie vznikne kompaktná využiteľná plocha. Samotný objekt je situovaný do stredu tejto plochy s potenciálom otvorenosti na tri strany. Samotná kaviareň má charakter skôr stánku s coffe to go a pozostáva z komerčnej prevádzkovej časti, technického zázemia a toaliet prístupných z vonkajšej strany. Kaviareň disponuje dvomi drevenými terasami, jednou orientovanou na hlavnú cestu, druhou otočenou do kľudnejšej Súdnej ulice so zakomponovaním vzrastlého stromu. Priestor je doplnený stromoradím, vyvýšenými živými plotmi a cyklostojanmi.
3. Pamätník obetiam komunizmu - v roku 2009 bol na námestí realizovaný pamätník obetiam komunizmu. Do samotného diela návrh nezasahuje, práve naopak snahou je vylepšiť pomery v priľahlom priestore. Návrh uvažuje so zrušením dvoch pozdĺžnych parkovacích miest v osi vstup na súd pamätník, čím sa zväčší predpolie pamätníka a vyčistí priehľadová kompozičná os z hlavnej cesty. Na osi je dnes použitá nevýrazná drevoplastová vrstva, ktorá bude nahradená za rezaný blokový kameň tak, aby vhodne doplnil samotný pamätník. Okolie je vizuálne spestrené výsadbami bylín a strihaného živého plota.
4. Mobiliár pre cyklistov - v užšej časti námestia s dobrou dostupnosťou pre okoloidúcich cyklistov bude umiestnený cykloprístrešok v design manuáli celomestského charakteru. V náväznosti na cykloprístrešku v dosahu je tiež situovaný servisný cyklostojan s lavičkou.
5. Zazelenenie ulice pred súdom - z historických fotografií sa dá vyčítať že pred budovou súdu rástla v minulosti alej nižších stromov. V nedávnej minulosti bol chodník pred budovou rekonštruovaný, nie celkom vhodne asfaltovým povrchom. Asfaltový povrch bude nahradený reprezentatívnou dlažbou, do ktorej sa vysadí línia 10 stromov nižšieho vzrastu. Na protiľahlej strane cesty bude vysadené stromoradie kvitnúcich čerešní. Stromy budú vysadené do prekoreniteľných buniek a ochránia sa pochôdznymi oceľovými mrežami. Celkovo tak uličný priestor spestrí 18 nových stromov.
6. Opatrenia pre chodcov - hlavnou a najvýraznejšou zmenou vo vzťahu chodec auto je posunutie a vyvýšenie priechodu pre chodcov cez Súdnu ulicu. Vyvýšenie vytvorí určitý spomaľovač pre autá, homogénne prepojí centrálnu časť s kaviarňou a poskytne chodcom určitú psychologický výhodu pred autami. Snahou je vytvoriť kompaktnejší, ucelený priestor námestia. Ďalším z opatrení je zrušenie vybraných parkovacích miest pred policajnou stanicou, čím sa podporí peší ťah Súdna ulica smerom na Legionársku.
7. Podpora elektromobility - v rámci uličného priestoru pred súdom budú inštalované štyri nabíjacie stanice pre elektromobily. Osadené sú vždy medzi dve pozdĺžne parkovacie miesta, teda bude možné nabíjať dva osobné automobily naraz.

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 001 Odstránenie objektu verejných WC

Stavba verejných WC sa nachádza na parcele č. 477/2. Objekt bol postavený zhruba pred 40 rokmi, no posledné dve desaťročia je nefunkčný. Dôvodom úplného odstránenia je zmena funkčného využitia pozemku. Zámerom Mesta Trenčín je na danom mieste vytvorenie novej parcely pre výstavby kaviarne. Stavba verejných

WC je v kolízii so zámerom, preto je nevyhnutné stavbu odstrániť. Objekt verejných WC bude demolovaný v celom rozsahu vrátane základových konštrukcií.

SO 101 Komunikácie a spevnené plochy

Územie revitalizácie komunikácií a spevnených plôch a chodníkov je dané ulicou Legionárska, Súdna a Jilemnického. Hranicu tvorí aj budova Krajského súdu.

V lokalite je navrhované predláždenie chodníka pred súdom; pre potreby takejto revitalizácie chodníka sa uvažuje s odstránením asfaltového krytu chodníka a časti podložia tak, aby sme dostali priestor na uloženie dlažby s hrúbkou max 8,0 cm so štrkovým lôžkom.

Chodník lemujúci parčík pred súdom je z časti dlaždený a z časti ho tvorí pôvodný asfaltový kryt vykazujúci značné porušenie. V rámci projektu je navrhnuté vybúranie asfaltového chodníka na hrúbku uloženia dlažby s lôžkom. Časť chodníka, kde je použitá dlažba, bude predláždená nanovo tak, aby celý chodník bol v jednotnom a kompaktom spôsobe upravený.

Chodníky v časti, kde je situované verejné WC budú vybúrané územie sa v zmysle návrhu pripraví na realizáciu kaviarne; vybuduje sa chodník lemujúci vzniknutý priestor.

Plochy komunikácie a parkovania budú povrchovým sfrézovaním v spáde a následnym preasfaltovaním upravené, aby esteticky dopĺňali celé riešené územie.

Parkovacie plochy sa z estetického hľadiska zrealizujú z betónovej dlažby uloženej do betónového lôžka tak, aby bolo zabránené presakovaniu dažďových vôd z tejto plochy do podložia, nakoľko sa lokalita nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

SO 201 Studňa a závlahový systém

Studňa bude slúžiť ako zdroj úžitkovej vody pre potreby novonavrhovaného závlahového systému pre zeleň na Námestí Sv. Anny.

Objekt studne bude zrealizovaný ako vŕtaná studňa priemeru D=300 mm s vystrojením pažnicou DN200 so zahlavím tvoreným betónovou šachtou s osadenou automatickou tlakovou stanicou.

Zavlažovací systém (zdroj vody: studňa/ponorné čerpadlo/frekvenčný menič), zaisťuje automatickú závlahu na Rain Bird - Námestie svätej Anny v Trenčíne.

Trávnaté plochy sú navrhnuté so závlahou výsuvnými postrekovačmi. Všetky postrekovače sú rozmiestnené na dostrek a tvoria štvorcový spon. Závlahu výsadieb v záhonoch zabezpečuje povrchové kvapkovacie potrubie s kvapkovačmi s kompenzáciou prietoku 2,3l/hod. Automatické ovládanie je riadené ovládacou jednotkou ESP-TM2 a skupinou elektroventilov v šachte umiestnenej na pozemku. Pre blokovanie závlahy počas prirodzených zrážok je navrhnuté čidlo zrážok Rain Bird RSD-BEx .

SO 202 Vodovodná prípojka

Objekt rieši zásobovanie pitnou vodou pre sociálne a hygienické účely.
V súbehu s verejnou komunikáciou sa v chodníku pred Okresným súdom nachádza stávajúci verejný vodovod, prevádzkovateľ vodovodu – TVK a.s.-Trenčín. Prevádzkovateľ vodovodu zrealizuje akciu „Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry-ul.Nám.Sv.Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého v Trenčíne“.

Uvedený projekt zohľadňuje požiadavky na revitalizáciu námestia – t.j. prekládka horeuvedeného vodovodu z chodníka pred Okres. súdom do projektovaných priľahlých parkovacích státí.
Z preloženého vodovodu bude zriadená nová vodovodná prípojka s typovou vodomernou šachtou pre potreby fakturačného merania pre pitnú fontánku.

SO 203 Prípojka kanalizácie

V miestnej komunikácii pred Okresným súdom sa nachádza jestvujúca jednotná kanalizácia, prevádzkovateľ kanalizácie – TVK a.s.-Trenčín. Do uvedenej kanalizácie sú zaústené i stávajúce uličná vpuste.
Z nej bude zriadená nová kanalizačná prípojka s typovou revíznou šachtou pre odkanalizovanie pitnej fontánky.

Odvádzanie dažďových vôd rieši iba vody z rekonštruovanej komunikácie a priľahlých chodníkov prostredníctvom stávajúcich uličných vpustí a ich prípojok – uvažuje sa z výmenou vpustí, resp. s ich malými priestorovými posunmi zohľadňujúcimi rekonštrukciu komunikácií. Celková riešená plocha komunikácií sa v podstate nezmení, zmenia sa čiastočne odtokové parametre voľbou povrchov-časť asfaltových ciest a chodníkov sa nahradí zámkovou dlažbou- t.j. celkový odtok z lokality sa zníži o 10-20%.

SO 301 Prípojka NN a napojenie podružných rozvodov

SO 401 Verejné osvetlenie

Navrhované verejné osvetlenie a architektonické osvetlenie Námestia sv. Anny je navrhované pomocou svietidiel s LED technológiou. Svietidlá verejného osvetlenia navrhované primárne na osvetlenie námestia s priľahlých komunikácií budú súčasťou modulárnych stožiarov výšky 6m, kde vrch stožiara bude osadený LED svietidlom s kruhovou optikou s vyžarujúcim uhlom vhodným pre osvetlenie peších zón, parkov a námestí v zmysle platných noriem STN.
Svietidlá verejného osvetlenia navrhované primárne na osvetlenie komunikácie Legionárskej budú súčasťou modulárnych stožiarov výšky 8m, kde vrch stožiara bude osadený LED svietidlom s asymetrickou optikou s vyžarujúcim uhlom vhodným pre osvetlenie ciest v zmysle platných noriem STN.

Stožiare verejného osvetlenia budú modulárneho charakteru, to znamená, že stožiar sa bude skladať z jednotlivých modulov ako je základový modul, stredové moduly a vrchný modul. Každý modul modulárneho stožiara má svoj vlastný charakter využitia. V základných moduloch sa nachádzajú prvky elektroinštalácie pre napájanie svietidiel verejného osvetlenia – stožiarová svorkovnica. Vo vyššej časti základového modulu sa bude nachádzať napájanie slaboprúdových zariadení WIFI a kamery, ktoré sa budú nachádzať v stredových moduloch.

Okrem verejného osvetlenia budú v pešej zóne vytvorené architektonické osvetlenia, ktoré bude inštalované prevažne do dlažby, jedná sa nasvietenie vybraných stromov a lavičiek. V projekte sa navrhuje aj osvetlenie priechodu pre chodcov, ktoré bude určené na osvetlenie priechodov pre chodcov.

SO 501 Sadové úpravy

Nosnou časťou riešeného územia je zeleň ohraničená chodníkmi a cestnými komunikáciami. Priestor je silne urbanizovaný, zeleň tvorí len určitý menší segment – ostrovček. Pozemok je úplne verejný v správe Mestského hospodárstva a lesov Trenčín. V riešenej lokalite je 7 ks vzrastlých líp vo veku 40-70 rokov, čo je v podstate najhodnotnejší prvok miestnej zelene. Stromy budú potrebovať mierne orezy a ošetrenie arboristom, inak sú

v dobrom stave so všetkými vitálnymi funkciami. Na druhom segmente – ostrovčeku zelene rastie Pajaseň a kultivar Javora poľného. Pajaseň napriek tomu že je inváznou drevinou zachovávame, tvorí určitú dominantu tohto mikropriestoru a za roky nevidno že by výrazne expandoval do okolia. Javor bude presadený na vhodnejšie miesto, a to z dôvodu kolízie s budúcou kaviarňou. Terén je rovinatý s miernym asi 300mm prevýšením medzi Legionárskou a Jilemnického ulicou. Mierna terénna nerovnosť bude vyriešená kamenným dvojstupňovým lemom zo strany Krajského súdu. Plocha terénu je zatrávnená. Všetky stromy budú v priestore zachované, teda nie je žiadny určený na výrub.

Revitalizácia Námestia sv. Anny spočíva vo vytvorení oddychovej zelenej zóny vo forme malého mestského parčíku. Snahou návrhu je sprístupniť plochu zelene a pritiahnuť tým ľudí, aby územie využívali. V centrálnej časti je vytvorené posedenie pod lipami, ktoré plynule nadväzuje na pamätník obetí komunizmu. V pozdĺžnom smere je trasovaný chodník pre peších, ktorý prepája dôležité kompozičné body parku.

V priestore je dostatočne veľká hmota korún jestvujúcich stromov. Táto je určitým základom pre návrh sadových úprav. V centrálnej časti parku sa uskutoční výsadba vzrastlých stromov len minimálne. V severnom cípe bude vysadený Buk lesný „červený“(Fagus sylvatica „rubra“), inak hlavnú časť výsadby tvoria trvalkové záhony a trávnik. Pozdĺž uličného priestoru pred budovou súdu budú vytvorené dve línie stromov. V nadväznosti na centrálnu časť sa vysadí v rámci chodníka 8ks Čerešne pilkatej „kanzan“ (Prunus serrulata „kanzan“). Na protiľahlej strane, teda na chodníku pred budovou súdu bude línia 10ks Hlohu slivoňa (Crategus persimilis „prunifolia“). Tieto stromy budú vysadené v mobilných kvetináčoch s priemerom 1,2m a výškou 0,8m. Kvetináče sú vykázané v časti SO 601 Prvky drobnej architektúry. Celkom sa v priestore vysadí 19ks nových stromov.

Ťažiskom výsadby centrálnej časti sú trvalkové záhony, ktoré možno podľa stanovištných podmienok rozdeliť do dvoch častí. Pod jestvujúcimi vzrastlými lipami budú použité tieňomilné veľkolisté druhy ako Hosta, Ligularia, Rodgesie, Geranium, doplnené okrasnými trávami Hakonechloa, Carex ice dance a pôdopokryvnou trvalkou Pachysandra. Pozdĺž Legionárskej ulice budú použité kvitnúce slnkomilné druhy ako Salvia, Echinacea, Achillea, Sedum, Euphorbia, Calamintha doplnené okrasnými trávami Festuca a Carex. Do záhonov budú tiež bodovo umiestnené cibuľoviny, ktoré spestria záhony hlavne v jarnom období. S ohľadom na architektonický a tvarový koncept sú v návrhu zakomponované aj prvky strihaného živého plota. Použitý bude druh Tis obyčajný (Taxus baccata).

SO 601 Mobiliár a prvky drobnej architektúry

Stavebnú časť možno rozdeliť na dve kategórie a to A typový prvok dreveného plata a typové prvky mobiliáru. Drevené plató je situované v centrálnej časti parku pod vzrastlými stromami. Zámerom je nepoškodiť koreňový systém letitým stromom, a zároveň sprístupniť túto najatraktívnejšiu časť pozemku. Drevená pochôdzna plocha je umiestnená nad terén a je členená vo viacerých výškových úrovniach. Plató bude založené bodovo na oceľových zemných vrutoch. Na vruty sa položia drevené alebo oceľové nosníky a následne podkonštrukcia roznášacieho roštu. Finálna vrstva bude z dosiek tvrdého agátového alebo tropického dreva. Je pravdepodobné, že pre lepšiu údržbu bude plató vyskladané z demontovateľných segmentov o rozmeroch zhruba 1,5x1,5m. Pri realizácii drevených pochôdznych plôch sa obnoví aj drevoplastový chodník v línii pamätníka obetiam komunizmu.

V parku budú použité nasledovné typové prvky mobiliáru:
1. Lavičky
V priestore sa osadí 7 ks lavičiek. Niektoré budú s operadlom, jedna bude vo forme plochy väčšieho formátu.

2. Cyklopríst rešok
V okrajovej časti parku sa v rámci podpory cyklomobility nainštaluje cyklopríst rešok so siedmimi stojanmi o rozmeroch 6,5x2,4m.

3. Ochranné mreže ku stromom
Stromy vysadené v dláždených plochách budú opatrené ochrannými mrežami v počte 18 ks o rozmere 1,2x1,2m.

4. Picia fontána
Centrálnym nosným prvkom kompozície sedenia bude kruhová picia fontánka. Materiálové prevedenie je antikor. Prívod pitnej vody je zabezpečený z vodomernej šachty. Prepadová voda sa odkanalizuje do spoločnej kanalizácie v uličnom priestore.

5. Odpadkové koše
Pri hlavných peších ťahoch a v centrálnej časti sedenia sa inštalujú celooceľové uzavreté odpadkové koše v počte 4 ks. Nádoba bude jednoduchého geometrického kubického tvaru s objemom okolo 50l.

Žiadateľ (mesto Trenčín) disponuje skúseným projektovým tímom. Prípravu investície zabezpečí investičné oddelenie mesta, realizáciu bude realizovať spoločnosť, ktorá vzíde z verejného obstarávania, rovnako ako aj stavebný dozor. Podanie žiadosti o NFP, riadenie a implementáciu projektu budú zabezpečovať projektoví manažéri z kancelárie prednostu MsÚ Trenčín, ktorí implementovali viac ako 40 projektov financovaných z NFP. Mesto Trenčín má personálne aj technické kapacity, ktoré sú interne schopné zabezpečiť realizáciu celého projektu.

Prínos IÚI pre územie

Žiadateľ a partneri popíšu prínosy projektu IÚI pre územie (celé územie VÚC alebo celé územie UMR alebo ucelená časť územia VÚC a UMR) a pre cieľové skupiny projektu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu) v nadväznosti na ciele projektu IÚI.

Verejný priestor „Námestie sv. Anny“ je projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026.

Priestor bude súčasťou:

Vlákna 1: Spoločná pôda. Vo fyzickom zmysle spoločnú pôdu chápeme ako naše prírodné zdroje a architektonické kultúrne dedičstvo, a v mentálnom zmysle ako našu históriu, hodnoty, postoje, traumy, legendy a životný štýl. Projekty v tejto oblasti sa snažia znovuobjaviť a pochopiť naše prírodné a historické dedičstvo, podporovať dialóg o súčasných riešeniach dlhodobých problémov, prehlbovať rešpekt voči ostatným a vážiť si naše prírodné prostredie.
Vlákno je rozdelené do dvoch tematických blokov: Korene v prírode a Znovuobjavené dedičstvo.

V rámci prvého tematického bloku ,,Korene v prírode“ bude v zrevitalizovanom priestore Nám. Sv. Anny realizovaný projekt Zelené intervencie (s. 30, Bid Book). Iniciatíva Zelené intervencie sa snaží inovatívnym dizajnom, umením a premyslenými architektonickými riešeniami zvrátiť nezdravé prehrievanie mestského

priestoru. V spolupráci s občanmi Trenčianskeho kraja a environmentálnymi organizáciami identifikujú oblasti, ktoré sú najviac ohrozené a potrebujú riešenia na ochladenie priestoru.

V rámci druhého tematického bloku ,,Znovuobjavené dedičstvo“ bude v zrevitalizovanom priestore Nám. Sv. Anny realizovaný projekt Mesto pretvorené (s. 32, Bid Book). Mesto pretvorené je multidisciplinárna iniciatíva, ktorá spája umelcov a dizajnérov s kľúčovými aktérmi, s cieľom obnoviť a rekontextualizovať náš verejný priestor. Projekt ponúkne otvorenú platformou pre tvorivé aktivity, ktoré budú zlepšovať vzťahy s verejným priestorom, bojovať proti vizuálnemu smogu a opätovne spojiť revitalizáciu s umeleckým experimentálnym prejavom.

Projekt nadväzuje na existujúce a budúce investície mesta Trenčín (napríklad Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti, Revitalizácia ul. 1. mája, Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice).

Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu.

Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu

Žiadateľ a partneri popíšu udržateľnosť projektu (napr. finančnú, inštitucionálnu, personálnu) po skončení jeho realizácie.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová a príspevková organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1: Revitalizácia námestia sv. Anny vrátane napojenia na inžinierske siete	
Začiatok realizácie	*03/2025*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 2: Sadové úpravy a budovanie spevnených plôch a chodníkov pre peších	
Začiatok realizácie	*03/2025*

Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 3: Mobiliár a prvky drobnej architektúry	
Začiatok realizácie	*03/2025*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 4: Budovanie vonkajšieho osvetlenia	
Začiatok realizácie	*03/2025*
Koniec realizácie	*10/2025*

Názov aktivity 5: Podporné aktivity	
Začiatok realizácie	*03/2025*
Koniec realizácie	*10/2025*

7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Kód a názov merateľného ukazovateľa projektu	Typ merateľného ukazovateľa projektu	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota

PO083 - Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	výstup	A 1-4	m^2	0	3 260
PO159 - Počet realizovaných aktivít (technický merateľný ukazovateľ projektu)	výstup	A 1-4	počet	0	4
PR054 – Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	výsledok	A 1-4	návštevníci/ rok	0	2 000

8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)
Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	*1*	021 - Stavby	A1	18 689,21	Odstránenie objektu verejných WC
	2	021 - Stavby	A1	47 142,32	Výdavky týkajúce sa ,,časť Kaviareň“ (základové konštrukcie, spevnené plochy a chodníky, vodovodná a kanalizačná prípojka)
	3	021 - Stavby	A1	21 496,70	Studňa a závlahový systém
	4	021 - Stavby	A1	15 679,16	Vodovodná a kanalizačná prípojka
	5	021 - Stavby	A1	19 031,36	Prípojka NN a napojenie podružných rozvodov, výmena SR4 0068-0649, preložka existujúceho NN káblového vedenia

	6	021 - Stavby	A2	418 076,64	Spevnené plochy a chodníky pre peších
	7	021 - Stavby	A2	162 212,95	Sadové úpravy
	8	021 - Stavby	A3	155 271,60	Mobiliár a prvky drobnej architektúry
	9	021 - Stavby	A4	222 290,28	Vonkajšie osvetlenie
	10	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	A1-A4	26 997,25	Dodatočné výdavky na stavebné práce
	11	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky	A5	75 592,31	Personálne výdavky
	Celkom za žiadateľa			**1 182 479,78 Eur**	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	*1*	Vyberte položku.			
	2	Vyberte položku.			
	n	Vyberte položku.			
	Celkom za partnera			**0,00 Eur**	
Rozpočet celkom				**1 182 479,78 Eur**	

9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských	*ukončený*
2	Revitalizácia ul. 1. mája	*pripravovaný*
3	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	*pripravovaný*

10. Iné informácie (ak relevantné)

Uveďte ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

Súčasný stav – fotodokumentácia





Stav po realizácii projektu – vizualizácia







11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:
☒ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
☒ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
☒ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
☒ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
☒ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
☒ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
☒ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček, primátor
Dátum podpisu	25. júna 2024
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Trenčianske Stankovce**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Trenčianske Stankovce 362 913 11 Trenčianske Stankovce		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312100	2021080072	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Markech Martin, JUDr., starosta		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Markech Martin, JUDr., starosta		
e-mail | telefón	#1.1.H	starosta@trencianskestankovce.sk		+421 908 553 049

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)
[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	913 11 Trenčianske Stankovce ulica číslo (ak relevantné)
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	**Polyfunkčná zóna v Trenčianskych Stankovciach**

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	UMR Trenčín		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 **IÚS MFO Trenčín**		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	**Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy**		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	**Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín**		
Súlad PZ IÚI	#4.0.7	Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín 4. Moderná		

[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

s IÚS / IÚS UMR:		životaschopná aglomerácia Trenčín SITy, P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.1.1. MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý je možné zaradiť do projektovej aktivity ,,Revitalizácia verejných priestranstiev pre programy EHMK, definovanú v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín Predmetom projektu je rekonštrukciou a rozšírením existujúceho priestoru docieliť vybudovanie POLYFUNKČNEJ ZÓNY V TRENČIANSKYCH STANKOVCIACH, ktorá bude doplnená o mobiliárové prvky vrátane zabezpečenia parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a bude určená pre voľnočasové, kultúrno-kreatívne aktivity a ostatné spoločenské a komunitné aktivity v rámci obce, okolitých obcí i celej lokality MFO Trenčín. Dokument: PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE v. 4 do roku 2030 https://www.trencianskestankovce.sk/modules/file_storage/download.php?file=8225cad8%7C865&inline=1 Priorita 1.2: Zachovanie hodnôt a život v komunite • Priorita 1.2: Zachovanie hodnôt a život v komunite • Opatrenie 1.2.1: Organizovanie a podpora organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a voľnočasových aktivít, budovanie infraštruktúry pre tento účel Daná polyfunkčná zóna bude využívaná na rôzne kultúrne, spoločenské a športové voľnočasové aktivity pre miestne obyvateľstvo aj pre obyvateľov MFO Trenčín, čo je plne v súlade so špecifickým cieľom IÚS MFO Trenčín aj v súlade s opatrením 1.2.1 PHSR obce.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt nadväzuje na existujúce investície obce Trenčianske Stankovce (cyklotrasa financovaná z POO, vybudovanie vonkajšej športovej infraštruktúry, revitalizácia priestranstva pri obecnom úrade). Uvedená zóna bude súčasťou verejného priestoru, ktorý bude „oázou pestovania zvedavosti“ MFO Trenčín, zároveň bude tvoriť synergický efekt s inými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami na území EHMK. Realizácia projektu prispeje k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu obce, realizáciou spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi v obci a v okolí, i v rámci EHMK 2026. Realizáciou projektu - rekonštrukciou a rozšírením polyfunkčnej zóny v centrálnej časti obce vybudovaním pódia, osadením lavičiek s osvetlením, osadením mobiliárových prvkov, výsadbou zelene vrátane úpravy celej plochy a vybudovaním parkovísk prinesie do danej lokality zvýšenú kvalitu a štandard verejného priestoru. Vznikne prirodzene do vonkajšieho prostredia osadené kultúrno-spoločensko-oddychové centrum, ktoré budú slúžiť pre malých i veľkých, mladých a starých, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, pre každého, kto bude chcieť daný priestor navštíviť za účelom príjemne stráveného času. Osadenie prvkov zelene pozitívne vplýva na miestne životné prostredie, čím vznikne priestor aj na voľné stretávanie ľudí hľadajúcich miesto pre relax a kľud.
Komplementárny	#4.0.9	Projekt nadväzuje na existujúce investície obce:

projekt alebo PZ IÚI :		• Plán obnovy a odolnosti - **Podpora cyklodopravy v obci Trenčianske Stankovce** – predložená ŽoPPM • PSK 2021 – 2027 - **Športový areál Trenčianske Stankovce –** predložený PZ Zároveň nadväzuje na aktivity plánované geograficky blízkym mestom Trenčín: • Mesto Trenčín realizuje a plánuje realizovať: cyklotrasy, revitalizovať verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky samosprávny kraj). • Mesto Trenčín v rámci realizácie programu EHMK 2026, vytvorí „oázu zvedavosti pre Európske hlavné miesto kultúry 2026“, predmetom sú revitalizácie rôznych mestských častí, parkov a pod. – projektové aktivity nadväzujú aj na povahu týchto aktivít realizovaných mestom Trenčín Zrealizované projekty: • Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Trenčianske Stankovce – zrealizovaný projekt výstavby nového pavilónu MŠ Vytvorením polyfunkčnej zóny sa vytvára možnosť organizovania rôznych akcií v rámci plánovaných aktivít, organizácii podujatí **Európske hlavné mesto kultúry 2026** ako aj spoločenských a športových aktivít v rámci obce a širšieho okolia (MFO) Keďže priestor je navrhnutý multifunkčne môže slúžiť pre viaceré generácie aj medzigeneračné stretávanie sa a budovanie medzigeneračných väzieb medzi deťmi z materskej školy, základnej školy ich rodičmi a seniormi. Spolu s ďalšími verejnými priestranstvami v obci medzi ktoré patria aj parky, kultúrne inštitúcie a športové areály dopĺňa ponuku na stretávanie sa lokálnych komunít. Vznikne tak priestor pre oslavu kultúrneho dedičstva, tvorivosť, pre podporu obce a okolitých obcí odprezentovania kultúrneho rozvoja a inovácií, rôznorodosť. Vytvára sa priestor pre širokú verejnosť, rôznorodé skupiny obyvateľstva, umelcov a podnikateľov k prezentácií svojich znalostí, umeleckých zručností, realizácii podujatí, predstavení v rámci verejného priestoru. Táto oáza zvedavosti prepojením jednotlivých programových vlákien v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 prepojí aj iné verejné priestranstvá v rámci MFO Trenčín (komplementárne projekty), najmä v krajskom meste Trenčín.

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	<u>cieľ:</u> Lepšie využívanie existujúceho potenciálu verejného priestranstva pre kultúrne a voľnočasové aktivity obyvateľmi a turistami v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 (ďalej aj „EHMK 2026“). <u>Výsledok:</u> Zrekonštruovaná a rozšírená polyfunkčná zóna v centrálnej časti obce s nevyhnutným zázemím, prvkami mobiliáru, prvkami zelene, zahrnutými prvkami

		v rámci debarierizácie pre poskytnutie zázemia na organizáciu rôznych voľnočasových, kultúrno-kreatívnych aktivít, vrátane poskytnutia prostredia pre oddych a relax, pre realizáciu spoločenských a komunitných aktivít pre obce a okolité obce, v rámci celej lokality MFO Trenčín. Polyfunkčná zóna bude vo verejnom vlastníctve, s prístupom a využívaním všetkými zadarmo a bez ziskového motívu. <u>Výsledok vyjadrený MU:</u> Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach 1 288 m2 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít 5000 návštevníci/rok

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. rekonštrukcia a rozšírenie polyfunkčnej zóny		žiadateľ č.1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	9 mesiacov	04/2025	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. sadové a parkové úpravy v areáli a vo verejných priestoroch, vrátane spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií		žiadateľ č.1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	9 mesiacov	04/2025	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	9 mesiacov	04/2025	12/2025

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Obec Trenčianske Stankovce je obcou so stúpajúcu migračnou krivkou, čo je spôsobené geografickou blízkosťou ku krajskému a okresnému mestu Trenčín.

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

Občania radi príjemne trávia svoj voľný čas, využívajú možné dostupné vybavenie obce, ktoré spočíva v súčasnosti hlavne v športovej infraštruktúre (2 multifunkčné ihriská).

V obci sa momentálne nenachádza žiadna polyfunkčná zóna poskytujúca kultúrne zázemie pre obyvateľov. Nachádza sa tu len Park Jána Lipského, ktorý je svojim vybavením a priestorom obmedzený, slúži pre športovanie a pohybové aktivity malých detí (detské ihrisko, preliezky).

Preto vyvstala potreba zrekonštruovania danej zóny, nachádzajúcej sa v strednej časti obce, s možnosťou rozšírenia priestoru, čím vznikne moderný a ucelený polyfunkčný objekt pre organizáciu spoločenských, kultúrnych, regionálnych aktivít pre občanov obce, ale aj ostatných občanov MFO Trenčín.

Vybraný variant vzniku polyfunkčnej zóny sa zvolil z hľadiska pripravenosti projektového zámeru zo strany obce, zároveň pre výhodnú geografickú polohu obce, keďže ide o obec, s ktorou susedia ďalšie obce Opatovce, Veľké Bierovce v rámci MFO Trenčín, s dobrou dopravnou dostupnosťou.
Výhody PZ sú:

- Umiestnenie v centrálnej časti obce, na pozemku vo vlastníctve obce
- Rekonštrukcia a rozšírenie komplexu polyfunkčného objektu podľa aktuálne platných noriem, plne debarierizovaný priestor pre organizovanie kultúrno-kreatívnych a voľnočasových aktivít, prístup je z úrovne zeme, možnosť využívať priestory aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, vybudovanie parkoviska pre imobilných
- Zakomponovanie prvkov zelene, pre docielenie príjemného prostredia v tieni v letnom období s dôrazom na ekologický ráz krajiny

Riziká PZ sú:

- Nesprávne nastavený harmonogram projektu, eliminované, harmonogram sa nastavil na jarno-letno-jesenné obdobie
- Legislatívne zmeny, hrozí minimálne 3 % zvýšenie rozpočtu z titulu zmeny sadzby DPH, obec je stabilný subjekt, má vyčlenené finančné zdroje na prípadné neoprávnené výdavky

Stručný rozpis plánovaných činností v rámci navrhnutých aktivít; nadväznosti, závislosti a harmonogram prípadných etáp projektu s ich čiastkovými výstupmi

HA 1: Rekonštrukcia a rozšírenie polyfunkčnej zóny
Bude vybudovaná viacúčelová spevnená plocha vrátane oplotenia, osvetlenia, elektroinštalácie, kanalizácie a vybudovaním stanovej konštrukcie. Vybudovanie podkladu pre hľadisko, klzisko, pódium s celoročným prestrešením. V rámci stavby bude vybudované parkovacie státie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, priamo pri vchode do areálu polyfunkčnej zóny.

HA 2: sadové a parkové úpravy v areáli a vo verejných priestoroch, vrátane spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií

Budú osadené mobiliárové prvky ako parkový smetný kôš, parkové lavice, mobilné stohovateľné lavice, bariérová zeleň, živý plot, stromová zeleň a pod. vrátane zahrnutia stojanov pre bicykle.

Obidve aktivity sú v súlade s podmienkami výzvy a sú v súlade s oprávnenou aktivitou:
Výstavba, obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zameraných na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 indikatívne obsiahnutého v schválenom Bid booku (sumáre kultúrnych vízií) mesta Trenčín.
Realizácia je zameraná na stavebné práce, v rámci ktorých dôjde k rekonštrukcii, rozšíreniu existujúceho priestranstva, a zároveň budú osadené všetky prvky mobiliáru.

Detail všetkých činností a prác ako aj zoznam športových prvkov a mobiliárových prvkov sú uvedené v PD, ktorá bude predmetom overenia v stavebnom konaní, keďže obec v súčasnej dobe nedisponuje právoplatným stavebný povolením pre realizáciu aktivít projektu.
Realizáciu stavebných prác bude zabezpečovať externý dodávateľ, ktorý bude vybratý na základe verejného obstarávania.
Pre realizáciu vyššie uvedených hlavných aktivít budú potrebné personálne zdroje, ktoré budú manažérsky a organizačne zastrešovať celú úspešnú implementáciu v zložení starostu obce, ekonómky a externého subjektu, ktorý bude zodpovedať za finančný a projektový manažment v zmysle ustanovení poskytovateľa NFP.

Výsledok:
Polyfunkčná zóna v Trenčianskych Stankovciach, ktorá poskytne zázemie pre rôzne kultúrne, divadelné, ľudové podujatia, prispeje k spájaniu rôznych štýlov ako sú divadelné predstavenia, detské predstavenia, výstavy a pod. Vznikne ucelený priestor pre kreatívno-kultúrne aktivity v regióne. Realizáciou sa vytvára priestor pre stretávanie sa občanov z MFO Trenčín, organizovanie rôznych podujatí ako sú výstavy, koncerty, divadelné predstavenia a festivaly. Vďaka tomu sa umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce zvýšiť možnosti príjemného trávenia voľného času, čo logicky vyústi k zlepšeniu ľudských vzťahov a medzigeneračných väzieb.
Daná infraštruktúra bude vo verejnom vlastníctve, prístupnosť bude pre všetkých zadarmo a bez ziskového motívu.

Špecifikácia cieľovej skupiny:
Cieľovou skupinou sú občania obce Trenčianske Stankovce, ale aj okolitých obcí, ostatní obyvatelia funkčnej mestskej oblasti Trenčín
Deti - žiaci ZŠ, deti – žiaci ZŠ z obcí Opatovce, Veľké Bierovce, Trenčianske Stankovce – ktoré budú môcť prezentovať svoje nacvičené kultúrne predstavenia v rámci príjemného priestoru.
Vzhľadom na geografickú polohu a dobrú dopravnú dostupnosť mesta Trenčín, budú môcť kultúrnu infraštruktúru využívať bezodplatne deti, dospelí občania, starší, mladší, rôzne vekové kategórie, účastníci podujatí EHMK Trenčín 2026.
Priestory budú k dispozícii bezodplatne každému, kto bude chcieť príjemne stráviť svoj voľný čas pri kultúrnom vyžití a vychutnať si relax prvkov zelene a celého uceleného prostredia.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Zámer je pripravený z hľadiska stanovenia výšky rozpočtu, kde bol spracovaný stavebný rozpočet autorizovanou osobou, PD sa momentálne dopracováva, nie je ešte k dispozícii právoplatné stavebné povolenie.

Realizácia verejného obstarávania je naplánovaná okamihom schválenia ŽoNFP, aby pri implementácii projektu neboli zbytočné časové prieťahy ohľadom časového harmonogramu z titulu neskontrolovaného VO. V zmluve o dielo bude uvedená odkladacia podmienka, naviazaná na účinnosť ZoD na kontrolu VO.

Pre realizáciu PZ je stanovený projektový tím v zložení starosta obce, ekonómka obce a projektový manažér pre implementáciu v rámci správnej implementačnej metodiky definovanej poskytovateľom NFP.

Predložením PZ boli vykonané všetky prípravné činnosti, ktoré sú vstupným krokom pre dosiahnutie predpokladov podmieňujúcich začatie realizácie projektu a jeho úspešnú implementáciu, ako aj dosiahnutie plánovaných cieľov.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	metre štvorcové	0	1288
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	0	5000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	P.č. 1 rekonštrukcia a rozšírenie polyfunkčnej zóny	Stavebné práce	500 244,00	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou. Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

					polyfunkčnej zóny v centre obce s nevyhnutným technickým zázemím vrátane vytvorenia parkovacieho miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
2.	#Z.1.2	P.č. 1 rekonštrukcia a rozšírenie polyfunkčnej zóny	Dodatočné výdavky na stavebné práce	12 500,00	Výdavok je stanovený v zmysle platného limitu max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.
3.	#Z.1.3	P.č. 2 sadové a parkové úpravy v areáli a vo verejných priestoroch, vrátane spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií	Stavebné práce	52 800,00	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou. Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením polyfunkčnej zóny v centre obce zamerané na sadové a parkové úpravy s osadením prvkov mobiliáru – parkové lavičky, smetné koše, rošt kmeňa na spevnenej ploche, stojany na bicykle a pod.
4.	#Z.1.4	P.č. 2 sadové a parkové úpravy v areáli a vo verejných priestoroch, vrátane spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií	Dodatočné výdavky na stavebné práce	1 320,00	**Výdavok je stanovený v zmysle platného limitu max. 2,5 %** celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.
5.	#Z.1.5	P.č. 1 rekonštrukcia a rozšírenie polyfunkčnej zóny . a Názov príslušnej hlavnej aktivity uvedený v podkapitole 5.2 - *VLOŽTE*	Stavebný dozor – dozor nad realizáciou stavebných práce pri výstavbe novej športovej infraštruktúry	12 500	Výdavok je určený na základe max.stanoveného limitu pre poskytunutie služieb stavebného dozoru.

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ č. 1)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	Riadiaci personál, externý projektový manažment, počas celej doby realizácie bude zabezpečovať finančný manažment a projektový manažment v zmysle usmernení vyplývajúcich zo ZoNFP – žiadateľ č. 1 publicita a informovanosť , propagácia projektu v masmediálnom priestore – na začiatku a na konci realizácie projektu - žiadateľ č. 1	35 000 5 000	odhad výdavku vychádza z predošlých skúseností s realizáciou obdobných projektov, je stanovený na základe max. limitu Nepriame výdavky deklarované na základe paušálnej sadzby

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	619 364,00
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	526 459,40

8 Iné informácie

Projekt nadväzuje na existujúce investície obce Trenčianske Stankovce – vybudovanie cyklotrasy, vybudovanie vonkajšej športovej infraštruktúry, revitalizácia verejného priestranstva pred obecným úradom.
Uvedený verejný priestor bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu obce a ostatných obcí v rámci regiónu MFO Trenčín.

Realizácia projektu zmení danú lokalitu obce, na verejný priestor vytvorí bezpečný, komfortný a atraktívny priestor s možnosťou stretávania sa a možnosťou organizácie rôznych kultúrnych vystúpení.

Prispeje k vytvoreniu príjemného prostredia so zeleňou a mobiliárovými prvkami, poskytne priestor na oddych resp. trávenia času, s neformálnymi sociálnymi kontaktmi, s priestorom využiteľným pre realizáciu obecných podujatí a akcií pre všetky skupiny obyvateľov.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, JUDr. Martin Markech ako štatutárny orgán /~~ osoba splnomocnená štatutárnym orgánom~~ **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne

1. Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa	CPR Trenčín	**IČO**	42378541

Kontaktné údaje:

Sídlo žiadateľa	Farská 52/12, Trenčín
Právna forma žiadateľa	občianske združenie
Štatutárny orgán žiadateľa	Mgr. Gabriel Chromiak
Kontaktná osoba	Ing. Silvia Kotrhová
Email	rekonstrukcia@cprtrencin.sk
Telefónne číslo	0903440132; 0908228437

2. Identifikácia partnera

Partner 1

Názov partnera	N/A	**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte položku.
Štatutárny orgán partnera	*Uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.*
Kontaktná osoba	*Uvedie sa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, s ktorou poskytovateľ bude komunikovať v procese posudzovania PZ.*
Email	
Telefónne číslo	

Partner N

Názov partnera		**IČO**	

Kontaktné údaje:

Sídlo partnera	
Právna forma partnera	Vyberte položku.
Štatutárny orgán partnera	
Kontaktná osoba	
Email	
Telefónne číslo	

3. Miesto realizácie projektového zámeru

Vyšší územný celok	Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto realizácie 1

Okres	Trenčín
Obec	Trenčín
Ulica (ak relevantné)	Farská

Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	12/52
PSČ	91101
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Mestská funkčná oblasť Trenčín
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

Miesto realizácie N

Okres	
Obec	
Ulica (ak relevantné)	
Súpisné a orientačné číslo (ak relevantné)	
PSČ	
Príslušné územie UMR (ak relevantné)	Vyberte položku.
Príslušné územie SPR (ak relevantné)	

4. Základná identifikácia projektového zámeru

Názov PZ	Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne.

Integrácia projektov v rámci IÚI

Žiadateľ popíše spôsob integrácie navrhovaných opatrení v IÚI, a to z vecného, časového, organizačného aj finančného hľadiska.

Projekt napĺňa ciele Integrovaného investičného balíčka IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, v rámci ktorého sa plánujú dobudovať kultúrne hotspoty (ktorých súčasťou je aj komunitné centrum na Farskej ulici). Po rekonštrukcii kultúrnej pamiatky – meštiackeho domu budú vytvorené priestory na realizáciu komunitných aktivít kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho charakteru, ktoré budú tvoriť synergický efekt s inými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami na území EHMK, budú môcť byť realizované kultúrne aktivity v spolupráci s inými kultúrnymi zariadeniami ako knižnica, galéria, múzeá, ale aj výchovno-vzdelávacie aktivity a voľnočasové aktivity pre deti a mládež, vzdelávacie kurzy a workshopy pre dospelých v rôznych oblastiach.

Identifikácia s Programom Slovensko 2021 – 2027:	
Priorita	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond	EFRR
Kategória regiónu	MRR
Opatrenie	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

Žiadateľ popíše súlad s opatrením Programu Slovensko 2021 – 2027

Cieľom Opatrenia 5.1.6 je, aby obyvatelia a turisti vo väčšej miere využívali kultúrne a voľnočasové aktivity. V rámci predkladaného projektu sa plánuje zrekonštruovať meštiansky dom, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny - budova na Farskej ul. 12 v Trenčíne, ktorá je využívaná ako Centrum pre rodinu a je aj bude využívaná miestnou komunitou, ale aj širokou verejnosťou a turistami na kultúrno-spoločenské aktivity.

Súlad s legislatívou SR, so sektorovou národnou stratégiou a územnou stratégiou (ak relevantné)

Popíšte súlad s relevantnou legislatívou SR a/alebo sektorovou národnou stratégiou a/alebo územnou stratégiou), resp. stratégiami a dokumentmi pre plnenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť podpory

Popíšte súlad s relevantnou legislatívou SR a/alebo sektorovou národnou stratégiou a/alebo územnou stratégiou), resp. stratégiami a dokumentmi pre plnenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť podpory. Súlad s IUS MFO TN: Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Príspevok k plneniu Aktualizácie PRM Trenčín 2023-2029
Špecifický cieľ 4 – Moderné životaschopné mesto
Priorita 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026
Priorita 4.2 – Sociálne inovácie a experimenty

Identifikácia s IÚS alebo IÚS UMR:	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029
Dátum schválenia IÚS radou partnerstva alebo IÚS UMR kooperačnou radou UMR	13.12.2022
Odkaz na zverejnený dokument na stránke VÚC alebo jadrového mesta	*https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/ (https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/IUS-MFO-Trencin-verzia-3_november_2022_final_doplnena-1.pdf)*

Príslušný cieľ IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	ŠC4 IÚS MFO Trenčín
Príslušná priorita IÚS alebo IÚS UMR (prípadne PHRSR, ak totožné)	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

5. Popis projektového zámeru

Popis východiskovej situácie

Žiadateľ popíše východiskovú situáciu a zdôvodní potrebu realizácie projektu. V tejto časti sa žiadateľ zameriava najmä na:

- *stručné informácie o svojej doterajšej činnosti v danej oblasti; (max. názvy 2 projektov)*
- *východiskovú situáciu a zdôvodnenie realizácie projektu v dotknutom území;*
- *identifikáciu potrieb (problémov) cieľových skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný;*

Centrum pre rodinu vyvíja aktivity v kultúrnej, vzdelávacej a sociálnej oblasti, slúži aj ako priestor na stretávanie komunity, organizuje rôzne kultúrne akcie, ako koncerty, literárne a divadelné večery, diskusie, premietanie filmov atď., organizuje vzdelávacie programy pre dospelých, ale aj deti a mládež, organizuje detské tábory, podporuje ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii, poskytuje psychologické, právne, sociálne poradenstvo, prevádzkuje komunitnú klubovňu (kde nachádza priestor mnoho študentov, ktorí tu môžu v bezpečnom prostredí tráviť voľný čas po škole, hrať spoločenské hry, kalčeto, či hudobné nástroje).

Zároveň CPR spolupracuje s približne 150 dobrovoľníkmi z radov študentov, ale i aktívnych dospelých či seniorov, ktorí pomáhajú pri prevádzke komunitnej klubovne, údržbe záhrady aj pri organizácii podujatí a kurzov. V CPR nachádzajú priestor aj ľudia so zdravotným a telesným postihnutím, ktorým umožňuje ich dobrovoľnou prácou aktívne sa zapájať do chodu "klubovne" či údržby záhrady a ktorí takto nachádzajú príležitosť pre spoločenské uplatnenie.

CPR realizovalo v týchto oblastiach množstvo projektov, súčasne realizovalo aj investičné projekty obnovy budovy. V rámci rekonštrukcie budovy meštiackeho domu sa doteraz zrealizovali dva významnejšie projekty v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR program Obnovme si svoj dom s názvom Obnova domu meštianskeho na Farskej ulici č. 12 v Trenčíne, v rámci ktorého bola vypracovaná projektová dokumentácia, a taktiež bol realizovaný projekt Renovácia meštianskeho domu I, v rámci ktorého sa v pivničných priestoroch a podbrání vykonalo odvlhčenie a injektážne práce.

V rámci aktivít, ktoré CPR poskytuje je nemožné prevádzkovať v súčasných priestoroch komunitnú kaviareň, poradenstvo (psychologické, právne, sociálne), ale hlavne realizovať viaceré kultúrne a spoločenské aktivity zamerané na rozvoj komunity z dôvodu nízkej kapacity centra. Hlavným cieľom je teda zlepšenie podmienok komunitného rozvoja v priestoroch meštianskeho domu na Farskej 12 v Trenčíne. Vzhľadom na záujem obyvateľov aj návštevníkov Trenčína o program, služby a aktivity a na snahu rozšíriť ponuku podujatí v oblasti kultúry a ďalšej spoločenskej činnosti je potrebné rozšíriť priestory v Centre pre rodinu – meštiackom dome, ktorý je súčasťou pamiatkovo chránenej zóny a zabezpečiť aj jeho areál z pohľadu bezpečnosti a dostupnosti.

Centrum pre rodinu má dlhodobo problémy s nevyhovujúcimi priestorovými kapacitami. Reálny stav budovy je vzhľadom na jeho vek a dlhodobé chátranie nevhodný na dané využívanie. Chátrajúce nadstrešenie , nevhodné rozmiestnenie nosných častí krovu, ako aj degradácia obvodového plášťa si vyžadujú rekonštrukciu, ktorá by zatraktívnila budovu pre skupinu obyvateľov alebo turistov. Taktiež zastaralé a morálne opotrebované sociálne zariadenia a provizórna kuchynka obmedzujú spôsob využívania komunitnej kaviarne. Rozšírenie úžitkovej plochy je navrhnuté zmenou účelu využitia podkrovia v 3.np prestavbou na doteraz chýbajúcu viacúčelovú prednáškovo - komunitnú sálu s kapacitou viac ako 50 os. Rozšírenie plochy na 1. poschodí je navrhované formou prístavby klubovne s pochôdznou terasou v priamom prepojení na komunitnú záhradu centra. Projektom je navrhovaná aj čiastočná debarierizácia budovy i záhrady. A to formou zdvíhaciej plošiny na hlavnom schodisku, debarierizáciou prístupu k javisku v záhrade (rampy s plošiny) ako aj inštaláciou orientačného systému pre osoby so zrakovým postihnutím (umelé vodiace línie, varovné pásy pred schodmi, reliéfne označenie účelu miestností). Rozsah možnej debarierizácie objektu ako aj prístupu k nemu je limitovaný skutočnosťou že objekt ako aj jeho bezprostredné okolie (NKP Farské schody) sú Národnou kultúrnou pamiatkou. Navrhované debarierizačné opatrenia však aj pri rešpektovaní týchto limitov, významne zlepšia prístupnosť a otvorenosť centra návštevníkov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhované ciele IÚI	
Cieľ 1	Cieľom je rozšírenie ponuky kultúrno-spoločenských aktivít prostredníctvom rekonštrukcie historickej budovy CPR, v ktorej sa budú realizovať kultúrno-spoločenské aktivity v rámci EHMK 2026. Rekonštrukciou podkrovia, vnútorných priestorov a obnovou jeho záhrady bude možné pripravovať pravidelné podujatia v oblasti kultúry - koncerty, divadlá, výstavy v atraktívnejšom prostredí, s rozšírenou kapacitou.
Cieľ 2	Cieľom projektu je aj poskytovať v zrekonštruovanej budove (prostredníctvom prístavby klubovne a využitia podkrovných priestorov väčší priestor na budovanie komunity, kultúrno-spoločenské aktivity (ako napr. tvorivé dielne v jarnom a adventnom období, Svätomartinský lampiónový sprievod, Advent v CPR, detské divadlo, Študentský deň, Deň dobrovoľníkov a i.), zapojenie všetkých obyvateľov (žiakov, študentov, dospelých, seniorov, zdravotne znevýhodnených obyvateľov) do života komunity, podpora dobrovoľníctva.
Cieľ 3	

Aktivita projektu		Zodpovednosť za aktivitu (žiadateľ/partner)
Aktivita 1	Rekonštrukcia meštianskeho domu - stavebné práce	žiadateľ
Aktivita 2	Interiérové vybavenie	žiadateľ
Aktivita 3	Obnova komunitnej záhrady meštianskeho domu	žiadateľ
Aktivita 4	Mzdové výdavky	žiadateľ

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI ak relevantné (t.j. investičný projekt)
5/6 - hotová dokumentácia pre realizáciu stavby

Plánovaný spôsob realizácie projektu IÚI v súlade s kritériami prijateľnosti projektu IÚI
Žiadateľ popíše spôsob realizácie aktivít projektu. - popis aktivít projektu IÚI, spôsob ich realizácie, plánované technické a personálne zabezpečenie, ich uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť; - dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní a iní); Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít: Aktivita 1 - Rekonštrukcia meštianskeho domu - prístavba klubovne, stavebné práce v súčasnom interiéri,, zobytnenie podkrovia. Aktivita 2 – Interiérové vybavenie Aktivita 3 – Obnova komunitnej záhrady meštianskeho domu Aktivita 4 - Podporné aktivity

Aktivita 1. Rekonštrukcia meštiackeho domu pozostáva:
add.1 z prístavby komunitnej klubovne. Prístavba klubovne na 2.np zväčší priestor pre komunitnú činnosť, stretávanie mladých ľudí, dospelých, seniorov, zdravotne znevýhodnených ľudí a rôznych členov komunity, kde budú mať možnosť zahrať si spoločenské hry, zahrať na hudobných nástrojoch či iné formy trávenia voľného času.
add.2 rekonštrukcie vnútorných priestorov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na činnosti Centra pre rodinu. Rekonštrukciou vnútorných priestorov sa dosiahnu lepšie podmienky pre činnosť CPR, obnoví sa zastaralé sociálne zázemie a kuchynka, ktorá slúži pre prípravu nápojov v komunitnej klubovni. Taktiež tu vznikne uzavretá miestnosť pre konzultácie s odborníkmi psychológ, soc.pracovník, právnik atd. Rekonštrukcia interiéru zahŕňa nasledovné časti: stavebné úpravy v pôvodných častiach, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, zdravotechnická inštalácia, vykurovanie, plynoinštalácia,obnova fasády, výmena výplní otvorov. Súčasťou aktivity je aj zlepšenie nakladania so zrážkou vodou - jej akumulácia a spätné využívanie pre závlahy záhrady.
add.3 Rekonštrukcie podkrovia. Rekonštrukciou podkrovia (obnova strešného plášťa a úprava tvaru krovu, stavebné úpravy v podkroví) sa získajú priestory na kultúrno-spoločenské aktivity, ako napr. besedy, prednášky, workshopy, vzdelávacie kurzy. Vznikne tak priestor pre viac ako 50 osôb, čo umožní prípravu podujatí, ktoré v súčasnosti prebiehajú v externých priestoroch.

Aktivita 2. – Interiérové vybavenie – novovytvorené priestory bude potrebné dovybaviť
nasledovným zariadením: V prístavbe klubovne budú potrebné kaviarenské stoly a stoličky do interiéru aj exteriéru, knižnica pre cca 300 ks kníh, pohovka. Novovzniknutú podkrovnú prednáškovú miestnosť je potrebné doplniť 62 ks stoličiek, 15 ks príručné stolíky, 12 taburetky, stôl pre prednášajúcich, police a regále na knihy a materiály k workshopom a prednáškam. Rekonštruované vnútorné priestory budú vyžadovať nové vybavenie kuchyne, vrátane spotrebičov a barového pultu, zariadenie konzultačnej miestnosti 4ks kreslá, písací stôl, príručné stolíky. Prístavba kaviarne bude zariadená 10 ks stolov a 36 ks stoličiek. Vstupné priestory budú vybavené policami a vešiakmi na mieru.

Aktivita 3. - Obnova komunitnej záhrady meštianskeho domu – pozostáva z obnovy a úpravy záhrady, vonkajších priestorov - spevnených aj nespevnených plôch pre účel ich aktívneho využitia na komunitné a kultúrne aktivity. Súčasťou budú aj sadovnícke úpravy - výsadby drevín a trvalkových záhonov, s dôrazom na vodozádržnosť a mitigačno-adaptačný efekt hľadiska opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy pre kvalitu pobytu návštevníkov. Súčasťou obnovy sú zároveň aj opatrenia debarizácie - zlepšovania dostupnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Obnovou záhrady a vonkajších priestorov Meštiackeho domu sa dosiahne väčšia bezpečnosť a lepšia využiteľnosť záhrady pre uskutočňovanie vonkajších kultúrnych aktivít, ako sú napr. večery s literatúrou, divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, premietania a pod.

Aktivita 4. - Podporné aktivity zahŕňajú mzdu projektových manažérov projektu. Projekt bude riadený projektovým tímom v zložení: projektový manažér (riadenie projektu – kontrola realizácie stavebných prác, súlad s harmonogramom, monitorovacie správy, publicita a pod.), finančný manažér (finančné riadenie projektu: žiadosti o platbu, účtovanie, a pod.) a manažér pre verejné obstarávanie. Členovia projektového tímu budú zabezpečovaní interne osobami, ktoré majú skúsenosti s realizáciou projektov.

Všetky vyššie uvedené aktivity vytvoria také podmienky, ktoré nám umožnia zrealizovať aj nasledovné činnosti: výstavu fotografii vo svahu záhrady, pravidelné nedeľné hudobné vystúpenia v záhrade, večerné premietanie filmov v záhrade alebo v kaviarenských či novovzniknutých podkrovných priestoroch, prednášky a diskusie. Plánujeme rozšíriť portfólio tvorivých dielní pre detí, umožniť študentom stredných

škôl prichádzať na vyučovanie do záhrady alebo do prednáškovej miestnosti. Radi by sme vytvorili väčší priestor pre stretávanie sa komunít - študentov, seniorov, rodín, svojpomocných skupín - osamelých a rozvedených ….

Prínos IÚI pre územie
Žiadateľ a partneri popíšu prínosy projektu IÚI pre územie (celé územie VÚC alebo celé územie UMR alebo ucelená časť územia VÚC a UMR) a pre cieľové skupiny projektu (vo väzbe na zameranie a charakter aktivít projektu a ich dopad k napĺňaniu priorít regiónu) v nadväznosti na ciele projektu IÚI.
Po rekonštrukcii meštianskeho domu budú vytvorené priestory s vyššou kapacitou na realizáciu komunitných aktivít kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho charakteru, ktoré budú tvoriť synergický efekt s inými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami na území EHMK, budú môcť byť realizované kultúrne aktivity (divadelné a iné kultúrne predstavenia, literárne večery, výstavy a pod.) v spolupráci s inými kultúrnymi zariadeniami ako knižnica, galéria, múzeá, budú na tieto aktivity využívané novozrekonštruované priestory v podkroví, ale aj upravený vonkajší areál. Priestory budú využívané aj na ďalšie aktivity – posilnenie komunitného života cez klubovňu, výchovno-vzdelávacie aktivity a voľnočasové aktivity pre deti a mládež (spolupráca so školami), vzdelávacie kurzy a workshopy pre dospelých v rôznych oblastiach.
Udržateľnosť aktivít IÚI po skončení realizácie projektu
Žiadateľ a partneri popíšu udržateľnosť projektu (napr. finančnú, inštitucionálnu, personálnu) po skončení jeho realizácie.
Finančná udržateľnosť: Budovu na Farskej ulici 12 v Trenčíne spravuje občianske združenie Centrum pre rodinu už 8 rokov, a je stabilnou organizáciou s vyrovnaným rozpočtom. Žiadateľ zabezpečí finančnú udržateľnosť projektu po dobu udržateľnosti. V súčasnosti sú prostriedky na činnosť a realizáciu podujatí a aktivít získavané cez podporu z verejných inštitúcií (napr. mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a i.), zapojením sa do verejných grantových výziev, a tiež od individuálnych darcov. Organizačná a personálna udržateľnosť: Po realizácii rekonštrukcie a vybavenia bude zabezpečovaná činnosť centra zamestnancami CPR. Súčasťou základne je okrem 4 stálych zamestnancov, aj pevný počet podporovateľov, ktorí ako podporovatelia podporujú aktivity centra. Okrem stálych zamestnancov pracujeme s viac ako 150 dobrovoľníkmi, ktorí nám pomáhajú vo všetkých oblastiach našich činností. CPR má štandardne zariadenú kanceláriu s dostatočným vybavením na zabezpečenie udržateľnosti projektu.

6. Plánované obdobie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu IÚI

Názov aktivity 1 Rekonštrukcia meštianskeho domu - stavebné práce	
Začiatok realizácie	*07/2024*
Koniec realizácie	*12/2025*

Názov aktivity 2 Interiérové vybavenie	
Začiatok realizácie	*01/2025*

Koniec realizácie	*02/2026*

Názov aktivity 3 Obnova komunitnej záhrady meštianskeho domu	
Začiatok realizácie	*06/2024*
Koniec realizácie	*12/2025*
Názov aktivity 4 Mzdové výdavky	
Začiatok realizácie	*05/2024*
Koniec realizácie	*02/2026*

7. Plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov

Kód a názov merateľného ukazovateľa projektu	Typ merateľného ukazovateľa projektu	Aktivita projektu IÚI	Merná jednotka	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
PO083 - Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	výstup	1,2,3	m^2	1462	1561
PO159 - Počet realizovaných aktivít (technický merateľný ukazovateľ projektu)	výstup	1	počet	0	1
PR054 - Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	výsledok	1,2,3	návštevníci/rok	800	1600

8. Indikatívny rozpočet IÚI

	P.č.	Názov skupiny výdavkov	Aktivita projektu IÚI	Celková suma (EUR)	Komentár (stručný popis položky)

Rozpočet žiadateľa (celkové oprávnené výdavky)	*1*	021 - Stavby	1	558 000	Obnova strešného plášťa a úprava tvaru krovu, Stavebné úpravy v podkroví, Obnova fasády, výmena výplní otvorov, Stavebné úpravy v pôvodných častiach, Prístavba klubovne, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, Zdravotechnická inštalácia, Vykurovanie, Plynoinštalácia,
	2	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	32 700	Vybavenie klubovne, zariadenie kuchyne, zariadenie prednáškovej miestnosti
	3	021 - Stavby	3	100 500	Obnova komunitnej záhrady meštianskeho domu
	4	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky	4	21 900	odmena pre manažérov projektu po dobu realizácie projektu
	Celkom za žiadateľa			**713 100 Eur**	
Rozpočet partnera (celkové oprávnené výdavky)	*1*	Vyberte položku.	N/A		
	2	Vyberte položku.			
	n	Vyberte položku.			
	Celkom za partnera				
Rozpočet celkom				**713 100 Eur**	

9. Komplementárne a synergické projektové zámery

P. č.	Názov komplementárneho alebo synergického PZ	Stav PZ (v zásobníku/pripravovaný/v realizácii/ukončený) ak relevantné
1		*Vyberte položku.*
2		*Vyberte položku.*
n		*Vyberte položku.*

10. Iné informácie (ak relevantné)

Uveďte ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

11. Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba) čestne vyhlasujem, že:
x všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
x dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
x disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
x zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
x na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
x som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

x som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Gabriel Chromiak
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	
Podpis	

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)	INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*	
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Mgr. Richard Rybníček, primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Ivana Latkóczyová, projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902924977

2 Identifikácia Partnera(rov) .

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.	INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*	
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 01 Trenčín Mierové nám. 46
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	**Kultúrny hotspot: Župný dom**

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu:	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	UMR Trenčín		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	ŠC4 IÚS MFO Trenčín		
Súlad PZ IÚI	#4.0.7	Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej a realizovanej		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

s IÚS / IÚS UMR:		koncepcie rozvoja mesta Trenčín – Trenčín SiTy. Je pevne zakotvený v základnom rozvojovom strategickom dokumente mesta Trenčín - Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050. Jeho priamy odraz nachádzame v Priorite 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, Opatrenie 4.1.2 Obnova kultúrnych budov, Aktivita Aktivita 4.1.2.3 Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Župný dom, Aj z tohto dôvodu odraz nachádzame v Integrovanej územnej stratégii "Životaschopný Trenčín SiTy" Uvedený PZ je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 7. Jedná sa o nosnú / flag ship investíciu v súvislosti s PO 2021 - 2027 ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026 a je zahrnutý v Bid booku spracovaný pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Kultúrny hotspot – budova prístupná verejnosti „Župný dom“ je vlajkovým projektom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša premenený, multifunkčný, reprezentatívny a výstavný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026. Program v Župnom dome sa bude tematicky zameriavať na témy umeleckej komunity, prepájania, stretávania a prezentácie umelcov s ich publikom ale aj miestom stretávania miestnych komunít. Priestor bude súčasťou vlákna 2: Hracie pole, ktoré zahŕňa dynamické priestory plné kultúry, spolupráce a zábavy, ktoré nás pozývajú do interdisciplinárnej komunikácie. Cieľom vlákna je vytvárať novú energiu a nové príležitosti pre kreatívny priemysel, zábavu a vzdelávanie. V rámci vlákna 3: Nová zem, prinesieme projekty, zamerané na skúmanie miery citlivosti a empatie a budovanie otvorenejších európskych komunít. Pomocou širokého spektra aktivít, hier, workshopov, dialógov a stretnutí bude priestor využitý na spájanie rozdielov medzi generáciami. Projektový zámer priamo napĺňa viaceré ciele EHMK. Vlákno 2 Blok 5 napĺňa špecifický cieľ “Rozšíriť možnosti spoluvytvárania a účasti na Trenčianskom kultúrnom živote a podujatiach Trenčín 2026, zvýšiť zvedavosť a podporiť každého tvorivý potenciál.” a operačný cieľ “vytvoriť nové príležitosti pre širokú škálu občanov a zainteresovaných strán na spoluvytváranie a účasť na Trenčianskom kultúrnom ame”. Projektový zámer má viesť k výsledku “viac obyvateľov sa zúčastňuje na kultúrnom živote Trenčína a na podujatiach Trenčín 2026 a rovnako si stále viac obyvateľov osvojuje kultúru ako dôležitú hodnotu, vrátane publika, ktoré sa tradične o kultúru nezaujíma” (Bid Book str. 14). Vlákno 3 Blok 5 napĺňa špecifický cieľ “ Zväčšiť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta” a operačný cieľ “ Spojiť Trenčín s celou Európou

		prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje silný európsky rozmer v programe Trenčín 2026 a kultúrnom živote mesta. Projektový zámer má viesť " zvýšenie počtu kultúrnych a kreatívnych profesionálov v meste Trenčín a regióne, ktorí sú zapojení do medzinárodných koprodukcií, sietí a spoluprác" (BB str. 15). Projekt nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá), ako aj iných subjektov (Vážska cyklotrasa - investor Trenčiansky samosprávny kraj). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít na tomto moste - verejnom priestore.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	1. Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda – ukončený 2. Kultúrno-informačné centrum s pódiom – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína - ukončený 3. Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín – ukončený 4. Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti – ukončený 5. Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice – v realizácii Podpora integrovaného územného rozvoja aglomerácie Trenčín prostredníctvom IÚS MFO Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy" vychádza z čl.28-30 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku. Zmeny klímy, znečistenie, či digitalizácia vyvoláva nutnosť zmeny paradigmy, zmenu myslenia, ktoré sa odzrkadľujú v celoeurópskych paradigmách Green Deal, New European Bauhaus. Aglomerácia MFO Trenčín potrebuje intenzifikáciu jadrového mesta, radikálny rez, ktorý sa sústredí na intenzifikáciu v kompaktnej forme s kvalitnou obslužnosťou verejnej dopravy, čím vytvorí potenciál rozvíjania sa okolitých obcí adekvátne a primerane ponukám pracovných príležitostí a väzbám mobility medzi nimi a jadrovým mestom (udržateľný rozvoj mestskej funkčnej oblasti). Pre úspešnú transformáciu mestskej funkčnej oblasti v meniacich sa svetových podmienkach je nutnosťou hľadanie a realizácia SMART riešení v oblasti klimatickej krízy a environmentálneho znečistenia a použitia revolučného megatredu – digitalizácie, ktorá bude stále viac

		meniť spôsob ako ľudia rozmýšľajú a konajú. Z pohľadu jadrového mesta aj pre ďalší udržateľný rozvoj priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín sa ako prelomový javí zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ, v rámci ktorého sa môže realizovať koncept nového európskeho Bauhausu v transformačnom procese OBJAVOVANIA A PESTOVANIA ZVEDAVOSTI v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Integrácia IÚS MFO Trenčín Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy sa plánuje dosiahnuť kombináciou aktivít v rámci 10 opatrení 4 špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ realizovaných na spojitom funkčnom území jadrového mesta Trenčín rôznymi zainteresovanými stranami a partnermi v území. V zmysle rozhodnutí centrálnej vlády po schválení Európskou komisiou sa v programovom období 2021-2027 na podporu integrovaného územného rozvoja - udržateľného mestského rozvoja aplikuje nástroj „integrované územné investície“. V zmysle Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 boli MIRRI SR ako RO Programu Slovensko na roky 2021-2027 identifikované oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Kooperačnej rady UMR. S cieľom napomôcť realizácii akcie Európskej únie na základe Rozhodnutia EP a Rady č. 445/2014/EÚ ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 vláda SR rozhodla do rozhodovacej kompetencie Kooperačnej rady UMR Trenčín vyčleniť aj špecifické opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 Na realizáciu opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 je vyčlenená osobitná alokácia 34 300 000 EUR (Zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja), pričom Investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutého v Bid booku mesta Trenčín. Na tomto základe boli priority IÚS MFO Trenčín rozpracované do podoby projektových zámerov a projektových aktivít pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov s určením zodpovedných subjektov za ich realizáciu, ktoré sú zoskupené v 4 integrovaných územných investíciách. Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - **Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026,** ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.6. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenia 2.7.4., 2.8.2. 1.1.1 a 1.2.2 spolu s celým špecifickým cieľom RSO4.2. Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov,

		podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít. Vytvorená IÚI je zameraná na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti na pestovanie zvedavosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK2026 Bid-booku mesta Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ a reflektuje záväznosť prihlášky mesta Trenčín tzv. Bid-booku. Transformované verejné priestranstvá - MESTSKÉ (RE)KREÁCIE ako aj **budovy prístupné verejnosti - KULTÚRNE HOTSPOTY** tak v plnom rozsahu budú slúžiť na realizáciu programov pre zimplementovanie vlajkového projektu EK v oblasti kultúry - Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorý sa začal napĺňať dokončením procesu výberu kandidátskeho mesta – Európskou komisiou oficiálne zverejneného víťaza EHMK2026 na Slovensku – mesta Trenčín v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C dňa 14. marca 2022. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 pozostáva zo setu individuálnych projektov obsiahnutých v Bid booku mesta Trenčín, vnímaných ako kľúčové aktivity IÚI, ktoré významne prispievajú k napĺňaniu cieľov územnej stratégie a sú identifikované v Prílohe č.1_PROJEKTOVÝ ZASOBNIK IUS podľa vyčlenenej regionálnej alokácie. **Budova prístupná verejnosti – ŽUPNÝ DOM sa rekonštrukciou premení na multifunkčný, reprezentatívny a výstavný priestor. Bude poskytovať interiérové priestory pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity pre Trenčín 2026 a environmentálne programy pre miestnych obyvateľov v lokálnom kontexte, ale aj komunity a odborníkov v medzinárodnom kontexte** Projektový zámer tak priamo napĺňa strategický/špecifický cieľ “Premeniť nevyužité miesta na udržateľné kreatívne hotspoty.” a operačný cieľ “zlepšiť Trenčiansku kultúrnu infraštruktúru a podporiť zelenú obnovu mesta.” (Bid Book str. 13) Projektový zámer nadväzuje na existujúce investície mesta Trenčín (cyklotrasy, centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizované verejné priestranstvá). Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMH 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít v tomto

		verejnom priestore.

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vytvorenie verejného priestoru pre stretávania sa ľudí, organizovanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí aj v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto sto kultúry 2026, objavovanie a pestovanie zvedavosti v súlade s programom EHMK 2026
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Vybudovanie funkčných relaxačno-oddychových a kultúrno-Spoločenských priestorov, ktoré poslúžia na dosiahnutie nulovej úrovne emisií a na vybudovanie lepšieho sveta pre život od budov po ekologickejšiu dopravu využijúc aj ďalší revolučný megatrend nášho storočia – DIGITALIZÁCIU, ktorá čoraz viac mení spôsob, akým myslíme a konáme..

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Komplexná obnova budovy Župného domu vrátane reštaurátorských prác a vonkajšieho priestoru átria		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	10 mesiacov	06/2025	03/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Obstaranie materiálovo-technického vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane vybavenia informačno-komunikačnými technológiami		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	10 mesiacov	06/2025	03/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	10 mesiacov	06/2025	03/2026

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Rekonštrukcia sa týka budovy bývalého Župného domu v Trenčíne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt je trojkrídlový, blokového charakteru, štvorpodlažný (4. podlažie je v rozsahu krovu „A“ nad hlavnou budovou zobytnené), čiastočne podpivničený, na severozápadnej strane s polkruhovým rizalitom.
Severozápadné krídlo je súčasťou uličnej fronty, severovýchodné je pristavené k stredovekej mestskej hradbe, juhovýchodné stojí pri hradnom brale. Krídla vymedzujú dvor v smere východ -západ, zaberajú celú šírku strán parcely. Vstup do objektu je zo strany Mierového námestia.
Dispozične objekt reprezentuje dom prejazdového typu.
Všetky podlažia majú rovnakú dispozičnú schému: severozápadné krídlo je trojtraktové, v strede s chodbou, severovýchodné a juhovýchodné sú dvojtraktové, na strane dvora s arkádovou chodbou.

Základné plošné a objemové údaje:
úžitková plocha -1 PP: 123 m^2
úžitková plocha 1 NP: 431 m^2
úžitková plocha 2 NP: 552 m^2
úžitková plocha 3 NP: 586 m^2
úžitková plocha 4 NP: 271 m^2
zastavaná plocha: 855 m2(plocha parcely 1253/1)
obostavaný priestor: 7 765 m^3

Župný dom sa v rámci projektu EHMK 2026 premení na multifunkčný, reprezentatívny a výstavný priestor. Bude poskytovať interiérové priestory pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity pre Trenčín 2026 a environmentálne programy pre miestnych obyvateľov v lokálnom kontexte, ale aj komunity a odborníkov v medzinárodnom kontexte. Bude poskytovať zázemie pre konanie interiérových podujatí programov v rôznych programových vláknach - napríklad pre kreatívne laboratória, participatívne workshopy, diskusie a stretnutia kultúrnej komunity. Bude slúžiť ako multifunkčná výstavná sála, ako priestor pre vystavovanie umeleckých projektov EHMK. V neposlednom rade bude priestorom pre organizáciu reprezentatívnych podujatí v súvislosti s titulom EHMK.

Predmetom projektu budú nasledujúce aktivity:

1) Komplexná obnova budovy Župného domu vrátane reštaurátorských prác a vonkajšieho priestoru átria (stavba v rozsahu SO.01 – SO.09)
2) Obstaranie materiálovo-technického vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane vybavenia informačno-komunikačnými technológiami

Komplexná obnova budovy Župného domu vrátane reštaurátorských prác a vonkajšieho priestoru átria

Z technického hľadiska bude rekonštruované vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácia, rozvod plynu, systém vykurovania a samotná kotolňa, oprava povrchov, stien, podláh, výmena okien a výplní dverných otvorov. Súčasťou technického a architektonického riešenia bude:

- čiastočná debarierizácia 1. nadzemného podlažia (v maximálnej možnej miere z hľadiska pamiatkovej ochrany stavby).
- Sanácia vlhkosti - Odstránenie vlhkosti prenikajúcej do interiéru budovy
- Sanácia prasklín muriva - Oprava prasklín interiérových stien a klenieb
- Rekonštrukcia krovu a strechy - Oprava a výmena častí krovu, ktoré sú poškodené. Plošná výmena strešnej krytiny na dvoch strechách z troch.

- Oprava a náter fasády a obnova výplní - Oprava a náter fasády, vrátane strany Dvora, repasácia resp. výmena okien.
- Rekonštrukcia nádvoria - Celoplošná rekonštrukcia spevnenej betónovej plochy dvora, ktorá je na viacerých miestach poškodená.

Stavba je rozčlenená na jednotlivé stavebné objekty:

SO 01 OBNOVA INTERIÉROV

Projektová dokumentácia rieši predovšetkým udržiavacie práce a generálnu opravu technického vybavenia stavby slúžiacej pre potreby Trenčianskeho múzea – na výstavné, depozitárne, administratívne a študijné účely a pre potreby konania kultúrnych podujatí aj v súvislosti so štatútom mesta Trenčín ako európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Projekt rieši aktuálne funkčné využitie a úpravy na 1.NP hlavného a dvorných krídel (východná a južná časť pozemku). Rozsah stavebných úprav a zásahov v týchto priestoroch sa sústreďuje na výmenu technického zariadenia a bude mu predchádzať realizácia opatrení v znení návrhu na sanáciu vlhnutia konštrukcii.

Návrh architektonického riešenia sleduje zachovanie a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, zlepšenie technického stavu a vytvorenie podmienok pre prevádzkovanie funkcie múzea podľa súčasných funkčno-prevádzkových, ekonomických nárokov s ohľadom na zníženie vplyvu na životné prostredie v rámci životného cyklu budovy. Okrem premietnutia požiadaviek na obnovu hodnotných detailov z obsiahlych výskumov a návrhov na obnovu a reštaurovanie sanuje aj novoveké konštrukcie – výplne otvorov arkád a vstupu do suterénu a na prvé rameno hlavného schodiska –kde prichádza s Novotvarmi – súčasnými konštrukciami a návrhom nového východu na južný vyvýšený dvor pod hradnou skalou.

V rámci rekonštrukcie tejto časti stavby budú zväčšené a debarierizované sociálne zariadenia pre návštevníkov, ktoré dispozične nadväzujú na hlavné funkčné usporiadanie 1.NP.

SO 02 PODKROVIE NAD V A J KRÍDLOM

Návrh architektonického riešenia sleduje zachovanie a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, zlepšenie technického stavu so znížením energetickej náročnosti prevádzky. Rekonštrukcia krovu je navrhnutá na základe dokumentu „Statické posúdenie krovu pre výmenu krytiny z plechovej za pálenú alebo betónovú s možnosťou zobytnenia podkrovia“ vypracovanom spoločnosťou PROJEKTY A DOZORY STAVIEB s.r.o. a dokumentov Dendrologický posudok na zdravotný stav drevených prvkov v krovoch „A“, „B“, „C“ a trámového stropu na 3. NP v objekte Župného domu v meste Trenčín a Dendrologický posudok na skutkový stav sprístupnených väzných trámov v krovoch „B“, „C“ na Župnom dome v meste Trenčín vypracovaných Drevárskym kongresom.

Novými konštrukciami v rámci SO.02 je navrhnutá dvojplášťová strešná konštrukcia so strešnými oknami v približnej polohe a rozmeroch pôvodných strešných výlezov, odvodnenie strechy.

SO 03 KOTOLŇA, SO 04 VYKUROVANIE

V navrhovanom stave sa v samostatnej miestnosti na 4.NP zriadi nová plynová kotolňa ako zdroj tepla pre nové ako aj pôvodné teplovodné vykurovanie. Na novú plynovú kotolňu sa napoja aj existujúce rozvody pre existujúce radiátory na 4.NP. Kotolňa bude bez prípravy teplej vody (ohriatej pitnej vody).

Vybuduje sa nový teplovodný dvojrúrkový uzavretý vykurovací systém s núteným obehom vykurovacej vody (rieši PD v časti SO-04 VYKUROVANIE). Pre vykurovanie miestností sú navrhnuté nové teplovodné oceľové panelové radiátory v dizajnovom prevedení s hladkou čelnou plochou, rozvody z nových rúr nízkouhlíkových oceľových spájaných lisovaním.

SO 05 ROZVOD PLYNU

V súčasnej dobe objekt je plynofikovaný, privádza plyn k jestvujúcim plynovým spotrebičom a do plynovej kotolne , umiestnenej v 4. NP.

Vzhľadom k celkovej rekonštrukcii objektu Župného domu navrhuje sa zdemontovanie všetkých plynových rozvodov , plynových spotrebičov a vybudovanie nového rozvodu plynu pre navrhovanú plynovú kotolňu v 4. NP - zahrnutá s samostatnom stavebnom objekte

SO 06 ZDRAVOTECHNIKA

Kompletná rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie a všetkých zariaďovacích predmetov a sanitárnych systém. Ohriata pitná voda (OPV) sa bude pripravovať lokálne, vždy v mieste odberu pomocou prietokového ohrievača.

SO 07 ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektroinštalácia a bleskozvod - Výmena zastaranej a nevyhovujúcej svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, NN rozvodov a el. výhrevných telies. Nový bleskozvod. Je navrhnuté nové osvetlenie riešených častí objektu, tak aby spĺňalo požiadavky a normy pre daný účel využitia priestorov. Súčasťou sú aj nové rozvody LAN, WIFI, EPS, kamerový systém a EZS.

SO 08 FASÁDY A VONKAJŠIE PRVKY

Okrem rekonštrukcie átria a rekonštrukcie interiérových priestorov 1.NP a 1.PP rieši projektová dokumentácia tejto etapy aj kompletnú rekonštrukciu všetkých fasád historického objektu, vrátane rekonštrukcie fasády samotného átria s podlubím. Dôjde aj k reštaurovaniu slnečných hodín, výtvarnej výzdoby hlavnej brány a oprave uličného balkóna vrátane podlahy a zábradlí a reštaurovanie kamenných portálov K1, K2.

SO 09 NÁDVORIE

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a výmenu všetkých povrchov a dlažieb už spomínaného átria, vrátane vstupného barokového prejazdu, ktoré privádza návštevníkov do priestorov Župné domu. (Jeho dnešná podoba je výsledkom barokovej prestavby realizovanej medzi rokmi 1758 -1765, ktorá do seba zahrnula dvojpodlažný renesančný objekt v juhovýchodnej časti parcely. Župný dom sa severovýchodnou stranou opieral o hradbový múr z prelomu 14./15. storočia. Čelné severozápadné krídlo s vystupujúcim baštovitým útvarom sa čiastočne opieralo o vežu Hornej brány. V priebehu 19. storočia došlo k úpravám viacerých otvorov, dispozičným zmenám a pri dvorovej fasáde renesančného juhovýchodného krídla vznikla arkádová chodba členená oblúkmi, ktorá odstránila staršie barokové točité schodisko.)

Jedným z hlavných cieľov tejto časti projektu je okrem revitalizácie átria aj jeho debarierizácia vo vzťahu k dostupnosti k väčšej časti výstavných priestorov navrhovanej galérie.

Centrálne nádvorie bolo rozčlenené do dvoch výškových úrovní - bezbariérovo sprístupňujúc vstupy do priestorov na súčasných niveletách. Tieto dve úrovne prepája naklonená rovina s parametrami rampy na celú šírku nádvoria. Na dláždenie plochy nádvoria je navrhnutá lámaná kamenná kocka malého formátu (do cca. 10x10cm) prispôsobená typu dlažby použitej na námestí.

Zachovaný tvar nádvoria obklopeného zo štyroch strán stenami, z toho 3 aktívne fasády, je unikátny svojou komornou atmosférou. Na umocnenie pohodlia je navrhnutá ľahká zavesená oceľová sieť nad úrovňou parteru. Táto konštrukcia umožňuje zavesenie svietidiel, popínanie sa extenzívnych rastlín (tieniacich v letnom období intenzívne slnečné žiarenie) a inštaláciu vodného prvku – hmlovej clony s mikrotryskami – na zvýšenie tepelnej pohody v horúcich dňoch.

Obstaranie materiálovo-technického vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane vybavenia informačno-komunikačnými technológiami

V rámci tejto aktivity bude vybavený priestor Župného domu príslušným interiérovým mobiliárom a ďalším vybavením, ako aj mobiliárom v externom priestore átria. Zároveň súčasťou projektu bude aj obstaranie zodpovedajúceho informačno-komunikačných technológií a iných zariadení, ktoré budú slúžiť k prevádzke objektu.

Z hľadiska funkčného využitia budú 1.NP a 1.PP využívané ako univerzálne výstavné a galerijne priestory zamerané na vizuálne umenie, interdisciplinárne výstavy, vrátane multimediálnych foriem prezentácie umenia. Okrem priestorov slúžiacich na implementáciu programov EHMK, bude 1.NP spolu s nádvorím slúžiť aj ako priestor prvého kontaktu s návštevníkmi programu Trenčín 2026, múzea a v budúcnosti pre turistov a návštevníkov mesta. Univerzalitu využitia priestorov budú dopĺňať funkcie kultúrnych prezentácií, workshopov, či umeleckých rezidencií. Okrem vizuálneho a multimediálneho umenia budú priestory slúžiť aj ako menšie pódia pre doplnkové hudobné podujatia, vernisáže, literárne stretnutia a podobne.

Okrem hlavných výstavných priestorov je prevádzka týchto dvoch galerijných podlaží doplnená o nevyhnutné obslužné a technické priestory. Na 1. NP bude situovaná aj miestnosť prvého kontaktu s návštevníkmi Župného domu, v ktorej sa budú predávať vstupenky do celého objektu. V tomto priestore budú návštevníkom k dispozícii aj propagačné a odborné materiály, publikácie, predmety, ktoré sa týkajú jednotlivých tematických výstav a rovnako aj expozícii múzea. Tento priestor nadväzuje a funkčne komunikuje aj s átriom objektu, ktoré bude rovnako využívané ako kultúrny priestor pre výstavy a sprievodné podujatia. Doplnkovou funkciou ku kultúrnej náplni tohto podlažia bude aj servisný a cateringový priestor v prípade konania podujatí a návštevy výstav. V 1.PP je navrhovaný výstavný multimediálny priestor s možnosťou projekcie a prezentácie digitálnych foriem umenia, spolu s obslužným technickým zázemím.

Ostatné 3 podlažia objektu Župného domu budú využité ako výstavné priestory pre expozície a administratívne priestory s technickým a sociálnym zázemím pre zamestnancov.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Stav pripravenosti projektového zámeru IÚI je v štádiu prebiehajúceho verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných častí projektu (vyhodnocovanie súťažných ponúk). Verejné obstarávanie na interiérové vybavenie vrátane IKT sa pripravuje.

Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané budovy verejné prístupné prostredníctvom ich rekonštrukcie a modernizácie ich postupnou transformáciou na udržateľné priestory, ktoré poslúžia na dosiahnutie nulovej úrovne emisií a na vybudovanie lepšieho sveta pre život od budov po ekologickejšiu dopravu využijúc aj ďalší revolučný megatrend nášho storočia – DIGITALIZÁCIU, ktorá čoraz viac mení spôsob, akým myslíme a konáme..

Župný dom je jednou z najcennejších budov v meste evidovanou v zozname Národných kultúrnych pamiatok, Vznikol v rokoch 1760 - 1764 neskorobarokovou úpravou staršieho mestského paláca Ilešháziovcov zo 17. storočia stojaceho pri Hornej mestskej bráne. Pôvodne štvorkrídlový pôdorys bol dispozične zmenený navýšením o jedno podlažie, vstavaním prejazdovej siene, postavením schodiska s toskánskymi stĺpmi a úpravou priečelia. Zachovaná zostala časť vnútorného arkádového nádvoria. Objekt slúžil ako sídlo župných úradov po tom, čo bolo sídlo Trenčianskej župy prenesené z Trenčianskeho hradu do mesta. Vo veľkej sále na prvom poschodí sa schádzali Župné kongregácie.

Župný dom je dnes sídlom Trenčianskeho múzea, inštitúcie s viac ako 120 ročnou tradíciou. Nachádzajú sa tu depozitné i výstavné priestory a kongresová sála slúži ako priestor pre stálu expozíciu

Trenčianskeho múzea so zameraním na históriu, prírodu, archeológiu, národopis a umenie Trenčína a okolia. Slúži súčasne ako polyfunkčný priestor v ktorom sa konajú koncerty, prednášky, semináre a príležitostné slávnostné podujatia spojené s kultúrnym a umeleckým životom mesta.

Župný dom sa nachádza v centre mesta na Mierovom námestí, ktoré bolo v rokoch 2018-2019 komplexne revitalizované. Centrom mesta Trenčín prechádza najvýznamnejší peší ťah, spájajúci východnú časť mesta (park, železničná stanica s PHD a MHD, Sihoť) so západnou a južnou časťou, kde práve juhozápadným smerom došlo a dochádza k významnému rozširovaniu centra mesta. Dôležitým faktorom pešieho pohybu v centre je aj významný turistický ruch, nakoľko historické centrum mesta s Trenčianskym hradom priťahuje veľké množstvo návštevníkov. Riešené územie je súčasťou komplexnej ucelenej pešej zóny v centre mesta.

Budova prístupná verejnosti – Župný dom je kľúčovou infraštruktúrou pre EHMK 2026 v oblasti kultúrnych hotspotov

V Bid booku spracovanom mestom Trenčín pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026 je tento kultúrny hotspot identifikovaný ako vlajkový projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý pre cieľovú skupinu (obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín) prináša revitalizovaný priestor na pestovanie zvedavosti v rámci zamerania projektu EHMK 2026 .

Technický stav budovy si vyžaduje komplexnú obnovu týkajúcu sa predovšetkým:

- renovácie okien, dverí, podláh, čiastočná debarierizácia 1. NP
- rekonštrukcie elektroinštalácie, bleskozvodov, EZS, EPS, kamerového systému, osvetlenia, lan rozvodov, wifi
- rekonštrukcie zdravotechniky
- rekonštrukcie vykurovania a rozvodu plynu
- rekonštrukcie kotolne
- rekonštrukcie nádvoria a vjazdu
- obnovy, príp. reštaurovania fasád a omietok
- sanácie vlhkosti
- rekonštrukcie časti strechy a krovu
- interiérové a exteriérové vybavenie a zariadenie

Mesto Trenčín tak začalo v minulom období prípravné práce na komplexnej obnova, ktoré potvrdilo vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mesta na postupnú obnovu.
Prebehla prípravná fáza, v rámci ktorej sú zrealizované tieto aktivity:

- rozhodnutie k zámeru obnovy schválené KPÚ
- zameranie skutkového stavu
- statický posudok
- architektonicko-historický výskum so stanoviskom pamiatkového úradu SR
- dendrologický posudok stavu krovu s rozhodnutím KPÚ
- reštaurátorský výskum interiérových klenieb, fasád a ostatných položiek určených KPÚ (aktuálne je hotová terénna časť výskumu)
- dokumentácia k sanácii vlhkosti

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

Hlavné aktivity PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPO016 Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	metre štvorcové	0	1 963
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	0	8 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	1. Komplexná obnova budovy Župného domu vrátane reštaurátorských prác a vonkajšieho priestoru átria	021 - Stavby	4 470 000,20	Stavebné práce súvisiace s obnovou Župného domu (, interiér budovy, vzduchotechnika, okná a okenice, dvere a okenice, mreže, kotolňa, vykurovanie, rozvody plynu, zdravotechnika,

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

					sanácia vlhkosti, elektroinštalácia, EPS, bleskozvod a alarm a pod) a revitalizácia vonkajšieho priestoru átria
2.	#Z.1.2	2. Obstaranie materiálovo-technického vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane vybavenia informačno-komunikačnými technológiami	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	202 897,00	Interiérové vybavenie budovy a mobiliár v externom priestore átria, zariadenie v galerijných priestorov vrátane IKT

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	327 102,80	7% z priamych výdavkov

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	5 000 000,00
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	4 250 000,00

8 Iné informácie

Irelevantné

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	14.4.2025
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Trenčiansky samosprávny kraj**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	36 126 624		len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja		
e-mail | telefón	#1.1.H	martina.lamackova@tsk.sk		+421 901 918 152

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 01 Trenčín Matúšova ulica 81)
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	Trenčiansky kraj		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, opatrenie 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026.		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín 4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SITy, P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý je definovaný v schválenej IÚS MFO Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt obnovy vybraných objektov Trenčianskeho hradu, ako obnovy kultúrnych hotspotov, v prvom rade predstavuje kultúrno-kreatívny priestor pre pestovanie zvedavosti ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Hlavnou cieľovou skupinou sú domáci obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín, či zahraničný turisti, v ktorých plánujeme vzbudiť zvedavosť či oživenie kultúrneho života prostredníctvom umeleckého a kultúrneho programu v priestoroch, ktoré budú zodpovedajúce požiadavkám a trendom súčasnosti. Tento projekt obnovy bude mať pozitívny vplyv na kultúrnu scénu územia s cieľom posilniť spojenie medzi miestnymi obyvateľmi a umením smerom do zahraničia. V neposlednom rade projekt podporí inklúziu a kultúrnu integráciu rôznych skupín obyvateľstva tým, že ponúkne priestor pre ich záujmy a aktivity. Cieľové skupiny tak získajú nové zručnosti a skúsenosti v organizovaní a participácii na kultúrnom živote v meste, čo je zároveň aj jedným z bodov Bidbooku mesta Trenčín EHMK 2026. Aby PESTOVANIE ZVEDAVOSTI malo dosah na všetkých rovnako. Program pestovania zvedavosti je rozdelený do troch vlákien. V nadväznosti na Bidbook, teda vlákno 1: Spoločná pôda, ktorú prostredníctvom objektov na Trenčianskom hrade chápeme ako architektonické kultúrne dedičstvo, čoho titulom je národná kultúrna pamiatka, možno v tejto oblasti pochopiť a oceniť historické dedičstvo prostredníctvom nástrojov súčasnej kultúry, aby mohli obyvatelia s dôverou napredovať a uvedomiť si, že sú súčasťou európskej histórie, súčasnosti a budúcnosti. Projekt Pod klenbami je o inovatívnom dialógu medzi miestnou archeológiou, zachovaným kultúrnym dedičstvom a súčasným umením. Projekt zohráva dôležitú úlohu pri skúmaní historických a archeologických lokalít a pri získavaní nových divákov prostredníctvom práce s digitálnymi/experimentálnymi médiami a medzinárodnej spolupráce. Výstupy projektu budú zohľadňovať okolie a miestne komunity a vytvoria dočasné experimentálne archeologické laboratóriá pod vedením miestnych umelcov. Priestor Trenčianskeho hradu bude súčasťou vlákna 2: Hracie pole, ktoré bude zahŕňať nové výstavné priestory s multilaterálnym vybavením či zariadením, ktoré budú vytvárať komunikáciu medzi všetkými účastníkmi hry. Cieľom bude vytvoriť nový pohľad a nové príležitosti pre kultúrny, kreatívny a výstavnícky priemysel. Trenčiansky hrad bude poskytovať svoje priestory pre viaceré programové aktivity spojené s implementáciou projektu EHMK 2026 ako napríklad Súčasný hrad 2026. Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa stane najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. V rámci vlákna 3: Nová zem, prinesú obnovené objekty priestor na nové programové aktivity, ktoré odprezentuje pomocou umeleckého spôsobu uvažovania či výstav, čím bude priestor využitý na spájanie rozdielov medzi generáciami a vzájomné porozumenie. Projektový zámer obnovy NKP – Trenčianskeho hradu napĺňa viaceré ciele EHMK 2026, ktoré sú obsiahnuté v BidBooku. Vlákno 1: Spoločná pôda - Špecifický cieľ: transformácia nevyužitých mestských oblastí Trenčína na udržateľné, zelené a kreatívne hotspoty, operačný cieľ: Operačný cieľ: vytvoriť ekologický a trvalo udržateľný program Trenčína 2026 a kultúrnu stratégiu. Vlákno 2: Hracie pole: Špecifický cieľ: rozšíriť možnosti

		spoluvytvárania a účasti na Trenčianskom kultúrnom živote a podujatiach Trenčína 2026, zvýšiť zvedavosť a podporiť každého tvorivý potenciál, operačný cieľ: vytvoriť nové príležitosti pre širokú škálu občanov a zainteresovaných strán na spoluvytváranie a účasť na Trenčianskom kultúrnom programe. Vlákno 3: Nová zem: Špecifické ciele: Zväčšiť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta, operačný cieľ: Spojiť Trenčín s celou Európou prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje silný európsky rozmer v programe Trenčín2026 a kultúrnom živote mesta. Realizáciou adaptácie bude vytvorená rezidencia, ktorá pomôže zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor. • Vytváranie podmienok pre pestovanie zvedavosti, jej podpora a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájania a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na trenčianskych poliach zvedavosti prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít. • atraktívne, udržateľné mesto s pestrou kultúrnou ponukou a silnou európskou identitou • dynamický kreatívny región, v ktorom sa ľudia cítia ako Európania a spolupracujú cez hranice a s rôznymi kultúrami, Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa môže stať najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. Vybraná aktivita pretvorenia vstupnej brány poskytne možnosť ubytovania. Ubytovanými budú najmä umelci, ktorým má historické prostredie pomôcť pri inšpirácii pri ich tvorbe. Trenčianske múzeum by malo do budúcnosti záujem trvale takéto rezidencie prevádzkovať a pravidelne zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy obsahu výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Po ukončení projektu, príp. paralelne, je možné využiť nový program Kreatívnej Európy „Culture moves Europe“ či program Erasmus+. V neposlednom rade bude priestorom pre organizáciu reprezentatívnych podujatí v súvislosti s titulom EHMK 2026, najmä sprievodných aktivít organizovaných Kreatívnym inštitútom Trenčín a slávnostným ceremoniálom oslavy titulu EHMK v roku 2026.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Predkladaný projekt má synergický a komplementárny efekt s realizovaným projektom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, kód projektu 304021C977, realizovaného v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokv rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Projekt bol realizovaný v partnerstve s mestom Bučovice (ČR) a mestom Trenčín, pričom hlavným cieľom projektu bolo spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu. V prípade Trenčianskeho hradu išlo o sprístupnenie južného opevnenia hradu, vytvorenie nového návštevníckeho okruhu a nového kultúrneho priestoru. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov projektu: 2 993 970,53 EUR: • Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 EUR • Hlavný cezhraničný partner: mesto Bučovice: 1 028 507,54 EUR

		• Partner projektu 1: mesto Trenčín: 508 000,00 EUR. TSK spúšťa v auguste 2024 realizáciu projektu výstavby 3. úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý je financovaný z Výzvy č. 2: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Úsek cyklotrasy nadväzuje na ďalšie etapy Vážskej cyklomagistrály a zároveň na realizovaný projekt Na bicykli po stopách histórie, ktorý prepája Trenčiansky hrad s Brumovským hradom v meste Brumov – Bylnice. Vznikne prepojenie dvoch významných cyklotrás (BEVLAVA a Vážska cyklomagistrála), čím sa vytvoria podmienky pre zvýšenie návštevnosti nielen Trenčianskeho hradu, ale aj mesta Trenčín a podujatí, organizovaných na území mesta. Projekt má ďalej synergický efekt s pripravovaným projektom Fondu malých projektov Interreg VI-A Slovensko – Česko, ktorý bude realizovať Trenčianske múzeum s cezhraničným partnerom (Muzeum regionu Valašsko,Vsetín). Cieľom projektu je prezentácia histórie obyvateľom a návštevníkom prihraničných regiónov, vzájomná informovanosť a podpora cestovného ruchu. Prostredníctvom súčasných digitálnych technológií partnerské inštitúcie sprístupnia poznatky o panstve Ilešháziovcov vo forme digitálnej mapy. Digitálna bádateľňa poskytne informácie o zbierkových predmetoch. Tieto informácie budú prístupné prostredníctvom dotykových monitorov v priestoroch Trenčianskeho hradu a zámku Vsetín. Mapa bude prístupná aj na webových stránkach žiadateľa a partnera a v tlačenej podobe v infocentrách. Celková výška rozpočtu projektu je 54 000,00 Eur. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO Trenčín IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektový zámer 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) 2. Komunitné centrum Dlhé Hony 3. Debarierizácia a obnova interiérov Okruhového domu armády na Hviezdoslavovej ulici 4. Komplexná rekonštrukcia NKP Synagóga Trenčín 5. Komunitné centrum na Farskej ulici 6. Spoznajme históriu Trenčianskej župy (obnova NKP Trenčiansky hrad) 7. Modernizácia Verejnej knižnice Milana Rešetku v Trenčíne 8. Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom projektu je realizácia aktivít, ktoré zásadným spôsobom prispejú k vybudovaniu lepšej a návštevnícky priateľskej infraštruktúre Trenčianskeho hradu. Amfiteáter, situovaný na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu, predstavuje jedno z kľúčových miest pre realizáciu aktivít projektu EHMK Trenčín 2026, vrátane otváracieho ceremoniálu, preto je jeho rekonštrukcii, resp. adaptácii pre potreby EHMK venovaná mimoriadna pozornosť. Objekty Trenčianskeho múzea v Trenčíne sú podľa Bidbooku miestom konania viacerých projektov („Súčasný hrad“, „Festival ilúzií“ či „Pod klenbami“), vrátane

		sledovaného a mediálne robustne pokrytého Otváracieho ceremoniálu. Nevyhnutnou podmienkou naplnenia spolupráce, ktorá bude rezultovať v novej optike nazerania na kultúrne dedičstvo nielen ako statické historické predmety, ale aj ako kulisu súčasných tém (vojna, rešpekt k rôznorodosti a pod.), je aj realizácia uvedených investičných aktivít.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	7 mesiacov	03/2025	09/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	7 mesiacov	03/2025	09/2025

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Amfiteáter, situovaný na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu, predstavuje jedno z kľúčových miest pre realizáciu aktivít projektu EHMK Trenčín 2026, vrátane otváracieho ceremoniálu, preto je jeho rekonštrukcii, resp. adaptácii pre potreby EHMK venovaná mimoriadna pozornosť. Sekundárnym, avšak stále relevantným dôvodom je prítomnosť jedného z erbových objektov hradu – tzv. Studne lásky v priestore amfiteátra. Studňa lásky je tradične, už viac ako sto rokov nositeľom jedného z najkrajších príbehov, ktorý je v mysliach obyvateľov i návštevníkov Trenčianskeho hradu spojený práve s touto kultúrnou pamiatkou. Príbeh lásky Omara a Fatimy vnímame ako jeden z ústredných motívov prezentácie hradu v blízkej budúcnosti; rovnako vnímame jeho pridanú hodnotu z hľadiska optiky EHMK.

Dnes síce udržiavaný, avšak poddimenzovaný amfiteáter, spolu so sprievodnými spevnenými plochami (nástupná plošina od pokladne, schodiská a pod.) bude v rámci tohto projektu komplexne rekonštruovaný. Cieľom rekonštrukcie bude nielen prezentácia tejto časti areálu Trenčianskeho hradu v súlade s jej pamiatkovými hodnotami, ale aj zvýšenie bezpečnosti a užívateľského komfortu návštevníkov hradu. Na základe spätnej väzby od našich zmluvných partnerov – usporiadateľov kultúrnych a spoločenských podujatí – disponujeme informáciami o pomaly končiacej životnosti niektorých prvkov amfiteátra.

V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene povrchov javiska, situovaného v spodnej, rovinatej časti amfiteátra, v bezprostrednej blízkosti Studne lásky. Doterajšie lavice s priebežne ošetrovaným a v prípade potreby operatívne vymieňaným dreveným povrchom budú nahradené novými, s nízkymi prevádzkovými požiadavkami; ich materiál, povrchová úprava a vzhľad budú v konečnom dôsledku predmetom diskusie medzi správcom hradu, projektantom a krajským pamiatkovým úradom. Aktuálne schodisko bude rovnako nahradené novým, bezpečnostne a prevádzkovo vyhovujúcim. Všetky práce budú realizované na základe súhlasu a pod dohľadom krajského pamiatkového úradu. Projektom rekonštrukcie amfiteátra a spevnených plôch sa získa síce tradičný, avšak vizuálne nový priestor z násobne zvýšenou bezpečnosťou návštevníkov, ktorý bude vyhotovený s ohľadom na pamiatkové hodnoty Trenčianskeho hradu, resp. jeho dolného nádvoria.

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Pre PZ je vypracovaná projektová dokumentácia, je vydané právoplatné stavebné povolenie, je zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	metre štvorcové	0	930
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	170 000	190 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu	021 Stavby - Stavebné práce	282 033,19	Výška výdavku bola určená podľa výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác
2.	#Z.1.2	Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu	930 - Rezerva na nepredvídateľné výdavky 2,5%	7 050	Výška výdavku bola určená ako 2,5% ceny stavebných prác s DPH.
3.	#Z.1.3	Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu	021 Stavby - Stavebný dozor	4 230	Výška výdavku bola určená na základe predchádzajúcich skúseností vo výške 1,5% z celkovej ceny stavebných prác.

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Paušálna sadzba	907 - Paušálna sadzba 7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	20 531,92	Percentuálna sadzba 7% z priamych výdavkov v sume 293 313,19 eur.

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	313 845,11
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	251 076,09

8 Iné informácie

Projekt je dôležitou súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, vzhľadom na časové míľniky realizácie EHMK je potrebná jeho realizácia v priebehu roka 2025.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, **Ing. Jaroslav Baška ako štatutárny orgán žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Trenčiansky samosprávny kraj**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	36 126 624		len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja		
e-mail | telefón	#1.1.H	martina.lamackova@tsk.sk		+421 901 918 152

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 01 Trenčín Matúšova ulica 81)
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	Trenčiansky kraj		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, opatrenie 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026.		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín 4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SITy, P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý je definovaný v schválenej IÚS MFO Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt obnovy vybraných objektov Trenčianskeho hradu, ako obnovy kultúrnych hotspotov, v prvom rade predstavuje kultúrno-kreatívny priestor pre pestovanie zvedavosti ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Hlavnou cieľovou skupinou sú domáci obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín, či zahraničný turisti, v ktorých plánujeme vzbudiť zvedavosť či oživenie kultúrneho života prostredníctvom umeleckého a kultúrneho programu v priestoroch, ktoré budú zodpovedajúce požiadavkám a trendom súčasnosti. Tento projekt obnovy bude mať pozitívny vplyv na kultúrnu scénu územia s cieľom posilniť spojenie medzi miestnymi obyvateľmi a umením smerom do zahraničia. V neposlednom rade projekt podporí inklúziu a kultúrnu integráciu rôznych skupín obyvateľstva tým, že ponúkne priestor pre ich záujmy a aktivity. Cieľové skupiny tak získajú nové zručnosti a skúsenosti v organizovaní a participácii na kultúrnom živote v meste, čo je zároveň aj jedným z bodov Bidbooku mesta Trenčín EHMK 2026. Aby PESTOVANIE ZVEDAVOSTI malo dosah na všetkých rovnako. Program pestovania zvedavosti je rozdelený do troch vlákien. V nadväznosti na Bidbook, teda vlákno 1: Spoločná pôda, ktorú prostredníctvom objektov na Trenčianskom hrade chápeme ako architektonické kultúrne dedičstvo, čoho titulom je národná kultúrna pamiatka, možno v tejto oblasti pochopiť a oceniť historické dedičstvo prostredníctvom nástrojov súčasnej kultúry, aby mohli obyvatelia s dôverou napredovať a uvedomiť si, že sú súčasťou európskej histórie, súčasnosti a budúcnosti. Projekt Pod klenbami je o inovatívnom dialógu medzi miestnou archeológiou, zachovaným kultúrnym dedičstvom a súčasným umením. Projekt zohráva dôležitú úlohu pri skúmaní historických a archeologických lokalít a pri získavaní nových divákov prostredníctvom práce s digitálnymi/experimentálnymi médiami a medzinárodnej spolupráce. Výstupy projektu budú zohľadňovať okolie a miestne komunity a vytvoria dočasné experimentálne archeologické laboratóriá pod vedením miestnych umelcov. Priestor Trenčianskeho hradu bude súčasťou vlákna 2: Hracie pole, ktoré bude zahŕňať nové výstavné priestory s multilaterálnym vybavením či zariadením, ktoré budú vytvárať komunikáciu medzi všetkými účastníkmi hry. Cieľom bude vytvoriť nový pohľad a nové príležitosti pre kultúrny, kreatívny a výstavnícky priemysel. Trenčiansky hrad bude poskytovať svoje priestory pre viaceré programové aktivity spojené s implementáciou projektu EHMK 2026 ako napríklad Súčasný hrad 2026. Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa stane najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. V rámci vlákna 3: Nová zem, prinesú obnovené objekty priestor na nové programové aktivity, ktoré odprezentuje pomocou umeleckého spôsobu uvažovania či výstav, čím bude priestor využitý na spájanie rozdielov medzi generáciami a vzájomné porozumenie. Projektový zámer obnovy NKP – Trenčianskeho hradu napĺňa viaceré ciele EHMK 2026, ktoré sú obsiahnuté v BidBooku. Vlákno 1: Spoločná pôda - Špecifický cieľ: transformácia nevyužitých mestských oblastí Trenčína na udržateľné, zelené a kreatívne hotspoty, operačný cieľ: Operačný cieľ: vytvoriť ekologický a trvalo udržateľný program Trenčína 2026 a kultúrnu stratégiu. Vlákno 2: Hracie pole: Špecifický cieľ: rozšíriť možnosti

		spoluvytvárania a účasti na Trenčianskom kultúrnom živote a podujatiach Trenčína 2026, zvýšiť zvedavosť a podporiť každého tvorivý potenciál, operačný cieľ: vytvoriť nové príležitosti pre širokú škálu občanov a zainteresovaných strán na spoluvytváranie a účasť na Trenčianskom kultúrnom programe. Vlákno 3: Nová zem: Špecifické ciele: Zväčšiť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta, operačný cieľ: Spojiť Trenčín s celou Európou prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje silný európsky rozmer v programe Trenčín2026 a kultúrnom živote mesta. Realizáciou adaptácie bude vytvorená rezidencia, ktorá pomôže zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor. • Vytváranie podmienok pre pestovanie zvedavosti, jej podpora a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájania a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na trenčianskych poliach zvedavosti prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít. • atraktívne, udržateľné mesto s pestrou kultúrnou ponukou a silnou európskou identitou • dynamický kreatívny región, v ktorom sa ľudia cítia ako Európania a spolupracujú cez hranice a s rôznymi kultúrami, Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa môže stať najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. Vybraná aktivita pretvorenia vstupnej brány poskytne možnosť ubytovania. Ubytovanými budú najmä umelci, ktorým má historické prostredie pomôcť pri inšpirácii pri ich tvorbe. Trenčianske múzeum by malo do budúcnosti záujem trvale takéto rezidencie prevádzkovať a pravidelne zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy obsahu výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Po ukončení projektu, príp. paralelne, je možné využiť nový program Kreatívnej Európy „Culture moves Europe“ či program Erasmus+. V neposlednom rade bude priestorom pre organizáciu reprezentatívnych podujatí v súvislosti s titulom EHMK 2026, najmä sprievodných aktivít organizovaných Kreatívnym inštitútom Trenčín a slávnostným ceremoniálom oslavy titulu EHMK v roku 2026.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Predkladaný projekt má synergický a komplementárny efekt s realizovaným projektom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, kód projektu 304021C977, realizovaného v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokv rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Projekt bol realizovaný v partnerstve s mestom Bučovice (ČR) a mestom Trenčín, pričom hlavným cieľom projektu bolo spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu. V prípade Trenčianskeho hradu išlo o sprístupnenie južného opevnenia hradu, vytvorenie nového návštevníckeho okruhu a nového kultúrneho priestoru. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov projektu: 2 993 970,53 EUR: • Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 EUR • Hlavný cezhraničný partner: mesto Bučovice: 1 028 507,54 EUR

		• Partner projektu 1: mesto Trenčín: 508 000,00 EUR. TSK spúšťa v auguste 2024 realizáciu projektu výstavby 3. úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý je financovaný z Výzvy č. 2: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Úsek cyklotrasy nadväzuje na ďalšie etapy Vážskej cyklomagistrály a zároveň na realizovaný projekt Na bicykli po stopách histórie, ktorý prepája Trenčiansky hrad s Brumovským hradom v meste Brumov – Bylnice. Vznikne prepojenie dvoch významných cyklotrás (BEVLAVA a Vážska cyklomagistrála), čím sa vytvoria podmienky pre zvýšenie návštevnosti nielen Trenčianskeho hradu, ale aj mesta Trenčín a podujatí, organizovaných na území mesta. Projekt má ďalej synergický efekt s pripravovaným projektom Fondu malých projektov Interreg VI-A Slovensko – Česko, ktorý bude realizovať Trenčianske múzeum s cezhraničným partnerom (Muzeum regionu Valašsko,Vsetín). Cieľom projektu je prezentácia histórie obyvateľom a návštevníkom prihraničných regiónov, vzájomná informovanosť a podpora cestovného ruchu. Prostredníctvom súčasných digitálnych technológií partnerské inštitúcie sprístupnia poznatky o panstve Ilešháziovcov vo forme digitálnej mapy. Digitálna bádateľňa poskytne informácie o zbierkových predmetoch. Tieto informácie budú prístupné prostredníctvom dotykových monitorov v priestoroch Trenčianskeho hradu a zámku Vsetín. Mapa bude prístupná aj na webových stránkach žiadateľa a partnera a v tlačenej podobe v infocentrách. Celková výška rozpočtu projektu je 54 000,00 Eur. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO Trenčín IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektový zámer 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) 2. Komunitné centrum Dlhé Hony 3. Debarierizácia a obnova interiérov Okruhového domu armády na Hviezdoslavovej ulici 4. Komplexná rekonštrukcia NKP Synagóga Trenčín 5. Komunitné centrum na Farskej ulici 6. Spoznajme históriu Trenčianskej župy (obnova NKP Trenčiansky hrad) 7. Modernizácia Verejnej knižnice Milana Rešetku v Trenčíne 8. Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom zámeru je vytvorenie priestoru pre programový balík pre menšie tematické podujatia, pre individuálne relaxácie a poznávanie prostredníctvom obnovy objektu NKP, ktorý je momentálne neprístupný.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Stavebná obnova a sprístupnenie objektu Kavalier		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	14 mesiacov	11/2024	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	14 mesiacov	11/2024	12/2025

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

V rámci projektu bude hlavnou aktivitou rekonštrukcia a sprístupnenie objektu Kavaliera.
Z hľadiska rekonštrukcie/obnovy bude na Kavalieri vybudovaná rovná platforma, na ktorej bude osadený nový mobiliár (lavičky, smetný kôš, osvetlenie, sedacie vaky (detské/pre dospelých). Súčasťou na realizáciu drobných podujatí bude aj zariadenie/vybavenie: mobilné prestrešenie obnoveného priestoru a vyhliadkový ďalekohľad (observer).
Obnovené priestory budú využívané na podujatia (ako malé javiskové priestory), dočasné výstavy, umelecké a odborné inštalácie a populárno- náučné prednášky.

Ide o delostreleckú baštu, pristavanú svojou JV stranou k ranogotickému hradbovému múru Dolného nádvoria. Charakteristickým prvkom tohto typu bastiónu – „kavalier“, sú dlhé „rukávové“ delové strieľne, kde vonkajšia strana je súčasťou obvodovej hradby a šije strieľní sú umelo predĺžené pristavovanými murovano/zemnými kubusmi. Obnova NKP rieši zakonzervovanie murív z exteriérovej aj interiérovej strany, náznakovú rekonštrukcia charakteristického znaku, podľa ktorého sa tento zriedkavý typ delostreleckého bastiónu, pomenováva „kavalier“ – predĺžených „rukávových“ strieľní. Obnoví sa pôvodná pochôdzna plošina a murivá sa obnovia do takej výšky, aby boli funkčným zábradlím pre bezpečný pohyb návštevníkov. Vnútorné predĺženia strieľní klinovitého pôdorysu sa po obvode vymurujú zo subtílneho kamenného muriva s ruinálne zvlnenou korunou a vnútro sa zasype zeminou a oseje suchomilnými travinami . Ďalším výrazným novým prvkom bude rekonštrukcia murovanej nájazdovej rampy na nižšiu východnú vnútornú plošinu.

Kavalier slúžil ako obranný objekt; jeho úlohou bola obrana hradu v časoch enormného rozvoja vojenskej techniky. Ide o umelú plošinu / platformu, na ktorej bývali umiestnené delá. Tento vojenský aspekt chceme na jednej strane akcentovať (s cieľom edukovať návštevníkov hradu, ktorí popri tomto netradičnom objekte, vzhľadom na jeho neuspokojivý súčasný stav, prechádzajú bez povšimnutia), na druhej strane ho využiť v symbolickom kontexte ako priestor pre moderné „konflikty“ nevojenského charakteru. 400-ročný pamiatkový objekt vojenskej povahy sa tak v nadväznosti na heslo EHMK 2026 („Pestovanie zvedavosti“) stane miestom dialógu a objavovania, a to buď prostredníctvom umenia alebo možného tichého rozjímania na mieste, ktoré je síce situované bezprostredne pri prístupovom chodníku na horný hrad, avšak je od tohto chodníka oddelené hmotou historickej stavby, ktorá tak predstavuje akési nájdenie vlastného priestoru, odstrihnutie sa od každodenného zhonu a ruchu. Zároveň chceme využiť najlepší pohľad na kostol na Skalke s miestom, spojeným s najstaršou, takmer 1000-ročnou kresťanskou legendou na Slovensku, ktorá je v zhode s koncepciou využitia kavalieru - zbytočná smrť sv. Benedikta zo Skalky– sprostredkovanie tézy „Násilie nič nerieši“.

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Pre PZ je sú spracované potrebné pamiatkové výskumy, je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu, prebieha inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia s predpokladom vydania stavebného povolenia do 10/2024.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	metre štvorcové	0	550
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	170 000	190 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	Stavebná obnova a sprístupnenie objektu Kavalier	021 Stavby - Stavebné práce	680 645,20	Výška výdavku stanovená na základe rozpočtu projektovej dokumentácie
2.	#Z.1.2	Stavebná obnova a sprístupnenie objektu Kavalier	930 - Rezerva na nepredvídateľné výdavky 2,5%	17 016	Percentuálny podiel 2,5% z výdavkov na stavebné práce.
3.	#Z.1.3	Stavebná obnova a sprístupnenie objektu Kavalier	021 Stavby - Stavebný dozor	13 613	Vzhľadom na náročnosť stavby, v súlade so sadzobníkom UNIKA percentuálny podiel 2% z výdavkov na stavebné práce

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

4.	#Z.1.4	Stavebná obnova a sprístupnenie objektu Kavalier	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - Mobiliár a vybavenie	100 000	Výška výdavku stanovená na základe doterajších skúseností a dostupných katalógových cien.

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 - Paušálna sadzba 7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	56 789,19	Percentuálny podiel 7% z priamych výdavkov 811 274,20 eur.

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	868 063,39
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	694 450,71

8 Iné informácie

Projekt je dôležitou súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, vzhľadom na časové míľniky realizácie EHMK je potrebná jeho realizácia v priebehu roka 2025.

9 Čestné vyhlásenie

Pre každého žiadateľa namnožte vlastné vyhlásenie

Ja, **Ing. Jaroslav Baška ako štatutárny orgán žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Trenčiansky samosprávny kraj**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	36 126 624		len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja		
e-mail | telefón	#1.1.H	martina.lamackova@tsk.sk		+421 901 918 152

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 01 Trenčín Matúšova ulica 81
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	Trenčiansky kraj		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, opatrenie 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026.		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín 4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SITy, P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý je definovaný v schválenej IÚS MFO Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt obnovy vybraných objektov Trenčianskeho hradu, ako obnovy kultúrnych hotspotov, v prvom rade predstavuje kultúrno-kreatívny priestor pre pestovanie zvedavosti ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Hlavnou cieľovou skupinou sú domáci obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín, či zahraničný turisti, v ktorých plánujeme vzbudiť zvedavosť či oživenie kultúrneho života prostredníctvom umeleckého a kultúrneho programu v priestoroch, ktoré budú zodpovedajúce požiadavkám a trendom súčasnosti. Tento projekt obnovy bude mať pozitívny vplyv na kultúrnu scénu územia s cieľom posilniť spojenie medzi miestnymi obyvateľmi a umením smerom do zahraničia. V neposlednom rade projekt podporí inklúziu a kultúrnu integráciu rôznych skupín obyvateľstva tým, že ponúkne priestor pre ich záujmy a aktivity. Cieľové skupiny tak získajú nové zručnosti a skúsenosti v organizovaní a participácii na kultúrnom živote v meste, čo je zároveň aj jedným z bodov Bidbooku mesta Trenčín EHMK 2026. Aby PESTOVANIE ZVEDAVOSTI malo dosah na všetkých rovnako. Program pestovania zvedavosti je rozdelený do troch vlákien. V nadväznosti na Bidbook, teda vlákno 1: Spoločná pôda, ktorú prostredníctvom objektov na Trenčianskom hrade chápeme ako architektonické kultúrne dedičstvo, čoho titulom je národná kultúrna pamiatka, možno v tejto oblasti pochopiť a oceniť historické dedičstvo prostredníctvom nástrojov súčasnej kultúry, aby mohli obyvatelia s dôverou napredovať a uvedomiť si, že sú súčasťou európskej histórie, súčasnosti a budúcnosti. Projekt Pod klenbami je o inovatívnom dialógu medzi miestnou archeológiou, zachovaným kultúrnym dedičstvom a súčasným umením. Projekt zohráva dôležitú úlohu pri skúmaní historických a archeologických lokalít a pri získavaní nových divákov prostredníctvom práce s digitálnymi/experimentálnymi médiami a medzinárodnej spolupráce. Výstupy projektu budú zohľadňovať okolie a miestne komunity a vytvoria dočasné experimentálne archeologické laboratóriá pod vedením miestnych umelcov. Priestor Trenčianskeho hradu bude súčasťou vlákna 2: Hracie pole, ktoré bude zahŕňať nové výstavné priestory s multilaterálnym vybavením či zariadením, ktoré budú vytvárať komunikáciu medzi všetkými účastníkmi hry. Cieľom bude vytvoriť nový pohľad a nové príležitosti pre kultúrny, kreatívny a výstavnícky priemysel. Trenčiansky hrad bude poskytovať svoje priestory pre viaceré programové aktivity spojené s implementáciou projektu EHMK 2026 ako napríklad Súčasný hrad 2026. Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa stane najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. V rámci vlákna 3: Nová zem, prinesú obnovené objekty priestor na nové programové aktivity, ktoré odprezentuje pomocou umeleckého spôsobu uvažovania či výstav, čím bude priestor využitý na spájanie rozdielov medzi generáciami a vzájomné porozumenie. Projektový zámer obnovy NKP – Trenčianskeho hradu napĺňa viaceré ciele EHMK 2026, ktoré sú obsiahnuté v BidBooku. Vlákno 1: Spoločná pôda - Špecifický cieľ: transformácia nevyužitých mestských oblastí Trenčína na udržateľné, zelené a kreatívne hotspoty, operačný cieľ: Operačný cieľ: vytvoriť ekologický a trvalo udržateľný program Trenčína 2026 a kultúrnu stratégiu. Vlákno 2: Hracie pole: Špecifický cieľ: rozšíriť možnosti

		spoluvytvárania a účasti na Trenčianskom kultúrnom živote a podujatiach Trenčína 2026, zvýšiť zvedavosť a podporiť každého tvorivý potenciál, operačný cieľ: vytvoriť nové príležitosti pre širokú škálu občanov a zainteresovaných strán na spoluvytváranie a účasť na Trenčianskom kultúrnom programe. Vlákno 3: Nová zem: Špecifické ciele: Zväčšiť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta, operačný cieľ: Spojiť Trenčín s celou Európou prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje silný európsky rozmer v programe Trenčín2026 a kultúrnom živote mesta. Realizáciou adaptácie bude vytvorená rezidencia, ktorá pomôže zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor. • Vytváranie podmienok pre pestovanie zvedavosti, jej podpora a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájania a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na trenčianskych poliach zvedavosti prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít. • atraktívne, udržateľné mesto s pestrou kultúrnou ponukou a silnou európskou identitou • dynamický kreatívny región, v ktorom sa ľudia cítia ako Európania a spolupracujú cez hranice a s rôznymi kultúrami, Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa môže stať najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. Vybraná aktivita pretvorenia vstupnej brány poskytne možnosť ubytovania. Ubytovanými budú najmä umelci, ktorým má historické prostredie pomôcť pri inšpirácii pri ich tvorbe. Trenčianske múzeum by malo do budúcnosti záujem trvale takéto rezidencie prevádzkovať a pravidelne zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy obsahu výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Po ukončení projektu, príp. paralelne, je možné využiť nový program Kreatívnej Európy „Culture moves Europe“ či program Erasmus+. V neposlednom rade bude priestorom pre organizáciu reprezentatívnych podujatí v súvislosti s titulom EHMK 2026, najmä sprievodných aktivít organizovaných Kreatívnym inštitútom Trenčín a slávnostným ceremoniálom oslavy titulu EHMK v roku 2026.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Predkladaný projekt má synergický a komplementárny efekt s realizovaným projektom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, kód projektu 304021C977, realizovaného v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokv rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Projekt bol realizovaný v partnerstve s mestom Bučovice (ČR) a mestom Trenčín, pričom hlavným cieľom projektu bolo spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu. V prípade Trenčianskeho hradu išlo o sprístupnenie južného opevnenia hradu, vytvorenie nového návštevníckeho okruhu a nového kultúrneho priestoru. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov projektu: 2 993 970,53 EUR: • Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 EUR • Hlavný cezhraničný partner: mesto Bučovice: 1 028 507,54 EUR

		• Partner projektu 1: mesto Trenčín: 508 000,00 EUR. TSK spúšťa v auguste 2024 realizáciu projektu výstavby 3. úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý je financovaný z Výzvy č. 2: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Úsek cyklotrasy nadväzuje na ďalšie etapy Vážskej cyklomagistrály a zároveň na realizovaný projekt Na bicykli po stopách histórie, ktorý prepája Trenčiansky hrad s Brumovským hradom v meste Brumov – Bylnice. Vznikne prepojenie dvoch významných cyklotrás (BEVLAVA a Vážska cyklomagistrála), čím sa vytvoria podmienky pre zvýšenie návštevnosti nielen Trenčianskeho hradu, ale aj mesta Trenčín a podujatí, organizovaných na území mesta. Projekt má ďalej synergický efekt s pripravovaným projektom Fondu malých projektov Interreg VI-A Slovensko – Česko, ktorý bude realizovať Trenčianske múzeum s cezhraničným partnerom (Muzeum regionu Valašsko,Vsetín). Cieľom projektu je prezentácia histórie obyvateľom a návštevníkom prihraničných regiónov, vzájomná informovanosť a podpora cestovného ruchu. Prostredníctvom súčasných digitálnych technológií partnerské inštitúcie sprístupnia poznatky o panstve Ilešháziovcov vo forme digitálnej mapy. Digitálna bádateľňa poskytne informácie o zbierkových predmetoch. Tieto informácie budú prístupné prostredníctvom dotykových monitorov v priestoroch Trenčianskeho hradu a zámku Vsetín. Mapa bude prístupná aj na webových stránkach žiadateľa a partnera a v tlačenej podobe v infocentrách. Celková výška rozpočtu projektu je 54 000,00 Eur. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO Trenčín IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektový zámer 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) 2. Komunitné centrum Dlhé Hony 3. Debarierizácia a obnova interiérov Okruhového domu armády na Hviezdoslavovej ulici 4. Komplexná rekonštrukcia NKP Synagóga Trenčín 5. Komunitné centrum na Farskej ulici 6. Spoznajme históriu Trenčianskej župy (obnova NKP Trenčiansky hrad) 7. Modernizácia Verejnej knižnice Milana Rešetku v Trenčíne 8. Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre realizáciu projektov, podujatí a programov, realizovaných slovenskými i zahraničnými umelcami na Trenčianskom hrade (v rámci EHMK 2026 najmä projekty „Súčasný hrad“, ktorý výslovne počíta s medzinárodnou aktivitou „Curators in Residency“ a čiastočne „Festival ilúzií“), ako aj podmienok pre vznik rezidenčných programov pre individuálnych umelcov, výskumníkov, historikov a pod. vyriešenie ďalšieho financovania, viď otázok verejnej podpory a pod). Projekt pozýva progresívnych a digitálnych umelcov na stredoveký hrad, aby

		pomocou digitálneho obsahu a aplikácií vytvorili jedinečné interpretácie historických pamiatok a legiend.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Adaptácia Prvej veže na umeleckú rezidenciu		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	10 mesiacov	10/2024	07/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	10 mesiacov	10/2024	07/2025

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Tzv. Prvá brána je (s výnimkou barbakanu) prvým objektom, ktorý víta návštevníkov Trenčianskeho hradu pri vstupe od mesta. Ide o stredoveký objekt, ktorý už v minulosti slúžil na nenáročné / núdzové prenocovanie najmä účastníkov hradných podujatí a zamestnancov múzea. Výhodou objektu je nielen istá komerčná exkluzivita (ide skutočne o autentický hradný objekt), ale aj poloha, ktorá v sebe kombinuje unikátne výhľady, ticho a zároveň krátku vzdialenosť od centra mesta. V rámci investičných aktivít EHMK má byť objekt adaptovaný na umeleckú rezidenciu, ktorá bude najmä umelcom z rôznych krajín poskytovať možnosť nenáročného, avšak hygienicky komfortného ubytovania na mieste, kde sa stretá mesto s hradom. Výhodou je tiež nezávislosť objektu od prevádzkového režimu hradu, t.j. ubytovaní nebudú prevádzkou hradu žiadnym spôsobom limitovaní.

Realizácia aktivít bude prispôsobená účelu objektu, ktorým je možnosť ubytovania. Ubytovanými budú najmä umelci, ktorým má historické prostredie pomôcť pri inšpirácii pri ich tvorbe. V objekte sa v súčasnosti nachádza jednoduché vybavenie a hygienické zázemie (sprcha a WC); súčasťou priestorov bude aj nenáročná kuchynka so základným vybavením. Kapacitu ubytovania nateraz nevieme odhadnúť, určite však pôjde o jednotky osôb (komfortne sa v objekte vyspia 2 osoby, núdzovo dvojnásobok).
Objekt sa nachádza v areáli Trenčianskeho hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o obnovu rezidenčných priestorov nad vstupnou bránou, ktorý bude komplexne obnovený a adaptovaný na umeleckú rezidenciu. Zámerom je realizovať pamiatkovú obnovu uvedeného objektu v rozsahu komplexnej obnovy a adaptácie interiéru na účely ubytovaniam výmeny okenných a dverných výplní, reštaurovanie bránového portálu ako aj obnovu a konzerváciu oporných múrov. Hlavnou ideou zámeru je vytvorenie dispozične funkčného a logického priestoru , ktorý bude vyhovovať budúcim užívateľom a zároveň rešpektuje pôvodný výraz objektu. Na 2. NP sa odstráni drevené schodisko, ktoré v súčasnosti zasahuje do okna. Pomocou nového dreveného schodiska popri južnej stene sa sprístupní najvyššie podlažie, ktoré bude slúžiť ako spálňa a pracovňa.
V súčasnosti je 2. NP rozdelené na dve časti, v návrhu bude medzi kuchyňou a kúpeľňou vyhotovená nová SDK stena. Súčasťou adaptácie je aj vybavenie priestorov potrebným vybavením.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Projektový zámer je v štádiu úplnej stavebnej pripravenosti, sú spracované potrebné prípravné pamiatkové výskumy, projektová dokumentácia a je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Zrealizované prípravné dokumentácie:

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

- Rozhodnutie KPÚ (2022)
- Reštaurátorský výskum (2022)
- Geologický posudok (2022)
- Realizácia PD 06/2023-02/2024
- Rozhodnutie KPÚ TN k PD 02/2024-03/2024
- Stavebné povolenie 02/2024-05/2024

Zároveň je pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré plánuje žiadateľ spustiť po schválení PZ, paralelne s prípravou žiadosti o NFP..

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PPSKPO016 Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	metre štvorcové	0	40
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	170 000	190 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	Adaptácia Prvej veže na umeleckú rezidenciu	021 Stavby - Stavebné práce	270 000	Výška výdavku stanovená na základe rozpočtu projektovej dokumentácie
2.	#Z.1.2	Adaptácia Prvej veže na umeleckú rezidenciu	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	6 750	Percentuálny podiel 2,5% z výdavkov na stavebné práce
3.	#Z.1.3	Adaptácia Prvej veže na umeleckú rezidenciu	021 Stavby - Stavebný dozor	5 400	Vzhľadom na náročnosť stavby, v súlade so sadzobníkom UNIKA percentuálny podiel 2% z výdavkov na stavebné práce

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

4.	#Z.1.4	Adaptácia Prvej veže na umeleckú rezidenciu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - Interiérové vybavenie	8 000	Výška výdavku stanovená na základe rozpočtu projektovej dokumentácie

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Paušálna sadzba	907 - Paušálna sadzba 7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	20 310,50	7% z výdavkov na HA 1 vo výške 290 150 eur.

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	310 460,50
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	248 368,40

8 Iné informácie

Projekt je dôležitou súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, vzhľadom na časové míľniky realizácie EHMK je potrebná jeho realizácia v priebehu roka 2025.

9 Čestné vyhlásenie

Pre každého žiadateľa namnožte vlastné vyhlásenie

Ja, **Ing. Jaroslav Baška ako štatutárny orgán žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Trenčiansky samosprávny kraj**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín		
IČO | DIČ **|** IČ DPH:	#1.1.D	36 126 624		len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja		
e-mail | telefón	#1.1.H	martina.lamackova@tsk.sk		+421 901 918 152

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 01 Trenčín Matúšova ulica 81)
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	Trenčiansky kraj		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, opatrenie 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026.		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín 4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SITy, P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý je definovaný v schválenej IÚS MFO Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt obnovy vybraných objektov Trenčianskeho hradu, ako obnovy kultúrnych hotspotov, v prvom rade predstavuje kultúrno-kreatívny priestor pre pestovanie zvedavosti ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Hlavnou cieľovou skupinou sú domáci obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín, či zahraničný turisti, v ktorých plánujeme vzbudiť zvedavosť či oživenie kultúrneho života prostredníctvom umeleckého a kultúrneho programu v priestoroch, ktoré budú zodpovedajúce požiadavkám a trendom súčasnosti. Tento projekt obnovy bude mať pozitívny vplyv na kultúrnu scénu územia s cieľom posilniť spojenie medzi miestnymi obyvateľmi a umením smerom do zahraničia. V neposlednom rade projekt podporí inklúziu a kultúrnu integráciu rôznych skupín obyvateľstva tým, že ponúkne priestor pre ich záujmy a aktivity. Cieľové skupiny tak získajú nové zručnosti a skúsenosti v organizovaní a participácii na kultúrnom živote v meste, čo je zároveň aj jedným z bodov Bidbooku mesta Trenčín EHMK 2026. Aby PESTOVANIE ZVEDAVOSTI malo dosah na všetkých rovnako. Program pestovania zvedavosti je rozdelený do troch vlákien. V nadväznosti na Bidbook, teda vlákno 1: Spoločná pôda, ktorú prostredníctvom objektov na Trenčianskom hrade chápeme ako architektonické kultúrne dedičstvo, čoho titulom je národná kultúrna pamiatka, možno v tejto oblasti pochopiť a oceniť historické dedičstvo prostredníctvom nástrojov súčasnej kultúry, aby mohli obyvatelia s dôverou napredovať a uvedomiť si, že sú súčasťou európskej histórie, súčasnosti a budúcnosti. Projekt Pod klenbami je o inovatívnom dialógu medzi miestnou archeológiou, zachovaným kultúrnym dedičstvom a súčasným umením. Projekt zohráva dôležitú úlohu pri skúmaní historických a archeologických lokalít a pri získavaní nových divákov prostredníctvom práce s digitálnymi/experimentálnymi médiami a medzinárodnej spolupráce. Výstupy projektu budú zohľadňovať okolie a miestne komunity a vytvoria dočasné experimentálne archeologické laboratóriá pod vedením miestnych umelcov. Priestor Trenčianskeho hradu bude súčasťou vlákna 2: Hracie pole, ktoré bude zahŕňať nové výstavné priestory s multilaterálnym vybavením či zariadením, ktoré budú vytvárať komunikáciu medzi všetkými účastníkmi hry. Cieľom bude vytvoriť nový pohľad a nové príležitosti pre kultúrny, kreatívny a výstavnícky priemysel. Trenčiansky hrad bude poskytovať svoje priestory pre viaceré programové aktivity spojené s implementáciou projektu EHMK 2026 ako napríklad Súčasný hrad 2026. Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa stane najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. V rámci vlákna 3: Nová zem, prinesú obnovené objekty priestor na nové programové aktivity, ktoré odprezentuje pomocou umeleckého spôsobu uvažovania či výstav, čím bude priestor využitý na spájanie rozdielov medzi generáciami a vzájomné porozumenie. Projektový zámer obnovy NKP – Trenčianskeho hradu napĺňa viaceré ciele EHMK 2026, ktoré sú obsiahnuté v BidBooku. Vlákno 1: Spoločná pôda - Špecifický cieľ: transformácia nevyužitých mestských oblastí Trenčína na udržateľné, zelené a kreatívne hotspoty, operačný cieľ: Operačný cieľ: vytvoriť ekologický a trvalo udržateľný program Trenčína 2026 a kultúrnu stratégiu. Vlákno 2: Hracie pole: Špecifický cieľ: rozšíriť možnosti

		spoluvytvárania a účasti na Trenčianskom kultúrnom živote a podujatiach Trenčína 2026, zvýšiť zvedavosť a podporiť každého tvorivý potenciál, operačný cieľ: vytvoriť nové príležitosti pre širokú škálu občanov a zainteresovaných strán na spoluvytváranie a účasť na Trenčianskom kultúrnom programe. Vlákno 3: Nová zem: Špecifické ciele: Zväčšiť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta, operačný cieľ: Spojiť Trenčín s celou Európou prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje silný európsky rozmer v programe Trenčín2026 a kultúrnom živote mesta. Realizáciou adaptácie bude vytvorená rezidencia, ktorá pomôže zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor. • Vytváranie podmienok pre pestovanie zvedavosti, jej podpora a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájania a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na trenčianskych poliach zvedavosti prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít. • atraktívne, udržateľné mesto s pestrou kultúrnou ponukou a silnou európskou identitou • dynamický kreatívny región, v ktorom sa ľudia cítia ako Európania a spolupracujú cez hranice a s rôznymi kultúrami, Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa môže stať najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. Vybraná aktivita pretvorenia vstupnej brány poskytne možnosť ubytovania. Ubytovanými budú najmä umelci, ktorým má historické prostredie pomôcť pri inšpirácii pri ich tvorbe. Trenčianske múzeum by malo do budúcnosti záujem trvale takéto rezidencie prevádzkovať a pravidelne zapájať hosťujúcich umelcov do prípravy obsahu výstav a doplňovania dynamického konceptu expozícií. Po ukončení projektu, príp. paralelne, je možné využiť nový program Kreatívnej Európy „Culture moves Europe“ či program Erasmus+. V neposlednom rade bude priestorom pre organizáciu reprezentatívnych podujatí v súvislosti s titulom EHMK 2026, najmä sprievodných aktivít organizovaných Kreatívnym inštitútom Trenčín a slávnostným ceremoniálom oslavy titulu EHMK v roku 2026.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Predkladaný projekt má synergický a komplementárny efekt s realizovaným projektom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, kód projektu 304021C977, realizovaného v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokv rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Projekt bol realizovaný v partnerstve s mestom Bučovice (ČR) a mestom Trenčín, pričom hlavným cieľom projektu bolo spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu. V prípade Trenčianskeho hradu išlo o sprístupnenie južného opevnenia hradu, vytvorenie nového návštevníckeho okruhu a nového kultúrneho priestoru. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov projektu: 2 993 970,53 EUR: • Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 EUR • Hlavný cezhraničný partner: mesto Bučovice: 1 028 507,54 EUR

		• Partner projektu 1: mesto Trenčín: 508 000,00 EUR. TSK spúšťa v auguste 2024 realizáciu projektu výstavby 3. úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý je financovaný z Výzvy č. 2: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Úsek cyklotrasy nadväzuje na ďalšie etapy Vážskej cyklomagistrály a zároveň na realizovaný projekt Na bicykli po stopách histórie, ktorý prepája Trenčiansky hrad s Brumovským hradom v meste Brumov – Bylnice. Vznikne prepojenie dvoch významných cyklotrás (BEVLAVA a Vážska cyklomagistrála), čím sa vytvoria podmienky pre zvýšenie návštevnosti nielen Trenčianskeho hradu, ale aj mesta Trenčín a podujatí, organizovaných na území mesta. Projekt má ďalej synergický efekt s pripravovaným projektom Fondu malých projektov Interreg VI-A Slovensko – Česko, ktorý bude realizovať Trenčianske múzeum s cezhraničným partnerom (Muzeum regionu Valašsko,Vsetín). Cieľom projektu je prezentácia histórie obyvateľom a návštevníkom prihraničných regiónov, vzájomná informovanosť a podpora cestovného ruchu. Prostredníctvom súčasných digitálnych technológií partnerské inštitúcie sprístupnia poznatky o panstve Ilešháziovcov vo forme digitálnej mapy. Digitálna bádateľňa poskytne informácie o zbierkových predmetoch. Tieto informácie budú prístupné prostredníctvom dotykových monitorov v priestoroch Trenčianskeho hradu a zámku Vsetín. Mapa bude prístupná aj na webových stránkach žiadateľa a partnera a v tlačenej podobe v infocentrách. Celková výška rozpočtu projektu je 54 000,00 Eur. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO Trenčín IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektový zámer 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) 2. Komunitné centrum Dlhé Hony 3. Debarierizácia a obnova interiérov Okruhového domu armády na Hviezdoslavovej ulici 4. Komplexná rekonštrukcia NKP Synagóga Trenčín 5. Komunitné centrum na Farskej ulici 6. Spoznajme históriu Trenčianskej župy (obnova NKP Trenčiansky hrad) 7. Modernizácia Verejnej knižnice Milana Rešetku v Trenčíne 8. Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom projektu je vytvorenie komorného kultúrneho a spoločenského priestoru, ktorý bude ponúkať možnosti prezentácie malých výstav, špecializovaných programov a menších podujatí prostredníctvom rekonštrukcie a sprístupnenia Hodinovej veže a priľahlých vonkajších plôch.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	9 mesiacov	04/2025	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	9 mesiacov	04/2025	12/2025

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Hodinová veža patrí k najvýznamnejším pamiatkovým objektom národnej kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad a vzhľadom na jej situovanie v smere od historického centra mesta Trenčín bezpochyby aj k najpopulárnejším.
V rámci projektu rekonštrukcie, resp. pamiatkovej obnovy Hodinovej veže dôjde k sprístupneniu jej podlaží, ktoré budú môcť byť využité na prezentačné účely, vrátane aktivít, spojených s projektom EHMK.
Rekonštrukciou dôjde aj k zásadnému zníženiu bezpečnostných rizík, spojených s možnosťou pádu kameňov alebo tehál z veže, a to priamo na miesto s jednou z najvyšších koncentrácií návštevníkov Trenčianskeho hradu, na mieste pred hradnou pokladňou. Podlažia budú môcť byť využívané aj v operatívnom režime, nakoľko prístup k nim bude jednoduchý a interiérové priestory patria k najmenším na hrade. Konštrukcia, ktorou budú podlažia sprístupnené, poskytne aj nečakane nové výhľady na západ, resp. do historickej časti mesta Trenčín.

Obnovou Hodinovej veže sa vytvárajú štyri expozičné podlažia. Zámerom je sprístupniť 2. až 5. podlažie verejnosti pre účely expozícií. Vstup bude z obnovenej vnútornej ochodze hradobného múru v úrovni 4.np. Budú vybudované nové schodiská – vnútorné medzi 4. a 5. podlažím a vonkajšie pre ostatné podlažia tak, aby bol možný pohyb v celom interiéri veže, s výnimkou 1. a 6. podlažia, kde nie je možné sprístupnenie s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť pohybu návštevníkov.
Obnova hradobného múru sleduje zámer sfunkčniť vnútornú ochodzu a tým prepojiť ochodze objektu kasární s Hodinovou vežou. Systémom vonkajších schodísk bez prestrešenia sa sprístupnia jednotlivé podlažia Hodinovej veže.
Rekonštruované budú priľahlé spevnené plochy, kde je potrebné spevnenie a vyrovnanie podložia, riešenie odvádzania dažďových vôd, riešenie bezpečnosti pohybu návštevníkov a prepojenie s objektom Kasární Trenčianskeho hradu.
Súčasťou obnovy je reštaurovanie pamiatkovo hodnotných prvkov objektu – kamenné články, ostenia, portály, omietky. Tento prístup pri obnove okrem vytvorenia nového priestoru rešpektuje zachovanie historických hodnôt.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Pre PZ je spracovaná projektová dokumentácia, vydané právoplatné stavebné povolenie, vypracovaný a schválený reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PPSKPO016 Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	metre štvorcové	0	140
2.	#6.0.B	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	metre štvorcové	0	50
3.	#6.0.C	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	170 000	190 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru	021 Stavby - Stavebné práce	590 997,25	suma výdavku bola určená podľa rozpočtu z projektovej dokumentácie
2.	#Z.1.2	Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru	930 - Rezerva na nepredvídateľné výdavky 2,5%	14 775	Percentuálny podiel 2,5% z výdavkov na stavebné práce.
3.	#Z.1.3	Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru	021 Stavby - Stavebný dozor	11 820	Vzhľadom na náročnosť obnovy NKP v súlade so sadzobníkom

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

					UNIKA percentuálny podiel 2% z výdavkov na stavebné práce
4.	#Z.1.4	Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru	021 Stavby - Reštaurátorské práce	532 104	Suma výdavku určená podľa rozpočtu návrhu na reštaurovanie

Zadajte akýkoľvek obsah, ktorý chcete opakovať, vrátane iných ovládacích prvkov obsahu. Tento ovládací prvok môžete vložiť aj okolo riadkov tabuľky, a tak opakovať časti tabuľky.

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	Paušálna sadzba 7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	80 478,74	Percentuálny podiel 7% z priamych výdavkov 1 149 696,25 eur.

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	1 230 174,99
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	984 139,99

8 Iné informácie

Projekt je dôležitou súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, vzhľadom na časové míľniky realizácie EHMK je potrebná jeho realizácia v priebehu roka 2025.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, **Ing. Jaroslav Baška ako štatutárny orgán žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#2.1.A	**Trenčiansky samosprávny kraj**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín		
IČO | DIČ **|** IČ DPH:	#2.1.D	36126624	2021613275	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)	INÉ -	
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Baška Jaroslav, Ing., štatutárny orgán		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Ševčíková Lucia, Ing., referent oddelenia stratégie a implementácie projektov		
e-mail | telefón	#2.1.H	lucia.sevcikova@tsk.sk		+421901918162

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera** *UVEĎTE v prípade irelevancie*		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.	INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*	
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 82, Trenčín, Hasičská ulica, 119/1
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	Trenčianský kraj		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	IÚS MFO Trenčín		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín		
Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Kultúrny hotspot, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, svojou činnosťou ako zvyšovanie vzdelanosti a povedomia o unikátnych dielach od významných slovenských či zahraničných autorov, prezentáciou zbierok poézií a fotografií z historického dedičstva či z aktuálnych trendov,		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

		prednáškami, otváraním diskusií na rozličné témy, besedami, školiacimi aktivitami, zážitkovým čítaním, rôznymi manuálno - kreatívnymi podujatiami pre všetky vekové kategórie či tvorivými dielňami je v súlade s Programom Slovensko 2021-2027, v rámci politického cieľa 5 - Európa bližšie k občanom, priorita 5P1 Moderné regióny, špecifický cieľ RSO 5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach, opatrenie 5.1.6. Európske hlavné mesto kultúry 2026. Rovnako je projekt v súlade s IÚS MFO Trenčín schválená Kooperačnou radou UMR dňa 13.12.2022 cez opatrenie IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, opatrenie 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt prístavby, prestavby a rekonštrukcie Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne v prvom rade predstavuje budovu dostupnú a prístupnú širokej verejnosti – kultúrny hotspot. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia Trenčianskeho kraja, ako aj návštevníci, turisti, zahraniční či regionálni autori, pričom im zveľadenie verejnej budovy prinesie novodobý, reprezentatívny, multifunkčný a pretvorený priestor na pestovanie zvedavosti či oživenie edukatívno - kultúrneho života prostredníctvom programu a aktivít v priestoroch, ktoré budú zodpovedať požiadavkám a trendom súčasnosti. Tento projekt obnovy bude mať pozitívny vplyv na osvetovo - kultúrnu scénu územia s cieľom posilniť spojenie medzi obyvateľmi a vzdelaním. V neposlednom rade projekt podporí inklúziu a edukačnú integráciu rôznych skupín obyvateľstva tým, že ponúkne priestor pre ich záujmy a aktivity. Cieľové skupiny tak získajú nové zručnosti a skúsenosti v organizovaní a participácii na živote v meste, čo je zároveň aj jedným z bodov Bidbooku mesta Trenčín EHMK 2026, aby pestovanie zvedavosti malo dosah na všetkých rovnako. Program pestovania zvedavosti je rozdelený do troch vlákien. V nadväznosti na Bidbook, teda vlákno 1: Spoločná pôda, ktorá v rámci projektov, realizovaných v knižnici bude podnecovať k náležitému oceneniu a rešpektu k prírode a využívať osvetové prostriedky, či organizovať aktivity zamerané na riešenie environmentálnych problémov v rámci regiónu a Európy. Priestor knižnice bude súčasťou vlákna 2: Hracie pole, pričom prostredníctvom Trenčianskeho literárneho festivalu sa z Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne stane knižnica EHMK a to zhromažďovaním kníh, správ a materiálov na čítanie z predchádzajúcich a budúcich EHMK a ich vystavovanie v novootvorenej knižnici EHMK v Trenčíne (tlačených aj digitálnych). Súčasne sa knižnica stane centrom zdieľania poznatkov, ktoré KIT získa počas prípravy a realizácie EHMK 2026 v Trenčíne. Rovnako knižnica bude organizovať programy, ktoré budú všetkých pozývať do interdisciplinárnej komunikácie s cieľom vytvárať novú energiu a nové príležitosti pre kreatívny priemysel, zábavu, vzdelávanie a podnikanie v bloku 4 - Pole pôsobnosti. V rámci vlákna 3: Nová zem: prinesie knižnica nové programové aktivity, ktoré odprezentuje pomocou skúmania miery empatie a citlivosti cez programy zamerané na budovanie otvorenejších a európskejších komunít. Ďalej sa knižnica bude zaoberať schopnosťou reagovať na globálne výzvy, akými sú nerovnosť alebo nedostatok dôvery a podporovanie tvorby lepšej budúcnosti pre nás všetkých, cez spoločné úsilie, prostredníctvom bloku 6 - Mysle doširoka otvorené - Hovory o budúcnosti - spojenie mesta Trenčín a Marca Aurelia. Pôjde o skvelú príležitosť začať otvorenú diskusiu o filozofii, a o tom, ako postoje a presvedčenia ovplyvňujú naše mentálne zdravie a úrovne stresu v post - covidovej realite, v ktorej žijeme. Projektový zámer prístavby, prestavby a rekonštrukcie Verejnej knižnice M.Rešetku napĺňa viaceré ciele EHMK 2026, ktoré sú obsiahnuté v BidBooku. Vlákno 1: Spoločná pôda - Špecifický cieľ: transformácia nevyužitých

		mestských oblastí Trenčína na udržateľné, zelené a kreatívne hotspoty, operačný cieľ: vytvoriť ekologický a trvalo udržateľný program Trenčína 2026 a kultúrnu stratégiu. Vlákno 2: Hracie pole: Špecifický cieľ: rozšíriť možnosti spoluvytvárania a účasti na Trenčianskom kultúrnom živote a podujatiach Trenčína 2026, zvýšiť zvedavosť a podporiť každého tvorivý potenciál, operačný cieľ: vytvoriť nové príležitosti pre širokú škálu občanov a zainteresovaných strán na spoluvytváranie a účasť na Trenčianskom kultúrnom programe. Vlákno 3: Nová zem: Špecifické ciele: Zväčšiť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta, operačný cieľ: Spojiť Trenčín s celou Európou prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje silný európsky rozmer v programe Trenčín2026 a kultúrnom živote mesta."
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Projektový zámer verejnej knižnice ako súčasť Integrovaného investičného balíčka - 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektového zámeru: 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026 predstavuje komplexný prístup k rozvoju kultúrno-kreatívneho priestoru v Trenčíne, ktorý zahŕňa rôzne projektové zámery s cieľom podporiť mesto ako súčasť EHMK 2026. Každý projektový zámer v tomto balíčku je navrhnutý tak, aby vytváral hodnotu cez synergické a komplementárne efekty, ktoré podporujú vzájomnú spoluprácu a doplňovanie sa jednotlivých aktivít. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony Trenčín 2. Debarierizácia a obnova interiérov Okruhového domu armády na Hviezdoslavovej ulici 3. Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne – II.etapa 4. Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne 5. ŽUPNÝ DOM - kultúrny hotspot v Trenčíne 6. EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu 7. EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier 8. EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026 9. Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu 10. EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru 11. Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Projekt rekonštrukcie knižnice bude mať významný synergický a komplementárny efekt najmä s projektom rekonštrukcie „Modernej Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“ v rôznych oblastiach, najmä v kultúrnom, spoločenskom a ekonomickom kontexte. Veľkým pozitívom je susedná poloha budov, ktorá podporí efektívnu spoluprácu a vzájomné prepojenie. Jednou z možností spolupráce je vytvorenie integrovaného kultúrneho centra, ktoré bude príťažlivé pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov, pričom každá z inštitúcií by si zachovala svoju jedinečnú identitu, no zároveň využívala výhody vzájomného dopĺňania. Budovy môžu ponúkať programy, ktoré sa navzájom dopĺňajú, napríklad literárne večery v knižnici spojené s výstavou kníh inšpirovaných umeleckými dielami v galérii. Podujatia organizované jednou inštitúciou môžu zvýšiť návštevnosť druhej, čím sa zabezpečí vzájomná propagácia jednotlivých objektov. Spoločne môžu tieto dve inštitúcie vytvoriť kultúrny uzol, ktorý priláka turistov, školské exkurzie a miestnych obyvateľov. Ďalej môžu spoločne organizovať vzdelávacie aktivity zamerané na literatúru, históriu, výtvarné umenie a multimédiá. Môžu vzniknúť workshopy, kde sa spoja umenie a literatúra. Rekonštrukcia oboch priestorov môže zvýšiť ich atraktivitu, čo priláka viac návštevníkov a zvýši príjmy pre miestne podniky. Spolu môžu osloviť širšiu cieľovú skupinu a vytvárať komplexné programy – napríklad rodinné dni, kde

		knižnica ponúkne čítanie pre deti a galéria kreatívne dielne. Projekty zamerané na rekonštrukciu Trenčianskeho hradu (Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí hradu, Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier, Trenčiansky hrad - expozícia 2026, Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu a Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru) môžu mať významný synergický a komplementárny efekt, keďže sa navzájom dopĺňajú a spoločne môžu vytvárať komplexný kultúrno-vzdelávací a turistický zážitok. Jednou z možností je spojenie historického významu hradu s modernými vzdelávacími a kultúrnymi aktivitami knižnice, čím môže Trenčín získať povesť mesta, kde sa stretáva história s modernou kultúrou. Ďalšou významnou oblasťou je budovanie identity mesta, kde sa spojením hradu ako ikonickej dominanty Trenčína symbolizujúcej jeho históriu a knižnice reprezentujúcej súčasnosť a budúcnosť mesta z pohľadu vzdelania a kultúry vytvorí miesto, ktoré je hrdé na svoju minulosť, no zároveň investuje do moderných a vzdelávacích projektov, čím sa stáva atraktívnym pre obyvateľov i návštevníkov. V neposlednom rade môže vzniknúť spoločná podpora kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom organizovania komplexných podujatí, napríklad usporiadanie prednášok o histórii Trenčína v knižnici alebo výstava dobových kníh a dokumentov. Integrovaný investičný balíček IÚS Trenčín spája rôzne projekty, ktoré vďaka svojmu synergickému a komplementárnemu efektu nielen podporujú jednotlivé kultúrne a historické objekty, ale aj vytvárajú jednotný a atraktívny kultúrny priestor pre návštevníkov a miestnych obyvateľov. Týmto spôsobom sú zabezpečené komplexné výhody pre rozvoj mesta Trenčín v rámci EHMK 2026. Predkladaný projekt má sekundárny synergický a komplementárny efekt s projektom výstavby 3. úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý je financovaný z Plánu obnovy, Výzvy č. 2: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Úsek cyklotrasy nadväzuje na ďalšie etapy Vážskej cyklomagistrály a zároveň na už zrealizovaný projekt Na bicykli po stopách histórie, financovaný z programu INTERREG, ktorý prepája Trenčiansky hrad s Brumovským hradom v meste Brumov – Bylnice. Vznikne prepojenie dvoch významných cyklotrás (BEVLAVA a Vážska cyklomagistrála). Realizáciou projektu sa podporí rozvoj kultúrnej, vzdelávacej a rekreačnej infraštruktúry. Vytvoria sa podmienky pre návštevníkov knižnice, ktorí využívajú ekologickú dopravu a celkovo sa zlepší dostupnosť kultúrnych služieb.

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vytvorenie nového a moderného zážitkového priestoru pre „Pestovanie zvedavosti“

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít.

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1	#HA.1.A	1. Rekonštrukcia, prestavba a prístavba VKMR -	žiadateľ

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

a kto je riešiteľom:		vytvorenie zážitkového priestoru pre „Pestovanie zvedavosti“		
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	13 mesiacov	03/2025	03/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Obstaranie interiérového a vybavenia pre „Pestovanie zvedavosti“		žiadateľ
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	3 mesiace	02/2026	04/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	14 mesiacov	03/2025	04/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne sa v rámci projektu EHMK 2026 premení na reprezentatívny, zážitkový a moderný priestor s novým programom a aktivitami. Bude poskytovať interiérové a exteriérové zázemie pre rôznorodé osvetovo umelecko - kreatívne aktivity spojené s titulom EHMK 2026 zamerané na podporu zvedavosti. Ide o programové aktivity typu: osvetová, vzdelávacia činnosť, podpora schopností či zručností, prezentácia autorov a ich diel, organizovanie aktivít, seminárov či diskusií.
V nadväznosti na nové programy a aktivity, ktoré organizácia plánuje, si bude budova vyžadovať stavebné úpravy, ktoré umožnia ich realizáciu hodnú pokrokovej doby. Vzhľadom na budovu, ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácií mesta

Trenčín, je každý krok komunikovaný s Pamiatkovým úradom v Trenčíne. Momentálne je spracovaná projektová dokumentácia na prístavbu, prestavbu a rekonštrukciu Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, ktorá zohľadňuje potenciál knižnice tak, aby vznikol nový, moderný objekt krajskej knižnice, ktorý bude spĺňať podmienku víťazného konceptu nového Bauhausu postaveného na myšlienke Pestovania zvedavosti.
Súčasťou projektu budú nasledujúce aktivity:

1. Rekonštrukcia, prestavba a prístavba VKMR - vytvorenie zážitkového priestoru pre „Pestovanie zvedavosti“.

Predmetom aktivity je investičná akcia - rekonštrukcia, prestavba a prístavba budovy Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na Hasičskej ulici č. 1 v Trenčíne. Cieľom je vytvoriť multifunkčný priestor na stretávanie sa, komunikáciu, využívanie služieb knižnice širokou verejnosťou, interakciu a dialóg s knihou. Ide o vytvorenie nadčasového miesta, ktoré budú deti, študenti, rodiny, seniori, obyvatelia a návštevníci mesta Trenčín a Trenčianskeho kraja s obľubou navštevovať a nový priestor knižnice sa stane ich „druhou obývačkou“.
V rámci investičnej akcie bude asanovaný objekt železničiarskeho domčeka, celá konštrukcia objektu knižnice bude staticky spevnená. V zadnej časti bude zrealizovaná nová prístavba s vjazdom cez autovýťah prístupným z areálu galérie. Prístavba knižnice bude o jedno podlažie nižšia ako hlavný objekt a bude s hlavným objektom funkčne prepojená. Celý objekt bude mať hlavný vstup z Palackého ulice a bude debarierizovaný (výťah v rámci vnútorných priestorov knižnice, hlavný vstup pomocou plošiny). V suteréne knižnice sa budú nachádzať technické priestory a parkovanie pre služobné vozidlá knižnice. Podkrovné priestory budú určené pre administratívne zázemie. Tri podlažia budú určené pre verejnosť. Nachádzať sa tu bude oddelenie beletrie, náučnej literatúry a detské oddelenie, zároveň pribudnú priestory pre workshopy a rôzne podujatia, ktoré budú primerane technicky vybavené (audio-vizuálna technika). Na každom oddelení pre verejnosť sa budú nachádzať informačné pulty s kontaktnými pracoviskami, nebudú chýbať ani oddychové zóny a toalety. Jena malá, exteriérová oddychová zóna pribudne aj medzi objektom knižnice a Hasičskou ulicou. V rámci vybavenia knižnice pribudne o.i. automatické zariadenie na vrátenie kníh aj mimo prevádzkovej doby knižnice.

Výstavba bude začatá asanáciou železničiarskeho domčeka a búracími prácami na samotnom objekte knižnice. Pokračovať sa bude výkopovými prácami na prístavbe, základovými konštrukciami a statickým podchytením pôvodnej budovy. Následne budú pokračovať dostavovacie práce, rekonštrukcie prípojok a nové inštalácie, montáže technológií výťahov a povrchové úpravy v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie stavebných práce a interiéru. Po ukončení stavebných prác bude zahájená montáž nábytkov.

V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie stavebnej časti je stavba členená na jednotlivé stavebné objekty:

SO 01 Prestavba a prístavba knižnice
SO 01.01 – Architektonické a stavebné riešenie
SO 01.02 – Statika
SO 01.03 – Zdravotechnika
SO 01.04 – Plynoinštalácia
SO 01.05 – Vzduchotechnika, chladenie
SO 01.06 – Vykurovanie
SO 01.07 – Vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, uzemnenie
SO 01.08 – EPS, HPS
SO 01.09 – Informačný systém, dátové rozvody, kamerový systém, EZS, SKV
SO 01.10 – Protipožiarna bezpečnosť objektu
SO 01.11 – Civilná ochrana
SO 20 Vodovodná prípojka
SO 21 Kanalizácia – dažďová, splašková
SO 21.1 – Kanalizačná prípojka
SO 21.2 – Areálová kanalizácia
SO 30 NN prípojka
SO 40 Spevnené plochy a komunikácie
SO 40.1 Spevnené plochy a komunikácie (areál GMAB)
SO 41 Napojenie na existujúcu komunikáciu
SO 50 Terénne a sadové úpravy, mobiliár, prvky malej architektúry, závlaha
PS 01 Výťah osobný
PS 02 Výťah vozidlá
I1 Projektové energetické hodnotenie budovy
I2 Svetelnotechnické posúdenie
I3 IGP, HG, radónový prieskum
I4 Dendrologický prieskum

2. Obstaranie interiérového vybavenia pre „Pestovanie zvedavosti“

Predmetom aktivity je zabezpečenie nového, moderného interiérového vybavenia budovy Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčine, ktorým sa vytvorí zážitkový priestor pre „Pestovanie zvedavosti“. Vnútorné vybavenie objektu je navrhnuté tak, aby sa zvýšil komfort využívania celého priestoru pre kultúrne a voľnočasové aktivity obyvateľmi a turistami. Vybavenie bude pozostávať z výroby a dodania nábytkov na mieru, mobiliáru, značenia dverí a polepov, lankového systému a interiérových roliet. K vytvoreniu príjemného prostredia prispeje aj interiérová zeleň.

Po realizácií vyššie uvedených aktivít bude Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne naďalej významnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bude plniť funkciu mestskej verejnej knižnice pre mesto Trenčín a zároveň funkciu regionálnej knižnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja bude knižnica koordinovať a poradensky usmerňovať ostatné regionálne knižnice, zabezpečovať úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti, zabezpečovať úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému. Knižnica bude naďalej zabezpečovať slobodný prístup k informáciám a podieľať sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov a návštevníkov. Počas obdobia udržateľnosti bude prevádzka projektu zabezpečovaná priamo vlastnými kapacitami knižnice, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Nadobudnutý majetok bude zverený do správy Verejnej knižnice Michala Rešetku. Zabezpečovať ju budú interní zamestnanci a v prípade potreby zabezpečenia odbornej spôsobilosti aj externé zdroje – servis výťahu. Nevyhnutnou súčasťou je dodržiavanie plánu údržby a opráv.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Pre projektový zámer je spracovaná projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, a vydané stavebné povolenie zo dňa 06.12.2024, ktoré je právoplatné od 27.12.2024. V súčasnosti prebieha VO na zhotoviteľa stavebných prác.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PPSKPO016 Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	metre štvorcové	0	1 852,35
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	osoby	35 833	86 315

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	Rekonštrukcia, prestavba a prístavba VKMR - vytvorenie zážitkového priestoru s ohľadom pre "Pestovanie zvedavosti"	Stavebné práce	7 374 404,58	Výška výdavku bola určená na základe projektovej dokumentácie/ rozpočet s výkazom výmer v rámci projektovej dokumentácie
2.	#Z.1.2	Rekonštrukcia, prestavba a prístavba VKMR - vytvorenie zážitkového priestoru s ohľadom pre "Pestovanie zvedavosti"	Rezerva na nepredvídané výdavky 2,5%	184 360,11	Výška výdavku bola určená ako 2,5% ceny stavebných prác s DPH
3.	#Z.1.3	Rekonštrukcia, prestavba a prístavba VKMR - vytvorenie zážitkového priestoru s ohľadom pre "Pestovanie zvedavosti"	Stavebný dozor	110 616,07	Výška výdavku bola určená na základe predchádzajúcich skúsenosti vo výške 1,5% z celkovej ceny stavebných prác
4.	#Z.1.4	Obstaranie interiérového a vybavenia pre „Pestovanie zvedavosti“	Interiérové vybavenie	924 372,06	Výška výdavku bola určená na základe projektovej dokumentácie/ rozpočet s výkazom výmer v rámci projektovej dokumentácie

[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Paušálna sadzba	Paušálna sadzba 7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	601 562,70	Percentuálna sadzba 7% z priamych výdavkov v sume 8 593 752,82 eur

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	9 195 315,52
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	7 816 018,19

8 Iné informácie

Projekt je dôležitou súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, vzhľadom na časové míľniky realizácie EHMK je potrebná jeho realizácia v priebehu rokov 2025 a 2026.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, **Ing. Jaroslav Baška ako štatutárny orgán žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

V Trenčíne, dňa: .....

.....

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Trenčiansky samosprávny kraj**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	36126624	2021613275	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Baška Jaroslav, Ing., štatutárny orgán		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ševčíková Lucia, Ing., referent oddelenia stratégie a implementácie projektov		
e-mail | telefón	#1.1.H	lucia.sevcikova@tsk.sk		+421901918162

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera** *UVEĎTE v prípade irelevancie*		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Projekt Galérie M.A. Bazovského má výrazný synergický potenciál vzhľadom na prebiehajúce a plánované aktivity v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu, revitalizácie verejných priestorov a komunitného rozvoja. Jeho realizácia významne prispieva k integrovanému prístupu uplatňovanému v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a podporuje ciele Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, čím vytvára pevné väzby medzi lokálnymi, regionálnymi aj celoeurópskymi politikami v oblasti kultúry a územného rozvoja. **Synergie s opatreniami a výzvami v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027:** • **Politický cieľ 5 – Európa bližšie k občanom** o **Špecifický cieľ RSO 5.1.**: *Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach* ▪ **Opatrenie 5.1.6 – Európske hlavné mesto kultúry 2026** Projekt je priamo súčasťou opatrenia 5.1.6, ktoré je zacielené na rozvoj kultúrnej infraštruktúry a vytváranie priestoru pre implementáciu hlavnej myšlienky **Pestovania zvedavosti** v rámci **EHMK 2026**. Zároveň sa premietne do nasledovných podporovaných aktivít z opatrení 5.1.5 a 5.2.5 **(Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch)**: 1. obnova národnej kultúrnej pamiatky a kultúrnej inštitúcie, 2. modernizácia technickej infraštruktúry galérie, 3. digitalizácia a zvýšenie interaktivity expozícií, 4. rozvoj kreatívneho priemyslu a vzdelávania v oblasti kultúry, 5. rekonštrukcia priestorov pre komunitné a kultúrne stretnutia, 6. tvorba priestoru pre kultúrny cestovný ruch. **Synergie s IÚS MFO Trenčín a s projektmi v rámci IÚI:** • **Opatrenie IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus** o **Opatrenie 4.1.2 – Kultúrne hotspoty ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026** Projekt Galérie M.A. Bazovského je priamo previazaný s týmto opatrením ako súčasť budovania siete kultúrnych bodov (hotspotov), ktoré slúžia ako platformy na kultúrne, edukačné a umelecké aktivity pre širokú verejnosť. Synergia: Galéria je prirodzeným nositeľom umeleckého programu EHMK 2026 a jej modernizácia

		je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné napĺňanie konceptu *Oáz pestovania zvedavosti*. Projektový zámer galérie ako súčasť Integrovaného investičného balíčka - 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektového zámeru: 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026 predstavuje komplexný prístup k rozvoju kultúrno-kreatívneho priestoru v Trenčíne, ktorý zahŕňa rôzne projektové zámery s cieľom podporiť mesto ako súčasť EHMK 2026. Každý projektový zámer v tomto balíčku je navrhnutý tak, aby vytváral hodnotu cez synergické a komplementárne efekty, ktoré podporujú vzájomnú spoluprácu a doplňovanie sa jednotlivých aktivít. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony Trenčín 2. Debarierizácia a obnova interiérov Okruhového domu armády na Hviezdoslavovej ulici 3. Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne – II.etapa 4. Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne 5. ŽUPNÝ DOM - kultúrny hotspot v Trenčíne 6. EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu 7. EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier 8. EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026 9. Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu 10. EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru 11. Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Synergickým doplnkom je aj projekt výstavby 3. úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý je financovaný z Plánu obnovy, Výzvy č. 2: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Úsek cyklotrasy nadväzuje na ďalšie etapy Vážskej cyklomagistrály a zároveň na už zrealizovaný projekt Na bicykli po stopách histórie, financovaný z programu INTERREG, ktorý prepája Trenčiansky hrad s Brumovským hradom v meste Brumov – Bylnice. Vznikne prepojenie dvoch významných cyklotrás (BEVLAVA a Vážska cyklomagistrála). Realizáciou projektu sa podporí rozvoj kultúrnej, vzdelávacej a rekreačnej infraštruktúry. Vytvoria sa podmienky pre návštevníkov galérie, ktorí využívajú ekologickú dopravu a celkovo sa zlepší dostupnosť kultúrnych služieb.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	Špecifický cieľ 4 IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Projekt „Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“ je zaradený do Integrovaného územného riešenia MFO Trenčín pod opatrením IÚI P4 – 4.1.2 Kultúrne hotspoty ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, čo predstavuje najnižšiu úroveň identifikácie v rámci IÚS. Predkladaný PZ IÚI je v plnom súlade s cieľmi IÚS, predovšetkým s prioritou P4 – Kultúra, voľný čas a komunitný život a podporuje realizáciu vízie “Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“. Projekt sa integruje realizáciou rekonštrukčných a modernizačných prác historickej budovy galérie, čím priamo podporuje rozvoj kreatívneho a kultúrneho priestoru ako súčasti konceptu Nového Bauhausu a hlavnej myšlienky Pestovania zvedavosti v rámci EHMK 2026. Tým zároveň posilňuje sektorovú stratégiu TSK v oblasti kultúry a regionálneho rozvoja. Prínosom projektu k integrovanému riešeniu je vytvorenie synergického bodu medzi profesionálnou kultúrou, komunitou a návštevníkmi, čím napomáha regionálnej identite, inklúzii, ako aj udržateľnému kultúrnemu turizmu. Projekt podporuje komplexný prístup k rozvoju verejných priestorov prístupných širokej verejnosti. Galéria M. A. Bazovského sa v rámci projektu EHMK 2026 premení na reprezentatívny výstavný priestor s novým programom. Bude poskytovať interiérové a exteriérové zázemie pre rôznorodé umelecko-kreatívne aktivity spojené s titulom EHMK 2026. Ide o programové aktivity typu: výtvarné prehliadky, výstavné ceremoniály, umelecké prehliadky, workshopy, diskusie, stretnutia s umelcami, s kurátormi, vzdelávacie aktivity, prednášky či školenia čím zabezpečí interdisciplinárnu komunikáciu s cieľom vytvárať novú energiu, nové príležitosti, ako učiť, vzdelávať a prinášať nové zážitky, rozvíjať empatiu, solidaritu a všeobecné vedomosti v spolupráci so seniormi, mládežou, lokálnymi obyvateľmi, umelcami, novinármi, odborníkmi. Rovnako galéria bude slúžiť ako multifunkčná výstavná sála, ako priestor pre prezentovanie umeleckých projektov EHMK. V neposlednom rade bude priestorom pre organizáciu reprezentatívnych podujatí v súvislosti s titulom EHMK 2026, najmä sprievodných aktivít organizovaných Kreatívnym inštitútom Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Projekt komplexnej obnovy Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne ako kultúrneho hotspotu predstavuje významný prínos pre napĺňanie identifikačných prvkov IÚS MFO Trenčín, konkrétne opatrenia IÚI P4 –

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		4.1.2 Kultúrne hotspoty ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Projekt reaguje na potrebu modernizácie kultúrnej infraštruktúry a zároveň významne prispieva k napĺňaniu troch hlavných tematických vlákien BidBooku EHMK 2026 – Spoločná pôda, Hracie pole a Nová zem. Medzi očakávané validovateľné benefity patrí: Zvýšenie návštevnosti kultúrnych inštitúcií v MFO Trenčín a rozšírenie cieľových skupín o mládež, seniorov, turistov a zraniteľné skupiny obyvateľstva; Preukázateľné rozšírenie kapacít kultúrnych služieb a vytvorenie nových výstavných priestorov vrátane Centra architektúry, Podpora participácie verejnosti – obyvatelia získajú nové skúsenosti a kompetencie prostredníctvom workshopov, výstav a tvorivých aktivít; Zvýšenie podielu umeleckých a komunitných projektov s medzinárodným rozmerom – napr. projekt Aqua Vitae, bienále súčasného židovského umenia, alebo cezhraničné spolupráce, Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky ako spôsob zachovania a adaptácie architektonického dedičstva pre súčasné potreby; Posilnenie identity mesta ako centra moderného slovenského a európskeho výtvarného umenia. Pozitívny dopad na územie spočíva aj v ekonomickom a sociálnom rozmere. Projekt podporí kultúrny turizmus, zatraktívni historické centrum mesta a rozšíri kultúrnu ponuku. Vytvorí príležitosti na synergiu s ďalšími projektmi IÚS – najmä v oblasti revitalizácie verejných priestranstiev a komunitných centier. Projekt je tak priamym nositeľom princípov udržateľného, inkluzívneho a participatívneho kultúrneho rozvoja, čím podporuje ciele EHMK 2026 aj strategické dokumenty mesta Trenčín a Trenčianskeho kraja.

Tematická integrácia	#3.4.3	nerelevantné
Územná integrácia	#3.4.4	nerelevantné
Organizačná integrácia	#3.4.5	V rámci predmetného projektu dochádza k organizačnej integrácii viacerých zainteresovaných strán, ktorá sa opiera o spoločný strategický cieľ – napĺňanie Projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK 2026). Projekt rekonštrukcie a modernizácie Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je jednou z viacerých navzájom prepojených aktivít, ktoré realizujú Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), mesto Trenčín, ako aj iní prevádzkovatelia kultúrnych objektov a inštitúcií v území. Každý zo subjektov nesie samostatnú zodpovednosť za svoju časť aktivít, pričom všetky sú koordinované s cieľom vytvoriť funkčnú a atraktívnu infraštruktúru kultúrnych a verejných priestorov, ktoré budú slúžiť ako dejisko programu EHMK 2026. Táto forma prepojenia významne zvyšuje synergický efekt a udržateľnosť výsledkov.
Finančná integrácia	#3.4.6	nerelevantné

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín Palackého 27
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Kultúrna obnova s víziou – premena GMAB na živé a inkluzívne centrum umenia s multifunkčným využitím
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.2.B	Interiérový ekosystém zvedavosti – funkčné zázemie pre komunitné a umelecké aktivity
Cieľ PZ IÚI č. 3 :	#5.3.C	Záhrada kultúry – verejný priestor pre umenie, komunitu a oddych

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1.Rekonštrukcia a modernizácia budovy GMAB		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	8 mesiacov	01/2026	08/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.6		

=

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Obstaranie interiérového vybavenia		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	3 mesiacov	07/2026	09/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.6		

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 3:

Názov HA č. 3 a kto je riešiteľom:	#HA.3.A	3. Architektonicko-sadovnícke úpravy		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.3.B	8 mesiacov	01/2026	08/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.3.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.3.D	5.1.6		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	9 mesiacov	01/2026	09/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa v rámci projektu EHMK 2026 premení na reprezentatívny, zážitkový a moderný priestor s novým umeleckým programom a rozšírenými aktivitami. Bude poskytovať interiérové a exteriérové zázemie pre rôznorodé výstavné, vzdelávacie, komunitné a umelecko-kreatívne aktivity zamerané na podporu zvedavosti, čo je kľúčová idea víťazného konceptu nového európskeho Bauhausu pre EHMK 2026.

Programové aktivity budú zahŕňať výstavy, tvorivé dielne, rezidenčné programy, diskusie, prednášky, interdisciplinárne podujatia či prezentácie slovenských aj zahraničných autorov. Galéria sa stane aktívnym kultúrnym uzlom a zároveň platformou pre prepájanie umenia, komunity a verejného priestoru.

V nadväznosti na tieto nové programy a funkcie si budova vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu, ktoré umožnia realizáciu plánovaných aktivít v dôstojných, technologicky vybavených a súčasným štandardom zodpovedajúcich priestoroch. Keďže galéria sídli v budove zaradenej medzi národné kultúrne pamiatky, všetky navrhované stavebné zásahy sú konzultované s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Aktuálne je spracovaná projektová dokumentácia obnovy, ktorá rešpektuje kultúrno-historickú hodnotu objektu a zároveň zohľadňuje jeho potenciál ako kultúrneho hotspotu budúcnosti. Výsledkom bude moderný, inkluzívny a reprezentatívny priestor, ktorý bude plne napĺňať ideu Pestovania zvedavosti a zároveň reflektovať potreby kultúrneho rozvoja v regióne.

Súčasťou projektu budú nasledujúce aktivity:

1. **Rekonštrukcia a modernizácia budovy GMAB** – Predmetom projektovej dokumentácie je komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy Galérie Miloša Alexandra Bazovského na Palackého 27 v Trenčíne, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. Budova sa nachádza v historickom centre mesta, v blízkosti Trenčianskeho hradu. Cieľom je obnova objektu na moderné, reprezentatívne kultúrne zariadenie s dôrazom na jeho multifunkčné využitie – okrem výstav aj na spoločenské, edukačné a komunitné podujatia. Stavebno-technicky ide o rekonštrukciu nosných a nenosných konštrukcií, doplnenie oceľových prvkov, sanáciu muriva a výmenu vybraných technických rozvodov (elektro, voda, kúrenie, slaboprúd, štruktúrovaná kabeláž). Debarierizácia bude zabezpečená vnútornými a vonkajšími rampami a rekonštrukciou výťahu. Počas výstavby bude zachovaná udržateľnosť už zrealizovaných IROP opatrení (klimatizačné jednotky, hygienické zariadenia). Práce budú rozdelené do etáp: prípravné práce a asanácie, hlavné stavebné práce vrátane technických zariadení, dokončovacie práce a kolaudácia.

V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie stavebnej časti je stavba členená na jednotlivé stavebné objekty:

SO 01 Rekonštrukcia galérie

SO 01.01 – Architektonické a stavebné riešenie
SO 01.02 – Statika
SO 01.03 – Zdravotechnika
SO 01.04 – Plynoinštalácia
SO 01.05 – Vzduchotechnika, chladenie
SO 01.06 – Vykurovanie
SO 01.07 – Vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, uzemnenie
SO 01.08 – EPS, HPS
SO 01.09 – Informačný systém, dátové rozvody, kamerový systém, EZS, SKV
SO 01.10 – Protipožiarna bezpečnosť objektu

SO 20 Vodovodná prípojka
SO 21 Kanalizácia – dažďová, splašková
SO 21.1 – Kanalizačná prípojka
SO 21.2 – Areálová kanalizácia

SO 40 Spevnené plochy a komunikácie
SO 40.1 Spevnené plochy a komunikácie - areál GMAB
SO 40.2 Spevnené plochy a komunikácie – verejné chodníky

SO 50 Terénne a sadové úpravy, mobiliár, prvky malej architektúry, závlaha

2. **Obstaranie interiérového vybavenia** – Nové interiérové vybavenie bude tvoriť flexibilný mobiliár a doplnky (modulárne stoly, stoličky, vitríny, úložné priestory), technické prvky (osvetlenie, AV technika, projekčné plochy), repliky dverí a obklady dverí a okien, nábytok na mieru (police, regály, podstavce na exponáty) a taktiež aj informačné značenia a polepy. Súčasťou interiérového vybavenia bude aj elektronika a IKT vybavenie. Navrhované interiérové vybavenie podporí edukáciu, interaktivitu a zážitkové vnímanie umenia. Výber materiálov bude v súlade s požiadavkami na verejné priestory (odolnosť, jednoduchá údržba). Inštalácia prebehne v záverečnej fáze stavebných prác.
3. **Architektonicko-sadovnícke úpravy** – Úpravy exteriéru zohľadňujú historický kontext, potrebu oddychu i prevádzkovú funkciu. V rámci spevnených plôch vzniknú nové prístupové trasy, mlatové a dláždené povrchy, priestor pre kultúrne podujatia (napr. móla pre módne prehliadky, pódium pre hudbu). Výsadby budú realizované z druhovo rôznorodých, celoročne atraktívnych krov, trvaliek a okrasných tráv, doplnené o stromy s pravidelnou korunou. Zeleň bude doplnená o integrovaný automatický závlahový systém. Reflektory budú vytvárať svetelnú scenériu na koruny stromov, umelecké diela a sochy (vrátane 3 zachovaných pôvodných), čím sa docieli kvalitná večerná atmosféra. Súčasťou návrhu je aj mobiliár (lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše) a vizuálne zakrytie nevzhľadných častí priľahlej zástavby živým plotom.

Realizácia aktivity sa týka nasledovných stavebných objektov:

SO 40 Spevnené plochy a komunikácie
SO 40.1 Spevnené plochy a komunikácie - areál GMAB
SO 40.2 Spevnené plochy a komunikácie – verejné chodníky

SO 50 Terénne a sadové úpravy, mobiliár, prvky malej architektúry, závlaha

Po realizácii vyššie uvedených aktivít zostane Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne aj naďalej významnou kultúrnou, výtvarno-vzdelávacou a odbornou inštitúciou s pôsobnosťou v rámci

Trenčianskeho samosprávneho kraja a širšieho okolia. Bude plniť funkciu mestskej galérie pre mesto Trenčín, a zároveň pôsobiť ako krajská odborná inštitúcia pre podporu výtvarného umenia a kultúrno-kreatívneho sektora v regióne.
Galéria bude pokračovať vo svojej zbierkotvornej, výstavnej, vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti, pričom sa zameria na prezentáciu slovenského moderného a súčasného umenia, ako aj výtvarného umenia trenčianskeho regiónu. Jej novozrekonštruované priestory umožnia realizáciu programov zameraných na celoživotné vzdelávanie, tvorivé aktivity, umelecké rezidencie a edukačné projekty pre rôzne cieľové skupiny vrátane detí, mládeže, seniorov a osôb so znevýhodnením.
Počas obdobia udržateľnosti bude prevádzka projektu zabezpečovaná internými kapacitami galérie, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Nadobudnutý majetok (vrátane stavebných zásahov a vybavenia) bude zverený do správy galérie. Prevádzku budú zabezpečovať interní odborní pracovníci – kurátori, lektori, technicko-prevádzkový tím a v prípade potreby aj externé služby (napr. servis výťahu alebo špeciálne technologické zariadenia).
Neoddeliteľnou súčasťou bude dodržiavanie plánu údržby a opráv, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť investícií, ochrana kultúrneho dedičstva a plnohodnotné využitie galérie ako kultúrneho hotspotu v rámci EHMK 2026 aj po jeho ukončení.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii

Pre projektový zámer je spracovaná projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, a vydané stavebné povolenie zo dňa 24.07.2025, ktoré zatiaľ nie je právoplatné. V súčasnosti prebieha VO na zhotoviteľa stavebných prác.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

1.	#6.0.A	PSKPO016 Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	metre štvorcové	0	1801,47
2.	#6.0.B	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	metre štvorcové	0	1152,2
3.	#6.0.C	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci/rok	14 707	22 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [9]

7.1.1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	Rekonštrukcia a modernizácia budovy GMAB	Stavebné práce	4 944 643,04	Výška výdavku bola určená na základe projektovej dokumentácie/ rozpočet s výkazom výmer v rámci projektovej dokumentácie
2.	#Z.1.2.	Obstaranie interiérového vybavenia	Interiérové vybavenie	1 164 992,19	Výška výdavku bola určená na základe projektovej dokumentácie/ rozpočet s výkazom výmer v rámci projektovej dokumentácie
3.	#Z.1.3.	Architektonicko-sadovnícke úpravy	Stavebné práce	421 898,74	Výška výdavku bola určená na základe projektovej dokumentácie/ rozpočet s výkazom výmer v rámci projektovej dokumentácie
4.	#Z.1.4.	Rekonštrukcia a modernizácia budovy	Rezerva na nepredvídané výdavky 2,5%	134 163,55	Výška výdavku bola určená ako 2,5%

[9] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

		GMAB			ceny stavebných prác s DPH

7.1.2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Paušálna sadzba	Paušálna sadzba 7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a), ktoré si uplatňuje žiadateľ.	466 598,83	Percentuálna sadzba 7% z priamych výdavkov v sume 6 665 597,52 eur

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	7 132 296,35
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[10] (v EUR)**	7 132 296,35
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	6 062 451,9
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	499 260,74

[10] Ďalej len COV.

	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	570 583,71

8 Iné informácie[11]

Cieľová hodnota: **22 000 návštevníkov**

Zdôvodnenie cieľovej hodnoty: Cieľová hodnota ukazovateľa bola stanovená na základe minulého vývoja návštevnosti galérie a jej očakávaného vývoja po ukončení rekonštrukcie. Pri výpočte boli zohľadnené nasledovné faktory:

1. **Historická návštevnosť galérie pred rekonštrukciou** – slúžila ako východisková báza, ku ktorej sa pripočítava očakávaný efekt obnovenia prevádzky a revitalizácie priestorov. (Uvedomujeme si náročnosť takéhoto odhadu, ale očakávame, že moderné priestory pritiahnu záujem širšieho publika ako v súčasnosti.)
2. **Efekt dočasného nárastu návštevnosti po rekonštrukcii** – na základe skúseností iných kultúrnych inštitúcií sa očakáva zvýšený krátkodobý záujem verejnosti motivovaný zvedavosťou voči obnoveným priestorom a novému výstavnému programu (týchto ľudí sa budeme snažiť presvedčiť, že stojí zato navštíviť GMAB opakovane).
3. **Ponuka po rekonštrukcii**:
    - stála expozícia (M. A. Bazovský),
    - vznik Centra architektúry Trenčín (CAT),
    - väčšia flexibilita premenlivých výstav,
    - komorný priestor pre výstavy pri recepcii.

Na základe týchto faktorov bola realisticky, no ambiciózne stanovená cieľová hodnota **22 000 návštevníkov**, čo reflektuje potenciál galérie po rekonštrukcii.

[11] Ak relevantné.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Ing. Jaroslav Baška ako štatutárny orgán / ~~osoba splnomocnená štatutárnym orgánom~~ **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

V Trenčíne, dňa

Ing. Jaroslav Baška

predseda

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Trenčianske Stankovce**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Trenčianske Stankovce 362 913 11 Trenčianske Stankovce		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00 312 100	2021080072	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Markech Martin, JUDr., starosta		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Markech Martin, JUDr., starosta		
e-mail | telefón	#1.1.H	starosta@trencianskestankovce.sk		+421 908 553 049

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	Trenčianske Stankovce
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	**Športový areál Trenčianske Stankovce**

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Vykonajte aj *UKONČENIE MNOŽENIA* a *AKTUALIZÁCIU ČÍSLOVANIA* podľa pokynov uvedených pri žiadateľovi, následne vypíšte požadované.

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	UMR Trenčín		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 **IÚS MFO Trenčín**		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	**Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy**		
Cieľ IÚS / IÚS UMR :	#4.0.6	**Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín:**		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

(prípadne PHRSR, ak totožné)		**4.1. Trenčiansky kultúrnokreatívny priestor - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026** Podpora participácie všetkých obyvateľov, podpora občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor a verejné inštitúcie na základe sledovaných potrieb občanov, **podpora infraštruktúry pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja** a zvýšenie bezpečnosti občanov a lepšie zabezpečenie verejných služieb. Konkrétny projektový zámer uvedený v IÚS: **4.1.3 Infraštruktúry pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja** Projektové aktivity definované v IÚS:: športoviská, športové zóny, workouty, skateparky, pumptrack. Predmetom projektu je vybudovanie športoviska, športového areálu s nevyhnutným zázemím, čo je v súlade s IUS MFO Trenčín: **Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy**
Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Predmetom projektu je vybudovanie športového areálu v obci, ktorý bude určený pre pohybové a voľnočasové aktivity vrátane vybudovania miesta prvej pomoci s defibrilátorom. Športový areál sa bude nachádzať v areáli ZŠ a MŠ, čo umožňuje jeho využívanie aj vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho. Výsledkom bude vytvorenie bezbariérového priestoru, ktorý bude využívaný bezodplatne a bude prístupný širokej verejnosti. Pridanou hodnotu bude bezbariérový priestor vytvorený z viacerých športových, herných, workout kombinácií a mobiliárových prvkov, ktoré budú určené pre rôzne aktivity pre aktívny oddych, pre podporu zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času. Prostredníctvom realizácie PZ možno očakávať zvýšený záujem o športové aktivity s cieľom aktívneho trávenia voľného času a zlepšenie zdravého životného štýlu obyvateľstva obce i občanov MFO Trenčín. <u>Projekt je v súlade s IUS UMR Trenčín:</u> **Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy** **Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín:** Podpora participácie všetkých obyvateľov, podpora občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor a verejné inštitúcie na základe sledovaných potrieb občanov, **podpora infraštruktúry pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja** a zvýšenie bezpečnosti občanov a lepšie zabezpečenie verejných služieb. **Viď IÚS: projektový zámer: 4.1.3 Infraštruktúry pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja**, • projektové aktivity: športoviská, športové zóny, workouty, skateparky, pumptracky <u>Zdôvodnenie:</u> V rámci PZ budú realizované investície do podpory infraštruktúry pre pohybové aktivity a voľnočasové aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu zdravia, ako aj možnosť stretávania sa pri športe obyvateľov obce i celého regiónu, čím sa zlepší celý spoločenský rozvoj v regióne. PZ plne napĺňa ustanovenia špecifického cieľa IUS MFO Trenčín.

		Projekt je v súlade s Prioritou **5P1. Moderné regióny Programu Slovensko 2021-2027, Špecifickým cieľom: RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR),** **Opatrením: 5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku** Zdôvodnenie: V rámci PZ budú realizované investície do podpory infraštruktúry pre pohybové aktivity, športový areál je súčasťou regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity. PZ je v súlade s dokumentom: **PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE verzia 4 do roku 2030** https://www.trencianskestankovce.sk/modules/file_storage/download.php?file=8225cad8%7C865&inline=1 • Priorita 1.2: Zachovanie hodnôt a život v komunite ▪ Opatrenie 1.2.1: Organizovanie a podpora organizovania kultúrnych, spoločenských a **športových podujatí a voľnočasových aktivít, budovanie infraštruktúry pre tento účel** Zdôvodnenie: V rámci PZ budú realizované investície do podpory infraštruktúry pre pohybové aktivity, v rámci ktorej sa v budúcnosti budú organizovať športové podujatia, bude prístupná bezodplatne pre voľnočasové aktivity obyvateľov obce Trenčianske Stankovce, ako aj celého regiónu MFO Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Očakávaným prínosom PZ je, že je v súlade s IUS MFO Trenčín, cieľmi a prioritami, keďže predmetom PZ je vybudovanie športového areálu v obci, ktorý bude určený pre pohybové a voľnočasové aktivity vrátane vybudovania miesta prvej pomoci s defibrilátorom. **Čo plne korešponduje s Prioritou 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy , konkrétne so špecifickým cieľom 4 IÚS MFO Trenčín:** • Podpora participácie všetkých obyvateľov, podpora občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor a verejné inštitúcie na základe sledovaných potrieb občanov, podpora infraštruktúry pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja a zvýšenie bezpečnosti občanov a lepšie zabezpečenie verejných služieb. PZ má pozitívny dopad pre celý región MFO Trenčín, bezprostredne sú najbližšie obce: Opatovce, Veľké Bierovce – deti z týchto obcí zároveň navštevujú ZŠ v Trenčianskych Stankovciach. Novovybudované športovisko budú môcť využívať obyvatelia a deti vyššie spomenutých obcí, ale aj obyvatelia viacerých okolitých obcí. Realizácia PZ prispeje k vytvoreniu lepších podmienok pre aktívny pohyb, šport ako aj k zlepšeniu infraštruktúrneho vybavenia v tejto oblasti. Realizácia PZ nepriamo **prispeje k podpore zdravia**, keďže sa vybuduje športová infraštruktúra pre pohybové aktivity rekreáciu a voľný čas, ktorá bude dostupná pre všetkých občanov regiónu MFO Trenčín. Zároveň vybudovaním novej športovej infraštruktúry bude dobudovaná kvalitná a dostupná infraštruktúra pre pohybové aktivity, rekreáciu aktívnym

		oddychom a voľný čas pre všetky vekové skupiny obyvateľstva regiónu, a to bezodplatne. Vzhľadom na geografickú polohu obce Trenčianske Stankovce, jej regionálnu dostupnosť od krajského mesta Trenčín, bezprostredne susediace obce MFO Trenčín je predpoklad, že novovybudovaná športová infraštruktúra bude dostupná pre všetkých obyvateľov týchto obcí, projektový zámer významný pozitívny dopad na územie UMR. Validovateľné benefity predkladaného PZ sú vo forme investícií do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, výstavbou novej športovej infraštruktúry sa prispieva k zlepšeniu zdravia, k zlepšeniu dostupnosti infraštruktúry pre pohybové aktivity v regióne MFO Trenčín, ktorá bude prístupná pre všetkých bez rozdielu. Kompletné športové zázemie, a mobiliárové vybavenie sa bude môcť využívať bezodplatne deťmi, dospelými, staršími, mladšími, rôznymi vekovými kategóriami, pre športové vyžitie a rôzne akcie pre všetkých obyvateľov obce a okolia, z čoho vyplýva pozitívny dopad projektu IÚI na celé územie.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Obec Trenčianske Stankovce má vybudované dve multifunkčné ihriská, kde je možné aktívne tráviť čas rôznymi hrami, ako futbal, basketbal, hádzaná, nohejbal, volejbal a pod. Investície do týchto multifunkčných ihrísk boli financované z vlastných zdrojov obce a z dotačných zdrojov SFZ a z Úradu vlády SR. V rámci Základnej školy je existujúca telocvičňa, ktorá je vybavená pre vnútorné športové aktivity a cvičenie, ako aj telesnú výchovu pre žiakov ZŠ. V obci je vybudované kvalitné futbalové ihrisko, ktoré sa využíva pre loptové hry, prioritne futbal. Vzhľadom na počet obyvateľov v obci, dopyt po športovom vyžití zo strany obyvateľstva, je kapacita súčasných multifunkčných ihrísk nepostačujúca, ani súčasné vybavenie neposkytuje už dostatočne dopyt po ďalšom športovom a aktívnom využití obyvateľov. Vybudovanie športového areálu, je možné považovať za súčasť komplexu vonkajších športovísk v obci ako aj futbalového ihriska, a zároveň doplnenie vnútorného športového vybavenia – telocvične ZŠ o ďalšie možnosti športovania, aktívneho trávenia voľného času. Existujúca športová infraštruktúra v obci, vzhľadom na súčasné herné prvky, na veľkosť plochy a herné pole poskytuje zázemie pre aktívny oddych, pre športy: futbal, basketbal, hádzaná, nohejbal, volejbal a pod. **Pridanou hodnotu bude bezbariérový priestor vytvorený z viacerých športových, herných, fitnes, workout kombinácií a mobiliárových prvkov, ktoré budú určené pre rôzne aktivity pre aktívny oddych pre všetky vekové skupiny, detí, rodičov s deťmi, seniorov, čím sa docieli vhodný priestor pre vytvorenie medzigeneračných väzieb**. V rámci mestskej mobility a aktívneho oddychu, je možné využiť geografickú dostupnosť a prístupnosť obce Trenčianske Stankovce, kde sa bude nachádzať vybudovaný športový komplex, ktorý v rámci zdravého životného štýlu, podpory športových aktivít, sa a pri využívaní cyklistickej infraštruktúry, s využitím dopravného prostriedku bicykla, bude možné využiť aj športové prvky a celý komplex športového areálu, ako aj prvky mobiliáru.

		Projekt svojou povahou nadväzuje na zrealizované projekty, keďže tiež svojou povahou ide o infraštruktúru, ktorá môže byť využívaná aj v rámci pohybových aktivít a hier detí počas vyučovania v MŠ i v rámci ZŠ. Zrealizované projekty: - Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Trenčianske Stankovce – to je projekt výstavby nového pavilónu MŠ - Technické vybavenie odborných učební ZŠ Trenčianske Stankovce <u>Plánované projekty:</u> Aktivity PZ je možné prepojiť aj s navrhovaným podaným zámerom, ktorý podala obec Trenčianske Stankovce, v rámci Plánu obnovy a odolnosti - **Podpora cyklodopravy v obci Trenčianske Stankovce**. Aj keď projekt nie je oficiálne vyhodnotený, v prípade neschválenia ŽoPPM, obec bude hľadať ďalšie možnosti na realizáciu danej investície. Cyklotrasa priamo nadväzuje na areál ZŠ kde plánované športovisko, v rámci ktorej bude novo vybudovaná infraštruktúra, ktorá je predmetom tohto PZ umiestnená. **Projektový zámer sa integruje už na zrealizované projekty, a dopĺňa ich o ďalšie možnosti využívania športového zázemia školy, škôlky, danej lokality obce o nové herné prvky ako pre deti , tak aj pre žiakov ZŠ.** **Zvyšuje možnosti regiónu o využívanie prvkov športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času pre rodičov detí, starých rodičov a ostatných obyvateľov regiónu.**

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	<u>Cieľ:</u> Vybudovanie novej športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času. <u>Výsledok:</u> Vybudovanie športového areálu pre poskytnutie zázemia v rámci športovej infraštruktúry v regióne MFO Trenčín, ktorá prispeje k zvýšeniu možností obyvateľov regiónu pre aktívneho trávenia voľného času pohybovými aktivitami, čo logicky vyústi k zlepšeniu zdravia a fyzickej kondície obyvateľov. Športová infraštruktúra bude vo verejnom vlastníctve, s prístupom a využívaním všetkými zadarmo a bez ziskového motívu. Výsledok vyjadrený MU: Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor 2 349 m^2 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít 10 000 návštevníci/rok

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba športovej infraštruktúry		žiadateľ č.1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	10 mesiacov	02/2025	11/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.4		

Vykonajte aj *UKONČENIE MNOŽENIA* a *AKTUALIZÁCIU ČÍSLOVANIA* podľa pokynov uvedených pri žiadateľovi, následne vypíšte požadované.

Podporné aktivity

Ponechajte nevyplnené v prípade neuplatnenia si podporných aktivít (PA).

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	10 mesiacov	02/2025	11/2025

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Obec Trenčianske Stankovce je obcou so stúpajúcu migračnou krivkou, čo je spôsobené geografickou blízkosťou ku krajskému a okresnému mestu Trenčín.
Občania radi využívajú aktívny oddych, využívajú možné dostupné športové vybavenie obce, ktoré spočíva v dvoch multifunkčných ihriskách, čo je v súčasnej dobe na daný počet obyvateľov nepostačujúce.

Potreba výstavby novej komplexnej športovej infraštruktúry na väčšej ploche vrátane osadenia prvkov mobiliáru je nevyhnutnosťou.
Vybraný variant výstavby novej športovej infraštruktúry sa zvolil z hľadiska pripravenosti projektového zámeru zo strany obce, zároveň pre výhodnú geografickú polohu obce, keďže ide o obec, s ktorou susedia ďalšie obce v rámci MFO Trenčín, s dobrou dopravnou dostupnosťou.
Výhody PZ sú:

- Novostavba športovej infraštruktúry, na pozemku vo vlastníctve obce
- Vybudovanie novovybudovaného komplexu športového zázemia stavby podľa aktuálne platných noriem, plne debarierizovaný priestor pre trávenie voľnočasových aktivít, prístup je z úrovne zeme, možnosť využívať priestory aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
- Vybudovanie prvkov mobiliáru, pre starších občanov, pre seniorov, ktorí budú doprevádzať svoje vnúčatá, prepojenie generácií

Riziká PZ sú:

- Nesprávne nastavený harmonogram projektu, eliminované, harmonogram sa nastavil na jarno-letno-jesenné obdobie
- Legislatívne zmeny, hrozí minimálne 3 % zvýšenie rozpočtu z titulu zmeny sadzby DPH, obec je stabilný subjekt, má vyčlenené finančné zdroje na prípadné neoprávnené výdavky

Stručný rozpis plánovaných činností v rámci navrhnutých aktivít; nadväznosti, závislosti a harmonogram prípadných etáp projektu s ich čiastkovými výstupmi;

HA 1: Výstavba športovej infraštruktúry, čo je v súlade s typom aktivity a)rekonštrukcia a výstavba ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov.

Aktivita je zameraná na podporu regionálnej športovej infraštruktúry, ktorá je určená pre potreby širokej športovej aj laickej verejnosti.
Miesto realizácie: okres Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Malé Stankovce, parc. č. CKN:. 10/1 – prístup na ihrisko, parc. 10/5 – časť parcely ihrisko, 10/7 – zvyšok – hlavná časť ihriska.

Harmonogram: 02-11/2025

Realizáciou aktivity dôjde vybudovaniu novej športovej infraštruktúry v nasledovnom rozsahu:

- Plocha športoviska (Atletická dráha):987,00m2

Atletická dráha, dl. 150m,jednotný polomer 13,05m,rovinka dl.75m:

- Plocha športoviska (Viacúčelové ihrisko a workout):1362,00m2

Viacúčelové ihrisko 43x26m:

V rámci uvažovanej výstavby viacúčelového ihriska dôjde najprv k odkopaniu stávajúceho trávnatého povrchu dotknutej plochy vo vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu stabilizačného a podkladného súvrstvia zdrveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa PD).

Workoutové ihrisko:
V oblúkoch za bránkami bude obnažená pláň ihriska bude zhutnená. Na ňu bude nasledovať realizácia podkladnej vrstvy drveného kameniva o celkovej hr. 100mm a betónovej základovej dosky, betón C25/30hr. 150mm vystuženou kari sieťou 100/100/5mm. Na takto pripravený podklad bude položená gumová (pryžová) dopadová plocha hr. 35+10mm (napr. CONIPUR EL, PolyPlay SE), zelenej farby (RAL6011). Po obvode workout prvkov je skrytý betónový obrubník š. 50mm kladený do lôžka z betónu C12/15. Na záver bude osadené športové vybavenie ihriska (workoutová zostava).

Projekt je zameraný na výstavbu viacúčelového multifunkčného ihriska 43 x 26 m, workoutového ihriska s mobiliárovými prvkami.
Realizácia je zameraná na stavebné práce, v rámci ktorých dôjde k obnove existujúcej trávnatej plochy v areáli ZŠ s MŠ v obci. Bude vybudované ucelené športovisko s atletickou dráhou dlhou 150 m.
Súčasťou projektu bude aj vybudovanie miesta prvej pomoci, v rámci ktorého bude osadený defibrilátor, bude v tesnej blízkosti športoviska voľne prístupný vo vyhrievanej skrinke.
Detail všetkých činností a prác ako aj zoznam športových prvkov a mobiliárových prvkov sú uvedené v PD, ktorá bola predmetom overenia v stavebnom konaní, keďže obec disponuje právoplatným stavebný povolením pre realizáciu aktivít projektu.
Realizáciu stavebných prác bude zabezpečovať externý dodávateľ, ktorý bude vybratý na základe verejného obstarávania.
Pre realizáciu vyššie uvedených hlavných aktivít budú potrebné personálne zdroje, ktoré budú manažérsky a organizačne zastrešovať celú úspešnú implementáciu v zložení starostu obce, ekonómky a externého subjektu, ktorý bude zodpovedať za finančný a projektový manažment v zmysle ustanovení poskytovateľa NFP.

Realizácia stavebných prác je podmienená mať k dispozícii stavebné povolenie na realizáciu, obec v súčasnej dobe disponuje právoplatným stavebným povolením, ktoré vydala obec Selec ako pridelený stavebný úrad.
Projektové aktivity sú v súlade so zákonmi:

- V zmysle zákona 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §64 pís.f) Obec sa podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci
- V zmysle zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 22 Telovýchovno-športové zariadenia

Výsledok:
Novostavba športovej infraštruktúry poskytuje zázemia v rámci športovej infraštruktúry v regióne MFO Trenčín, prispeje k zvýšeniu možností obyvateľov regiónu pre aktívneho trávenia voľného času pohybovými aktivitami, čo logicky vyústi k zlepšeniu zdravia a fyzickej kondície obyvateľov.
Športová infraštruktúra bude vo verejnom vlastníctve, prístupnosť bude pre všetkých zadarmo a bez ziskového motívu.

Špecifikácia cieľovej skupiny:
Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ, deti – žiaci ZŠ z obcí Opatovce, Veľké Bierovce, Trenčianske Stankovce, ako ostatní obyvatelia funkčnej mestskej oblasti Trenčín, keďže vzhľadom na geografickú polohu a dobrú dopravnú dostupnosť budú môcť športovú infraštruktúru využívať bezodplatne deti, dospelí občania, starší, mladší, rôzne vekové kategórie, ktoré budú chcieť podporovať svoj zdravý životný štýl a aktívne tráviť voľný čas.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Zámer je pripravený z hľadiska stanovenia výšky rozpočtu, kde bol spracovaný stavebný rozpočet autorizovanou osobou, je komplexne spracovaná PD, k dispozícii je právoplatné stavebné povolenie.

Realizácia verejného obstarávania je naplánovaná okamihom schválenia ŽoNFP, aby pri implementácii projektu neboli zbytočné časové prieťahy ohľadom časového harmonogramu z titulu neskontrolovaného VO. V zmluve o dielo bude uvedená odkladacia podmienka, naviazaná na účinnosť ZoD na kontrolu VO.

Pre realizáciu PZ je stanovený projektový tím v zložení starosta obce, ekonómka obce a projektový manažér pre implementáciu v rámci správnej implementačnej metodiky definovanej poskytovateľom NFP.

Predložením PZ boli vykonané všetky prípravné činnosti, ktoré sú vstupným krokom pre dosiahnutie predpokladov podmieňujúcich začatie realizácie projektu a jeho úspešnú implementáciu, ako aj dosiahnutie plánovaných cieľov.

Je spracovaná komplexná PD, overená v stavebnom konaní, je vydané právoplatné stavebné povolenie – ide o základné atribúty, ktoré nebudú brániť k predloženiu ŽoNFP, následne po zazmluvnení NFP sa spustí VO, aby mohlo dôjsť k fyzickej realizácii aktivít projektu.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

Pre viacero merateľných ukazovateľov si **vopred** namnožte riadky kliknutím do riadku tabuľky a kliknutím vpravo na „+“

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	metre štvorcové	0	2349
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	0	8 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	P.č.1. Výstavba športovej infraštruktúry	Stavebné práce – výstavba novej športovej infraštruktúry	469 238,00	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou.
2.	#Z.1.1	P.č.1. Výstavba športovej infraštruktúry	Stavebné práce – Dodatočné výdavky na stavebné práce	11 700,00	Výdavok je určený na základe stanoveného limitu pre obdobný typ výdavkov definovaný výzvou.
3.	#Z.1.1	P.č.1. Výstavba športovej infraštruktúry	Stavebný dozor – dozor nad realizáciou stavebných práce pri výstavbe novej športovej infraštruktúry	10 000,00	Výdavok je určený na základe max.stanoveného limitu pre

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))

[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

					obdobný typ výdavkov definovaný výzvou.

2 Rozpočet partnera č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
2.	#P.1.2	P.č. a Názov príslušnej hlavnej aktivity uvedený v podkapitole 5.2 - *VLOŽTE*		0	

3 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	Riadiaci personál, externý projektový manažment, počas celej doby realizácie bude zabezpečovať finančný manažment a projektový manažment v zmysle usmernení vyplývajúcich zo ZoNFP – žiadateľ č. 1 publicita a informovanosť , propagácia projektu v masmediálnom priestore – na začiatku a na konci realizácie projektu - žiadateľ č. 1	30 000,00 2 000,00	odhad výdavku vychádza z predošlých skúseností s realizáciou obdobných projektov, je stanovený na základe max. limitu Nepriame výdavky deklarované na základe paušálnej sadzby

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	522 938,00
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	444 497,30

8 Iné informácie

Projekt je pre implementáciu pripravený, keďže je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Aktivity projektu sú vhodné pre realizáciu, vzhľadom na geografickú polohu obce, bezprostrednú blízkosť ďalších obcí (Trenčianska Turná, okresné mesto Trenčín) je realizácia projektového zámeru výhodnou investíciou, keďže na miesto vybudovanej športovej infraštruktúry sa dokážu obyvatelia MFO dopraviť v rámci aktívneho spôsobu života dopraviť bicyklami, a ďalej pokračovať v športovaní využívaním workoutových prvkov, ktorých osadenie je plánované v rámci športoviska.
Prvky mobiliáru umožňujú príjemný oddych aj seniorom a osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Povaha projektu ponúka možnosť komplexnosti z hľadiska pohybových aktivít, ale aj z hľadiska prepájania generácií a rovnosti príležitostí.

9 Čestné vyhlásenie

Pre každého žiadateľa namnožte vlastné vyhlásenie

Ja, JUDr. Martin Markech ako štatutárny orgán / ~~osoba splnomocnená štatutárnym orgánom~~ **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Pre každého partnera namnožte vlastné vyhlásenie

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Mgr. Richard Rybníček, primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Ivana Latkóczyová, projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902924977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)
[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 01 Mariánske námestie
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	**Obnova Mariánskeho námestia Trenčín**

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	UMR Trenčín		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	ŠC4 IÚS MFO Trenčín		

[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Tento projektový zámer svojimi aktivitami, výsledkami a výstupmi je v súlade s prioritou SP1 Moderné regióny a špecifickým cieľom RSO 5.1 podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach. Projekt je realizovaný v rámci opatrenia 5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Predmet projektového zámeru je zároveň v súlade s opatrením 5.1:6 Európske hlavné mesto kultúry 2026. Tento projektový zámer je tiež v súlade s dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 pod Opatrením 4.2.2 Oázy zvedavosti, aktivita 4.2.2.2 Rekonštrukcia Mariánskeho námestia. Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín P4 Moderná a životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy, Integrovaný investičný balíček 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026 Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.1.4. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora udržateľného cestovného ruchu, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Uvedený verejný priestor sa stane Oázou zvedavosti v a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizáciou rekonštrukcie Mariánskeho námestia sa tomuto priestoru zvýši atraktivita, vytvorí nová atmosféra, život a kvalita. V okolí námestia je množstvo národných kultúrnych pamiatok (Gotický farský kostol, gotický Karner Sv. Michala, Farské schody, budova fary), zároveň toto námestie je jednou do vstupných brán do lesoparku Brezina a takisto je častou zastávkou turistov k Trenčianskemu hradu.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO Trenčín IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektový zámer 4.1.4. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora udržateľného cestovného ruchu, ktorý integruje najmä (a nie len) nasledovné projekty: 1. EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu 2. Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu 3. EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru 4. EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. - batériová baša, Kavalier 5. EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026 6. Komplexná rekonštrukcia NKP Synagóga Trenčín 6. Komunitné centrum na Farskej ulici 7. Kultúrny hotspot: Župný dom 8. Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice, ktoré sú súčasťou projektového zámeru 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026. Všetky tieto projektové zámery tvoria integrálnu súčasť IÚS UMR Trenčín a spoločne vytvárajú synergický efekt v rámci revitalizácii historických budov a verejných priestorov v centrálnej mestskej zóne. Mesto Trenčín ako jednotka územnej samosprávy sa snaží dlhodobo pretvárať nevyužívané, alebo zanedbané verejné priestory prostredníctvom ich revitalizácie. V rámci IROP v rokoch 2016 – 2023 mesto zrealizovalo 11 projektov revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov ako sú parky a stromoradia.

		Projekt nadväzuje aj na existujúce investície mesta Trenčín: 1. Kultúrno-informačné centrum s pódiom – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína - ukončený- IROP 2. Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín – ukončený - IROP 3. Rekonštrukcia južnej časti múru mestského opevnenia – Trenčín Dotácia zo štátneho rozpočtu, Ministerstva kultúry SR Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - **Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026,** ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko č. 5.1.5. a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenie 5.1.6 . Priorita sa zameriava na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecuje experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvára podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít.

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Komplexná rekonštrukcia Mariánskeho námestia v pamiatkovo chránenej centrálnej mestskej zóne
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Skvalitnenie prístupu ku kultúrnym pamiatkam v podhradí Trenčianskeho hradu

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Obnova verejnej infraštruktúry v okolí nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – Mariánske námestie v Trenčíne		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	9 mesiacov	04/2025	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.5		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	9 mesiacov	04/2025	12/2025

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Mariánske námestie sa nachádza okolo Farského kostola Narodenia Panny Márie. Situované je od Farských schodov, Matúšovej ulice, po obidvoch stranách Farského kostola Panny Márie až po objekt Karneru a mestských hradieb so vstupom na Brezinu. Z južnej strany je ohraničené nízkym múrikom s výhľadom na mesto Trenčín a zo severnej areálom fary Rímskokatolíckej cirkvi, ktorej rekonštrukcia je predmetom samostatného projektu. Väčšina pozemkov riešeného územia je vo vlastníctve mesta, časť pred vstupom do karneru je vo vlastníctve TSK, časti v okolí fary a niektoré časti v bezprostrednom okolí farského kostola sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi.

Mariánske námestie sa nachádza priamo v pamiatkovo chránenej centrálnej mestskej zóne v bezprostrednej blízkosti viacerých pamiatkových objektov v meste Trenčín zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako sú:

- Trenčiansky hrad (číslo v ÚZPF: 1345/1-70)
- Mestské opevnenie (číslo v ÚZPF: 1348/1-2)
- Kostol Narodenia P.M. (číslo v ÚZPF: 1375/1)
- Karner sv. Michala (číslo v ÚZPF: 1375/2)
- Rímskokatolícka fara (číslo v ÚZPF: 1375/3)
- Zbrojnica (číslo v ÚZPF: 1375/4)
- Farské schody (číslo v ÚZPF: 1375/5)
- Opevnenie kostola (Múr hradbový) (číslo v ÚZPF: 1375/6)
- Katov dom (číslo v ÚZPF: 2465)
- Iné

Samotné Mariánske námestie nadväzuje na opevnenie Trenčianskeho hradu na svahu, historicky nazývanom Marienberg medzi mestom a hradom. Kostol Narodenia Panny Márie spolu s karnerom, mestskou farou a bývalou zbrojnicou boli súčasťou mestského opevnenia, ktoré chránilo prístupovú cestu na hrad. Vytvárali komplex na Mariánskom vŕšku známom aj ako Marienberg.

Historická charakteristika riešeného územia a jeho objekty

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Patrí medzi najhodnotnejšie a zároveň najstaršie sakrálne objekty v meste Trenčín. Spolu s karnerom, mestskou farou a bývalou zbrojnicou bol súčasťou mestského opevnenia, ktoré chránilo prístupovú cestu na hrad. Vytvárali komplex na Mariánskom vŕšku známom aj ako Marienberg.
Kostol na Mariánskom námestí je akýmsi „predskokanom“ pre návštevníkov Trenčianskeho hradu. Nachádza sa približne na polceste k nemu, takže je to príjemné miesto na vydýchanie sa a zároveň porozhliadnutie na okolie mesta. Ponúkajú sa tu pekné výhľady na protiľahlý Piaristický kostol, Mestskú vežu, či pavlače blízkych budov.
Kostol bol postavený v roku 1324, pravdepodobne na základoch ešte staršej stavby z polovice 13. storočia. V roku 2024 kostol oslávil 700 výročie vysvätenia.

Karner sv. Michala

Ide o stredovekú menšiu stavbu – kaplnku, ktorá sa budovala v blízkosti kostola a v podzemí pod ňou sa nachádzala kostnica. V nej sa ukladali pozostatky zosnulých zo starších hrobov bývalého cintorína. Kosti a časť lebky máte možnosť vidieť počas prehliadky sprístupnených priestorov Karneru sv. Michala.
. V súčasnosti patrí pod správu Trenčianskeho múzea, ktoré ho využíva ako svoju vysunutú expozíciu sakrálneho umenia od obdobia gotiky až po barok.

Popis navrhovaného riešenia

Stavba bude členená na stavebné objekty:
SO 01.1 – Búracie práce
SO 01.2 – Búracie práce
SO 02.1 – Komunikácie a spevnené plochy
SO 02.2 – Komunikácie a spevnené plochy
SO 03 - Úprava dažďovej kanalizácie
SO 04 - Úprava vodovodu
SO 05 – Iluminácia
SO 06 – Mobiliár, drobná architektúra
SO 07.1 – Úprava schodiska

SO 07.2 – Úprava schodiska
SO 09.1 – Sadové úpravy
SO 09.2 – Sadové úpravy
SO 10.1 – Sanácia existujúcich prvkov
SO 10.2 – Sanácia existujúcich prvkov
SO 11 – Premiestnenie súsošia

Celková výmera územia	1 370,9 m2
Spevnené plochy a komunikácie	950,9 m2
Zeleň	420,0 m2

Súčasná dlažba námestia zo štiepaného andezitu je nevyhovujúca, miestami značne poškodená a bude v plnom rozsahu nahradená novou dlažbou v zmysle požiadaviek KPÚ.
Okruhliaková dlažba okolo objektov Farského kostola a Karneru, ktorá nemá zvláštnu funkciu, ani nebola identifikovaná pamiatkovým výskumom, bude nahradená novou kamennou dlažbou, ktorá bude použitá aj na ostatnej ploche námestia.

Pri riešení budú použité kvalitné materiály a technické riešenie, ktoré zabezpečí dlhodobé bezproblémové používanie a vlastnosti dlažby s nosnosťou 12 t/m^2, nakoľko v rámci rekonštrukcie Mariánskeho námestia je potrebné navrhnúť korekčnú obnovu časti opevnenia – múru (ktorý slúži ako zábradlie) s vyhliadkou na mesto. Nové povrchy a podložie je potrebné dimenzovať na prejazd automobilmi s hmotnosťou do 12t.

Na spevnené plochy budú v zmysle požiadaviek KPÚ použité 2 druhy kamennej dlažby. Na hlavnej plocha je navrhovaná kamenná dlažba zo štiepanej žuly, rozmery 150x150 mm, hr. 80mm, farby svetlo hnedej, kladená do riadkov v jednotlivých sektoroch. Na chodníku popri vyhliadkovom múriku a na doplnkových plochách bude použitá žulová dlažba rezaná zo 4 strán, vrchná a spodná plocha štiepaná, rozmerov 100x100. hr. 80 mm, farby svetlo hnedá, kladená takisto do riadkov rovnobežne s múrikom. Konkrétny typy dlažieb budú vybrané a odsúhlasené s KPÚ pred realizáciou na základe predloženia fyzických vzoriek.
Pri spracovávanej alternatíve ponechávame existujúcu oceľovú lávku pre peších a cyklistov (prístup do lesoparku Brezina) v súčasnej podobe a polohe, v súčasnom tvare, avšak plochu zelene rozširujeme v súvislosti s úpravou a posunom schodiska o 600 mm smerom k objektu Karneru. Tým sa vytvára plocha pre optimálnejší sklon svahu a výsadbu okrasnej popínavej zelene a „zazelenenie“ oceľového prvku lávky. V rámci sadových úprav nebudú podľa požiadavky KPÚ vysádzané žiadne nové stromy.

Nakoľko súčasný tvar podesty pri vstupe do lesoparku Brezina nie je optimálny, nutné jej zväčšenie, úprava betónového schodiska, jeho posun popri opevnení smerom k budove Karnera o 2 schodiskové stupne, tj. cca 600 mm. Päta svahu bude pri úprave schodiska posunutá smerom ku Karneru o cca 600 mm, čím sa získa viac miesta pre optimálnejší sklon svahu a pre jeho zazelenenie.

Misijný kríž sa odstráni a na jeho miesto sa umiestni nová Socha Panny Márie v nadživotnej veľkosti, z patinovaného bronzu, na podstavci z prírodného masívu pieskovca. Neosádzame ju však priamo na miesto súčasného kríža, ale posúvame ju smerom ku schodom na faru, takže sa pred sochou vytvorí dostatočný priestor a nebude dochádzať ku kolízii ľudí stojacich pred sochou s dopravným koridorom od Breziny.
V zmysle požiadaviek KPÚ navrhujeme realizovať odbornú korekčnú obnovu a sanáciu vytypovaných prvkov.

V priestore Mariánskeho námestia bude zrealizovaný nový systém iluminácie.

Priestor bude vybavený novými prvkami mestského mobiliáru a drobnej architektúry.

Riešené územie sa vyznačuje súbehom viacerých funkcií dôležitých a typických pre tento verejný priestor :

- Komunikačná funkcia
- Vyhliadka na centrum mesta
- Verejný priestor
- Predpolie kostola

Priestor Mariánskeho námestia bude po rekonštrukcii spĺňať priestorové aj technické parametre pre zabezpečenie nasledovných požadovaných funkcií :

- Cieľový bod peších aj cykloturistov, ktorí sem smerujú za úchvatnými výhľadmi na historické dominanty centra mesta/ vrátane zdravotne postihnutých osôb
- Cieľový bod veriacich, prichádzajúcich do Farského kostola Narodenia Panny Márie
- Cieľový bod turistov, prichádzajúcich do objektu Karneru
- Prechodový oddychový bod turistov / peších, cyklistov/, aj občanov mesta, prechádzajúcich z centra mesta do lesoparku Brezina / platí aj opačným smerom
- Vyhliadkový bod na centrum mesta a na hrad
- Oddychový atraktívny bod turistov smerujúcich na Trenčiansky hrad
- Priestor ako predpolie pre príchod a príjazd k Farskému úradu Rímskokatolíckej cirkvi
- Zhromažďovací priestor občanov pre účely cirkevných akcií, ako sú svadby, prvé sväté prijímanie, birmovka a pod.
- Príjazd vozidiel za účelom zabezpečenia predošlého bodu
- Príjazd a parkovanie vozidiel Farského úradu RKC
- Príjazd a parkovanie vozidiel za účelom výkonu služieb - údržby, zdravotnej pomoci, polície, požiarneho zboru a pod.

Výsledkom projektu bude zrekonštruované námestie, ktoré skvalitňuje a modernizuje priestor v podhradí Trenčianskeho hradu a v okolí viacerých národných kultúrnych pamiatok. Priestor bude slúžiť pre obyvateľov, ale najmä návštevníkov mesta Trenčín (turistov).

Žiadateľ - mesto Trenčín disponuje všetkými požadovanými kapacitami na úspešnú realizáciu projektu, ako aj následnú udržateľnosť. Žiadateľ má všetky potrebné kvalifikované odborné kapacity, ktoré majú skúsenosti s riadením a odbornou realizáciou projektov financovaných z EŠIF.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Starostlivosť o zeleň, mobiliár a údržbu verejného priestranstva bude mať na starosti organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. ako mestská rozpočtová organizácia. Financovanie starostlivosti o tento verejný priestor by bol zabezpečený z mestského rozpočtu z programu 10: Životné prostredie.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Projekt má vydané právoplatné stavebné povolenie a je k dispozícii dokumentácia pre realizáciu stavby. Projekt bol riadne konzultovaný s KPÚ a všetky požiadavky zo strany Krajského pamiatkového úradu boli do realizačnej dokumentácie zapracované.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor v mestských oblastiach	metre štvorcové	0	1 370,90
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	0	5 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	1. Obnova verejnej infraštruktúry v okolí nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – Mariánske námestie v Trenčíne	021 Stavby - Stavebné práce	761 979,01	Výška výdavku stanovená na základe rozpočtu projektovej dokumentácie
2.	#Z.1.2	1. Obnova verejnej infraštruktúry v okolí nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – Mariánske námestie v Trenčíne	021 Stavby – Projektová dokumentácia	39 900,00	Výška výdavku stanovená na základe rozpočtu projektovej dokumentácie
3.	#Z.1.3	1. Obnova verejnej infraštruktúry	930 - Rezerva na nepredvídateľné výdavky	20 046,98	Percentuálny podiel 2,5% z

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

		v okolí nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – Mariánske námestie v Trenčíne			výdavkov na stavebné práce.
4.	#Z.1.4	1. Obnova verejnej infraštruktúry v okolí nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – Mariánske námestie v Trenčíne	021 Stavby - Stavebný dozor	15 239,58	Vzhľadom na náročnosť stavby, v súlade so sadzobníkom UNIKA percentuálny podiel 2% z výdavkov na stavebné práce

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	57 198,30	7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	894 363,87
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	760 209,29

8 Iné informácie

Fotodokumentácia

Stav pred realizáciou projektu:
















Stav po realizácii projektu (vizualizácia):











9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	-
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Rybníček Richard, Mgr., primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Latkóczyová Ivana, Ing., projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	Ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902 924 977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony v Trenčíne**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Predkladaný projektový zámer integrovaných územných investícií (PZ IÚI) vykazuje preukázateľné synergické prepojenia a komplementárne účinky s viacerými strategickými projektovými zámermi na území Mestskej funkčnej oblasti (MFO) Trenčín. Tieto väzby priamo napĺňajú princípy integrovaného prístupu k územnému rozvoju prostredníctvom koordinovanej kombinácie investícií do modernizácie budov, revitalizácie a skvalitňovania verejných priestranstiev, rozvoja zelenej infraštruktúry a podpory kultúrno-kreatívneho potenciálu. V zmysle povinnej prílohy relevantných výziev boli identifikované a priradené tieto nadväzujúce opatrenia, podporené aktivity a partnerské projekty z predchádzajúcich aj súčasných programových období: **1. Synergie s predošlými programovými obdobiami (IROP a INTERREG)** Z hľadiska kontinuity a udržateľnosti kultúrnej infraštruktúry nadväzuje predkladaný PZ IÚI na kľúčové investície realizované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (OP IROP) a programov cezhraničnej spolupráce, ktoré položili základ pre prepájanie interiérových kultúrnych kapacít s exteriérovým verejným priestorom: • Výzva **IROP-PO3-SC31-2019-49**: Projekt Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (žiadateľ Mesto Trenčín – zrealizovaný). • Výzva I**ROP-PO7-SC77-2021-75**: Projekt Kultúrno-informačné centrum s pódiom – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína (žiadateľ Mesto Trenčín – zrealizovaný**).** • Výzva **INTERREG V-A SK-CZ/2016/03:** Projekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (žiadateľ Mesto Trenčín – zrealizovaný) **2. Synergie v rámci programového obdobia 2021 – 2027 – Program Slovensko (P SK)** Predkladaný PZ IÚI je vecne, funkčne a územne komplementárny s aktivitami schválenými a pripravovanými v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) a integrovaných územných investícií, čím dochádza k multiplikačnému efektu investovaných zdrojov EÚ: • **Výzva: PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR** o Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice (Mesto Trenčín – zrealizovaný) o Zelený most - ulica (Fiesta) (žiadateľ Mesto Trenčín – v realizácii) • **Výzva: PSK-MIRRI-011-2023-UMR-EFRR** o Revitalizácia Ulice 1.mája (žiadateľ Mesto Trenčín – zrealizovaný) o Revitalizácia Námestia Sv. Anny (žiadateľ Mesto Trenčín – zrealizovaný)

		○ Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne (žiadateľ CPR Trenčín, o.z. – v realizácii) ○ Kultúrny hotspot: Župný dom (žiadateľ Mesto Trenčín – v realizácii) ○ EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – zrealizovaný) ○ Pretvorenie „Prvej brány“ na umeleckú rezidenciu (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) ○ EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) ○ EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. - batériová bašta, Kavalier (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) ○ Kultúrny hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Milana Rešetku v Trenčíne (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) • **Výzva: PSK-MIRRI-008-2023-IUI-EFRR** ○ Park v prírode alúvia Orechovského potoka (Mesto Trenčín – zrealizovaný). ○ Trenčiansky luh - revitalizácia rekreačno - vzdelávacej zóny (Mesto Trenčín – v príprave). Všetky tieto projekty spoločne pretvárajú územie mesta na množstvo kultúrnych a komunitných hotspotov na objavovanie zvedavosti, často s využitím environmentálnych funkcií v urbanizovanom prostredí Všetky priradené opatrenia zo synergických výziev Programu Slovensko vykazujú s predkladaným PZ IÚI úzku previazanosť. Realizáciou tohto zámeru dochádza k prepojeniu bodových investícií s plošnou revitalizáciou verejných priestranstiev a mestskej zelene. Projekt tak preukázateľne prispieva k integrovanému rozvoju územia MFO Trenčín, maximalizuje efektivitu vynaložených európskych zdrojov a vytvára udržateľné, odolné zázemie pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	ŠC4 IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	Projektový zámer je súčasťou dlhodobo pripravovanej a realizovanej koncepcie rozvoja mesta Trenčín. Je pevne zakotvený v základnom rozvojovom strategickom dokumente mesta Trenčín - Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roku 2050. Jeho priamy odraz nachádzame v Priorite 4.1 – Kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, Opatrenie 4.1.2 Obnova kultúrnych budov, Aktivita 4.1.2.2 Komunitné centrum Dlhé Hony. Aj z tohto dôvodu sa projekt nachádza v Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 "Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy" Projektový zámer bol 2. decembra 2024 schválený Kooperačnou radou UMR Trenčín v rámci opatrenia 5.1.6 Programu Slovensko, avšak pre nedostatočnú alokáciu opatrenia v rámci územia bol schválený nad 100 % alokácie, a preto nemohol byť v rámci tohto opatrenia ďalej rozpracovaný do fázy ŽoNFP. Z tohto dôvodu sa projektový zámer predkladá opätovne v rámci vecne podobného opatrenia 5.1.5, pričom je naviazaný na finančnú revíziu Programu Slovensko a presun finančných prostriedkov z opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 do opatrenia 5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Po predložení v rámci opatrenia 5.1.5 bude projektový zámer v súlade s IÚS MFO Trenčín a integrovaným investičným balíčkom 4.1 Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026. V štruktúre stratégie sa presúva

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

		z pôvodnej aktivity 4.1.2 KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026 do aktivity 4.1.4 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora udržateľného cestovného ruchu. Uvedený projektový zámer je v súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov. Jedná sa o investíciu v súvislosti s PO 2021 – 2027, ako aj s titulom Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026, a je zahrnutý v Bid booku spracovanom pre kandidatúru na EHMK 2026.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Nové kultúrno-komunitné centrum vytvorí bezpečný a funkčný uzol, ktorý prepojí kultúrne a komunitné aktivity s existujúcim trhoviskom a priľahlými verejnými priestormi, čím sa výrazne zvýši kvalita a atraktivita okolitého verejného priestoru. KC Dlhé Hony aj v minulosti plnil funkciu akéhosi komunitného hubu na stretávania sa rôznych komunít v centre Trenčína. Jeho pôvodné architektonické, dispozičné a technické riešenie nevyhovoval súčasným požiadavkám a tak uvedený projektový zámer reaguje na moderné trendy a dopyt v lokalite. Prínosom je aj podstatné zvýšenie dostupnosti kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a komunitných služieb pre ľudí z okolitých obcí vďaka vybudovaniu troch variabilných sál a učební, čím projekt úspešne vyrovnáva rozdiely v občianskej vybavenosti medzi centrom a vidiekom. Ďalším významným benefitom je environmentálny prínos a klimatická adaptácia územia prostredníctvom ekologických inovácií, ako sú zelené strechy, hybridné konštrukcie z prírodného dreva a systémy na zachytávanie dažďovej a šedej vody, ktoré znižujú prehrievanie lokality a slúžia ako nasledovaniahodný príklad udržateľnej výstavby pre ostatné samosprávy. Mesto Trenčín v budúcnosti plánuje aj modernizáciu mestského trhoviska, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti KKC Dlhé hony. Prepojenie modernizovaného trhoviska s kultúrnym centrom cez novovytvorenú kolonádu a variabilné átrium vytvorí jedinečný multifunkčný priestor.

Tematická integrácia	#3.4.3	Predkladaný projektový zámer vykazuje vysokú mieru tematickej integrácie, nakoľko nadväzuje na ďalšie realizované projekty v rámci ktorých sa vybudovali nové verejné priestory, respektíve nové a rekonštruované budovy, ktoré slúžia na kultúrne a spoločenské podujatia, respektíve stretávania sa rôznych komunít. Jedná sa prioritne o viaceré „kultúrne hotspoty“ – kľúčovú infraštruktúru pre EHMK 2026 ako aj Oázy zvedavosti – verejné priestranstvá určené na objavovanie zvedavosti nie len v rámci EHMK realizované v rámci opatrenia 5.1.6, prípadne v rámci opatrenia 2.7.4. Všetky tieto realizované projekty spolu integrujú prvky zelenej infraštruktúry, zadržiavanie vody v území a budovanie infraštruktúry pre kultúrne a spoločenské využitie, respektíve body pre stretávania sa lokálnych komunít, napríklad v rámci projektu „Živé susedstvá“.

Územná integrácia	#3.4.4	
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín 28. októbra 1162/2
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vybudovanie nového, moderného a plne bezbariérového kultúrno-komunitného centra, ktoré nahradí pôvodnú technicky nevyhovujúcu budovu.
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Cieľom je vytvoriť flexibilný priestor pre celoročné poskytovanie kultúrnych služieb a stretávanie rôznych lokálnych komunít, s priamym prepojením na priľahlé mestské trhovisko a priľahlé verejné priestory

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Obnova objektu kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony pre stretávanie sa a rozvoj lokálnych komunít		žiadateľ č.1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	14 mesiacov	04/2027	05/2028

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.5

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Modernizácia interiéru a technickej infraštruktúry kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	5 mesiacov	04/2028	08/2028
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.5		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	17 mesiacov	04/2027	08/2028

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Predkladaný projekt rieši kompletnú asanáciu nadzemnej časti existujúcej, dispozične a technicky schátranej budovy kultúrneho strediska z 60. rokov minulého storočia v Trenčíne na Ulici 28. Októbra a vybudovanie moderného Kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony (KKC).

Hlavným cieľom aktivít projektu je transformácia tohto priestoru na funkčné, bezbariérové a udržateľné centrum, ktoré integruje existujúce trhovisko a priľahlú zeleň. Realizáciou projektu vznikne moderné, inkluzívne a variabilné kultúrne a komunitné centrum, ktoré bude prioritne slúžiť na kultúrne činnosti a zároveň vytvorí priestor na stretávanie sa rôznych lokálnych komunít. Funkcia tohto kultúrno komunitného centra priamo nadväzuje na komunitný rozmer výstupov projektu Európske hlavné mesto kultúry, ktoré kladie dôraz na prácu s komunitami a realizáciou rôznych kultúrnych aktivít prostredníctvom lokálnych lídrov, komunít, susedstiev a neformálnych združení aktívnych občanov.

Projekt okrem významného komunitného charakteru má aj ekologický charakter, kedy pracuje s udržateľnými materiálmi, kladie dôraz na adaptačné opatrenia formou zelenej strechy, práce so šedou vodou ako aj retenciou vody v území.

Vhodnosť navrhovaných aktivít potvrdzuje fakt, že projekt priamo reaguje na zlý stavebno-technický stav pôvodných konštrukcií a odstraňuje nedostatočnú svetlú výšku hlavných sál ich zvýšením na 4 900 mm pri zachovaní pôvodnej celkovej výšky objektu 5,1 metra, a to znížením podlahy o 400 mm a úpravou atiky. Realizácia projektu je v úplnom vecnom súlade s platným Územným plánom mesta Trenčín, pričom navrhovaný objekt rešpektuje regulatívy pre dotknuté funkčné bloky plôch zelene, verejného komerčného a polyfunkčnej zóny bývania a občianskej vybavenosti.

Stavebné činnosti sú rozdelené do logických stavebných objektov, kde jadro tvorí hlavný objekt centra (SO 01), doplnená o vyvolané rekonštrukcie prípojok inžinierskych sietí (voda SO 21, kanalizácia SO 22, horúcovod SO 25) a kompletnú likvidáciu starej stredotlakovej prípojky plynu v dĺžke 19,6 m (SO 26).

Technické zabezpečenie prízemia budovy pozostáva z troch funkčných krídel, ktoré oddeľujú prevádzku

kultúrneho centra s tromi variabilnými sálami (A, B, C) a spoločným backstage-om od komunitného krídla s učebňami, workshopmi a nezávislou kaviarňou. Suterén (1.PP) sústreďuje technické zázemie (TZB), strojovňu vzduchotechniky, šatne pre účinkujúcich a hudobné skúšobne.

Uskutočniteľnosť a primeranosť projektu je podložená bezbariérovým prístupom na úroveň terénu pre osoby so zdravotným postihnutím bez nutnosti budovania rámp a dostatočnou kapacitou existujúcich okolitých parkovacích miest, ktoré vyhovujú norme STN 73 6110-Z2 a plne pokrývajú nezmenené základné kapacity prevádzky.

V rámci metodologických postupov sa pre zjednodušenie a urýchlenie výstavby v maximálnej miere využijú montované prefabrikované konštrukcie, konkrétne hybridný nosný systém kombinujúci oceľové stĺpy a udržateľné krížom lepené drevené CLT steny a nosníky s 30-minútovou požiarnou odolnosťou. Suterén bude zrealizovaný ako liata „biela“ železobetónová vaňa hrúbky 300 mm, pričom pred výstavbou sa ako technicky a ekonomicky najvhodnejšia alternatíva zrealizuje zasypanie starého schátraného suterénu suťou z vybúraného 1.NP, čím sa predíde rizikám s vlhkosťou a ušetrí sa 1 165 m³ materiálu.

Technologické riešenie zahŕňa nákup 7 rekuperačných vzduchotechnických jednotiek zabezpečujúcich hygienické vetranie čistým vonkajším vzduchom, VRF a multisplit systémy chladenia, inteligentnú elektroinštaláciu KNX s decentralizovanou zbernicou pre hospodárne riadenie osvetlenia, analógovo adresovateľnú ústredňu EPS (podľa EN54) a osobo-nákladný výťah Schindler 3000. Kúrenie a chladenie bude primárne riešené najúčinnejším ekologickým systémom – kompaktnou odovzdávacou stanicou tepla (OST) s výkonom 200 kW pripojenou na mestský teplovod v kombinácii so sálavým teplovodným podlahovým vykurovaním so spádom 45/35°C.

Súčasťou ekologických inovácií je aj inštalácia systému na separovaný zber šedej odpadovej vody (zo spŕch a umývadiel) do akumulačnej nádrže, kde sa po prečistení opätovne využije na splachovanie toaliet, a polder na zachytávanie dažďovej vody zo striech na polievanie líniovej zelene.

Časový harmonogram predpokladá celkovú lehotu výstavby a vybavenia centra audiovizuálnou technikou a interiérovým vybavením v trvaní 17 mesiacov s predpokladaným začiatkom prác v apríli 2027 a ukončením formou kolaudácie v máji 2028, kedy bude stavba odovzdaná do užívania ako jeden ucelený celok. Uvedený časový horizont je však indikatívny a jeho reálne plnenie sa bude odvíjať od ukončenia procesu verejného obstarávania a od administratívnych postupov týkajúcich sa schvaľovania predloženej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Výstavba nevyžaduje povolenia na výrub, keďže sa v území nenachádzajú žiadne chránené stromy ani kroviny. Všetky existujúce podzemné siete budú pred začatím zemných prác riadne vytýčené ich správcami. Vecno-obsahová stránka výdavkov plne nadväzuje na oprávnené aktivity a rozpočet modernizácie lokálnej infraštruktúry. Každý stavebný a technologický celok vykazuje vysokú mieru účelnosti. Nízkoteplotné podlahové vykurovanie pokryje až 90 % vypočítaných tepelných strát budovy, čo v spojení s extenzívnymi vegetačnými strechami s 100 mm substrátom zelenej strechy zaručuje splnenie prísnych teplotechnických kritérií podľa vyhlášky č. 35/2020 Z. z. a trvalo nízke prevádzkové náklady.

Mesto Trenčín v budúcnosti plánuje aj modernizáciu mestského trhoviska, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti KKC Dlhé hony. Prepojenie modernizovaného trhoviska s kultúrnym centrom cez novovytvorenú kolonádu a variabilné átrium vytvorí jedinečný multifunkčný priestor využiteľný na rôzne podujatia.

Obnovou nevyhovujúcej budovy KKC Dlhé Hony vznikne moderné, bezbariérové a udržateľné centrum miestnej kultúry. Realizáciou troch variabilných sál s mobilnými akustickými priečkami, dvoch kreatívnych miestností určených na workshopy, dvoch tried a integrovanej kaviarne sa dosiahne vysoká

prevádzková flexibilita. Priestor umožní celoročné poskytovanie kultúrnych a komunitných služieb pre všetky cieľové skupiny (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) a vytvorí technologické zázemie pre rozvoj lokálneho kreatívneho priemyslu v celej Mestskej funkčnej oblasti (MFO) Trenčín.

Mesto Trenčín ako stabilná jednotka samosprávy bude po realizácii projektu zodpovedné za financovanie udržateľnosti výstupov projektu v rámci svojich kompetencií. Financovanie starostlivosti o tento verejné budovy by bol zabezpečený z mestského rozpočtu.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPO016 Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	m^2	0	1 902,00
2.	#6.0.B	PSKPRCO114 Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	m^2	0	2 476,65
3.	#6.0.C	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci/rok	0	3 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

Rozpočet žiadateľa č. 1:

P. č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu (oprávnené a neoprávnené) (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú[11] , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Obnova objektu kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony pre stretávanie sa a rozvoj lokálnych komunít	021 – Stavby • Stavebné práce	6 567 902,60 €	Výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

[11] Rozdelené na sumy vecne neoprávnených výdavkov a finančne neoprávnených výdavkov. Popis neoprávnených výdavkov je potrebné špecifikovať v rámci príslušných komentárov rozpočtu PZ IÚI.

2.	#Z.1.2.	1. Obnova objektu kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony pre stretávanie sa a rozvoj lokálnych komunít	021 – Stavby • Sadové úpravy	198 573,56 €	Výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
3.	#Z.1.3.	2.Modernizácia interiéru a technickej infraštruktúry kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí • Interiérové vybavenie	212 609,69 €	Výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
4.	#Z.1.4.	2.Modernizácia interiéru a technickej infraštruktúry kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí • javisková technika – audio a video	242 463,42 €	Výdavok bol stanovený na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou
5.	#Z.1.5.	1. Obnova objektu kultúrneho a komunitného centra Dlhé Hony pre stretávanie sa a rozvoj lokálnych komunít	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	169 161,90 €	max. 2,5% z priamych výdavkov na stavebné práce u (bez započítanej rezervy). V súlade s limitom stanoveným vo Výzve.

Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	517 349,78 €	7 % z oprávnených priamych výdavkov projektu. V súlade s limitom stanoveným vo výzve

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	7 908 060,96
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0,00
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[12] (v EUR)**	7 908 060,96
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	6 721 851,81
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	553 564,27
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	632 644,88

[12] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[13]

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[13] Ak relevantné.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	30.7.2026
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Trenčiansky samosprávny kraj**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín		
IČO | DIČ **|** IČ DPH:	#1.1.D	36 126 624		len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja		
e-mail | telefón	#1.1.H	martina.lamackova@tsk.sk		+421 901 918 152

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C			
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		
Štatutárny orgán:	#2.1.F			

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

Kontaktná osoba:	#2.1.G		
e-mail | telefón	#2.1.H		

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Trenčiansky hrad - expozícia**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#3.1.B	RSO 5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR – menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Predkladaný projekt má synergický a komplementárny efekt s realizovaným projektom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, kód projektu 304021C977, realizovaného v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Projekt bol realizovaný v partnerstve s mestom Bučovice (ČR) a mestom Trenčín, pričom hlavným cieľom projektu bolo spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu. V prípade Trenčianskeho hradu išlo o sprístupnenie južného opevnenia hradu, vytvorenie nového návštevníckeho okruhu a nového kultúrneho priestoru. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov projektu: 2 993 970,53 EUR: • Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 EUR • Hlavný cezhraničný partner: mesto Bučovice: 1 028 507,54 EUR • Partner projektu 1: mesto Trenčín: 508 000,00 EUR. TSK zrealizoval v roku 2025 projekt výstavby 3. úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý je financovaný z Výzvy č. 2: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Úsek cyklotrasy nadväzuje na ďalšie etapy Vážskej cyklomagistrály a zároveň na realizovaný projekt Na bicykli po stopách histórie, ktorý prepája Trenčiansky hrad s Brumovským hradom v meste Brumov – Bylnice. Vznikne prepojenie dvoch významných cyklotrás (BEVLAVA a Vážska cyklomagistrála), čím sa vytvoria podmienky pre zvýšenie návštevnosti nielen Trenčianskeho hradu, ale aj mesta Trenčín a podujatí, organizovaných na území mesta. TSK ďalej realizoval viaceré projekty s príspevkom mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR vo výzve 02I02-29-V01 / Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov – na území mesta Trenčín išlo o projekt Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu, ktorý má priamy dopad na prípravu kreatívneho potenciálu (žiaci školy a partnerských škôl zo zahraničia), rieši budovu školy, ako súčasti školského kampusu Zámostie a zachováva okrem architektúry komplexu aj autorsky a umelecky hodnotnú nástennú mozaiku (R. Moško). Projekt má ďalej synergický efekt s projektom Fondu malých projektov Interreg VI-A Slovensko – Česko, ktorý realizovalo Trenčianske múzeum s cezhraničným partnerom (Muzeum regionu Valašsko,Vsetín). Cieľom projektu je prezentácia histórie obyvateľom a návštevníkom prihraničných regiónov, vzájomná informovanosť a podpora cestovného ruchu. Prostredníctvom súčasných digitálnych technológií partnerské inštitúcie sprístupnia poznatky o panstve Ilešháziovcov vo forme digitálnej mapy. Digitálna bádateľňa poskytne informácie o zbierkových predmetoch. Tieto informácie budú prístupné prostredníctvom dotykových monitorov v priestoroch Trenčianskeho hradu a zámku Vsetín. Mapa bude prístupná aj na webových stránkach žiadateľa a partnera a v tlačenej podobe v infocentrách. Celková výška rozpočtu projektu je 54 000,00 Eur. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO

		Trenčín IÚI P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026, projektový zámer 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026 V rámci výzvy č. PSK-MIRRI-011-2023-UMR-EFRR / Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Európske hlavné mesto kultúry 2026 je projekt v synergii a má komplementárne účinky z nasledovnými realizovanými, alebo realizovanými projektami: • Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony v Trenčíne (v príprave) • 6. Obnova budovy meštianskeho domu v pamiatkovej zóne v Trenčíne (žiadateľ CPR Trenčín, o.z. – v realizácii) • Kultúrny hotspot: Župný dom (žiadateľ Mesto Trenčín – v realizácii) • EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – zrealizovaný) • Pretvorenie „Prvej brány“ na umeleckú rezidenciu (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) • EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) • EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. - batériová bašta, Kavalier (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) • Kultúrny hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Milana Rešetku v Trenčíne (žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj – v realizácii) Uvedené projekty spoločne vytvárajú infraštruktúru – takzvané kultúrne hotspoty na území krajského mesta Trenčín. Jednotlivé projekty, ktoré sa realizujú v rámci opatrenia EHMK 2026 na Trenčianskom hrade spolu s týmto projektovým zámerom prostredníctvom rekonštrukcie jednotlivých objektov významnou mierou nie len zachovávajú historické a pamiatkové hodnoty, ale zároveň vylepšujú ponuku priestorov pre umelecké a muzeálne inštalácie a takisto vytvárajú priestor pre využitie nevyužitých „skrytých pokladov hradu“ na nové využitie. .

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR **a zároveň integrácia vykazovaná na úrovni IÚS / IÚS UMR:**	#3.4.1	Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín 4. Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SITy, P4 – 4.1. Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.1.2. KULTÚRNE HOTSPOTY ako kľúčová infraštruktúra pre EHMK 2026, ktorý je definovaný v schválenej IÚS MFO Trenčín.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Projekt obnovy vybraných objektov Trenčianskeho hradu, ako obnovy kultúrnych hotspotov, v prvom rade predstavuje kultúrno-kreatívny priestor pre pestovanie zvedavosti ako kľúčová infraštruktúra nielen pre EHMK 2026. Hlavnou cieľovou skupinou sú domáci obyvatelia, návštevníci mesta Trenčín, či zahraniční turisti, v ktorých plánujeme vzbudiť zvedavosť či oživenie kultúrneho života prostredníctvom umeleckého a kultúrneho programu v priestoroch, ktoré budú zodpovedajúce požiadavkám a trendom súčasnosti. Tento projekt obnovy bude mať pozitívny vplyv na kultúrnu scénu územia s cieľom posilniť spojenie medzi miestnymi obyvateľmi a umením smerom do zahraničia. V neposlednom rade projekt podporí inklúziu a kultúrnu integráciu rôznych skupín obyvateľstva tým, že ponúkne priestor pre ich záujmy a aktivity. Cieľové skupiny tak získajú nové zručnosti a skúsenosti v organizovaní a participácii na kultúrnom živote v meste. Objekty na Trenčianskom hrade chápeme ako architektonické kultúrne dedičstvo, ktoré je označené titulom národná kultúrna pamiatka. V tejto oblasti možno pochopiť a oceniť historické dedičstvo prostredníctvom nástrojov súčasnej kultúry, aby mohli obyvatelia s dôverou napredovať a uvedomiť si, že sú súčasťou európskej histórie, súčasnosti a budúcnosti. Priestor Trenčianskeho hradu bude vytvárať po realizácii projektu nové výstavné priestory s multilaterálnym vybavením či zariadením, ktoré budú vytvárať komunikáciu medzi všetkými účastníkmi hry. Cieľom bude vytvoriť nový pohľad a nové príležitosti pre kultúrny, kreatívny a výstavnícky priemysel. Trenčiansky hrad bude poskytovať svoje priestory pre viaceré programové aktivity. Stredoveký hrad, mestská dominanta, sa stane najprogresívnejšou kultúrnou inštitúciou v meste prostredníctvom spolupráce s renomovanými umelcami. Na hrade bude organizovaný nový interaktívny, inovatívny a náučný program. Tento projekt napomôže reinterpretovať materiálne dedičstvo a ukáže nepoznaný rozmer nových kultúrnych funkcií vďaka moderným technológiám. Obnovené objekty vytvoria priestor na nové programové aktivity, ktoré odprezentuje pomocou umeleckého spôsobu uvažovania či výstav, čím bude priestor využitý na spájanie rozdielov medzi generáciami a vzájomné porozumenie. Realizáciou projektu sa tiež umožní rozšírenie rozsahu, rozmanitosti a pridá sa aj európsky rozmer kultúrnej ponuky v Trenčíne, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, a zároveň zvýšiť medzinárodnú prestíž mesta a kraja.

1.

Tematická integrácia	#3.4.3	Predložený projektový zámer, vychádzajúc z časti 3.2 Komplementarita a synergie nadväzuje na v súčasnosti realizované projekty z opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026. Dopĺňa komplexnú ponuku nových výstavných a prezentačných priestorov na Trenčianskom hrade a spoločne

		s inými projektami v rámci mesta Trenčín vytvárajú oázy zvedavosti a kultúrne hotspoty - miesta kde môžu obyvatelia a návštevníci mesta objavovať moderné umenie vo všetkých svojich formách s využitím najmodernejších technológií a inovatívnych prístupov k samotnej prezentácii.
Územná integrácia	#3.4.4	
Organizačná integrácia	#3.4.5	
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín Matúšova ulica 81
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom projektu je vytvorenie moderného multimediálneho, multifunkčného, výstavného a prezentačného priestoru v atraktívnom prostredí Jeremiášovej bašty a dvoch najvýznamnejších palácov – Ľudovítovho paláca a paláca Zápoľských.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Rekonštrukcia objektov/ vytvorenie novej expozície		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	16 mesiacov	03/2027	06/2028
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.5		

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	16 mesiacov	03/2027	06/2028

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Jeremiášova bašta je najstarším zachovaným prvkom komplexu južného opevnenia, výstavbe ktorého predchádzala. Bola postavená v prvej tretine 15. storočia, spočiatku ako klasická bašta so štvorcovým pôdorysom, neskôr opakovane prestavaná. V súčasnosti je bašta nevyužívaná, napriek svojej polohe (nemôže ju minúť nikto, kto ide na horný hrad, či už smerom od mesta alebo od Breziny) a významu.
V Jeremiášovej bašte plánujeme realizovať úplne novú expozíciu otvorenú interakciám s umením a novými technológiami. Priestor bude ponúkať interakciu s umením, či už súčasným, či dobovým, ale tiež s tematikou vojny a mieru. Vzhľadom na storočia skúseností s obranou Európy i riešenia vnútorných konfliktov, rezonuje o to silnejšie aktuálna bezpečnostná situácia (nielen) v Európe. Chceme preto akcentovať koncept „Historia magistra vitae“, v modifikovanej podobe „História sa opakuje – poučíme sa z nej?“
Jeremiášovu baštu vnímame ako priestor pre realizáciu viacerých eventov. Okrem toho, že poskytuje potrebné priestory (exteriéry & interiéry), tak je autentickým objektom, bezprostredne zviazaným s otázkou vojenstva. Jej pôvodnú rolu chceme v rámci prezentácií pripomínať. Dnes sa pri bašte nachádza exteriérový šach, ktorý je vo svojej podstate tiež vojenskou hrou, kde víťazí najlepší stratég. Blízke exteriéry zároveň poskytujú najlepší výhľad do údolia Váhu, ktorým v minulosti prechádzali nielen vojská, ale aj obchodníci či remeselníci. V nadväznosti na ústrednú ideu tento priestor vnímame ako ten správny na navodzovanie otázok („Rieši vojna niečo?“ + akékoľvek iné témy) a spoločné hľadanie odpovedí. Rovnako ako v prípade kavaliera, aj Jeremiášova bašta je situovaná ako pri ceste na hrad, tak je od cesty trochu bokom. Táto skutočnosť robí z bašty priestor, ktorý z prevádzkového hľadiska nebude brániť priechodnosti cesty na hrad. Eventy v bašte tak budú na tepe diania na hrade, avšak zároveň nebudú prekážkou tým, ktorí sa ich nebudú chcieť zúčastniť.
Tento priestor je vnímaný ako multimediálny. Umožňuje zmeny obsahu v závislosti na potrebách: videoart, výstava digitálneho umenia, rozšírená realita apod.

Kľúčovým projektom, ktorý bude realizovaný na Trenčianskom hrade v priestoroch dvoch hradných palácov, ktoré patria k najvýznamnejším pamiatkovým objektom hradu, je projekt nových ústredných expozícií v Ľudovítovom paláci a paláci Zápoľských. Tieto priestory boli v období socializmu adaptované na galerijné priestory a väčšina z nich slúži ako výstavné siene, v ktorých je prezentovaná dôležitá rodová Ilešháziovská zbierka historických obrazov, vrátane členov rodu Ilešházi či príslušníkov kráľovskej rodiny. Výstavné priestory sú poplatné dobe svojho vzniku, dnes ich považujeme za morálne zastarané, svojho času však predstavovali jedny z najprogresívnejších priestorov na vystavovanie historických výtvarných diel.

Cieľom projektu je predstaviť históriu Trenčianskeho hradu od najstarších čias s dôrazom na atraktívne metódy prezentácie, sledujúcej aktuálne múzejnícke trendy. Spôsob prezentácie má ambíciu implementovať interaktívne prvky, prvky virtuálnej reality a pod., vrátane možnosti adaptácie expozície na ad hoc eventy, vyplývajúce z dramaturgie EHMK, ako aj intervencie súčasného umenia do expozície.
Mimo tradičnú prezentáciu klasického príbehu, ktorý bude popisovať význam a rolu hradu v obrane krajiny, ukazovať život v stredoveku a ranom novoveku, chceme do prezentácie pridať novú rovinu a ukázať, že dôvodom, prečo tu stojí hrad nad našim mestom, je zásluhou nielen majiteľov, ale v posledných rokoch stále viac komunity, ktorá sa podieľala, najmä v posledných 100 rokoch, na jeho záchrane, obnove a jeho sprístupnení. Chceme rozprávať príbehy ľudí, ktorí „ubránili“ hrad pred zánikom. Budeme pracovať s pamätníkmi, viesť rozhovory a zapájať komunitu, ktorá sa na obnove hradu podieľala. Využijeme materiály, napr. Klubu Československých turistov a iných spolkov, pamiatkarov a nadšencov. Radi by sme aplikovali princíp rozprávania príbehu od súčasnosti do minulosti.

V rámci projektu bude realizovaná komplexná obnova Jeremiášovej bašty s cieľom sprístupnenia a vytvorenia multimediálneho priestoru. V objekte budú okrem stavebných prác inštalované zariadenia na multimediálnu prezentáciu a mobiliár.
Projekt rieši aj komplexnú stavebnú obnovu palácov, vrátane aplikácie nových systémov, umožňujúcich kvalitnú

starostlivosť o zbierkové predmety múzea. Všetky nové zásahy sú materiálovo jasne identifikovateľné a zároveň reverzibilné. Cesta do minulosti ponúka paralely pre súčasnosť. Expozície obsahujú zvukové informácie pre nevidiacich. Rekonštrukciou dôjde k adaptácii interiérov tak, aby mohli byť realizované nové tematické okruhy, vrátane interaktívnych prvkov, 3D projekcie a pod.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	**Poznámky**
ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby/inej investičnej akcie

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PPSKO016 Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	Metre štvorcové	0	860
2.	#6.0.B	PSKPRCR77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	150 000	170 000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

Rozpočet žiadateľa č. 1:

P. č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu (oprávnené a neoprávnené) (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú[11] , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	Rekonštrukcia objektov/ vytvorenie novej expozície	021 Stavby - Stavebné práce	3 188 960,12	Výsledok VO
2.	#Z.1.2.	Rekonštrukcia objektov/ vytvorenie novej expozície	021 Stavby - Stavebný dozor	63 779,20	Výsledok VO
3.	#Z.1.3.	Rekonštrukcia objektov/ vytvorenie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -	843 077,06	Výsledok VO

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

[11] Rozdelené na sumy vecne neoprávnených výdavkov a finančne neoprávnených výdavkov. Popis neoprávnených výdavkov je potrebné špecifikovať v rámci príslušných komentárov rozpočtu PZ IÚI.

		novej expozície	Realizácia expozícií		

Rozpočet partnera č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu (oprávnené a neoprávnené) (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku, vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú[11], ak relevantné)
1.	#P.1.1			0	

Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Výdavky na PA spolu (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	V prípade uplatnenia si paušálnej sadzby uviesť kód a názov paušálnej sadzby		

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	4 095 816,38
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[12] (v EUR)**	4 095 816,38
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	3 276 653,10
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	0
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	819 163,28

[12] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[13]

Projekt priamo nadväzuje na realizované projekty v rámci opatrenia 5.1.6 na Trenčianskom hrade.

9 Čestné vyhlásenie

Ja, **Ing. Jaroslav Baška, ako štatutárny orgán žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

V Trenčíne, dňa: 3.8.2026 .....

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

[13] Ak relevantné.

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312037	2021079995	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Mgr. Richard Rybníček, primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ing. Ivana Latkóczyová, projektový manažér		
e-mail | telefón	#1.1.H	ivana.latkoczyova@trencin.sk		+421 902924977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	911 01 Trenčín Dlhé Hony 1
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	**Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne**

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	RSO4.2

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	UMR Trenčín		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	P4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	ŠC4 IÚS MFO Trenčín		

[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)
[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Projektový zámer je v súlade s prioritou IÚS MFO Trenčín P4 Moderná a životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy , Integrovaný investičný balíček 4.2. Investície do vzdelávania, sociálnych služieb a rozvoja miestnych komunít. Predkladaný PZ je projektovou aktivitou projektového zámeru s názvom 4.2.1. Investície do vzdelávacej infraštruktúry, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 schválenej IÚS MFO Trenčín. Projektový zámer svojimi aktivitami, výsledkami a výstupmi je v súlade s prioritou 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a špecifickým cieľom RSO 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu. Projektový zámer je v súlade s Koncepciou rozvoja školstva 2021 – 2026 kde v rámci koncepčných zámerov a ciele školstva v meste Trenčín je ako strategický cieľ č. 3 definované: Vyhovujúce materiálne, technické a vzdelávacie podmienky, pravidelná **obnova a modernizácia objektov a areálov škôl** a školských zariadení Tento projektový zámer je tiež v súlade s dlhodobou stratégiou mesta Trenčín. Projektový zámer je identifikovaný v PHRSR mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 pod Opatrením 3.1.4 Podpora športu, mládeže, kultúry a vzdelávania.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt sa zameriava na investíciu do školskej infraštruktúry. Aj keď nesmeruje priamo do infraštruktúry úzko spojenej so vzdelávacím procesom (učebne, vybavenie učební, laboratóriá, špecializovaná technika) ale do podpornej infraštruktúry, svojou povahou skvalitňuje poskytovanie služieb pre deti v školskom veku. Nadväzuje na predchádzajúce realizované projekty (nové učebne, modernizované odborné učebne) a dotvára školu do podoby modernej vzdelávacej inštitúcie. Realizáciou projektu sa uľahčí cesta na transformáciu základnej školy na otvorenú školu zodpovedajúcu potrebám 21. storočia, ktorá predstavuje premenu jej spoločenského postavenia ako inkluzívneho centra vzdelávania, športu a kultúry za účelom jej priblíženia sa širokej verejnosti a umožni tak základnej škole pokračovať v budovaní školy na podklade Konceptu SMART školy. Školská infraštruktúra Základnej školy Dlhé Hony môže svojimi možnosťami zmeny spôsobu edukácie zohrať podnetnú rolu ako jedna z mnohých oáz zvedavosti, v ktorých sa bude pestovať zvedavosť v rámci programov EHMK2026.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO Trenčín IÚI P4 Moderná a životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy , Integrovaný investičný balíček 4.2. Investície do vzdelávania, sociálnych služieb a rozvoja miestnych komunít, konkrétne projektový zámer 4.2.1. Investície do vzdelávacej infraštruktúry, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu na ZŠ v Tr. Turnej (rekonštrukcia vnútorného vybavenia a povrchu telocvične, jazyková učebňa) Základné školy v MFO Trenčín vo svojom okolí vytvárajú miestne komunity a sú teda miestom stretávania sa ľudí rôznych generácii (deti, rodičia, starí rodičia) a napĺňajú tak myšlienku medzigeneračnej výmeny ako aj vytvárajú priestor pre organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí. Vytvárajú tak akési komunitné hotspoty, kde sa majú možnosť stretávať najmä občania z blízkosti danej školy, alebo rôzne záujmové skupiny (šport, kultúra, neformálne vzdelávanie), ktoré uskutočňujú svoje voľnočasové aktivity v priestoroch, respektíve areáloch

		základných škôl. Takýto projekt je tak súčasťou integrovaného investičného balíčka 4.1 Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus – Oázy pestovania zvedavosti nie len pre EHMK 2026, ktorý okrem iného zahŕňa revitalizáciu verejných priestorov a budov s kultúrnym zameraním ako aj budovanie novej športovej infraštruktúry, respektíve infraštruktúry pre pohybové aktivity ako miest na ďalšie stretávanie sa aktívnych miestnych komunít. Konkrétne projekty a projektové zámery sú súčasťou prílohy IÚS č. 1 Projektový zásobník IÚS MFO Trenčín Tieto projekty sa zameriavajú aj na podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík. Zároveň podnecujú experimentálne rozvíjanie ekologických rozmerov tvorby a spotreby a kultivovanie verejného priestoru a verejných inštitúcií na základe sledovaných potrieb občanov. Vytvárajú podmienky pre pestovanie zvedavosti, tzv. oázy zvedavosti, ich podpory a hľadanie prienikov, spillover efektov, prepájanie a podpory inovačného potenciálu s inými odvetviami a vplyvu kreatívneho priemyslu na sociálne inovácie a životné prostredie na „trenčianskych poliach zvedavosti“ prostredníctvom kultúrnych veľvyslancov susedských komunít. V roku 2023 bola dokončená prístavba ZŠ kedy vznikli 4 nové moderné učebne- tento projekt sa plne financoval z mestského rozpočtu. Takisto v rokoch 2019 – 2020 boli v rámci tejto školy modernizované 2 odborné učebne (jazyková učebňa a učebňa IKT) z IROP. Modernizáciou učební v rámci IROP prešli aj ostatné Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Poskytovanie kvalitnejších služieb zabezpečením materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia školy rozšírením jedálne a kuchyne a jej náležitým technologickým vybavením schopným pokryť potreby verejného stravovania žiakov základnej školy

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Prístavba a rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	14 mesiacov	03/2025	04/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 4.2		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	RSO4.2		

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	14 mesiacov	03/2025	04/2026

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Žiadateľom je mesto Trenčín, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Dlhé Hony, na ktorej sa budú realizovať aktivity daného projektu.

V meste Trenčín sa nachádza 8 plne organizovaných základných škôl, kde je zriaďovateľom priamo mesto Trenčín, ktoré navštevuje v školskom roku 2023/2024 celkovo 4 836 žiakov.

Jednou z týchto škôl je aj Základná škola Dlhé Hony v ktorej sa celkovo vzdeláva 641 žiakov. Jedná sa o základnú školu, ktorá z pohľadu záujmu rodičov o štúdium detí, respektíve dochádzkovej vzdialenosti je jedna z najvyhľadávanejších. Nachádza sa v širšom centre krajského mesta Trenčín v mestskej časti STRED. Základná škola je plno organizovaná so všetkými ročníkmi 1. – 9., zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami §§ 15 a 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Základná škola je povinná vypracovať a uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu (ďalej aj len „ŠkVP“). Základom pre jeho vypracúvanie sú Inovované štátne vzdelávacie programy (ďalej aj len „IŠVP“) pre 1. stupeň základnej školy (ISCED 1) a 2. stupeň základnej školy (ISCED 2). Obe IŠVP, okrem cieľov, princípov, obsahu a rozsahu edukácie v základnej škole, určujú aj povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie jednotlivých oblastí vzdelávania.

V minulosti boli na tejto základnej škole, aj na základe dopytu po vzdelávaní, identifikované priestorové nedostatky, najmä čo sa týka odborných učební a takisto nedostatočnej kapacity školskej kuchyne a jedálne, ktorá už nestačila pre potreby súčasného množstva žiakov.

Na základe analýzy súčasného stavu, zvyšujúceho sa počtu žiakov ZŠ je **predmetom projektu prístavba a rekonštrukcia jedálne a kuchyne, ktorá už na množstvo stravníkov priestorovo a dispozične nevyhovuje**. Architektonicky uvedená prístavba korešponduje s existujúcimi objektami v Základnej škole. Jedná sa o jednopodlažnú, nepodpivničenú budovu s plochou strechou. Jedná sa o rozšírenie kuchyne a jedálne približne o 160 m^2 . Jestvujúce zariaďovacie predmety v rekonštruovanej budove sú morálne aj z technického hľadiska zastarané. Jestvujúci lapač tukov bude zdemontovaný a nahradený novým. Jestvujúce ležaté kanalizačné zvody sú pravdepodobne poškodené, resp. uložené v protispádoch. Projekt rieši napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov v rekonštruovanom objekte školskej kuchyne a jedálne Základnej školy Dlhé Hony v Trenčíne na studenú vodu, teplú vodu a požiarnu vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej prípojky kanalizácie a výmenu lapača tukov.

Realizácia projektu tak prináša v rámci základnej školy odstránenie problému s kapacitou jedálne, takisto prináša skvalitnenie priestorových a technologických podmienok pre prípravu stravy pre žiakov, pracovné podmienky pre pracovníčky školskej kuchyne.

Predmetná stavba – prístavba a rekonštrukcia kuchyne a jedálne bude situovaná v Trenčíne na ulici Dlhé Hony č. 1 na parcelách 1829/1 a 1829/11 v k.ú. Trenčín.

Novovybudovaný jednopodlažný, nepodpivničený, zateplený objekt s plochou strechou , plne debarierizovaný bude slúžiť prevažne pre priestory kuchyne a čiastočne jedálne, pričom celá jedáleň sa rozšíri do v súčasnosti existujúcich priestorov kuchyne v jestvujúcom objekte.

Najvhodnejšie umiestnenie tohto rozšírenia vzniklo smerom na voľnú plochu pri príchode do budovy krúžkov (školského klubu). Dispozične dôjde v kuchyni k prispôsobeniu sa moderným technológiám, trendom a ergonomickým požiadavkám.

Technológia kuchyne bude zmodernizovaná prostredníctvom špecializovanej firmy vybranej počas realizácie projektu.

Realizáciou stavebných prác na rozšírení kuchyne s jedálňou a dodávkou technológie kuchyne umožní novej kuchyni s jedálňou vyrábať a vydávať denne približne 600 jedál. Celý rekonštruovaný objekt (kuchyňa a jedáleň) bude významne modernizovaný tak, aby spĺňal aktuálne tepelno-technické podmienky (prístavba kuchyne a jedálne - fasáda bude zateplená minerálnou vatou nominálnej hrúbky 100 mm, okenné výplne sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom).

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové pásy šírky 600mm vystužených základovými pätkami priemeru 900mm a výšky 2000mm. Základové pásy budú oddilatované od jestvujúcich základov a nebudú staticky pôsobiť na jestvujúce objekty. Na základové pásy sa vybetónuje základová doska hrúbky 150 mm. Dilatácia bude opatrená dilatačnými trnami s plastovými objímkami priemeru 25 po 400 mm (napr HALFEN DEHA HSD-D25 + HSD-P). Vystuženie vzniknutého voľného okraja bude v zmysle technických listov výrobcu.

Nové vertikálne nosné konštrukcie prístavieb objektov sú navrhnuté z porobetónových tvárnic Ytong hr. 300mm so zateplením. V pôvodnom objekte jedálne a kuchyne sú zachované nosné konštrukcie. Rozšírenie jedálne počíta s vytvorením nového železobetónového prievlaku ako náhrada za nosnú stenu oddeľujúcu pôvodnú kuchyňu a jedáleň – technické riešenie pozri časť statika. Zastropenie kuchyne je riešené pomocou železobetónovej stropnej dosky s výstužnými železobetónovými rebrami vysokými 450mm a vencom po obvode. ´

Jestvujúca jedáleň je prestropená prefabrikovanými stropnými nosníkmi hr. 250mm v zadnej časti a priehradovým oceľovým väzníkom nad jedálňou. Zastropenie kuchyne je riešené pomocou železobetónovej stropnej dosky s výstužnými železobetónovými rebrami vysokými 450mm a vencom po obvode. Vystuženie ako aj technické požiadavky na stropnú dosku sa nachádzajú v časti „statika“ Strecha nad jestvujúcou jedálňou je riešená ako plochá s nízkym spádom smerom ku okrajom. Celá strecha je zložená z dvoch plochých striech v rôznych výškových úrovniach z dôvodu nosnej stropnej konštrukcie. Spádovanie nižšej strechy bude v sklone min. 2% ku okraju do strešnej vpuste opatrenou mriežkami na zachytenie nečistôt. Ďalej sú vpuste zaústene v tepelnej izolácií cez atiku do dažďových kotlíkov zvodového potrubia. Umiestnenie zvodov bude v mieste pôvodných. Nakoľko sa k objektu pristavuje navrhovaná jedáleň, ktorá má atiku vyššie, bude žľab zaústený cez prieraz v strope jestvujúcej stropnej konštrukcie ťahaný v podhľade a prejde do novej prístavby jedálne mimo venca a následne klesajúcim potrubím do dažďovej kanalizácie.

Strecha vyššie položená bude riešená obdobne len bude pri nižšej ukončená atikou, ktorá bude zrezaná v sklone strechy zateplená a preizolovaná až k nižšej streche. Pôvodná atika medzi týmito strechami sa buď zachová alebo sa nahradí pórobetónovou hr. 150mm. Na druhej strane bude atika zachovaná v pôvodnej skladbe nakoľko je dnes celá preizolovaná asfaltovým pásom. Preto sa ti dorazí k atike a preizoluje sa mPVC fóliou vytiahnutou na asfaltový pás a preizolovaná podľa technickej špecifikácie výrobcu fólie.

Je možné, že vrchol plochej strechy bude vyššie ako jestvujúca atika tento detail bude potrebné vyriešiť priamo na stavbe. Všetky oplechovania predovšetkým záveterná lišta na atike bude s presahom cez stenu minimálne 30 mm s tým, že v mieste kde sa nebude riešiť zateplenie je potrebné tento plech pomocou OSB dosky vytiahnuť ako predprípravu na budúce zatepľovanie. Celá strecha bude riešená pomocou povlakovej krytiny mPVC.

Dažďové vody zo strechy daného objektu budú odvádzané do jestvujúcich zelených plôch

Realizáciou tohto projektu sa zlepšia podmienky na uplatnenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu na základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne zodpovedajúce potrebám 21. storočia, pričom hlavná aktivita bude zameraná na materiálne vybavenie a technické zabezpečenie základnej školy. Fyzickým výstupom projektu bude rozšírená a zmodernizovaná školská kuchyňa s jedálňou, ktorá bude schopná vyrábať a vydávať denne 600 jedál, čo povedie k zlepšeniu poskytovania stravovacích služieb pre všetkých žiakov základnej školy. Zlepšené podmienky na vzdelávanie prinesie v prípade materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia základnej školy debarierizovaná prístavba a rekonštrukcie kuchyne vybavená modernými technológiám zodpovedajúca trendom a ergonomickým požiadavkám a jedálne schopnej vyrábať a vydávať denne približne 600 jedál umožnia prístup každého žiaka ku kvalitnej, pravidelnej strave, ktorá je základom správneho, zdravého telesného vývoja dieťa.

Žiadateľ - mesto Trenčín, ako zriaďovateľ Základnej školy Dlhé Hony disponuje všetkými požadovanými kapacitami na úspešnú realizáciu projektu, ako aj následnú udržateľnosť. Žiadateľ má všetky potrebné kvalifikované odborné kapacity, ktoré majú skúsenosti s riadením a odbornou realizáciou projektov financovaných z EŠIF.

Mesto Trenčín je stabilná jednotka územnej samosprávy, ktorá má zabezpečené finančné prostriedky (rozpočet

mesta), odborný personál s dostatočným know how a technické prostriedky na zabezpečenie starostlivosti, údržby a prevádzky tak budovy základnej školy. Finančná udržateľnosť Projektu je teda garantovaná zo strany žiadateľa schváleným programovým rozpočtom mesta Trenčín, v štruktúre ktorého sú aj programy zamerané na financovanie základných škôl.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Žiadateľ má všetky povoľovacie rozhodnutia nevyhnutné na realizáciu stavebných prác. Zhotovenie navrhnutých stavebných prác a dodávky technológie kuchyne potrebných na implementáciu navrhovaného projektu budú realizovať oprávnené osoby na základe výberu v procesoch verejného obstarávania v zmysle relevantnej legislatívy.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPSOI18 Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácií a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	0	1
2.	#6.0.B	PSKPSRI18 Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	0	640

Vykonajte aj *UKONČENIE MNOŽENIA* a *AKTUALIZÁCIU ČÍSLOVANIA* podľa pokynov uvedených pri žiadateľovi, následne vypíšte požadované.

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	1. Prístavba a rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne	021 Stavby - Stavebné práce	966 340,76	Predpoklad projektanta na základe vysokej rozpracovanosti projektovej dokumentácie
2.	#Z.1.2	1. Prístavba a rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne	930 - Rezerva na nepredvídateľné výdavky	24 158,52	Percentuálny podiel 2,5% z výdavkov na stavebné práce
3.	#Z.1.3	1. Prístavba a rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	327 174.86	Predpoklad projektanta na základe vysokej rozpracovanosti projektovej

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))

[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

					dokumentácie
4.	#Z.1.4	1. Prístavba a rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne	021 Stavby - Stavebný dozor	19 326,82	Vzhľadom na náročnosť stavby, v súlade so sadzobníkom UNIKA percentuálny podiel 2% z výdavkov na stavebné práce

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky /žiadateľ č. 1	91 898,97	7% z priamych výdavkov určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	1 428 899,93
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	1 214 564,94

8 Iné informácie

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

PROJEKTOVÝ ZÁMER
INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Obec Trenčianska Turná**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Trenčianska Turná 86 913 21 Trenčianska Turná		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#1.1.D	00312053	2021080017	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Mikula, Peter Ing., starosta obce		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Mikula, Peter Ing., starosta obce		
e-mail | telefón	#1.1.H	starosta@trencianskaturna.sk		+421 902908416

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	**bez partnera**		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	ulica číslo PSČ mesto		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D			len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Vyberte položku.		INÉ - *špecifikujte, alebo vymažte*
Štatutárny orgán:	#2.1.F	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii		
e-mail | telefón	#2.1.H			+421

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI[2])

[1] integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)
[2] projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	913 21 Trenčianska Turná Trenčianska Turná 30
Okres LAU 1[3]:	#3.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[4]:	#3.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	**Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu na ZŠ v Tr. Turnej (rekonštrukcia vnútorného vybavenia a povrchu telocvične, jazyková učebňa)**

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípra
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	RSO4.2

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu[5] :	#4.0.1	UMR Trenčín		
Identifikácia IÚS[6] alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým | dátum | č. uznesenia):	#4.0.3	kooperačnou radou UMR	13.12.2022	Uznesenie č. 2/2022
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://trencin.sk/samosprava/udrzatelny-mestsky-rozvoj/programove-obdobie-2021-2027/		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[7], ak totožné)	#4.0.5	P4 Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	ŠC4 IÚS MFO Trenčín		
Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Súlad PZ IÚI s UMR Trenčín prioritou 4, integrovaným investičným balíčkom 4.2 v rámci ktorého „cieľom opatrenia je vytvorenie		

[3] lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)
[4] normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)
[5] udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)
[6] integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR
[7] program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

		priestorového, materiálno-technického a technologického zázemia pre služby v odbornom vzdelávaní, odbornej príprave a celoživotnom vzdelávaní s osobitným dôrazom na vzdelávanie v zdravotníctve a sociálnych službách. Opatrenie je zamerané na podporu rozvoja kvalitného inkluzívneho vzdelávania a nadobúdania zručností. Pozornosť je venovaná najmä zabezpečeniu prístupu znevýhodnených skupín k vysoko kvalitnému vzdelávaniu. Pomoc bude financovaná z ERDF“. Indikatívne aktivity opatrenia sú najmä: • debarierizácia škôl a školských zariadení • materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení • výstavba/modernizácia učební vrátane externých • výstavba a rekonštrukcia školských športovísk okrem podpory zariadení poradenstva a prevencie Predmetom projektu je rekonštrukcia technického zabezpečenia školy vrátane rekonštrukcie ihriska a debarierizačných opatrení. Projekt je v súlade s Integrovanou územnou stratégiou Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 . Projekt nadväzuje aj na prioritu Programu Slovensko 2021 – 2027, 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie. Projektový zámer je v súlade s Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianska Turná 2021 – 2027, strategickým cieľom: 1. Prioritná oblasť – Rozvoj ľudských zdrojov, špecifickým cieľom 1.1.1 Modernizácia základnej školy s materskou školou.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Prínosy projektového zámeru pre príslušné územie: rekonštrukcia budovy základnej školy, vybudovanie bezbariérového prístupu a rekonštrukcia športoviska prinesú množstvo významných benefitov pre územie v ktorom sa škola nachádza najmä: • bezpečnosť a komfort: zlepšené podmienky zvyšujú bezpečnosť žiakov a učiteľov • podpora špeciálnych potrieb: rekonštrukcia zahŕňa vytvorenie prístupných priestorov pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a zdravotným postihnutím • prevencia sociálnej exklúzie: kvalitné vzdelávacie prostredie prispieva k znižovaniu rozdielov medzi deťmi z rôznych socioekonomických prostredí • modernizácia učební zvýši atraktivitu školy pri rozhodovaní rodičov o zápise detí predškolského veku • projektom predpokladáme zlepšenie prístupu žiakov k vzdelávaniu na ZŠ. Realizáciou opatrení predpokladáme rast atraktivity školy a pozitívny dopad na vzdelávanie v obci, tým že sa vytvoria nové modernizované priestory pre výučbu a bezbariérový prístup do novovytvorených učební. • Modernizácia sa prejaví aj v raste počtu žiakov navštevujúcich ZŠ, nakoľko základná škola je spádovou školou pre okolité obce ako napr. Mníchova Lehota, Veľké Bierovce, Opatovce. V školskom roku 2024/2025 navštevuje ZŠ spolu 442 žiakov.

		Zdôvodnenie pozitívneho dopadu projektu IÚI na územie: • moderná a atraktívna škola zvýši prestíž obce • rekonštrukčné práce prinesú dočasné pracovné príležitosti pre obyvateľov a firmy z okolia • modernizáciou sa zlepší kvalita vzdelávania • renovuje sa prostredie v ktorom prebieha vyučovací proces • modernizácia učební sa zlepší sa dostupnosť učební pre imobilných žiakov • vytvoria sa podmienky pre športovanie žiakov v rámci školského areálu. Uvedené stavebné úpravy v školskom areáli budú mať pozitívny dopad aj na životné prostredie formou výmeny športového povrchu na vonkajšom ihrisku.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Predkladaný projekt má synergický a komplementárny efekt priamo v obci v nadväznosti na realizované projekty: 1. Materská škola Trenčianska Turná – revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity (OP IROP) 2. Vybavenie odbornej učebne ZŠ Trenčianska Turná (OP IROP) 3. Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej (MAS) keby spoločne prespievajú k budovaniu vzdelávacej, športovej ale aj spoločenskej infraštruktúry v obci. Projektový zámer je súčasťou Integrovaného investičného balíčka IÚS MFO Trenčín IÚI P4 Moderná a životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy , Integrovaný investičný balíček 4.2. Investície do vzdelávania, sociálnych služieb a rozvoja miestnych komunít, projektový zámer 4.2.1. Investície do vzdelávacej infraštruktúry, ktorý integruje nasledovné projekty: 1. Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne. Jednou zo 4 IÚI je priorita, ktorá je v IÚS MFO Trenčín označená ako P4 - **Trenčiansky kultúrno-kreatívny priestor Bauhaus - OÁZY PESTOVANIA ZVEDAVOSTI nielen pre EHMK 2026,** ktorou bude primárne napĺňané opatrenie Programu Slovensko RSO4.2 a sekundárne bude ovplyvňovať opatrenie 5.1.4. Základné školy v MFO Trenčín vo svojom okolí vytvárajú miestne komunity a sú teda miestom stretávania sa ľudí rôznych generácii (deti, rodičia, starí rodičia) a napĺňajú tak myšlienku medzigeneračnej výmeny ako aj vytvárajú priestor pre organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí. Priestory a areály ZŠ sa teda môžu považovať za akési komunitné hotspoty a spolu s inými projektovými zámermi v rámci kultúrnych hotspotov spoločne vytvárajú synergický efekt a prispievajú k budovaniu oáz pestovania / objavovania zvedavosti v rámci MFO nie len v kontexte EHMK 2026.

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby pre žiakov základnej školy v Trenčianskej Turnej investíciou do zlepšenia technického zabezpečenia, formou rekonštrukcie zahŕňajúcej vonkajšie a vnútorné úpravy školy a školského areálu.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších - Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy ZŠ vytvorením nových učební		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	10 mesiacov	03/2025	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 4.2		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	RSO4.2		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	4 mesiace	09/2025	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 4.2		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	RSO4.2		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 3:

Názov HA č. 3 a kto je riešiteľom:	#HA.3.A	3. Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.3.B	10 mesiacov	03/2025	12/2025
Špecifický cieľ P SK :	#HA.3.C	RSO 4.2		
Opatrenie P SK :	#HA.3.D	RSO4.2		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	10 mesiacov	03/2025	12/2025

[8] hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Projektový zámer rieši zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v obci Trenčianska Turná investíciou do budovy, telocvične a areálu ZŠ.

Projektový zámer rieši zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v obci Trenčianska Turná investíciou do budovy, telocvične a areálu ZŠ.

Navrhovaná rekonštrukcia je členená na samostatné stavebné objekty, z tohto dôvodu ju delíme na samostatné aktivity. Rekonštrukcia pozostáva z investícií do:

1. Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších - Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy ZŠ vytvorením nových učební
   Ďalšia časť projektu sa týka rekonštrukcie vnútorných priestorov ZŠ – chodbových pavilónov „A“ a „B“ na prízemí budovy. V pavilóne „A“ bude vytvorená jedna jazyková trieda s kapacitou max. 18 detí. V pavilóne „B“ budú vytvorené dve miestnosti – jedna jazykové trieda s kapacitou max. 18 detí a jedna relaxačná miestnosť s kapacitou 6 – 7 detí. Vo všetkých novovytvorených miestnostiach je počítané s priestormi pre pedagógov a dozor. V oboch pavilónoch budú nové priestory realizované na úkor jestvujúcej centrálnej haly. V prípade pavilónu „A“ sa jedná o úpravu podlahovej plochy haly z pôvodnej 196,40 m2 na 164,20 m2. Zachovaná je minimálna priechodná šírka min. 2,75 m. Podlahová plocha novovytvorenej jazykovej triedy je 30,8 m2. V prípade pavilónu „B“ sa jedná o úpravu podlahovej plochy haly z pôvodnej 188,15 m2 na 129,50 m2. Zachovaná je minimálna priechodná šírka min. 2,75 m. Podlahová plocha novovytvorenej jazykovej triedy je 33,5 m2 a podlahová plocha relaxačnej miestnosti 23,0 m2. Všetky novovytvorené priestory budú mať jednoduchú elektroinštaláciu (svetelný a zásuvkový obvod). Následne budú vybavené štandardným nábytkom. Prístup do novovzniknutých tried bude bezbariérový.

2. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
   Novovytvorené učebne na prízemí chodby budovy ZŠ v pavilóne „A“ a „B“ je potrebné vybaviť štandardným nábytkom – 18ks žiackych lavíc, 42 ks stoličiek pre žiakov, 3x katedra so zásuvkou, 3x učiteľská stolička, 3x interaktívna tabuľa a 1x pohovka tá bude umiestnená v relaxačnej miestnosti)

3. Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk
   V areáli ZŠ sa nachádza jestvujúce ihrisko s umelou trávou, ktorá vplyvmi počasia a užívania nie je už vo vyhovujúcom stave. Navrhuje sa demontáž pôvodného povrchu a jeho likvidácia a odstránenie koreňového systému a nerovnosti. Následne sa pripraví jestvujúci podklad s rovnaním a hutnením lomového kameniva fr. 0-4-8mm a položí sa umelý trávnik II. Generácia, ktorý bude pozostávať z kremičitého piesku, výška vlasov min. 20mm, farba červená/zelená. Po uložení umelého trávnika sa vykoná čiarovanie bielou farbou. Výmenou športového povrchu v areáli ZŠ sa prispeje k bezpečnosti detí, mládeže pri rôznych športových aktivitách počas vyučovania alebo aj voľnočasových aktivít.

   V budove telocvični ZŠ sa plánuje zrekonštruovať vnútorné priestory telocvične, ktorá pozostáva z výmeny podlahy a výmeny dreveného obloženia telocvične. Pôvodná skladba podlahy a dreveného obloženia stien sa odstráni. Nový obklad tvoria plné, perforované a otváravé panely z prírodnej brezovej preglejky kotvené do podperného roštu. Pred vykurovacími telesami sú navrhované perforované panely. Existujúce niky budú uzatvorené plnými panelmi. Dve z nich budú mať otváravé panely a budú slúžiť ako odkladací priestor pre športové náčinie. Pôvodné rebriny ostanú zachované, prebrúsia sa a ošetria povrchovou úpravou. Pôvodné oceľové konštrukcie ostanú zachované, prebrúsia sa a ošetria povrchovou úpravou. Oceľové stropné prvky ostávajú bez zmeny. Penetrácia a interiérová maľovka bielej farby. Steny je nutné pred náterom lokálne vyspraviť.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Hotová dokumentácia pre realizáciu stavby (ohlásenie drobnej stavby)

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	PSKPRCO67 Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	0	442
2.	#6.0.B	PSKPRCR71 Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	0	442

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

1 Rozpočet žiadateľa č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#Z.1.1	1. Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších - Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy ZŠ vytvorením nových učební	021 Stavby Výdavky na HA zahŕňajú náklady na: - Ostatné konštrukcie a práce – búranie - Konštrukcie – drevostavby - Konštrukcie – doplnkové kovové - Podlahy povlakové - Maľby - Elektromontáže	52 776,19	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu projektu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.

[9] merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“))
[10] skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

2.	#Z.1.2	2. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Výdavky na HA zahŕňajú náklady na: - 18ks žiackych lavíc - 42 ks stoličiek pre žiakov - 3x katedra so zásuvkou - 3x učiteľská stolička - 3x Interaktívna tabuľa - pohovka	13 082,00	Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu
3.	#Z.1.3	3. Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	021 Stavby Výdavky na HA zahŕňajú náklady na rekonštrukciu vnútorných priestorov telocvične: - Vodorovné konštrukcie - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Ostatné konštrukcie a práce – búranie - Izolácie proti vode a vlhkosti - Izolácie proti chemickým vplyvom - Konštrukcie – drevostavby Výdavky na HA zahŕňajú náklady na rekonštrukciu vonkajšieho športoviska: - Demontáž pôvodného povrchu s likvidáciou - Odstránenie koreňového systému a nerovností - Príprava jestvujúceho podkladu s rovnaním a hutnením lomového kameniva fr. 0-4-8mm - Umelý trávnik II. generácie – kremič. Piesok výška vlasu 20mm, farba červená/zelená - Čiarovanie ihriska	282 916,13	Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu projektu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.

2 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa čl. písm. a) NSU. / Žiadateľ č. 1 Výdavky na podporné aktivity zahŕňajú náklady na: - Projektové riadenie	24 414,20	Výška výdavku bola stanovená paušálnou sadzbou z COV projektu vo výške 7 %

			- Realizáciu verejného obstarávania - Publicitu projektu		

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky** (s DPH v EUR)	373 188,52
	#7.0.1	**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** (s DPH v EUR)	317 210,24

8 Iné informácie

irelevantné

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Ing. Peter Mikula ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

PROJEKTOVÝ ZÁMER

INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI[1])

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov)

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	**Mesto Trenčín**		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		
IČO | DIČ **|** IČ DPH:	#1.1.D	00 312 037	2021079995	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Rybníček Richard Mgr., primátor		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Latkóczyová Ivana, Ing., projektová manažérka		
e-mail | telefón	#1.1.H	ivana.latkoczyova@trencin.sk,		+421 902 924 977

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	**Ulica Bezručova 1330 / 55** **911 01 Trenčín**		
IČO | DIČ | IČ DPH:	#2.1.D	36 126 152	2021530830	len pre platiteľa DPH
Právna forma:	#2.1.E	Nezisková organizácia		
Štatutárny orgán:	#2.1.F	PhDr. Mária Vasková, riaditeľka AZZP v Trenčíne - štatutárny zástupca		
Kontaktná osoba:	#2.1.G	PhDr. Mária Vasková, riaditeľka AZZP v Trenčíne		
e-mail | telefón	#2.1.H	azzpriaditel@gmail.com		+421 911 296 525

[1] Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

3 Základná identifikácia PZ IÚI[2]

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	**Budovanie participatívneho inštitútu, budovanie demokratických princípov a participatívnych metód v rámci MFO**

3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#3.1.A	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ :	#3.1.B	**RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Fond :	#3.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#3.1.D	MRR – menej rozvinutý región
Opatrenie :	#3.1.E	5.1.2 Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie prostredníctvom projektov spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy, prípadne intervenčné projekty v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy na zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť demokracie

[2] Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov	#3.2.0	Uvedený projekt sa prioritne zameriava na realizáciu rôznorodých mäkkých aktivít, ktoré sa zameriavajú aj na tvorbu verejných priestorov zapojením obyvateľstva do participatívnych procesov a takisto univerzálneho navrhovania verejného priestoru vo forme inkluzívnych opatrení s využitím skúsenosti partnera projektu. Projekt nadväzuje nie len na niektoré v minulosti realizované projekty, ale v rámci jeho realizácie dôjde k participatívnemu plánovaniu minimálne 3 mestských vnútroblokov (verejných priestorov), ktoré by mali byť spolufinancované z PO 2021 – 2027, alebo z PO 2028+ v závislosti od stupňa pripravenosti. Komplementárne a synergické účinky možno definovať zapracovaním pripomienok občanov, ktorí žijú priamo v dotyku z týmto verejným priestorom na základe participatívnych stretnutí. Žiadateľ realizoval dva projekty v rámci POO cez výzvu č. 02I02-29-V01 / Výzva podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov ako aj projekt cez výzvu 19I02-26-V01 / Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov.

3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu[3] :	#3.3.0	UMR Trenčín
Identifikácia IÚS[4] alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ , verzia 1.0
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR[5], ak totožné)	#3.3.2	Priorita 4: Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	**Špecifický cieľ 4. IÚS MFO Trenčín:** **Podpora participácie všetkých obyvateľov, podpora občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík**. Experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor a verejné inštitúcie na základe sledovaných potrieb občanov, podpora infraštruktúry pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja a zvýšenie bezpečnosti občanov a lepšie zabezpečenie verejných služieb.

[3] Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

[4] Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

[5] Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

3.4 Integrácia

Súlad PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR **a zároveň integrácia vykazovaná na úrovni IÚS / IÚS UMR:**	#3.4.1	Projektový zámer je v súlade s Prioritou č. 4 IÚS - Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy, napĺňa jeden zo špecifických cieľov IÚS konkrétne Podporu participácie všetkých obyvateľov, podporu občianskych aktivít a zapojenie obyvateľstva do tvorby spoločných politík ako aj experimentálne rozvíjať ekologické rozmery tvorby a spotreby a kultivovať verejný priestor a verejné inštitúcie na základe sledovaných potrieb občanov Projektový zámer má prierezový charakter, na úrovni IÚS je zadefinovaný v Projektovom zásobníku IÚS MFO Trenčín indikatívne ako projektová aktivita s názvom: Budovanie participatívneho inštitútu, budovanie demokratických princípov a participatívnych metód v rámci MFO. **a)** súlad s regionálnymi a miestnymi sektorovými stratégiami, Súlad projektového zámeru z PHRaSR mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+) možno nájsť v týchto opatreniach a aktivitách: Opatrenie 1.1.1 Inteligentné nástroje riadenia, participácie a komunikácie mesta (e-government) Aktivita 2.1.1.4 Kompletne vybavené ulice, univerzálny a bezbariérový dizajn Projektový zámer je v súlade s Bidbookom - kandidatúra mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026, kde jedným z navrhovaných výstupov je zriadenie inštitútu participácie a uplatňovanie participatívnych metód v činnosti mesta. Projektový zámer je aj v súlade so Stratégiou nielen pre kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040, najmä s prioritou č. 3: Zabezpečenie prístupu ku kultúrnemu a komunitnému životu všetkým obyvateľom **b)** Projektový zámer sa na rozdiel od väčšiny ostatných projektových zámerov resp. Integrovaných projektových balíčkov líši svojím zameraním - zameriava sa na mäkké aktivity, ktoré poskytujú výraznú prierezovú podporu pri príprave a realizácii jednak investičných projektov a takisto ďalších strategických dokumentov na obdobie po roku 2028. Jeho prínosom je teda aktívnou participáciou obyvateľstva pri príprave a rozvoji verejných priestorov (miestotvorba) prispievať k kvalitatívnej zmene mesta a MFO ako aj pomáha pri ostraňovaníbariér a navrhovania univerzálneho a bezbariérového dizajnu.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#3.4.2	Očakávaným prínosom uvedeného projektu je počas a po jeho realizácii zvýšiť aktívnu participáciu obyvateľov pri príprave strategických dokumentov, ako aj v rámci miestotvorby, zvýšiť záujem o verejné politiky a budovať aktívne komunity a podporovať občianske iniciatívy, ktoré aktívne pôsobia v rámci jednotlivých častí mesta.

Tematická integrácia	#3.4.3	
Územná integrácia	#3.4.4	
Organizačná integrácia	#3.4.5	Pri príprave a realizácii projektu dochádza k organizačnej integrácii, nakoľko predmetný projekt sa bude realizovať v partnerstve samosprávy (mesto Trenčín) a neziskovej organizácie (AZZP), ktoré bude inštitucionalizované na základe zmluvy o partnerstve. Každý z partnerov bude realizovať tú časť aktivít, respektíve samostatné aktivity, ktoré sú mu z hľadiska kompetencií a odbornosti prirodzené. Projekt má zároveň tendenciu realizácie nie len v krajskom meste Trenčín, ale aj s presahom do obcí MFO Trenčín, to znamená, že okrem organizačnej sa jedná aj o územnú integráciu.
Finančná integrácia	#3.4.6	

4 Miesto realizácie PZ IÚI

4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	911 01 Trenčín
Okres LAU 1[6]:	#4.1.B	SK0229 Trenčín
Územie NUTS 3[7]:	#4.1.C	SK022 Trenčiansky kraj

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Vytvoriť strategický dokument rozvoja participácie mesta Trenčín s pracovným názvom **Stratégia rozvoja participácie verejnosti v meste Trenčín**
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Posilniť partnerstvá a spolupráce medzi verejným, súkromným a tretím sektorom a zlepšiť kvalitu a efektivitu participatívnych procesov a verejných politík v meste.
Cieľ PZ IÚI č. 3 :	#5.1.C	Posilniť inkluzívnu občiansku angažovanosť a zlepšiť kvalitu života marginalizovaných a znevýhodnených skupín

[6] Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

[7] Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

Cieľ PZ IÚI č. 4 :	#5.1.D	Zapojiť účastníkov rôznorodých skupín do aktivít projektu (workshopov, exkurzií, prednášok a pod.) a zvýšiť mieru aktívneho občianstva.
Cieľ PZ IÚI č. 5 :	#5.1.E	Podporiť inkluzívne a aktívne zapájanie obyvateľov do tvorby a využívania verejných priestorov, budovať odolnejšie a adaptabilnejšie komunity a posilniť kapacity komunít v samosprávach na samostatné iniciovanie a organizovanie podujatí.

5.2 Aktivity[8] PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	Realizácia projektov participácie na podporu verejných politík, rozvoja partnerstiev a strategických plánovaní na regionálnej a miestnej úrovni		žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.1.B	36 mesiacov	09/2026	08/2029
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	5.1.2		

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	Odstraňovanie bariér a tvorba inkluzívneho prostredia a obsahu		partner č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka | začiatok | koniec)	#HA.2.B	36 mesiacov	09/2026	08/2029
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 5.1		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	5.1.2		

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka | začiatok | koniec)	PA.0.0	36 mesiacov	09/2026	08/2029

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Mesto Trenčín zriadilo Inštitút participácie Trenčín (IPT) v roku 2022 ako strategickú odpoveď na identifikované výzvy v oblasti verejných politík, s cieľom posilniť spoluprácu s občianskou spoločnosťou, podporiť aktívne občianstvo, zabezpečiť inkluzívny prístup k participatívnym procesom so zameraním na marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj prispieť k rozvoju verejného priestoru pre tvorbu funkčných a udržateľných komunít. Zriadenie IPT bola reakcia na získanie titulu EHMK 2026 a vznikol ako kľúčový komponent zmeny filozofie v rámci strategickej vízie mesta súvisiacej s týmto

[8] Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

titulom. Na zabezpečenie správneho nastavenia procesov pracujú v rámci IPT dve zamestnankyne, pričom sa predpokladá, že toto personálne nastavenie zostane zachované počas realizácie projektu a aj po jeho skončení.

Podľa údajov Eurostatu z roku 2015 vykazovalo Slovensko druhú najnižšiu mieru aktívneho občianstva v EÚ (2,8%), čo podčiarkuje akútne potreby systémových opatrení na zvýšenie občianskej angažovanosti. V rámci dvojročnej kandidatúry (v rokoch 2020 – 2021) na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 zapojilo Mesto Trenčín vyše 2 000 obyvateľov mesta a regiónu do kultúrnych a komunitných aktivít ale aj do priamej prípravy projektu Trenčín 2026.,

IPT významne rozšíril kapacitu mestského úradu v Trenčíne v oblasti zisťovania a vyhodnocovania potrieb obyvateľov, umožňuje vyššiu mieru spolurozhodovania a zvyšuje úroveň aktívneho občianstva všetkých skupín obyvateľstva. Dlhodobá spolupráca s obyvateľmi, odbornou verejnosťou a stakeholdermi vedie k rastu informovanosti, dôvery v samosprávu, posilneniu demokracie a celkovému zvyšovaniu kvalít verejných politík.

Mesto Trenčín prostredníctvom Inštitútu participácie chce v tejto činnosti pokračovať a zamerať sa na zvyšovanie kvality verejných politík a odolnosti demokracie prostredníctvom projektov spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy.
Všetky aktivity budú spadať pod realizáciu projektov participácie na podporu verejných politík, rozvoja partnerstiev a strategických plánovaní na regionálnej a miestnej úrovni. Pre zlepšenie kvality verejných politík a odolnosti demokracie prostredníctvom podpory tvorby a rozvoja funkčných a udržateľných komunít, je potrebné zabezpečiť tvorbu a implementáciu Stratégie rozvoja participácie mesta Trenčín, ako hlavného strategického dokumentu v tejto oblasti. Ďalšie aktivity sa budú týkať rozvoja spolupráce v komunite, zvyšovanie kapacít, informovanie, vzdelávanie a budovanie partnerstiev na úrovni samosprávy, občianskej spoločnosti a partnerov a budovanie verejného priestoru ako kľúčového prvku tvorby a rozvoja funkčných a udržateľných komunít.

Všetky navrhované aktivity v rámci tohto projektu zároveň podporujú participáciu, aktívne občianstvo, inklúziu a zlepšovanie kvality života obyvateľov v regiónoch a dodržiavajú zásady rovnakého zaobchádzania a aktívneho podporovania mužov a žien vo všetkých aktivitách a činnostiach. Aktivity zároveň odstraňujú bariéry a zabraňujú všetkým formám diskriminácie a podporujú inklúziu znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľov.

Aktivity sú v súlade s regionálnymi a miestnymi stratégiami a koncepciami a to: Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy, Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta 2023+), Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín, Stratégia nielen pre kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040, Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 – 2028. Bid book (2021)

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch vzájomne prepojených hlavných aktivít:

- Hlavná aktivita č. 1 Realizácia projektov participácie na podporu verejných politík, rozvoja partnerstiev a strategických plánovaní na regionálnej a miestnej úrovni,
- Hlavná aktivita č. 2 Odstraňovanie bariér a tvorba inkluzívneho prostredia a obsahu.

HLAVNÁ AKTIVITA č. 1 - Realizácia projektov participácie na podporu verejných politík, rozvoja partnerstiev a strategických plánovaní na regionálnej a miestnej úrovni

1.1 Tvorba stratégie rozvoja participácie mesta Trenčín
Popis aktivity: Strategický dokument je zásadný dokument podporujúci zlepšovanie rozhodnutí zapojením rôznych aktérov, čo vedie k udržateľným a akceptovateľným riešeniam. Posilňuje dôveru medzi obyvateľmi a samosprávou, demokraciu a kvalitu verejnej politiky. Okrem toho prináša

ekonomické výhody v podobe lepšieho využitia zdrojov a nižších nákladov na opravy v projektoch. Pre zvýšenie legitímnosti a záväznosti dokumentu bude predkladaný na schválenie Mestského zastupiteľstva.

Na úvod (iniciačná fáza - 01-03/2027) sa zriadi interná pracovná skupina pozostávajúca zo zástupcov mesta, ktorí zabezpečia riadenie, koordináciu a priebežnú komunikáciu v rámci celého projektu. V rámci iniciačnej fázy sa vypracuje projektový plán a komunikačná stratégia, ktoré stanovujú jasnú štruktúru, harmonogram a kroky smerujúce k naplneniu stanovených cieľov.

Nasleduje analytická fáza (04-10/2027), počas ktorej bude vykonaná identifikácia relevantných aktérov a vykonaná komplexná analýza legislatívy, existujúceho stavu participácie a predpokladaných budúcich trendov. Pre získanie relevantných dát sa plánuje realizácia odborných stretnutí a participatívnych podujatí ako okrúhle stoly, fokusové skupiny či workshopy. Do diskusie budú zapojené aj vybrané priľahlé mestá a obce, v rámci MFO, aby sa reflektovali aj ich potreby a vedel sa dokument použiť a aplikovať aj v iných miestnych samosprávach. Dôraz sa bude klásť aj na zisťovanie potrieb znevýhodnených a marginalizovaných skupín, ktoré bývajú v obdobných dialógoch nevypočuté.

Dáta budú následne vyhodnotené (strategická fáza - 11-02/2028) a na základe ich analýzy sa definujú strategické ciele a priority. Tento návrh stratégie prejde pripomienkovacím procesom (konzultačná fáza - 03-07/2028) zahŕňajúcim internú odbornú revíziu aj zapojenie stakeholderov a širokej verejnosti.

Výstupom aktivity bude akčný plán (08-12/2028) obsahujúci detailný rozpis implementačných opatrení s priradenými zodpovednosťami, časovým harmonogramom a zdrojmi. Zároveň bude zavedený systém monitoringu a evaluácie, ktorý umožní priebežné sledovanie efektívnosti realizovaných aktivít a flexibilné prispôsobovanie stratégie podľa dosiahnutých výsledkov a aktuálnych potrieb mesta.

Súvis aktivity s cieľom:

- Vytvoriť strategický dokument rozvoja participácie mesta Trenčín.
- Posilniť partnerstvá a spolupráce medzi verejným, súkromným a tretím sektorom a zlepšiť kvalitu a efektivitu participatívnych procesov a verejných politík v meste.

Súvis aktivity s rozpočtom: mzdové výdavky, občerstvenie, služby v podobe externej facilitácie (ostatné služby)
Harmonogram aktivity: január 2027 – december 2028
Miesto realizácie: Mesto Trenčín, MFO Trenčín
Cieľová skupina aktivity: zamestnanci MsÚ, samosprávy obcí v MFO, neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, široká verejnosť vrátane znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva
Počet stretnutí: V rámci všetkých fáz sa plánuje spraviť 15 stretnutí rôzneho typu (pracovná skupina, fokusová skupina, workshop, okrúhly stôl atď) z toho 13 malých stretnutí do 30 účastníkov a 2 stredne veľké stretnutia do 60 účastníkov.
Počet zapojených účastníkov: 200 (nejedná o unikátnych účastníkov, ale osoby, ktoré môžu byť zarátané viac krát nakoľko participujú na viacerých stretnutiach.)

1.2: Podpora partnerstiev, komunitných aktivít, informovanosti a vzdelávania
Popis aktivity: Aktivita je zameraná na organizáciu rôznorodých aktivít, vrátane workshopov, diskusií, networkingových podujatí, prednášok a školení, ktorých témy budú flexibilne prispôsobované aktuálnym potrebám verejnosti, organizácií, podnikateľov či iných samospráv. Témy sa budú týkať rozvoja spolupráce, podpory participácie a partnerstiev, zlepšovanie kvality verejnej politiky, aktívneho občianstva a kvality života obyvateľov, posilňovanie komunitnej spolupráce a odolnosti komunít.

Aktivity zasiahnu širokú cieľovú skupinu, vrátane mládeže, znevýhodnených a marginalizovaných obyvateľov, seniorov, podnikateľov, zástupcov občianskeho sektora, komunitných lídrov, zamestnancov mestského úradu a ďalších samospráv.

Súčasťou projektu budú aj exkurzie určené primárne pre základné školy v meste, ale aj pre vybrané stredné školy v meste Trenčín a širokú verejnosť. Tieto exkurzie priblížia fungovanie mestského úradu a možnosti zapojenia sa do verejného života a spolurozhodovania na rôznych úrovniach.
Týmto projektom podporíme aktívnu účasť občanov na správe vecí verejných, zlepšíme spoluprácu medzi sektormi a posilníme komunity v ich schopnosti riešiť svoje potreby a výzvy spoločným dialógom a vzdelávaním.

Súvis aktivity s cieľom:

- Zapojiť účastníkov rôznych skupín do aktivít (workshopov, exkurzií, prednášok a pod.) a zvýšiť mieru aktívneho občianstva.
- Posilniť partnerstvá a spolupráce medzi verejným, súkromným a tretím sektorom a zlepšiť kvalitu a efektivitu participatívnych procesov a verejných politík v meste.

Súvis aktivity s rozpočtom: mzdové výdavky, občerstvenie, ostatné služby
Harmonogram aktivity: január 2027 – august 2029
Miesto realizácie: Mesto Trenčín, MFO Trenčín
Cieľová skupina aktivity: zamestnanci MsÚ, samosprávy iných miest, neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, široká verejnosť vrátane znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva
Počet stretnutí: V rámci exkurzií je plánovaných 30 malých stretnutí/exkurzií do 30 účastníkov a v rámci ostatných aktivít je plánovaných 12 malých stretnutí do 30 účastníkov, 6 stredne veľkých stretnutí do 60 účastníkov a 2 veľké stretnutia nad 60 účastníkov. Stretnutia budú rôzneho formátu ako workshopy, okrúhle stoly, komunitné stretnutia pre obyvateľov, informačné stretnutia, zisťovanie potrieb rôznych skupín, prednášky atď.
Počet zapojených účastníkov: 1000

1.3: Budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít Inštitútu participácie
Popis aktivity: Aktivita zahŕňa systematické školenia a tréningy zamerané na rozvoj odborných kapacít potrebných pre efektívne riadenie participatívnych procesov. Cieľom je zabezpečiť, aby tieto osoby mali dostatočné kompetencie na facilitáciu dialógu s verejnosťou, koordináciu procesov zapájania občanov a tvorbu verejných politík so zreteľom na participatívny prístup.

Vzdelávanie bude prebiehať formou interaktívnych workshopov, e-learningu, návštev iných samospráv a organizácií doma a v zahraničí aj tréningov trénerov, aby sa zabezpečila čo najširšia implementácia získaných poznatkov do praxe verejnej správy.
Takto pripravení zamestnanci budú schopní efektívne iniciovať a realizovať participatívne procesy v meste a podieľať sa na tvorbe stratégií a verejných politík s aktívnym zapojením obyvateľov. V rámci aktivity sa zakúpi aj špecializovaný softvér, ktorý zefektívni každodennú prácu zamestnancov pri facilitácii procesov, projektovom riadení, práci s dátami a pod.

Súvis aktivity s cieľom:

- Posilniť partnerstvá a spolupráce medzi verejným, súkromným a tretím sektorom a zlepšiť kvalitu a efektivitu participatívnych procesov a verejných politík v meste.

Súvis aktivity s rozpočtom: mzdové výdavky, softvér, vstupenky na podujatia, platba tréningov, odborná literatúra , výpočtová technika
Harmonogram aktivity: september 2026 – august 2029
Miesto realizácie: Mesto Trenčín, Slovensko,
Cieľová skupina aktivity: zamestnanci Inštitútu participácie
Počet stretnutí: v rámci aktivity nebudú vedené externé stretnutia
Počet zapojených účastníkov: 4- 2

1.4: Tvorba a rozvoj funkčných a udržateľných komunít
Popis aktivity: Aktivita využíva ako hlavný nástroj mestotvorbu a zveľaďovanie verejného priestoru so súčasnou podporou komunít, aby si tieto priestory sami napĺňali komunitnými aktivitami. Aktivita je

rozdelená do štyroch častí. Prvou časťou je participatívne plánovanie verejných priestorov v meste Trenčín. Cieľom je v rámci projektu realizovať participatívne plánovanie 3 sídliskových vnútroblokov, ktoré sú v súčasnosti naplánované.
Na základe spracovanej architektonickej štúdie od projektantov, ktorá vznikla na základe zadania / požiadaviek investora (mesto Trenčín) konzultovať a spätne zhodnotiť jej obsah s obyvateľmi formou veľkého participatívneho stretnutia a to v spoločenských priestoroch (napr. kultúrne domy mestských častí), kde pozveme všetkých obyvateľov formou online pozvánok na sociálnych sieťach ale aj pozvánok priamo do schránok bytových domov. Počas trvania projektu bude prebiehať monitoring verejných priestorov s cieľom vytypovať ďalšie miesta vhodné pre participatívne plánovanie.

Druhá časť pod aktivity je zameraná na oživenie verejných priestorov umiestnením mobiliárov, ako sú stoličky a stoly, najprv v susedstvách s aktívnymi komunitami a postupne aj v tých, kde taká aktivita chýba. Plánovaný nákup a rozmiestnenie vonkajšieho mobiliáru nie je len technickým opatrením zo strany mesta ale zároveň pokračovaním participatívneho prístupu. Takýto prístup zvyšuje efektivitu verejných financií a zároveň posilňuje komunitné väzby. Umiestňovanie mobiliáru sa deje na základe podnetov od obyvateľov. Nejde len o inštaláciu objektov, ale o: počúvanie komunity, budovanie spolupatričnosti, aktivizáciu verejnosti a spoločné vlastníctvo priestoru. Mobiliár si susedia vedia presunúť podľa potreby a využívať ho na rôzne aktivity – stáva sa z neho miesto, kde si môžu rodičia počas dohliadania na deti sadnúť sa porozprávať sa, starí rodičia môžu dlhšie hojdať vnúčatá pretože si stoličku prisunú bližšie k hojdačke či iní susedia si môžu zahrať karty.

Tretia časť podaktivity je adopcia zelene, kde chceme motivovať obyvateľov k starostlivosti o zeleň v ich okolí. Obyvatelia dostanú základné náradie, rastlinky a možnosť zorganizovať si pri tejto starostlivosti malé susedské podujatie. Súčasťou je aj mapovanie potrieb tých, ktorí sa už o mestskú zeleň starajú, s cieľom reflektovať ich požiadavky a zlepšiť podporu.

Poslednou prierezovou časťou tejto aktivity je vytvorenie komunitného manuálu – interného dokumentu prístupného verejnosti - stručného check-listu opatrení, vzorových zmlúv, povolení a aktivít potrebných na zorganizovanie vlastného podujatia pre obyvateľov vo forme tlačenej brožúry a v online verzii, ktorá bude modifikovaná podľa potreby. Tento manuál má uľahčiť občanom organizovanie akcií rôzneho charakteru a tým podporiť vznik a rozvoj funkčných a udržateľných komunít, ktoré si samy vytvárajú a napĺňajú verejné priestory rôznymi aktivitami.

Aktivita tak predstavuje komplexný prístup k posilneniu komunít a k zvýšeniu kvality a využitia verejných priestorov v meste s aktívnou účasťou obyvateľov.

Na základe aktivít partnera AZZP vzídu rôzne možnosti opatrení na odstránenie bariér, ktoré budeme implementovať ako pilotné intervencie vo verejnom priestore do max. sumy 5000eur, ale vyčerpá sa len do výšky, ktorá bude reálna.

Súvis aktivity s cieľom:

- Zapojiť účastníkov rôznych skupín do aktivít (workshopov, exkurzií, prednášok a pod.) a zvýšiť mieru aktívneho občianstva.
- Podporiť inkluzívne a aktívne zapájanie obyvateľov do tvorby a využívania verejných priestorov, budovať odolnejšie a adaptabilnejšie komunity a posilniť kapacity komunít v samosprávach na samostatné iniciovanie a organizovanie podujatí.

Súvis aktivity s rozpočtom: nákup mobiliáru, občerstvenie, mzdové výdavky, tlačoviny, pilotná intervencia
Harmonogram aktivity: september 2026 – august 2029
Miesto realizácie: Mesto Trenčín
Cieľová skupina aktivity: obyvatelia mesta
Počet stretnutí: Externé stretnutia sa budú konať v aktivite participatívneho plánovania, kde sa uskutočnia tri stredne veľké stretnutia do 60 účastníkov a v aktivite adopcia zelene kde sa uskutočnia 4 malé stretnutia do 30 účastníkov.

Počet zapojených účastníkov: 300

Hlavná aktivita č. 2 - Odstraňovanie bariér a tvorba inkluzívneho prostredia a obsahu **partner: AZZP**
2.1. Odstraňovanie bariér a tvorba inkluzívneho prostredia a obsahu
Popis aktivity: Aktivita je zameraná na odstránenie fyzických a mentálnych bariér, ktoré bránia znevýhodneným a marginalizovaným skupinám, akými sú ľudia s fyzickým, kognitívnym alebo mentálnym znevýhodnením, seniori, deti či cudzinci, v rovnocennom prístupe k verejným podujatiam, verejným priestorom a rozhodovacím procesom. V rámci projektu sa vytvorí interný inkluzívny checklist, ktorý bude obsahovať konkrétne nástroje a opatrenia zabezpečujúce maximálnu prístupnosť stretnutí a podujatí pre všetkých účastníkov, so špeciálnym zameraním na potreby marginalizovaných skupín. Tento checklist bude systematicky aplikovaný pri organizovaní mestských akcií tak, aby vytvoril inkluzívne prostredie bez bariér. Check list bude vo forme tlačenej brožúry a v online verzii, ktorá bude dostupná a modifikovaná podľa potreby.

Ďalej bude zabezpečené tlmočenie všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva do slovenského posunkového jazyka, čo predstavuje základnú úroveň participácie – garantovať informovanosť a prístup k rozhodovacím procesom. Rovnaká služba bude poskytnutá aj na vybraných veľkých mestských podujatiach napr. Športovec roka, Oslobodenie mesta – pietny akt, detské divadielka atď. Tieto opatrenia zaistia, že všetci obyvatelia, vrátane tých so znevýhodnením, budú môcť aktívne sledovať, rozumieť a zapájať sa do verejného života, čím sa podporí inkluzívna a demokratická spoločnosť. Projekt tak prispieva k odstráneniu existujúcich bariér, posilňuje aktívne občianstvo a zvyšuje kvalitu života pre všetkých členov komunity.

Súvis aktivity s cieľom:
- Posilniť inkluzívnu občiansku angažovanosť a zlepšiť kvalitu života marginalizovaných a znevýhodnených skupín

Súvis aktivity s rozpočtom: služby tlmočenia do posunkovej reči, mzdové výdavky - dohody, materiálovo technické zabezpečenie, výpočtová technika, tlačoviny, služby
Harmonogram aktivity: september 2026 – august 2029
Miesto realizácie: Mesto Trenčín
Cieľová skupina aktivity: znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva, organizácie zastupujúce tieto skupiny, široká verejnosť
Počet stretnutí: v rámci aktivity nebudú vedené externé stretnutia
Počet zapojených účastníkov: odhadujeme 100 zapojených účastníkov z marginalizovaných a znevýhodnených skupín

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
povoľovacie procesy sa nevyžadujú	ide o projekty doplnkové k investičným projektom. Uvedený projekt rieši mäkké aktivity, ktoré si nevyžadujú povoľovacie procesy

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.		Merateľné ukazovatele[9] adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A	Integrované projekty pre územný rozvoj	Projekty	0	1
2.	#6.0.B	Zainteresované strany zapojené do prípravy a implementácie stratégií integrovaného územného rozvoja	Účasti zainteresovaných strán	0	2
3.	#6.0.C	Počet vypracovaných plánovacích dokumentov	Počet	0	1
4.	#6.0.D	Počet subjektov sa zlepšenou pripravenosťou na rozvoj analyticko-strategických kapacít a komunít	Počet	0	2

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI [10]

Rozpočet žiadateľa č. 1:

P. č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu (oprávnené a neoprávnené) (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú[11] , ak relevantné)
1.	#Z.1.1.	1. Realizácia projektov participácie na podporu	Mzdové výdavky Zásoby	183 033,20	Výška výdavkov bola stanovená na základe predbežného

[9] Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

[10] Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

[11] Rozdelené na sumy vecne neoprávnených výdavkov a finančne neoprávnených výdavkov. Popis neoprávnených výdavkov je potrebné špecifikovať v rámci príslušných komentárov rozpočtu PZ IÚI.

		verejných politík, rozvoja partnerstiev a strategických plánovaní na regionálnej a miestnej úrovni	Ostatné služby Softvér		zisťovania cien na trhu. Výška mzdy bola stanovená na základe limitov stanovených vo výzve.

Rozpočet partnera č. 1:

P.č.		Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu (oprávnené a neoprávnené) (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku, vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú[11], ak relevantné)
1.	#P.1.1	2. Odstraňovanie bariér a tvorba inkluzívneho prostredia a obsahu	Mzdové výdavky Zásoby Ostatné služby Softvér	77 600, 00	Výška výdavkov bola stanovená na základe predbežného zisťovania cien na trhu. Výška mzdy bola stanovená na základe limitov stanovených vo výzve.

Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.			Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Výdavky na PA spolu (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm.a) NSU (907) – žiadateľ	12 812,32	Stanovenie ako paušálna sadzba vo výške 7% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
2.	#R.0.2	Podporné aktivity PZ IÚI	Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm.a) NSU (907) – partner č. 1	5 432,00	Stanovenie ako paušálna sadzba vo výške 7% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	**Celkové predpokladané výdavky (v EUR)** (oprávnené + neoprávnené výdavky)	**278 877,52**
	#7.0.1	**Neoprávnené výdavky (v EUR)**	0
	#7.0.2	**Celkové oprávnené výdavky[12] (v EUR)**	**278 877,52**
	#7.0.3	**Zdroj EÚ (z COV v EUR)**	237 045,89
	#7.0.4	**Štátny rozpočet (z COV v EUR)**	19 521,43
	#7.0.5	**Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)**	22 310,20

[12] Ďalej len COV.

8 Iné informácie[13]

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Mgr. Richard Rybníček ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

[13] Ak relevantné.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	Mgr. Richard Rybníček
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	

Ja, PhDr. Mária Vasková ako štatutárny orgán **partnera č. 1** čestne vyhlasujem, že:

☑ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

☑ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

☑ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;

☑ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;

☑ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;

☑ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;

☑ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Meno a priezvisko, titul štatutára alebo ním splnomocnenej osoby	PhDr. Mária Vasková
Dátum podpisu	
Miesto podpisu	Trenčín
Podpis	