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Poslanec MsZ v Trenčíne 

Spracoval:

Mgr. Kamil Bystrický  
Poslanec MsZ v Trenčíne 

Trenčín, 23.6.2023



Dôvodová správa

Dňa 28. januára 2021 boli v médiách zverejnené nasledovné informácie: „Trenčianska radnica sa pustila
do  generálnej  rekonštrukcie  osemdesiatročného areálu  bývalého  kina  Hviezda.  Ako  informovala  hovorkyňa
mesta Erika Ságová, mesto na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda získalo nenávratný
finančný príspevok (NFP) z Európskej únie.  Celková hodnota stavebných prác dosahuje 3 120 000 eur. “  a
„Stavebné práce by mala v zmysle zmluvy ukončiť do 20 mesiacov od prevzatia staveniska.“
Zdroj napr.:
https://www.obnova.sk/zacala-sa-rekonstrukcia-byvaleho-kina-hviezda-stavebne-prace-potrvaju-20-mesiacov/

Deklarovaný  termín  na  rekonštrukciu  kina  Hviezda  v trvaní  doby  výstavby  –  20  mesiacov  nebol
dodržaný. Uplynúť mal v septembri 2022, teda pred cca 10 mesiacmi. Tak isto nie je dodržaná výška pôvodne
zazmluvnených finančných nákladov deklarovaných pri zahájení prác. 

Je predpoklad, že v súčasnosti sa už finišuje so stavebnými prácami. Poslanci MsZ v Trenčíne viackrát
schválili  navýšenie  finančných  prostriedkov  na  uvedenú  rekonštrukciu,  resp.  viackrát  zobrali  na  vedomie
informáciu o ich navýšení. 

Keďže zatiaľ  nie je známy presný a reálny termín dokončenia stavby a ani  celková výška nákladov,
z hľadiska transparentnosti, ale aj informovanosti poslancov MsZ v Trenčíne by bolo vhodné, aby poslancom
bolo umožnené nahliadnuť  do priestorov budovy Kina Hviezda a aby im bola poskytnutá presná informácia
o celkových nákladoch na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. Informácie o finančných
nákladoch by mali byť aj v členení podľa ich zdrojov. 

Na základe uvedeného, ako poslanec MsZ v Trenčíne a ako člen Komisie kultúry pri MsZ v Trenčíne
navrhujem, aby exekutíva zabezpečila informácie pre poslancov MsZ v Trenčíne a aj pre MsZ v Trenčíne ako
orgán samosprávy. Obhliadka môže byť zabezpečená do 15 – 20 dní po rokovaní MsZ v Trenčíne, informácie na
najbližšie rokovanie MsZ v Trenčíne. Tieto termíny pokladám za primerané a splniteľné.  

https://www.obnova.sk/zacala-sa-rekonstrukcia-byvaleho-kina-hviezda-stavebne-prace-potrvaju-20-mesiacov/


Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1. o d p o r ú č a 
primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne zabezpečením 

- fyzickej  obhliadky priestorov kina Hviezda za  účasti  poslancov Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne
v termíne do 15. júla 2023 s tým, že termín im bude oznámený min. 3 pracovné dni vopred formou
emailu.

2. o d p o r ú č a 
primátorovi  mesta Trenčín,  aby poveril  prednostu Mestského úradu v Trenčíne zabezpečením informácií  pre
Mestské  zastupiteľstvo  v Trenčíne  a ich  predloženie  na  najbližšie  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva
v Trenčíne a to nasledovne:  

- predloženie správy o budovaní Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, ktorej súčasťou bude
informácia o doterajších celkových nákladoch na vybudovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu
Hviezda  a predpokladaných  celkových  nákladoch  na  vybudovanie  Centra  kultúrno-kreatívneho
potenciálu Hviezda spolu s informáciou o členení zdrojov krytia finančných nákladov.  

- predložením časového harmonogramu výstavby (dokončenia)  Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu
Hviezda. 

- predložením správy s aktuálnymi informáciami o stave a priebehu výstavby Centra kultúrno-kreatívneho
potenciálu Hviezda. 


