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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 26.3.2024  

A/ schvaľuje   

neuplatnenie zmluvnej pokuty, na ktorú vznikne Mestu Trenčín nárok od spoločnosti 
Logik park s.r.o. (pôvodne SST Build s.r.o.) za porušenie záväzkov spoločnosti 
vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy č. 52/2015 uzatvorenej medzi Mestom Trenčín ako 
predávajúcim a Wlana, s.r.o. ako kupujúcim dňa 25.2.2016, predmetom ktorej bol 
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k.ú. Záblatie v území priemyselnej zóny 
– pozemku C-KN parc. č. 818/35 ostatná plocha o výmere 4328 m2 (ďalej ako 
„pozemok“) v prospech spoločnosti Wlana, s.r.o. (ďalej ako „Kúpna zmluva č. 
52/2015“), a práva a povinnosti z ktorej boli postúpené na spoločnosť Logik park s.r.o. 
(pôvodne SST Build s.r.o.) na základe Dohody o prevode práv a povinností z Kúpnej 
zmluvy č. 52/2015 zo dňa 22.12.2021 schválenej uznesením MsZ č. 994 zo dňa 
22.9.2021,  a to za nedodržanie termínu uvedeného v článku IV. ods. 2 Kúpnej 
zmluvy č. 52/2015, ktorý znie: 
 
„Kupujúci sa zaväzuje, že bude pokračovať v príslušnom konaní riadne a bez 
prieťahov a poskytovať súčinnosť, smerujúcu k vydaniu príslušných rozhodnutí tak, 
aby v lehote do ďalších 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o prevode práv a povinností   nadobudol právoplatné stavebné povolenie alebo iné 
rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť dohodnutý 
druh výstavby.“ 
 
vo výške 20% zo sumy 129.840,- €, t.j. vo výške 25.968,- € v súlade s článkom IV. 
ods. 5 Kúpnej zmluvy č. 52/2015 
 
 
B/ schvaľuje   

zmenu výšky zmluvnej pokuty stanovenej v článku IV. odsek 5/ Kúpnej zmluvy 
č. 52/2015, z pôvodnej:  
 
5/ V prípade nedodržania ktoréhokoľvek zo záväzkov kupujúceho, uvedených v čl. II 
a čl. IV. tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 20% 
z celkovej kúpnej ceny, čo predstavuje sumu 25.968,-€ (slovom 
dvadsaťpäťtisícdeväťstošesťdesiatosem Eur), a to za každé porušenie ktoréhokoľvek 
zo záväzkov uvedených v čl. II a čl. IV tejto zmluvy. Uvedenými zmluvnými pokutami 
nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku 
porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov vyplývajúcich z čl. II a čl. IV tejto zmluvy v plnej 
výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
na novú: 

 
5/ V prípade nedodržania ktoréhokoľvek zo záväzkov kupujúceho, uvedených v čl. II 
a čl. IV. tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 30% 
z celkovej kúpnej ceny, čo predstavuje sumu 38.952,-€ (slovom 
tridsaťosemtisícdeväťstopäťdesiatdva Eur), a to za každé porušenie ktoréhokoľvek zo 
záväzkov uvedených v čl. II a čl. IV tejto zmluvy. Uvedenými zmluvnými pokutami nie 
je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku 



porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov vyplývajúcich z čl. II a čl. IV tejto zmluvy v plnej 
výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
 
Odôvodnenie: 
 
Na základe Kúpnej zmluvy č. 52/2015 uzavretej medzi Mestom Trenčín ako 
predávajúcim  a spoločnosťou Wlana, s.r.o., Mesto Trenčín previedlo vlastnícke právo 
k pozemku p. č. 818/35, k.ú. Záblatie (ďalej ako „pozemok“) v prospech spoločnosti 
Wlana, s.r.o. ako kupujúceho dňa 25.02.2016 za účelom výstavby výrobnej haly 
s podnikateľským zameraním v oblasti potravinárstva (spracovanie a skladovanie 
obilnín) v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne, pričom súčasťou 
stavby budú i administratívne priestory, skladové priestory, parkovacie a manipulačné 
plochy (ďalej ako „Kúpna zmluva“). Následne na základe žiadosti spoločnosti Wlana, 
s.r.o. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 1398 zo dňa 30.05.2018 udelilo 
súhlas s prevodom vlastníckeho práva k pozemku na spoločnosť  e Move, s.r.o zo 
spoločnosti  Wlana, s.r.o. a to za podmienky, že spoločnosť Wlana, s.r.o. 
v scudzovacej zmluve postúpi na spoločnosť e Move všetky povinnosti, ktoré vyplývajú 
z kúpnej zmluvy č. 52/2015.  
Dňa 22.12.2021 bola uzatvorená Dohoda o prevode práv a povinností z Kúpnej 
zmluvy č. 52/2015 (ďalej ako „Dohoda“), v zmysle ktorej prešli práva a povinnosti 
vyplývajúce z kúpnej zmluvy na spoločnosť SST Build s.r.o. a to v súlade s uznesením 
MsZ č. 994 zo dňa 22.9.2021. V súlade s predmetnou Dohodou sa spoločnosť SST 
Build s.r.o. zaviazala nadobudnúť právoplatné stavebné povolenie do 24 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti Dohody, t.j. do termínu 30.12.2023. 
Koncom roku 2022 došlo k prevodu vlastníctva firmy a k zmene konateľov. Zároveň 
dňom 7.6.2023 bol zmenený i názov firmy z pôvodného SST Build s.r.o. na nový Logik 
park s.r.o. Noví vlastníci firmy neboli od pôvodných konateľov informovaní 
o podmienkach, t.j. o záväzkoch a lehotách výstavby, ktoré vyplývali z Kúpnej zmluvy 
uzatvorenej s Mestom Trenčín na prevod vlastníckeho práva k pozemku v  k.ú. 
Záblatie, C-KN parc. č. 818/35 (ďalej aj ako „pozemok“).  Nakoľko pôvodný projekt 
stavby „Objekt Wlana“ bol dnešnej dobe nevyhovujúci, noví konatelia boli nútení 
zmeniť projektovú dokumentáciu, čo si vyžiadalo i zmenu vydaného územného 
rozhodnutia. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 4.8.2023. Z časového hľadiska 
však nestihli termín – lehotu vyplývajúcu z kúpnej zmluvy na získanie právoplatného 
stavebného povolenia, t.j. termín 30.12.2023. Stavebné povolenie pre stavebníka 
Logik park s.r.o. na stavbu „Objekt Wlana, Trenčín“ na pozemku v k.ú. Záblatie – C-
KN parc. č. 818/35 bolo vydané dňa 20.2.2024, čím došlo k omeškaniu lehoty 
vyplývajúcej z uzatvorenej  Kúpnej zmluvy a Dohody o necelé 2 mesiace. 
Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 29.2.2024 po prerokovaní 
uvedených dôvodov odporučila MsZ schváliť neuplatnenie zmluvnej pokuty voči 
spoločnosti Logik park s.r.o. a navrhla zvýšenie výšky zmluvnej pokuty za nedodržanie 
záväzkov kupujúceho uvedených v kúpnej zmluve z pôvodných 20% na 30% 
z celkovej kúpnej ceny. 
 
Stanovisko FMK        : odporúča zo dňa 29.2.2024 s podmienkou, ktorá je  

        zapracovaná v návrhu na uznesenie 
Dopad na rozpočet        : bez dopadu 
 



Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Trenčín na roky 2023-2029 s výhľadom do roku 2050. 
 
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako 
je uvedené v návrhu. 
 

 

 


