

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin júl- august 2018 a rekonštrukčné práce počas letných prázdnin

P= prevádzka MŠ

MŠ	2.7.-6.7.	9.7.-13.7.	16.7.-20.7.	23.7.-27.7.	30.7.-31.7.	1.8.-3.8.	6.8.-10.8.	13.8.-17.8.	20.8.-24.8.	27.8.-31.8. Prípravné práce 4 dni
Šmidkeho	P	P	P	P	P	Maľovanie	chodby			
Halašu	P	P	P	P	P	Maľovanie	celej MŠ			
Soblahovská						P	P	P	P	
28. októbra	P	P	P	Rekonštrukcia	pavilónu	z jasí				
Legionárska	P	P	P	P	P					
Stromová	P	P	P	P	P					
Kubranská	P	P	P	P	P	Rekonštrukcia	celej MŠ			
Niva						P	P	P	P	
Opatovská	Rekonštrukcia	celej	MŠ							
Švermova			P	P	P	P	P	Obnova	maľovky	
Považská	P	P	Dokončenie	výmeny	okien			P	P	
Turkovej	P	P	P	P	P					
Na dolinách	Rekonštrukcia	kuchyne	v ZŠ	Oprava	strechy	Obnova	Maľovky			
Medňanského	P	P	P	P	P	Výmena	okien	Obnova	maľovky	
Pri parku	P	P	P	P	Rekonštrukcia	WC a	umývadiel	spáľňa		
Šafárikova	Rekonštrukcia	celej	MŠ							
Východná	P	P	P	P	P					