

## 4.3 Výstavba futbalového štadióna

### Práce na výstavbe štadióna pokročili

Práce na futbalovom štadióne v Trenčíne opäť o niečo pokročili. Stavebný ruch prebiehal v decembri 2019 aj počas niektorých dní medzi sviatkami. Robotníci uzatvárali hlavnú tribúnu, aby neskôr mohli pristúpiť k vnútorným prácam.

„Zasklieva sa veľká plocha, ktorá je už takmer dokončená. Pracujeme na zatepľovaní. Postupne sa uzatvárajú vstupy do sky boxov a VIP priestoru,“ povedal mediálny manažér AS Trenčín **Martin Galajda**.

Ešte v závere minulého roka sa začali prípravné práce pre budovanie severnej a južnej tribúny za bránami.

„Vo výrobe sú prefabetónové dielce, ktoré sa budú následne ukladať. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe. Dôležité je, že do konca roka sa nám podarilo dokončiť základy pod obe tribúny,“ doplnil **Martin Galajda**.

Prvú vrstvu asfaltu sa podarilo položiť za hlavnou tribúnou. Pripravené je už aj osvetlenie parkoviska

„Nedávame si žiadne termíny. V najkratšom možnom čase sa chceme vrátiť na domáci štadión. Do výstavby vstupuje množstvo premenných. V minulosti sme sa neraz popálili aj na záležitostiach, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dôležité pre nás je to, že klub prijal rozhodnutie postaviť celý štadión v štandarde, ktorý naznačuje hlavná tribúna. Táto cesta je síce nákladnejšia a zložitejšia, ale výsledná stavba tu zostane pre futbal, mesto a fanúšikov z celého regiónu desiatky rokov,“ doplnil na záver **Martin Galajda**.

Generálny manažér AS Trenčín **Róbert Rybníček** už dávnejšie vyhlásil, že klub by sa chcel do Trenčína vrátiť do

konca tohto roka, najneskôr však so štartom jarnej časti budúceho ročníka.

www.sme.sk 11.03.2020

Pomocná evidencia 131/01/2020

## **Výstavba štadióna pokračuje aj napriek pandémie**

Hoci pandémia koronavírusu poznačila ekonomickú silu športových klubov nielen na Slovensku, v AS Trenčín pracovali aj počas tohto obdobia na výstavbe svojho futbalového štadióna. Na Sihoti rýchlo rastie nová severná tribúna, čo je jedna z tribún za brámkami. Cieľom klubu je aj počas súčasnej krízy ďalej pracovať na projekte výstavby svojho nového domova. Zhovárali sme sa o tom s generálnym manažérom AS **Róbertom Rybníčkom**.

### **Aký progres ste zaznamenali od vypuknutia krízy?**

„Museli sme vzhľadom na novú situáciu zmeniť našu stratégiu. Rozhodli sme sa ísť cestou plnohodnotného zamerania sa na dve tribúny za brámkami. V tejto fáze počítame aj s dokončením súvisiacich vecí na ich prepojenie s budúcou hlavnou tribúnou, keďže v budúcnosti budú tvoriť súvislý celok. Verím, že do konca septembra by obe tribúny za brámkami mohli byť dokončené a budeme ich môcť plnohodnotne využívať.“

### **Kedy by ste mohli opustiť Žilinu a hrať v Trenčíne prvý súťažný zápas?**

„Sme v úzkej komunikácii s členmi Licenčnej komisie a Komisie pre štadióny na Slovenskom futbalovom zväze. Zisťujeme možnosti a hľadáme riešenia, aby sa mužstvo čím skôr vrátilo do Trenčína. Práve preto sme menili stratégiu dokončenia projektu.“

**Fanúškovia by v takom prípade už mohli sedieť okrem starej tribúny na dvoch nových za brámkami?**

„Áno. Vedeli by sme využiť dve nové tribúny za brámkami a v obmedzenom režime aj súčasnú starú. Postupne by sme sa snažili získať zdroje na dostavbu a dokončenie interiéru budúcej hlavnej tribúny, ktorá by sa stala srdcom štadióna a kľúčovým bodom do budúcnosti.“

**Nakoľko máte vykrytý rozpočet na dokončenie tribún za brámkami a budúcej hlavnej tribúny?**

„Potrebujeme zhruba asi 10 miliónov eur, pričom 4 milióny máme k dispozícii. Máme vlastné zdroje a uvidíme, koľko prostriedkov dokážeme získať v priebehu prestupového obdobia. Pracujeme na dvoch alternatívach. Jedna možnosť je financovať výstavbu cez naše súkromné zdroje na základe eventuálnej pôžičky vo vzťahu s privátnym bankovým sektorom. Druhá alternatíva je projekt financovania cez privátne dlhopisy. Táto možnosť je veľmi aktuálna, no súčasná situácia túto formu biznisu pozastavila.“

**Dokážete odhadnúť, kedy by ste mohli mať kompletne hotové obe tribúny za brámkami a budúcu hlavnú tribúnu?**

„Máme ambíciu, aby to v lete budúceho roka bolo kompletne k dispozícii. To by sme už mohli naplno využívať budúcu hlavnú tribúnu a tribúny za brámkami.“

**Otázne je, ako sa koronakríza prejaví na transferovom trhu. Je pre vás predaj hráča alebo hráčov kľúčový pri dokončení projektu?**

„Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme aspoň niečo zobchodovali. Jeden z pilierov financovania výstavby tvoria naše zdroje a tie sú úzko previazané s našou schopnosťou byť úspešný na prestupovom poli. Verím, že sa nám podarí predat' jedného-dvoch hráčov. Vzhľadom na vývoj situácie a každodenné zmeny je však dnes ťažké čokoľvek garantovať.“

**Ktorí vaši hráči sú dnes najviac v kurze?**

„Zahraničné kluby majú v hľadáči portfólio asi piatich hráčov, ktorí sú u nás k dispozícii na ďalší predaj. Nebudem zakrývať, najviac sa hovorí o Osmanovi Bukarim. Registrujeme ale aj zvýšenú pozornosť o Martina Šuleka, Hamzu Čatakoviča, Abdula Zubairuho či Achrafa El Mahdiouiho.“

**Nakoľko zaťažuje váš rozpočet skutočnosť, že si musíte platiť za prenájom žilinského štadióna?**

„Otvorene treba povedať, že je veľký rozdiel medzi tým, či si štadión prenajímame na Európsku ligu alebo na našu domácu súťaž. Určite to ale nie je pre nás zanedbateľná čiastka. Podmienky sme akceptovali a sú hodné priestoru a možností, ktoré nám ponúka žilinský štadión. Za posledné dva roky sme investovali do prenájmov a ďalších nákladov s tým súvisiacich zhruba 400 tisíc eur, čo je v kontexte nášho rozpočtu výrazná čiastka.“

**Takže bez ohľadu na dopad koronavírusu je dostavba štadióna pre vás kľúčový projekt...**

„Návrat domov je pre nás absolútne nevyhnutný. Pokiaľ by mala súčasná situácia pokračovať naďalej a ak by sme mimo Trenčína mali hrať ďalšie obdobie, mohlo by to byť pre klub náročné, ba priam až zdrvivujúce.“

[www.sportaktuality.sk](http://www.sportaktuality.sk) 03.05.2020

Pomocná evidencia 223/01/2020

## **Futbalový zväz odložil kolaudáciu štadióna v Trenčíne**

Slovenský futbalový zväz (SFZ) posunul kolaudáciu piatich štadiónov do konca roka 2021. Ide aj o štadión v Trenčíne.

„V rámci realizácie projektu Rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov v rokoch 2013–2022 výkonný výbor SFZ svojím rozhodnutím per rollam č. 3/2020 schválil posunutie termínu kolaudácie futbalových štadiónov, ktoré sú

predmetom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie v mestách Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Trenčín a Považská Bystrica na 31. 12. 2021,“ informoval SFZ v stredu 20. mája.

„SFZ pristúpil k odloženiu termínu ukončenia projektov jednotne vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z toho vyplývajúce problémy, ktoré zaznamenali naši partneri, či už v rámci realizácie stavebných prác alebo v súvislosti so zabezpečením potrebného spolufinancovania z vlastných alebo iných verejných zdrojov, najmä z rozpočtov územných samospráv,“ vysvetlila dôvody posunu termínov kolaudácií vedúca oddelenia strategických projektov SFZ **Mária Berdisová**.

www.teraz.sk 20.05.2020

Pomocná evidencia 238/01/2020

## **Schválili dodatky k zmluve medzi mestom a AS Trenčín**

Dokončenie futbalového štadióna v Trenčíne má nové termíny. Klub avizuje, že prvé zápasy by sa mohli v Trenčíne odohrať na výnimku na začiatku jarnej sezóny budúci rok. Mestskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva v stredu 1. júla schválili dodatky k zmluve medzi mestom a futbalovým klubom.

Podľa pôvodnej zmluvy mal byť štadión skolaudovaný najneskôr 10. júla tohto roka, termín poslanci predĺžili do konca budúceho roka. Podľa viceprimátora Trenčína **Jána Forgáča** termín zosúladi s dátumom, ktorý futbalovému klubu AS Trenčín dal slovenský futbalový zväz. Aktuálne stojí hrubá stavba hlavnej, severnej a južnej tribúny.

V prípade, ak štadión nebude skolaudovaný ani do konca budúceho roka, mesto má podľa Jána Forgáča dve možnosti.

„V prípade, že mesto odstúpi od zmluvy, má právo, avšak nie povinnosť, aby sa rozostavaná stavba ocenila znaleckým

posudkom a klub je povinný na základe dohody odpredať ju za polovičnú hodnotu. Druhá možnosť je, že mesto je povinné zriadiť odplatné vecné bremeno, s tým, že klub by bol povinný za to odplatné bremeno každý rok platiť. Pevne verím a dúfam, že sa to stihne skôr, ako je to určené,“ skonštatoval Ján Forgáč s tým, že radnica si teraz nebude dávať žiadne doplňujúce podmienky.

Futbalový klub tvrdí, že doteraz počas výstavby štadióna preinvestoval 13 miliónov eur. Hotová je hrubá stavba hlavnej tribúny a oboch tribún za bránami, prvá fáza parkovacích priestorov za hlavnou tribúnou a pracuje sa na prestrešení.

„Práce na hlavnej tribúne sú aktuálne zastavené. Sústredili sme sa na dostavbu severnej a južnej tribúny za bránami. Dokončuje sa konštrukcia strechy na severnej tribúne pri hrádzi a výrazne pokročili práce na streche južnej tribúny,“ povedal PR manažér klubu **Martin Galajda**.

Martin Galajda zároveň odhaduje, že kým sa futbalisti budú môcť definitívne vrátiť domov, musia na stavbe preinvestovať ďalších približne päť miliónov eur.

„Ak budú všetky dodávky fungovať, ako máme nastavené, koncom jesene alebo začiatkom jarnej časti budúcej sezóny sa budeme môcť vrátiť do Trenčína. Deadline je pre nás začiatok jarnej sezóny, čo je niekedy vo februári s obmedzenou 4-tisícovou kapacitou a tribúnami za bránou,“ informoval.

Klub chce mať tri tribúny plne funkčné do konca roka 2021.

„Veríme, že do konca budúceho roka to stihneme. Samozrejme, budeme radi, ak to bude aj skôr. Nie je to jednoduchá stavba a takmer celé je to na klube,“ dodal Martin Galajda.


www.sme.sk 16.07.2020

Pomocná evidencia 307/01/2020

## Výstavba futbalového štadióna na fotografiách:



Vizualizácia nového futbalového štadióna.



Vizualizácia nového futbalového štadióna.



Vizualizácia nového futbalového štadióna.



Vizualizácia nového futbalového štadióna.



Utorok 21. januára.



Piatok 14. februára.





Piatok 17. apríla.




Štvrtok 30. apríla.



Piatok 29. mája.



Štvrtok 25. júna.




Streda 29. júla.



Pondelok 17. augusta.





Štvrtok 29. októbra.



Štvrtok 5. novembra.





Utorok 24. novembra.



Streda 30. decembra.