

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.544/2010 zo dňa 16.6.2010**  
**uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

**Zmluvné strany:**

**1. Zhotoviteľ:** ZIPP BRATISLAVA, spol.s.r.o.  
Sídlo: Mlynské nivy 61/A,820 15 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Pavol Andráško – riaditeľ direkcie TT, konateľ spoločnosti  
Ing. Miroslav Španner – ekonomický riaditeľ direkcie TT, prokurista  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
číslo účtu: 300062/0200  
IČO: 31 355 161  
IČ DPH: SK 2020379691  
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro  
Číslo zápisu: odd. sa. vl. č. 5475/B  
Tel.: 02/3262 1111  
Fax: 02/3262 3323  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ:** **Mesto Trenčín**  
Mierové námestie 2,911 64 Trenčín  
Zastúpený: Mgr. Richard Rybníček  
primátor  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko,a.s  
číslo účtu: 0600536001/5600  
IČO: 00 312 037  
DIČ: 2021079995  
Tel: 032/6504111  
Fax: 032/7432836  
E-mail: msu@trencin.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Článok I.**  
**Preambula**

Zhotoviteľ realizuje na základe hore uvedenej zmluvy pre objednávateľa rekonštrukciu ZŠ Ul. Novomestského 11, Trenčín. Predmetná rekonštrukcia má byť financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2211012072901.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č.2:

**Zmluva o dielo „Rekonštrukcia ZŠ. Ul. Novomeského 11, Trenčín“ v znení dodatku č.1 sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

**Článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 1.2 v nasledovnom znení:**

1.2.Predmet plnenia podľa čl. II. bod 1 a bod 1.1 tejto Zmluvy o dielo sa spresňuje v rozsahu zistených skutočností pri realizácii diela, o tzv. navyše práce v rozsahu Prílohy č.1 tohto Dodatku č.2.



**Článok IV.  
Cena predmetu zmluvy**

Článok IV, Cena predmetu zmluvy, bod 1 a bod 2 sa menia nasledovne:

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje

Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podľa článku II. Zmluvy o dielo činí: 672 153,14 EUR  
Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podľa článku II. Zmluvy  
po započítaní súčtových chýb 670 670,08 EUR

Cena za navyše práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.1 bez DPH činí: 46 146,28 EUR  
Cena za navyše práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.2 bez DPH činí: 16 635,16 EUR

Cena za zhotovenie diela podľa ZOD a Dodatku č.1 a Dodatku č.2 bez DPH činí: 733 451,52 EUR

Uvedená cena diela je bez DPH. DPH bude pripočítaná v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Do bodu 2 čl. IV sa dopĺňa za vetu: " Prílohou č. 2 k tejto zmluve je „Výkaz výmer“ navyše prác podľa dodatku č.1 k tejto zmluve" táto veta:  
Prílohou č. 3 k tejto zmluve je „Výkaz výmer“ navyše prác podľa dodatku č.2 k tejto zmluve

**Článok XII.  
Záverečné ustanovenia**

Článok XII. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o body č. 8 a č. 9 a č. 10 v nasledovnom znení:


8. Ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č.1, ktoré nie sú dotknuté znením jej Dodatku č.2 zostávajú v platnosti. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený.

9. Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a svojim podpisom vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.

V Trenčíne, dňa 19.04.2011

Objednávateľ:




Mgr. Richard Rybníček  
primátor



V Bratislave, dňa 18-04-2011

Zhotoviteľ:



Ing. Pavol Andráško  
konateľ spoločnosti

**ZIP**

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČ DPH SK202037969; IČO 31355161  
- 103 -

  
Ing. Miroslav Španner  
prokurista

Názov: "REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY UL. L. NOVOMESKÉHO, TREŇČÍN"  
 Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy ul. Novomeského  
 Objekt:  
 Časť: Práce navyše č.2

Naša zn.:  
 Vypracoval: Zvonek  
 Dátum: 5.1.2011

| P.Č.  | KÓD | POPIS   | MNOŽSTVO | MJ  | JC    | SPOLU    |
|---|-----|---|----------|-----|-------|----------|
| <b>Napojenie technológie solárneho ohrevu</b> |     |   |          |     |       |          |
| 1.  |     | Zásuvka 230V IP44 Legrand Nepteo, montáž na povrch  | 3,00     | ks  | 3,31  | 9,93 €   |
| 2.  |     | Kábel CYKY-J 3x2,5                                  | 12,00    | m   | 0,94  | 11,27 €  |
| 3.  |     | Elektroinštalčná lišta MIK 16x16                    | 10,00    | m   | 0,67  | 6,68 €   |
| 4.  |     | Prierez cez murivo                                  | 1,00     | ks  | 4,79  | 4,79 €   |
| 5.  |     | Napojenie z jestvujúceho rozvádzača                 | 1,00     | ks  | 9,11  | 9,11 €   |
| 6.  |     | Drobný montážny materiál                            | 1,00     | ks  | 5,84  | 5,84 €   |
| 7.  |     | Práca montéra                                       | 8,00     | hod | 11,10 | 88,77 €  |
| 8.  |     | Revízia   | 5,00     | hod | 14,02 | 70,08 €  |
| <b>Oprava osvetlenia triedy</b>               |     |   |          |     |       |          |
| 1.  |     | Kábel CYKY-J 3x1,5                                  | 22,00    | m   | 0,76  | 16,73 €  |
| 2.  |     | Elektroinštalčná lišta MIK 16x16                    | 18,00    | m   | 0,67  | 12,03 €  |
| 3.  |     | Zapojenie jestvujúcej rozbočovacej krabice          | 2,00     | ks  | 4,20  | 8,41 €   |
| 4.  |     | Drobný montážny materiál                            | 1,00     | ks  | 5,84  | 5,84 €   |
| 5.  |     | Práca montéra                                       | 12,00    | hod | 11,10 | 133,15 € |
| <b>Oprava osvetlenia WC</b>                   |     |   |          |     |       |          |
| 1.  |     | Vypínač rad.1 IP44 Legrand Nepteo, montáž na povrch | 1,00     | ks  | 3,25  | 3,25 €   |
| 2.  |     | Kábel CYKY-J 3x1,5                                  | 3,00     | m   | 0,76  | 2,28 €   |
| 3.  |     | Elektroinštalčná lišta MIK 16x16                    | 2,00     | m   | 0,67  | 1,34 €   |
| 4.  |     | Zapojenie jestvujúcej rozbočovacej krabice          | 1,00     | ks  | 4,20  | 4,20 €   |
| 5.  |     | Drobný montážny materiál                            | 1,00     | ks  | 3,50  | 3,50 €   |
| 6.  |     | Práca montéra                                       | 5,00     | hod | 11,10 | 55,48 €  |
| <b>Ochrana pred bleskom - solárne panely</b>  |     |   |          |     |       |          |
| 1.  |     | Bleskozvodový drôt FeZn pr.8mm                      | 15,00    | m   | 0,49  | 7,38 €   |
| 2.  |     | Podpera PV21 betón-plast                            | 10,00    | ks  | 1,71  | 17,12 €  |
| 3.  |     | Zachytávacia tyč 2m                                 | 2,00     | ks  | 8,48  | 16,96 €  |
| 4.  |     | Postavec zachytávacej tyče                          | 2,00     | ks  | 21,27 | 42,53 €  |
| 5.  |     | Svorka ST02   | 4,00     | ks  | 0,85  | 3,39 €   |
| 6.  |     | Svorka SS   | 2,00     | ks  | 0,37  | 0,74 €   |
| 7.  |     | Vodič CYA 16  | 30,00    | m   | 2,29  | 68,77 €  |
| 8.  |     | Drobný montážny materiál                            | 1,00     | ks  | 3,50  | 3,50 €   |
| 9.  |     | Práca montéra                                       | 12,00    | hod | 11,10 | 133,15 € |


| P.Č.   | KÓD | POPIS  | MNOŽSTVO | MJ  | JC     | SPOLU      |
|--|-----|--|----------|-----|--------|------------|
| <b>Realizovaná výmera navyše oproti rozpočtu na fasáde</b> |     |  |          |     |        |            |
| 1.   |     | Kontakt. zalepl. systém difúzny ECOROCK 80, dosky Fasrock                    | 235,05   | m2  | 22,88  | 5 378,01 € |
| 2.   |     | Kontakt. zalepl. systém Polystyrén hr. 30mm + tenkovrstvá omietka (špalety)  | 296,74   | m2  | 21,71  | 6 443,15 € |
| 3.   |     | Kontakt. zalepl. systém Polystyrén hr. 50mm + tenkovrstvá omietka (podhlád)  | 27,06    | m2  | 22,62  | 612,21 €   |
| 4.   |     | Kontakt. zalepl. systém Polystyrén hr. 150mm + tenkovrstvá omietka (podchod) | 60,00    | m2  | 27,28  | 1 637,07 € |
| 5.   |     | Kontakt. zalepl. systém Polystyrén hr. 50mm + tenkovrstvá omietka (podchod)  | 14,40    | m2  | 22,62  | 325,79 €   |
| 6.   |     | Budova C betónovanie pod oknami  | 1,00     | kpl | 315,36 | 315,36 €   |
| 7.   |     | Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m                        | 336,00   | m2  | 1,11   | 372,83 €   |
| 8.   |     | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pot.               | 336,00   | m2  | 1,58   | 529,80 €   |
| 9.   |     | Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m                      | 336,00   | m2  | 0,82   | 274,71 €   |

Spolu bez DPH: 16 635,16 €

Ing. Stanislav TRELLO  
 riaditeľ oblasti BE

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.  
 Mlynské nivy 61/A  
 SK - 820 15 Bratislava  
 IČ DPH: SK202037969; IČO: 31355161  
 - 109 -

**SPOLU bez DPH: 16 635,16 €**



zhotoviteľ stavby

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. predložil technickému dozorovi investora ku kontrole a odsúhlaseniu navyše práce na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ L. Novomeského, Trenčín"

Technický dozor investora predložený výkaz prác a jeho ocenenie odsúhlasuje a doporučuje objednávateľovi MESTO TREŇČÍN navyše práce s ocenením schváliť.

V Trenčíne 7.1.2011

Ing. VARAČKA  
 technický dozor investora

Názov: "REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY UL. L. NOVOMESKÉHO, TRENČÍN"  
 Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy ul. Novomeského  
 Objekt:  
 Časť: Započítanie súčtových chýb rozpočtu

Naša zn.:  
 Vypracoval: Zvonek  
 Dátum: 5.1.2011

| P.Č.  | KÓD       | POPIS  | MNOŽSTVO | MJ  | JC         | SPOLU        |
|---|-----------|--|----------|-----|------------|--------------|
| Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podľa článku II. Zmluvy |           |  |          |     |            | 672 153,14 € |
| <b>Súčtová chyba v objekte "C" položka č. 10</b>                |           |  |          |     |            |              |
| 1.  | 941941842 | Demontáž lešenia frank radového s podlahami š. do 1,2m v. do 30m | 1 814,67 | m2  | 0,896      | 1 625,94 €   |
| <b>Súčtová chyba v objekte "G-solar" položka č. 10</b>          |           |  |          |     |            |              |
| 1.  | 484005000 | Solárny systém na ohrev pitnej vody                              | 1,00     | kpl | -3 109,000 | -3 109,00 €  |

Spolu bez DPH : 670 670,08 €

SPOLU cena bez DPH za zhotovenie celého diela bez DPH ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.  
 Zmluvy po započítaní súčtových chýb

**670 670,08 €**


Ing. Stanislav TRELLO  
 riaditeľ oblasti BE

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.  
 Mlynské nivy 61/A  
 SK - 820 15 Bratislava  
 IČ DPH: SK202037969; IČO: 31355161  
 - 109 -

zhotoviteľ stavby  
 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. predložil technickému dozorovi investora ku kontrole a odsúhlaseniu naviac práce na stavbu  
 "Rekonštrukcia ZŠ L. Novomeského, Trenčín"

Technický dozor investora predložený výkaz prác a jeho ocenenie odsúhlasuje a doporučuje objednávateľovi MESTO TRENČÍN  
 naviac práce s ocenením schváliť.

V Trenčíne 7.1.2011



Ing. VARAČKA  
 technický dozor investora