

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.143/2010 zo dňa 25.03.2010
uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol.s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 61/A,820 15 Bratislava
Zastúpený: Ing. Pavol Andráško – riaditeľ дирекcie TT, konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Španner – ekonomický riaditeľ дирекcie TT, prokurista
Bankové spojenie: VUB, a.s.
číslo účtu: 300062/0200
IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK 2020379691
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro
Číslo zápisu: odd. sa. vl. č. 5475/B
Tel.: 02/3262 1111
Fax: 02/3262 3323
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Mierové námestie 2,911 64 Trenčín
Zastúpený: Mgr. Richard Rybníček
primátor
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko,a.s
číslo účtu: 0600536001/5600
IČO: 00 312 037
DIČ: 2021079995
Tel: 032/6504111
Fax: 032/7432836
E-mail: msu@trencin.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Článok I.
Preambula

Zhotoviteľ realizuje na základe hore uvedenej zmluvy pre objednávateľa rekonštrukciu ZŠ Ul. Hodžova 37 v Trenčíne. Predmetná rekonštrukcia má byť financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP22110121476.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č.2:

Zmluva o dielo „Rekonštrukcia ZŠ. Ul. Hodžova č. 37, Trenčín“ v znení dodatku č.1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II.
Predmet zmluvy

Článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 1.2 v nasledovnom znení:

1.2.Predmet plnenia podľa čl. II. bod 1 a bod 1.1 tejto Zmluvy o dielo sa spresňuje v rozsahu zistených skutočností pri realizácii diela, o tzv. navyše práce v rozsahu Prílohy č.1 tohto Dodatku č.2.

14

**Článok IV.
Cena predmetu zmluvy**

Článok IV, Cena predmetu zmluvy, bod 1 a bod 2 sa menia nasledovne:

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje

Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podľa článku II. Zmluvy o dielo činí: **974 279,03 EUR**

Cena za navyše práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.1 bez DPH činí: **32 820,24 EUR**

Cena za navyše práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.2 bez DPH činí: **14 085,25 EUR**

Cena za zhotovenie diela podľa ZOD a Dodatku č.1 a Dodatku č.2 bez DPH činí: 1 021 184,52 EUR

Uvedená cena diela je bez DPH. DPH bude pripočítaná v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Do bodu 2 čl. IV sa dopĺňa za vetu: " Prílohou č. 2 k tejto zmluve je „Výkaz výmer“ navyše prác podľa dodatku č.1 k tejto zmluve" táto veta:
Prílohou č. 3 k tejto zmluve je „Výkaz výmer“ navyše prác podľa dodatku č.2 k tejto zmluve

**Článok V.
Záverečné ustanovenia**

Článok XII. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o body č. 8 a č. 9 a č. 10 v nasledovnom znení:

5. Ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č.1, ktoré nie sú dotknuté znením jej Dodatku č.2 zostávajú v platnosti. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený.

6. Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a svojim podpisom vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.

V Trenčíne, dňa 28.2.2011

28 -01- 2011
V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Richard Rybníček
primátor



Ing. Pavol Andáško
konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Španner
prokurista

ZIPP

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH SK2020379691 IČO: 3135516
- 109 -

14

Názov stavby : Rekonštrukcia základnej školy ul.Hodžova č.37, 911 01 Trenčín
Miesto : Trenčín
Kraj : Trenčiansky
Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín
Zhotoviteľ : ZIPP Bratislava spol. s r.o. , Mlynské nivy 61/A , 820 15 Bratislava

Dodatok č.2 - zateplenie

Popis			SO	Mj	Množstvá z výkazu výmer	Skutočne zrealizované množstvá	Dodatok / Odpočet	J.C.	spolu
4	130909 1000142	Vonkajšia omietka tenkovrstvá ostenia pre zatepovací systém, hr.2mm 304,20-11,34 /byt'	so 01	m2	292,86	292,86	0,00	21,51	0,00 €
5	610301 0803103 x	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a omietkou zo suchých zmesí 1566,00-71,83 /byt'	so 01	m2	1 494,17	2 264,17	770,00	13,60	10 472,00 €
6	610301 0803103 y	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a soklovou omietkou so suchých zmesí 150,40-10,84 /byt'	so 01	m2	139,56	139,56	0,00	13,60	0,00 €
4	610301 0803281 x	Zateplenie vonkajších stien /ostenia/ minerálnou vatou hr.20mm bez povrch. tenkovrst. omiet. 304,20-11,34 /byt'	so 01	m2	292,86	292,86	0,00	10,09	0,00 €
7	610301 0803605 x	Zateplenie vonkajších podhľadov z polystyrénových dosiek hr.60mm a omietkou so suchých zmesí	so 01	m2	46,25	46,25	0,00	13,60	0,00 €
5	130909 1000142	Vonkajšia omietka tenkovrstvá ostenia pre zatepovací systém, hr.2mm	so 02	m2	48,36	48,36	0,00	21,51	0,00 €
4	610301 0803103 x	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a omietkou zo suchých zmesí	so 02	m2	528,10	672,58	144,48	13,60	1 964,93 €
5	610301 0803103 y	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a soklovou omietkou so suchých zmesí	so 02	m2	42,50	42,50	0,00	13,60	0,00 €
3	610301 0803281 x	Zateplenie vonkajších stien /ostenia/ minerálnou vatou hr.20mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	so 02	m2	48,36	48,36	0,00	10,09	0,00 €
6	130909 1000142	Vonkajšia omietka tenkovrstvá ostenia pre zatepovací systém, hr.2mm	so 03	m2	71,76	71,76	0,00	21,51	0,00 €
5	610301 0803101 x	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.40mm a omietkou zo suchých zmesí	so 03	m2	757,80	747,00	-10,80	13,60	-146,89 €
6	610301 0803101 y	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.40mm a soklovou omietkou so suchých zmesí	so 03	m2	34,10	34,10	0,00	13,60	0,00 €
4	610301 0803281 x	Zateplenie vonkajších stien /ostenia/ minerálnou vatou hr.20mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	so 03	m2	71,76	71,76	0,00	10,09	0,00 €
4	130909 1000142	Vonkajšia omietka tenkovrstvá ostenia pre zatepovací systém, hr.2mm	so 04	m2	38,42	38,42	0,00	21,51	0,00 €
4	610301 0803101 x	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.40mm a omietkou zo suchých zmesí	so 04	m2	498,10	574,10	76,00	13,60	1 033,60 €
5	610301 0803101 y	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.40mm a soklovou omietkou so suchých zmesí	so 04	m2	47,15	47,15	0,00	13,60	0,00 €
3	610301 0803281 x	Zateplenie vonkajších stien /ostenia/ minerálnou vatou hr.20mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	so 04	m2	38,42	38,42	0,00	10,09	0,00 €
4	130909 1000142	Vonkajšia omietka tenkovrstvá ostenia pre zatepovací systém, hr.2mm	so 05	m2	56,28	56,28	0,00	21,51	0,00 €
5	610301 0803101 x	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a omietkou zo suchých zmesí	so 05	m2	646,30	702,30	56,00	13,60	761,60 €
6	610301 0803101 y	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a soklovou omietkou so suchých zmesí	so 05	m2	40,73	40,73	0,00	13,60	0,00 €
4	610301 0803281 x	Zateplenie vonkajších stien /ostenia/ minerálnou vatou hr.20mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	so 05	m2	56,28	56,28	0,00	10,09	0,00 €
4	130909 1000142	Vonkajšia omietka tenkovrstvá ostenia pre zatepovací systém, hr.2mm	so 06	m2	23,00	23,00	0,00	21,51	0,00 €
5	610301 0803103 y	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a soklovou omietkou so suchých zmesí	so 06	m2	82,70	82,70	0,00	13,60	0,00 €

1 14

Stavby : Rekonštrukcia základnej školy ul.Hodžova č.37, 911 01 Trenčín
 Miesto : Trenčín
 Kraj : Trenčiansky
 Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín
 Zhotoviteľ : ZIPP Bratislava spol. s r.o. , Mlynské nivy 61/A , 820 15 Bratislava

Dodatok č.2 - zateplenie

				Množstvá z výkazu výmer	Skutočne zrealizované množstvá	Dodatok / Odpočet			
Popis		SO	Mj				J.C.	spolu	
4	610301 '0803103x	Zateplenie vonkajších stien minerálnou vatou hr.60mm a omietkou zo suchých zmesí	so 06	m2	398,25	398,25	0,00	13,60	0,00 €
3	610301 080328 1 x	Zateplenie vonkajších stien /ostenia/ minerálnou vatou hr.20mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	so 06	m2	23,00	23,00	0,00	10,09	0,00 €

Spolu					5 286,39 m2	6 322,07 m2	1 035,68 m2		14 085,25 €
--------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--	-------------



ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
 Mlynské nivy 61/A
 SK - 820 15 Bratislava
 IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161
 - 81 -

Ing. Stanislav TRELLO
 riaditeľ oblasti BE

Spolu bez DPH 14 085,25 €
 20% DPH 2 817,05 €
SPOLU 16 902,30 €

zhotoviteľ stavby
 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. predložil technickému dozorovi investora ku kontrole a odsúhlaseniu naviac práce na stavbu
 "Rekonštrukcia ZŠ Hodžova 37, Trenčín"

Technický dozor investora predložený výkaz prác a jeho ocenenie odsúhlasuje a doporučuje objednávateľovi MESTO TRENČÍN
 naviac práce s ocenením schváliť.

V Trenčíne 5.1.2010

Ing. Jozef LAMPART
 technický dozor investora
 PIO KERAMOPROJEKT a.s.

Handwritten signature and number 14