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 Zápisnica z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín 
 

Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny ( viď. príloha č. 2) 

Miesto konania: Sobášna sieň, Mestský úrad Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64  
Trenčín  

Dátum a čas konania: 7.9.2026  

Program rokovania 

1. Úvod 

2. Aktuálne informácie o Programovom období 2021 – 2027 

3. Aktuálne informácie k príprave nového programového obdobia 2028+ 

4. Informácia o zmene presunov alokácie UMR Trenčín medzi opatreniami v súvislosti 

s potrebou v území UMR Trenčín 

5. Schvaľovanie projektových zámerov v rámci územia UMR Trenčín 

6. Aktualizácia IÚS MFO Trenčín 

7. Aktualizácia Implementačného plánu Programu Slovensko pre územie UMR Trenčín 

na roky 2025 a 2026 a vyhodnotenie pokroku v plnení implementačného plánu 

Projektových zámerov IÚI a Žiadostí o NFP pre územie UMR Trenčín za 2. kvartál 

roku 2026 

8. Rôzne 

 
Predseda Kooperačnej rady UMR Trenčín primátor mesta Trenčín, Mgr. Richard 

Rybníček, otvoril 21. riadne zasadnutie Kooperačnej rady UMR Trenčín.  

 

Z rokovania sa ospravedlnili členovia KR UMR Trenčín, starosta obce Zamarovce,  

Mgr. Peter Minárik a starosta obce Soblahov, Marian Hudec. 

 

Predseda Kooperačnej rady skonštatoval, že na rokovaní  Kooperačnej rady  UMR 
Trenčín je prítomná nadpolovičná väčšina členov a je uznášaniaschopná. Pristúpilo sa 
k hlasovaniu o schválení programu rokovania. 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
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Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
 
Program zasadnutia bol schválený 
 
Predseda KR UMR  sa dopytoval, či majú členovia Kooperačnej rady návrh na 
doplnenie programu rokovania o nový bod. Žiaden z členov neprejavil záujem 
o doplnenie bodu rokovania. 
 
Zo strany členov Kooperačnej rady bol za overovateľa zápisnice navrhnutý p. Roman 

Mičega, starosta obce Skalka nad Váhom.  

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o zvolení Romana Mičegu, starostu obce Skalka nad Váhom 

za overovateľa písomnej zápisnice z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín (ďalej 

len ,,KR UMR Trenčín“). Druhým overovateľom zápisnice je podľa štatútu Kooperačnej 

rady vždy člen technického sekretariátu KR UMR Trenčín. 

 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
 
Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
 
Roman Mičega, starosta obce Skalka nad Váhom bol zvolený za overovateľa 
písomnej zápisnice z rokovania KR UMR Trenčín. 
 
1. Úvod 

Predseda KR UMR Trenčín privítal členov KR a odovzdal slovo p. Ing. Martinovi 

Sedláčkovi (Technický sekretariát KR) , aby bližšie informoval členov KR UMR Trenčín 

o jednotlivých bodoch programu. 

2. Aktuálne informácie o Programovom období 2021 – 2027  

Ing. Martin Sedláček za Technický sekretariát Kooperačnej rady UMR Trenčín 

informoval prítomných členov formou prezentácie o aktuálnom stave implementácie.  
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Uviedol, že dňa 22. júla 2026 zasadal Monitorovací výbor pre Program Slovensko, 

ktorý schválil štvrtú Zmenu programu Slovensko vo verzii 5.0, čím bola schválená 

požiadavka územia o presun zostatkov v opatrení 5.1.6 zameranom na Európske 

hlavné mesto kultúry 2026. Tento krok sa podarilo zrealizovať už v júli, hoci pôvodný 

predpoklad RO MIRRI SR rátal až s decembrom. 

Zároveň bol zverejnený aktualizovaný harmonogram výziev pre Program Slovensko 

na rok 2026 a nový harmonogram výziev pre rok 2027.  

Dňa 20. augusta 2026 došlo k zverejneniu Výzvy na podporu vodozádržných opatrení 

a infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v 

aglomeráciách do dvetisíc ekvivalentných obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch s 

vyčlenenou alokáciou pre UMR Trenčín vo výške 400 000 eur (Zdroj EÚ). Hoci výzva 

pokrýva aj oblasť odpadových vôd, táto časť je oprávnená len pre Banskobystrický 

kraj. Pre UMR Trenčín sú relevantné výlučne vodozádržné opatrenia. 

Ing. Martin Sedláček informoval členov KR, že Mesto Trenčín v rámci tejto výzvy 

pripravuje dva projekty: Vodozádržné opatrenia v lesoparku Brezina (odhad cca 200 

000 EUR) a Zelenú strechu na budove Mestského úradu nad sobášnou sieňou (odhad 

150 000 – 200 000 EUR). Pri zelenej streche na budove MsÚ však do procesu 

intenzívne vstupujú pamiatkari, čo môže skomplikovať realizáciu. 

Minimálna hodnota projektu vo výzve je striktne stanovená na 100 000 EUR. Technický 

sekretariát KR UMR sa pokúšal túto hranicu rokovaniami s MIRRI SR znížiť  (na 50 

000 EUR), no neúspešne. Projekty sa nesmú realizovať priamo na vodných tokoch, 

ale sú určené pre lesy, lúky, pasienky či zachytávanie vody z komunikácií do 

retenčných nádrží. Alokáciu je možné pri dostatočnom dopyte obcí v území dodatočne 

navýšiť presunom iných voľných financií. 

V priebehu mesiaca jún 2026 boli procedúrou Per Rollam schválené projektové 

zámery Záchytné parkovisko Trenčín Východ – Pred poľom a Záchytné parkovisko 

Trenčín Západ – Biskupická.  

V rámci plnenia míľnikov a čerpania k 7. septembru 2026 bolo predložených celkovo 

31 plus 2 projektových zámerov, čo predstavuje 98,99% alokácie územia UMR 

Trenčín. Míľnik stanovený Riadiacim orgánom, ktorý požadoval 100% schválených 

projektových zámerov do 30. júna 2026, sa však nepodarilo naplniť, keďže skutočnosť 

dosiahla úroveň 89,76%, a preto sa podala odôvodnená žiadosť o udelenie výnimky. 

Počet predložených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok dosiahol číslo 27, čo 

predstavuje 75,56% alokácie, pričom predpokladaný odhad k splneniu koncoročného 

míľniku je na úrovni približne 80%, hoci míľnik Riadiaceho orgánu požaduje 85% do 

konca roka. Objem predložených Žiadostí o platbu aktuálne dosahuje 146,82% 

záväzku k 31. decembru 2026, čo tvorí 24,3% celkovej alokácie územia. 
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Otvorila sa diskusia k tomuto bodu programu.  

V diskusii vyjadrili predseda KR UMR a prítomní členovia ostrú kritiku na adresu 

procesov na ministerstve (MIRRI SR). Poukázali na to, že kým ministerstvo striktne 

vyžaduje plnenie často nerealistických míľnikov, samo funguje ako zásadná 

administratívna brzda. Schvaľovanie drobných detailov a banálnych pripomienok na 

spodných úrovniach bežne trvá pol roka až rok, čo paralyzuje prácu v samosprávach. 

Zástupcovia územia popísali aj osobné negatívne skúsenosti s nekompetentným 

prístupom úradníkov a chýbajúcou jasnou metodikou. 

3. Aktuálne informácie k príprave nového programového obdobia 2028+ 

Ing. Martin Sedláček informoval o stave príprav nového programového obdobia, 

pričom upozornil, že na úrovni Európskej únie doposiaľ nie je známa kompletná 

legislatíva. V dňoch 2. až 3. júla 2026 sa uskutočnilo stretnutie subjektov zapojených 

do prípravy nového obdobia, pričom Národný regionálny partnerský plán stanovuje ako 

hlavné priority konkurencieschopnosť, energetiku, trh práce, dostupné bývanie, vodné 

hospodárstvo, obranu a právny štát. Navrhovaná národná alokácia na roky 2028 až 

2034 je vo výške 19,9 miliardy eur, pričom v prvej fáze sa vyčlení 10,5 miliardy eur, no 

presné alokácie pre regionálne subprogramy a jednotlivé územia zatiaľ nie sú určené.  

V priebehu mesiaca júl 2026 prebehlo vyhodnotenie pripomienok k dokumentu 

Metodický rámec tvorby integrovaných územných stratégií pre obdobie 2028 až 2034.  

Prvotná fáza tvorby strategických balíčkov založená na dátach a synergiách má 

stanovený termín do 15. septembra 2026. Na základe zberu projektov od obcí v území 

UMR Trenčín, ktorý prebiehal od 12. mája 2026 do konca júla 2026, bol Technickým 

sekretariátom KR vytvorený predbežný Zásobník investičných zámerov územia UMR 

Trenčín. 

Neformálne informácie z rezortného prostredia naznačujú, že minimálna finančná 

hranica projektov by sa v novom programovom období mohla zvýšiť zo súčasných 200 

000 EUR na 300 000 až 400 000 EUR. Tento vývoj by v praxi prirodzene podnietil 

užšiu integráciu menších zámerov a vytvorenie väčších, strategických projektových 

celkov. 

Pre samosprávy by to znamenalo nutnosť spájať rozvojové plány medzi viacerými 

obcami. Administratívne a zmluvné uchopenie takýchto partnerských projektov je však 

v slovenskej legislatíve mimoriadne zložité a prináša so sebou vysokú mieru solidarity 

– ak sa totiž do problémov dostane čo i len jeden partner, okamžite to ohrozí celú 

investíciu. 

Ing. Milan Ovseník zdôraznil, že mestá (najmä krajské) a  dlhodobo presadzujú 

prechod na integrované územné investície a grantové schémy. V tomto modeli by 

územie spravovalo balík peňazí samostatne a štátu by zodpovedalo výhradne za 
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dosiahnuté merateľné ukazovatele. Ministerstvo MIRRI SR sa však voči takémuto 

prenosu kompetencií naďalej stavia odmietavo. 

Otvorila sa diskusia k tomuto bodu programu.  

Ing. Peter Mikula, starosta obce Trenčianska Turná v nej upozornili na fakt, že okres 

Trenčín bol nepochopiteľne vyradený z Plánu obnovy v oblasti rozširovania kapacít 

základných škôl. Keďže viaceré základné školy v území UMR Trenčín sú kapacitne na 

strope a nedokážu už pokryť potreby územia, Technický sekretariát KR bude toto 

rozširovanie presadzovať v prioritách nového programového obdobia. Tento krok je 

však nutné zo strany obcí bezodkladne podložiť presnými demografickými dátami a 

analýzami o reálnom náraste počtu žiakov z jednotlivých samospráv. 

Predseda KR Mgr. Richard Rybníček následne informoval o strategických aktivitách 

Únie miest Slovenska (ÚMS). ÚMS sa momentálne nachádza v intenzívnom 

názorovom rozpore s MIRRI SR, no zároveň je v úzkom pracovnom kontakte s Úradom 

pre územné plánovanie, ktorý pripravil novú koncepciu územného rozvoja Slovenska 

(KURS)  výhradne na základe funkčných oblastí, a nie podľa doterajších krajov. Hoci 

existujú silné politické tlaky zo strany županov na zvrátenie tohto stavu, pre územie 

UMR Trenčín platí zásadné uistenie: štatút krajského mesta pre Trenčín zostáva 

garantovanou podmienkou. To prináša procesnú istotu prísunu eurofondov pre celú 

prislúchajúcu MFO. Celkový objem finančných zdrojov pre Slovenskú republiku však 

bude v novom programovom období podstatne nižší, a preto bude pre úspech kľúčové 

mať včas kompletne pripravené veľké strategické projekty v pokročilom štádiu 

rozpracovanosti. 

4. Informácia o zmene presunov alokácie UMR Trenčín medzi opatreniami v 

súvislosti s potrebou v území UMR Trenčín 

Ing. Martin Sedláček informoval o potrebe presunu alokácie na základe požiadavky 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý predložil návrh na dodatočný presun 

alokácie po rokovaní Kooperačnej rady v júni 2026, na projekt Trenčiansky hrad – 

expozícia z dôvodu časového nesúladu v harmonograme projektu – nemožnosť 

realizácie cez opatrenie 5.1.6 EHMK 2026. Tento presun, vzhľadom na krátkosť času, 

bol operatívne vyriešený prostredníctvom pripomienkového konania k návrhu 

presunov  rámci hlasovania členov Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko, 

kde mesto Trenčín zastupovala Únia miest Slovenska. Z dôvodu extrémnej časovej 

tiesne (rozhodnutie muselo padnúť v priebehu dvoch dní) prebehla dohoda operatívne 

telefonicky priamo medzi primátorom mesta Trenčín a predsedom TSK Jaroslavom 

Baškom bez možnosti realizovať predbežné hlasovanie členov Kooperačnej rady 

formou Per rollam. Zmena a presun z alokácie opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto 

kultúry 2026 boli nevyhnutné, keďže táto voľná alokácia by sa z časových dôvodov 

nestihla dočerpať, keďže je striktne viazaná na úspešnú realizáciu podujatí v danom 
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roku, ktorá podmieňuje časovú oprávnenosť aktivít. Po diskusii s Riadiacim orgánom 

bol voľný zostatok v plnom rozsahu presunutý do vecne príbuzného opatrenia 5.1.5, 

pričom celková navrhovaná suma na presun z opatrenia 5.1.6 sa zvýšila o plus 3 130 

780 eur z pôvodných 4 080 000 eur na finálnych 7 210 780 eur, zatiaľ čo ostatné 

presuny schválené v júni zostali bez zmeny. 

Otvorila sa diskusia k tomuto bodu programu. 

V rámci diskusie prítomní členovia Kooperačnej rady poukázali na to, že schválením 

tohto presunu miliónovej alokácie vychádzajú v ústrety TSK. Tento ústretový krok zo 

strany členov KR umožní Trenčianskemu samosprávnemu kraju úspešne zrealizovať 

jeho projekt v území. 

Členovia KR  však kriticky skonštatovali, že zo strany Trenčianskeho samosprávneho 

kraja dlhodobo absentuje adekvátna miera ústretovosti voči potrebám a zámerom obcí 

UMR Trenčín. V tejto súvislosti by uvítali rovnako ústretové kroky TSK v zmysle 

podpory územia UMR Trenčín a rešpektovania potrieb jeho obyvateľstva a územia.. 

 

Predseda Kooperačnej rady v reakcii uznal pretrvávajúce rezervy v bilaterálnych 

vzťahoch a nedostatok ústretovosti zo strany TSK voči miestnym samosprávam. 

Zdôraznil však, že tento krok predstavuje predovšetkým technický dodatok k už 

predtým schválenému projektovému zámeru Trenčianskeho hradu, ktorý Kooperačná 

rada v minulosti riadne schválila. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o schválení nového návrhu presunov alokácií a zrušení 

predchádzajúceho rozhodnutia. 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
 
Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
 

Uznesenie č. 14/2026 z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín bolo prijaté v 

nasledovnom znení:  

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trenčín na svojom rokovaní, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 7. septembra  2026 v Trenčíne 

A. Ruší: 
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Uznesenie Kooperačnej rady Mestskej funkčnej oblasti Trenčín č. 10/2026 z 8. 
júna 2026, ktorým bol schválený návrh presunov alokácií medzi jednotlivými 
opatreniami Programu Slovensko v rámci územia UMR Trenčín. 

 

B. Schvaľuje: 
 

Presun alokácií medzi jednotlivými opatreniami Programu Slovensko v rámci 
územia UMR Trenčín nasledovne: 

 

opatrenie / 
špecifický 

cieľ, 
z ktorého 

sa navrhuje 
presun 

poskytovateľ 

aktuálna 
alokácia 

opatrenia, z 
ktorého sa 
navrhuje 

presun (EFRR) 

suma 
navrhovaného 

presunu 
(EFRR) 

opatrenie 
/ 

špecifický 
cieľ, do 
ktorého 

sa 
navrhuje 

presun 

poskytovateľ 

aktuálna 
alokácia 

opatrenia, do 
ktorého sa 
navrhuje 
presun 
(EFRR) 

nová alokácia 
opatrenia, do 

ktorého sa 
navrhuje 
presun 
(EFRR) 

nová alokácia 
opatrenia, do 

ktorého sa 
navrhuje 
presun - 

kumulatívne 
(EFRR)  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(7) (9)=(nx4)+(7)  

5.1.6 MIRRI SR 36 300 000,00   7 210 780,00 5.1.5 MIRRI SR 3 204 581,00   10 415 361,00   10 415 361,00    

5.1.1 MIRRI SR 366 018,00   366 018,00   5.1.5 MIRRI SR 3 204 581,00   3 570 599,00   10 781 379,00  

5.1.2 MIRRI SR 340 147,00   79 397,00   5.1.5 MIRRI SR 3 204 581,00   3 283 978,00   10 860 776,00  

5.1.3 MIRRI SR 83 080,00   7 132,00   5.1.5 MIRRI SR 3 204 581,00   3 211 713,00   10 867 908,00    

 

5. Schvaľovanie projektových zámerov v rámci územia UMR Trenčín 

Technickému sekretariátu Kooperačnej rady UMR Trenčín boli pred rokovaním 

Kooperačnej rady v stanovenej lehote na predkladanie PZ IÚI predložené 3 projektové 

zámery IÚI (PZ IÚI) v rámci opatrení 2.8.2 a 5.1.5 Programu Slovensko. 

Názov PZ IÚI Žiadateľ 

Opatrenie 

Program 

SK 

Indikatívny 

rozpočet 

(COV) 

Neoprávnené 

výdavky 
Kód výzvy 

CYKLOTRASA 

CT05: 

TRENČIANSKA 

TURNÁ – 

HÁMRE 

Obec 

Trenčianska 

Turná 

2.8.2 466 359,51 € 0,00 € PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR 

Kultúrne a 

komunitné 

centrum Dlhé 

Hony v Trenčíne 

Mesto Trenčín 5.1.5 7 908 060,96 € 0,00 € PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR 

Trenčiansky 

hrad - expozícia 

Trenčiansky 

samosprávny 

kraj 

5.1.5 4 095 816,38 € 0,00 € PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR 
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Ing. Martin Sedláček v stručnosti popísal, čo je predmetom realizácie predložených PZ 

IÚI. 

Projektový zámer Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony v Trenčíne bol už v 

decembri 2024 schválený nad sto percent vtedajšej alokácie opatrenia 5.1.6, no z 

dôvodu nemožnosti jeho finančného krytia z týchto zdrojov a vďaka aktuálnemu 

presunu voľných finančných prostriedkov do opatrenia 5.1.5 ho žiadateľ predkladá 

opätovne v rámci tohto nového opatrenia, kde je k dispozícii dostatok finančných 

zdrojov. Projektový zámer s novým názvom Trenčiansky hrad - expozícia nadväzuje 

na pôvodný projektový zámer IÚI s názvom ,,EHMK 2026: Trenčiansky hrad - 

expozícia 2026“ schválený v decembri 2024 v opatrení 5.1.6, ktorý bol síce 

predložený ako žiadosť o NFP, avšak z dôvodu časových obmedzení viazaných na 

rok realizácie podujatí EHMK 2026 ho žiadateľ v júni 2026 vzal späť a po presunutí 

alokácie Monitorovacím výborom ho plánuje podať opätovne v rámci opatrenia 5.1.5. 

Technický sekretariát KR UMR Trenčín vypracoval stanoviská k predloženým PZ  IÚI. 

So stanoviskami boli členovia Kooperačnej rady oboznámení pred hlasovaním, 

nakoľko boli súčasťou pozvánky. 

Vyššie menované PZ IÚI Technický sekretariát Kooperačnej rady UMR Trenčín 

odporučil členom KR UMR schváliť do 100% výšky celkových oprávnených výdavkov 

alokovaných v opatreniach 2.8.2 a 5.1.5  Programu Slovensko, nakoľko v  rámci 

územia UMR Trenčín je  v týchto opatreniach, dostatok voľných finančných zdrojov na 

schválenie týchto  PZ IÚI v plnej výške. 

Otvorila sa diskusia k predloženým PZ IÚI. K predloženým PZ IÚI nemali členovia 

Kooperačnej rady UMR žiadne námietky. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o jednotlivých projektových zámeroch. 

1. Hlasovanie o schválení projektového zámeru s názvom ,, CYKLOTRASA 

CT05: TRENČIANSKA TURNÁ – HÁMRE“, žiadateľ Obec Trenčianska 

Turná 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
 
Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
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Uznesenie č. 15/2026 z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín bolo prijaté v 

nasledovnom znení:  

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trenčín na svojom rokovaní, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 7. septembra  2026 v Trenčíne 

Schvaľuje: 

 

Projektový zámer integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja 

 

Názov PZ IÚI 
CYKLOTRASA CT05: TRENČIANSKA TURNÁ – 

HÁMRE 

Žiadateľ Obec Trenčianska Turná 

 

Projektový zámer integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja je 

schválený do 100% výšky alokácie celkových oprávnených výdavkov opatrenia 2.8.2 

Podpora cyklodopravy pridelených danému územiu. 

 

Názov PZ IÚI 
COV 

(EUR) 

EÚ zdroj 

(EUR) 

ŠR 

(EUR) 

Vlastné 

zdroje 

(EUR) 

Neoprávnené 

výdavky (ak 

relevantné) 

CYKLOTRASA 

CT05: 

TRENČIANSKA 

TURNÁ – HÁMRE 

466 359,51 € 396 405,58 € 69 953,93 € 0,00 € 0,00 € 

 
2. Hlasovanie o schválení projektového zámeru s názvom ,,Kultúrne a 

komunitné centrum Dlhé Hony v Trenčíne“, žiadateľ Mesto Trenčín 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
 
Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
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Uznesenie č. 16/2026 z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín bolo prijaté v 

nasledovnom znení:  

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trenčín na svojom rokovaní, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 7. septembra  2026 v Trenčíne 

A. Ruší: 

Uznesenie Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Trenčín  č. 31/2024 z 2. 

decembra 2024, ktorým bol schválený projektový zámer integrovanej územnej 

investície s názvom: ,,Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony Trenčín“, žiadateľa 

mesto Trenčín. 

 

B. Schvaľuje: 
 

Projektový zámer integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja 
 

Názov PZ IÚI Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony v Trenčíne 

Žiadateľ Mesto Trenčín 

 

Projektový zámer integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja je 

schválený do 100% výšky alokácie celkových oprávnených výdavkov opatrenia 5.1.5 

Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, 

manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a 

udržateľný cestovný ruch pridelených danému územiu. 

 

Názov PZ IÚI 
COV 

(EUR) 

EÚ zdroj 

(EUR) 

ŠR 

(EUR) 

Vlastné 

zdroje (EUR) 

Neoprávnené 

výdavky (ak 

relevantné) 

Kultúrne a 

komunitné centrum 

Dlhé Hony v 

Trenčíne 

7 908 060,96 € 6 721 851,81 € 553 564,27 € 632 644,88 € 0,00 € 

 
3. Hlasovanie o schválení projektového zámeru s názvom ,,Trenčiansky hrad 

- expozícia“, žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
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Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
 
Uznesenie č. 17/2026 z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín bolo prijaté v 

nasledovnom znení:  

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trenčín na svojom rokovaní, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 7. septembra  2026 v Trenčíne 

A. Ruší: 

Uznesenie Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Trenčín  č. 34/2024 z 2. 

decembra 2024, ktorým bol schválený projektový zámer integrovanej územnej 

investície s názvom: ,,EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026“, žiadateľa 

Trenčiansky samosprávny kraj. 

 

B. Schvaľuje: 
 

Projektový zámer integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja 
 

Názov PZ IÚI Trenčiansky hrad - expozícia 

Žiadateľ Trenčiansky samosprávny kraj 

 

Projektový zámer integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja je 

schválený do 100% výšky alokácie celkových oprávnených výdavkov opatrenia 5.1.5 

Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, 

manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a 

udržateľný cestovný ruch pridelených danému územiu. 

 

Názov PZ IÚI 
COV 

(EUR) 

EÚ zdroj 

(EUR) 

ŠR 

(EUR) 

Vlastné 

zdroje (EUR) 

Neoprávnené 

výdavky (ak 

relevantné) 

EHMK 2026: 

Trenčiansky hrad - 

expozícia 2026 

4 095 816,38 € 3 276 653,10 € 0,00 € 819 163,28 € 0,00 € 
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Zároveň v rámci tohto bodu programu Ing. Martin Sedláček informoval prítomných 

členov o tom, že Židovská náboženská obec Trenčín v júni 2026 oficiálne listom 

oznámila stiahnutie svojej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu druhej 

etapy obnovy Synagógy v Trenčíne. Objasnil, že žiadateľ k tomuto kroku pristúpil po 

dôkladnej internej analýze a prehodnotení harmonogramu prác, nakoľko dokončenie 

stavebných a reštaurátorských postupov v striktne stanovenom termíne oprávnenosti 

výdavkov do konca roka 2026 v rámci opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 

2026 sa ukázalo ako technicky a procesne nereálne. 

Vzhľadom na špecifickú povahu historickej budovy by akékoľvek hroziace riziko 

nedodržania termínov znamenalo neúmernú finančnú a administratívnu záťaž, ktorú 

by žiadateľ musel znášať z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu sa Židovská náboženská 

obec Trenčín rozhodla v projekte nateraz nepokračovať a plánuje sa o finančné zdroje 

na druhú etapu obnovy uchádzať v budúcnosti z iných externých mechanizmov, 

konkrétne z Nórskych grantov. 

Ing. Martin Sedláček na základe týchto skutočností prítomným členom vysvetlil, že 

pôvodne schválený projektový zámer sa stal bezpredmetným. Z tohto dôvodu je z 

dôvodu dodržania správnych administratívnych postupov nevyhnutné pristúpiť k 

formálnemu zrušeniu pôvodného Uznesenia číslo 11/2024 zo dňa 5. augusta 2024, 

ktorým bol tento Projektový zámer IÚI schválený, a následne aktualizovať príslušný 

strategický zásobník. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu zrušení Uznesenia Kooperačnej rady mestskej funkčnej 

oblasti Trenčín č. 11/2024 z 5. augusta 2024, ktorým bol schválený projektový zámer 

integrovanej územnej investície s názvom: „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia 

Synagógy v Trenčíne - II. etapa“, žiadateľa Židovská náboženská obec Trenčín. 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
 
Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
 

Uznesenie č. 18/2026 z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín bolo prijaté v 

nasledovnom znení:  

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trenčín na svojom rokovaní, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 7. septembra  2026 v Trenčíne 

Ruší: 
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Uznesenie Kooperačnej rady mestskej funkčnej oblasti Trenčín  č. 11/2024 z 5. 
augusta 2024, ktorým bol schválený projektový zámer integrovanej územnej investície 
s názvom: ,,Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne - II. 
etapa“, žiadateľa Židovská náboženská obec Trenčín. 

 
6. Aktualizácia IÚS MFO Trenčín 

 

Ing. Martin Sedláček informoval členov KR UMR Trenčín, k akým zmenám došlo 

v jednotlivých prílohách IUS MFO Trenčín. 

• Aktualizovala sa príloha č. 1 s doplnením a aktualizáciou o PZ IÚI schválené v 

rámci rokovania KR UMR Trenčín a zároveň boli z tejto prílohy odstránené tie 

projektové zámery, ktoré sa nebudú v tomto programovom období v území 

UMR Trenčín realizovať. 

• Aktualizovala sa príloha č. 2 s doplnením a aktualizáciou o PZ IÚI schválené v 

rámci rokovania KR UMR Trenčín a zároveň boli z tejto prílohy odstránené tie 

projektové zámery, ktoré sa nebudú v tomto programovom období v území 

UMR Trenčín realizovať. 

Predseda Kooperačnej rady otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Žiaden z členov 

KR UMR Trenčín sa v diskusii neprihlásil. Predseda ukončil diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o schválení aktualizácie príloh č. 1 ,,PROJEKTOVÝ 

ZÁSOBNÍK MFO Trenčín“ a  č. 2 ,,Indikatívny zoznam projektových zámerov 

zaradených do IÚS“, ktoré sú súčasťou dokumentu Integrovaná územná stratégia 

Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín 

SiTy“. 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Prítomných členov: 7 
 
Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
 
Uznesenie č. 19/2026 z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín bolo prijaté v 

nasledovnom znení:  



 

14 

 

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trenčín na svojom rokovaní, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 7. septembra  2026 v Trenčíne 
 

A. Schvaľuje: 

Aktualizáciu a doplnenie Prílohy č. 2 ,,Indikatívny zoznam projektových zámerov 

zaradených do IÚS“, ktorá je prílohou Integrovanej územnej stratégie Mestskej 

funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ 

 
B. Schvaľuje: 

Aktualizáciu Prílohy č 1. ,,PROJEKTOVÝ ZÁSOBNÍK MFO Trenčín“, ktorá je prílohou 

Integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 

„Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ 

 
C. Ukladá: 

Technickému sekretariátu KR UMR Trenčín zverejnenie aktualizácie Prílohy č. 1 

a Prílohy č. 2 Integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 

2029 „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“ na webovom sídle mesta Trenčín, 

ako jadrového mesta územia udržateľného mestského rozvoja 

 

7. Aktualizácia Implementačného plánu Programu Slovensko pre územie UMR 

Trenčín na roky 2025 a 2026 a vyhodnotenie pokroku v plnení 

implementačného plánu Projektových zámerov IÚI a Žiadostí o NFP pre 

územie UMR Trenčín za 2. kvartál roku 2026 

Technický sekretariát KR predložil členom na schválenie aktualizovaný Implementačný 

plán a vyhodnotenie pokroku, ktoré sa podľa metodiky vykonáva štvrťročne, pričom za 

2. kvartál sa zrealizovalo k 30.6.2026 a bolo odoslané na Riadiaci orgán v stanovenom 

termíne dňa 29. júla 2026. Monitorovanie prebieha na úrovni schvaľovania zámerov a 

predkladania žiadostí, pričom kvôli novým a aktualizovaným zámerom bolo potrebné 

pristúpiť k celkovej úprave plánu na roky 2025 a 2026. 

Predseda Kooperačnej rady otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Žiaden z členov 

KR UMR Trenčín sa v diskusii neprihlásil. Predseda ukončil diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o vzatí na vedomie vyhodnotenie pokroku v plnení 

implementačného plánu Projektových zámerov IÚI a Žiadostí o NFP pre územie UMR 

Trenčín za 2 .kvartál 2026 a schválenie aktualizácie Implementačného plánu Programu 

Slovensko pre územie UMR Trenčín na roky 2025 a 2026. 

Prítomní hlasovali nasledovne: 
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Prítomných členov: 7 
 
Za: 7 hlasov (Mgr. Richard Rybníček, Roman Mičega, Ing. Silvia Masárová,  Ing. Milan 
Berec,  Mgr. Iveta Mondeková, JUDr. Martin Markech, Ing. Peter Mikula) 
 
Proti: 0 hlasov 
 
Zdržalo sa: 0 hlasov 
 

Uznesenie č. 20/2026 z rokovania Kooperačnej rady UMR Trenčín bolo prijaté v 

nasledovnom znení:  

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trenčín na svojom rokovaní, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 7. septembra  2026 v Trenčíne 

A. Berie na vedomie: 

Vyhodnotenie pokroku v plnení implementačného plánu Projektových zámerov IÚI 
a Žiadostí o NFP pre územie UMR Trenčín za 2. kvartál roku 2026. 

B. Schvaľuje: 

Aktualizáciu implementačného plánu Projektových zámerov IÚI a Žiadostí o NFP pre 
územie UMR Trenčín na roky 2025 a 2026. 

8. Rôzne 

 

V bode rôzne boli prítomným členom oznámené kľúčové termíny pre nasledujúce 

obdobie. Budúce riadne zasadnutie Kooperačnej rady UMR Trenčín sa uskutoční dňa 

16. novembra 2026. Termín na predkladanie nových projektových zámerov IÚI na toto 

zasadnutie je pevne stanovený do 12. októbra 2026. Decembrový termín zasadnutia 

bude určený operatívne podľa aktuálnej potreby územia. V prípade potreby 

operatívneho schvaľovania mimo riadnych zasadnutí sa plne využije procedúra 

hlasovania formou Per rollam.  

Predseda Kooperačnej rady po vyčerpaní všetkých bodov programu stretnutie 

oficiálne ukončil a poďakoval všetkým zúčastneným za konštruktívny priebeh 

rokovania. 
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P.č. Názov prílohy  

1. Program zasadnutia 

2. Zoznam zúčastnených – prezenčná listina 

3. Uznesenia Kooperačnej rady UMR Trenčín č. 14 – 20/2026 

 
V Trenčíne, dňa 8.9.2026 
 
Zápisnicu vyhotovil: Ing. Karolína Súľovská, Technický sekretariát Kooperačnej rady 

UMR Trenčín 

 

 

Podpis:.............................................. 

 

Overil: Ing. Martin Sedláček, Technický sekretariát Kooperačnej rady UMR Trenčín      
 
Dátum overenia: 9.9.2026 
 

 

Podpis: ................................................... 

 

Overil: Roman Mičega, člen Kooperačnej rady UMR Trenčín 

 

Dátum overenia: 10.9.2026 

 

 

Podpis:..................................................... 

 

Schválil: Mgr. Richard Rybníček, predseda Kooperačnej rady UMR Trenčín    

 

Dátum schválenia: 17.9.2026 

 

 

Podpis: ............................................... 

 

 


