# ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

| Číslo | Rok / Názov / Mesiac / Týždeň | začatie | ukončen | trvanie (dni) |
|---|---|---|---|---|
| | Rekonštrukcia - Mierové námestie | | | |
| | *Začatie realizácie prác* | 01.02.2017 | | |
| SO 100 | Spevnené plochy, vrátane odvodnenia pozemných komunikácií | 01.02.2017 | 31.10.2017 | 272 |
| SO 300 | Vodný prvok (fontána) | 01.04.2017 | 25.06.2017 | 85 |
| SO 700 | Mobiliár | 29.05.2017 | 25.06.2017 | 27 |
| SO 800 | Sadové úpravy | 29.05.2017 | 25.06.2017 | 27 |
| | *Ukončenie I. etapy* | | 25.06.2017 | |
| | *Začatie realizovania prác II. Etapa* | 26.06.2017 | | |
| | *Ukončenie prác II. Etapa* | | 31.10.2017 | |
| | | | | |
| | | | | |




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady HL. III. Spolu** | **tis. €** | | | | | | | | | | | |
| **Náklady Hl.II. z toho montáž** | **tis. €** | | | | | | | | | | | |
| **Počet pracovníkov** | | | | | | | | | | | | |