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¢ Technicky popis

DocCasné dopravné znacenie rieSi zabezpecenie stavebnej a obsluznej dopravy na
Mierovom namesti a prifahlych ulickach pred uskutonenim stavebnych prac a
v priebehu rekonstrukcie ndmestia. Rekonstrukcia zacCina pri hotely Elizabeth na
Palackého ulici a bude ukonena pred historickou mestskou veZzou na Mierovom
namesti. Rekonstruované spevnené plochy budu aj na Farskej ulici. Stavba bude
rozdelena do 2. etap a podla tychto etap je navrhnuté docasné dopravné znacenie
pre obsluznu a stavebnu dopravu.

Jednotlivé etapy trasy su navrhnuté takto:

e |. etapa vystavhy

Vystavba v |. etape zahriiuje Usek od km 0,000 aZz po km 0,356 55 vpravo, vratane
vSetkych nadvéazujacich stavebnych objektov nachddzajdcich sa v tomto Useku.

* Vtejto etape bude prevedena rekonstrukcia schodov, spevnenych pléch a
pesich komunikécii pred vehodom do VUB banky.

* SdCasne bude realizovand vystavba centrélnej Casti ndmestia v
priestore eliptického ostrovéeka v stavajucej polohe — historicky
morovy stip a v najsirSom mieste ostrovéeka je navrhnuty centralny
vodny prvok — zlata fontdna Marca Aurélia. Jej osadenie, napojenie
pripojok na stavajuce inZinierske siete a technol6gie su rieSené
v rdmci |. etapy.

« V. etape bude prevedena aj vystavba ulice pozdiz kostola sv. F. Xaverského
(vpravo) vratane chodnikov. |. etapa zahffa aj rekonStrukciu pravej polovice
miestnej komunikacie Farskej ulice (viavo)
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* V. etape je zahrnuta Uprava chodnika vpravo a spevnenej plochy az
k prechode k historickej mestskej veZzi.

« Usek od km 0,000 — 0,356 55 vpravo, bude prebiehat mimo prejazd, budu tu
vyznaCené len prijazdy na stavenisko a prejazd motorovych vozidiel
zasobovania obchodov a reStauracii, vjazdy a vchody do jednotlivych domov
budl i po dobu vystavby udrziavané v provizérnom stave pre pripadny
prejazd automobilov a prechod os6b.

» Dostupnost pre miestnu a obsluzni dopravu v tejto etape vystavby
bude =zavisiet od c¢asového planu a technologickych postupov
zhotovitela stavby. Bude umozZnena po dohode s dodavatelom stavby
podla moznosti vystavby. Spdsob sa upresni poc¢as realizacie.

Prechod bude usmerfiovany pomocou smerovacich dosiek Z 4a.

e Budul prevedené vsetky prelozky podzemnych i nadzemnych vedeni

inZinierskych sieti v predmetnom Useku.

* |l. etapa vystavby

Vystavba v Il. etape zahriiuje Usek od km 0,000 az po km 0,356 55 vlavo, vratane
v8etkych nadvazujacich stavebnych objektov nachadzajlcich sa v tomto Useku.

* Vtejto etape bude vybudovana lava polovica centrdlnej €asti namestia,
napojenie pripojok na stavajlce inZinierske siete a technoldgie su rieSené
v ramci Il. etapy.

» |l. etapa zahffa aj rekonstrukciu lavej polovice miestnej komunikacie Farskej
ulice (vlavo) vratane farskych schodov.

e V Il etape je zahrnutd aprava chodnika vfavo aZ k prechode
k historickej mestskej vezi.

e Usek od km 0,000 — 0,356 55 viavo, bude prebiehat mimo prejazd, budua tu
vyznaCené len prijazdy na stavenisko a prejazd motorovych vozidiel
zasobovania obchodov a reStauracii, vjazdy a vchody do jednotlivych domov
budd i po dobu vystavby udrziavané v provizornom stave pre pripadny
prejazd automobilov a prechod peSich osbb.

» Dostupnost pre miestnu a obsluzni dopravu v tejto etape vystavby
bude zavisiet od c¢asového planu a technologickych postupov
zhotovitela stavby. Bude umozZnena po dohode s dodavatelom stavby
podla moZnosti vystavby. Spbsob sa upresni pocas realizacie.

Prejazd bude usmerfovany pomocou smerovacich dosiek Z 4a.

* Budu prevedené vSetky prelozky podzemnych i nadzemnych vedeni

inZinierskych sieti v predmetnom Useku.

Pre obe etapy su ur€ené plochy pre skladkovy material v rdmci rekonstruovanej Casti
namestia.

Pocas rekonstrukénych prac je zhotovitel povinny vytvorit vhodné podmienky pre
pohyb chodcov vstupujucich do jednotlivych obchodov, su€asne je povinny v
dostatoénom ¢asovom predstihu informovat jednotlivych prevadzkovatelov
obchodov a reStauracii o planovanych pracach.

e Dopravné zna ¢enie




» VSeobecnhe

Zvislé dopravné znacenie bude osadené podfa potrieb vyznalenych etap vystavby
v priebehu realizacie stavby.

Pri spracovavani tejto dokumentacie boli pouzité na sledujiice normy a
predpisy

e Zakon ¢. 135/1961 Zb. Zakon o pozemnych
komunikaciach - cestny zakon.

e« Zakon¢&. 8/2009 Z. z.o cestnej premavke
v platnom zneni.

« VyhldSka MV SR ¢€.9/2009 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o
cestnej premavke.

e STN 01 8020 (vratane zmien) Dopravné znacky na
pozemnych komunik&ciach.

« TP 6/2013 PouzZitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na  oznaCovanie
pracovnych miest.

« STN EN 12899-1 Trvalé zvislée dopravné
znacky Cast 1: Trvalé dopravné znacky.

e STN EN 1436+A1 Materialy na dopravné znacenie
pozemnych  komunik&cii. PozZiadavky na
vodorovné dopravné znacky.

» Vzoroveé listy stavieb pozemnych komunikécii, VL 6
— Vybaveni pozemnich komunikaci:

* 6.1 Zvislé dopravné znacky.
* 6.2 Vodorovné dopravné znacky.

« TP 4/2005 Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych
komunikaciach.

» Zasady pre pouzivanie dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach.

e  Zvislé dopravné zna c¢enie

Navrhnuté zvislé dopravné znalenie odpoveda ustanoveniam zakona ¢.
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135/1961 Zb.,0 pozemnych komunikéciach - cestny zakon a vyhlaSke MV SR
€.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o cestnej
premavke.

Kvalita dogasného dopravného znagenia musi spifiat v3etky podmienky STN 01
8020 (vratane zmien) a TP 09/2006 PouZzitie, kvalita a systém hodnotenia
dopravnych a parkovacich zariadeni. Sucastne musi spifiat podmienky
uvedené vTKP a ZTKP vydanych Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja SR (MDVRR SR).

¢ Vodorovné dopravné zna c¢enie

Prevedenie vodorovnych dopravnych znaciek je navrhnuté s prihliadnutim na TP
6/2013 a dalSie suvisejuce normy a predpisy.

Organizacia vykonavajlca stavebné prace je povinnd pocas prac udrZiavat verejné
komunikécie vriadnom stave av pripade, Ze dojde kich znedisteniu z dévodu
vykonavanych prac, tieto bez me3kania ocistit.

Trencin, april 2016
Vypracovala : Ing. Lenka Zajacova



