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• Technický popis

Dočasné dopravné značenie rieši zabezpečenie stavebnej a obslužnej dopravy na 
Mierovom námestí a priľahlých uličkách pred uskutočnením stavebných prác a 
v priebehu rekonštrukcie námestia. Rekonštrukcia začína pri hotely Elizabeth na 
Palackého ulici a bude ukončená pred historickou mestskou vežou na Mierovom 
námestí. Rekonštruované spevnené plochy budú aj na Farskej ulici. Stavba bude 
rozdelená do 2. etáp a podľa týchto etáp je navrhnuté dočasné dopravné značenie 
pre obslužnú a stavebnú dopravu.

Jednotlivé etapy trasy sú navrhnuté takto:

• I. etapa výstavby

Výstavba v I. etape zahrňuje úsek od km 0,000 až po km 0,356 55 vpravo, vrátane 
všetkých nadväzujúcich stavebných objektov nachádzajúcich sa v tomto úseku.

• V tejto etape bude prevedená rekonštrukcia schodov, spevnených plôch a 
peších komunikácií pred vchodom do VÚB banky.

• Súčasne bude realizovaná výstavba centrálnej časti námestia v 
priestore eliptického ostrovčeka v  stávajúcej polohe – historický 
morový stĺp a v najširšom mieste ostrovčeka je navrhnutý centrálny 
vodný prvok – zlatá fontána Marca  Aurélia. Jej osadenie, napojenie 
prípojok na stávajúce inžinierske siete a technológie sú riešené 
v rámci I. etapy. 

• V I. etape bude prevedená aj výstavba ulice pozdĺž kostola sv. F. Xaverského 
(vpravo) vrátane chodníkov. I. etapa zahŕňa aj rekonštrukciu pravej polovice 
miestnej komunikácie  Farskej ulice (vľavo) 
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• V I. etape je zahrnutá úprava chodníka vpravo a spevnenej plochy až 
k prechode k historickej mestskej veži.

• Úsek od km 0,000 – 0,356 55 vpravo, bude prebiehať mimo prejazd, budú tu 
vyznačené len príjazdy na stavenisko a prejazd motorových vozidiel 
zásobovania obchodov a reštaurácií, vjazdy a vchody do jednotlivých domov 
budú i po dobu výstavby udržiavané v provizórnom  stave pre prípadný 
prejazd automobilov a prechod osôb.

• Dostupnosť pre miestnu a obslužnú dopravu v tejto etape výstavby 
bude závisieť od časového plánu a technologických postupov 
zhotoviteľa stavby. Bude umožnená po dohode s dodávateľom stavby 
podľa možnosti výstavby.  Spôsob sa upresní počas realizácie.

Prechod bude usmerňovaný pomocou smerovacích dosiek Z 4a.
• Budú prevedené všetky preložky podzemných i nadzemných vedení 

inžinierskych sietí v predmetnom úseku.

• II. etapa výstavby

Výstavba v II. etape zahrňuje úsek od km 0,000 až po km 0,356 55 vľavo, vrátane 
všetkých nadväzujúcich stavebných objektov nachádzajúcich sa v tomto úseku.

• V tejto etape bude vybudovaná ľavá polovica centrálnej časti námestia,
napojenie prípojok na stávajúce inžinierske siete a technológie sú riešené 
v rámci II. etapy.

• II. etapa zahŕňa aj rekonštrukciu ľavej polovice miestnej komunikácie  Farskej 
ulice (vľavo) vrátane farských schodov. 

• V II. etape je zahrnutá úprava chodníka vľavo až k prechode 
k historickej mestskej veži.

• Úsek od km 0,000 – 0,356 55 vľavo, bude prebiehať mimo prejazd, budú tu 
vyznačené len príjazdy na stavenisko a prejazd motorových vozidiel 
zásobovania obchodov a reštaurácií, vjazdy a vchody do jednotlivých domov 
budú i po dobu výstavby udržiavané v provizórnom  stave pre prípadný 
prejazd automobilov a prechod peších osôb.

• Dostupnosť pre miestnu a obslužnú dopravu v tejto etape výstavby 
bude závisieť od časového plánu a technologických postupov 
zhotoviteľa stavby. Bude umožnená po dohode s dodávateľom stavby 
podľa možnosti výstavby.  Spôsob sa upresní počas realizácie.

Prejazd bude usmerňovaný pomocou smerovacích dosiek Z 4a.
• Budú prevedené všetky preložky podzemných i nadzemných vedení 

inžinierskych sietí v predmetnom úseku.

Pre obe etapy sú určené plochy pre skládkový materiál v rámci rekonštruovanej časti 
námestia. 
Počas rekonštrukčných prác je zhotoviteľ povinný vytvoriť vhodné podmienky pre 
pohyb chodcov vstupujúcich do jednotlivých obchodov, súčasne je povinný v 
dostatočnom časovom predstihu informovať jednotlivých prevádzkovateľov 
obchodov a reštaurácií o plánovaných prácach.

• Dopravné zna čenie
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• Všeobecne

Zvislé dopravné značenie  bude osadené podľa potrieb vyznačených etáp výstavby 
v priebehu realizácie stavby.

Pri spracovávaní tejto dokumentácie boli použité ná sledujúce normy a 
predpisy

• Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných 
komunikáciach - cestný zákon.

• Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
v platnom znení.

• Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
cestnej premávke. 

• STN 01 8020 (vrátane zmien) Dopravné značky na 
pozemných komunikáciách.

• TP 6/2013 Použitie dopravných značiek a 
dopravných zariadení na označovanie 
pracovných miest.

• STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné 
značky Časť 1: Trvalé dopravné značky.

• STN EN 1436+A1 Materiály na dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Požiadavky na 
vodorovné dopravné značky.

• Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, VL 6 
– Vybavení pozemních komunikací:

• 6.1 Zvislé dopravné značky.

• 6.2 Vodorovné dopravné značky.

• TP 4/2005 Použitie zvislých a vodorovných 
dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách.

• Zásady pre používanie dopravného značenia na 
pozemných komunikáciách.

•   Zvislé dopravné zna čenie

Navrhnuté zvislé dopravné značenie odpovedá ustanoveniam zákona č. 
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135/1961 Zb.,o pozemných komunikáciach - cestný zákon a vyhláške MV SR 
č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej 
premávke. 

Kvalita dočasného dopravného značenia musí spĺňať všetky podmienky STN 01 
8020 (vrátane zmien) a TP 09/2006 Použitie, kvalita a systém hodnotenia 
dopravných a parkovacích zariadení. Súčastne musí spĺňať podmienky 
uvedené v TKP a ZTKP vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR).

•   Vodorovné dopravné zna čenie

Prevedenie vodorovných dopravných značiek je navrhnuté s prihliadnutím na TP 
6/2013 a ďaľšie súvisejúce normy a predpisy.

Organizácia vykonávajúca stavebné práce je povinná počas prác udržiavať verejné 
komunikácie v riadnom stave a v prípade, že dôjde k ich znečisteniu z dôvodu 
vykonávaných prác, tieto bez meškania očistiť.

Trenčín, apríl 2016
Vypracovala : Ing. Lenka Zajacová
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