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Technická správa 

k projektu organizácie výstavby 
Tento projekt organizácie výstavby je spracovaný k projektu pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia 
Mierového námestia – Inžinierske siete“.  
 

 

1 STAVENISKO 
 
 

1.1 Charakter staveniska 
 

Stavenisko je situované v centre mesta Trenčín na Mierovom námestí v katastrálnom území 
Trenčín na parcelách č. 3277, 3729/1, 3280, 1216, 1158/11, 3276, 1172, 3282, 3281, 3235/3, 3229/2 
(vlastníctvo Mesto Trenčín),  43/4, 43/3 (vlastníctvo Oberbank leasing s.r.o.), 238/21 (vlastníctvo SR – 
Slovenská správa ciest), 1158/5 (vlastníctvo SR – Ministerstvo vnútra SR). Územie staveniska je 
vymedzené jestvujúcimi komunikáciami a jestvujúcimi objektmi.  

 
    

1.2 Vytýčenie staveniska  
 
 Pred začatím prác stavebník zabezpečí vytýčenie hraníc staveniska oprávneným geodetom, ktoré 
v procese odovzdávania staveniska odovzdá zhotoviteľovi spolu s geodetickou dokumentáciou 
z vytýčenia.  
 Stavebník taktiež zabezpečí zriadenie a zameranie  základných smerových a výškových bodov 
oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi. 
 Stavebník zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne, požiada o určenie 
podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach a zabezpečí zameranie oprávneným geodetom 
a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí 
v správe stavebníka. 
 Všetky geodetické dokumentácie budú v papierovej aj digitálnej forme tak, aby odovzdaná 
dokumentácia bola vhodným podkladom pre vykonávanie geodetickej činnosti, ktorú bude zabezpečovať 
geodet zhotoviteľa počas výstavby. 
 Zhotoviteľ má povinnosť sa starať o základné smerové a výškové body: zabezpečiť dostatočnú 
ochranu proti mechanickému poškodeniu, ako aj v pravidelných mesačných intervaloch uskutočňovať 
kontroly meraním. V prípade ich poškodenia alebo aj v prípade podozrenia poškodenia zhotoviteľ vykoná 
mimoriadne kontrolné meranie. 
 
 

1.3 Uvoľnenie staveniska  
 
 Pred začatím prác, resp. pred zriadením staveniska stavebník zabezpečí uvoľnenie priestoru pre 
realizáciu stavby.  
Stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdávané v dvoch etapách. 
  
 

1.4 Oplotenie staveniska 
 
 Oplotenie staveniska bude zrealizované po obvode záberu zariadenia staveniska podľa vyznačenia 
v situácii POV podľa etáp výstavby. 
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 Zhotoviteľ zrealizuje oplotenie staveniska v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vyhlášky č.532/2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vyhlášky č. 147/2013 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 
  
  

1.5 Výrub a ochrana zelene 
  
 V riešenom území sa nenachádzajú chránené územia, chránené solitérne stromy a biotopy ani 
ochranné pásma v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
 Výrub zelene je možné zrealizovať až po zabezpečení platného povolenia na výrub. 
 Počas realizácie stavebnej činnosti bude zhotoviteľ ochraňovať jestvujúcu zeleň a  plochy 
staveniska pred zaburinením. 
 
 

1.6 Ochranné pásma 
   
 V zmysle zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú 
chránené územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy rastlín ani živočíchov ani ohrozené 
biotopy a ani chránené vtáčie rezervácie. Dotknuté územie v zmysle tohto zákona patrí do I. stupňa 
ochrany prírody. 
  
 Riešené územie patrí medzi pamiatkové rezervácie, v danom území sa nachádzajú pamiatkovo 
chránené objekty. Zhotoviteľ bude pri realizácií prác rešpektovať všeobecné zásady pre prácu v území 
pamiatkovej rezervácie ako aj podmienky Krajského pamiatkového úradu. 
 
 Jestvujúce ochranné pásma územia ( napr. jestvujúcich I.S.) budú rešpektované v zmysle STN, 
súvisiacej legislatívy a projektového riešenia príslušných odborných profesií. Zvláštne a osobitné 
opatrenia počas výstavby, v dotyku s predmetnými inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami, vpusťami a 
ostatnými objektmi a zariadeniami pozri samostatné projekty odborne spôsobilých projektantov resp. 
vyjadrenia príslušných majiteľov a správcov sietí. 
 
 

1.7 Dočasný záber staveniska 
 
 Počas realizácie prác sa uvažuje so záberom pozemkov uvedených v kapitole 1.1.  Uvažovaný 
dočasný záber je na tých pozemkoch, po ktorých budú vedené a pripájané inžierske siete po dobu 
nevyhnutnú na ich uloženie a uvedenie pozemkov do pôvodného stavu (parc. č. 1158/11, 3276, 1172, 
3282, 3281, 3235/3, 3229/2, 1158/5, 238/21). Dočasný záber sa týka aj susedných pozemkov, 
nehnuteľností, kde budú dovedené prípojky elektro, SLP, kanalizácie. 
 
 Ak zvolený postup prác zhotoviteľa a zvolené technológie pre jednotlivé stavebné procesy budú 
vyžadovať záber ďalších pozemkom, tak zhotoviteľ zabezpečí prenájom týchto pozemkov. 
 
 
  

2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 

Členenie stavby: 
 
Stavebné objekty 
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SO 301 Rekonštrukcia vodovodu 
SO 302 Rekonštrukcia kanalizácie 
SO 303 Rekonštrukcia plynovodu 
SO 304 Prípojka VN 
SO 305 Prekládka VN 
SO 306.1 Prekládka rozvodov NN 
SO 306.2 Káblové rozvody NN z novej trafostanice 
SO 307 Rekonštrukcia rozvodov slaboprúdov 
SO 307.1 Mierové námestie Trenčín – kamerový systém 
SO 308 Vonkajšie osvetlenie 
SO 309 Prípojka NN pre mestské NN rozvody 
SO 310 Mestský NN rozvod 
Prevádzkové súbory: 
PS 601 Trafostanica 
 
Popis konštrukcií stavby je uvedený v technických správach jednotlivých častiach a v súhrnnej technickej 
správe. 

  
 

3 NAVRHOVANÁ KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY 
 
 
A) Po odovzdaní staveniska zhotoviteľ začne budovať jednotlivé objekty zariadenia staveniska 

v zmysle legislatívnych požiadaviek na staveniská. Taktiež označí stavbu informačnou tabuľou. 
B) V súvislosti s možným poškodením susedných nehnuteľností zhotoviteľ vykoná ich pasportizáciu 

technického stavu ešte pred začatím v súčinnosti so stavebníkom. 
C) Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielenskú dokumentáciu pre jednotlivé konštrukcie, ktorú 

odsúhlasí s projektantom. 
D) V prípade poškodenia vyznačených inžinierskych sietí zhotoviteľ pred začatím realizácie prác 

zabezpečí ich opätovné vytýčenie aby nedošlo k ich poškodeniu počas realizácie pác v ich 
ochrannom pásme. 
Počas realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ zabezpečovať výkon funkcie zodpovedného 
geodeta zhotoviteľa oprávnenou osobou v zmysle stavebného zákona. 

E) Pred začatím prác zhotoviteľ spracuje kontrolno-skúšobný plán pre realizované časti stavby 
s uvedením jednotlivých konštrukcií s požadovanými skúškami, legislatívny a normatívny rámec 
realizovaných skúšok, ich početnosť, osoby zodpovedné za vykonanie jednotlivých skúšok a druh 
výsledného elaborátu zo skúšky. 
Taktiež zhotoviteľ vypracuje a pred realizáciou jednotlivých procesov v dostatočnom predstihu 
bude predkladať zástupcovi stavebníka technologické postupy pre plánované práce. 

F) Zhotoviteľ bude vykonávať zhotovenie diela v zmysle platných slovenských technických noriem, 
platnej legislatívy SR, kontrolno-skúšobného plánu, podmienok vydaných stavebných, resp. 
integrovaného a iných povolení, vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov 
a organizácii a podmienok a štandardov dohodnutých so stavebníkom prostredníctvom ZoD 

G) V prvej etape bude zhotoviteľ realizovať práce na rekonštrukcií jednotlivých objektov v pravej 
časti námestia. Odstránenie jestvujúcej dlažby je riešené samostatnou stavbou. Následne budú 
realizované jednotlivé objekty inžinierskych sieti v koordináci tak, aby boli vedené v čo najväčšej 
miere v spoločných výkopoch. Po zrealizovaní prác na inžinierskych sieťach budú realizované 
práce na dláždení (rieši samostatný projekt). 

H) V prvej etape budú realizované práce  na ulici pozdĺž kostola sv. F. Xaverského vpravo, miestnej 
komunikácii Farskej ulici vľavo, chodník a spevnené plocha k mestskej veži. Taktiež do prvej 
etapy patria práce v mieste centrálnej časti námestia v priestore eliptického ostrovčeka (rieši 
samostatný projekt. 
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I) Súčasťou prác prvej etapy budú aj práce na vodnom objekte, mobiliár a sadové úpravy súvisiace 
s touto etapou (rieši samostatný projekt), ktoré budú realizované v koordinácii s inžinierskymi 
sieťami. 

J) Po ukončení prác na prvej etape bude táto časť staveniska vyčistená a pripravená k uvoľneniu. 
Budú nasledovať prípravné práce presunu staveniska na pravú stranu. 

K) V druhej etape bude zhotoviteľ realizovať práce na rekonštrukcií jednotlivých objektov v ľavej 
časti námestia. Odstránenie jestvujúcej dlažby je riešené samostatnou stavbou. Následne budú 
realizované jednotlivé objekty inžinierskych sieti v koordináci tak, aby boli vedené v čo najväčšej 
miere v spoločných výkopoch. Po zrealizovaní prác na inžinierskych sieťach budú realizované 
práce na dláždení (rieši samostatný projekt). 

L) V druhej etape budú realizované práce na ľavej časti miestnej komunikácie Farskej ulice, v časti 
chodníka k mestskej veži vľavo. 

M) V druhej etapy sa bude realizovať mobiliár a sadové úpravy súvisiace s touto etapou (rieši 
samostatný projekt), ktoré budú realizované v koordinácii s inžinierskymi sieťami. 

N) Po ukončení prác na druhej etape bude stavby vyčistená, stavenisko v dohodnutej lehote 
vypratané a stavba pripravená k odovzdaniu. 

 
 
 

4 KONCEPCIA RIEŠENIA STAVENISKA 
 

Zariadenie staveniska bude situované na parc. č. . 3277, 3729/1, 3280, 1216, 1158/11, 3276, 1172, 
3282, 3281, 3235/3, 3229/2, 43/4, 43/3, 238/21, 1158/5   v katastrálnom území Trenčín.  

Navrhovaná koncepcia riešenia staveniska je predbežná a nenahrádza realizačnú dokumentáciu, ktorú 
spracuje zhotoviteľ s ohľadom na jemu dostupné kapacity zariadenia staveniska – dopravné prostriedky, 
žeriavy, výťahy, bunky a pod..  

Na projekt zariadenia staveniska vo fáze realizácie zhotoviteľ zabezpečí povolenie dočasných 
objektov zariadenia staveniska a taktiež aj ich kolaudáciu, aby bolo možné zariadenie staveniska užívať. 

 
 

4.1 Vjazd a výjazd zo staveniska 
 
Navrhovaný vjazd a výjazd zo staveniska je z verejnej komunikácie zo strany od Palackého ulici 

(Hotel Elizabeth). Samotné vjazdy na stavenisko budú upravené vo väzbe na etapovitosť výstavby. 
 
 

4.2 Vnútrostavenisková doprava 
 
Pre vnútrostaveniskovú dopravu sú uvažované jestvujúce spevnené plochy. V prípade potreby, po 

spätných zásypoch budú upravené.  
 
 

4.3 Dočasné žeriavové dráhy a iné úpravy pre žeriavy 
 

 Tento projekt organizácie výstavby uvažuje s použitím mobilnej žeriavovej techniky, neuvažuje sa 
so žeriavovými dráhami. Úpravy pre prácu mobilného žeriavu, žeriavov budú zrealizované podľa 
požiadaviek jeho prevádzkovateľa  - podľa nosnosti žeriavu. 
 
 

4.4 Pracovníci - zariadenie staveniska  
 
Orientačný výpočet pracovníkov na stavbe: 

Pracovník   Počet                
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Počet robotníkov      40 
Inžiniersko-technický personál       2 
Pomocný personál       1 
 
 Návrh kancelárií 
Pracovník   Počet kancelárií 
Vedúci pracovník   1 
Technický personál   1 
Zasadacia miestnosť   2 
___________________________________________________________                      
Spolu                   4 kancelárie  
 
Kancelárie budú prispôsobené celoročnému používaniu. Umiestnenie kancelárií je vyznačená vo 
výkresovej časti. 
 
 Návrh sociálnych a hygienických zariadení  
Zariadenie  Počet zariadenia                                     
Šatne robotníci  4 
Umývadlo robotníci  2ks 
WC misa robotníci  2ks  
Pisoár robotníci  2ks 
 
- Šatne sú uvažované ako bunkové, ktoré zabezpečí zhotoviteľ. 
- Hygienické zariadenia na umývanie -  hygienický kontajner, alternatívne je možné použiť chemické 

WC so zásobníkom vody a umývadlom. V zimnom období budú zabezpečené opatrenia proti 
zamŕzaniu vody 

- Kancelárie sú v tomto projekte navrhnuté  ako napr. kontajnery Variacont typov 12 – CNI 27 
(kancelárie, šatne). Rozmerová rada uvedených typov kontajnerov je 6058 x 2438 mm. 

 
  
Rekapitulácia: 
Kancelárie 4ks 2x jednobunky 
  1x dvojbunka 
Šatne 4ks  
 
Poloha kancelárskych buniek a šatní je vyznačená vo výkresovej časti. 
 

Návrh zariadenie staveniska pre skladovanie materiálu 
Zhotoviteľ je povinný skladovať materiál tak, aby nebola ohrozená jeho kvalita a taktiež bezpečnosť osôb 
pohybujúcich sa na stavenisku. 
Pre jednotlivé druhy materiálov platia tieto zásady skladovania: 

- sypký voľne uložený materiál sa ukladá v prirodzenom sklone tak, aby nedošlo k jeho zosuvom; 
- sypký materiál vo vreciach sa ukladá do uzatvorených skladov, príp. aj na voľnej ploche so 

zabezpečením proti poveternostným vplyvom do výšky 1,5m pre ručnú manipuláciu, do výšky 
3,0m ak je zabezpečené mechanizované ukladanie; 

- skladovanie sypkých materiálov v silách je predpísané výrobcom týchto zariadení; 
- kusový materiál nepravidelných tvarov sa smie skladovať do výšky 1,0m; 
- kusový materiál pravidelných tvarov sa smie skladovať do výšky 2m; 
- prvky uložené na paletách sa smú skladovať do výšky 2,0m; 
- nosné oceľové prvky musia byť uložené v suchom prostredí; 
- tekuté látky v uzavretých nádobách sa musia uložiť tak, aby plniaci/vyprázdňovací otvor bol vždy 

hore; 
- kyseliny a iné nebezpečné látky sa musia skladovať v obaloch s označením druhu látky; v prípade 

kyselín a látok, ktorými by sa mohli pracovníci popáliť, sa uskladňujú v uzavretých skladoch na 
zemi alebo na dlážke; 
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- tabuľové sklo sa musí skladovať stojato v rámoch s mäkkými podložkami; 
- drobné náradie a materiál sa uskladní v uzamykateľných skladoch; 
- medzi jednotlivými skládkami a figúrami prefabrikátov sa musí zachovať priechod pre viazačov 

široký najmenej 75 cm; 
- pri ukladaní materiálu je nutné brať do úvahy odporučenia a pokyny pre skladovanie výrobcov 

a dodávateľov. 
 
Na stavenisku bude umiestnený uzamykateľný skladový kontajner. 
 
Plochy pre skládky zhotoviteľ spevní. Budú využívané plochy vo vyznačenom obvode staveniska. 
V prípade potreby záberu ďalších plôch pre skladovanie materiálu ich zabezpečí zhotoviteľ. 

 
Predbežný návrh mechanizmov potrebných pre realizáciu diela 

Zariadenie/stroj ks 
Štítkový výkon 

(kW) 
kW 

Nákladný automobil 1   
Pneumatické kladivo 1   
Acetylénová súprava 1   
Nakladač 1   
Kompresor 1   
Domiešavač 1   
Zvárací agregát 1 4,6 4,6 
Vibrátor ponorný 1 2 2 
Automobilový žeriav AD 10/AD20 1   
Drobná mechanizácia 0,7 10 7 
Okružná píla 1 3,8 3,8 
Miešačka SM 250 1 4 4 
    
Inštalovaný príkon motorov   21,4 
 
 

4.5 Zabezpečenie energií pre stavenisko 
 
4.5.1 Stavenisková el. energia 

 
Výpočet spotreby elektrickej energie 

P1 – príkon elektromotorov 

Zariadenie/stroj ks 
Štítkový príkon 

(kW) 
kW 

Zvárací agregát 1 4,6 4,6 
Vibrátor ponorný 1 2 2 
Drobná mechanizácia 0,7 10 7 
Okružná píla 1 3,8 3,8 
Miešačka SM 250 1 4 4 
 
P1 – inštalovaný príkon elektromotorov 21,4 

 
P2 – vnútorné osvetlenie 

Osvetlené priestory 
Počet 

kontajnerov 
m2 

príkon 
(kW/m2) 

kW 

Kancelárie 4 52 0,025 1,30 
Šatne 4 52 0,01 0,52 
Sklady 1 13 0,005 0,065 
Vykurovanie unimobuniek 8  2,5 20,00 
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P2 – inštalovaný príkon vnútorného osvetlenia 21,89 

 
P3 – Vonkajšie osvetlenie 

Druh prác 
m2* 
km 

príkon 
(kW/m2)* 
(kW/km) 

kW 

Stavebné práce vykonané ručne* 500 0,005 2,5 
Hlavné staveniskové cesty 0,3 20,00 6,0 
Osvetlenie bezpečnostné 0,3 5,00 1,5 
    
P3 – inštalovaný príkon vonkajšieho osvetlenia 10 

 
Výpočet príkonu elektrickej energie 
 
                  ______________________________ 
S` = 1,1* √(0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2  
 
S` - zdanlivý príkon (kVA) 
1,1 – koeficient straty vo vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient súčasných el. motorov 
0,8 – koeficient súčasného vnútorného osvetlenia 
1,0 – koeficient súčasného vonkajšieho osvetlenia 
 
 
S` = 45 kVA 

 
Predpokladaný príkon elektrickej energie pre zariadenie staveniska podľa vyššie uvedeného 

výpočtu je 45 kVA. 
Pre napojenie odberu elektrickej energie pre potreby zariadenia staveniska a výstavby je 

uvažované s využitím jestvujúcich rozvodov NN.   
Z miesta napojenia el. energie  bude napojený staveniskový rozvádzač, ktorý bude obsahovať 

hlavný staveniskový rozvádzač. Hlavný staveniskový vypínač musí byť trvalo prístupný a o jeho 
umiestnení a spôsobe ovládania musí byť protokolárne informovaný a zaškolený každý pracovník. 

Zhotoviteľ zabezpečí osvetlenie staveniska. 
 
4.5.2 Voda pre potreby stavby 

Napojenie odberu úžitkovej vody pre potreby zariadenia staveniska a výstavby je uvažované 
z jestvujúceho rozvodu vody. Podľa zmluvného dojednania stavebníka a zhotoviteľa bude voda 
poskytovaná bezplatne alebo za úhradu a spotreba vody bude meraná podružným vodomerom. Miesto 
napojenia je vyznačené na situácii.  

Pitná voda pre zamestnancov bude zabezpečovaná zhotoviteľom vo forme balenej vody. 
 
 
Výpočet potreby pitnej vody: 

Potreba vody pre 17 pracovníkov 
- pitie 40*5 l/deň 
- umývanie 40*120 l/deň 
 40*125 l/deň = 5.000 l/deň 
 
 Výpočet potreby úžitkovej vody: 
- ošetrovanie betónu (2m3*600 l/m3) = 1.200 l/deň 
                               1.200 l/deň 
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4.5.3 Odkanalizovanie staveniska 
Pre odkanalizovanie objektov zariadenia staveniska sa s napojením na jestvujúcu kanalizáciu, 

resp. pri použití mobilných WC likvidovanie splaškov oprávnenou organizáciou pomocou mobilnej 
techniky.   

 
4.5.4 Staveniskový telefón 

Pre potreby telefonického spojenia stavby a pripojením na internet je uvažované ako mobilné – 
mobilný telefón, mobilný internet.  

Pre komunikáciu v rámci staveniska (hlavne s obsluhou mechanizmov) budú využívané 
vysielačky. 

 
 

4.6 Zdvíhacie mechanizmy  
 
Pre vertikálnu dopravu sú predbežne navrhnuté nasledovné mechanizmy: 
Žeriav 
Pre manipuláciu na stavenisku je uvažované s použitím automobilového žeriavu napr. AD10, AD 

20 – podľa hmotnosti jednotlivých bremien. 
Taktiež pre manipuláciu na stavenisku je uvažované s použitím dopravných prostriedkov so 

zdvíhacím mechanizmom. 
Typ a technické parametre žeriavu sú navrhnuté ako predbežné, konkrétny typ bude stanovený 

v dielenskej, resp. zhotoviteľskej dokumentácii v závislosti od voľných kapacít a návrhu vybratého 
dodávateľa žeriavu. 

 
Uvedené zariadenia musia spĺňať všetky bezpečnostné predpisy pre prácu – platné revízne správy 

zdvíhacích zariadení a pod. 
Plochy pod žeriavom budú upravené podľa požiadavky dodávateľa žeriavu. 
 
 

4.7 Skládky – depónie 
 
V priestore staveniska sa neuvažuje s uskladnením zeminy.  

 
 
 

5 ORGANIZÁCIA DOPRAVY 
 

V rámci projektu pre stavebné povolenie je riešené dočasné dopravné značenie vo väzbe na riadenie 
dopravy v súvislosti so záberom staveniska, pohybu dopravných mechanizmov a delenia výstavby na dve 
etapy. 
 

Pre organizáciu dopravy počas zhotovovania diela zhotoviteľ v zmysle svojho postupu prác 
zabezpečí projekt organizácie dopravy, ktorý bude zohľadňovať zhotoviteľom zvolený postup prác 
a zvolené technológie ich realizácie. Organizácia dopravy počas výstavby musí rešpektovať požiadavky 
stavebníka v súvislosti so súčasnou výrobou. 
  
 

5.1 Dopravné trasy 
 
Pozemok staveniska bude napojený na verejnú komunikáciu. Príjazd a výjazd je vyznačený vo 

výkresovej časti. 
Dopravné trasy pre odvoz odpadu určí zhotoviteľ podľa dohodnutého odberateľ odpadu 
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Dopravné trasy pre zásobovanie určí zhotoviteľ v dielenskej dokumentácii na základe vybratého 
dodávateľského systému stavebných materiálov, polotovarov a výrobkov. K uvedenému taktiež zabezpečí 
všetky potrebné povolenia. 

 
 
 

5.2 Opatrenia na zamedzenia zne čisťovania verejných komunikácií 
 
V súvislosti so zamedzením znečisťovania verejných komunikácií zhotoviteľ prijme opatrenia na 

zamedzenie ich znečisťovaniu, resp. po znečistení opatrenia pre ich čistenie – prioritne zabezpečenie 
čistenie podvozkov automobilov. 

 
 
 

6 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI  
 
 

Povinnosťou zhotoviteľa je počas zhotovovania diela rešpektovať všetky platné právne predpisy 
súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a súvisiace s požiarnou ochranou. 

Stavebník poverí oprávnenú osobu, resp. po dohode zhotoviteľ vykonávať činnosti koordinátora 
bezpečnosti v zmysle vyhlášky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, ktorý bude vykonávať činnosti podľa tejto vyhlášky, napr. vypracovanie 
plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, oznamovacia činnosť inšpektorátu práce, kontrolná činnosť 
a pod. 
 
 

6.1 Požiarne predpisy  
 
Zhotoviteľ bude na stavenisku  v plnom rozsahu rešpektovať Zákon o požiarnej ochrane číslo 314/ 

2001 Z.z., ako aj vyhlášku MV číslo 121/ 2002 Z.z.. o požiarnej prevencii, vyhlášku č. 94/2004 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
Tieto predpisy udávajú základné kritéria pre návrh protipožiarnych opatrení – požiarne riziko, veľkosť 
požiarnych úsekoch, únikové cesty a odstupové vzdialenosti a požiadavky na prístupové komunikácie na 
protipožiarny zásah. Ďalej zhotoviteľ bude rešpektovať platné technické normy týkajúce sa protipožiarnej 
ochrany stavieb, napr. STN 9202 41 a 73 08 22 a ďalšie.  

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel z verejnej 
komunikácie.  

Taktiež objekty zariadenia staveniska ako aj miesta, kde sa manipuluje s otvoreným ohňom budú 
vybavené hasiacimi prístrojmi podľa príslušných predpisov. Taktiež je možné využiť jestvujúce hydranty. 

Zhotoviteľ má povinnosť v rámci výrobnej dokumentácie zariadenia staveniska spracovať projekt 
požiarnej ochrany na ním navrhnuté zariadenie staveniska. Taktiež povinnosťou zhotoviteľa je zabezpečiť 
pravidelné školenie zamestnancov o požiarnej ochrane.  

Z dôvodu možného evakuovania osôb pri požiari budú na stavenisku vyznačené tabuľkami únikové 
cesty ako aj všetky informačné tabuľky súvisiace s požiarnou ochranou. 

V prípade požiaru budú osoby evakuované na plochu za staveniskovým plotom. 
  

 

6.2 Bezpečnostné predpisy 
 
Počas stavebných prác je zhotoviteľ povinný rešpektovať a dodržiavať normy, technické 

a technologické postupy a riadiť sa zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
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Na stavenisku bude zhotoviteľ v plnom rozsahu rešpektovať v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou 

pri práci všetky platné právne predpisy v SR, hlavne: 
 
- Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

práce a technických zariadení 
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
- Vyhláška č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností. 

- Zákon č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 

- Zákon č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov 

- Zákon č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

- Zákon č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 

- Ústavný zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava SR 
- Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

- Vyhláška č. 532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
 

6.3 Zvláštne opatrenia 
- Počas realizácie prác bude zhotoviteľ rešpektovať pokyny stavebníka v súvislosti s pohybu 

verejnosti po časti námestia. 
- Zhotoviteľ zabezpečí bezpečný vstup do jednotlivých objektov, prevádzok v súvislosti so vstupom 

zákazníkov, majiteľov a v súvislosti s ich zásobovaním podľa dohodnutého režimu. 
- Pri prípadnej realizácii prác mimo staveniska zhotoviteľ zabezpečí dočasné označenie priestoru, 

kde sú vykonávané práce. 
- Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ stavby dodržiavať podmienky „dohodnutého režimu“, t. 

zn. stavba bude vykonávaná počas dohodnutého pracovného času. 
- Pred začatím stavebnej činnosti v lokalite je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť sa so stavom 

staveniska, jestvujúcej budovy a technických zariadení. 
- Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať zásadne v zmysle 

projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, 
v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk. 

- Zhotoviteľ bude realizovať práce na inžinierskych sieťach v koordinácii s realizáciou predláždenia 
námestia. 

- Zhotoviteľ prijme dostatočné opatrenia pre realizáciu prác v zimnom období. 
- Zhotoviteľ je zodpovedný za zabezpečenie dostatočnej ochrany hotových konštrukcií pred 

poškodením. 
- Pracovníci vykonávajúci stavebné práce budú označení podľa príslušnosti k jednotlivým firmám 

(zhotoviteľ, subdodávatelia). 
- Zhotoviteľ je povinný byť poistený na ním spôsobené škody. 
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- Zhotoviteľ pri realizácii diela bude rešpektovať všetky podmienky vydaného stavebného 
povolenia a taktiež bude rešpektovať aj podmienky dotknutých orgánov a organizácii 
k dokumentácii pre stavebné povolenie. 

  
 

7 VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
A SPÔSOB VYLÚČENIA, RESP OBMEDZENIA NEŽIADUCICH 
VPLYVOV. 

 
 

7.1 Ochrana životného prostredia 
 
Predmetná stavba, resp. práce súvisiace s uvoľnením staveniska a jeho prípravou k výstavbe budú 

mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality. Samotné objekty navrhovaného ZS nebudú mať 
negatívny dopad na životné prostredie, nebudú produkovať škodlivé exhaláty, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebudú zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad 
prípustnú mieru povolenú vydaným stavebným povolením. 
Predpokladané pôsobiace účinky ovplyvňujúce životné prostredie pri výstavbe, bude potrebné zmierniť 
opatreniami na ochranu životného prostredia a rešpektovať legislatívne ustanovenia zamerané na ochranu 
životného prostredia. Patria k nim najmä : 

- Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí 
- Nariadenie vlády 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
- Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  
- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách 
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
- Vyhláška č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí 

 
 

7.2 Spôsob obmedzenia alebo vylú čenia nežiaducich vplyvov 
 
Počas realizácie stavebnej činnosti zhotoviteľ bude dodržiavať podmienky zabezpečujúce 

znižovanie vplyvu stavebnej činnosti na životné prostredie.  
 

7.2.1 Ochrana ovzdušia  
Pri činnostiach, kde môžu vznikať prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, 

dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky alebo splodiny spaľovacích motorov je 
potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie týchto emisií: 

- kapotáž zariadení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov 
- skladovanie prašných materiálov v uzavretých skladoch, v silách, prekrývanie voľných skládok, 

voľné skládky zriaďovať výlučne na pozemku staveniska s plným oplotením 
- čistenie a kropenie staveniskových komunikácii 
- čistenie podvozkov dopravných prostriedkov pred ich výjazdom zo staveniska 
- čistenie verejných komunikácii znečistením zo stavebnej činnosti 
- sýtenie konštrukcií vodou a vytváranie vodných clon pri búracích prácach 
- udržiavané filtre na silách 
- udržiavanie strojov v dobrom technickom stave, správne nastavenie spaľovacích motorov 
- obmedzenie chodu motorov naprázdno 
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- správna voľba a vyťaženie stavebných strojov a dopravných prostriedkov. 
 
7.2.2 Ochrana pred hlukom 

Zhotoviteľ bude pri realizácii stavebnej činnosti prijímať také opatrenia, aby práce na stavenisku 
neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí. Pre zabezpečenie uvedeného 
bude najmä: 

- používať na stavenisku iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti, v čo najväčšej miere 
používať stroje a zariadenia s nízkou hlučnosťou 

- používanie protihlukových krytov stroja (napr. kompresor) 
- limitovanie času nasadenia strojov s nadmernou hlučnosťou 
- nevykonávať hlučné práce v dňoch pracovného pokoja 
- zabezpečovať pravidelnú údržbu a kontrolu strojov a zariadení 
- zriaďovať prípadné protihlukové bariéry 
- hlukovo významné aktivity s použitím hlučných strojov vykonávať len v dennej dobe od 7:00 hod. 

do 19:00 hod., používať stroje, ktoré budú opatrené predpísanými protihlukovými krytmi 
- rešpektovať nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách  na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
(používanie osobných ochranných prostriedkov a pod.) 
  

7.2.3 Ochrana vôd a vodohospodárskych diel 
Zhotoviteľ bude pri realizácii stavebnej činnosti prijímať také opatrenia, aby práce na stavenisku 

neohrozovali znečistením povrchové a podzemné vody. Pre zabezpečenie nasledovného bude najmä: 
- používať na stavenisku iba stroje a zariadenia v bezchybnom stave a udržiavať ich 
- nebezpečné látky skladovať v uzamykateľných skladoch v havarijných nádobách 
- uskladňovať prázdne alebo zvyškami kontaminované nádoby nebezpečnými látkami na miestach 

tomu určeným 
- realizovať opravu, údržbu a tankovanie mechanizačných prostriedkov len vo vyhradenom 

priestore 
- pri odvádzaní splaškových odpadových vôd rešpektovať Kanalizačný poriadok správcu siete 
- a pod. 

 
7.2.4 Ochrana zelene 

Na stavenisku sa nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré bude zhotoviteľ ochraňovať pred poškodením. 
Počas realizácie stavebnej činnosti bude zhotoviteľ ochraňovať plochy staveniska pred zaburinením.  
 
7.2.5 Ochrana prírody z hľadiska odpadov 

Zhotoviteľ bude pri realizácii stavebnej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a príslušné vyhlášky a nariadenia vlády. 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby: 
- vzniknuté odpady odovzdal na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené 
- vzniknutý odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený 

k oprávnenému odberateľovi 
- zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi 
- viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov, o ich zhodnocovaní 

a zneškodňovaní. 
Taktiež je zhotoviteľ povinný rešpektovať všeobecné záväzné nariadenia v oblasti s nakladaním 

komunálneho odpadu. 
 
7.2.6 Ochrana prírody z hľadiska udržiavania čistoty 

Zhotoviteľ bude počas realizácie stavebnej činnosti zabezpečovať čistotu na stavenisku, v okolí 
stavby a priľahlých chodníkoch a komunikáciách.  
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8 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
 
 

Základné termíny výstavby: 
začiatok výstavby:  02/2017  
ukončenie výstavby:   10/2017 
lehota výstavby:  9 mesiacov 
 
Časová postupnosť výstavby po stavebných objektoch  je predmetom priloženého Časového plánu 
výstavby. 
 
 
 

9 STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY (RESP. ICH 
ČASTÍ) UVÁDZANÉ PREDČASNE DO PREVÁDZKY ALEBO 
UŽÍVANIA 

 
 
Z dôvodu prevádzky námestia stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. Po ukončení prác na 

prvej etape bude táto etapa uvedená do prevádzky.   
    
 
 

10 POŽIADAVKY NA KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE 
 
 
Po ukončení stavebných a montážnych prác bude vykonané individuálne vyskúšanie jednotlivých 

technologických zariadení. Individuálnymi skúškami preukazuje dodávateľ, že dodávka je splnená 
kvalitne a je schopná skúšobnej prevádzky. K vykonaniu individuálnych skúšok pripraví zhotoviteľ 
priebehu konania skúšok s definovaním sledovania konkrétnych parametrov prevádzky jednotlivých 
technických zariadení stavby. 

V predstihu min. 15 dní zhotoviteľ oznámi termín konania individuálnych skúšok. Na individuálnom 
vyskúšaní sa zúčastní zhotoviteľ, investor, technický dozor investora. 

Z priebehu individuálneho vyskúšania zhotoviteľ vyhotoví zápis a po úspešnom ukončení vyhotoví 
„Protokol o individuálnom vyskúšaní“. 

 
Skúšobná prevádzka  
So skúšobnou prevádzkou sa neuvažuje. 
 
 
Odovzdanie diela  
Zhotoviteľ odovzdá a stavebník prevezme zrealizované dielo. Zhotoviteľ min. 15 dní vopred oznámi 

stavebníkovi termín odovzdávania zrealizovaného diela ako celku. Z odovzdávania a prevzatia diela 
pripraví zhotoviteľ „Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby“ 

K odovzdaniu jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov pripraví zhotoviteľ všetky 
doklady z výstavby, ktoré bude nutné predložiť k návrhu na kolaudáciu, na miestne zisťovanie 
kolaudačného konania ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. 

Jedná sa najmä o tieto doklady: 
- projekt stavby pre realizáciu so zakreslenými zmenami potvrdený zhotoviteľom 
- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií 
- stavebný denník 
- certifikáty výrobkov 
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- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebných konaniach, alebo 
pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením 

- zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti 
a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu, 
zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných predpisov a k tomu 
objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov 

- zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, 
projektu a uzavretej zmluvy 

- geodetickú dokumentáciu – preukázanie dosiahnutia prípustnej tolerancie geometrických 
parametrov vo výstavbe (hotové konštrukcie – podlahy, ...), geodetickú dokumentáciu z vytýčenia 
a zamerania realizovaných budov a inžinierskych stavieb, vypracovanie geometrického plánu ku 
kolaudačnému konaniu overeného Správou katastra 

- odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. 
- doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení 
- protokoly o úspešnom vyskúšaní 
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe 
- a pod. 
           
 
 

11 ČASOVÝ POSTUP VYPRATANIA ZARIADENIA STAVENISKA 
 
 
Likvidácia ZS bude uskutočnená priebežne a bude ukončená do 30 dní po ukončení stavebných prác 

a odovzdaní diela.  
 
 
 

12 ODPADY 
 
Odpady sú riešené v Sprievodnej správe. 

 
 
 
13 PODMIENKY POUŽITIA DIELA, ČASTI „PROJEKT ORGANIZÁCIE 

VÝSTAVBY“ 
 
Predložený projekt diela pre získanie stavebného povolenia, časť – Projekt organizácie 

výstavby nie je realizačný projekt a nenahrádza zhotoviteľskú dokumentáciu. 
Použitie projektu organizácie výstavby ako podkladu pre zriadenie príslušných ZS je možné len 
za týchto podmienok : 
- zriaďovanie ZS doporučujeme začať po vyhotovení vlastnej zhotoviteľskej dokumentácie. 
- na prípadné vady projektového diela alebo jeho častí sú zhotovitelia povinní upozorniť 
generálneho projektanta a zodpovedného projektanta zásadne pred začatím prác. 
- prípadné vady projektového diela odstráni zodpovedný projektant POV bez zbytočného odkladu 
a na vlastné náklady. 
- škody, ktoré by mohli vzniknúť zhotoviteľom z dôvodu, že vady projektového diela zistia až po 
zrealizovaní ZS, nie sú vecou generálneho projektanta a zodpovedného projektanta. 
- požadované zmeny pri zriaďovaní ZS zhotoviteľmi stavby oproti projektu organizácie výstavby 
sú možné len v prípade, že príde k zlepšeniu projektovaných parametrov bez toho, aby prišlo 
k zvýšeniu nákladov na zariadenie staveniska alebo jeho súčastí. S každou takouto zmenou musí 
súhlasiť stavebník realizovaného diela. 
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- takáto navrhovaná zmena riešenia ZS oproti projektu organizácie výstavby sa nebude 
považovať za vadu projektu a prípadné projektové a koordinačné práce, ktoré z takejto zmeny 
vzniknú, budú zodpovednému projektantovi osobitne uhradené tým subjektom, ktorý bude takúto 
zmenu požadovať. 
- upozorňujeme, že všetky použité stroje a zariadenia na navrhovanom stavenisku musia mať 
doklady povoľujúce ich použitie na území Slovenskej republiky. Navrhované technické 
a technologické postupy na staveniskách musia spĺňať príslušné STN, ON a technologické 
predpisy. 
 
 
Trenčín, máj 2016                                                   Vypracoval : Ing. Juraj Cíbik 


