
Rekonštrukcia Mierového námestia - Inžinierske 
siete ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

                                                           Rok
Názov                      Mesiac

Číslo Týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

01.02.2017 0

01.02.2017 31.10.2017 272

01.02.2017 31.10.2017 272

01.02.2017 31.10.2017 272

01.02.2017 31.03.2017 58

01.02.2017 31.10.2017 272

01.02.2017 31.10.2017 272

20.03.2017 31.10.2017 225

01.02.2017 31.10.2017 272

01.02.2017 31.10.2017 272

01.02.2017 31.10.2017 272

01.02.2017 31.10.2017 272

01.03.2017 31.03.2017 30

25.06.2017

26.06.2017

31.10.2017

Náklady HL. III. Spolu                        tis. €

Počet pracovníkov

SO 304 Prípojka VN

SO 306.2 Káblové rozvody NN z novej trafostanice

SO 305 Prekládka VN

SO 306.1 Prekládka rozvodov NN

PS 601 Trafostanica

SO 307 Rekonštrukcia rozvodov slaboprúdov

SO 308 Vonkajšie osvetlenie

SO 307.1 Mierové námestie Trenčín - kamerový systém

SO 309 Mestský NN rozvod

Rekonštrukcia vodovodu

SO 302 Rekonštrukcia kanalizácie

SO 303 Rekonštrukcia plynovodu

marec apríl

2017
január február máj jún

Náklady Hl.II. z toho montáž             tis. €

Ukončenie prác II. Etapa

uk
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(d

ni
)

september októberjúl august november december

Začatie realizovania prác II. Etapa

Ukončenie I. etapy

za
č
at

ie

Začatie realizácie prác

SO 301


