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Technicka sprava

k projektu organizacie vystavby

Tento projekt organizécie vystavby je spracovamprdiektu pre stavebné povolenjgekonstrukcia -
Mierové namestie*”.

1 STAVENISKO

1.1 Charakter staveniska

Stavenisko je situované v centre mesta direma Mierovom namesti v katastralnom uUzemi
Trentin na parcelach. 3277, 3279/1, 3280, 1216, 3229/2, 1172, 1173 (vielsto Mesto Tretin), 43/4,
43/3 (vlastnictvo Oberbank leasing s.r.o.), 238@astnictvo SR — Slovenska sprava ciest). Uzemie
staveniska je vymedzené jestvujucimi komunikécianastvujacimi objektmi.

1.2 Vytyéenie staveniska

Pred za&atim prac stavebnik zabezperytycenie hranic staveniska opravnenym geodetom, ktoré
v procese odovzdavania staveniska odovzda zhofovite spolu s geodetickou dokumentaciou
Z vytyéenia.

Stavebnik taktiez zabezpezriadenie a zameranie zakladnych smerovych kow§Eh bodov
opravnenym geodetom a geodetickl dokumentéciu aldoxtaotovitéovi.

Stavebnik zabezpk vyzna&enie inZinierskych sieti ich sprdvcami v teréneZipda o ukenie
podmienok pre realizaciu v ochrannych pasmach aezsdi zameranie opravnenym geodetom
a geodetickl dokumentéciu odovzda zhotdewe resp. wéi podmienky pre pracu v blizkosti sieti
v sprave stavebnika.

VSetky geodetické dokumentacie budl v papierojeidigitalnej forme tak, aby odovzdana
dokumentécia bola vhodnym podkladom pre vykon&vgedetickeginnosti, ktord bude zabezfm/a®
geodet zhotovit@ paas vystavby.

Zhotovitd® ma povinnos sa starfi o zakladné smerové a vyskové body: zabé&fZpdostaténu
ochranu proti mechanickému poSkodeniu, ako aj vigetnych mesénych intervaloch uskut@ova’
kontroly meranim. V pripade ich poSkodenia alebo @jipade podozrenia poSkodenia zhotdwigkona
mimoriadne kontrolné meranie.

1.3 Uvolnenie staveniska
Pred za&atim préac, resp. pred zriadenim staveniska staketatiezp& uvolnenie priestoru pre
realizaciu stavby.
Stavenisko bude zhotovitavi odovzdavané v dvoch etapéach.
1.4 Oplotenie staveniska

Oplotenie staveniska bude zrealizované po obvédlern zariadenia staveniska padyznaenia
v situacii POV potia etap vystavby.

Strana 2



Zhotovite’ zrealizuje oplotenie staveniska v zmysle zakén&0/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), vyhla$ky32/2002 ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbwSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schdpnopohybu a orientacie, vyhlasky 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie ldem®ti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odijospésobilosti ha vykon niektorych pracovnych
cinnosti.

1.5 Vyrub a ochrana zelene

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju chranené Uzemianené solitérne stromy a biotopy ani
ochranné pasma v zmysle zak@én&43/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Vyrub zelene je mozné zrealizavaZz po zabezgeni platného povolenia na vyrub.

Patas realizacie stavebnejinnosti bude zhotovite ochraiova’ jestvujicu zelg a plochy
staveniska pred zaburinenim.

1.6 Ochranné pasma

V zmysle zékona 543/ 2002 Z. z. o ochrane primdyajiny sa v dotknutom Gzemi nenachadzaju
chranené Uzemia prirody, chranené stromy, vzacnehaozené druhy rastlin ani Zigchov ani ohrozené
biotopy a ani chranené vié rezervacie. Dotknuté Uzemie v zmysle tohto zakpatri do I. stufa
ochrany prirody.

RieSené Gzemie patri medzi pamiatkové rezervactanom Uzemi sa nachadzaju pamiatkovo
chranené objekty. Zhotovitebude pri realizacii prac reSpektdéveseobecné zdsady pre pracu v uzemi
pamiatkovej rezervécie ako aj podmienky Krajskéamiatkového uradu.

Jestvujuce ochranné pasma Uzemia ( napr. jestebjicS.) budd reSpektované v zmysle STN,
suvisiacej legislativy a projektového rieSenia Ipgisych odbornych profesii. ZvlaStne a osobitné
opatrenia p&as vystavby, v dotyku s predmetnymi inZinierskyiatami, reviznymi Sachtami, vptemi a
ostatnymi objektmi a zariadeniami pozri samostgingiekty odborne spésobilych projektantov resp.
vyjadrenia prisluSnych majitev a spravcov sieti.

1.7 Docgasny z&ber staveniska
Patas realizacie prac sa uvazuje so zaberom pozemiaamlenych v kapitole 1.1.

Ak zvoleny postup prac zhotovite a zvolené technoldgie pre jednotlivé stavebné&gap budu
vyzadova zaberd’alSich pozemkom, tak zhotouiteabezpé&i prendjom tychto pozemkov.

2 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Clenenie stavby:

Stavebné objekty

SO 100 Spevnené plochy, vratane odvodnenia pozdnkoraunikacii
SO 300 Vodny prvok (fontana)

SO 700 Mobiliar

SO 800 Sadové upravy (vratane dendrologickéholpmag)
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Popis konstrukcii stavby je uvedeny v technickyphagach jednotlivycltastiach a v sthrnnej technickej
sprave.

3 NAVRHOVANA KONCEPCIA POSTUPU VYSTAVBY

A) Po odovzdani staveniska zhotoViteatne budové jednotlivé objekty zariadenia staveniska
v zmysle legislativnych poZiadaviek na staveni3lkktieZ oznai stavbu informénou tabuliou.

B) V suvislosti s moznym po$kodenim susednych nelinagti zhotovité vykona ich pasportizaciu
technického stavu eSte predadm v s@innosti so stavebnikom.

C) Zhotovitd’ je povinny vypracova dielenski dokumentéciu pre jednotlivé konStrukdimra
odsuhlasi s projektantom.

D) V pripade poskodenia vyz#enych inZinierskych sieti zhotovitepored z&atim realizacie prac
zabezpéi ich opatovné vyt§enie aby nedoslo kich poSkodeniuc¢ae realizacie pac vich
ochrannom pasme.

Pcatas realizicie stavebnych prac bude zhotbvbezpg&ova® vykon funkcie zodpovedného
geodeta zhotovita opravnenou osobou v zmysle stavebného zakona.

E) Pred zaatim prac zhotovite spracuje kontrolno-ski$obny plan pre realizovaasti stavby
s uvedenim jednotlivych konsStrukcii s poZzadovangktiSkami, legislativny a normativny ramec
realizovanych skusok, ich petnos’, osoby zodpovedné za vykonanie jednotlivych sk@dkuh
vysledného elaboratu zo skusky.

TaktieZz zhotovité vypracuje a pred realizaciou jednotlivych procesalostaténom predstihu
bude predkladazastupcovi stavebnika technologické postupy pieqiané prace.

F) Zhotovitd’ bude vykonawzhotovenie diela v zmysle platnych slovenskyclmmékych noriem,
platnej legislativy SR, kontrolno-skiSobného plapodmienok vydanych stavebnych, resp.
integrovaného ainych povoleni, vyjadreni, rozhdtina stanovisk dotknutych organov
a organizacii a podmienok a Standardov dohodnwgctavebnikom prostrednictvom ZoD

G) V prvej etape bude zhotoviteealizova prace na rekonstrukcii jednotlivych objektov vvma
¢asti ndmestia. Odstranenie jestvujucej dlazby. @t budu realizované jednotlivé objekty
inZinierskych sieti v koordinaci tak, aby boli vede véo najv&Sej miere v spoknych
vykopoch. Po zrealizovani prac na inZinierskycliagg budu realizované prace na dladzdeni.

H) V prvej etape budu realizované prace na ulici fiokdstola sv. F. Xaverského vpravo, miestnej
komunikacii Farskej ulici kKavo, chodnik a spevnené plocha k mestskej veziticiaklo prvej
etapy patria prace v mieste centrakeegjti namestia v priestore eliptického ostieka.

[) S&ag’ou prac prvej etapy budu aj prace na vodnom ohjektbiliar a sadové Upravy suvisiace
s touto etapou.

J) Po ukoreni prac na prvej etape bude tégs’ staveniska Wistena a pripravena k ukmeniu.
Budu nasledovapripravné prace presunu staveniska na pravu stranu

K) V druhej etape bude zhotoviteealizova prace na rekonstrukcii jednotlivych objektoVave;
¢asti namestia. Odstranenie jestvujlicej dlazby. edfed budu realizované jednotlivé objekty
inZinierskych sieti v koordinaci tak, aby boli vede véo najv&Sej miere v spoknych
vykopoch. Po zrealizovani prac na inZinierskycliagé budu realizované prace na dlazdeni.

L) V druhej etape budu realizované prace'anejcasti miestnej komunikacie Farskej ulicesasti
chodnika k mestskej veZlavo.

M) V druhej etapy sa bude realizéuaobiliar a sadové Upravy slvisiace s touto etapou.

N) Po ukoreni prac na druhej etape bude stavbyistgna, stavenisko v dohodnutej lehote
vypratané a stavba pripravena k odovzdaniu.
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4 KONCEPCIA RIESENIA STAVENISKA

Zariadenie staveniska bude situované na par8277, 3279/1, 3280, 1216, 43/4, 43/3, 3229/2,
238/21 v katastralnom tzemi T@m.

Navrhovana koncepcia rieSenia staveniska je predbaienahradza reakizal dokumentéciu, ktord
spracuje zhotoviles olfadom na jemu dostupné kapacity zariadenia stavenriskopravné prostriedky,
Zeriavy, vyahy, bunky a pod..

Na projekt zariadenia staveniska vo faze realizatietovitd zabezp& povolenie doasnych
objektov zariadenia staveniska a taktieZ aj ictaledfciu, aby bolo mozné zariadenie staveniska tiZiva

4.1 Vjazd a vyjazd zo staveniska
Navrhovany vjazd a vyjazd zo staveniska je z vejekomunikacie zo strany od Palackého ulici
(Hotel Elizabeth). Samotné vjazdy na staveniskadihygravené vo vazbe na etapovitogstavby.
4.2 Vnutrostaveniskova doprava
Pre vnutrostaveniskovl dopravu su uvazované jasteugpevnené plochy. V pripade potreby, po
spatnych zasypoch budd upravené.
4.3 Doc€asné Zeriavove drahy a iné Upravy pre Zeriavy
Tento projekt organizacie vystavby uvazuje s piimzmobilnej Zeriavovej techniky, neuvazuje sa
so Zeriavovymi drahami. Upravy pre pracu mobilnétesiavu, Zeriavov budu zrealizované pad
poziadaviek jeho prevadzkovéie - poda nosnosti Zeriavu.
4.4 Pracovnici - zariadenie staveniska

Orientaény vypocet pracovnikov na stavbe

Pracovnik Péet
Pazet robotnikov 40
InZiniersko-technicky personal 2
Pomocny personal 1

Navrh kancelarii

Pracovnik Péet kancelarii
Veduci pracovnik 1

Technicky personal 1

Zasadacia miestntis 2

Spolu 4 kancelérie

Kancelarie budu prisposobené celorému pouZivaniu. Umiestnenie kancelérii je vyemz vo
vykresovejéasti.

Navrh sociélnych a hygienickych zariadeni

Zariadenie P&et zariadenia
Satne robotnici 4

Umyvadlo robotnici 2ks

WC misa robotnici 2ks
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Pisoar robotnici 2ks

- Satne st uvaZzované ako bunkové, ktoré zalsézpetovitd’.

- Hygienické zariadenia na umyvanie - hygienickytigmer, alternativne je mozné patizhemické
WC so zasobnikom vody a umyvadlom. V zimnom obdboitil zabezpgné opatrenia proti
zantzaniu vody

- Kancelérie su v tomto projekte navrhnuté ako niagmtajnery Variacont typov 12 — CNI 27
(kancelarie, Satne). Rozmerova rada uvedenych tgpotajnerov je 6058 x 2438 mm.

Rekapitulécia:
Kancelarie 4ks 2x jednobunky

3 1x dvojbunka
Satne 4ks

Poloha kancelarskych buniek a Satni je v¢ena vo vykresovejasti.

Navrh zariadenie staveniska pre skladovanie materla
Zhotovite’ je povinny skladovmaterial tak, aby nebola ohrozena jeho kvalitakiieZ bezpénog’ osdb
pohybujdcich sa na stavenisku.
Pre jednotlivé druhy materialov platia tieto zasakliadovania:

- sypky vd’ne uloZzeny material sa uklada v prirodzenom sktakeaby nedoslo k jeho zosuvom;

- sypky material vo vreciach sa uklada do uzatvorkngkladov, prip. aj na Vaej ploche so
zabezpéenim proti poveternostnym vplyvom do vySky 1,5m pméni manipuléciu, do vySky
3,0m ak je zabezpené mechanizované ukladanie;

- skladovanie sypkych materialov v silach je predpésayrobcom tychto zariadenti;

- kusovy material nepravidelnych tvarov sa smie sifafido vySky 1,0m;

- kusovy material pravidelnych tvarov sa smie skladao vySky 2m;

- prvky uloZené na paletach sa smu skladaavysky 2,0m;

- nosné ockové prvky musia byuloZzené v suchom prostredi;

- tekuté latky v uzavretych nadobach sa musia til@d, aby plniaci/vyprazebvaci otvor bol vzdy
hore;

- kyseliny a iné nebezpeé latky sa musia skladav& obaloch s ozrignim druhu latky; v pripade
kyselin a latok, ktorymi by sa mohli pracovnici by sa usklatiuju v uzavretych skladoch na
zemi alebo na dlazke;

- tabuové sklo sa musi skladavatojato v rAmoch s méakkymi podlozkami;

- drobné naradie a material sa uskladni v uzamykgtd skladoch;

- medzi jednotlivymi skladkami a figurami prefabrigéitsa musi zachovgriechod pre viazamv
Siroky najmenej 75 cm;

- pri ukladani materidlu je nutné Isrdo Uvahy odportenia a pokyny pre skladovanie vyrobcov
a dodavatkov.

Na stavenisku bude umiestneny uzamykateskladovy kontajner.

Plochy pre skladky zhotovitespevni. Budd vyuZivané plochy vo vyZeaom obvode staveniska.
V pripade potreby zaberalSich pléch pre skladovanie materidlu ich zab&zgwotovitd'.

Predbezny navrh mechanizmov potrebnych pre realizhiela

Stitkovy vykon

(W) KW

Zariadenie/stroj ks

Nakladny automobil

Pneumatické kladivo

Acetylénova suprava

Naklad&

i

Kompresor
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Domie3ava 1
Zvaraci agregat 1 4,6 4,6
Vibrator ponorny 1 2 2
Automobilovy Zeriav AD 10/AD20 1
Drobna mechanizacia 0,7 10 7
Okruzna pila 1 3,8 3,8
MieSatka SM 250 1 4 4
InStalovany prikon motorov 21,4
4.5 Zabezpe €enie energii pre stavenisko
4.5.1 Staveniskova el. energia
Vypocet spotreby elektrickej energie
P1 — prikon elektromotorov
. . . Stitkovy prikon
Zariadenie/stroj ks (kW) kw
Zvaraci agregat 1 4,6 4,6
Vibrator ponorny 1 2 2
Drobna mechanizacia 0,7 10 7
Okruzna pila 1 3,8 3,8
MieSatka SM 250 1 4 4
P1 — inStalovany prikon elektromotorov | 21,4
P2 — vnutorné osvetlenie
L Patet prikon
Osvetlené priestory kontajnerov m2 (kW/m2) kw
Kancelarie 4 52 0,025 1,30
Satne 4 52 0,01 0,52
Sklady 1 13 0,005 0,065
Vykurovanie unimobuniek 8 2,5 20,00
P2 — inStalovany prikon vnutorného osvetlenia | 21,89
P3 — Vonkajsie osvetlenie |
m2* prikon
Druh prac Kkm (kW/m2)* kW
(KW/km)
Stavebné prace vykonan&ne* 500 0,005 2,5
Hlavné staveniskové cesty 0,3 20,00 6,0
Osvetlenie bezpgmostné 0,3 5,00 1,5
P3 — inStalovany prikon vonkajSieho osvetlenia 10

Vypoéet prikonu elektrickej energie

S = 1,1*(0,5*P1+0,8*P2+P3)(0,7*P1y

S’ - zdanlivy prikon (kVA)

Strana 7



1,1 — koeficient straty vo vedeni

0,5 a 0,7 — koeficient gasnych el. motorov

0,8 — koeficient sfasného vnutorného osvetlenia
1,0 — koeficient stasného vonkajSieho osvetlenia

S =45kVA

Predpokladany prikon elektrickej energie pre zaméel staveniska pdd vySSie uvedeného
vypoitu je 45 kVA.

Pre napojenie odberu elektrickej energie pre pwtrebriadenia staveniska a vystavby je
uvazované s vyuzitim jestvujacich rozvodov NN.

Z miesta napojenia el. energie bude napojeny sisk@vy rozvadzé ktory bude obsahova
hlavny staveniskovy rozvadga Hlavny staveniskovy vypigamusi by trvalo pristupny a o jeho
umiestneni a spdsobe ovladania musifrptokolarne informovany a zaskoleny kazdy pradavn

Zhotovitd’ zabezpé&i osvetlenie staveniska.

4.5.2 Voda pre potreby stavby

Napojenie odberu UZitkovej vody pre potreby zanmaestaveniska a vystavby je uvazované
Z jestvujuceho rozvodu vody. Pad zmluvného dojednania stavebnika a zhotBaitbude voda
poskytovana bezplatne alebo za Uhradu a spotretha mode merand podruznym vodomerom. Miesto
napojenia je vyzrn#gné na Situacii.

Pitna voda pre zamestnancov bude zahsm@ma zhotovittom vo forme balenej vody.

Vypocet potreby pitnej vody:
Potreba vody pre 17 pracovnikov
- pitie 40*5 |/der
- umyvanie 40*120 |/de
40*125 I/dex = 5.000 I/dé&

Vypocet potreby GZitkovej vody:
- oSetrovanie betonu (2m3*600 I/m3) = 1.2001de
1.200 lige

4.5.3 Odkanalizovanie staveniska
Pre odkanalizovanie objektov zariadenia staverssksnapojenim na jestvujicu kanalizaciu.

4.5.4 Staveniskovy telefon

Pre potreby telefonického spojenia stavby a prigiojena internet je uvazované ako mobilné —
mobilny telefén, mobilny internet.

Pre komunikaciu vramci staveniska (hlavne s olmluhmechanizmov) budld vyuzZivané

vysielaky.

4.6 Zdvihacie mechanizmy

Pre vertikalnu dopravu su predbezne navrhnuté dash® mechanizmy:

Zeriav

Pre manipulaciu na stavenisku je uvazované s pgouatitomobilového Zeriavu napr. AD10, AD
20 — podia hmotnosti jednotlivych bremien.

TaktieZ pre manipulaciu na stavenisku je uvaZovamuzitim dopravnych prostriedkov so
zdvihacim mechanizmom.
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Typ atechnické parametre Zeriavu su navrhnuté mkdbezné, konkrétny typ bude stanoveny
v dielenskej, resp. zhotoviieke] dokumentécii v zavislosti od Rmych kapacit a navrhu vybratého
dodavatéa Zeriavu.

Uvedené zariadenia musialisg’ v3etky bezp&nostné predpisy pre pracu — platné revizne spravy
zdvihacich zariadeni a pod.
Plochy pod Zeriavom budu upravené foogoziadavky dodavdia Zeriavu.

4.7 Skladky — deponie

V priestore staveniska sa neuvazuje s uskladneemniry .

5 ORGANIZACIA DOPRAVY

V rédmci projektu pre stavebné povolenie je ries#m@sné dopravné zd@nie vo vazbe na riadenie
dopravy v suvislosti so zaberom staveniska, polidpravnych mechanizmov a delenia vystavby na dve

etapy.

Pre organizaciu dopravy gas zhotovovania diela zhotoditer zmysle svojho postupu prac
zabezpei projekt organizacie dopravy, ktory bude Pafiiova’ zhotovitdom zvoleny postup prac
a zvolené technologie ich realizacie. Organizadpravy p@as vystavby musi reSpektavpoziadavky
stavebnika v suvislosti so&snou vyrobou.

5.1 Dopravné trasy

Pozemok staveniska bude napojeny na vnutro are&lowiinikaciu. Prijazd a vyjazd je vyziemy
VO vykresovegasti.

Dopravné trasy pre odvoz odpaddiwmhotovitd pod’a dohodnutého odberéitedpadu

Dopravné trasy pre zasobovani€iuzhotovitd’ v dielenskej dokumentacii na zaklade vybratého
dodavatéského systému stavebnych materialov, polotovarogr@bkov. K uvedenému taktiez zabezpe
v3etky potrebné povolenia.

5.2 Opatrenia na zamedzenia zne €ist'ovania verejnych komunikacii

V suvislosti so zamedzenim zi&’ovania verejnych komunikécii zhotouit@rijme opatrenia na
zamedzenie ich zdistovaniu, resp. po ziesteni opatrenia pre ichbistenie — prioritne zabezpenie
Cistenie podvozkov automobilov.

6 PLAN BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Povinnogou zhotovit€a je pd&as zhotovovania diela reSpektéveSetky platné pravne predpisy
suvisiace s bezparog’ou a ochranou zdravia pri praci a suvisiace s podiaochranou.

Stavebnik poveri opravnenu osobu, resp. po dohbdéwtd’ vykonava cinnosti koordinatora
bezpénosti v zmysle vyhlaSky¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, ktory bude vykori&ianosti poda tejto vyhlasky, napr. vypracovanie
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planu bezp&nosti a ochrany zdravia pri praci, oznamovaiieog’ inSpektoratu prace, kontrolgénos’
a pod.

6.1 Poziarne predpisy

Zhotovitd’ bude na stavenisku v plnom rozsahu reSpekt@dakon o poZziarnej ochraréslo 314/
2001 Z.z., ako aj vyhlaSku M¥islo 121/ 2002 Z.z.. o poziarnej prevencii, vyhlagk 94/2004 Z.z.
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na podtarnu bezp@og’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Tieto predpisy udavaju zékladné kritéria pre naprbtipoziarnych opatreni — poziarne riziko 'kes’
poziarnych usekoch, Unikové cesty a odstupové lemisti a poziadavky na pristupové komunikacie na
protipoZiarny zasatalej zhotovit& bude reSpektovaplatné technické normy tykajice sa protipoZiarnej
ochrany stavieb, napr. STN 9202 41 a 73 08 Zalaie.

V pripade poZiaru je na stavenisko mozny pristupalzédvych poZiarnych vozidiel z verejnej
komunikacie.

TaktieZ objekty zariadenia staveniska ako aj mjdsia sa manipuluje s otvorenymnoim budu
vybavené hasiacimi pristrojmi ptadprislusnych predpisov. TaktieZ je mozné vyjgstvujice hydranty.

Zhotovitd’ ma povinnos v ramci vyrobnej dokumentécie zariadenia stavenisghracové projekt
poZiarnej ochrany na nim navrhnuté zariadenie staka. TaktieZ povinn@su zhotovitéa je zabezpgt
pravidelné Skolenie zamestnancov o poZiarnej oghran

Z dévodu mozného evakuovania 0s6b pri poziari mal§tavenisku vyzianeé tabtkami tnikoveé
cesty ako aj vSetky inforniaé tabliky suvisiace s poZiarnou ochranou.

V pripade poziaru budu osoby evakuované na ploahaiazveniskovym plotom.

6.2 Bezpe€nostné predpisy

Patas stavebnych prac je zhotoVitgpovinny reSpektowa a dodrziavé normy, technicke
a technologické postupy a riddia zdkonong. 124/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlagkdd47/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachéegwh s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon toiglich pracovnycltinnosti.

Na stavenisku bude zhotowite plnom rozsahu reSpektaia suvislosti s bezg@aos’ou a ochranou
pri praci vSetky platné pravne predpisy v SR, héavn

- Ustavny zakor. 23/1991 Zb. Listina zakladnych prav a slobod

- VyhlaSkac¢. 59/1982 Zb., ktorou sa ustanovuju zakladné peXiggl na zaistenie bezfeosti
prace a technickych zariadeni

- Zakong¢. 124/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @oplniektorych
zakonov

- Zakon ¢. 125/2006 Z.z. o in3pekcii prace a 0 zmene a dmplrzdkona¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a oemeoplneni niektorych zakonov

- Zakon¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace

- VyhlaSkac. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnostzaiatenie bezgeaosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimssinich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnyemnosti.

- Zakon ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko

- Zakon¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezp@stnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZzivani
pracovnych prostriedkov

- Zakon ¢. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na ptmlgnie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

- Zakon ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko
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7

Ustavny zakor. 460/1992 Z.z. Ustava SR

Vyhlaskac¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnastzaistenie bezprosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlajow, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi

a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, lgargovazuju za vyhradené technické zariadenia
Vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovuju podrobnaestiSeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych techrighgziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopriosi pohybu a orientécie.

Zvlastne opatrenia

Paias realizacie prac bude zhotoViteeSpektové pokyny stavebnika v suvislosti s pohybu
verejnosti paasti namestia.

Zhotovite’ zabezpé&i bezpény vstup do jednotlivych objektov, prevadzok v sleéti so vstupom
zakaznikov, majittov a v suvislosti s ich zasobovanim padiohodnutého rezimu.

Pri pripadnej realizacii prac mimo staveniska zhité zabezp& dotasné ozngenie priestoru,
kde su vykonavané prace.

Patas stavebnejinnosti bude zhotovitestavby dodrziawapodmienky ,dohodnutého rezimu®, t.
zn. stavba bude vykonavan&pe dohodnutého pracovnétasu.

Pred z&atim stavebnefinnosti v lokalite je zhotovitestavby povinny oboznéamhisa so stavom
staveniska, jestvujucej budovy a technickych zaiad

Odpéjanie a pripajanie, resp. prepajanie inzinigisk sieti realizovid zasadne v zmysle
projektového rieSenia, so suhlasom méjitea spravcov sieti, organizaciou k tomu opravnenou
v terminoch dohodnutych a verejne ozndmenychtiosyéh vyluk.

Zhotovite’ prijme dostaténé opatrenia pre realizaciu prac v zimnom obdobi.

Zhotovitd’ je zodpovedny za zabezjmie dostattnej ochrany hotovych konStrukcii pred
poskodenim.

Pracovnici vykonavajlci stavebné prace budu @amiapoda prislusnosti k jednotlivym firmam
(zhotovitd’, subdodéavatelia).

Zhotovitd’ je povinny by poisteny na nim spésobené Skody.

Zhotovite’ pri realizacii diela bude reSpektavasSetky podmienky vydaného stavebného
povolenia ataktiez bude reSpekttvaaj podmienky dotknutych organov a organizacii
k dokumentécii pre stavebné povolenie.

VPLYV USKUTO ENOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
A SPOSOB VYLU CENIA, RESP OBMEDZENIA NEZIADUCICH
VPLYVOV.

7.1 Ochrana Zivotného prostredia

Predmetna stavba, resp. prace suvisiace Bewmdm staveniska a jeho pripravou k vystavbe budu

mat’ iba minimalny dopad na Zivotné prostredie lokalfamotné objekty navrhovaného ZS nebudé ma
negativny dopad na Zivotné prostredie, nebudu pemgd Skodlivé exhalaty, hluk, teplo, otrasy, vibréacie,
prach, zapach, agbvanie a zatigovanie, nebudl zhorSavdivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad
pripustnd mieru povolend vydanym stavebnym povateni

Predpokladané pésobiaceinky ovplywviiujuce Zivotné prostredie pri vystavbe, bude potéebmiern
opatreniami na ochranu Zivotného prostredia a kt@pa’ legislativhe ustanovenia zamerané na ochranu
Zivotného prostredia. Patria k nim najma :

Zakon¢. 17/1992 Z.z. o Zivotnom prostredi

Nariadenie vlady 115/2006 Z.z. o minimalnych zdtayoh a bezp@ostnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami savisiacimigoeiciou hluku

Z&kon¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusSi

Zakon¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Vyhladka MZP SR 371/2015 Z.z o vykonani niektorystanoveni zakona o odpadoch
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7.2

Zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji vétepnzdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Z&kon¢.364/2004 Z.z. o vodach

Zakon¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

Vyhlaska ¢. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosgiripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektgiu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi

Spbsob obmedzenia alebo vyli  €enia neziaducich vplyvov

Patas realizacie stavebnejinnosti zhotovité bude dodrZziauad podmienky zabezgejuce

zniZzovanie vplyvu stavebnéjnnosti na Zivotné prostredie.

7.2.1

Ochrana ovzdusia
Pri ¢innostiach, kde mézu vznikRgprasné emisie v zariadeniach, v ktorych sa vytahgjravuju,

dopravuju, vykladaju, nakladaju alebo skladuju péagatky alebo splodiny spavacich motorov je
potrebné vyuiitechnicky dostupné prostriedky na obmedzenie tyehtisii:

7.2.2

kapotaz zariadeni na vyrobu, Upravu a dopravu gcaSmaterialov

skladovanie prasnych materialov v uzavretych sldhde silach, prekryvanie Yoych skladok,
volné skladky zridova’ vylucne na pozemku staveniska s plnym oplotenim

Cistenie a kropenie staveniskovych komunikacii

Cistenie podvozkov dopravnych prostriedkov predviglazdom zo staveniska

cistenie verejnych komunikacii zéistenim zo stavebnéjnnosti

sytenie konstrukcii vodou a vytvaranie vodnych gdarbdracich pracach

udrziavané filtre na silach

udrziavanie strojov v dobrom technickom stave, @peénastavenie spavacich motorov
obmedzenie chodu motorov naprdzdno

spravna vtba a vyaZenie stavebnych strojov a dopravnych prostriedkov

Ochrana pred hlukom
Zhotovitd’ bude pri realizacii stavebné&innosti prijima’ také opatrenia, aby prace na stavenisku

neprekraovali najvySSiu pripustna hladinu hluku vo vonkajsprostredi. Pre zabezfmnie uvedeného
bude najma:

7.2.3

pouziva na stavenisku iba stroje a zariadenia vhodné kjd&nnosti, véo najv@&sej miere
pouZiva stroje a zariadenia s nizkou &heg’ou

pouzivanie protihlukovych krytov stroja (napr. kamegor)

limitovanie ¢asu nasadenia strojov s nadmernoérda’ou

nevykonavé hlu¢né prace v tiloch pracovného pokoja

zabezpeova’ pravidelnu udrzbu a kontrolu strojov a zariadeni

zriad’'ovat’ pripadné protihlukove bariéry

hlukovo vyznamné aktivity s pouzitim Klych strojov vykonaualen v dennej dobe od 7:00 hod.
do 19:00 hod., pouZivastroje, ktoré budu opatrené predpisanymi protibwtkni krytmi
reSpektové nariadenie vlady. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bémpstnych
poziadavkach  na ochranu zamestnancov pred rizikatvisiacimi s expoziciou hluku
(pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov a)pod.

Ochrana vod a vodohospodarskych diel
Zhotovitd’ bude pri realizacii stavebné&ijnnosti prijima’ také opatrenia, aby prace na stavenisku

neohrozovali zn&stenim povrchové a podzemné vody. Pre zaliezpe nasledovného bude najma:

pouZziva na stavenisku iba stroje a zariadenia v bezchylstame a udrZiavach

nebezpéné latky skladovav uzamykaténych skladoch v havarijnych nadobach

uskladiova’ prazdne alebo zvySkami kontaminované nadoby nebeymi latkami na miestach
tomu ugenym
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- realizovad opravu, udrzbu atankovanie mecha&igeh prostriedkov len vo vyhradenom
priestore

- pri odvadzani splaskovych odpadovych vod reSpekiamaliza&ny poriadok spravcu siete

- apod.

7.2.4 Ochrana zelene
Na stavenisku sa nachadzaju vzrastlé stromy, ktodé zhotovitk ochraiova’ pred poSkodenim.
Paias realizacie stavebn@pnosti bude zhotoviteochraiova’ plochy staveniska pred zaburinenim.

7.2.5 Ochrana prirody z hPadiska odpadov
Zhotovitd’ bude pri realizacii stavebn&nnosti reSpektovaustanovenia zakona 79/2015 Z.z.
0 odpadoch a prisludné vyhlasky a nariadenia viady.
Zhotovite’ zabezpéi, aby:
- vzniknuté odpady odovzdal na zneSkodnenie len @spkiré s na tatéinnos’ opravnené
- vzniknuty odpad nebol skladovany na pozemku, alé Iweed po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberditei
- zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredmitiosoby opravnenej naklats odpadmi
- viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnozZsteiknutych odpadov, o ich zhodnocovani
a zneSkotlovani.
TaktieZ je zhotovite povinny reSpektoavseobecné zavazné nariadenia v oblasti s nakkadani
komunalneho odpadu.

7.2.6 Ochrana prirody z hPadiska udrziavania ¢istoty
Zhotovitd’ bude pdas realizacie stavebnéjnnosti zabezpmva’ ¢istotu na stavenisku, v okoli
stavby a piliahlych chodnikoch a komunikéciach.

8 CASOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY

Z&kladné terminy vystavby:

za&iatok vystavby: 02/2017
ukortenie vystavby: 10/2017
lehota vystavby: 9 mesiacov

Casova postupnésvystavby po stavebnych objektoch je predmetontofenéhoCasového planu
vystavby.

9 STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY (RESP. ICH
CASTi) UVADZANE PRED EASNE DO PREVADZKY ALEBO
UZIVANIA

Z dévodu prevadzky ndmestia stavebné prace butidaeané v dvoch etapach. Po ukeni prac na
prvej etape bude tato etapa uvedena do prevadzky.

10 POZIADAVKY NA KOMPLEXNE VYSKUSANIE

Po ukoreni stavebnych a montaZznych prac bude vykonan&idudiine vyskiSanie jednotlivych
technologickych zariadeni. Individualinymi skuSkaprieukazuje dodavdie Ze dodavka je splnena
kvalitne aje schopn&d skuSobnej prevadzky. K vykanandividualnych skuSok pripravi zhotouite
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priebehu konania skuSok s definovanim sledovaniakiénych parametrov prevadzky jednotlivych
technickych zariadeni stavby.

V predstihu min. 15 dni zhotovit@znami termin konania individualnych skaSok. Ndividualnom
vyskuSani sa 2@stni zhotovitg investor, technicky dozor investora.

Z priebehu individualneho vyskiSania zhotolitghotovi zapis a po UspeSnom ukeni vyhotovi
»Protokol o individualnom vyskasani*.

SkusSobné prevadzka
So skuSobnou prevadzkou sa neuvaZzuije.

Odovzdanie diela

Zhotovitd’ odovzda a stavebnik prevezme zrealizované didlotaXitd’ min. 15 dni vopred oznami
stavebnikovi termin odovzdavania zrealizovanéhdadako celku. Z odovzdavania a prevzatia diela
pripravi zhotovité ,Zapis o odovzdani a prevzati stavby*”

K odovzdaniu jednotlivych stavebnych objektov avadzkovych suborov pripravi zhotouiteSetky
doklady z vystavby, ktoré bude nutné predioknavrhu na kolaudaciu, na miestne taisnie
kolaud&ného konania ako aj ku prevadzke zrealizovanéHa.die

Jedna sa najma o tieto doklady:

- projekt stavby pre realizaciu so zakreslenymi zmenmotvrdeny zhotovittom

- zapisnice, protokoly a osvéehia o vykonanych skisSkach pouzitych materialov

- osvedenia o akosti pouzitych konstrukcii

- stavebny dennik

- certifikaty vyrobkov

- opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od dokunw@atdverenej v stavebnych konaniach, alebo
pri povd’ovani zmien stavby pred dokimim

- zoznam strojov a zariadeni, ktoré suc¢asiou odovzdavanej stavby, osvedia o akosti
a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uz8R, navody na montaz, obsluhu a Gdrzbu,
zaSkolenie obsluhy a prevadzkové predpisy a poyiadkmysle platnych predpisov a k tomu
objednavatkzabezpéi sinnog’ buducich prevadzkovdtev

- zapisnice o vyskuSani zmontovanych zariadeni satybi@nim kvality poth noriem, predpisov,
projektu a uzavretej zmluvy

- geodetick dokumentaciu — preukazanie dosiahnutigpugtnej tolerancie geometrickych
parametrov vo vystavbe (hotové konstrukcie — padlab), geodetickl dokumentaciu z viia
a zamerania realizovanych budov a inZinierskychieia vypracovanie geometrického planu ku
kolaud&nému konaniu overeného Spravou katastra

- odborné prehliadky a odborné skusky technickychadani v sulade s vyhlaskéu508/2009 Z.z.

- doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhrademgchnickych zariadeni

- protokoly o uspeSnom vyskaSani

- atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materidloayebkov podla umiestnenia v stavbe

- a pod.

11 CASOVY POSTUP VYPRATANIA ZARIADENIA STAVENISKA

Likvidacia ZS bude uskutmena priebezne a bude ukena do 30 dni po ukéeni stavebnych prac
a odovzdani diela.

12 ODPADY

Odpady su rieSené v Sprievodnej sprave.
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13 PODMIENKY POUZITIA DIELA, CASTI ,PROJEKT ORGANIZACIE
VYSTAVBY*

PredloZzeny projekt diela pre ziskanie stavebnéheolpaia, cag’ — Projekt organizacie
vystavbynie je realizatny projekt a nenahrddza zhotovitdskd dokumentéciu.
Pouzitie projektu organizacie vystavby ako podklade zriadenie prislusnych ZS je mozné len
za tychto podmienok :
- zriad'ovanie ZS doportujeme za&at’ po vyhotoveni vlastnej zhotovikej dokumentécie.
- na pripadné vady projektového diela alebo jehsti su zhotovitelia povinni upozotni
generalneho projektanta a zodpovedného projektas@dne pred Zatim prac.
- pripadné vady projektoveho diela odstrani zoddayeprojektant POV bez zbytoného odkladu
a na vlastné naklady.
- Skody, ktoré by mohli vzniknizhotovit¢om z dévodu, Ze vady projektového diela zistia@z p
zrealizovani ZS, nie su vecou generalneho projéktarzodpovednéeho projektanta.
- poZzadované zmeny pri zdlavani ZS zhotovitémi stavby oproti projektu organizacie vystavby
su mozné len v pripade, Ze pride k zlepSeniu pimjekych parametrov bez toho, aby prislo
k zvySeniu nakladov na zariadenie staveniska gleto s@asti. S kazdou takouto zmenou musi
suhlast’ stavebnik realizovaného diela.
- takdto navrhovana zmena rieSenia ZS oproti ptojekrganizacie vystavby sa nebude
povazovd za vadu projektu a pripadné projektové a kooraliéaprace, ktoré z takejto zmeny
vznikna, budd zodpovednému projektantovi osobitmedené tym subjektom, ktory bude takato
zmenu pozadova
- upozonujeme, Ze vSetky pouZzité stroje a zariadenia nahoaanom stavenisku musia tha
doklady povdujuce ich pouzitie na uzemi Slovenskej republikyavitiované technické
a technologické postupy na staveniskdch musiaaspprislusné STN, ON a technologické
predpisy.

Trergin, april 2016 Vypracoval : Ing. Juraj Cibik
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