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Technicka sprava

k projektu organizacie vystavby

Tento projekt organizacie vystavby je spracovamyrdiektu pre stavebné povolenjRekonstrukcia
Mierového ndmestia — InZinierske siete".

1 STAVENISKO

1.1 Charakter staveniska

Stavenisko je situované v centre mesta direma Mierovom namesti v katastrdlnom uUzemi
Trergin na parcelack. 3277, 3729/1, 3280, 1216, 1158/11, 3276, 1178233281, 3235/3, 3229/2
(vlastnictvo Mesto Tretin), 43/4, 43/3 (vlastnictvo Oberbank leasingo9.r.238/21 (vlastnictvo SR —
Slovenska sprava ciest), 1158/5 (vlastnictvo SR iistérstvo vnutra SR). Uzemie staveniska je
vymedzené jestvujldcimi komunikaciami a jestvujucobjektmi.

1.2 Vyty€enie staveniska

Pred za&atim prac stavebnik zabezpeytyéenie hranic staveniska opravnenym geodetom, ktoré
v procese odovzdavania staveniska odovzda zhofovite spolu s geodetickou dokumentaciou
z vytycenia.

Stavebnik taktieZz zabezpezriadenie a zameranie zakladnych smerovych lkow&h bodov
opravnenym geodetom a geodetickl dokumentaciu aldoxtzotovitéovi.

Stavebnik zabezpe vyznaenie inZinierskych sieti ich spravcami v terénezipda o uenie
podmienok pre realizaciu v ochrannych pasmach aezsdi zameranie opravnenym geodetom
a geodetickl dokumentaciu odovzda zhotdowe resp. wi podmienky pre pracu v blizkosti sieti
v sprave stavebnika.

VSetky geodetické dokumentacie budu v papieroyedigitalnej forme tak, aby odovzdana
dokumentécia bola vhodnym podkladom pre vykonavgeimdetickeginnosti, ktorl bude zabezfmva’
geodet zhotovitia paas vystavby.

Zhotovitd® ma povinnog sa staréy o zakladné smerové a vyskové body: zab&rZpdostaténu
ochranu proti mechanickému poskodeniu, ako aj vigedtnych mesénych intervaloch uskutdova’
kontroly meranim. V pripade ich poSkodenia alebe gijipade podozrenia poSkodenia zhotdvitgkona
mimoriadne kontrolné meranie.

1.3 UvoPlFnenie staveniska

Pred zaatim prac, resp. pred zriadenim staveniska staketaliezp& uvalnenie priestoru pre
realizaciu stavby.
Stavenisko bude zhotovitevi odovzdavané v dvoch etapéch.

1.4 Oplotenie staveniska

Oplotenie staveniska bude zrealizované po obvalern zariadenia staveniska padryzn&enia
v situacii POV potla etap vystavby.
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Zhotovitd’ zrealizuje oplotenie staveniska v zmysle zakén&0/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), vyhlagk§32/2002 ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbwSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schdpnopohybu a orientacie, vyhlasky 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie iemsti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odijospdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

1.5 Vyrub a ochrana zelene

V rieSenom Uzemi sa nenach&dzaju chranené Gzemianené solitérne stromy a biotopy ani
ochranné pasma v zmysle zak@én&43/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Vyrub zelene je mozné zrealizavaZ po zabezgeni plathého povolenia na vyrub.

Patas realizacie stavebnejinnosti bude zhotovite ochraiova’ jestvujucu zele a  plochy
staveniska pred zaburinenim.

1.6 Ochranné pasma

V zmysle zakona 543/ 2002 Z. z. o ochrane primdyajiny sa v dotknutom Gzemi nenachadzaju
chréanené Uzemia prirody, chrdnené stromy, vzadnehaozené druhy rastlin ani Zi&ehov ani ohrozené
biotopy a ani chranené vié rezervacie. Dotknuté Uzemie v zmysle tohto zakpatri do I. stuga
ochrany prirody.

RieSené Uzemie patri medzi pamiatkové rezervactanom Gzemi sa nach&dzaju pamiatkovo
chranené objekty. Zhotovitebude pri realizacii prac reSpektdveSeobecné zasady pre pracu v Gzemi
pamiatkovej rezervacie ako aj podmienky Krajskéamiatkového Uradu.

Jestvujuce ochranné pasma Uzemia ( napr. jestebjicS.) budd reSpektované v zmysle STN,
suvisiacej legislativy a projektového rieSenia Ip&isych odbornych profesii. ZvlaStne a osobitné
opatrenia p&as vystavby, v dotyku s predmetnymi inZinierskyreiami, reviznymi Sachtami, vptemi a
ostatnymi objektmi a zariadeniami pozri samostgingekty odborne spdsobilych projektantov resp.
vyjadrenia prislusnych majitev a spravcov sieti.

1.7 Doéasny zaber staveniska

Patas realizacie prac sa uvaZzuje so zaberom pozemkedenych v kapitole 1.1. Uvazovany
docasny zaber je na tych pozemkoch, po ktorych budiené a pripajané inzierske siete po dobu
nevyhnutnd na ich uloZenie a uvedenie pozemkov @mgného stavu (par€. 1158/11, 3276, 1172,
3282, 3281, 3235/3, 3229/2, 1158/5, 238/21).ca3my zaber sa tyka aj susednych pozemkov,
nehnuténosti, kde budi dovedené pripojky elektro, SLPakaacie.

Ak zvoleny postup prac zhotovite a zvolené technolégie pre jednotlivé stavebné&gay budu
vyZadova zaberd'alSich pozemkom, tak zhotoviteabezpé& prenajom tychto pozemkov.

2 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Clenenie stavby:

Stavebné objekty
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SO 301 Rekonstrukcia vodovodu

SO 302 Rekonstrukcia kanalizacie

SO 303 Rekonstrukcia plynovodu

SO 304 Pripojka VN

SO 305 Prekladka VN

SO 306.1  Prekladka rozvodov NN

SO 306.2  Kablové rozvody NN z novej trafostanice

SO 307 Rekonstrukcia rozvodov slaboprudov
SO 307.1  Mierové namestie Ttgn — kamerovy systém
SO 308 VonkajSie osvetlenie

SO 309 Pripojka NN pre mestské NN rozvody
SO 310 Mestsky NN rozvod

Prevadzkové subory:

PS 601 Trafostanica

Popis konstrukcii stavby je uvedeny v technickyptasach jednotlivyclastiach a v suhrnnej technickej
sprave.

3 NAVRHOVANA KONCEPCIA POSTUPU VYSTAVBY

A) Po odovzdani staveniska zhotoViteatne budova jednotlivé objekty zariadenia staveniska
v zmysle legislativnych poZiadaviek na staveniSkéktieZ oznéi stavbu informaénou tabuiou.

B) V suvislosti s moznym poskodenim susednych nelinagti zhotovité vykona ich pasportizaciu
technického stavu eSte predadm v s@innosti so stavebnikom.

C) Zhotovitd’ je povinny vypracova dielenski dokumentéciu pre jednotlivé konsStrukdira
odsuhlasi s projektantom.

D) V pripade poskodenia vyz#enych inZinierskych sieti zhotovitepred z&atim realizacie prac
zabezpei ich opatovné vytenie aby nedoslo kich poskodeniu¢pas realizacie pac vich
ochrannom pasme.

Pcatas realizicie stavebnych prac bude zhotbvbezpgova’ vykon funkcie zodpovedného
geodeta zhotovita opravnenou osobou v zmysle stavebného zakona.

E) Pred zaatim prac zhotovite spracuje kontrolno-skiSobny plan pre realizovaasti stavby
s uvedenim jednotlivych konStrukcii s poZadovangktiSkami, legislativny a normativny ramec
realizovanych skusok, ich petnos, osoby zodpovedné za vykonanie jednotlivych sk@dkuh
vysledného elaboratu zo skusky.

TaktieZ zhotovité vypracuje a pred realizaciou jednotlivych procesalostaténom predstihu
bude predkladazastupcovi stavebnika technologické postupy paegMané prace.

F) Zhotovitd’ bude vykonawazhotovenie diela v zmysle platnych slovenskyclmézkych noriem,
platnej legislativy SR, kontrolno-skiSobného plapodmienok vydanych stavebnych, resp.
integrovaného ainych povoleni, vyjadreni, rozhdtina stanovisk dotknutych organov
a organizacii a podmienok a Standardov dohodnutgcstavebnikom prostrednictvom ZoD

G) V prvej etape bude zhotoviteealizova prace na rekonstrukcii jednotlivych objektov vvmja
¢asti namestia. Odstranenie jestvujucej dlaZzby g8emé samostatnou stavbou. Nasledne budu
realizované jednotlivé objekty inZinierskych siettoordinaci tak, aby boli vedené&w najv&sej
miere v spolénych vykopoch. Po zrealizovani prac na inzZinierbkgex'ach budi realizované
prace na dlazdeni (rieSi samostatny projekt).

H) V prvej etape budu realizované prace na ulici fiokdstola sv. F. Xaverského vpravo, miestnej
komunikacii Farskej ulici kKavo, chodnik a spevnené plocha k mestskej veziticiaklo prvej
etapy patria prace v mieste centraldapti namestia v priestore eliptického osteka (riesi
samostatny projekt.
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[) S&ag’ou prac prvej etapy budu aj prace na vodnom ohjektbiliar a sadové Upravy suvisiace
s touto etapou (rieSi samostatny projekt), ktoréibtealizované v koordinécii s inZinierskymi
sietami.

J) Po ukoreni prac na prvej etape bude tégs’ staveniska Wistena a pripravena k ukmeniu.
Budu nasledovapripravné prace presunu staveniska na pravu stranu

K) V druhej etape bude zhotowuiteealizova prace na rekonstrukcii jednotlivych objektovawvej
¢asti namestia. Odstranenie jestvujucej dlaZzby g8emé samostatnou stavbou. Nasledne budu
realizované jednotlivé objekty inZinierskych sietioordinéci tak, aby boli veden&w najv&sej
miere v spolénych vykopoch. Po zrealizovani prac na inZinierbkg’ach budu realizované
prace na dlazdeni (rieSi samostatny projekt).

L) V druhej etape budu realizované prace'anejcasti miestnej komunikacie Farskej uliceiasti
chodnika k mestskej vezlavo.

M) V druhej etapy sa bude realizévanobiliar a sadové Upravy slvisiace s touto etafy@si
samostatny projekt), ktoré budu realizované v kim@di s inZinierskymi sigami.

N) Po ukoreni prac na druhej etape bude stavbyistgna, stavenisko v dohodnutej lehote
vypratané a stavba pripravena k odovzdaniu.

4 KONCEPCIA RIESENIA STAVENISKA

Zariadenie staveniska bude situované na parc3277, 3729/1, 3280, 1216, 1158/11, 3276, 1172,
3282, 3281, 3235/3, 3229/2, 43/4, 43/3, 238/21813.5v katastrdlnom tUzemi Trdn.

Navrhované koncepcia rieSenia staveniska je predbahenahradza reakral dokumentaciu, ktord
spracuje zhotoviles olfadom na jemu dostupné kapacity zariadenia staveriskopravné prostriedky,
Zeriavy, vyfahy, bunky a pod..

Na projekt zariadenia staveniska vo faze realizatietovitd zabezp& povolenie doasnych
objektov zariadenia staveniska a taktieZ aj ictaldfciu, aby bolo mozné zariadenie staveniska tiZiva

4.1 Vjazd a vyjazd zo staveniska
Navrhovany vjazd a vyjazd zo staveniska je z vejekomunikacie zo strany od Palackého ulici
(Hotel Elizabeth). Samotné vjazdy na staveniskalwaravené vo vazbe na etapoutogstavby.
4.2 Vnutrostaveniskova doprava
Pre vnuatrostaveniskovl dopravu su uvaZzované jasteugpevnené plochy. V pripade potreby, po
spatnych zasypoch budd upravené.
4.3 Doc€asné Zeriavove drahy a iné Upravy pre Zeriavy
Tento projekt organizacie vystavby uvazuje s piimzmobilnej Zeriavovej techniky, neuvazuje sa
so Zeriavovymi drdhami. Upravy pre pracu mobilnéteriavu, Zeriavov budu zrealizované pad
poziadaviek jeho prevadzkovéite - poda nosnosti Zeriavu.
4.4 Pracovnici - zariadenie staveniska

Orientaény vypocet pracovnikov na stavbe
Pracovnik Péet
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Paset robotnikov 40

InZiniersko-technicky personal 2

Pomocny personal 1

Navrh kancelarii

Pracovnik Peet kancelarii
Veduci pracovnik 1

Technicky personal 1

Zasadacia miestnts 2

Spolu 4 kancelérie

Kancelarie budu prispésobené celor®mu pouZivaniu. Umiestnenie kancelérii je vyemz vo
vykresovejcasti.

Navrh sociélnych a hygienickych zariadeni

Zariadenie P&et zariadenia
Satne robotnici 4

UmyvadIlo robotnici 2ks

WC misa robotnici 2ks

Pisoar robotnici 2ks

- Satne st uvazované ako bunkové, ktoré zalsezpetovited’.

- Hygienické zariadenia na umyvanie - hygienickytkfgmer, alternativne je mozné patizhemické
WC so zasobnikom vody a umyvadlom. V zimnom obdboioii zabezpgné opatrenia proti
zantzaniu vody

- Kanceléarie su v tomto projekte navrhnuté ako nlapmtajnery Variacont typov 12 — CNI 27
(kancelérie, Satne). Rozmerova rada uvedenych tigpotajnerov je 6058 x 2438 mm.

Rekapitulacia:
Kancelarie 4ks 2x jednobunky

Satne

1x dvojbunka
4ks

Poloha kancelarskych buniek a Satni je v¢ena vo vykresovejasti.

Navrh zariadenie staveniska pre skladovanie materlé

Zhotovitd’ je povinny skladovamateriél tak, aby nebola ohrozena jeho kvalitakéi¢Z bezp&nos osdb
pohybujucich sa na stavenisku.
Pre jednotlivé druhy materialov platia tieto zasaklljadovania:

sypky vd’ne uloZeny material sa uklada v prirodzenom sktakeaby nedoslo k jeho zosuvom;
sypky material vo vreciach sa ukladd do uzatvorengkladov, prip. aj na Vaej ploche so
zabezpeenim proti poveternostnym vplyvom do vysky 1,5m puend manipuléciu, do vysky
3,0m ak je zabezpené mechanizované ukladanie;

skladovanie sypkych materidlov v silach je predpésayrobcom tychto zariadeni;

kusovy material nepravidelnych tvarov sa smie siaddo vysky 1,0m;

kusovy materiél pravidelnych tvarov sa smie sklatlao vysky 2m;

prvky uloZené na paletach sa smu sklada@vysky 2,0m;

nosné ockove prvky musia byyuloZzené v suchom prostredi;

tekuté latky v uzavretych nadobach sa musia tili@, aby plniaci/vyprazobvaci otvor bol vzdy
hore;

kyseliny a iné nebezpeé latky sa musia skladaa obaloch s ozri@nim druhu latky; v pripade
kyselin a latok, ktorymi by sa mohli pracovnici g, sa usklatiuju v uzavretych skladoch na
zemi alebo na dlazke;
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- tabuové sklo sa musi skladavatojato v rAmoch s méakkymi podlozZzkami;

- drobné naradie a material sa uskladni v uzamykgtd skladoch;

- medzi jednotlivymi skladkami a figurami prefabrigéitsa musi zachovgriechod pre viazamv
Siroky najmenej 75 cm;

- pri ukladani materialu je nutné lsrdo Gvahy odportenia a pokyny pre skladovanie vyrobcov
a dodavatkov.

Na stavenisku bude umiestneny uzamyk@ateskladovy kontajner.

Plochy pre skladky zhotovitespevni. Budu vyuzivané plochy vo vyZeaom obvode staveniska.
V pripade potreby zaberalSich pléch pre skladovanie materidlu ich zab&zgwotovitd'.

Predbezny navrh mechanizmov potrebnych pre redliziiela

. . . Stitkovy vykon

Zariadenie/stroj ks (kW) kw
Nakladny automobil 1
Pneumatické kladivo 1
Acetylénova suprava 1
Naklad& 1
Kompresor 1
DomieSava 1
Zvaraci agregat 1 4,6 4,6
Vibrator ponorny 1 2 2
Automobilovy Zeriav AD 10/AD20 1
Drobna mechanizéacia 0,7 10 7
Okruzna pila 1 3,8 3,8
MieSatka SM 250 1 4 4
InStalovany prikon motorov 21,4

4.5 Zabezpe €enie energii pre stavenisko
4.5.1 Staveniskova el. energia
Vypocet spotreby elektrickej energie
P1 — prikon elektromotorov
. . . Stitkovy prikon

Zariadenie/stroj ks (kW) kw
Zvaraci agregat 1 4,6 4,6
Vibrator ponorny 1 2 2
Drobna mechanizacia 0,7 10 7
Okruzna pila 1 3,8 3,8
MieSatka SM 250 1 4 4
P1 — inStalovany prikon elektromotorov | 21,4
P2 — vnutorné osvetlenie

L Patet prikon
Osvetlené priestory kontajnerov m2 (kW/m2) kw

Kancelarie 4 52 0,025 1,30
Satne 4 52 0,01 0,52
Sklady 1 13 0,005 0,065
Vykurovanie unimobuniek 8 2,5 20,00
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P2 — inStalovany prikon vnutorného osvetlenia | 21,89

P3 — VonkajSie osvetlenie |

mo* prikon
Druh prac Kkm (kW/m2)* kW
(KW/km)
Stavebné prace vykonan&ne* 500 0,005 2,5
Hlavné staveniskové cesty 0,3 20,00 6,0
Osvetlenie bezpmostné 0,3 5,00 15
P3 — inStalovany prikon vonkajSieho osvetlenia 10

Vypoéet prikonu elektrickej energie

S = 1,1*V(0,5*P1+0,8*P2+P3)(0,7*P1y

S’ - zdanlivy prikon (kVA)

1,1 — koeficient straty vo vedeni

0,5 a 0,7 — koeficient gasnych el. motorov

0,8 — koeficient sftasného vnutorného osvetlenia
1,0 — koeficient stasného vonkajSieho osvetlenia

S =45kVA

Predpokladany prikon elektrickej energie pre zaméel staveniska pdd vysSie uvedeného
vypoitu je 45 kVA.

Pre napojenie odberu elektrickej energie pre pwgtrebriadenia staveniska a vystavby je
uvazovaneé s vyuZzitim jestvujucich rozvodov NN.

Z miesta napojenia el. energie bude napojeny sisk@vy rozvadzé ktory bude obsahova
hlavny staveniskovy rozvadga Hlavny staveniskovy vypigamusi by trvalo pristupny a o jeho
umiestneni a spdsobe ovladania musifrptokolarne informovany a zaskoleny kazdy pradavn

Zhotovitd’ zabezpé& osvetlenie staveniska.

4.5.2 Voda pre potreby stavby

Napojenie odberu UzZitkovej vody pre potreby zansalestaveniska a vystavby je uvaZované
Z jestvujuceho rozvodu vody. Pd zmluvného dojednania stavebnika a zhotBaitbude voda
poskytovana bezplatne alebo za uhradu a spotretha made merand podruznym vodomerom. Miesto
napojenia je vyzrn#ené na Situacii.

Pitna voda pre zamestnancov bude zahsm@ma zhotovittom vo forme balenej vody.

Vypocet potreby pitnej vody:
Potreba vody pre 17 pracovnikov
- pitie 40*5 |/der
- umyvanie 40*120 |l/de
40*125 I/dex = 5.000 I/dé&

Vypocet potreby GZitkovej vody:
- oSetrovanie betonu (2m3*600 I/m3) = 1.2001de
1.200 lftle
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4.5.3 Odkanalizovanie staveniska

Pre odkanalizovanie objektov zariadenia stavenskas napojenim na jestvujiucu kanaliz&ciu,
resp. pri pouziti mobilnych WC likvidovanie splaSkopravnenou organizaciou pomocou mobilnej
techniky.

4.5.4 Staveniskovy telefon

Pre potreby telefonického spojenia stavby a prigiojena internet je uvazované ako mobilné —
mobilny telefén, mobilny internet.

Pre komunikaciu vramci staveniska (hlavne s olmluhmechanizmov) budl vyuzZivané

vysielaky.

4.6 Zdvihacie mechanizmy

Pre vertikalnu dopravu su predbezne navrhnuté dash® mechanizmy:

Zeriav

Pre manipulaciu na stavenisku je uvazované s pgouatitomobilového Zeriavu napr. AD10, AD
20 — podia hmotnosti jednotlivych bremien.

TaktieZ pre manipulaciu na stavenisku je uvaZzovamuzitim dopravnych prostriedkov so
zdvihacim mechanizmom.

Typ atechnické parametre Zeriavu sU navrhnuté pakdbezné, konkrétny typ bude stanoveny
v dielenskej, resp. zhotovitekej dokumentécii v zavislosti od Rmych kapacit a navrhu vybratého
dodavatéa Zeriavu.

Uvedené zariadenia musialisg’ v3etky bezp&nostné predpisy pre pracu — platné revizne spravy
zdvihacich zariadeni a pod.
Plochy pod Zeriavom budd upravené fmgoZiadavky dodavdta Zeriavu.

4.7 Skladky — deponie

V priestore staveniska sa neuvazuje s uskladnesinirng.

5 ORGANIZACIA DOPRAVY

V ramci projektu pre stavebné povolenie je riesgm@asné dopravné ztenie vo vazbe na riadenie
dopravy v suvislosti so zaberom staveniska, polddpravnych mechanizmov a delenia vystavby na dve
etapy.

Pre organizaciu dopravy as zhotovovania diela zhotouiter zmysle svojho postupu prac
zabezpéi projekt organizacie dopravy, ktory bude Patiiova® zhotovitdom zvoleny postup prac
a zvolené technoldégie ich realizacie. Organizacpravy p&as vystavby musi reSpektavpoziadavky
stavebnika v suvislosti so&snou vyrobou.

5.1 Dopravné trasy
Pozemok staveniska bude napojeny na verejnu koracinik Prijazd a vyjazd je vyzéeny vo

vykresovejcasti.
Dopravné trasy pre odvoz odpaddiwhotovitd’ pod’a dohodnutého odberéitedpadu
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Dopravné trasy pre zasobovanig€iuzhotovitd’ v dielenskej dokumentacii na zaklade vybratého
dodavatéskéeho systému stavebnych materialov, polotovarogr@bkov. K uvedenému taktiez zabezpe
vSetky potrebné povolenia.

5.2 Opatrenia na zamedzenia zne ¢€ist'ovania verejnych komunikacii

V suvislosti so zamedzenim &’ ovania verejnych komunikécii zhotouit@rijme opatrenia na
zamedzenie ich zgistovaniu, resp. po ziesteni opatrenia pre ickistenie — prioritne zabezpenie
Cistenie podvozkov automobilov.

6 PLAN BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Povinnogou zhotovit€a je pd&as zhotovovania diela reSpektéveSetky platné pravne predpisy
suvisiace s bezparog’ou a ochranou zdravia pri praci a suvisiace s podiaochranou.

Stavebnik poveri opravnenu osobu, resp. po dohbd&ovitd’ vykonava cinnosti koordinatora
bezpénosti v zmysle vyhlaSky¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, ktory bude vykotfi&ianosti poda tejto vyhlasky, napr. vypracovanie
planu bezp&nosti a ochrany zdravia pri praci, oznamovaiieog’ inSpektoratu prace, kontrolg@nos’

a pod.

6.1 Poziarne predpisy

Zhotovitd’ bude na stavenisku v plnom rozsahu reSpekt@akon o poZziarnej ochrarséslo 314/
2001 Z.z., ako aj vyhlasku MV¥islo 121/ 2002 Z.z.. o poZiarnej prevencii, vyhlask 94/2004 Z.z.
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na podtarnu bezp@og’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Tieto predpisy udavaju zékladné kritéria pre naprbtipoziarnych opatreni — poziarne riziko 'kes’
poziarnych usekoch, Unikové cesty a odstupové lemisti a poziadavky na pristupové komunikacie na
protipoZiarny zasatalej zhotovit& bude reSpektovaplatné technické normy tykajice sa protipoZiarnej
ochrany stavieb, napr. STN 9202 41 a 73 08 Zalaie.

V pripade poZiaru je na stavenisko mozny pristupalzédvych poZiarnych vozidiel z verejnej
komunikacie.

TaktieZ objekty zariadenia staveniska ako aj mjdaie sa manipuluje s otvorenymnoim budu
vybavené hasiacimi pristrojmi ptadprislusnych predpisov. TaktieZ je mozné vyjgstvujice hydranty.

Zhotovitd’ m& povinnos v ramci vyrobnej dokumentacie zariadenia stavenighracova projekt
poZiarnej ochrany na nim navrhnuté zariadenie staka. TaktieZ povinn@su zhotovitéa je zabezpgt
pravidelné Skolenie zamestnancov o poZiarnej oehran

Z dévodu mozného evakuovania 0s6b pri poziari mal§tavenisku vyzianeé tabtkami tnikové
cesty ako aj vSetky informiaé tabliky suvisiace s poZiarnou ochranou.

V pripade poZziaru budu osoby evakuované na ploahaiaeniskovym plotom.

6.2 Bezpe€nostné predpisy

Patas stavebnych prac je zhotovitgpovinny reSpektowa a dodrZziavé normy, technické
a technologické postupy a riddia zdkonong. 124/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlagkd7/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachéegwh s nimi suavisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon toiglich pracovnyclitinnosti.
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Na stavenisku bude zhotowite plnom rozsahu reSpektaia suvislosti s bezg@aos’ou a ochranou

pri préci vSetky platné pravne predpisy v SR, héavn

Ustavny zakor. 23/1991 Zb. Listina zakladnych prav a slobod

VyhlaSka¢. 59/1982 Zb., ktorou sa ustanovuju zakladné peXiayl na zaistenie bezfeosti
prace a technickych zariadeni

Zakong. 124/2006 Z.z. o bezperosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @oplniektorych
zakonov

Zakon ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a dwmplzakonac. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a oemeloplneni niektorych zakonov

Zakon¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace

VyhlaSka¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnostraiatenie bezg@osti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimssinich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnyainnosti.

Zakon ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko

Zakong¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

Zakon ¢. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZziadavkach na ptusignie a pouZzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

Zakon ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

Ustavny zakor. 460/1992 Z.z. Ustava SR

Vyhlaskac¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnaastzaistenie bezprosti a ochrany
zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlajw, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, lgarpovazuju za vyhradené technické zariadenia
Vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovuju podrobnaestiSeobecnych technickych
pozZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych techriighgziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopriosi pohybu a orientécie.

Zvlastne opatrenia

Patas realizidcie prac bude zhotoViteeSpektové pokyny stavebnika v slvislosti s pohybu
verejnosti paiasti namestia.

Zhotovitd’ zabezpé&i bezpény vstup do jednotlivych objektov, prevadzok v slnsti so vstupom
zakaznikov, majittov a v slvislosti s ich zasobovanim padiohodnutého rezimu.

Pri pripadnej realizacii prac mimo staveniska zhivéd zabezpé&i dotasné ozngenie priestoru,
kde su vykonavané préace.

Paias stavebnejinnosti bude zhotovitestavby dodrziavpodmienky ,dohodnutého rezimu®, t.
zn. stavba bude vykonavan&pe dohodnutého pracovnétesu.

Pred z&atim stavebnefinnosti v lokalite je zhotovitestavby povinny oboznéamisa so stavom
staveniska, jestvujucej budovy a technickych zanidd

Odpéjanie a pripajanie, resp. prepajanie inzinigisk sieti realizovd zasadne v zmysle
projektového rieSenia, so suhlasom méitea spravcov sieti, organizaciou k tomu opravnenou
v terminoch dohodnutych a verejne ozndmenychtioayiéh vyluk.

Zhotovite’ bude realizovaprace na inzinierskych skch v koordinacii s realizaciou predlazdenia
namestia.

Zhotovitd’ prijme dostaténé opatrenia pre realizaciu prac v zimnom obdobi.

Zhotovitd’ je zodpovedny za zabezjmie dostattnej ochrany hotovych konStrukcii pred
poSkodenim.

Pracovnici vykonavajlci stavebné prace budu &amiapoda prislusnosti k jednotlivym firmam
(zhotovitd’, subdodéavatelia).

Zhotovitd’ je povinny by poisteny na nim spdsobené Skody.
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- Zhotovitd’ pri realizicii diela bude reSpektavarSetky podmienky vydaného stavebného
povolenia ataktieZz bude reSpekttvaaj podmienky dotknutych organov a organizécii
k dokumentécii pre stavebné povolenie.

7 VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
A SPOSOB VYLU CENIA, RESP OBMEDZENIA NEZIADUCICH
VPLYVOV.

7.1 Ochrana Zivotného prostredia

Predmetna stavba, resp. prace suvisiace Bewdm staveniska a jeho pripravou k vystavbe budu
mat’ iba minimalny dopad na Zivotné prostredie lokalamotné objekty navrhovaného ZS nebudé ma
negativny dopad na Zivotné prostredie, nebudu pmdti Skodlivé exhalaty, hluk, teplo, otrasy, vibracie,
prach, zapach, agbvanie a zatigovanie, nebudl zhorSavdivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad
pripustni mieru povolenu vydanym stavebnym povateni
Predpokladané pésobiaceinky ovplywviiujuce Zivotné prostredie pri vystavbe, bude potéebmiern’
opatreniami na ochranu Zivotného prostredia a kt@pa’ legislativhe ustanovenia zamerané na ochranu
Zivotného prostredia. Patria k nim najma :

- Zakon¢. 17/1992 Z.z. o Zivotnom prostredi

- Nariadenie vlady 115/2006 Z.z. o minimélnych zdtayoh a bezpmostnych poZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami savisiacimigoeiciou hluku

- Z&konc¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusSi

- Zakong¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch

- Vyhlaska MZP SR 371/2015 Z.z o vykonani niektorystanoveni zakona o odpadoch

- Zakon¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji vétegnzdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- Z&kon¢.364/2004 Z.z. o vodach

- Zakon¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

- VyhlaSka¢. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosfiripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektgiu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi

7.2 Spbsob obmedzenia alebo vyli €enia neziaducich vplyvov

Patas realizacie stavebnejinnosti zhotovité bude dodrZziavd podmienky zabezgejuce
zniZzovanie vplyvu stavebnéjnnosti na Zivotné prostredie.

7.2.1 Ochrana ovzduSia
Pri ¢innostiach, kde mézu vznikRgprasné emisie v zariadeniach, v ktorych sa vytahgjravuju,
dopravuju, vykladaju, nakladaju alebo skladuju péagatky alebo splodiny spavacich motorov je
potrebné vyuiitechnicky dostupné prostriedky na obmedzenie tyehtisii:
- kapotaz zariadeni na vyrobu, Upravu a dopravu gciSmaterialov
- skladovanie pradnych materidlov v uzavretych sldade silach, prekryvanie Yaych skladok,
volné skladky zridova’ vylucne na pozemku staveniska s plnym oplotenim
- Cistenie a kropenie staveniskovych komunik&cii
- (Cistenie podvozkov dopravnych prostriedkov predvigiazdom zo staveniska
- (Cistenie verejnych komunikacii zéistenim zo stavebnéjnnosti
- sytenie konStrukcii vodou a vytvaranie vodnych gloirbaracich pracach
- udrziavaneé filtre na silach
- udrZiavanie strojov v dobrom technickom stave, @peanastavenie spavacich motorov
- obmedzenie chodu motorov naprazdno
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- spravna viba a vyaZenie stavebnych strojov a dopravnych prostriedkov

7.2.2 Ochrana pred hlukom
Zhotovitd’ bude pri realizacii stavebné&innosti prijima’ také opatrenia, aby prace na stavenisku
neprekrgovali najvyssiu pripustna hladinu hluku vo vonkaisprostredi. Pre zabezimmie uvedeného
bude najma:
- pouzivd na stavenisku iba stroje a zariadenia vhodné kjdénnosti, v¢o najv&sej miere
pouZiva stroje a zariadenia s nizkou &heg’ou
- pouzivanie protihlukovych krytov stroja (napr. kamegor)
- limitovanie ¢asu nasadenia strojov s nadmernourdga’ou
- nevykonavé hlu¢né prace v tiioch pracovného pokoja
- zabezpeéova’ pravidelnu udrzbu a kontrolu strojov a zariadeni
- zriad'ova’ pripadné protihlukové bariéry
- hlukovo vyznamné aktivity s pouZzitim Klych strojov vykonaualen v dennej dobe od 7:00 hod.
do 19:00 hod., pouZivastroje, ktoré budl opatrené predpisanymi protibwrkni krytmi
- reSpektova nariadenie vlady. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bémpstnych
poZiadavkach  na ochranu zamestnancov pred rizikatvisiacimi s expoziciou hluku
(pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov a)pod.

7.2.3 Ochrana vdd a vodohospodarskych diel
Zhotovitd’ bude pri realizacii stavebné&innosti prijima’ také opatrenia, aby prace na stavenisku
neohrozovali zn&stenim povrchové a podzemné vody. Pre zakierpe nasledovného bude najma:
- pouziva na stavenisku iba stroje a zariadenia v bezchylstawe a udrzia¥ach
- nebezpéné latky skladovav uzamykaténych skladoch v havarijnych nadobach
- uskladiova’ prazdne alebo zvySkami kontaminované nadoby nebeymi latkami na miestach
tomu ugenym
- realizova opravu, udrzbu atankovanie mechatgah prostriedkov len vo vyhradenom
priestore
- pri odvadzani splaskovych odpadovych véd reSpektamaliz&ny poriadok spravcu siete
- apod.

7.2.4 Ochrana zelene
Na stavenisku sa nachadzaju vzrastlé stromy, ktodé zhotovitk ochraiova’ pred poSkodenim.
Pctas realizacie stavebn@pnosti bude zhotoviteochraiova’ plochy staveniska pred zaburinenim.

7.2.5 Ochrana prirody z hradiska odpadov
Zhotovite’ bude pri realizacii stavebné&jnnosti reSpektowaustanovenia zakona 79/2015 Z.z.
0 odpadoch a prisludné vyhlasky a nariadenia viady.
Zhotovitd’ zabezpéi, aby:
- vzniknuté odpady odovzdal na zneSkodnenie len @spkiré s na tatéinnos’ opravnené
- vzniknuty odpad nebol skladovany na pozemku, alé lwoed po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberditei
- zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredmitiosoby opravnenej naklats odpadmi
- viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnoZstmeiknutych odpadov, o ich zhodnocovani
a zneSkotlovani.
TaktieZ je zhotovitk povinny reSpektovavSeobecné zavazné nariadenia v oblasti s nakiadani
komunalneho odpadu.

7.2.6 Ochrana prirody z hradiska udrZiavania ¢istoty
Zhotovitd’ bude pdas realizacie stavebnéjnnosti zabezpmva' ¢istotu na stavenisku, v okoli
stavby a piliahlych chodnikoch a komunikéciach.

Strana 13



\/ PIO KERAMOPRQJEKT a.s. Dokumentécia pre stavebné povolenie

Stavba: Rekonstrukcia Mierového namestia — InZinierske siet E. Projekt organizacie vystavby

8 CASOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY

Z&kladné terminy vystavby:

z&iatok vystavby: 02/2017
ukortenie vystavby: 10/2017
lehota vystavby: 9 mesiacov

Casova postupnésvystavby po stavebnych objektoch je predmetontofenéhoCasového planu
vystavby.

9 STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY (RESP. ICH
CASTI) UVADZANE PRED CASNE DO PREVADZKY ALEBO
UZIVANIA

Z dévodu prevadzky ndmestia stavebné prace butidaeané v dvoch etapach. Po ukeni prac na
prvej etape bude tato etapa uvedena do prevadzky.

10 POZIADAVKY NA KOMPLEXNE VYSKUSANIE

Po ukorteni stavebnych a montaZnych prac bude vykonané&idhdiine vyskuSanie jednotlivych
technologickych zariadeni. Individualnymi skiSkapreukazuje dodavate Zze dodavka je splnend
kvalitne aje schopna skuSobnej prevadzky. K vykamandividualnych skdSok pripravi zhotouite
priebehu konania skusok s definovanim sledovaniakdénych parametrov prevadzky jednotlivych
technickych zariadeni stavby.

V predstihu min. 15 dni zhotovit@znami termin konania individualnych ska3ok. Ndividualnom
vyskiSani sa ziastni zhotovit, investor, technicky dozor investora.

Z priebehu individualneho vyskuSania zhotolitghotovi zapis a po uspeSnom u&eni vyhotovi
~Protokol o individualnom vyskasani“.

Skasobna prevadzka
So skusSobnou prevadzkou sa neuvazuje.

Odovzdanie diela

Zhotovitd’ odovzdéa a stavebnik prevezme zrealizované did¢lotaXitd’ min. 15 dni vopred oznami
stavebnikovi termin odovzdavania zrealizovanéhdadako celku. Z odovzdavania a prevzatia diela
pripravi zhotovité ,Zapis o odovzdani a prevzati stavby"”

K odovzdaniu jednotlivych stavebnych objektov avdzkovych suborov pripravi zhotouiteSetky
doklady z vystavby, ktoré bude nutné prediokinavrhu na kolaudaciu, na miestne taisnie
kolaud&ného konania ako aj ku prevadzke zrealizovanéHa.die

Jedna sa najma o tieto doklady:

- projekt stavby pre realizaciu so zakreslenymi zmenmtvrdeny zhotovittom

- zapisnice, protokoly a osvéehia o vykonanych skaskach pouzitych materialov
- osvedenia o akosti pouZitych konstrukcii

- stavebny dennik

- certifikaty vyrobkov
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- opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od dokuneetaverenej v stavebnych konaniach, alebo
pri povd’ovani zmien stavby pred dokiEmim

- zoznam strojov a zariadeni, ktoré suc¢asiou odovzdavanej stavby, osvedia o akosti
a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uz8R, navody na montaz, obsluhu a udrzbu,
zaSkolenie obsluhy a prevadzkové predpisy a poyiadkmysle platnych predpisov a k tomu
objednavate zabezp& sEinnog’ buducich prevadzkovdiev

- Zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni sdiybienim kvality poth noriem, predpisov,
projektu a uzavretej zmluvy

- geodetickl  dokumenticiu — preukdzanie dosiahnutigpugtnej tolerancie geometrickych
parametrov vo vystavbe (hotové konStrukcie — padlah), geodetickl dokumentéaciu z vihia
a zamerania realizovanych budov a inZinierskycieia vypracovanie geometrického planu ku
kolaud&nému konaniu overeného Spravou katastra

- odborné prehliadky a odborné skusky technickyckadani v sulade s vyhlaskeéu508/2009 Z.z.

- doklady o vykonanych dradnych skuskach vyhrademgchnickych zariadeni

- protokoly o uspeSnom vyskaSani

- atesty o poZziarnej odolnosti pouZzitych materialoajeobkov poda umiestnenia v stavbe

- a pod.

11 CASOVY POSTUP VYPRATANIA ZARIADENIA STAVENISKA

Likvidacia ZS bude uskutmenda priebezne a bude ukena do 30 dni po ukdéani stavebnych prac
a odovzdani diela.

12 ODPADY

Odpady su rieSené v Sprievodnej sprave.

13 PODMIENKY POUZITIA DIELA, CASTI ,PROJEKT ORGANIZACIE
VYSTAVBY*

PredloZzeny projekt diela pre ziskanie stavebnéheolpaia, cag’” — Projekt organizacie
vystavbynie je realizatny projekt a nenahrddza zhotovit@skd dokumentéciu.
Pouzitie projektu organizacie vystavby ako podkladel zriadenie prislusnych ZS je mozné len
za tychto podmienok :
- zriad'ovanie ZS doportujeme za&at’ po vyhotoveni vlastnej zhotovikej dokumentécie.
- na pripadné vady projektového diela alebo jehsti su zhotovitelia povinni upozotni
generalneho projektanta a zodpovedného projekiasi@dne pred Zatim prac.
- pripadné vady projektoveho diela odstrani zoddayeprojektant POV bez zbytoého odkladu
a na vlastné naklady.
- Skody, ktoré by mohli vzniknizhotovit¢om z dévodu, Ze vady projektového diela zistia@z p
zrealizovani ZS, nie su vecou generalneho projéktarzodpovedného projektanta.
- poZzadované zmeny pri zdlavani ZS zhotovitémi stavby oproti projektu organizacie vystavby
su mozné len v pripade, Ze pride k zlepSeniu pimjekych parametrov bez toho, aby prislo
k zvySeniu nakladov na zariadenie staveniska gleto s@asti. S kazdou takouto zmenou musi
suhlast’ stavebnik realizovaného diela.
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- takdto navrhovana zmena rieSenia ZS oproti ptojekrganizacie vystavby sa nebude
povazovd za vadu projektu a pripadné projektové a kooraliéaprace, ktoré z takejto zmeny
vznikna, budd zodpovednému projektantovi osobitmedené tym subjektom, ktory bude takato
zmenu pozadova

- upozonujeme, Ze vSetky pouzité stroje a zariadenia nahoaanom stavenisku musia tha
doklady povdujuce ich pouzitie na uUzemi Slovenskej republikyavithované technické
a technologické postupy na staveniskdch musiaaspprislusné STN, ON a technologické
predpisy.

Trergin, maj 2016 Vypracoval : Ing. Juraj Cibik
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