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DODATOK C. 6 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podTa § 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnlk) 

v zneni neskorslch predpisov a podPa zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstaravanl a o zmene a doplnenf niektorych zakonov

cl. I.
Zmluvne strany

Objednavatef:
Nazov:
Sidlo:
Zastupenie:
ICO:
DlC:
Bankove spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Tel.:
Fax:
E-mail:

(d’alej len: „Objednavater )

Mesto Trencin
Mierove nam. 1/2, 911 64 Trencin 
Mgr. Richard Rybnlcek, primator mesta 
00312037 '
2021079995
CSOB, a.s., korporatna pobocka Trencin
SK61 7500 0000 0000 2558 1243
CEKOSKBX
032/5404311
032/7431248
trencin@trencin.sk

Zhotovitel’:
Nazov:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny na rokovanie: 
- vo veciach technickych:

- vo veciach zmluvnych:

Bankove spojenie:

Clslo uctu:
ICO:
DlC:
Oznacenie registra:

Clslo zapisu:
Tel.:
E-mail:

(d’alej len: „Zhotoviter“)

STRABAG s.r.o.
Mlynske Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Ing. Branislav Lukac, konater spolocnosti 
Ing. Milada Kusnlrova, konatefka spolocnosti 
Ing. Martin Martinak, konateP spolocnosti

Ing. Milan Melek, stavbyveduci 
Ing. Rastislav Jadron, stavbyveduci 
Ing. Anton Boc, veduci prevadzkovej jednotky 
Ing. Jozef Rambala, povereny technickym 
riadenlm oblasti
Ing. Vladimir Zajac, ekonom oblasti 
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia 
a.s.
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
17 317 282
2020316298
OR Mestskeho sudu Bratislava III 

991 /B
+421 902 978 397 
anton.boc@strabag.com

mailto:trencin@trencin.sk
mailto:anton.boc@strabag.com


(Objednavater a Zhotoviter d’alej spolocne ako "Zmluvne strany")

cl. II.
Preambula

1. Zmluvne strany uzatvorili dna 16.11.2023 Zmluvu o dielo (d’alej ako „Zmluva“), 
ktorej predmetom je zavazok Zhotoviteta zhotovit’ riadne a vcas dielo: „Trencin - 
Revitalizacia pesej zony- Hviezdoslavova, Jaselska, Vajanskeho, Sladkovicova“ 
a to v rozsahu vykazu-vymer, pricom jednotlive polozky vykazu-vymer su blizsie 
specifikovane v projektovej dokumentacii (d’alej v texte oznacovana aj len ako 
„projektova dokumentacia“ alebo „projekt“) ktora bola neoddeliternou sucast’ou 
sut’aznych podkladov k verejnemu obstaravaniu - nadlimitnej zakazke na 
uskutocnenie stavebnych prac „Trencin - Revitalizacia pesej zony - 
Hviezdoslavova, Jaselska, Vajanskeho, Sladkovicova" a zavazok Objednavatefa 
za riadne a vcas dodane dielo zaplatit’ cenu podTa cl. IV. Zmluvy. Zmluva 
nadobudla ucinnost’dna 10.05.2024.

2. Dna 27.02.2024 Zmluvne strany uzatvorili Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo, 
predmetom ktoreho je zmena rozvazovacej podmienky v ustanoveni cl. XIV. ods.
2 Zmluvy. Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo nadobudol ucinnost’ dna 28.02.2024.

3. Dna 30.07.2024 Zmluvne strany uzatvorili Dodatok c. 2 k Zmluve o dielo, 
predmetom ktoreho su naviac prace suvisiace s uskutocnovamm archeologickeho 
vyskumu. Dodatok c. 2 k Zmluve o dielo nadobudol ucinnost’ dna 31.07.2024.

4. Dna 19.12.2024 Zmluvne strany uzatvorili Dodatok c. 3 k Zmluve o dielo, 
predmetom ktoreho su naviac prace a menej prace suvisiace so zmenou 
trasovania SO 43 NN - rozvod verejny a SO 44 NN - rozvod podnikatersky 
vratane pripojky NN, naviac prac suvisiacich s upevnenim vlajkoslavy, so 
zaizolovanlm stropnej dosky garazi Okresneho uradu Trencln a s restaurovanlm 
kotvenia susosia sturovcov a upravy podstavca. Dodatok c. 3 k Zmluve o dielo 
nadobudol ucinnost’ dna 21.12.2024.

5. Dna 13.01.2025 Zmluvne strany uzatvorili Dodatok c. 4 k Zmluve o dielo, 
predmetom ktoreho su naviac prace suvisiace s realizaciou architektonicko - 
historickeho vyskumu a prace vzt’ahujuce sa na zasyp sond po uskutocnenl 
archeologickeho a architektonicko - historickeho vyskumu. Dodatok c. 4 k Zmluve 
o dielo nadobudol ucinnost’ dna 15.01.2025.

6. Dna 27.02.2025 Zmluvne strany uzatvorili Dodatok c. 5 k Zmluve o dielo, 
predmetom ktoreho su naviac prace suvisiaces doplnenim chybajucej 
hydroizolacie stropnej dosky verejnych zachodovpri Sobasnej sieni Mestskeho 
uradu v Trenclne, naviac prace suvisiace so zmenou trasovania 2xNN kablov a ich 
polozenie do chranicky z dovodu nepredpokladanej koh'zie s novovybudovanym 
schodiskom z bocnej strany Okresneho uradu ku Gastrocentru a naviac prace 
suvisiace so zmenou sposobu buracich prac pred OC Centrum z dovodu zaistenia 
bezpecnosti prace na stavenisku. Dodatok c. 5 k Zmluve o dielo nadobudol 
ucinnost’ dna 28.02.2025.

7. Pocas plnenia Predmetu zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prac, ktore 
neboli zahrnute v Zmluve, vo vykaze - vymer ani v projektovej dokumentacii. 
Potreba realizacie uvedenych naviac prac nema vplyv na zmluvne dojednany 
termln kompletneho ukoncenia prac podTa cl. III. ods. 1 Zmluvy. Potreba vykonat’



predmetne naviac prace v zmysle cl. III. ods. 1 pism. a) a i) tohto Dodatku c. 6 
k Zmluve o dielo vyplynula z okolnosti, ktore verejny obstaravateF ani pri 
vynalozeni nalezitej starostlivosti nemohol predvidat’ a zmenou sa nemeni 
charakter Zmluvy. Naviac prace v zmysle cl. III. ods. 1 pism. c) tohto Dodatku c. 6 
su pracami nevyhnutnymi, ktore nie su zahmute do povodnej zmluvy, poskytuje 
ich povodny dodavateF, pricom zmena dodavateFa nie je mozna z ekonomickych 
dovodov a sposobila by ObjednavateFovi ako verejnemu obstaravateFovi 
vyznamne t’azkosti.
VzhFadom na uvedene skutocnosti sa zmluvne strany dohodli na uzatvoreni tohto 
Dodatku c. 6 k Zmluve.

cl. III.
Prace naviac

Pocas realizacie diela sa zistila potreba vykonania naviac prac pre riadne 
dokoncenie diela, ktore neboli zahrnute vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu c.1 
Zmluvy, a ktore su specifikovane v prllohe c. 1 tohto Dodatku c. 6. Jedna sa 
o nasledovne stavebne prace.

a) Skladka: Jedna sa o naviac prace suvisiace so zabezpecenim vodorovneho 
premiestnenia zeminy. V casti vykazu vymer k SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 
Komunikacie a spevnene plochy pesej zony je uvedena polozka 162701105 - 
vodorovne premiestnenie vykopu do 10 000 m horn. Tr. 1-4, na zaklade ktorej 
mal ZhotoviteF zabezpecit’ odvoz vykopanej zeminy zo staveniska na 
vzdialenost’do 10 km, so zlozenim na deponii podFa urcenia Objednavatel’a. 
Popis tejto polozky bol sucast’ou odpovede ObjednavateFa na ziadost’ 
o vysvetlenie sut’aznych podkladov od uchadzaca dorucenej v ramci procesu 
verejneho obstaravania. Specifikacii tejto polozky vo vykaze vymer predchadzal 
umysel ObjednavateFa zabezpecit’ d’alsie vyuzitie vykopovej zeminy ako 
podkladu pre planovane buduce investicie mesta Trencin, napriklad na 
docasnu revitalizaciu priestoru po modernizacii zeleznicnej trate v centre 
Trencina. ObjednavateF za ucelom preverenia kvality zeminy pristupil 
k uskutocneniu beznych odkopov zeminy, pricom nebolo zistene, ze zemina 
obsahuje nedostatky, ktore by branili jej naslednemu vyuzitiu pri investicnych 
akciach mesta Trencin. Takmer vsetko uzemie, spod ktoreho sa vyvazala 
zemina, bolo vsak pod dlazbou alebo asfaltom, a teda nedalo sa zlozenie 
zeminy (a uz vobec nie do celej hlbky vykopov) predpokladat’ a zistit’ len 
nahodnymi odkopmi, bez znicenia spevnenych ploch. Pri planovani vyuzitia 
zeminy na revitalizaciu priestoru sa vychadzalo z predpokladu, ze zemina bude 
sposobila na vyuzitie v tomto smere. Na zaklade preverenia tychto skutocnosti 
ObjednavateF pozadoval v zaujme hospodarneho a efektivneho pouzitia 
predmetneho materialu len odvoz zeminy na deponiu, t.j. na miesto urcene na 
docasne ulozenie nepouziteho vykopku. Pocas realizacie vykopovych prac 
ZhotoviteF zistil, ze vykopana zemina, ktora sa nachadza pod konstrukcnymi 
vrstvami pesej zony, obsahuje primesy tehal, betonov a asfaltov a to v rozsahu, 
ktory neumoznuje jej planovane vyuzitie, co nemohol ObjednavateF ani pri 
nalezitej starostlivosti predvidat’. Jedna sa tak o zmiesany stavebny odpad, 
ktory nie je vhodny na ulozenie na deponiu. VzhFadom na vyssie uvedene



skutocnosti Objednavater nepristupil k urceniu parcely, na ktoru mal Zhotoviter 
vyt’azeny zmiesany stavebny odpad uskladnit’, pretoze je nevyhnutne 
zabezpecit’jeho odvoz na skladku odpadov.

Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 291 857,10 EUR
Slovom: dvestodevat’desiatjedentisicosemstopat’desiatsedem eur,

desat’ centov
b) SO 00.1. - Priprava staveniska:Pocas realizacie predmetu Zmluvy vznikla 

poziadavka Objednavatera na vyrub drevin - 4 ks Brezy previsnutej Betula 
pendula nachadzajucich sa v casti medzi bocnou stranou budovy Okresneho 
uradu Trencin a budovou Gastrocentra. V projektovej dokumentacii ani vo 
vykaze vymer nebolo uvazovane o ich odstraneni, avsak pocas realizacie diela 
bolo zistene, ze je potrebne znizit’ teren v okoli stromov. Takymto zasahom by 
vsak doslo k poskodeniu korenoveho systemu drevin, ktore by nasledne 
predstavovali aj s ohradom na ich narusenie stability vazne prevadzkove riziko. 
Jedna sa o kratkoveke dreviny, ktore nemaju dlhodobu perspektivu na 
stanovisti. Je teda nevyhnutne zabezpecit’ vyrub tychto drevin, aby sa predislo 
bezprostrednemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku. Za tymto ucelom 
Zhotoviter podal ziadost’ o vydanie suhlasu na vyrub predmetnych drevin. Po 
nadobudnuti vyruboveho povolenia pristupil Objednavater prostrednictvom 
pracovnikov Mestskeho hospodarstva a spravy lesov, m.r.o. Trencin 
k samotnemu vyrubu, pricom odstranenie pnov po vyrube a uskladnenie pnov 
na skladke bude realizovat’ Zhotoviter.

Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 703,60 EUR
Slovom: sedemstotri eur, sest’desiat centov

c) Schodiskove kamenne bloky: Rozsah kamennych blokov vo vykaze vymer je 
nedostacujuci, preto je nevyhnutne na riadne dokoncenie diela riesit’ kamenne 
bloky. S ohradom na skutocnost’, ze monoliticke kamenne bloky, ktore su 
kladene na schodiskove stupne a su spracovavane zo specifickeho 
druhu prirodneho zuloveho kamena pochadzajuceho z okolia porskeho mesta 
Kalisz, je nevyhnutne pre zachovanie jednoty, struktury a farebnosti 
revitalizovaneho uzemia zabezpecit’ doplnenie tejto polozky z rovnakeho 
kamenolomu. Jedna sa tak o navyhodnejsie riesenie, kde by pripadna zmena 
dodavatera sposobila Objednavatefovi ako verejnemu obstaravaterovi 
vyznamne t’azkosti, ktore by mali priamy vplyv na dokoncenie diela, pripadne 
by mohli nastat’ nesulady vo farebnych odtienoch kamena a pod. 
Architektonicky vzhTad dokonceneho diela (ako jedneho z dominant centra 
mesta) je pre verejneho obstaravatefa vefmi dolezity a preto nemoze riskovat’ 
nesulad v odtienoch, strukture kamena atd’. Obzvlast’, ked’ vizual rieseneho 
uzemia vzisiel zo sut’aze navrhov. Poziadavka objednavatera na jednotu 
dodavky kamena len z jedneho kamenolomu je beznou praxou. Hodnota 
predmetnych naviac prac je v sulade s cl. Ill ods. 3 Zmluvy overena 
prieskumom trhu vykonanym Objednavaterom pred uzavretim tohto Dodatku 
c. 6.
Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:



Cena bez DPH: 77 837,69 EUR
Slovom: sedemdesiatsedemtislcosemstotridsat’sedem eur,

sest’desiatdevat’ centov
d) SO 05.1 - Inzinierska stavba (park) - presun vetracej sachty OU: Pocas 

realizacie Predmetu Zmluvy vznikla poziadavka Objednavatera na presun 
vetracej sachty CO krytu nachadzajuci sa pod Okresnym uradom Trencln, a to 
z dovodu zistenej kollzie tejto sachty s buducou polohou susosia Sturovcov. 
Presun vetracej sachty CO krytu bude realizovany v sulade s vypracovanym 
architektonicko-stavebnym riesenlm projektanta Ateliert Art s.r.o.
Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 1 056,67 EUR
Slovom: jedentislcpat’desiatsest’ eur, sest’desiatsedem centov

e) Znizenie NN kabla pri kniznici: Novy teren na Jaselskej ulici (pred kniznicou 
Michala Resetku) koplruje povrch komunikacie tak, ako bol realizovany v 20. 
storoci. Oproti povodnemu povrchu je tak znlzeny o priblizne 70 cm.
S ohradom na skutocnost’, ze v ramci tohto useku su ulozene jestvujuce 
vedenia, tieto musia byt’ ulozene tak, aby bolo dodrzane predpisane krytie 
inzinierskych sietl v zmysle prlslusnych predpisov a noriem. Na zaklade vyssie 
uvedenych skutocnost! tak vznikla poziadavka Objednavatera na 
zabezpecenie prelozky elektrickeho kabla hlbsie do terenu.
Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 661,02 EUR
Slovom: sest’stosest’desiatjeden eur, dva centy

f) Znizenie STL plynu pri kniznici: Novy teren na Jaselskej ulici (pred kniznicou 
Michala Resetku) koplruje povrch komunikacie tak, ako bol realizovany v 20. 
storoci. Oproti povodnemu povrchu je tak znlzeny o priblizne 70 cm.
S ohradom na skutocnost’, ze v ramci tohto useku su ulozene jestvujuce 
vedenia, tieto musia byt’ ulozene tak, aby bolo dodrzane predpisane krytie 
inzinierskych sietl v zmysle prlslusnym predpisov a noriem. Na zaklade vyssie 
uvedenych skutocnost! tak vznikla poziadavka Objednavatera na 
zabezpecenie prelozky plynoveho potrubia hlbsie do terenu, pricom Zhotoviter 
bude realizovat’ len zemne prace a samotnu prelozku potrubia uskutocnia 
pracovnlci spolocnosti: Slovensky plynarensky priemysel, a.s.
Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 1 444,81 EUR
Slovom: jedentislcstyristostyridsat’styri eur, osemdesiatjeden

centov
g) SO 06.1.1 Fontana - Tesnenie prestupov - fontana, SO 02.2a - Vegetacne 

ostrovy VO - Tesnenie prestupov - VO 05-06: Pocas realizacie stavebnych 
prac suvisiacich s osadzanlm sachty sa zistila potreba zabezpecenia tesnenia 
otvorov do strojovne Vodnych ostrovcekov VO 05-06 pre osadenie rozvodov. 
Zaroven je potrebne v sachte doplnit’ odtok na odvedenie kondenzovanej 
vody. Hodnota predmetnych naviac prac je v sulade s cl. Ill ods. 3 Zmluvy



overena prieskumom trhu vykonanym ObjednavatePom pred uzavretim tohto 
Dodatku c. 6.
Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 7286,78 EUR
Slovom: sedemtisicdvestoosemdesiatsest’ eur, sedemdesiatosem

centov
h) SO 05.3 - Park pri budove ODA - ocefovy obrubnik: V projektovej 

dokumentacii pre objekt SO 05.3 - Park pri budove ODA je vykazane 
lemovanie stromov ukoncene kovovou obrubou, vo vykaze vymer je uvedena 
plastova obruba. Zaroven je v zmysle projektovej dokumentacie potrebne 
zrealizovat’ M+D Obrubnik z ocePovej pasoviny, L 100x100mm, ktory sluzi na 
oddelenie macacich hlav od zelenej plochy parku pri budove ODA. V zmysle 
vyjadrenia autora projektu je podfa projektovej dokumentacie nutne 
zrealizovat’ lemovanie stromov kovovou obrubou, a taktiez zrealizovat’ lem 
oddefujuci macacie hlavy od zelenej plochy parku pri budove ODA ocefovym 
obrubnikom. Z tohto dovodu nebude nutne vykonat’ prace, ako sa povodne 
predpokladali a ktore su specifikovane v prilohe c. 1 tohto Dodatku c. 6. Jedna 
sa o polozku 1426 v hodnote 396,40 EUR bez DPH, ktora sa v dosledku 
naviac prac podTa tohto pismena Dodatku c. 6 nebude realizovat’.

Cena za predmetne naviac prace po odpocitani nerealizovanych prac 
v hodnote 396,40 EUR bez DPH predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 4 907,29 EUR
Slovom: styritisicdevat’stosedem eur, dvadsat’devat’ centov

i) Terasa, schodiska a rampa Okresneho uradu - Podchytenie schodiska: Pocas 
realizacie zemnych prac medzi Okresnym uradom Trencin a budovou 
Gastrocentra ObjednavateF obnazil schodisko budovy Gastrocentra, kde bolo 
zistene, ze schodisko nema zaklad a je ulozene len na terene.Jeho odkrytim 
doslo k ciastocnemu vypadaniu podkladnych vrstiev. Nakorko sa terajsie 
riesenie uprav pesej zony vyskovo dostava po uroven konstrukcie 
predmetneho schodiska s odhalenim terenu pod tymto schodiskom, je 
nevyhnutne zabezpecit’ podchytenie (podbetonovanie) okraja schodiska. 
Zhotoviter bezodkladne vzniknutu situaciu oznamil autorovi projektu, ktory 
navrhol podchytenie schodiska betonovym pasom. Uvedene naviac prace su 
nepredvidateFnymi pracami, bez vykonania ktorych by doslo k znehodnoteniu 
casti stavby tretej osoby.
Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 1 568,14 EUR
Slovom: jedentisicpat’stosest’desiatosem eur, strnast’ centov

j) Doplnenie kamennej dlazby: Pocas realizacie predmetu Zmluvy vznikla 
nevyhnutnost’doplnit’ rozsah kamennej dlazby. VzhTadom na skutocnost’, ze 
obrys verejneho priestranstva, kde sa kladie dlazba je nepravidelneho tvaru,



pri realnom pokladani jednotlivych kamennych dlazdic v revitalizovanom 
uzerrri vznika pri rezani veFke mnozstvo odrezkov materialu, ktore nebolo 
zohTadnene vo vykaze vymer. Doplnenie mnozstva kamennej dlazby je 
nevyhnutne aj z dovodu zabezpecenia jednotneho, estetickeho vyrazu 
namestia a s ohradom na zaistenie bezpecnosti chodcov.

Cena za predmetne naviac prace predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 41 854,75 EUR
Slovom: styridsafjedentisicosemstopafdesiatstyri eur,

sedemdesiatpaf centov
Celkova hodnota naviac prac uvedenych v cl. III. ods. 1. tohto Dodatku c. 6 
predstavuje sumu:

%

429 177,85 EUR

styristodvadsat’devaftisicstosedemdesiatsedem eur, 
osemdesiatpat’ centov

98 710,90 EUR

devat’desiatosemtisicsedemstodesat’ eur, devat’desiat 
centov

527 888,75 EUR

pat’stodvadsat’sedemtisicosemstoosemdesiatosem eur, 
sedemdesiatpaf centov

2. Hodnota uvedenych naviac prac je v sulade s cl. Ill ods. 3 Zmluvy, t. j. jednotkove 
ceny uvedenych naviac prac, ktore su sucast’ou polozkoviteho rozpoctu Zmluvy, 
su dodrzane podTa rozpoctu stanoveneho touto Zmluvou, jednotkove ceny naviac 
prac, ktore nie su sucast’ou polozkoviteho rozpoctu Zmluvy, su dodrzane 
v hodnote totoznych poloziek podTa Cenkrosu a jednotkove ceny naviac, ktore nie 
su sucast’ou polozkoviteho rozpoctu Zmluvy, a ktore zaroven nie su nacenene ani 
v Cenkrose, su overene prieskumom trhu vykonanom Objednavatelbm pred 
uzavretim tohto Dodatku c. 6.

Cena bez DPH: 

Slovom:

DPH 23%: 

Slovom:

Cena s DPH: 

Slovom:

cl. IV.
Celkova cena

1. NakoPko k povodne dohodnutej cene musi byt’ pripocitana hodnota naviac prac 
podfa cl. III. tohto Dodatku c. 6, dohodli sa Zmluvne strany na zmene cl. IV. ods. 1 
Zmluvy tak, ze sa nahradza novym znenim nasledovne:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedeny v clanku II. tejto zmluvy je stanovena 
dohodou Zmluvnych stran vzmysle zakona c. 18/1996 Z. z. o cenach v znenl 
neskorslch predpisov a v sulade s ponukou zhotovitefa ako pevna zmluvna cena 
die la, jednostranne nemenna a predstavuje:

Cena bez DPH: 7 757 194,24 EUR



Slovom: sedemmilidnovsedemstopatdesiatsedemtisicstodevafdesiatstyri eur, 
dvadsafstyristyri centov
DPH: k sume bude pripocitana prislusna suma DPH v zmysle platnych pravnych 
predpisov“

cl. V.
Zaverecne ustanovenia

1. Tento Dodatok c. 6 nadobuda ucinnost’ v den nasledujuci po dni, v ktorom bude 
zverejneny v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnlka.

2. Tento Dodatok c. 6 sa s vynimkou cl. Ill ods. 1 plsm. a), c) ,i) a j) uzatvara
v sulade s ustanovenlm § 18 ods. 3 plsm. a) zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstaravani a o zmene a doplnem niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len 
„Zakon o verejnom obstaravani"). Tento Dodatok c. 6 sa v cl. III. ods. 1 plsm. a) 
a i) uzatvara v sulade s § 18 ods. 1 plsm. c) Zakona o verejnom obstaravani a v cl. 
Ill ods. 1 plsm. c) a j) sa uzatvara v sulade s § 18 ods. 1 plsm. b) Zakona 
o verejnom obstaravani.

3. Tento Dodatok c. 6 je vyhotoveny v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednavatef po jeho 
podplsanl obdrzl 3 (tri) rovnopisy a Zhotoviter 2 (dva) rovnopisy.

4. Ostatne ustanovenia Zmluvy tymto Dodatkom c. 6 nie su dotknute.

5. Zmluvne strany vyhlasuju, ze si tento Dodatok c. 6 pred podplsanlm precltali, jeho 
obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnu a vaznu voFu na znak coho ho 
podpisuju.

V Trenclne, dna 2 4 APR. 2075

Mgr. Richard Rybhl 
primator mesta Trencl

v7^/VC/M^a
I-OV 2025

AG
825 18 Bratislava

In^rTJozef Rambala 
povereny technickym riadenlm oblasti

rVladimlr Zajac 
ekonom oblasti 

na zaklade plnej moci

Prlloha c. 1: Cenova kalkulacia naviac a menej prac


